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Leistungsbeschrieb Oberbauleitung BSA

A Allgemeines

A Allgemeines
1 Geltungsbereich

Dieses Pflichtenheft gilt fir die Oberbauleitung BSA in der Ausschreibungs- und Realisierungsphase und ist
fur Projekte von Ausbau, Umbau und Instandsetzungen von Nationalstrassen innerhalb und ausserhalb des
Siedlungsgebietes sowie fiir Rlickbauten anzuwenden.

2 Gegenstand

Das Pflichtenheft gibt eine Ubersicht (iber die Projektierungs-, Baubegleitungs- und Bauleitungsarbeiten des
ASTRA-Fachbereichs Betriebs- und Sicherheitsausriistung (BSA) gemass den Anforderungen in den ent-
sprechenden Fachhandbiichern und beschreibt die Leistungen fiir die Projektstufen

- Ausschreibung
- Ausfiihrung
- Inbetriebnahme, Abschlussakten

Dieses Pflichtenheft basiert auf der SN-640 026 Projektbearbeitung, Projektstufen der LHO SIA 108 (Ord-
nung fur Leistungen und Honorare der Maschinen- und der Elektroingenieure sowie der Fachingenieure fur
Gebaudeinstallationen), der Ordnung SIA 112 (Leistungsmodell) und dem ASTRA-Fachhandbuch BSA.
Jede Projektstufe baut auf der vorausgehenden auf.

Die Ausschreibung und Ausfiihrung basiert auf den Massnahmen- / Detailprojekten. Die darin zu erbringen-
den Leistungen basieren auf den aktuellen ASTRA-Fachhandbichern.

Die Wirkungskontrolle bei den Nationalstrassen ist projektphasenibergreifend. Das Erhebungskonzept wur-
de zusammen mit dem Massnahmenprojekt verabschiedet und genehmigt. Die Vorerhebungen mussen in
der Regel vor den Bauausfuihrungen erfolgen.

3 Zweck

Dieses Pflichtenheft zeigt auf, wann und welche Leistungen von den verschiedenen Akteuren wahrend der
Ausschreibungs- und Realisierungsphase zu erbringen sind damit die optimale Lésung zielgerichtet erarbei-
tet und ausgefuhrt werden kann.

Das Pflichtenheft ,Leistungsbeschrieb fur Auftraggeber und Auftragnehmer” vereinheitlicht die Anforderun-
gen an die Leistungen der Auftragnehmer schweizweit in allen Infrastruktur - Filialen des ASTRA.

Das Pflichtenheft beschreibt fir die Projektstufen der Ausschreibung und Realisierung welche Ziele verfolgt
werden und welche Leistungen zu erbringen sind. Die im Pflichtenheft beschriebenen Ziele und Leistungen
sind nicht abschliessend und kénnen durch den Auftraggeber bei Bedarf erganzt werden.
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Leistungsbeschrieb Oberbauleitung BSA

B

Leistungen uber alle Projektstufen

B Leistungen tber alle Projektstufen

Der Auftragnehmer hat in jeder Projektstufe folgende allgemeine Leistungen zu erbringen und Entscheide
vorzubereiten:

Die getreue, sorgféltige, gewissenhafte Ausfihrung seiner Leistungen

Die Beratung des Auftraggebers als besonders sachkundige Partei (Empfehlungen abgeben und
Vorschlage unterbreiten, Abmahnungen)

Die Ausrichtung des gesamten Verhaltens auf die vom Bauherrn gesetzten Ziele

Die Ubernahme einer aktiven Rolle und das Mitdenken im Projekt und wahrend dessen Realisierung
Die Bediirfnisse des Auftraggebers laufend analysieren

Die eigenen Interessen denjenigen des Auftraggebers unterordnen

Die Informationspflicht gegentiber dem Auftraggeber uber alle fir den Auftraggeber (objektiv und
subjektiv) wichtigen Details zu Projektstand, Bezugstermin, Kosten, Volumen, Qualitat und Gestal-
tung

Die Kommunikation mit dem Auftraggeber
Die Vertretung des Auftraggebers gegeniber den Unternehmern im Rahmen seines Planervertrages
Die rechtzeitige Bereitstellung aller notwendigen Entscheidungsgrundlagen mit Inkenntnissetzung

Das rechtzeitige Herbeifiihren von notwendigen Entscheiden fir die Projektierung und Realisierung,
damit der Auftraggeber ,Herr des Bauens ist und bleibt*

Die rechtzeitige Formulierung von Antrédgen an Auftraggeber
Miteinbezug der Betriebs- und Unterhaltsaspekte in der Realisierung

Die Sicherstellung des Sicherheitsniveaus (Bsp. Verkehr, Selbstrettung Verkehrsteilnehmer) auf der
Nationalstrasse wahrend der Realisierung. Insbesondere ist sicherzustellen, dass bei den BSA-Anla-
gen jederzeit aktuelle, entsprechend dem Projektfortschritt nachgefiihrte, Anlagedokumentationen
vorliegen.

Die Organisation bzw. Uberpriifung der Aufbau- und Ablauforganisation
Die Uberwachung und Steuerung der Ziele hinsichtlich Qualitat, Kosten und Termine

Die Koordination der Leistungen aller Beteiligten und Fachbereiche mit denjenigen des Fachberei-
ches BSA

Das Zusammenstellen der Kostenabweichungen zur vorausgehenden Projektstufe mit Begriindung
der Abweichung

Die Organisation, Uberwachung und Steuerung des Rechnungswesens, des Claimmanagements,
des projektbezogenen Qualitditsmanagements

Die Kontrolle der Rechnungen des Unternehmers

Die Organisation gemass Projekthandbuch des ASTRA und deren Umsetzung

Die Umsetzung des projektspezifischen Projekthandbuches

Das Wissen und Erkennen fir den richtigen Zeitpunkt des Beizugs von Spezialisten
Die Fuhrung eines Projektjournals

Die Zusammenstellung der Grundlagen, Varianten, Ergebnisse, Entscheide und offenen Pendenzen
pro Projektstufe

Die Beschaffung der fehlenden Grundlagen bei Auftraggeber, Kantonen, Gemeinden und Dritten
Das Aufzeigen der Folgen einer Bestellungsdnderung des Auftraggebers

Auswertung und Analyse der Grundlagen aus Erhebungen, Untersuchungen und vorgangigen Pro-
jektstufen

Der technische und administrative Datenaustausch
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Leistungsbeschrieb Oberbauleitung BSA

B Leistungen uber alle Projektstufen

e Die Beschaffung und Ablage der aktuellsten Versionen der BSA - Dokumenten auf der Projektplatt-
form des ASTRA

e Die partielle rechtliche Beratung des Auftraggebers beim Abschluss von Vertragen
e Die partielle wirtschaftliche Beratung des Auftraggebers insbesondere in Bezug auf Subventionen
e Die Archivierung der erstellten Dokumente des ausgefiihrten Werkes im Fachbereich BSA

Der OBL BSA Uibernimmt die fachliche und administrative Koordination mit dem OBL Bau.

4  Grundlagen und Ziele der Projektstufen
4.1 Ausschreibung (41)

Grundlagen: Massnahmen- / Detailprojekt (MP / DP)

- Das Erhebungskonzept wurde zusammen mit dem Massnahmenprojekt verabschiedet
und genehmigt.

- Genehmigung ASTRA gemaéass UKR
- Auflagen AP / DP / MP fur die Ausfuihrung
- Plangenehmigungsverfigung des Ausfihrungsprojektes durch das GS UVEK
- Umweltvertraglichkeitsbericht und Umweltvertraglichkeitsnotiz
- Genehmigter Terminplan ASTRA
- Genehmigter Vorschlag Losbildung fur die Realisierung (Projektstrukturplan ASTRA)
- ASTRA Beschaffungshandbuch
- Projekthandbuch ASTRA
- KBOB Grundlagen (Vorlagen ASTRA)
Ziele: - Werk- und Liefervertrage abgeschlossen
- Fehlerfreie und vollstandige Ausschreibungsunterlagen (inkl. Leistungsverzeichnis)
- Baustellenspezifische Schutzmassnahmen im Leistungsverzeichnis aufgefuhrt
- Ausfuihrungsreifes Ausschreibungsprojekt

- Einspracheresistente Verfahren (keine gutgeheissenen Einsprachen / Beschwerden)

4.2  Unterlagen fur die Ausfihrung (51)

Grundlagen:

Ausschreibungsunterlagen

- Werk- und Liefervertrage

- Massnahmen- / Detail- und Ausschreibungsprojekt

- Planlieferungsprogramm fir die Unternehmung (Ausfiihrungsplane und Unterlagen)
Ziele: - Anpassung der Projekte vorausgehende Projektstufen fur die Ausfihrung

- Realisierungspflichtenhefte fur alle BSA Anlagen

- inallen Fachbereichen koordinierte Unterlagen der Ausfiihrung des Bauwerkes und de-
ren Ausrustung

- Realistische und realisierbare Bauablaufe

- Bauphasen mit Unternehmern (BSA und Bau) abgeglichen
- Sichere Verkehrsfiihrungen in der Realisierung

- Minimalisierung der Verkehrsbeeintrachtigungen

- Bericksichtigung des Notfallmanagement- bzw. Sicherheits- und Verfugbarkeitskonzept
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B Leistungen uber alle Projektstufen

4.3 Ausfihrung (Realisierung) (52)

Grundlagen: -

Ziele: -

Werk- und Liefervertrdge mit Unternehmern

Definitive und realisierbare Ausfiihrungsunterlagen fur die Auftragnehmer
Genehmigte Realisierungspflichtenhefte fur alle BSA-Anlagen
Projekthandbuch ASTRA

Notfallmanagement- bzw. Sicherheits- und Verfiigharkeitskonzept

Alle nétigen Bewilligungen liegen vor

Kontroll- und Uberwachungspléne Projektverfasser
Werkvertragskonforme Bauwerks- und Anlageausfiihrung

Rechtzeitiges Bereitstellen und Lieferung von Planen, Prinzipschemas und Ubersichten
Unternehmer- und Bauleitungspersonal geschult

Dem Baufortschritt entsprechende Ausmasse und Abrechnungen
Aktualisierte Realisierungspflichtenhefte

Tests, Integraltest und Abnahmen durchgefuhrt

Schlussabrechnung abgenommen (Beweisbarkeit vorhanden), Ausmassurkunden und
Regieauftrage von der drtlichen Bauleitung unterschrieben

Umfassende Interessenwahrung des Auftraggebers

4.4 Inbetriebnahme, Abschlussakten (53)

Grundlagen: -

Ziele: -

24.01.2021 16:55
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Werkvertragskonform erstellte Anlagen

Unterlagen gemass Realisierungspflichtenhefte

Unterlagen der Ausfihrungsanderungen

Projekthandbuch ASTRA

Abnahmeprotokolle der erstellten Anlagen

Mangelliste

Gewerke abgenommen, Ubernommen und in Betrieb genommen

Ausfuhrungsplane und -unterlagen nachgefuhrt, DAW im Fachbereich BSA gemass
Vorgaben der technischen Merkblatter (Fachhandbuch) bzw. der "filialspezifische Vorla-
gen“ in Papierform und elektronisch vorhanden

Betriebs- und Unterhaltspersonal geschult
Mangel behoben, Garantien erfillt
Ausfuhrung der Auflagen aus Bewilligung dokumentiert

Software- und andere Lizenzen liickenlos vorhanden
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C Qualitatsmanagement

C Qualitatsmanagement

Fur jede Projektstufe wird ein stufengerechtes projektbezogenes Qualitdtsmanagement vorausgesetzt.
- Stufengerechtes Risikomanagement
- Operatives Risikomanagement gemass ASTRA-Dokumentation 89008
- Effizientes und beschaffungshandbuchkonformes Claim-Management (Nachtragswesen)
- Q-Lenkungsplan Bauherr, PQM Projektverfasser und Unternehmer
- Kontrollplan fir die Bauausfiihrung

- Qualitatssicherung bei der Materialienwahl und der Herstellung von Anlagen
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D

Leistungen Oberbauleitung BSA

D Leistungen Oberbauleitung BSA

Projektstufen: Ausfiihrung, Inbetriebnahme, Abschlussarbeiten

Organisation

O Der OBL BSA ist der OBL in der Regel subordiniert.

O Stellvertreter des ASTRA Teilprojektleiters BSA bei der Gesamtleitung der Ausfiihrung. Leitet die
BSA Realisierung gemass Projektorganisation

O Ist verantwortlich fiir die Interessenwahrung des Bauherrn auf der Baustelle (alles, was im Interesse
des Bauherrn liegt)

O Ist verantwortlich fur die Koordination der Verkehrsumstellungen mit der Gebietseinheit bzw. der be-
auftragten Unternehmung fiir BSA Belange

O Stellt die fachlbergreifende Koordination der Arbeiten am Bauwerk und dessen Ausriistungen sicher
(Fachbereiche T/U, K, T/G, BSA)

O Ist Gesamtkoordinator der Fachplaner und Projektverfasser im Fachbereich BSA wahrend der Reali-
sierung

O Wickelt das BSA Teilprojekt in der Linie ab

O Ist Qualitats- und Risikomanager der BSA Ausfihrung

O Organisiert das BSA Sitzungswesen der Realisierung. Leitet und protokolliert die BSA Oberbaulei-
tungs- und Begleitgruppensitzungen.

O Nimmt an Projektsitzungen (nach Bedarf) der Projektstufe Ausschreibung teil

O Unterstitzt den Teilprojektleiter BSA und den Gesamtprojektleiter im Vertragswesen, Versicherungs-
wesen und fuhrt das Vertragscontrolling der Realisierung

O Unterstitzt den Teilprojektleiter BSA und den Gesamtprojektleiter bei rechtlichen Fragen der BSA
Realisierung (Claim-Management, Vertragsgestaltung, Einsprachen, Bestellungsdnderungen u.a.m.)

O Unterstitzt den Teilprojektleiter BSA und den Gesamtprojektleiter bei der Erteilung der notwendigen
Weisungen (SIA 118, Art. 99)

O Uberpriift die Einhaltung der Vorgaben / Weisungen / Vorschriften fiir die Realisierung

O Wirkt mit bei der Koordination der verschiedenen Unternehmer

O Ist verantwortlich fiir die Leitung und Uberwachung der Ausfiihrung

O Ist verantwortlich fir die Schulung des Notfallmanagements (bzw. des Sicherheits- und Verfligbar-
keitskonzept) bei den Unternehmern und der ortlichen Bauleitung

O Schlagt und bereitet die Controllingkonzepte fur die Realisierung vor und setzt sie um

O Organisiert und wirkt mit bei Tests / Integraltest und Inbetriebnahme von BSA Anlagen

O Organisiert und wirkt mit bei allen Teil- und Schlussabnahmen von BSA Anlagen

O Nimmt an den Werkstattkontrollen und -abnahmen wie FAT 1 teil

O Leitet die fachkoordinierte Inbetriebnahme aller BSA Gewerke

O Organisiert und wirkt mit bei der Mangelbehebung

O Ist Ansprechperson bei Abweichungen von festgelegten Sicherheitsstandards und beim Notfallma-
nagement der BSA Realisierung

O Fuhrt die Schulungen im Fachbereich BSA von Auftragnehmer und Dritten durch die Gesamtprojekt-
leitung (z.B. Notfallmanagement) durch.

O Organisiert die Ubergabe der BSA Anlagen und der technischen Installationen durch das ASTRA an
die Gebietseinheit

O Hilft mit bei der Erstellung der Pflichtenhefte der Sicherheitsdienste und unterstitzt die Bauherr-
schaft bei der Planung und Organisation der Verfiigbarkeit der Bauwerke und der Anlagen fur die
Baurealisierung
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D

Leistungen Oberbauleitung BSA

Ist verantwortlich fur die taglichen BSA Kontroll- und Informationsarbeiten im Fachbereich BSA und
fur das projektbezogenes Notfallmanagements Realisierung

Organisiert und stellt den Pikettdienst BSA Oberbauleitung sicher, koordiniert die Pikettdienste der
OBL, der 6BL und der Unternehmern.

Unterstitzt den Teilprojektleiter BSA und den Gesamtprojektleiter beim Einholen der tibergeordne-
ten Verfiigungen fir die Baustellensignalisation

Organisiert und veranlasst Ausfihrungsanweisungen

Uberpriift die Einhaltung der Anzeigepflicht des BSA Unternehmers bei der 6rtlichen Bauleitung BSA
(SIA 118, Art. 25 bzw. OR Art. 358). Ergreift Massnahmen bei Nichteinhaltung der Anzeigepflicht

Uberwacht stichprobenartig die Ausmasse und Ausmassdokumente der 6rtlichen Bauleitung

Beschrieb und Visualisierung

O

o 0O

O O OO0

O 0O 0O0a0 O od |

o d

O

Wirkt bei der Ausfertigung von Werk- und Liefervertrage auf Basis der KBOB-Vertrage (Typ ASTRA)
mit
Wirkt bei der Erstellung von Unterlagen fur die Publikation im Bundesblatt bzw. simap mit

Bearbeitet die zur Behandlung durch den Teilprojektleiter BSA und den Gesamtprojektleiter zuge-
wiesenen Chancen und Risiken fiir die Realisierungsphase.

Unterstitzt die Begleitgruppe Notfallmanagement bei der Auswertung von Ereignissen
Fuhrt herbei, beantragt und setzt Entscheide zur Realisierung um
Kontrolliert periodisch die BSA Arbeiten vor Ort

Kontrolliert stichprobenartig laufend die Nachvollziehbarkeit von Ausmass, Massurkunden und Ab-
schlagszahlungen

Ordnet Massnahmen bei technischen, finanziellen oder terminlichen Abweichungen in Absprache
mit Gesamtprojektleiter und 6rtlicher Bauleitung an

Uberwacht die Einhaltung von Auflagen und Vorgaben (UVEK, ASTRA) in der Ausfiihrung
Gibt den Kontrollplan frei und Giberwacht die Umsetzung

Stellt die Vertraglichkeit von zur Ausfiihrung vorgesehenen Varianten mit den Projektanforderungen
sicher

Stellt Unterlagen fur spezielle Bewilligungen bereit

Stellt sicher, dass Dritte vor den Arbeiten, Uber Betriebsunterbriiche (Lichtwellenleiter LWL, Energie,
etc.) informiert sind.

Uberwacht und beantragt Bestellungsanderungen in der Realisierungsphase

Prift die Ausfihrungsunterlagen BSA, gibt diese frei und fuhrt eine Liste Ausfiihrungsunterlagen ge-
mass Vorgaben Projekthandbuch

Kontrolliert die Realisierungspflichtenhefte und die Lastenhefte BSA
Erbringt die im PQM vorgesehenen Leistungen
Stellt sicher, dass Notfallmanagementmassnahmen eingehalten und umgesetzt werden

Unterstutzt das ASTRA (insbesondere den Gesamtprojektleiter) bei der Nachfuhrung der Nutzungs-,
Unterhalts- und Uberwachungspléane

Uberprift die Notwendigkeit von Projektanderungen bei der laufenden Ausfiihrung
Erstellt den Reportingbericht zu Handen Bauherrenunterstiitzung bzw. TPL BSA/GPL

Zieht bei und koordiniert Planer, Unternehmer, Lieferanten, Gebietseinheit und weitere sofern dies
fur die Prufung von BSA Anlagen und Durchfihrung von Tests / Integraltest zur Sicherstellung der
Verfugbarkeit der Nationalstrasse erforderlich ist

Wirkt bei Audits und Projektreviews TPL BSA/GPL bei Unternehmer und &rtlicher Bauleitung mit
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D Leistungen Oberbauleitung BSA

O Nimmt an den Werkstattkontrollen und -abnahmen wie FAT 1 teil
O Legt die Massnahmen zur Mangelbehebung mit der &rtlichen Bauleitung BSA fest
O Holt Sicherheiten wie Garantieverpflichtungen ein
O Wirkt bei Tests / Integraltest bzw. der Teil- und Schlussabnahmen von BSA Anlagen mit
O Wirkt bei Nachtests von BSA Anlagen mit
O Uberprift die Erbringung der im PQM festgelegten Leistung der Realisierung bei Unternehmer und
Projektverfasser
O Wirkt bei Rechtsmittelverfahren mit
O Wirkt bei der Offentlichkeitsarbeit mit
O Unterstitzt den BSA Projektleiter und Gesamtprojektleiter bei Schlichtungsverfahren
O Erstellt einen Schlussbericht Realisierung in gebundener Form mit Verbesserungsvorschlagen
O Fuhrt Schulungen im Fachbereich BSA von Auftragnehmer und Dritten (wie z.B. das Notfallmanage-
ment) aus
Kosten / Finanzierung
O Praft formal die Abschlagszahlungen und Schlussrechnungen der Werk- und Liefervertrage
O Prift Zahlungsplane Auftragnehmer. Passt die Zahlungsplane an Bestellungséanderungen ( Mehr-
und Minderkosten) an
O Stellt einen Plan fir Abschlagszahlungen Realisierungen in Zusammenarbeit mit der 6rtlichen Bau-
leitung und Unternehmer auf
O Macht laufend Soll-Ist Vergleich der Abschlagszahlungen
O Kontrolliert Bauleitungshonorare Projektverfasser, Fachingenieure, Experten
[0 Beschafft spezielle finanzielle Sicherheiten
O Uberwacht laufend die BSA Gesamtkosten der Ausfiihrung aller Werk- und Liefervertrage
O Ist verantwortlich fir laufendes Controlling von Ausmass und Ausmassfortschritt bei der Realisierung
O Ist verantwortlich fir laufendes Controlling von Regiearbeiten und Regieauftragen
O Ist verantwortlich fir laufendes Controlling Bestellungsanderungen Realisierung. Leitet geprifte
Nachtrage zur Genehmigung an den Teilprojektleiter BSA weiter
O Prift Abrechnungen mit Dritten (Vereinbarungen)
O Ordnet Massnahmen bei finanziellen Abweichungen in Absprache mit der drtlichen Bauleitung an
O Kontrolliert finanzielle und terminliche Aspekte des Anreizsystems
O Stellt der Schlussabrechnungen aller BSA Werk- und Liefervertrage dem Kostenvoranschlag aller
Arbeiten des gesamten Perimeters gegenlber
O Erstellt Entscheidungslisten fur die Bauausfuhrung
[0 Holt Gewahrleistungsgarantien ein
Termine
O Erstellt das bereinigte Werks- bzw. Lieferprogramm mit dem Unternehmer bzw. den Lieferanten
O Kontrolliert, iberwacht und dokumentiert den periodischen Baufortschritt (Ist - Soll Vergleich)
O Ordnet Massnahmen bei terminlichen Abweichungen in Absprache mit der drtlichen Bauleitung an
O Erstellt das Terminprogramm fiir die Mangelbehebung mit Hilfe der 6rtlichen Bauleitung
O Erstellt den Terminplan fur die Inbetriebnahme mit Hilfe der 6rtlichen Bauleitung
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D Leistungen Oberbauleitung BSA

O Erstellt eine Liste der Termine fir die Garantieabnahme. Erstellt einen Ubersichtsplan des Garantie-
ablaufs aller BSA Gewerke und Anlageteile unter Mitwirkung der &rtlichen Bauleitung

Dokumentation
O Erstellt eine Liste und einen Ubersichtsplan mit Garantien und Ablauf der Fristen

O Stellt sicher, dass die Dokumente des ausgefiihrten Werkes der Realisierung fristgerecht der BHU
Ubergeben werden
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