
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

1

2 Vergabe 0 Tage Die 27.04.21 Die 27.04.21

3 Vorbereitung 10 Tage Mit 28.04.21 Die 11.05.21

4 Projektstart 0 Tage Die 11.05.21 Die 11.05.21

5 Einarbeitung Projekt 30 Tage Mit 12.05.21 Die 22.06.21

6 Anp. Landerwerbspläne/Verzeichnis 60 Tage Mit 23.06.21 Die 14.09.21

7 Start Landerwerb 1 Tag Mit 15.09.21 Mit 15.09.21

8 Landerwerbsverhandlungen 180 Tage Don 16.09.21 Mit 25.05.22

9 Ausarbeitung Ausführungsprojekt 120 Tage Don 16.09.21 Mit 02.03.22

10 Baumeistersubmission inkl. Vergabe 90 Tage Don 03.03.22 Mit 06.07.22

11 Vorbereitung Baustart 13 Tage Mon 15.08.22 Mit 31.08.22

12 Bauphase 720 Tage Don 15.09.22 Mit 18.06.25

13 Abrechnungsphase / Projektabschluss 120 Tage Mit 18.06.25 Die 02.12.25
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