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Einleitung

Mit dieser Ausschreibung des Tiefbauamtes Kanton St.Gallen werden
Ingenieurunternehmen mit Erfahrung im entsprechenden Fachgebiet betreffend
Ausfiihrungsprojekt / Ausschreibung / Realisierung fiir die Strassenraumgestaltung
Sargans (1.Etappe) eingeladen.

Ziel ist es, ein Ingenieurunternehmen auszuwahlen, das die ausgeschriebenen
Leistungen mit der erforderlichen Fachkompetenz und der notwendigen Kapazitat
erbringen kann.

Zur Auswabhl des Ingenieurunternehmens wurde das Einladungsverfahren gewahlt zu
dem vier Ingenieurunternehmungen eingeladen werden.

Gegenstand der Ausschreibung

Einleitung

Die Kantonsstrasse Nr.1 fihrt von St.Gallen tber St.Margrethen, Sargans, Bad
Ragaz bis zur Kantonsgrenze SG/GR. Das vorliegendem Betriebs- und
Gestaltungskonzept (BGK) sieht vor nérdlich von Sargans den Abschnitt Markthalle
bis und mit Knoten Bergwerk Gonzen attraktiver und siedlungsvertraglicher zu
gestalten. Das Projekt ist Bestandteil des 17. Strassenbauprogramms mit 1. Prioritat.

Projektperimeter:
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2.2 Projektumfang

Das Vorprojekt Strassenraumgestaltung Sargans (1.Etappe) wurde 2008 von der
Planergemeinschaft Verkehrsingenieure Engstler Gachter Besch und Banziger +
Partner AG, Buchs erstellt.

Auf der Basis dieses Vorprojektes erarbeitete in der Folge das Ingenieurbiiro
Gruner+Wepf Ingenieure AG, Buchs das Bau-/Genehmigungsprojekt bis Ende 2010.
Die Auflage erfolgte im Januar 2012. Gegen das Projekt gingen diverse Einsprachen
ein welche in der Folge zum Teil bis vor Bundesgericht weitergezogen wurde. Die
letzte Einsprache wurde im Januar 2020 durch das Bundesgericht abgewiesen.
Aufgrund der Einsprachen wurde das Auflageprojekt von 2010 stellenweise
Uberarbeitet. Zum Beispiel wurde der Kreiselaussendurchmesser von 17.50m auf
16.00m redimensioniert. Im Abschnitt Profil 46 bis 58 wies die Strasse im
Auflageprojekt eine Breite von 7.00m und eine Radwegbreie von 3.50m auf.
Aufgrund von sieben Einsprachen wurde der erwahnte Abschnitt geprift und die
Strassen-/Gehwegbreite auf 6.75m/3.25m reduziert.

Die Historie der Einspracheverhandlungen wurde in einem Bericht der Firma Gruner
Wepf AG vom 16.Januar 2017 zusammengefasst und kann beim Tiefbauamt Kanton
St.Gallen auf Voranmeldung eingesehen werden.

Die Plane wurden zum Teil bereits an die neuen Gegebenheiten angepasst. Die
Plane mussen vor den Landerwerbsverhandlungen und fiir die Submission gemass
den Abmachungen aus den Einspracheverhandlungen angepasst werden.

Die Ausschreibung beinhaltet die Projektphasen 41 bis 53 nach SIA Norm 103.
Der Projektperimeter ist aus dem Kapitel Einleitung ersichtlich.

Der Projektperimeter beginnt beim RMS-Kilometer 79.919 und endet nach rund
1376m beim RMS-Kilometer 81.295. Die horizontalen Radien liegen zwischen 195m
und 630m.

Grundsatzlich orientiert sich die neue Achse an der bestehenden. Aufgrund der
verschiedenen neuen Einbauten wie Kreisel, Bushaltestellen, Mehrzweckstreifen
aber auch Rad-/Gehwege wurden Verbreiterungen aber auch Verengungen
notwendig.

Der Knoten Kantonsstrasse / Rheinstrasse / Vilderstrasse wird mit einem neuen
Kreisel den neuen Erfordernissen angepasst. Die heutige Zufahrt von der
Rheinaustrasse in den Kreuzungsbereich ist fur den kiinftigen Mehrverkehr infolge
Uberbauung Tannenheim sowie das &stlich davon liegende Gebiet ungeeignet.
Lange Warteschlangen sind zu erwarten. Dies wird mit der Anordnung eines Kreisels
deutlich verbessert und gewahrleistet einen gleichmassigen Verkehrsfluss. Durch die
Anordnung des Kreisels wird auch die Geschwindigkeit verringert und tragt somit zur
Erhéhung der Sicherheit bei. Bei der Verkehrsfiihrung wurden die schwacheren
Verkehrsteilnehmer entsprechend bericksichtigt. Der Kreisel wird in Beton
ausgefuhrt.

Im Projektbereich befinden sich 4 Bushaltestellen. Die Haltestellen befinden sich auf
der H6he von EPC und auf der Hohe der Markthalle/Arena. Die Haltestellen bei der
Markthalle/Arena sind bestehend und werden aufgrund der Nutzung durch die
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Besucher Markthalle/Arena auch weiter betrieben. Infolge des Neubaus EPC ist mit
einer héheren Frequentierung zu rechnen. In unmittelbarer Nahe von EPC werden
die beiden neuen Bushaltestellen platziert. Somit wird den Mitarbeiter von EPC, aber
auch den Besuchern/Kunden der Firma eine gute Mdglichkeit geboten die
offentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Die Randabschlisse im Haltestellenbereich
werden als Kasseler Sonderbordsteine geplant. Die Fahr-, resp. Standflache wird in
Beton ausgefiihrt.

Der Mehrzweckstreifen aus hellem Belag weist eine Breite von 3.4m auf. Die
Belagsfahrbahnen beidseits des Mehrzweckstreifens sind mit jeweils 3.5m und mit
konventionellem Schwarzbelag definiert. Die im Mehrzweckstreifen einzubauenden
Maoblierungen (Betonquader von rund 2m Lange, 0.5m Breite, 0.7m Hbéhe) und
Baume, dienen einerseits der Verkehrssicherheit aber auch der optischen
Aufwertung des Strassenraumes.

Der Rad-/ Gehweg ist mit 3.25m Breite vorgesehen. Er ist, wo mdglich durch einen
Grunstreifen von der Kantonsstrasse getrennt und weist somit eine sehr gute
Sicherheit gegenliber dem motorisierten Verkehr auf. Die entsprechenden
Querungsbereiche wurden mit Mittelinseln ausgebildet.

Im ganzen Projekt sind drei Differenz- / Stitzmauern geplant. Sie bilden den
Abschluss zu tiefer liegenden Park- und Vorplatzen. In der anstehenden
Projektphase sind die Werkleitungseigentiimer durch den Projektanten
anzuschreiben um allfallige Werkleitungssanierungsbediirfnisse zu koordinieren.

Der Bearbeitungsperimeter ist der Beilage 8.1 "Projektperimeter SRG Sargans" zu
entnehmen. Die angrenzenden Vorflachen der ersten Hauserzeile, sowie die
Einlenkerbereiche der einmiindenden Strassen und Zufahrten sind ebenfalls
miteinzubeziehen.

Grundsatz

Der Leistungsbeschrieb basiert auf der "Ordnung fiir Leistungen und Honorare der
Bauingenieure und Bauingenieurinnen" (Ordnung SIA 103, 2014).

Leistungsbeschrieb der Projektphasen

Fir das Projekt Strassenraumgestaltung Sargans (1.Etappe) sind vom Anbieter
folgende Leistungen gemass Ordnung SIA 103 zu erbringen:

Leistungen Uber alle Phasen

Leistungen pro Teilphase

4  Ausschreibung 41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag

5 Realisierung 51 Ausfiihrungsprojekt
52 Ausfihrung
53 Inbetriebnahme, Abschluss
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2.5 Leistungsbeschrieb

Zu beachten gilt: Die Funktion des Gesamtleiters und des Oberbauleiters wird
durch den Auftraggeber wahrgenommen. Einzelne Leistungen - gemiss
nachfolgendem Beschrieb - sind durch den Anbieter zu erbringen und in der
Offerte einzurechnen.

— Leistungen (ber alle Phasen (in Anlehnung Art. 4.2 SIA 103)

o Der Gesamtleiter hat in jeder Teilphase folgende allgemeinen Leistungen zu

erbringen:
— die Beratung des Auftraggebers,
— die Kommunikation mit dem Auftraggeber und Dritten,
— die fachliche und administrative Leitung sowie Koordination aller Beteiligten,
— das Bereitstellen von Entscheidungsgrundlagen,
— die Formulierung von Antragen an den Auftraggeber,
— den Einbezug der Betriebs- und Unterhaltsaspekte,
— die Organisation der Aufbau- und der Ablauforganisation,
— die Uberwachung und Steuerung der Ziele hinsichtlich Qualitét, Kosten und Terminen,
— die Zusammenstellung der Kostenabweichungen und Begriindung aufgrund der jeweiligen
Vorphase,
— die Organisation, Uberwachung und Steuerung:
+ der projektbezogenen Qualitétssicherung (PQM),
+ des technischen und administrativen Informations-, Dokumenten- und Datenflusses,
— die Erstellung von periodischen Standberichten,
— die Protokollierung der Sitzungen mit den Beteiligten,
— die Archivierung der vom Gesamtleiter erstellten Akten.
— Werkleitungskoordination und Koordination Dritter

e Der Fachplaner hat in jeder Teilphase folgende allgemeinen Leistungen zu

erbringen:

— die Organisation der Beteiligten im Aufgabenbereich,

— die Beratung des Auftraggebers und Gesamtleiters im Aufgabenbereich,

— das Bereitstellen von Entscheidungsgrundlagen,

— die Formulierung von Antragen,

— das Vorschlagen von Spezialabklarungen,

— die Uberwachung, Steuerung und Dokumentation der Zielerreichung hinsichtlich Qualitét, Kosten
und Terminen im Aufgabenbereich,

— die Uberpriifung der Richtlinien- und Normenkonformitat im Aufgabenbereich,

— die Ermittlung und Begrindung von Kostenabweichungen zur jeweiligen Vorphase,

— die Organisation, Uberwachung und Steuerung der zu erbringenden Leistungen,

— die projektbezogene Qualitatssicherung im Aufgabenbereich,

— die Sicherung des Informations-, Dokumenten- und Datenflusses im Aufgabenbereich,

— die fachliche und administrative Leitung sowie Koordination der beteiligten Fachleute innerhalb
seines Aufgabenbereichs,

— die Protokollierung der Sitzungen im Aufgabenbereich,

— die Archivierung der vom Fachplaner erstellten Akten.

— Werkleitungskoordination und Koordination Dritter
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— Leistungen der Teilphase 41:  Ausschreibung; Ausschreibung, Offertvergleich,
Vergabeantrag

¢ Gesamtleiter
* Vorschlagen der Eignungs- und Zuschlagskriterien
+ Bereinigen der Angebote mit Fragerunden
¢+ Vergabeantrag an den Auftraggeber
+ Ermitteln und Begriinden von Kostenabweichungen gegentliber dem Kostenvoranschlag
aufgrund der Angebote
¢+ Aktualisieren der Endkostenprognose
+ Mitwirken bei Rechtsmittelverfahren

¢ Oberbauleiter
+ Mithilfe bei der Bereinigung der Angebote mit Fragerunden
¢ Erstellen eines bereinigten Werkvertragsprogramms mit dem Unternehmer

e Fachplaner
— Grundleistungen gemass SIA 103, 4.3.41

— Besondere Leistungen:
+ Fachliches und rechnerisches Uberpriifen von Unternehmervarianten
¢+ Mithilfe beim Erstellen eines bereinigten Werkvertragsprogramms mit dem Unternehmer
¢+ Administration der Ausschreibung
¢+ Werkleitungskoordination und Koordination Dritter

— Leistungen der Teilphase 51: Realisierung; Ausfiihrungsprojekt

¢ Gesamtleiter
+ Aktualisieren der Projektorganisation
¢+ Beantragen von Spezialabklarungen
¢+ Beschaffen und Zusammenstellen erganzender und aktualisierter Unterlagen
+ Uberarbeiten der Auflageplane fiir die Landerwerbsverhandlungen
+ Sicherstellen der Vertraglichkeit von zur Ausfiihrung vorgesehenen Varianten mit den
Projektanforderungen
+ Vorschlagen von Bestandesaufnahmen und Zustandsanalysen fir die Beweissicherung
¢+ Vorschlagen eines Notfallkonzeptes fir die Bauphase
¢+ Fihren eines Verzeichnisses der Projektanderungen
¢ Zusammenstellen der Ausfihrungsdokumente aller Aufgabenbereiche
¢ Leistungen im Rahmen eines PQM

e Fachplaner
— Grundleistungen gemass SIA 103, 4.3.51

— Besondere Leistungen:
¢ Leistungen im Rahmen eines PQM
+ Ubernehmen von Elementen von Projekten Dritter
+ Anpassen des Ausfiihrungsprojektes aufgrund von Fakten, die vor Beginn der Ausflihrung nicht
oder nur mit unverhaltnismassigem Aufwand erhaltlich sind
* Anpassen der Ausfuhrungsunterlagen infolge von Projektanderungen bei der Ausfiihrung
+ Fachliches und rechnerisches Uberpriifen von Lehrgeriisten und Bauhilfskonstruktionen
¢+ Beurteilen der Kostenrelevanz von Anpassungen am Ausflhrungsprojekt

— Leistungen der Teilphase 52: Realisierung; Ausfiihrung

e Oberbauleiter
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+ Sicherstellen der fachubergreifenden Koordination der Arbeiten am Bauwerk und an dessen
Ausristung

+ Periodisches Kontrollieren der Bauarbeiten auf Platz

¢+ Einholen von Sicherheiten wie Garantieverpflichtungen

+ Erstellen von periodischen Standberichten zuhanden des Auftraggebers

+ Beiziehen und Koordinieren von Planern, Unternehmern und Lieferanten, soweit dies fur die
Prifung von Bauwerksteilen und die Durchfiihrung von Probelaufen erforderlich ist

+ Veranlassen von Freigaben, Verlangerung oder Beanspruchung von Garantien

¢ Erstellen eines Terminprogramms fir die Mangelbehebung

¢ Leistungen im Rahmen eines PQM

e Fachplaner
— Grundleistungen gemass SIA 103, 4.3.52

— Besondere Leistungen:
¢+ Mithilfe bei der Beurteilung von Nachtragen des Unternehmers

o Bauleiter
— Grundleistungen gemass SIA 103, 4.3.52

— Besondere Leistungen:
¢ Leistungen im Rahmen eines PQM
+ Mithilfe bei der Ausfertigung der Werk- und Liefervertrage auf Basis der Norm SIA 118 und
gangiger Standardvertrage
¢+ Kontrollieren von Absteckungen des Unternehmers
+ Priifen und Beurteilen von Nachtragen

— Leistungen der Teilphase 53: Realisierung; Inbetriebnahme, Abschluss

o Gesamtleiter

¢+ Planen, Organisieren und Begleiten der Inbetriebnahme des Bauwerks oder von
Bauwerksteilen

¢+ Koordinieren der Erstellung der Bauwerksakten

+ Beschaffen und Nachfiihrenlassen der Bauwerksakten und Unterhaltspléne

+ Ubergabe der Bauwerksakten an den Auftraggeber

+ Beschaffen und Nachflihrenlassen der fiir Betrieb, Uberwachung und Unterhalt erforderlichen
Dokumente wie Plane und Unterlagen des ausgefihrten Bauwerks, Betriebshandbuch

¢ Leistungen im Rahmen eines PQM

e Fachplaner
— Grundleistungen gemass SIA 103, 4.3.53

— Besondere Leistungen:
+ Leistungen im Rahmen eines PQM
+ Erstellen von Uberwachungs- und Unterhaltsplanen

e Bauleiter
— Grundleistungen gemass SIA 103, 4.3.53

— Besondere Leistungen:
+ Mithilfe bei der Erstellung von Unterhaltsplanen
¢+ Erbringen von Leistungen nach der Bauabnahme und der Behebung der dort festgestellten
Mangel
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2.6 Vermessung und Absteckung

Samtliche Vermessungs- und Absteckungsarbeiten werden bauseits ausgefiihrt und
mussen im Angebot nicht eingerechnet werden.

3  Grundlagen

3.1 Bauherrschaft / Gesamtleitung

Bauherrschaft: Kanton St.Gallen, Baudepartement
Gesamtleitung: Tiefbauamt

Strassen- und Kunstbauten
Projektleitung: Mattias Gschwend

3.2 Vergabeverfahren

Der Auftrag fur die umschriebenen Ingenieurleistungen wird einem Ingenieur-
unternehmen im Einladungsverfahren vergeben, das die technische Kompetenz und
die wirtschaftliche Leistungsfahigkeit nachweisen kann. Die Auswahl und Vergabe
erfolgt Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen (sGS 841.11) sowie der entspre-
chenden Ubergeordneten Gesetzgebung.

3.3 Beurteilung der Angebote

Die Teilnahme steht grundsatzlich allen Ingenieurunternehmen, die den Wohn- oder
Geschéftssitz in einem jener Lander, die das GATT/WTO-Ubereinkommen
unterzeichnet haben und die erforderlichen Fachkompetenz und der notwendigen
Kapazitat darlegen kénnen, offen. Sie kdnnen sich einzeln oder in einer
Ingenieurgemeinschaft bewerben. Die Bewerber missen voneinander unabhangig
sein (d.h. gleichzeitige Teilnahme in verschiedenen Bewerberteams als |G-Partner ist
nicht zuldssig). Bauunternehmungen, welche Mitglied in einer Ingenieurgemeinschaft
sind, werden von der Offerte der Baumeisterarbeiten ausgeschlossen.

Als Grundlage fiir die ausgeschriebenen Leistungen dienen alle Dokumente dieser
Submission inklusive Beilagen.

— Formale Priifung: Angebote die nicht fristgerecht eingereicht wurden, die unvoll-
standig oder unrichtig sind, bzw. nicht fiir die gestellten Aufgaben zutreffen, werden
ausgeschieden.

— Eignungsprifung gemass Beilage 2 "Formular Eignungsprifung” (grin).

— Die Kriterien und deren Gewichtung flr die Ermittlung des wirtschaftlich glinstigsten

Angebots gemass Beilage 6 "Formular Zuschlagskriterien" (rosa).

3.4 Bedingungen und Vorbehalte des Bauherrn

Die vom Anbieter eingereichten Unterlagen werden ausschliesslich fir das hier
beschriebene Vergabeverfahren verwendet. Sie dienen der Information und bleiben
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3.5

im Ubrigen vertraulich. Die Anbieter kdnnen daraus keine Anspriiche geltend
machen. Die eingereichten Unterlagen werden nicht zurlickgegeben.

Durch das Einreichen eines Angebots bekundet der Anbieter sein Einverstandnis mit
dem Vergabeverfahren. Der Anbieter wird fiir seine Eingabe nicht entschadigt.

Der Anbieter ermachtigt mit der Eingabe des Angebots die Bauherrschaft, alle in den
Unterlagen gemachten Angaben zu prufen.

Die Angaben des Bewerbers in den Angebotsunterlagen sind bindend und werden
als Bestandteil des Angebots betrachtet.

Die Mitglieder von Ingenieurgemeinschaften haften solidarisch. Sie verpflichten sich
gegeniber dem Auftraggeber als Solidarschuldner zur Erfiillung aller im Vertrag
Ubernommenen Leistungen.

Der Anbieter ist berechtigt, mit vorgangiger schriftlicher Einwilligung des Auftrag-
gebers, fir die Erflllung der vertraglichen Pflichten Dritte beizuziehen. Der Anbieter
haftet fur diesen Dritten im Sinne von OR Art. 101.

Die Projekt- und Kommunikationssprache ist Deutsch. Alle Dokumente sind in
deutscher Sprache abzufassen.

Gegen die Verfugung kann innert zehn Tagen seit Er6ffnung beim Verwaltungs-
gericht des Kantons St.Gallen, Webergasse 8, 9001 St.Gallen, schriftlich
Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde muss einen Antrag, eine Darstellung
des Sachverhalts sowie eine Begriindung enthalten. Die Verfligung ist beizulegen.
Es gelten keine Gerichtsferien.

Plangrundlagen

- 3301 Ubersicht 1:25000

- 3302 Technischer Bericht

- 3303 Kostenvoranschlag

- 3304 Situation 1:1000

- 3305 bis 3309 Situationen 1:200

- 3310 Langenprofil Teil 1 Profil 1-39 1:500/50

- 3311 Langenprofil Teil 2 Profil 39-71 1:500/50

- 3312 Querprofile 1-33 1:100

- 3313 Querprofile 34-51 1:100

- 3314 Querprofile 52-71 1:100

- 3315 Normalprofile Strasse 1 50 mit Schwarzbelag
- 3316 Normalien Schachte 1 20

- 3317 Normalien Randabschlisse 1 10

- 3318-3 Details Kleintierdurchlass Schemaschnitte
- 3319 Landerwerb Teil 1 Situation:500
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- 3320 Landerwerb Teil 2 Situation 1:500

- 3320 bis 3324 Signalisation Markierung 200

- 3325 Situation 1:500 Anderung Kreiseldurchmesser Aug 2016
- B34.2.001.659 approximativer Projektablaufplan

- Neben den abgegebenen Unterlagen stehen fiir die Erarbeitung des Projektes
die folgenden Grundlagen zur Verfiigung:

- Zeichnungsdateien im Format (*.2d / *.dxf / *.dwg)

- Bericht von Gruner Wepf Uber Einsprachenverlauf und den daraus resultierenden
Projektanpassungen

Sofern der Anbieter es fiir notwendig erachtet, kdnnen diese Unterlagen wahrend der
Angebotsphase beim Bauherrn eingesehen werden (telefonische Voranmeldung
erforderlich).

Anmeldung: Tiefbauamt Kanton St.Gallen
Strassen- und Kunstbauten
Mattias Gschwend
Lammlisbrunnenstrasse 54
9001 St.Gallen
T 058 229 30 64

4  Administrative Angaben und Termine

4.1 Termine

— Angebotsphase
— Publikatikonsdatum SIMAP und Plattform Kanton St.Gallen 22.02.21
— Fragen zur Ausschreibung bis 03.03.21
— Beantwortung der Fragen bis 10.03.21
— Eingabetermin "Angebot" 06.04.21
— Offert6ffnung 09.04.21
— Arbeitsvergabe Woche 17
— Startsitzung Woche 19

— Ausflhrungstermine
— Startsitzung mit kantonalem Tiefbauamt KW 19
— Einarbeitung in Projekt und Uberarbeitung Landerwerbspléne KW 20
— Start Landerwerb KW 37
— Abschluss Landerwerb KW 46
— Fertigstellung Ausfiihrungsprojekt Méarz 2022
— Fertigstellung Baumeistersubmission Marz 2022

Sollten sich Terminverschiebungen ergeben, kénnen keine Forderungen geltend
gemacht werden.
4.2 Auskiinfte zur Ausschreibung

Allfallige Fragen zur Ausschreibung sind schriftlich bis 03.03.2021 an folgende
Adresse zu richten:
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Tiefbauamt Kanton St.Gallen
Strassen- und Kunstbauten
Lammlisbrunnenstrasse 54
9001 St.Gallen

058 229 30 64
Mattias.gschwend@sg.ch

Die Beantwortung der Fragen erfolgt auf SIMAP und wird bis 10.03.21 publiziert.

4.3 Eingabe des Angebots

Das Angebot ist rechtsguiltig unterschrieben in einfacher Ausflihrung in einem
verschlossenen Couvert mit dem Stichwort " Strassenraumgestaltung Sargans " bis
spatestens 06.04.21 (A-Post Plus, Datum Postaufgabe einer Schweizer Poststelle)
einzureichen.

Eingabeadresse: Tiefbauamt Kanton St.Gallen
Kantonsingenieurbiro
Lammlisbrunnenstrasse 54
9001 St.Gallen

4.4 Vom Ingenieurbiiro/ Von der Ingenieurgemeinschaft abzugebende Unterlagen

— Beilage 2, Offertformular

— Beilage 3, Formular Eignungsprifung (grin)
— Beilage 4, Personalangaben und Referenzen
— Beilage 5, Technischer Bericht des Ingenieurs
— Beilage 6, Terminplan

5 Vom Bauherrn abgegebene Unterlagen

— Angebotsunterlagen

— Beilage 1, Vertrag - Entwurf

— Beilage 2, Offertformular (in Papier und EDV)

— Beilage 3, Formular Eignungsprifung (griin) (in Papier)

— Beilage 4, Personalangaben und Referenzen (Formular) (in Papier und EDV)
— Beilage 5, Technischer Bericht des Ingenieurs (Vorgaben)

— Beilage 6, Terminplan (Vorgaben)

— Beilage 7, Formular Zuschlagskriterien (rosa)

— Beilage 8, Planunterlagen und Dokumente
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