approximativer Projektablaufplan Strassenraumgestaltung Sargans

Stand 04.02.2021/GsM

Nr.

Dauer

Ende

Vorgangsname Anfang 2020 | Halfte 1,2021 | Halfte 2, 2021 | Halfte 1, 2022 | Halfte 2, 2022 | Halfte 1, 2023 | Halfte 2, 2023 | Halfte 1, 2024 | Halfte 2, 2024 | Halfte 1, 2025 | Halfte 2, 2025 |4
olnlpl s Fimialmiylslalslonplslrimlalmlslslalsiolniplslrimlalmislsialslolnlplylrimlalmislslalsiolnlpls elmialmlslslalslolnlo
1
2 | Vergabe 0 Tage Die 27.04.21 Die 27.04.21 127-04
3 | Vorbereitung 10 Tage Mit 28.04.21 Die 11.05.21 l
4 | Projektstart 0 Tage Die 11.05.21  Die 11.05.21 111-05
5 | Einarbeitung Projekt 30 Tage Mit 12.05.21 Die 22.06.21 l
6 | Anp. Landerwerbsplane/Verzeichnis 60 Tage Mit 23.06.21 Die 14.09.21 -
7 | Start Landerwerb 1Tag Mit 15.09.21  Mit 15.09.21 %
8 | Landerwerbsverhandlungen 180 Tage Don 16.09.21 Mit 25.05.22 h
|
9 | Ausarbeitung Ausfiihrungsprojekt 120 Tage Don 16.09.21 Mit 02.03.22 (N I |
10 | Baumeistersubmission inkl. Vergabe 90 Tage Don 03.03.22 Mit 06.07.22 l
11 | Vorbereitung Baustart 13 Tage Mon 15.08.22 Mit 31.08.22 -
12 | Bauphase 720 Tage Don 15.09.22 Mit 18.06.25 i
13 | Abrechnungsphase / Projektabschluss 120 Tage Mit 18.06.25 Die 02.12.25
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