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1. Allgemeines

1.1. Projektbeschreibung
Los 1

Zwischen km 3.350 und 6.067 soll der Ober-, der Unterbau und die Kabelanlagen komplett erneuert
werden. Die Kreuzungsstelle Berghof ist auf der Basis der aktuellen Vorschriften zu kurz und muss um
ca. 30 m verlangert werden. Dazu sind zwei neue Stltzmauern, Anpassung der Fahrleitung und des
Bahnibergangs erforderlich. Zudem ist ein Bachdurchlass wesentlich zu vergréssern und an weiteren
Bachdurchlasse sind kleinere Massnahmen erforderlich. Die Entwasserung ist im gesamten Abschnitt
zu erneuern. Die vorgesehene Optimierung der Gleisgeometrie bendtigt eine Anpassung der

Fahrleitung.

Los 2

Die Fahrbahnerneuerung sieht eine Erneuerung des Ober-, des Unterbaus und der Kabelanlagen
zwischen km 8.350 und 8.850 vor. Neu zu Planen ist die Entwasserung. Die Bachdurchlasse sind zu
Uberprufen und gegeben falls neu zu planen. Die vorgesehene Optimierung der Gleisgeometrie

bendtigt eine Anpassung der Fahrleitung.

1.2. Projektziel und Qualitdtsschwerpunkte
Folgende Ubergeordnete Qualitadtsschwerpunkte sind wahrend aller SIA-Phasen zu bertcksichtigen:

Einhaltung der giiltigen Arbeitsschutz- und Sicherheitsvorschriften
Sicherstellung des Bahnbetriebs wahrend der Ausfiihrungsarbeiten

Erstellung eines bewilligungsfahigen Auflageprojekts (Bauprojektreife) unter Berlicksichtigung der
gultigen BAV-Richtlinien

Einhaltung der vorgeben Qualitatskontrollen wahrend der Ausfiihrung
Einhaltung der Kosten- und Terminvorgaben
Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben, Normen und Richtlinien

Gewabhrleistung des wirtschaftlichen Einsatzes der Investitionen bei niedrigen Investitionsfolge-
kosten respektive Unterhaltskosten Uber die Lebensdauer der Anlagen (Capet-Management)

Einhaltung der notwendigen Anforderungen bezuglich Funktionalitat, Benutzerfreundlichkeit und
Sicherheit in der Betriebsphase der Anlagen

Erflllung der Grundsatze fur nachhaltiges Bauen

1.3. Laufende Auftrage
Zum Zeitpunkt des Einladungsverfahrens zur Beschaffung des Projektverfassers (vorliegender

Leistungsbeschrieb) ist das Nachbarprojekt «Verschiebung Haltestelle Uitikon Waldegg» in der PGV-
Phase. Weil sich dieses Projekt mit FE Triemli — Uitikon Waldegg tUberschneidet, kdnnen eventuelle

Auflagen auch die Fahrbahnerneuerung betreffen.

Ebenfalls im PGV befindet sich das Projekt Umstromung S10. Es kann davon ausgegangen werden,

dass der Umbau auf Wechselstrom zu Baubeginn der vorliegenden Lose erfolgt ist.
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Der im Projektperimeter liegende Bahnlibergang Hohensteinstrasse wird im Sommer 2021 mit

Sicherungsanlagen ausgestattet.

Zeitgleich aber unabhangig von der vorliegenden Planerbeschaffung werden die Fachplaner fiir die
die Sicherungsanlagen und Leittechnik Uber einen langen Abschnitt, in welchen die beiden Lose

liegen, beschafft.
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2. Projektumfang

Die Beschreibung des Projekts ist dem Teil 03: Projektpflichtenheft zu entnehmen.

21. Termine
Fir den Projektablauf gelten die Verfalltermine gemass Werkvertrag Kapitel 5.1 sowie die Termine

gemass Teil 03: Projektpflichtenheft Anhang C. Zusammenfasst sind folgende wichtige Phasen und
Meilensteine zu berlcksichtigen:

Teilphase Von Bis Meilenstein (Los 1 und 2)
32 Bauprojekt . _ .
. Juli 2021 Februar 2022 Einreichung Dossier Ende KW16/2022
33 Auflageprojekt
. . . Bauarbeiten: Publikation Simap April 2023
41 Ausschreibung April 2022 April 2023 Beschaffung Oberbau: Oktober 2022
52 Ausfiihrung Januar 2024 Juli 2025

53 Inbetriebnahme,

Abschluss Juli 2025 Dezember 2025

Termine wichtige Phasen und Meilensteine

Die Uberpriifung des Vorprojekts Los 1 und die Grobvorprojektierung Los 2 ist ein wichtiger
Bestandteil des Bauprojekts. Dementsprechend sind bei der ohnehin schon dichten Terminplanung fiir

die Phase 32/33 geniigend personelle Ressourcen einzuplanen.

2.2. Investitionskosten
Die geschatzten Gesamtbaukosten dienen als Grobinformation flir die zu erwartenden Arbeiten. Die

Investitionskosten inklusive Eigenleistung der SZU sowie Planungs- und Ausfiihrungskosten Dritter
belaufen sich fur Los 1 auf ca. CHF 20'000'000 (inkl. Honorare, exkl. MwSt) und fur Los 2 auf ca. CHF

4'000'000. Veranderungen der Gesamtkosten sind keine Begriindung fur Mehrleistungen.

2.3. Synergien Lose
Die Planerleistungen der Lose 1 und 2 werden gleichzeitig bearbeitet. Die Planer- und Baukosten

werden fir beide Lose separat ermittelt. Ebenfalls sind zwei Dossiers beim BAV einzureichen. Die
Frage, ob die Bauunternehmer-Submission je Los oder zusammen erfolgt, wird im Bauprojekts

erortert. Es ist jedoch vorgesehen, beide Lose gleichzeitig auszufiuhren.

3. Leistungsbeschrieb

3.1. Phasenunabhingige Aufgaben
Die Gesamtleitung umfasst alle im SIA LHO 103 unter Art. 4.2 Absatz 2 aufgefiihrten Leistungen iber

alle beauftragten Phasen.

Folgende Leistungen sind ebenfalls einzurechnen und werden nicht separat vergutet:

Sitzungsfihrung und Protokollierung aller Planungs-, Koordinations- und Bausitzungen
Koordination aller beteiligten Planer und der am Projekt beteiligten Parteien
Fuhren des Vertrags- und Rechnungswesens gemass den Vorgaben SZU
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3.2 Projektspezifische Leistungen
Der Anbieter ist gemass SIA LHO 103 als Gesamtleiter zustandig fur die Projektierung und Bauleitung

samtlicher Projektbestandteile, insbesondere folgende Projektierungs- und Bauleitungsaufgaben:

Uberpriifen und verfeinern Ober- und Unterbaukonzept, Machbarkeitsannahmen aus dem
Vorprojekt verifizieren.

Entwéasserung Uberprifen und verfeinern, Machbarkeitsannahmen aus dem Vorprojekt
verifizieren.

Projektierung, Bauleitung Gleisober- und Unterbau Phase 32 - 53
Kabelkanalisation, Konzept, Projektierung, Bauleitung Phase 32 - 53
Fahrleitungsanpassungen, Projektierung, Bauleitung Phase 32 - 53

Bankett und Banketthalterung, Konzept, Projektierung, Bauleitung Phase 32 - 53

Anpassungen und Neubau von Ingenieurbauwerken (z.B. Stitzmauern, Querungen, Durchlasse
etc.). Konzept, Projektierung, Bauleitung Phase 32 - 53

Bemessung und Uberpriifung der Fahrleitungs-, Anker- und Signalfundamente

Erstellung von zwei Umweltberichten (Los 1 und Los 2) auf Basis der Checkliste fiir nicht UVP-
pflichtige Eisenbahnanlagen (inkl. Entsorgungs- und Baularmkonzept)

Umweltbaubegleitung (UBB)
Temporare Bauhilfsmassnahmen (z.B. Schotter- oder Grabenspriessungen, Mastsicherungen)

Baupisten und Installationen Uberprifen und verfeinern, Machbarkeitsannahmen aus dem
Vorprojekt verifizieren.

Koordination und Integration der Angaben aller Fachdienste

Stufengerechte Bauphasenplanung

Mitarbeit bei der Definition des Bahnersatz

Integration der Auflagen aus dem Plangenehmigungsverfahren in das Projekt
Sicherheitskonzept fir Arbeiten unter Betrieb

3.2.1. Schnittstellen / Koordination mit SZU
Folgende Leistungen werden durch die SZU und deren Fachdienste Uber alle Phasen erbracht:

Definition Gleisoberbau (Schienen, Weichen, Schwellen und Befestigung)

Gleisgeometrie

Definition aller Fahrstrom und Erdungsanlagen (siehe Projektpflichtenheft)

Definition, Projektierung und Fachbauleitung aller Sicherungsanlagen (siehe Projektpflichtenheft)
Definition aller Kabelanlagen (siehe Projektpflichtenheft)

Definition, Projektierung und Fachbauleitung aller Anlagen zur Zugsbeeinflussung (siehe
Projektpflichtenheft)

Grundlagen Vermessung

Ausfliihrung von notwendigen Sondagen

Erstellen und Instruieren der Sicherheitsleistungen flr Bauen unter Betrieb
Definition Bahnersatz

Ein iterativer Ablauf bei der Projektierung und Schnittstellenkoordination zwischen Anbieter und SZU

sind im Honorarangebot zu bertcksichtigen. Die Projekte der SZU sind durch den Anbieter in die
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Termin- und Projektpléane des Anbieters zu Ubertragen und durch diesen zu koordinieren und zu

aktualisieren. Fir die Beschaffung sind allenfalls separate Dokumente (Plane/Listen) zu erstellen oder

die Gewerke in die Beschaffungsunterlagen des Anbieters zur integrieren. Diese Tatigkeiten sind in

das Honorarangebot einzurechnen.

3.3. Teilphasen

Folgend werden besonders vereinbarte Leistungen pro Teilphase gemass SIA 103 beschrieben.

32 Bauprojekt

Leistungsbereich

Leistung des Gesamtleiter

Vertiefte Uberpriifung des
Vorprojektes

Samtliche im Vorprojekt bendtige Konzepte sollen beziiglich Machbarkeit tiberpruift
und verfeinert werden. Insbesondere sind das Entwasserungskonzept und das
Einbaukonzept Ober-/Unterbau grundlegend Uberarbeitet werden.

Beschrieb und
Visualisierung

Beschaffen von notwendigen Erganzungen der Grundlagen wie detaillierte
Terrainaufnahmen, Bestandsaufnahmen aller Gewerke und Objekten,
Zustandsanalysen und Spezialabklarungen

Aktualisierung Bahnplane

Aktualisierung der Bahnplane geméass den von der SZU gelieferten Grundlagen
Aufnahmen.

Bauphasenkoordinierung

Eventuell gibt es Uberschneidungen / Synergien mit dem Projekt FE Ringlikon-
Uetliberg.

33 Auflageprojekt

Leistungsbereich

Leistung des Gesamtleiter

Beschrieb und
Visualisierung

Beschaffen der Projektdarstellung im Gelande mittels Profilierung, Baugespanne,
Abstecken der notwendigen Hauptpunkte

Mithilfe bei Einspracheverhandlungen

Mithilfe bei Verhandlungen mit Behdrden

Termine Anpassen des Realisierungsterminprogramms ber das Gesamtprojekt aufgrund
der Auflagen aus dem Bewilligungsverfahren
PGV-Dossier Druck und Zusammenstellung der abgabebereiten PGV-Dossiers in der durch die

SZU und das BAV vorgegebenen Anzahl (ca. 5-10 Dossiers)

Leistungsbereich

41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag

Leistung des Gesamtleiters

Organisation

Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit

51 Ausfiihrungsprojekt

Leistungsbereich

Leistung des Gesamtleiters

Organisation

Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit

52 Ausfiihrung

Leistungsbereich

Leistung des Bauleiters

Organisation

Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit
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Beschrieb und
Visualisierung

Mithilfe bei der Ausfertigung der Werk- und Liefervertrage auf Basis der Norm SIA
118 und gangiger Standardvertrage

Kontrollieren von Absteckungen des Unternehmers

Prifen und Beurteilen von Nachtragen der UN

Leistungsbereich

53 Inbetriebnahme, Abschluss

Leistung des Gesamtleiters

Organisation

Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit

Leistungsbereich

Leistung des Bauleiters

Beschrieb und
Visualisierung

Mithilfe bei der Ubergabe des Bauwerks oder einzelner Bauwerksteile an den
Auftraggeber

Erbringen von Leistungen nach der Bauwerksabnahme und der Behebung der dort
festgestellten Mangel

Der Aufwand in den Teilphasen ist gemass Teil 05, Angebotsunterlagen Anhang 1 vorgegeben. Es

handelt sich um ein Kostendach. Die Leistungen in den Teilphasen werden entsprechend dem

zugehdrigen Stundenansatz abgerechnet.

04_SZU_Leistungsbeschrieb_8117_8315 8/8




