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1. Allgemeines 

1.1. Projektbeschreibung 

Los 1 

Zwischen km 3.350 und 6.067 soll der Ober-, der Unterbau und die Kabelanlagen komplett erneuert 

werden. Die Kreuzungsstelle Berghof ist auf der Basis der aktuellen Vorschriften zu kurz und muss um 

ca. 30 m verlängert werden. Dazu sind zwei neue Stützmauern, Anpassung der Fahrleitung und des 

Bahnübergangs erforderlich. Zudem ist ein Bachdurchlass wesentlich zu vergrössern und an weiteren 

Bachdurchlässe sind kleinere Massnahmen erforderlich. Die Entwässerung ist im gesamten Abschnitt 

zu erneuern. Die vorgesehene Optimierung der Gleisgeometrie benötigt eine Anpassung der 

Fahrleitung. 

Los 2 

Die Fahrbahnerneuerung sieht eine Erneuerung des Ober-, des Unterbaus und der Kabelanlagen 

zwischen km 8.350 und 8.850 vor. Neu zu Planen ist die Entwässerung. Die Bachdurchlässe sind zu 

überprüfen und gegeben falls neu zu planen. Die vorgesehene Optimierung der Gleisgeometrie 

benötigt eine Anpassung der Fahrleitung. 

1.2. Projektziel und Qualitätsschwerpunkte 

Folgende übergeordnete Qualitätsschwerpunkte sind während aller SIA-Phasen zu berücksichtigen: 

 Einhaltung der gültigen Arbeitsschutz- und Sicherheitsvorschriften 

 Sicherstellung des Bahnbetriebs während der Ausführungsarbeiten 

 Erstellung eines bewilligungsfähigen Auflageprojekts (Bauprojektreife) unter Berücksichtigung der 

gültigen BAV-Richtlinien 

 Einhaltung der vorgeben Qualitätskontrollen während der Ausführung 

 Einhaltung der Kosten- und Terminvorgaben 

 Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben, Normen und Richtlinien 

 Gewährleistung des wirtschaftlichen Einsatzes der Investitionen bei niedrigen Investitionsfolge-

kosten respektive Unterhaltskosten über die Lebensdauer der Anlagen (Capet-Management) 

 Einhaltung der notwendigen Anforderungen bezüglich Funktionalität, Benutzerfreundlichkeit und 

Sicherheit in der Betriebsphase der Anlagen 

 Erfüllung der Grundsätze für nachhaltiges Bauen 

1.3. Laufende Aufträge 

Zum Zeitpunkt des Einladungsverfahrens zur Beschaffung des Projektverfassers (vorliegender 

Leistungsbeschrieb) ist das Nachbarprojekt «Verschiebung Haltestelle Uitikon Waldegg» in der PGV-

Phase. Weil sich dieses Projekt mit FE Triemli – Uitikon Waldegg überschneidet, können eventuelle 

Auflagen auch die Fahrbahnerneuerung betreffen. 

Ebenfalls im PGV befindet sich das Projekt Umstromung S10. Es kann davon ausgegangen werden, 

dass der Umbau auf Wechselstrom zu Baubeginn der vorliegenden Lose erfolgt ist.  
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Der im Projektperimeter liegende Bahnübergang Hohensteinstrasse wird im Sommer 2021 mit 

Sicherungsanlagen ausgestattet. 

Zeitgleich aber unabhängig von der vorliegenden Planerbeschaffung werden die Fachplaner für die 

die Sicherungsanlagen und Leittechnik über einen langen Abschnitt, in welchen die beiden Lose 

liegen, beschafft.   
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2. Projektumfang 
Die Beschreibung des Projekts ist dem Teil 03: Projektpflichtenheft zu entnehmen. 

2.1. Termine 

Für den Projektablauf gelten die Verfalltermine gemäss Werkvertrag Kapitel 5.1 sowie die Termine 

gemäss Teil 03: Projektpflichtenheft Anhang C. Zusammenfasst sind folgende wichtige Phasen und 

Meilensteine zu berücksichtigen: 

Teilphase Von Bis Meilenstein (Los 1 und 2) 

32 Bauprojekt 
33 Auflageprojekt 

Juli 2021 Februar 2022 Einreichung Dossier Ende KW16/2022 

41 Ausschreibung April 2022 April 2023 
Bauarbeiten: Publikation Simap April 2023 

Beschaffung Oberbau: Oktober 2022 

52 Ausführung Januar 2024 Juli 2025  

53 Inbetriebnahme, 
Abschluss 

Juli 2025 Dezember 2025  

Termine wichtige Phasen und Meilensteine 
 

Die Überprüfung des Vorprojekts Los 1 und die Grobvorprojektierung Los 2 ist ein wichtiger 

Bestandteil des Bauprojekts. Dementsprechend sind bei der ohnehin schon dichten Terminplanung für 

die Phase 32/33 genügend personelle Ressourcen einzuplanen. 

2.2. Investitionskosten 

Die geschätzten Gesamtbaukosten dienen als Grobinformation für die zu erwartenden Arbeiten. Die 

Investitionskosten inklusive Eigenleistung der SZU sowie Planungs- und Ausführungskosten Dritter 

belaufen sich für Los 1 auf ca. CHF 20'000'000 (inkl. Honorare, exkl. MwSt) und für Los 2 auf ca. CHF 

4'000'000. Veränderungen der Gesamtkosten sind keine Begründung für Mehrleistungen. 

2.3. Synergien Lose 

Die Planerleistungen der Lose 1 und 2 werden gleichzeitig bearbeitet. Die Planer- und Baukosten 

werden für beide Lose separat ermittelt. Ebenfalls sind zwei Dossiers beim BAV einzureichen. Die 

Frage, ob die Bauunternehmer-Submission je Los oder zusammen erfolgt, wird im Bauprojekts 

erörtert. Es ist jedoch vorgesehen, beide Lose gleichzeitig auszuführen. 

3. Leistungsbeschrieb 

3.1. Phasenunabhängige Aufgaben 

Die Gesamtleitung umfasst alle im SIA LHO 103 unter Art. 4.2 Absatz 2 aufgeführten Leistungen über 

alle beauftragten Phasen. 

Folgende Leistungen sind ebenfalls einzurechnen und werden nicht separat vergütet: 

 Sitzungsführung und Protokollierung aller Planungs-, Koordinations- und Bausitzungen 

 Koordination aller beteiligten Planer und der am Projekt beteiligten Parteien 

 Führen des Vertrags- und Rechnungswesens gemäss den Vorgaben SZU  
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3.2. Projektspezifische Leistungen 

Der Anbieter ist gemäss SIA LHO 103 als Gesamtleiter zuständig für die Projektierung und Bauleitung 

sämtlicher Projektbestandteile, insbesondere folgende Projektierungs- und Bauleitungsaufgaben: 

 Überprüfen und verfeinern Ober- und Unterbaukonzept, Machbarkeitsannahmen aus dem 

Vorprojekt verifizieren. 

 Entwässerung überprüfen und verfeinern, Machbarkeitsannahmen aus dem Vorprojekt 

verifizieren. 

 Projektierung, Bauleitung Gleisober- und Unterbau Phase 32 - 53 

 Kabelkanalisation, Konzept, Projektierung, Bauleitung Phase 32 - 53 

 Fahrleitungsanpassungen, Projektierung, Bauleitung Phase 32 - 53 

 Bankett und Banketthalterung, Konzept, Projektierung, Bauleitung Phase 32 - 53 

 Anpassungen und Neubau von Ingenieurbauwerken (z.B. Stützmauern, Querungen, Durchlässe 

etc.). Konzept, Projektierung, Bauleitung Phase 32 - 53 

 Bemessung und Überprüfung der Fahrleitungs-, Anker- und Signalfundamente 

 Erstellung von zwei Umweltberichten (Los 1 und Los 2) auf Basis der Checkliste für nicht UVP-

pflichtige Eisenbahnanlagen (inkl. Entsorgungs- und Baulärmkonzept) 

 Umweltbaubegleitung (UBB) 

 Temporäre Bauhilfsmassnahmen (z.B. Schotter- oder Grabenspriessungen, Mastsicherungen) 

 Baupisten und Installationen überprüfen und verfeinern, Machbarkeitsannahmen aus dem 

Vorprojekt verifizieren. 

 Koordination und Integration der Angaben aller Fachdienste 

 Stufengerechte Bauphasenplanung 

 Mitarbeit bei der Definition des Bahnersatz 

 Integration der Auflagen aus dem Plangenehmigungsverfahren in das Projekt 

 Sicherheitskonzept für Arbeiten unter Betrieb 

3.2.1. Schnittstellen / Koordination mit SZU 

Folgende Leistungen werden durch die SZU und deren Fachdienste über alle Phasen erbracht: 

 Definition Gleisoberbau (Schienen, Weichen, Schwellen und Befestigung)  

 Gleisgeometrie 

 Definition aller Fahrstrom und Erdungsanlagen (siehe Projektpflichtenheft) 

 Definition, Projektierung und Fachbauleitung aller Sicherungsanlagen (siehe Projektpflichtenheft) 

 Definition aller Kabelanlagen (siehe Projektpflichtenheft) 

 Definition, Projektierung und Fachbauleitung aller Anlagen zur Zugsbeeinflussung (siehe 

Projektpflichtenheft) 

 Grundlagen Vermessung 

 Ausführung von notwendigen Sondagen 

 Erstellen und Instruieren der Sicherheitsleistungen für Bauen unter Betrieb 

 Definition Bahnersatz 

 

Ein iterativer Ablauf bei der Projektierung und Schnittstellenkoordination zwischen Anbieter und SZU 

sind im Honorarangebot zu berücksichtigen. Die Projekte der SZU sind durch den Anbieter in die 
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Termin- und Projektpläne des Anbieters zu übertragen und durch diesen zu koordinieren und zu 

aktualisieren. Für die Beschaffung sind allenfalls separate Dokumente (Pläne/Listen) zu erstellen oder 

die Gewerke in die Beschaffungsunterlagen des Anbieters zur integrieren. Diese Tätigkeiten sind in 

das Honorarangebot einzurechnen. 

3.3. Teilphasen 

Folgend werden besonders vereinbarte Leistungen pro Teilphase gemäss SIA 103 beschrieben. 
 
 

32 Bauprojekt 

Leistungsbereich Leistung des Gesamtleiter 

Vertiefte Überprüfung des 
Vorprojektes  

Sämtliche im Vorprojekt benötige Konzepte sollen bezüglich Machbarkeit überprüft 
und verfeinert werden. Insbesondere sind das Entwässerungskonzept und das 
Einbaukonzept Ober-/Unterbau grundlegend überarbeitet werden. 

Beschrieb und 
Visualisierung 

Beschaffen von notwendigen Ergänzungen der Grundlagen wie detaillierte 
Terrainaufnahmen, Bestandsaufnahmen aller Gewerke und Objekten, 
Zustandsanalysen und Spezialabklärungen 

Aktualisierung Bahnpläne Aktualisierung der Bahnpläne gemäss den von der SZU gelieferten Grundlagen 
Aufnahmen. 

Bauphasenkoordinierung Eventuell gibt es Überschneidungen / Synergien mit dem Projekt FE Ringlikon-
Uetliberg. 

 
 

33 Auflageprojekt 

Leistungsbereich Leistung des Gesamtleiter 

Beschrieb und 
Visualisierung 

Beschaffen der Projektdarstellung im Gelände mittels Profilierung, Baugespanne, 
Abstecken der notwendigen Hauptpunkte 

 Mithilfe bei Einspracheverhandlungen 

 Mithilfe bei Verhandlungen mit Behörden 

Termine Anpassen des Realisierungsterminprogramms über das Gesamtprojekt aufgrund 
der Auflagen aus dem Bewilligungsverfahren 

PGV-Dossier Druck und Zusammenstellung der abgabebereiten PGV-Dossiers in der durch die 
SZU und das BAV vorgegebenen Anzahl (ca. 5-10 Dossiers) 

 

41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag 

Leistungsbereich Leistung des Gesamtleiters 

Organisation Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

 

51 Ausführungsprojekt 

Leistungsbereich Leistung des Gesamtleiters 

Organisation Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

 

52 Ausführung 

Leistungsbereich Leistung des Bauleiters 

Organisation Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 
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Beschrieb und 
Visualisierung 

Mithilfe bei der Ausfertigung der Werk- und Lieferverträge auf Basis der Norm SIA 
118 und gängiger Standardverträge 

 Kontrollieren von Absteckungen des Unternehmers 

 Prüfen und Beurteilen von Nachträgen der UN 

 

53 Inbetriebnahme, Abschluss 

Leistungsbereich Leistung des Gesamtleiters 

Organisation Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

Leistungsbereich Leistung des Bauleiters 

Beschrieb und 
Visualisierung 

Mithilfe bei der Übergabe des Bauwerks oder einzelner Bauwerksteile an den 
Auftraggeber 

 Erbringen von Leistungen nach der Bauwerksabnahme und der Behebung der dort 
festgestellten Mängel 

 

Der Aufwand in den Teilphasen ist gemäss Teil 05, Angebotsunterlagen Anhang 1 vorgegeben. Es 

handelt sich um ein Kostendach. Die Leistungen in den Teilphasen werden entsprechend dem 

zugehörigen Stundenansatz abgerechnet.  


