
Voraussetzungen:
-  2-Schichtbetrieb
-  220 Arbeitstage / Jahr

MZ Gumpisch

PORTAL
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Offene Strecke
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Ingenbohl Morschacher Tunnel  L bergm. = 2'842 m Ort Sisikoner Tunnel  L bergm. = 4'432 m Gumpisch
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Vortrie
b in kalkigen Serien 5m/AT,

L=1'018m

im Kieselkalk 6.4m/AT,

L=590m

5m/AT, L=57m

5.4 m/AT, L=741m

4.0 m/AT, L=140m

Beginn Flankierende Massnahmen auf alter Axenstrass e (verkehrliche) zwischen Brunnen Süd und Sisikon i m Rahmen 2. und 4. Etappe  EP ASTRA

Eröffnung Sisikoner Tunnel nach 7.5 Jahre Bauzeit

Eröffnung Morschacher Tunnel nach 6.75 Jahre Bauzei t

Zugangsstollen

Petersort

WELK 4 m/AT L=448mGegenvortrie
b SiTu

4 m/AT L=448m

Rückbau
Inst.plätze

Signalisation
und
Markierung
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MZ Ausbau

Schüttung Trasse N4 +
Auslaufbauwerk
Sandbach

MZ Ausbruch
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Durchlass
Schönenbuchbach

Stützmauer
Werkhof
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Erschliessungsstrasse Höchenen

Erstellung Schutznetze
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Erstellung Ersatzbiotope
mind. 1 Jahr vor Baubeginn

WELK - A
usbruch, ohne

schuttern L=343m

WELK - Ausbruch, ohne

schuttern L=450m

WELK - Ausbruch, ohne schuttern 5 m/AT

Vortrieb Morschacher Tunnel 5 m/AT, L=2'499m

Einbau Fundationsschicht und Belagsarbeiten 250 m/A T

Ausbau Erschliessungsstollen10 m/AT L=300m

Zwischendecke, Randabschlüsse, Bankettoberteil 30 m/AT

Abdichtung, Gewölbeausbau, Bankettunterteil, 10 m/AT

Abdichtung, Gewölbeausbau, Bankettunterteil, 10 m/AT

Sohlgewölbe, 10 m/AT

WELK Einbauen 30 m/AT

Zwischendecke, Randabschlüsse, Bankettoberteil 30 m/AT

Ausbau ZugaSto, 10 m/AT

Einbau Fundationsschicht und Belagsarbeiten 250 m/AT

Abdichtung, Gewölbeausbau, Bankettunterteil, 10 m/AT

WELK Schuttern und Einbauen 30m/AT

Einbau Fundationsschicht und Belagsarbeiten 250 m/A T

Inbetriebsetzungsphase

Betriebs- und Sichereitsausrüstungen

Tunnelanstrich und Deckbelag

Betriebs- und Sichereitsausrüstungen

Tunnelanstrich und Deckbelag

Bau Kabeltrasse auf best. Axenstrasse
zwischen Flüelen und Dorni

Inbetriebsetzungsphase

Betriebs- und Sichereitsausrüstungen

Tunnelanstrich und Deckbelag

Gegenvortri
eb MoTu

3 m/AT L=343m

Gegenvortrieb SiTu 3 m/AT L=450m
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MZ Gumpisch 
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Petersort

Erstellung
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Installationen
Tunnelvortrieb

V
or

ei
ns

ch
ni

tt
B

er
gs

ei
te

A
xe

ns
tr

as
se

Zwischendecke, Randabschlüsse, Bankettoberteil 30 m/AT

WELK Schuttern und Einbauen 30 m/AT

WELK Schuttern 30 m/AT

WELK Schuttern 30 m/AT
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Portal + Kamin
Petersort
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Entwässerungsstollen
Ingenbohl:
- Installationen + Voreinschnitt
- Vortrieb
- Ausbau + Sohle
- Portalbauwerk + Zufahrt

Inst. Tunnel-
vortrieb

ZugaSto Buggi
3 m/AT, L=109m

Ausfahrtstunnel Gumpisch 

4 m/AT, L=401m

Ausbau ZugaSto
Buggi 8 m/AT L=109m

Randabschlüsse,

Bankette 20 m/AT
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Abdichtung und

Gewölbeausbau

8 m/AT
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BSA           AT Gumpisch

Einbau Fundation
+ Belag

Tunnelanstrich + DeckbelagMZ Gumpisch
Rohbau 2

Rückbau
Inst.plätze

Rückbau
Schutztunnel

Vortrie
b Erschliessungs-

stollen 4 m/AT, L=300m
Schiffsanlegestelle +
Inst.platz Seeseite
einrichten

Schutztunnel über SBB Gleise
Voreinschnit
Bergseite
Axenstrasse

Vorbereitungsarbeiten
inkl. Baustromversorgung

Trasse

LZ Petersort BSA

LZ Ingenbohl
BSA

Rückbau
Schutztunnel
und Bau
Auskragung Rückbau

Schutztunnel

LZ Ort
BSA

LZ Ingenbohl
Rohbau 2

LZ Petersort
Rohbau 2

LZ Ort Rohbau 2
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LZ Petersort
Ausbau

Tagbautunnel
Nord

LZ Petersort
Ausbruch
2.Teil

Tagbautunnel
Süd

LZ Ingenbohl
Rohbau 1

LZ Petersort
Ausbruch

1.Teil

LZ Ort
Rohbau 1

Vortrieb Flucht-
und Abluftstollen

Voreinschnitt Flucht-
und Abluftstollen

Reservoir
Antonius

Schutztunnel
über SBB bei
Zentrale Ort

Baumstromversorgung
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Schutztunnel
über SBB
Seegleis

Vorbereitung
Hauptvortriebe
L=42m

WELK - Ausbruch, ohne schuttern

Vortrieb 2.5 m/AT, L=925m

WELK - Ausbruch, ohne schuttern

MZ BSA

MZ Rohbau 2

Inst.platz Bergseite
einrichten

1.
Ja

hr
2.

Ja
hr

3.
Ja

hr
4.

Ja
hr

5.
Ja

hr
6.

Ja
hr

7.
Ja

hr
8.

Ja
hr

9.
Ja

hr
10

.J
ah

r

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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