MSA MELETTA STREBEL ARCHITEKTEN

749 Kantonsgericht Luzern, Hirschengraben 16
Restaurierung Gebaudehiille und Einbau Liiftung Gerichtssaal

Beschrieb Nutzungseinschrankungen 01. Dezember 2020/aa

Projektziele

1a Konservatorische Instandhaltung Gebdudemantel (Fassade, Dachuntersichten, Fenster)
1b Verstarkung Dachkonstruktion und Erhohung Warmeschutz Dach

2 Einbau Liftung im grossen Gerichtssaal

3 hindernisfreier Haupteingang

Beschrieb der baulichen Eingriffe:

Einleitung:

Die Gliederung in die einzelnen Projektziele erfolgt in der Absicht, die Sanierung auch in Etappen
planen und ausfiihren zu konnen. Nicht jedes Projektziel ist unabhangig realisierbar. Die
Abhangigkeiten und die Auswirkungen sind einleitend bei den jeweiligen Eingriffen beschrieben.

1a Konservatorische Instandhaltung Gebaudemantel
Fur die Arbeiten ist ein Gerlst notwendig.
Wahrend der Sanierung ist eine Uberwachung mit Sicherheitspersonal notwendig.
Der Fensterersatz wird etappiert in Raumgruppen durchgefiihrt. Bei nicht gleichzeitiger
Dachsanierung werden die Fenster der Lukarnen erst mit der Dachsanierung ausgefihrt.
Die Sanierung der bemalten Dachuntersichten ist dringlich, es droht ein progressiver
Substanzverlust.
Etappierung:
Die Sanierung der Dachuntersichten ohne vorgangige Ertiichtigung der Dachkonstruktion ist
nur mit Einschrankungen maglich. Die Sicherungsmassnahmen erfolgen mehrheitlich durch
Injektionen von der Dachseite. Dazu ist im Vordachbereich die Demontage des Dachaufbaus
bis und mit Unterdach notwendig. Die Malereien der Dachuntersichten kénnen erst nach der
Ertlichtigung der Dachkonstruktion vorgenommen werden. Voraussichtlich wird eine
Uberarbeitung der Sicherungsmassnahmen notwendig. Bei einer nachtréglichen
Dachertiichtigung ist mit Bewegungen im Bereich der Sparren zu rechnen, was ev. wieder zu
Schaden fiihrt.
Mehraufwand Etappierung geschatzt:
Inst. 50k+ Gerust 100k+ Bewach.100k+ Dach.100k+ Div.100k = Mehrkosten approx. 450°000.
Beschrieb:
Lose Verputzflachen werden erneuert, dichte Farben entfernt, neuer mineralischer Anstrich
Kunst- und Natursteinflachen werden instandgesetzt, Anstriche entfernt und erneuert
Alle Fenster werden durch Holzfenster mit Isolierverglasungen ersetzt und notwendige
Absturzsicherungen werden montiert. Die bestehenden Holz-Fensterladen werden
restauriert. Auf der Stidseite erhalten alle Fenster (ausser im Treppenhaus] einen
aussenliegenden Sonnenschutz mit Vertikal-Stoffstoren (teilweise Ersatz / Neueinbau). Diese
Storen sind mit Motorantrieb vorgesehen.
Die bemalten Dachuntersichten werden mit Injektionen gesichert. Diese Arbeit kann ohne
gleichzeitige Dachsanierung nicht gleichwertig durchgefiihrt werden.
Einschrankungen fiir den Nutzer:
Bauzeit ca. 5 Monate.
Beeintrachtigung durch Geriist/Geriistbehang.
Der Farbabtrag auf den Fassadenflachen wird auf 2 Arten (ablaugen und abrasiv) erfolgen.
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Bei dem abrasiven Farbabtrag sind durch Schleif- und Frasmaschinen Larmemissionen lber
einen Zeitraum von etwa 2 Wochen zu erwarten. In diesem Zeitraum sind Staubentwicklungen
unvermeidbar (obwohl die Schleifmaschinen Absaugevorrichtungen haben) und fiihrt zu
Einschrankungen beim Liften der Mietflachen.

Fenstereinbau in Etappen. Jede Raumgruppe ist ca. 2 Wochen nicht nutzbar.

Wahrend der Fenstermontage sind diverse Unternehmergruppen (Fensterbauer, Elektriker,
Heizung, Gipser, Maler,..) im Haus tatig. Die Larmbelastung bei diesen Arbeiten entsteht
mehrheitlich durch Bohren von Montagepunkte (Schlagbohrmaschine) und beschrénkt sich
auf kurze Zeitfrequenzen.

Verstarkung Dachkonstruktion und Erhohung Warmeschutz Dach

Fur die Arbeiten ist ein Gerlst mit Notdach und Treppenturm notwendig.

Es ist ein Baukran vorgesehen.

Wahrend der Sanierung ist eine Uberwachung mit Sicherheitspersonal notwendig.

Die Mehrkosten einer allfalligen Etappierung sind bei 1a aufgefihrt.

Beschrieb:

Die Dachkonstruktion und Tragstruktur der Saaldecken wird soweit ertlichtigt, dass die
Tragsicherheit gewahrleistet ist und in den Estrichbereichen eine Nutzlast von 200kg/m?2
mdoglich wird. Optional wird die Erhéhung der Nutzlast auf 300kg/m2 gepriift. Zus&tzlich wird
die Brandabschottung zwischen den Geschossen erstellt, welche heute fehlt.

Hinweis:

Diese Statik-und Brandschutz-Massnahmen sind eine zwingende Bedingung fiir den Einbau
der Luftung im grossen Gerichtssaal (Projektziel 2).

Die ganze Dachflache wird warmegedammt, die Lukarnen erneuert, die Spenglerarbeiten und
die Dacheindeckung ersetzt. Dabei ist das Dach in Etappen komplett offen und die beiden
Dachgeschosse sind bis auf den Rohbau tangiert. Das Turmdach verbleibt als Kaltdach. Die
Notwendigkeit der Erneuerung der Schindeleindeckung muss noch gepriift werden (Zustand,
ev. asbesthaltige Platten). Die ausgebauten Nutzrdume in den 2 Dachgeschossen erhalten
neue Deckenverkleidungen. Die horizontalen Decken im 1. Dachgeschoss bleiben
voraussichtlich bestehend.

Einschrankungen fiir den Nutzer:

Bauzeit ca. 7 Monate.

Beeintrachtigung durch Geriist/Geriistbehang/Notdach/Kran.

In der Startphase werden an den Estrichbéden im 1.DG zementhaltige Uberbdden entfernt.
Diese Arbeiten (ca. 1 Woche/Fligel) mit Bohr- und Spitzhammer werden, auch zum Schutze
der historischen Stuckdecken mdglichst vibrationsarm erfolgen, werden aber in der Regel als
storend empfunden. Die Erneuerung und Verstarkung der Dachkonstruktion erfolgt
hauptsachlich mit Schraubverbindungen. Lautes und andauerndes Klopfen und Nagel ist nicht
zu erwarten.

Im Gebadudeinneren sind hauptsachlich die 2 Dachgeschosse durch die Bautatigkeit betroffen.
Die Sperrung von Gerichtssaal 1+2 wird durch temporare Abspriessungen und
Sicherungsmassnahmen notwendig. Durch einen etappierten Bauvorgang (Ost- und
Westfliigel) kann die Nutzungseinschrankung bei den Bliroraumen minimiert werden.
Empfehlung:

Die Anspriiche der Nutzer an die Betriebssicherheit konnen einfacher befriedigt werden,
wenn wahrend der ganzen Bauzeit beide Dachgeschosse stillgelegt werden und das
Treppenhaus ins DG verschlossen werden kann. ([Empfehlung)

Einbau Liiftung im grossen Gerichtssaal

Grundvoraussetzung fur die Ausfihrung der Arbeiten ist die abgeschlossene Ertlichtigung der
Dachstatik (Projektziel 1b). Eine Realisierung unabhangig von der Fassadensanierung
(Projektziel 1a) ist mdglich. Es entfallen Synergien bei den Nutzungseinschrénkungen - z.B.
der gleichzeitige Liftungseinbau und der Fensterersatz im Gerichtssaal.
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Beschrieb:

Die historische, verdeckte Stuckdecke im Gerichtssaal muss wahrend der Bauzeit iberwacht
werden. Die sichtbare, abgehangte Decke muss dazu demontiert werden. Nach Ertiichtigung
der Statik kann im Dachgeschoss der Monobloc und die Liftungskanale eingebaut werden.
Fur die Frischluftfassung wird eine best. Fensterdffnung in der Giebelfassade verwendet. Die
Fortluft wird bei der Liftiberfahrt iiber Dach gefihrt. Bei der Wiedermontage der Saaldecke
werden die Zu- und Abluftelemente in die Decke eingebaut.

Einschrankungen fiir den Nutzer:

Bauzeit ca. 2 Monate (ohne Ertiichtigung Statik]

Grosser Gerichtssaal geschlossen aufgrund der Bautatigkeit.

Die Arbeiten sind mehrheitlich nicht larmintensiv. Im Gerichtssaal sind nur leichte
Montagearbeiten notwendig. Die Installationen im Dachgeschoss sind zeitgleich mit den
Arbeiten am Dach und sind vernachlassigbar.

3 hindernisfreier Haupteingang
Kann grundsatzlich unabhangig realisiert werden.
Sinnvollerweise im Zusammenhang mit der Fassadensanierung, da die Anpassungen an
Leibung und Schwelle mit den gleichen Arbeitsgattungen erfolgen kdnnen.
Beschrieb:
Aufheben der 2 Stufen durch Tieferlegen des Boden in der Eingangshalle.
Anpassungen an Tire und Treppen.
Einschrankungen fiir den Nutzer:
Bauzeit ca. 2 Monate
Eingang in dieser Zeit nicht nutzbar, provisorischer Eingang tiber Cafeteria.
Das larmintensive Absenken des Bodens erfolgt mit Spitzhammer und Kleinbagger in
wenigen Arbeitstagen. Die Neugestaltung mit Rampe und Anpassungen an den Treppen wird
kaum stérend empfunden. Die Arbeiten im Bereich des Erdgeschossbodens sind beziiglich
Schall- und Vibrationsausbreitung erfahrungsgemass gutmiuitig.

Fazit zu Einschrankungen fiir den Nutzer:

Die Gesamtsanierung unter laufendem Betrieb ist mit vertretbaren Einschrankungen maglich.

Die Fassadensanierung kann ohne langere Sperrungen von Mietflachen erfolgen. Die Sperrung von
einzelnen Raumgruppen bei dem Fensterersatz kann voraussichtlich mit hausinternen Losungen oder
Homeoffice ermdoglicht werden.

Durch die Dachsanierung werden zeitintensive Arbeiten auch im Innern notwendig. Die Trennung von
Nutzerbetrieb und Baustelle ist mit begleitenden Massnahmen maglich. Die Sperrung der beiden
Dachgeschosse wird betrieblich empfohlen. Die geschatzten Auswirkungen sind im Dokument
Planungs- und Bauablauf ersichtlich und machen voraussichtlich Auslagerungen notwendig.
Problematisch ist der Sicherheitsaspekt. Durch das Eingeristen der Fassade wird die Moglichkeit
eines unkontrollierten Zugangs zum Gebaude vergrossert. Das Risiko kann durch Sicherheitspersonal
beim Geristzugang verkleinert werden, dies erschwert bzw. verzdgert jedoch den Bauablauf.

Fazit zu den Etappierungen:

A ohne Sanierung der Dachstatik keine Liftung im Saal

B Sanierung Dachuntersicht ist dringlich, aber erst mit der Dachstatik sinnvoll
(Dachuntersichten haben Abhangigkeiten mit der Fassade, sind aber weniger einschneidend)

C Sanierung Mittelrisalit ist dringlich aufgrund des Personenschutzes

(die Malerei am Mittelrisalit ist als Rekonstruktion geplant)
D Fassade hat keine bauliche Dringlichkeit, der sommerliche Warmeschutz ist Nutzerdringlich.
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Empfehlung zu den Etappierungen:

1 keine Etappierung, da mit der Gesamtsanierung Synergien moglich sind und die Zeitdauer der

Einschrankungen verkirzt werden.

2 bei einer zwingenden Etappierung ist das Dach die erste Etappe, somit kann im Saal die
Liftung eingebaut und die Dachuntersicht gesichert werden.



