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749 Kantonsgericht Luzern, Hirschengraben 16
Restaurierung Gebäudehülle und Einbau Lüftung Gerichtssaal

Kostenschätzung
(Angestrebte Genauigkeit ± 20%)

Projektziele
1a Konservatorische Instandhaltung Gebäudemantel
1b Verstärkung Dachkonstruktion und Erhöhung Wärmeschutz Dach
2 Einbau Lüftung im grossen Gerichtssaal
3 hindernisfreier Haupteingang

Kostenzusammenstellung

0 Vorbereitungsarbeiten 129’000              

1a Projektziel 1a - Instandhaltung Gebäudemantel 2’151’000          

1b Projektziel 1b - Verstärkung Dachkonstruktion 1’468’000          

2 Projektziel 2 - Einbau Lüftunganlage Saal 1 230’000              

3 Projektziel 3 - hindernisfreier Haupteingang 135’000              

4 Honorare 795’000              

5 Baunebenkosten 286’000              

6 Reserven 200’000              

Total Baukosten 5’394’000          

Alle Angaben in CHF / inkl. 7.7% MwSt / Preisbasis August 2020

Grundlagen:
 - Sanierungsstudie msa (749-2_Kantonsgericht_Studie_GR_AN_SC_DET_201127)
 - Sanierungskonzept Dachtragwerk, Lauber Ingenieure, 27.11.2020
 - Richtofferten und Kostenannahmen ohne genaue Kenntnisse des Bauzustandes

Folgende Kosten sind nicht enthalten:
 - Auflagen von Behörden (HBLU, ...)
 - Schadstoffsanierung

Meletta Strebel Architekten AG
Luzern, 01. Dezember 2020, aa
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749 Kantonsgericht Luzern, Hirschengraben 16
Restaurierung Gebäudehülle und Einbau Lüftung Gerichtssaal

Kostenschätzung
(Angestrebte Genauigkeit ± 20%)

0 Vorbereitungsarbeiten Total 129’000              

0.1 Gebäudeaufnahmen und Grundlagenpläne Summe 44’000               
0.11 BKP 197   Gebäudeaufnahmen und Grundlagenpläne 36’000               

- Richtofferte Terradata, 21.10.20
0.12 BKP 101   Schadstoffuntersuchung 8’000                  

- Annahme (Turmdach, Fensterkitt, usw.)

0.2 Kostenschätzung und Planerausschreibung Summe 56’000               
0.21 BKP 191   Studie Meletta Strebel Architekten AG 46’000               

- Auftragsbestätigung MSA, 30.10.2020
0.22 BKP 192   Arbeiten Lauber Ingenieure AG 4’000                  

- Auftragsbestätigung LauberIng., 17.09.2020
0.23 BKP 196   Spezialisten 6’000                  

- Annahme

0.3 Notsicherungen und Untersuch Malereien Summe 29’000               
0.31 BKP 196   Konservatorin 15’000               

- Auftragsbestätigung LisWechsler, 17.09.2020 = 11'000
- Recherche zu Malerei Mittelrisalit, Annahme = 4'000

0.32 BKP 196   Verputzarbeiten und Skyworker 12’000               
- Auftragsbestätigung SchüpferDebon, 17.09.2020

0.33 BKP 211.1   Gerüstarbeiten 2’000                  
- Rechnung Lawil, 09.10.2020
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749 Kantonsgericht Luzern, Hirschengraben 16
Restaurierung Gebäudehülle und Einbau Lüftung Gerichtssaal

Kostenschätzung
(Angestrebte Genauigkeit ± 20%)

1a Projektziel 1a - Instandhaltung Gebäudemantel Total 2’151’000         

1.1 Fensterersatz und Renovation Aussentüren Summe 773’000             
> Gem. Sanierungskonzept (Protokoll_Denkmalpflege01_20.11.12)

1.11 BKP 221   Neue Holzfenster (nach historischem Vorbild) 443’000             
- Richtofferte Haupt AG, 12.11.20 
> Verglasung 3-fachIV, Ug=0.6 W/m2K

1.12 BKP 221   Mehrkosten Holzfenster 59’000               
- Fischbänder mit Rund-/Spitzeichel, Mehrpreis = 26'000
- Ölfarbe, Mehrpreis = 33'000

1.13 BKP 221   Fenster im EG mit Sicherheitsglas (schusshemmend) 104’000             
> Glastyp: Silatec BR4-NS (25.52) 39/68 Weissglas, 2-fachIV
> Fensterrahmen nicht schusshemmend - Lineare Sicherheitslücken

1.14 BKP 921   Sichtschutz im EG (Plissee) 20’000               
- Richtofferte CasaTessuti; 26.11.20

1.15 BKP 221   Aussentüren restaurieren (Haupt- u. Nebeneingang) 15’000               
- KS JägerEgli, 31.04.18 (Peter Egloff)

1.16 BKP 230/240/250   De-/Montagen von Elektro/Heizung/Sanitär 42’000               
- Kostenschätzung Fassadensanierung, Jäger Egli, 31.04.18
- BKP 230 Elektroinstallationen, Annahme = 20'000
- BKP 240 Heizungsinstallationen, Annahme = 15'000
- BKP 250 Sanitärinstallationen, Annahme = 7'000

1.17 BKP 271/273/285/921   Anpassungen Gipser/Schreiner/Maler/Rollo 65’000               
- Kostenschätzung Fassadensanierung, Jäger Egli, 31.04.18
- BKP 271 Gipserarbeiten, Annahme = 15'000
- BKP 273 Schreinerarbeiten, Annahme = 25'000
- BKP 285 Malerarbeiten, Annahme = 15'000
- BKP 921 Blendschutzrollo Teilersatz, Annahme = 10'000

1.18 BKP 287   Baureinigung Innen 25’000               
- Annahme

1.2 Absturzsicherungen Fenster (Schlosserarbeiten) Summe 20’000               
> Gem. Sanierungskonzept (Protokoll_Denkmalpflege01_20.11.12)

1.21 BKP 272   Absturzsicherungen bei Fenster (Schlosserarbeiten) 20’000               
> die Absturzsicherheit wird vorwiegend mit Öffnungsbegrenzer
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   (bei den Fensterflügel) gewährleistet
- Annahme, 20 Fenster (Mittelrisalit Süd)

1.3 Sonnenschutz, aussenliegend Summe 140’000             
> Gem. Sanierungskonzept (Protokoll_Denkmalpflege01_20.11.12)

1.31 BKP 228   Nachrüsten/Ersatz von textilem Sonnenschutz 60’000               
- Umfang: Südseite inkl. Lukarnen, Antrieb mit Motor
- Richtofferte BA-Storen, 06.11.20, aufgerundet

1.32 BKP 216   Anpassungen an Leibung und Sturz Aussen 55’000               
- Annahme  (Kunststeinarbeiten) = 40'000
- Annahme  (Anpassungen Sturzbleche) = 15'000

1.33 BKP 230   Anpassungen Elektroinstallationen 25’000               
- BKP 230 Elektroinstallationen, Annahme

1.4 Fassadensanierung Summe 1’218’000         
> Gem. Sanierungskonzept (Protokoll_Denkmalpflege01_20.11.12)

1.41 BKP 211   Installation, Umgebung (Grundposition 1a+1b) 90’000               
- KS JägerEgli, Installationen, Energie, Mulden = 40'000
- KS JägerEgli, Abschrankungen = 35'000
- KS JägerEgli, Instandstellung Umgebung = 15'000

1.42 BKP 211.1   Gerüste und Notdach (Grundposition 1a+1b) 290’000             
- Richtofferte Lawil, 24.09.20, aufgerundet
> Vorhalten 6 Mt., Bekleidung Netz, Konsolen höhenverstellbar

1.43 BKP 211   Statische Massnahmen: Injektionen bei Rissen 25’000               
- KS JägerEgli, 31.04.18

1.44 BKP 216   Kunststeinarbeiten: Instandsetzung Gesimse/Balustraden 80’000               
- Richtofferte Arnet, 15.10.20

1.45 BKP 226   Fassadenputz Sanierung 202’000             
- Fassadenflächen Richtofferte SchüpferDebon, 08.10.20 = 125'000
- D-Untersicht_Mittelrisalit_Offerte SchüpferDebon, 06.10.20 = 77'000

1.46 BKP 227   Malerarbeiten Aussen 360’000             
- Richtofferte MalerStutz, 06.11.20, abgerundet

1.47 BKP 228   Fensterläden restaurieren 75’000               
- KS JägerEgli, 31.04.18 (Peter Egloff)

1.48 BKP 229   Konservatorische Instandsetzung Malereien 76’000               
- Oxidrot_Schätzung854_LisWechsler, 05.10.20 = 10'000
- D-Untersichten_Schätzung855_LisWechsler, 05.10.20 = 53'000
- Farbuntersuch_Schätzung856_LisWechsler, 05.10.20 = 7'000
- SgraffitoReinigung_Schätzung857_LisWechsler, 05.10.20 = 6'000

1.49 BKP 287   Baureinigung Aussen 20’000               
- Annahme
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Restaurierung Gebäudehülle und Einbau Lüftung Gerichtssaal

Kostenschätzung
(Angestrebte Genauigkeit ± 20%)

1b Projektziel 1b - Verstärkung Dachkonstruktion Total 1’468’000         

1.5 Dachsanierung Summe 1’383’000        
> Gem. Sanierungskonzept (Protokoll_Denkmalpflege01_20.11.12)

1.51 BKP 211   Installation, Umgebung, 80’000               
- Baustellenkran, Logistik (Annahme)
- (BKP 211.1 Gerüst und Notdach bei Projektziel 1a erfasst)

1.52 BKP 214   Dachkonstruktion sanieren 526’000             
> inkl. Saaldecke und Wärmedämmung Dach
- Sanierungskonzept mit Kostenschätzung LauberIng, 27.11.20

1.53 BKP 283   Anpassungen an abgehängter Decke im Gerichtssaal 20’000               
- Offerte Röösli, 29.10.20, aufgerundet

1.54 BKP 214   Wärmeschutzmassnahmen 50’000               
- Annahme, Anschlüsse Kniewand, Lineare Wärmebrücken,..

1.55 BKP 222   Spenglerarbeiten und Blitzschutz 242’000             
- KV Spenglerarbeiten Hauptdach JosefWey, 11.11.20 = 138'000
- KV Spenglerarbeiten Turmdach JosefWey, 11.11.20 = 104'000

1.56 BKP 224   Steildach und Flachdach 243’000             
- KV Dachdeckerarbeiten Josef Wey, 26.03.20 = 183'000
- KS JägerEgli, Ersatz Dachflächenfenster = 27'000
- KS JägerEgli, Flachdach Terrassen = 33'000

1.57 BKP 224   Absturzsicherung Dach für Wartungsarbeiten 8’000                  
- Angabe A.Baumann, mail 04.08.2020

1.58 BKP 230/273/285/287   Nebenarbeiten Innen (ca. 15 Nutzräume) 90’000               
- BKP 230 Elektroinstallationen, Annahme = 30'000
- BKP 273 Schreinerarbeiten, Annahme = 20'000
- BKP 285 Bodenbeläge Teppich, Annahme = 20'000
- BKP 287 Baureinigung, Annahme = 20'000

1.59 BKP 271   Gipserarbeiten Innen (ca. 15 Nutzräume) 124’000             
- Offerte MVM, 30.11.20, inkl. Malerarbeiten

1.6 Sanierung Dachuntersichten Summe 35’000               
1.61 BKP 214   Defekte Stirn- und Traufbretter u. Untersichten ersetzen 35’000               

- Kostenschätzung Fassadensanierung, Jäger Egli, 31.04.18
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1.7 Erdbebensicherheit Summe 50’000               
1.71 BKP 211   Massnahmen Ertüchtigung (wälle Ing, 31.01.20) 50’000               

- Erfüllungsfaktor ca. 0.5 => Verhältnismässigkeitsgrenze
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Kostenschätzung
(Angestrebte Genauigkeit ± 20%)

2 Projektziel 2 - Einbau  Lüftungsanlage Saal 1 Total 230’000             

2.1 Lüftungsanlage Summe 230’000            
2.11 BKP 244   Einbau Lüftungsanlage 150’000             

(Monobloc-Standort im Estrich über Saal)
- Kostenschätzung ADZ, 28.09.18

2.12 BKP 222   Spenglerarbeiten 10’000               
- Annahme

2.12 BKP 230/250/271   Bauliche Anpassungen 30’000               
- BKP 230 Elektroinstallationen, Annahme = 10'000
- BKP 250 Sanitärinstallationen, Annahme = 10'000
- BKP 285 Bodenbeläge Kunststoff, Annahme = 10'000

2.13 BKP 271   Technikzentrale W+D (EI60) 40’000               
> Leichtbauwände inkl. Türe, Vorsatzschalen, Nebenarbeiten
- Offerte MVM, 30.11.20, inkl. Malerarbeiten, aufgrundet

3 Projektziel 3 - behindertengerechter Eingang Total 135’000             

3.1 Anpassungen des Eingangsbereiches Summe 135’000            
3.11 BKP 211   Bodenabsenkung in Eingangshalle 90’000               

> Fundamentplatte, Abfangungen, Türschwelle, ..
- Annahme

3.12 BKP 221   Anpassungen an Eingangstüre 10’000               
> Rahmen und Türblatt nach unten verlängern
- Annahme

3.13 BKP 271/272/285   Bauliche Anpassungen 35’000               
- BKP 271 Gipserarbeiten, Annahme = 10'000
- BKP 272 Schlosserarbeiten, Annahme = 10'000
- BKP 285 Bodenbeläge Naturstein, Annahme = 15'000
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4 Honorare Total 795’000             

4.1 Honorarschätzung für Projektziele 1-3 Summe 795’000            
4.11 BKP 291    Architekt Planung 390’000             

- Annahme: 3'000h x 130.-/h (58% TL)
- (Anteil für VP+BP+KV = 30% TL = 200'000)

4.12 BKP 291    Architekt Bauleitung/Kostenplanung 286’000             
- Annahme: 2'200h x 130.-/h (32 % TL)

4.13 BKP 292    Holzbauingenieur 50’000               
- Offerte LauberIng., 23.04.2020, aufgerundet

4.14 BKP 293    Elektroingenieur 13’000               
- Annahme: 100h x 130.-/h

4.15 BKP 294    HLKS-Ingenieur 30’000               
- Gemäss Kostenschätzung ADZ, ergänzt f. H-Planung

4.16 BKP 297.3   Bauphysiker 19’500               
- Annahme: 150h x 130.-/h

4.17 BKP 298.5   Brandschutzingenieur 6’500                  
- Annahme: 50h x 130.-/h
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5 Baunebenkosten Total 286’000             

5.1 Gebühren Summe 72’000               
5.11 BKP 511   Bewilligungen 22’000               

- Annahme, ca. 0.6 % von 3.5 Mio.
5.12 BKP 512   Anschlussgebühren 50’000               

- Annahme, ca. 1.4 % von 3.5 Mio.
5.2 Nebenkosten Summe 25’000               
5.21 BKP 524   Kopierkosten, Plot, Muster 25’000               

- Annahme, ca. 4% der Honorarsumme
5.3 Beanspruchung fremder Boden Summe 27’000               
5.31 BKP 563   Bodenmietkosten für Gerüst und Gerüstturm 27’000               

- Annahme 200m2 x 0.45/m2 x 300 Tage
5.4 Bewachung (Umbau unter laufendem Betrieb) Summe 162’000            
5.41 BKP 561   Bewachungsfirma, 1 Person, während reg. Arbeitszeit 162’000             

- Annahme 9h x  60.-/h x 300 Tage

6 Reserven Total 200’000             

6.1 Reserven für Unvorgesehenes Summe 200’000            
6.11 BKP 583   Reserven 200’000             

- Annahme, ca. 5% von der Bausumme


