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PREAMBULE

Ce manuel de projet a pour but d'expliquer I'organisation générale du projet.

Il est destiné & tous les intervenants dans le projet qui doivent s’y conformer.

Il sera remis régulierement a jour, en fonction de I'évolution du chantier.

Abréviations :

DT

MO

PL
BEAMO
uvTtD

Définitions :

Ouvrage

Fourniture

Contrat

Direction des travaux

Maitre d’Ouvrage

Planificateur

Bureau environnemental d'aide au Maitre de I'Ouvrage

Usine de valorisation thermique des déchets

Partie du bdatiment mise en soumission, y compris toutes les étapes
préparatoires (notamment I'excavation), les installations ferroviaires et
domotiques nécessaires a son exploitation, ainsi que les dispositions prises pour
rendre au terrain son aspect antérieur.

Délivrables attendus de la part des adjudicataire qui sont décrits plus
précisément dans les Conditions Techniques Particuliéres de chaque lot mis en
soumission.

Chaque lof fait I'objet du passage d'un contrat avec I'entreprise adjudicataire
et le présent manuel de projet en fait partie intégrante.
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