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. 

PREAMBULE 

 

Ce manuel de projet a pour but d’expliquer l’organisation générale du projet. 

 

Il est destiné à tous les intervenants dans le projet qui doivent s’y conformer. 

 

Il sera remis régulièrement à jour, en fonction de l’évolution du chantier. 

 

Abréviations : 

 

DT  Direction des travaux 

MO  Maître d’Ouvrage 

PL  Planificateur 

BEAMO Bureau environnemental d’aide au Maître de l’Ouvrage 

UVTD  Usine de valorisation thermique des déchets 

 

Définitions : 

 

Ouvrage Partie du bâtiment mise en soumission, y compris toutes les étapes 

préparatoires (notamment l’excavation), les installations ferroviaires et 

domotiques nécessaires à son exploitation, ainsi que les dispositions prises pour 

rendre au terrain son aspect antérieur. 

Fourniture Délivrables attendus de la part des adjudicataire qui sont décrits plus 

précisément dans les Conditions Techniques Particulières de chaque lot mis en 

soumission. 

Contrat Chaque lot fait l’objet du passage d’un contrat avec l’entreprise adjudicataire 

et le présent manuel de projet en fait partie intégrante. 
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