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Kornhausbriicke Bern: Gleisersatz und Sanierung

1 Vorhaben — Beschreibung
Gleiserneuerung mit Briickenoberbausanierung

1.1 Ausgangslage Die Kornhausbriicke wurde von August 1895 bis Juni 1898 erbaut. Im
Laufe der Jahre fanden verschiedene Umnutzungen, Verstarkungen
und Instandstellungen statt.

Eine Gesamterneuerung der Briicke erfolgte im Jahr 1997/98. Dabei
wurden unter anderem die Stahlkonstruktion des Brickenunterbaus
verstarkt und der Korrosionsschutz erneuert sowie eine neue abge-
dichtete Fahrbahnplatte mit der aufliegenden Gleisanlage und dem
Belag eingebaut.

In einem weiteren Instandsetzungsprojekt wurden im Jahr 2012 samt-
liche Langsfugen entlang der Schienen wie auch die Querfugen er-
setzt.

Im Jahr 2015 erfolgte der Einbau von horizontalen Netzen gegen Bri-
ckensuizide.

Letztmals erfolgten Sanierungsarbeiten am Belag und an den Schie-
nenfugen im Sommer 2019.

Die Stadtischen Verkehrshetriebe Bern (BERNMOBIL) beabsichtigen
im Jahr 2024 einen Gleisersatz auf der Kornhausbrticke vorzunehmen
und gleichzeitig den Abstand zwischen den Gleisachsen von 2.70 m
auf 2.90 m zu vergréssern. Mit der Erneuerung nach der bald 25-
jahrigen Betriebszeit sollen auch die Schienenauszugsvorrichtungen
ersetzt sowie der Ubergang zwischen den Schienenlangsfugen und
dem Belag optimiert werden. Dieser ist heute sehr unterhaltsintensiv
und fur den Veloverkehr gefahrlich.

Gleichzeitig werden auch die Hochmaste, die Fahrleitungen und die
offentliche Fahrbahnbeleuchtung erneuert.

Zusammen mit dem Gleisersatz werden auch die Bruckenabdichtung,
der Briickenbelag und die Dilatationsfugen neu erstellt.

Zudem erfolgen durch die Stadt Bern Ertlichtigungen an der Stahlkon-
struktion, Anpassungen an der Schienen- und Briickenentwéasserung
und Instandsetzungen an dem Fahrbahnleitsystem, den Gehwegge-
landern sowie den Natursteinpfeilern und -postamenten.

Im Weiteren werden auch partielle Sanierungen am Korrosionsschutz
im Bereich der Fahrbahnebene durchgefihrt.

Das gesamte statische Modell wurde Uber alle Brickenelemente
durch den Objektingenieur (ingenta ag) erstellt und ist nicht neu auf-
zubauen. Die statischen Berichte Uber die Nachweise bezgl. Tragsi-
cherheit, Erdbeben (Stufe 2) und Ermidung (mit den zuklnftigen
Tramlasten) liegen vor (siehe Submissionsunterlagen Anhang 7.06).

1.2 Projektperimeter
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Kornhausbriicke Bern: Gleisersatz und Sanierung

13

14

2.1

2.2

2.3

2.4

Projektbeschrieb
(Zusammenfassung, siehe
auch Kap. 6)

Ausgeschriebene Arbeiten

Administrative Angaben

Die Sicherheit und die Langlebigkeit der Briickenkonstruktion bleibt
das oberste Ziel dieser historischen Baute. Denkmalpflegerische As-
pekte sind bei allen Arbeiten zu beriicksichtigen.

Bei der Realisierung sollen folgende Synergien genutzt werden: Bri-
ckensperrung, Installationen, grossraumige Umleitungen des OV und
motorisierten Verkehrs.

Die Gleisanlage auf der Kornhausbrticke ist zwingend im Jahr 2024 zu
ersetzen. Mittels einer Machbarkeitsstudie wurde ein optimales Gleis-
oberbausystem evaluiert (System analog Kirchenfeldbriicke). Zwi-
schenzeitlich erfolgte durch BERNMOBIL auch die Beschaffung des
vollvergossenen Gleisoberbausystems im offenen Verfahren. Die
Vergabe an die Firma edilon)(sedra ist erfolgt.

Ebenfalls ersetzt werden die Fahrleitungs- resp. Beleuchtungsmaste
(Hochmaste) sowie die Fahrleitung und Fahrbahnleuchten.

Die statischen Defizite am Brickenunterbau (Erdbeben, Ermidung)
wie auch ein Teil der Schwachstellen am Korrosionsschutz sollen
gleichzeitig mit dem Projekt Gleisersatz behoben werden. Weiter sol-
len die Briickenabdichtung und der Gussasphaltbelag und die Fugen
ersetzt und eine Instandsetzung an folgenden Brickenteilen erfolgen:
Briickenentwéasserung, Natursteinpfeiler und -postamente, Fahrbahn-
leitsystem und Gehweggelander. Die Arbeiten umfassen die Fahr-
bahn sowie die Gehwege.

Leistungen fir Bauingenieurarbeiten der SIA-Phasen 3 bis 5 als Ge-
samtleitung. Das Vorhaben beinhaltet ein breites Fachspektrum. Es
sind deshalb Koordinations-, Planungs- und Bauleitungsaufgaben in
den Fachbereichen Gleis-, Strassen- und Werkleitungsbau (Fahr-
bahningenieur) sowie Tragwerksplanung und -instandsetzung (Bru-
ckeningenieur) zu erbringen. Dem Ingenieurteam steht entweder der
Fahrbahn- oder der Brickeningenieur als Gesamtleiter vor.

Die Gesamtleitung wird unterstiitzt durch folgende Drittplaner, die
durch die Gesamtleitung wéahrend allen Projektphasen eng zu koordi-
nieren sind:

- Verkehrsplanung (Definition Brickenquerschnitt resp. Gleislage,
Verkehrsregime wahrend der Realisierung ortlich und grossréaumig,
Unterstitzung BERNMOBIL)

- Vermessung (allgemeine Vermessung, Gleisbau)

- Fahrleitungsplanung

- Spezialisten (Larm, Streustrom)

Angaben gemass Publikationstext SIMAP im Anhang 0.

Auskuinfte wahrend der
Ausschreibung

Abgegebene und abzuge-
bende Unterlagen

Einsicht in weitere Unterla-
gen

Gemass Publikation SIMAP.

Die Fragebeantwortung wird ohne Nennung der Fragesteller auf der
Internetplattform SIMAP aufgeschaltet.

Siehe Angebotsformular 0 (Titelblatt, Seite 2).

Keine.
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Kornhausbriicke Bern: Gleisersatz und Sanierung

2.5 Vorbefassung

Infolge Vorbefassung durch die bisherigen Tatigkeiten und Befangen-
heit im Rahmen der Téatigkeit als Objektingenieur und Bauherrenun-
terstitzer (BHU) ist die Firma ingenta ag von der Ausschreibung aus-
geschlossen.

3 Verfahren fiir die Bewertung der Angebote

3.1 Bewertungs- und
Entscheidgremium

3.2 Formelle Prifung

3.3 Uberpriifung der Eignungs-
kriterien

3.4 Bereinigungen

3.5 Angebotsbewertung

Die Bewertung erfolgt stufenweise. Das Bewertungsgremium setzt
sich zusammen aus:

- Simon Bihler TAB

- Reto Beer TAB

- Sergio Rizzoli BERNMOBIL

- Markus Ferrero Beschaffungswesen
- Reto Adamina externe Begleitung

Das Entscheidgremium setzt sich zusammen aus:
- Reto Zurbuchen TAB
- René Schmied BERNMOBIL

Es ist ein vollstandiges Dossier auf der Grundlage der Submissions-
unterlagen (siehe auch Ziffer 5 einzureichende Unterlagen) fristge-
recht und unterzeichnet einzureichen.

Angebote, welche diesen Vorgaben nicht entsprechen, werden aus-
geschlossen.

Firmen, welche nicht tber den nétigen Versicherungsschutz verfligen
oder die finanziellen Verpflichtungen gemass Punkt 3 der Selbstdekla-
ration (Beilage 3 der Submissionsunterlagen) nicht eingehalten haben,
werden ausgeschlossen.

Uber den Ausschluss entscheidet die Direktion fur Tiefoau, Verkehr
und Stadtgrin der Stadt Bern (Direktion TVS) nach Vorschlag des
Entscheidgremiums und Empfehlung der Beschaffungskommission.

Die Eignungskriterien gemass Ziffer 4.1 sind ,Musskriterien®. Sie wer-
den mit erflllt / nicht erflllt beurteilt. Angebote, welche nicht alle Eig-
nungskriterien erfiillen, werden von der weiteren Beurteilung ausge-
schlossen.

Uber den Ausschluss entscheidet die Direktion fiir Tiefbau, Verkehr
und Stadtgriin der Stadt Bern (Direktion TVS) nach Vorschlag des
Entscheidgremiums und Empfehlung der Beschaffungskommission.

Die ubrigbleibenden Angebote werden in technischer und rechneri-
scher Hinsicht bereinigt, so dass sie objektiv vergleichbar sind.

Die Angaben auf den angegebenen Referenzen werden bei Bedarf
Uberpruft.

Das TAB kann von den Anbietern zusatzliche Erldauterungen verlan-
gen. Fur die Verbindlichkeit bedarf es hierzu einer schriftlichen Form.

Die Angebote werden mit Zuschlagskriterien gemass Ziffer 4.3 bewer-
tet.

Die Bewertungen werden mit der Gewichtung gemass Ziffer 3.8 multi-
pliziert. Aus der Summe dieser Werte ergibt sich der Nutzwert des
Angebotes.
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Kornhausbriicke Bern: Gleisersatz und Sanierung

3.6 Vergabe

3.7 Verfahrenstermine

3.8 Bewertung der Zuschlags-
kriterien

3.9 Bewertung ,Plausibilitat der

Die Vergabe erfolgt an den Anbieter mit dem hdchsten Nutzwert.

Das Entscheidgremium unterbreitet der Beschaffungskommission eine
Empfehlung. Die Vergabe erfolgt auf Antrag der Beschaffungskom-
mission durch die Direktion fur Tiefbau, Verkehr und Stadtgrin der
Stadt Bern (Direktion TVS).

Abgabe der Angebotsunterlagen: 17.03.2021
Fragestellung bis: 06.04.2021
Fragebeantwortung: 13.04.2021
Einreichung der Angebote: 27.04.2021

Vergabe durch Direktion TVS: 11.06.2021 (voraussichtlich)

Der Preis wird als Zuschlagskriterium geméss der Formel im Publika-
tionstext SIMAP in die Angebotsbewertung mit einbezogen.

Die Angebote werden mit Zuschlagskriterien (exkl. Preis) nach der
folgenden Skala bewertet:

Note bezogen auf Erfillung | bezogen auf Angaben und Aus-
der Kriterien fuhrung

0 keine Angaben keine Angaben

1 unbrauchbar unbrauchbare Angaben

2 teilweise ungeniigend | ungeniigender Bezug auf aus-
geschriebene Arbeiten

3 genugend gualitativ geniigend, Sollangabe,
Mindestanforderungen werden
knapp erfillt

4 gut qualitativ gut

5 ausgezeichnet qualitativ sehr gut, hohe Innova-
tion

Zwischennoten sind zuléssig

Im ZK3 «Auftrags- und Risikoanalyse» wird mit 20% die Plausibilitat

Aufwandschatzung und des der Aufwandschatzung mit Zuteilung auf Schliisselpersonen und wei-

ZMT*
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teres Personal (hach Qualifikationskategorien) sowie des Zeitmittelta-
rifs ZMT (20%) bewertet. Grundlage dazu bieten einerseits die Anga-
ben im Honorarangebot (Submissionsunterlagen Beilage 1) und die
Begriindungen der Anbieterin dazu in der Auftrags- und Risikoanalyse
(Submissionsunterlagen Beilage 5).

Aufwandschétzung:

Die ermittelten Stunden aller Anbietenden (Phasen 31 bis 53) werden

gemittelt* > danach das Stundenmittel der Anbietenden und die Stun-

deneinschéatzung der Bauherrschaft gemittelt = Grundlage der Bewer-

tung (Mittelwert).

* Aufwandschatzungen von Anbietenden, die Uber 25% von jener der Bau-
herrschaft abweichen, werden fir die Durchschnittsbildung nicht einbezo-
gen.

Bewertung:

4 gut Abweichung bis +/- 10% vom Mittelwert
3 genugend Abweichung bis +/- 15% vom Mittelwert
2 teilweise ungeniigend  Abweichung bis +/- 20% vom Mittelwert
1 unbrauchbar Abweichung ab +/- 21% vom Mittelwert
0 keine Angaben keine Angaben
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Kornhausbriicke Bern: Gleisersatz und Sanierung

4.1

4.2
4.3

Beurteilung der Angebote

Eignungskriterien

Eignungsnachweise

Zuschlagskriterien

Zeitmitteltarif (ZMT):
Die Zeitmitteltarife aller Anbietenden werden gemittelt = Grundlage ftir
Bewertung (Mittelwert).

Bewertung:

4 gut Abweichung bis +/- 5% vom Mittelwert
3 genigend Abweichung bis +/- 10% vom Mittelwert
2 teilweise ungeniigend  Abweichung bis +/- 15% vom Mittelwert
1 unbrauchbar Abweichung ab +/- 16% vom Mittelwert
0 keine Angaben keine Angaben

Die beiden Noten fur die Bewertung «Aufwandschatzung» und «Zeit-
mitteltarif» werden gemittelt, max. Note 4.0.

Zusatznoten (fur Note 5 ausgezeichnet):
0.5 fiir phasengerechte Aufwandschatzung
0.5 fir Plausibilitdt Aufwand Schliisselpersonal

Gemaéss Publikation SIMAP Ziffer 3.7 und Beilage 2 der Submissions-
unterlagen (Firmenportrait):

Die Anbieterin hat in den Submissionsunterlagen Beilage 3 (Selbstde-
klaration) zu bestéatigen:

- dass die Gesamtarbeitsvertrage oder bei deren fehlen die Gewéh-
rung der ortsiblichen Arbeitsbedingungen eingehalten werden.
- dass die Steuern und Sozialabgaben fristgerecht bezahlt wurden.

Gemass Publikation SIMAP.

Gemass Publikation SIMAP Ziffer 2.10 sowie Submissionsunterlagen
Beilage 1 (Honorarangebot), Beilage 4 (Schlisselpersonen) und Bei-
lage 5 (Auftrags- und Risikoanalyse).

Anhang 1_KoBriu_Ausschreibung_21 03 05_def.docx Seite 7/ 17



Kornhausbriicke Bern: Gleisersatz und Sanierung

5 Einzureichende Unterlagen

Die folgenden Unterlagen sind zweifach in Papierform, wo vorgesehen unterzeichnet, sowie digital
auf einem Datentrager einzureichen.

5.1 Deckblatt

5.2 Honorarangebot
(Zeitmitteltarif ZMT)

5.3 Angaben zu Firma und
Schliisselpersonen

5.4 Projektbezogene Angaben

Beilage 1:

Beilage 2:

Beilage 3:
Beilage 4:

Beilage 5:
Beilage 6:

Beilage 7:

Anhang 1_KoBriu_Ausschreibung_21 03 05_def.docx

Angebotsformular (Titelblatt)

Honorarangebot (ZK1)

Firmenportrait

- Einzelfirma / Planergemeinschaft
- Firmenorganigramm(e)

- Personaltabelle(n)

- QM-Zertifikat(e)

- Referenzobjekte (EK1, EK2, EK3)
Selbstdeklaration(en)
Schlisselpersonen mit

Referenzen und Verflugbarkeit (ZK2)

- Fahrbahningenieur (ZK2.1)

- Brickeningenieur (ZK2.2)

- Chefbauleiter (ZK2.3)
Auftrags- und Risikoanalyse (ZK3)

Organisation Gesamtleitung mit Integration in die
Projektorganisation der Auftraggeberin

Vorbehalte und Préazisierungen
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Kornhausbriicke Bern: Gleisersatz und Sanierung

6 Projektbeschrieb

6.1 Aufgabenstellung Generell

Das Projekt «Kornhausbriicke: Gleisersatz und Sanierung» umfasst samtliche
Arbeiten der Phasen gemass SIA 103:2020 (31 bis 53), die fiir den Projekter-
folg erforderlich sind. Siehe dazu auch Anhang 2.0 der Submissionsunterla-
gen.

An den Projektteamsitzungen hat die Gesamtleitung mit dem Fahrbahn- und
Briickeningenieur teilzunehmen.

In der Phase 53 sind alle relevanten Dokumente zum Projekt (u.a. Plane des
ausgefihrten Werkes, Bauwerksdokumente, Prif- und Abnahmeprotokolle,
Dokumente Dritter) fur die Abgabe an die Auftraggeberin zu aktualisieren und
zusammenzustellen. Dazu gehdrt auch die Aktualisierung der Nutzungsver-
einbarung, der Projektbasis sowie des Uberwachungs- und Unterhaltsplanes.

Der Gesamtleitung werden folgende Drittplaner zur Seite gestellt:

- Verkehrsplanung (Definition Briickenquerschnitt resp. Gleislage, Verkehrs-
regime wahrend der Realisierung ortlich und grossrdumig, Unterstiitzung
BERNMOBIL)

- Vermessung (allgemeine Vermessung, Gleisbau)

- Fahrleitungsplanung

- Spezialisten (Larm, Streustrom)

BERNMOBIL hat das neu einzubauende Gleisoberbausystem auf der Briicke
evaluiert und in einem offenen Verfahren an die Firma edilon)(sedra vergeben
(Engineering und Lieferung).

Im Anhang A unter Ziffer 9 sind die Schnittstellen zur Projektbearbeitung bzgl.
dem neuen Gleisoberbausystem zwischen dem Tiefbauamt der Stadt Bern
(TAB), BERNMOBIL (BEM), Gesamtleitung (GLT), edilon)(sedra (vwGos) und
Baumeister (BAUM) geregelt und zu beachten (Dokument ,Schnittstellen-
matrix“ siehe auch Submissionsunterlegen Anhang 2.1).

Die Projektkoordination mit allen Drittplanern und edilon)(sedra obliegt der
Gesamtleitung.
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Kornhausbriicke Bern: Gleisersatz und Sanierung

A) Gleisersatz

BERNMOBIL ersetzt nach 26 Jahren die Gleisanlage auf der Briicke, mit den
dazugehdrigen Schienenauszugvorrichtungen und Schienenentwasserungen.
Dazu wird die gesamte Gleisanlage komplett abgebrochen und neu erstellt.
Beim Systemibergang an den Brickenenden vom Gleisoberbau Briicke
(Stahlkanal) zum Gleisoberbau Strasse (Masse-Feder-System) erfolgt, sind
spezielle bautechnische Massnahmen vorzusehen.

Dem Schutz vor Streustrémen und insbesondere der elektrotechnischen
Trennung zwischen Gleisanlage und Briicke ist besondere Aufmerksamkeit zu
schenken. Ein entsprechendes ortsfestes Messdispositiv ist umzusetzen, da-
mit die Gesamtanlage periodisch auf allfallige Streustréme Uberpriift werden
kann. Seitens Bauherrschaft wird ein Streustromspezialist separat beauftragt.
Dieser priift das Projekt hinsichtlich des Streustromschutzes und macht kon-
zeptionelle Vorgaben fur die Projektierung und Realisierung des Messdisposi-
tivs. Die Umsetzung der Massnahmen liegt in der Verantwortung der Gesamt-
leitung.

Zwischen OK Bruckentragplatte und SOK stehen im Maximum 175 mm zur
Verfiigung. Die zur Verfigung stehende Einbauhthe ergibt sich aus dem vor-
handenen Belagsaufbau von ungefahr 160 mm und einem mdglichen 6értlichen
Betonabtrag von 15 mm an der bewehrten Betonplatte im Bereich der Schie-
nen/Gleise.

Es kommt im Briickenbereich ein vollvergossenes Gleisoberbausystem, ana-
log der Kirchenfeldbriicke, zur Anwendung. An den Briickenenden erfolgt der
Ubergang zu einem Masse-Feder-System mit den erforderlichen Anpassun-
gen an den neuen Gleisachsabstand auf der Briicke.

Die Anbieterin hat u.a. folgende Leistungen zu erbringen:

- Projektierung der Gleisanlage in Zusammenarbeit mit BERNMOBIL und
dem Lieferanten GOS (Verankerung in Briickenplatte, Anschliisse Abdich-
tung und Belag, Anschliisse neue Schienenentwasserung, Ubergang Gleis-
system bei den Briickenenden)

- Teilnahme an den Koordinationssitzungen mit BERNMOBIL, dem Lieferan-
ten GOS und den Spezialisten

- Einbindung aller Unterlagen Lieferant vwGOS und der Vermessungsdaten in
das Gesamtprojekt

- Erstellen Dossier PGV-Verfahren (iber Gesamtprojekt)

- Bauleitung Rickbau und Neubau der Gleisanlage

Eigenleistungen Bernmobil:

Bei der Realisierung erbringt BERNMOBIL (BEM) resp. der Lieferant wGOS fol-
gende Leistungen selbst:

- Engineering des Gleisoberbausystems (exkl. Verankerung der Schienenka-
nale in der Betonplatte)

- Lieferung des gesamten Gleisoberbausystems (Stahlkanéle und Schienen-
auszugvorrichtungen mit Unterguss, Schienenunterlage und Erschitte-
rungsdammung; Anbau-, Entwédsserungs- und Gleisanschlusskasten;
Schweissaussparungen; Schienen- und Schienenvergussmaterial)

- Verlegen, Richten und Verschweissen der Schienen

- gleisbezogene Detailabsteckung

- gleisbezogene Qualitatssicherung

Die Qualitatssicherungsmassnahmen bezlglich des Gesamtsystems "Gleis
und Strasse" sind durch die Gesamtleitung ebenfalls im Rahmen des Projek-
tes in Absprache mit BERNMOBIL und dem Tiefbauamt zu bestimmen und bei
der Realisierung umzusetzen.
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Kornhausbriicke Bern: Gleisersatz und Sanierung

B) Ersatz Fahrleitungs- und Beleuchtungsmaste

Die bestehenden Hochmaste wie auch die Fahrleitung und die Fahrbahnbe-
leuchtung auf der Briicke werden vollumfanglich ersetzt. Die fahrleitungsspe-
zifische Projektierung inkl. Bestimmung der Zugkrafte wird durch einen sepa-
raten Spezialisten geleistet.

Die Gehwegleuchten bleiben im heutigen Zustand bestehen.

Die Anbieterin hat u.a. folgende Leistungen zu erbringen:

- Projektierung der Mastverankerungen in Zusammenarbeit mit dem Objek-
tingenieur

- Teilnahme an den Koordinationssitzungen mit dem Objektingenieur und
den Spezialisten

- Einbindung der Unterlagen Dritter in das Gesamtprojekt

- Bauleitung der Ersatzmassnahmen

C) Ertichtigung Brickenunterbau

Die Kornhausbriicke muss, auch fir die kinftigen Nutzungen, bezgl. Tragsi-
cherheit nicht verstarkt werden.

Die statischen Berechnungen bezgl. Erdbebensicherheit und Ermidung zei-
gen aber Defizite an der Brucke auf (siehe Berichte im Anhang A7.06). Ent-
sprechende Ertlichtigungsmassnahmen sollen mit dem Projekt in Zusammen-
arbeit mit dem Objektingenieur umgesetzt werden.

Erdbeben:
- Verstéarkung oder Erneuerung aller Briickenlager (seitliches Abkippen)
- Verstéarkung der Scheitellager in den Bogen (Horizontalkréfte)

Ermudung:

- Die kritischen Stabe und Anschliisse werden z.Zt. mittels digitaler Rontgen-
technik eingehend untersucht

- Verstarkung Stabe, Ersatz von Nieten durch HV-Schrauben

Es ist davon auszugehen, dass ca. 50 Stabe ertlichtigt werden missen

Die Anbieterin hat u.a. folgende Leistungen zu erbringen:

- Projektierung der Ertlchtigungsmassnahmen in Zusammenarbeit mit dem
Objektingenieur

- Teilnahme an den Koordinationssitzungen mit dem Objektingenieur

- Einbindung der Unterlagen Dritter in das Gesamtprojekt

- Bauleitung der Ertiichtigungsmassnahmen
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Kornhausbriicke Bern: Gleisersatz und Sanierung

6.2

6.3

6.4

Weitere Projekt-
grundlagen

Projektorganisation

Projekttermine

D) Instandsetzung Briicke

Der Teilbereich Instandsetzung umfasst folgende Hauptthemen:

- Ersatz Abdichtung und Belag inkl. Betoninstandsetzung Fahrbahnplatte
Strassenbereich / Gehwege

- Instandsetzung Fahrbahnibergéange / Dilatationsfugen

- Anpassungen an den Briickenenden

- Anpassung Entwasserungssysteme der Fahrbahn und Gehwege, samtli-
cher Fahrbahniibergédnge und Schienen

- Anpassungen der Ableitungen fir die Brickenentwésserung mit Konzept
Storfall (Massnahmen zur Wassereinleitung in die Aare)

- Instandsetzung Natursteinpfeiler und -postamente

- Weitere Instandsetzungsarbeiten gem. Bericht Hauptinspektion

- Lokale Instandsetzungsarbeiten Stahlbau (Oberflachenbeschichtung).

- Instandsetzung Brickengelander und Fahrzeugriickhaltesystem

Fir zusatzliche Aufnahmen vor Ort, lokale Inspektionen oder Massaufnahmen
kénnen tageweise ausgebildete Kletterer des Tiefbauamtes der Stadt Bern
eingesetzt werden. Die Bedurfnisse sind friihzeitig anzumelden.

Die Anbieterin hat u.a. folgende Leistungen zu erbringen:

- Projektierung aller Instandsetzungsmassnahmen und Einbindung in das
Gesamtprojekt

- Teilnahme an den Koordinationssitzungen mit dem Objektingenieur

- Einbindung der Unterlagen Dritter in das Gesamtprojekt

- Bauleitung der Instandsetzungsmassnahmen

Siehe Anhang 7 der Submissionsunterlagen.

Siehe Anhang 5 der Submissionsunterlegen.

Nach dem Vorliegen des Bauprojektes kénnen sich Korrekturen beziglich
administrativer und/oder organisatorischer Ablaufe ergeben.

Siehe Anhang 4 der Submissionsunterlagen.

Die Termine sind abhéngig von politischen Entscheidfindungsprozessen so-
wie den Projekt- und Kreditgenehmigungen und daher als approximativ zu be-
trachten.
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6.5 Projektkosten Die gesamten Projektkosten liegen bei ca. 20 Mio.

Im Rahmen der Machbarkeitsstudie wurden zu bestimmten Positionen folgen-
de reine Baukosten (Grobkosten, +/- 30%, exkl. MwSt.) abgeschatzt:

1) Ruckbauarbeiten Fr. 1'160°000.-
2) Instandsetzung Fahrbahn

und Gehwege Fr. 2'720°000.-
3) Ertlichtigung Tragwerk Fr.  830°000.-
4) Instandsetzung Korrosionsschutz Fr. 160'000.-

Anteil Projekt

4) Instandstellung Leitsystem,

Geléander, Postamente Fr.  360°000.-
5) Instandsetzung Entwésserung Fr.  440°000.-
6) Gleisoberbausystem Fr. 2'920°000.-

exkl. Eigenleitungen BEM

7) Maste, Fahrleitung, 6ffentliche

Beleuchtung Fr. 770'000.-
exkl. Eigenleistungen BEM
8) Sicherungsarbeiten Fr. 790'000.-
Total Fr. 10'150'000.-

Diese Zahlen dienen als Information, Abweichungen berechtigen nicht zu
Nachforderungen, resp. fihren nicht zu Honorarkirzungen.

7 Leistungsbeschrieb

7.1 Die zu erbringenden Leistungen sind im Anhang 2.0 der Submissionsunterlagen detailliert beschrie-
ben. Zu beachten sind auch die administrativen und organisatorischen Ablaufe, welche im Projekt-

handbuch beschrieben sind.

8 Allgemeine Bedingungen des Tiefbauamtes der Stadt Bern fir Ingenieurvertrage

8.1 Berechnung Honorar

Die Verrechnung erfolgt geméss dem offerierten Stundensatz
(Zeitmitteltarif ZMT) im Honorarangebot Beilage 1.

Eine Aufwandschatzung mit Zuteilung auf Schlisselpersonen und
weiteres Personal nach Qualifikationskategorien ist pro Phase im
Formular Honorarangebot anzugeben. Eine reine Herleitung nur
nach Kostentarif wird nicht akzeptiert.

Im offerierten Stundenansatz sind alle burointernen Nebenkosten
und Eigenkopien (auch innerhalb einer Planergemeinschaft) sowie
Nacht-, Sonntags- und Feiertagszuschléage einzurechnen.

Reisekosten der Auftragnehmerin im und in das Gebiet der Stadt
Bern werden nicht vergutet.
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8.2 Uberpriifung Ausschreibungs-

8.3 Auslosung des Auftrages

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

unterlagen Unternehmer

Projektverzégerungen

Zusatzleistungen

Nebenkosten, Spesen

Honoraranpassungen

Abrechnung

Die Auftraggeberin lasst die vom beauftragten von der Gesamtlei-
tung erstellten Ausschreibungsunterlagen extern auf Vollstandig-
keit und Korrektheit prifen.

Bei Mangeln in der Ausschreibung behélt sich die Auftraggeberin
das Recht vor, die Kosten fir die externe Prifung ganz oder teil-
weise der Gesamtleitung in Rechnung zu stellen.

Der Auftrag wird phasenweise ausgelost:

Phase A: 31 Vorprojekt

32 Bauprojekt

33 Bewilligungsverfahren
Phase B: 41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag
Phase C: 51 Ausfiihrungsprojekt

52 Ausfiihrung

53 Inbetriebnahme, Abschluss

Die Grosse des Projektes erfordert voraussichtlich eine Volksab-
stimmung. Der politische Prozess bis zu dieser Abstimmung kann
zu Projektverzdégerungen fihren. Die Auftragnehmerin kann daraus
keine Mehrforderungen oder Entschadigungen ausserhalb der or-
dentlich vereinbarten Honorare geltend machen.

Leistungen, welche nach Auffassung der Auftragnehmerin nicht
Bestandteil der ausgeschriebenen Arbeiten sind, werden nur ent-
schadigt, wenn die Leistungen vorgangig mit der Auftraggeberin
vereinbart wurden.

Die Verrechnung erfolgt geméass dem offerierten Stundenansatz im
Zeitmitteltarif (ZMT) mit Kostendach.

Gemass Entwurf Ingenieurvertrag (siehe Submissionsunterlagen
Anhang 3) und Honorarangebot (siehe Submissionsunterlagen
Beilage 1).

Gemass Entwurf Ingenieurvertrag.

Gemass Entwurf Ingenieurvertrag.

Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer

Die nachfolgenden Allgemeinen Bedingungen des Tiefbauamtes der Stadt Bern werden durch
BERNMOBIL tbernommen und sind fir die gesamten Arbeiten verbindlich.

Das Tiefbauamt der Stadt Bern handelt stellvertretend fir die Direktion fur Tiefbau, Verkehr und
Stadtgrin der Stadt Bern. In diesem Sinne verkdrpert es die Auftraggeberin. Um den reibungslosen
Ablauf der Auftragsausfihrung sicherzustellen, wird eine temporére Projektorganisation unter der
Leitung des Tiefbauamtes der Stadt Bern gebildet, welche die an der Geschéaftsabwicklung beteilig-
ten Fachinstanzen umfasst. Ein Projektleiter des Tiefbauamtes der Stadt Bern begleitet den gesam-

ten Arbeitsablauf.

Die Information der Bevélkerung und der Medien ist Aufgabe der Auftraggeberin. Dritten erteilt die
Auftragnehmerin Auskiinfte nur nach vorheriger Rucksprache mit der Auftraggeberin.
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8.10

Projektablauf

Ergéanzend zu den in der SIA Ordnung 103:2020 aufgezahlten Aufgaben des Ingenieurs hat die Auf-
tragnehmerin folgendes zu beachten:

a.

Projektphase

Die Gesetze und Vorschriften von Bund, Kanton und Stadt Bern sind zu berlicksichtigen. Ins-
besondere sei auf die Vorschriften der SUVA hingewiesen. Neben den Normalien des Tiefbau-
amtes der Stadt Bern sind die Normen der Fachverbénde wie SIA, VSA, VSS, SN etc. anzu-
wenden.

Zu Beginn einer Projektierung sind die durch den Bau betroffenen offentlichen und privaten
Grundeigentiimer zu erheben und allenfalls zu informieren.

Der Projektierende kontrolliert die Plane des Werkleitungskatasters auf Vollstéandigkeit und er-
géanzt sie notigenfalls. Der Schutz und die Verlegung von Werkleitungen und weiterer unterirdi-
scher Anlagen ist mit den Eigentiimern (Abwasser, Elektrizitdt, Gas, Wasser und Fernwarme-
versorgung (ewb), Swisscom, Cablecom, Colt, private Anlagen, etc.) zu besprechen und
schriftlich festzulegen.

Strassenentwasserungsanlagen mit Versickerungen bedirfen einer Gewasserschutzbewilli-
gung. Diesbezigliche Gesuchseingaben sind vorgangig mit dem TAB Bewilligung / Bewirt-
schaftung zu besprechen. Auf Altlasten und geologische Verhaltnisse ist Riicksicht zu nehmen.

Bei Projekten im Strassenraum ist dem TAB Bewilligung / Bewirtschaftung drei Wochen vor der
Ausfiihrung ein Strassenentwéasserungsplan einzureichen.

Abwasseranlagen missen die Auflagen infolge der Gewasserschutzkarte berticksichtigen. Bei
Anlagen mit Beitragen von Bund und Kanton muissen die Richtlinien des Wasser- und Ener-
giewirtschaftsamt (WEA) eingehalten werden.

Bei geplanten Versickerungsanlagen muss ein Versickerungs- und ein Altlastennachweis er-
stellt werden.

Bauarbeiten innerhalb von 10 m Uber oder unter dem Gewasser bendtigen eine Wasserbaupo-
lizeiliche Bewilligung. Das Gesuchsformular kann beim TAB Bewilligung / Bewirtschaftung Tel.
031 321 77 77 bezogen werden.

Der Projektierende hat den Projektleiter TAB bei folgenden Tétigkeiten zu unterstitzen:

Sind Linien des offentlichen Verkehrs betroffen, so sind notwendige Massnahmen mit den Ver-
antwortlichen von BERNMOBIL, Postauto Schweiz, SBB, BLS, RBS, usw. zu besprechen.

Die Bedurfnisse fir den Unterhalt von Strassen- und Abwasseranlagen sind mit den zustandi-
gen Stellen (Betrieb und Unterhalt TAB, Kantonales Tiefbauamt Kreis Il) zu besprechen.

Der Schutz von Baumen und Grinanlagen ist mit der Stadtgéartnerei zu besprechen.

Die Gestaltung von Strassen und Platzen in der Innenstadt ist mit der Denkmalpflege zu be-
sprechen.

Wird ausserhalb des heutigen Strassenkoérpers und von Strassenbaulinien gebaut, so kann die
Einholung einer Baubewilligung notwendig sein. Diese Falle missen mit dem Tiefbauamt der
Stadt Bern (evtl. Bauinspektorat (BI)) besprochen werden.

Zusammen mit dem Kostenvoranschlag muss abgeklart werden, ob Beitrage Dritter (Grundei-
gentimer, Kanton, Bund, ¢ffentliche Verkehrsmittel, etc.) geltend gemacht werden kénnen.
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b. Ausfiihrungsphase

—  Die Massnahmen fur Verkehrsumleitungen, Abschrankungen, etc. wahrend der Bauzeit sowie
Neumarkierungen und Signalisation sind mit der Stadtpolizei (Verkehrstechnik) und allenfalls
der Feuerwehr zu besprechen. Die Bauleitung hat diese Massnahmen anzuordnen und zu kon-
trollieren.

— Beim Bau der Anlagen sind die Bedurfnisse der Anwohner und Gewerbetreibender soweit zu
bertcksichtigen, als sie der Auftraggeberin finanziell zugemutet werden kénnen.

—  Grabarbeiten auf 6ffentlichem Grund sind dem TAB Bewilligung / Bewirtschaftung 30 Tage vor
Baubeginn auf dem internen Gesuchsformular mitzuteilen. Das Gesuchsformular kann beim
jeweiligen Projektleiter (TAB) bezogen werden. Das ausgefiillte Gesuchsformular ist dem Pro-
jektleiter (TAB) abzugeben und dieser leitet das Gesuchsformular an das TAB Bewilligung /
Bewirtschaftung weiter.

—  Arbeiten im Umfeld von 10 m einer Gashochdruckleitung erfordern eine Bewilligung vom ewb.

—  Der Projektierende stellt sicher, dass keine archéologisch bedeutenden Stellen durch das Pro-
jekt betroffen sind. Ansonsten muss das Projekt mit der Denkmalpflege der Stadt Bern und
dem Archéologischen Dienst des Kantons Bern im Detail besprochen werden. Treten bei den
Bauarbeiten archéologische Funde zutage, sind die Arbeiten in der betreffenden Zone unver-
zlglich einzustellen und die Bauleitung und der Archéologische Dienst des Kantons Bern, Tel.
031 633 55 31 zu benachrichtigen (Sicherstellen der wissenschaftlichen Dokumentation).

— Vermessungszeichen (Polygonpunkte und Grenzpunkte), die durch den Bau geféhrdet sind,
sind dem Vermessungsamt fir die Versicherung friihzeitig zu melden.
Die Kosten gehen zu Lasten des Bauherrn. Widerrechtlich entfernte, versetzte oder beschadig-
te Vermessungszeichen werden zulasten des Verursachenden ersetzt.
Benachrichtigung Vermessungsamt (Amtliche Vermessung) Tel. 031 321 64 96.

— Infrastrukturanlagen im 6ffentlichen Raum wie z.B. Werkleitungen aller Art, Erdanker, Sand-
bunker, Oeltanks, Fluchtstollen, Induktionsschlaufen fir LSA, Rotlichtkameras, Verkehrszéhl-
stellen etc. werden vom Vermessungsamt im stadtischen geografischen Informationssystem
(GIS) dokumentiert. Fur die Einmessung von neuen Anlagen ist das Vermessungsamt rechtzei-
tig vor dem Eindecken zur Einmessung aufzubieten. Bereits lagerichtig dokumentierte Anlagen,
z.B. stillgelegte, entfernte, anderweitig vermessene etc. sowie die Benutzung von Werkanlagen
Dritter sind dem Vermessungsamt in geeigneter Form zu melden. Benachrichtigung Vermes-
sungsamt (Geoinformation) Tel. 031 321 67 37.

—  Die Abnahmen der Arbeiten erfolgen durch Bauleitung und Bauherr sowie den Unterhaltsstel-
len (Betrieb und Unterhalt TAB, ev. Kantonales Tiefbauamt Kreis Il respektive AWA.)
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9 Anhang A: Schnittstellenmatrix fir das Gleisoberbausystem

Folgende Matrix wurde zur Beschaffung des Gleisoberbausystems erstellt und gilt weiterhin fir die Projektphasen 31 bis 53.

U eimen Gesamiobertdick zu erhalten sind hier alle beteiligten und relevanten Rollen filir dis vorligends Submission dargesteit.

W = Verantwortlich (Engineering)

A= Ausflhrung (Realisierung)

M = Mitarbait

K = Kontralle (Einbawiiberwachung inkl, Dokumentation)
1 = Informalion

TAE = Tiefhauamt Stadt Bem
BEM = BERMMOBIL
GLT = Gesamtleitung (Projaktinganiaur)

wiGos = vollvergossenes Gleisoberbausystem - edilon{sedra

BAUM = Baurmeisler

Diim Matrix ist nicht abschiiessand. Sie ist situativ und individuall je nach Fall anpassbar,

Leistungsbeschrieh

Beteiligie und relevanten Rollen

Bamerkungaen

{Reaiteniclge als méglicher Bausilaul in Besug aul ain
vollvergossenes Gleisobarbausystem)

TAR

:

GLT

welGos

BALIM

Allgermeine Baustellaninstallation
Absparrungen, Schutzmassnshmen vor Meteorwasser,
Zalt {Schutzdach) usw,

Rilckbau Oberbau
Schicnen
Eslag
Cuerfugan (Brickandilstationen)
Tragwerksabdichtung
Entwihissenung

Trassisrung auf Tragwerksplatte
Betonoherlliche worbereilen {(Abirag)
Schisrarvertisfungan erstelan (Abirag)
ermassung
Erstaliurg Deckenbuch
Einbau Guarugen (Brickendilatationen)
Betoninsiandsielung [ Reproffienng

Stahlkanalunterguss
Enginaering
Liafarung
Enbau

Stahlkanal inkl. Lastiibertragung auf Brickenplatie
Engireering
Hersballurg
Liafarung
Einbau
Werankening Stahikanal in Brickenplatie

Anbauk#sien (Entwilsserungs-, Gleisanschiusskisten)
Engireering
Harstallurg
Liafarung
Einbau
Entwasserungeanschilisse ab Gleisantwissarung

Sechienen (S3R10)

Engireering

Linfarung

Einbau inkl. Schwaissarbeitan
Schlenensuszugsvorrlchiungan inkl, Reviskenskastan

Enginaering

Hearsballung

Liafarung

Embaw inkl. Schesissarbeiten

Ausrichten des Stahltregs und der Schienan
Engirsering
Ausfiihrung

Dédimmung und Vergussmaterial im Stahlkanal
Engireering
Linfarung
Emnbau

Tragwerksabdlchtung (Schnittstelle Stahikanal)
Planung {Anachlugs an Stahkenal}
Lisfarung
Eintba

Bolagsarbeiten (Schnittstelie Belag)
Planung (Fugenvarguss zur Dackachicht)
Liafarung
Einbau
Ubergang SIR10 | 60R1 beim Brickenwiderlager
Planung
Liafarung
Einbau
Algemeiner Tiefbau Brickenlbeangang

ZETEZIEE

TE

EEE

M, K

]

2]

M. K
MK

M, K
I K
MK

M, K
M, K

Er o
==~

VoK
VK
WK
WK
WK

VK
WK
M, K
WK

WK

M K
V. K

o = EF R EFF A AP o=

=

o e e B -

> 3

Inkl. Schlicssan von Lacher n Tragwerksplalte

Vermaessungsspecialist
Berlcksichligung Erdungs-, Entwissarungskonzapt usw.

Abschalung durch BAUM

Erstallan Bohrungan durch BAUM, falls notwendig

Erstallan Bohrungan durch BAUW, falls notwendig

Delintion Hahlgiite w Schasissverfabren duch wwiGos-n

ermassungsarbeien durch BEM

Erstellen Bohrungan durch BAUM, falls nohwendig

Konlralke durch Experten ! Speziaisien

Plarung: weGZas [Brocka] und GLT {Trambrag WL}

Obergang im Barakch Widarlager ! Schleppplatte
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