Kornhausbriicke Bern: Gleisersatz und Sanierung Anhang 4 Grobterminplan

Stadt Bern
Diektion fir Tifba 3ERNMOBIL

Verkehr und Stadtgrin

Kornhausbriicke Bern: Gleisersatz und Sanierung 2021 2022 2023 2024
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10 Administratives Schulferien
1"
12
20 Sitzungsplan
a Lenkungsausschuss (LA) i i
b i Projektteam (PT)
c Lieferant vollvera. GOS Koordinationsbesprechungen
22a Interne Infos / BERNMOBIL
22b
23a Interne Infos / Tiefbauamt Stadt Bem
23¢c
3 P t / Projektg
31a
32b
40 Beschaffungen durch Bauherrschaft
41 Gesamtleitung (Projektingenieur) (exkl.
42 Lieferant i in
43 Verkehr ortlich /
44 Vermessung
45  Fahrleitungsplaner Integration in Gesamtplanung
46  Unternehmer / Fahrleitungsbauer
50 Projektierung Gesamtplaner
51a  Vorprojekt VP (Phase 31)
51b  Bauprojekt BP (Phase 32)
52 Kostenvoranschlag KV
53 Bewiligungsdossier  BD (Phase 33) Dossier fiir Plangenehmigungsverfahren (PGV)
54 Submissionsprojekt  SP Phase 41) Ausschreibungen bis zur Vergabe
55a Ausfiihrungsprojekt AP (Phase 51) Phase 1
55b Phase 2 (Weiterbearbeitung Phase 1)
56a Realisierung R (Phase 52)
56b Abschluss A (Phase 53) Inbetriebnahme / Schiussrechung / PAW
57 Verkehrsplanung i it ime, L BEM
58a Lieferant vollverg.
58b Lieferant vollverg. / Werk- und
60 Bewilligungsverfahren und Kreditk ffi
61 TAB/Stadt Kredite Gemeinderat
62 Stadlrat H
63 Volksabstimmung
66 BERNMOBIL Planungskredit H
67 Ausfiihrungskredit
68 PGV-Verfahren B
70 Detai fiir isierung
71 Massnahmen OV Detailplanung Tramersatz usw.
72 Flankierende Massnahmen
73 Lieferant vollverg. Detail Einbau
74 linati mit L AVOR
80 Vorarbeiten Ausfiihrung
81 Vorbereitung Bauphasen
82 Vorbereitung Umleitung Vorbereitung / Totalsperre / Nachphase
83 Lieferant voliverg. + /L ab Mitte Mai 2023
84  Vorbereitung Signalisation / Markierung
85 Vorbereitung Massnahmen BernMobil
86 Vorbereitung Installationen
87 Offentlichkeitsarbeit nach Bedarf
90 Realisierung
91 Bauleitung vor Ort
92 Untemehmerleistungen Vor-, Haupt-, Nachphase
93 Drittleistungen Maste, Fahrleitungen, Beleuchtung
94 Eigenleistungen BERNMOBIL
95 Lieferant voliverg. i g/ Quali /.
96 Teilabnahmen Etappen (je nach Bauphasen)
97  Abnahmen Schlussabnahme
100 Inbetriebnahme Zielvorgabe 13.10.2024
Die Termine sind angig von den E idfil gsp: sowie
den Projekt- und Kreditgenehmigungen und sind daher als approximativ zu betrachten.
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