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1 Projektvorgaben

1.1 Projektpflichtenheft

Das Projekthandbuch richtet sich nach dem Projektpflichtenheft vom 05. Marz 2021 (siehe Sub-
missionsunterlagen, Anhang A7.02).

1.2 Phasen

Das Projekthandbuch umfasst folgende Phasen geméass LHO 103:2020:
3 Projektierung 31 Vorprojekt

32 Bauprojekt

33 Bewilligungsverfahren
4 Ausschreibung 41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag
5 Realisierung 51 Ausfiihrungsprojekt

52 Ausfiihrung

53 Inbetriebnahme, Abschluss

Die Gesamtleitung hat das Projekthandbuch nach Weisung des Projektleiters TAB zu Uberar-
beiten und zu vervollsténdigen.

2 Projektorganisation

2.1 Organigramm

Beim vorliegenden Projekt treten die Bauherren Tiefbauamt und BERNMOBIL gemeinsam auf.
Die Federfuhrung liegt beim Tiefbauamt der Stadt Bern. Schnittstellen, Kompetenzen und Kos-
tenteiler zwischen dem Tiefbauamt und BERNMOBIL werden in einer separaten Vereinbarung
(Bauherrenvertrag) geregelt.

Ubergeordnet gilt die Projektorganisation der Auftraggeberin ,Kornhausbriicke Bern: Gleiser-
satz und Sanierung® gemass Submissionsunterlagen, Anhang 5.

Fur die Projektierung beschafft die Auftraggeberin eine Gesamtleitung (Projektingenieur ge-
mass LHO 103:2020).

Eine Anderung der Projektorganisation von Seite der Gesamtleitung bedarf der Genehmigung
durch die Auftraggeberin.
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2.2 Zustandigkeiten

Lenkungsausschuss (LA)

PL-TAB

PL-BEM

Projektteam (PT)

Externe Begleitung (BHU)

Fachstellen

Expertengruppen

Gesamtleitung

Der Lenkungsausschuss ist das geschéaftsfihrende Organ. Es
genehmigt insbesondere:

e Projektpflichtenheft

e Bauherrenvertrag (inkl. Kostenteiler)

e Projekthandbuch

e Arbeitsvergaben ab Fr. 10‘000.—

e Projektanderungen
Er ist zudem Entscheidorgan zu Geschaften, bei denen auf
Ebene Gesamtprojektleitung keine Einigkeit erzielt werden
konnte.

Der Projektleiter TAB (PL-TAB) vertritt die Stadt Bern gegen-
Uber der Gesamtleitung und das Projekt gegentber dem Len-
kungsausschuss. Die Koordination mit dem Mitbauherr BERN-
MOBIL, die zustandigen Fachstellen der Stadt Bern erfolgt tiber
den PL-TAB.

Der Projektleiter BERNMOBIL (PL-BEM) vertritt BERNMOBIL
gegenuber der Gesamtleitung. Der PL-BEM organisiert die
Gleisbauarbeiten. Er untersttitzt den PL-TAB bei der Koordina-
tion innerhalb des Projektes.

Das Projektteam sorgt flr konsensfahige Losungen.

Die externe Begleitung unterstiitzt das Projektteam sowie die
Gesamtleitung in ihren Aufgaben nach Anweisungen der
PL-TAB und PL-BEM.

Diese unterstlitzen den PL-TAB in der Koordination und bringen
ihr Fachwissen zugunsten des Projektes ein. Sie unterstitzen
das Projektteam in ihren Aufgaben und bei der Findung von
konsensfahigen Losungen.

Die Expertengruppen Uberprifen die Ausfihrungsvorgaben inkl.

QM fir die jeweiligen Spezialgebiete zuhanden der Auftragge-
berin.

Der Gesamtleiter vertritt das beauftragte Gesamtleitungsteam
gegeniber der Auftraggeberin. Er Gbernimmt mit seinem Team
die Leistungen der Phasen 3 bis 5 geméass LHO 103:2020 und
der Submissionsunterlagen Anhang 1 und 2.

Direkte Kontakte der Gesamtleitung zu Dritten (Fachstellen, Behorden, andere Planer) bedurfen

der Genehmigung des PL-TAB.

2.3 Weitere Bauherren

Werke (ewb, usw.)

Die jeweiligen Projektleiter vertreten die Werke gegentber dem
Projektteam und der Gesamtleitung.

Anhang 6_KoBriu_Projekthandbuch_21 03 05_def.docx 05.03.2021



Kornhausbriicke Bern: Gleisersatz und Sanierung Seite 7/17

2.4 Pflichten

Lenkungsausschuss

PL-TAB

PL-BEM

BHU

Fachstellen

Gesamtleitung

Er hat die Gesamtverantwortung des Projektes gegeniber
Politik und Offentlichkeit.

Er ist verantwortlich daflir, dass die politischen Entscheide
zeitgerecht herbeigefuhrt werden.

Er ist verantwortlich fur die klaren Zielsetzungen und tber-
pruft die Einhaltung dieser Ziele.

Er legt die Form und die Termine fir die Information der Of-
fentlichkeit fest.

Der Projektleiter TAB (PL-TAB) ist verantwortlich fir die ter-
mingerechte Abwicklung des Projektes unter Einhaltung der
Kosten- und Qualitatsvorgaben.

Er koordiniert das Projekt mit allen nicht am Projekt beteilig-
ten Stellen und stellt die Information mit den Gibergeordne-
ten Stellen sicher.

Er sorgt bei Ubergeordneten Entscheiden fir stufenge-
rechte Entscheidgrundlagen und fuhrt die Entscheide ter-
mingerecht herbei.

Er Gberwacht die Einhaltung von Projektpflichtenheft und
Projekthandbuch.

Der Projektleiter BERNMOBIL (PL-BEM) ist verantwortlich
fur die termingerechte Abwicklung der Gleisbauarbeiten un-
ter Einhaltung der Kosten- und Qualitatsvorgaben.

Er unterstiitzt den PL-TAB und liefert samtliche notwendi-
gen Informationen und Dokumente.

Der PL-BEM stellt die Information mit seinen ibergeordne-
ten Stellen sicher.

Die Pflichten der Bauherrenunterstiitzung sind in einem se-
paraten Dienstleistungsvertrag geregelt. Dabei werden
seine Aufgaben bezgl. die Unterstiitzung der Gesamtpro-
jektleitung, die Mithilfe bei der Oberbauleitung und des Pro-
jektcontrollings sowie seiner Priifingenieurtatigkeit festge-
legt.

Samtliche Fachstellen gemass Projektorganisation unter
2.1 sind verpflichtet, die Projektentwicklung selbstandig mit
zu verfolgen. Dazu werden alle geplanten Massnahmen
aufgelistet und eine dazugehdrige Pendenzenliste erstellt.
Diese Pendenzenliste ist fur alle Fachstellen verbindlich.
Die Fachstellen sind verpflichtet auf Konflikte oder Méngel
aus ihrer Sicht hinzuweisen.

Die Pflichten sind in den Submissionsunterlagen, insbeson-
dere in den Dokumenten Anhang 1 «Ausschreibung» und
Anhang 2 «Leistungstabelle», festgehalten.

Zusatzliche Leistungen, welche im Leistungsbeschrieb nicht
aufgelistet sind, werden gemass Vertrag separat entscha-
digt. Solche Leistungen sind vor Arbeitsbeginn mit der Auf-
traggeberin auszuhandeln.
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3 Information / Kommunikation

3.1 Sitzungsorganisation

Es finden folgende Sitzungen statt:

LA-Sitzung Lenkungsausschuss
Abteilungsleiter TAB P+R, Direktor BERNMOBIL
Bei Bedarf: PL-TAB, PL-BEM, BHU
= - Informationen Bauherrschaften zu Projektstand
- Behandlung von Antragen der Gesamtprojektleitung
- Stellen von Antragen zuhanden GR/SR
- Ubergeordnetes Projektcontrolling

Bauherrensitzung Bauherren mit einzelnen Personen nach Bedarf

PL-TAB, PL-BEM

Bei Bedarf: BHU
- Reporting an Lenkungsausschuss
- Formulieren von Antragen an Lenkungsausschuss
- Koordination der Fachstellen, Vertreter der Stadt usw.
- Ubergeordnete Koordination der Bauausfiihrung
- Nachtragswesen
- Projekt-, Kosten- und Termincontrolling
- Definition der Vorgaben und Anforderungen der Stadt
- Uberpriifung der Umsetzung
- Unterstitzung bei den Auflage- und Bewilligungsverfahren

Projektteamsitzung  Bauherren mit Gesamtleitung und Fachstellen/Spezialisten

PL-TAB, PL-BEM, BHU, TPL Fahrbahn und TPL Briicke

Bei Bedarf: Pflicht- und Drittplaner, Fachstellen, Spezialisten, Werke
- Koordination der Teilprojekte
- Koordination mit Drittplanern (Gleis-/Fahrleitungsbau, Verkehr,

Vermessung)

- Koordination mit Fachstellen, Spezialisten, Priforganen
- Laufende Bereinigung von Fragen der Projektierung
- Unterstiitzung der Projektierenden
- Pendenzenkontrolle
- Projekt-, Kosten- und Termincontrolling

Oberbauleitung Bauherren mit Gesamtleitung
PL-TAB, PL-BEM, BHU, Chefbauleiter
Bei Bedarf: Fachplaner, Unternehmer, Werke
- Ubergeordnete Koordination der Bauausfiihrung
- Nachtragswesen
- Uberwachung des Baufortschrittes und des Controllings

Bausitzung Gesamtleitung und Bauleitung
Chefbauleiter, 6BL, Unternehmer
Bei Bedarf: Fachbauleitung, PL-TAB, PL-BEM, BHU, Werke
- Koordination und Uberwachung der Bauausfiihrung
- Kosten, Qualitat, Termine und Arbeitssicherheit kontrollieren
- Nachtragswesen
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3.2 Sitzungsplan

Der Sitzungsplan gemass Sitzungsorganisation wird jahrlich im November fir das kommende
Jahr durch den PL-TAB ausgearbeitet und ist integrierender Bestandteil der Termin- und Ar-
beitsprogramme.

Zusétzliche Termine werden bei Bedarf durch die Gesamtleitung in Zusammenarbeit mit dem
PL-TAB und PL-BEM festgelegt und allen Beteiligten mitgeteilt.

3.3 Kommunikation

Offentlichkeitsarbeit:
Die Kommunikation wird Gibergeordnet tber die Kommunikationsstelle TAB in enger Zusam-
menarbeit mit der Kommunikationsstelle BEM bearbeitet. Die Gesamtleitung hat die erfor-
derlichen Unterlagen zur Verfligung zu stellen. Zudem haben sie nach Vorgaben der Auf-
traggeberin bei Informationsveranstaltungen mitzuwirken. Die Unterlagen fur den Gleisbau
sind durch den PL-BEM bereitzustellen.

Das Massnahmenkonzept fur die 6ffentliche Kommunikation erfolgt Gber eine externe Firma.

Kommunikation intern:
Die interne Kommunikation zwischen Gesamtleitung, Auftraggeberin und Dritten erfolgt an
den Sitzungen gemass Kapitel 3.1. Die Kommunikation innerhalb des Gesamtleitungsteams
ist durch die Gesamtleitung zu regeln.

Kommunikation nach aussen:
Fur die Kommunikation gegen aussen ist ausschliesslich die Kommunikationsstelle des Tief-
bauamtes in enger Zusammenarbeit mit der Kommunikationsstelle BERNMOBIL zustandig.
Bei ausserordentlichen Ereignissen ist der Lenkungsausschuss zusténdig. Es ist den Pro-
jektbeteiligten untersagt, ohne Bewilligung durch den Stadtingenieur Informationen an Dritte
(nicht am Projekt Beteiligte) weiter zu geben.

Kommunikation nach Ereignis auf Baustelle:
Nach einem Ereignis (z.B. Unfall, Brand, etc.) auf der Baustelle sind in erster Linie die Ret-
tungsdienste (Feuerwehr, Sanitét, Stadtpolizei) zu kontaktieren. Danach muss die Informati-
onen Uber den PL-TAB umgehend an den Leiter Lenkungsausschuss weitergeleitet werden.

3.4 Protokollierungen

Die Sitzungen werden geméss Standardtraktandenlisten abgehalten und protokolliert. Es wird
eine Pendenzenliste gefiihrt und den jeweiligen Protokollen angehéngt. Entsprechende Doku-
mentvorlagen (siehe Seite 4) werden beim Projektstart abgegeben.

Zustandig fur die Leitung der Sitzung, das Protokoll und die Nachfiihrung der Pendenzenliste

sind:

Lenkungsausschuss PL-TAB
Bauherrensitzung PL-TAB
Projektteamsitzung Gesamtleitung
Oberbauleitungssitzung BHU
Bausitzungen Gesamtleitung

Mit der Einladung zu den Sitzungen ist durch die Verantwortlichen ein Entwurf des Sitzungspro-
tokolls zuzustellen. Dieser Entwurf hat 2 Tage vor der Sitzung allen Beteiligten zur Vorbereitung
zur Verfigung zu stehen.
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4 Prozesssteuerung

Mit der Unterstiitzung und Stellvertretung der PL-TAB und PL-BEM wurde die BHU, beauftragt.
Die Aufgabenzuteilung untereinander erfolgt nach Bedarf.

4.1 Bewilligungen

Es ist ein Plangenehmigungsverfahren (PGV) nach Eisenbahnrecht durchzufiihren. Das ent-
sprechende Eingabedossier beim BAV ist von der Gesamtleitung zu erstellen.

Fir die Grabarbeiten muss eine interne Deklaration fiir Tiefbauarbeiten im 6ffentlichen Stras-
senraum dem Bereich Bewilligung / Bewirtschaftung abgegeben werden.

Fir das Verkehrsregime (z.B. Aufheben von Parkplatzen fur eine Dauer von léanger als 2 Mona-
ten) ist mit dem Bereich Bewilligung / Bewirtschaftung eine Verkehrspublikation zu erstellen.

Allfallige Larmbewilligungen, Arbeits- und Fahrbewilligungen oder Transportbewilligungen sowie
Nachtarbeiten sind durch die Unternehmung beim Bauinspektorat der Stadt Bern einzuholen.

4.2 Kreditbeschaffung

Im zweiten Quartal 2021 wird der Gemeinderat voraussichtlich die erste Tranche des Projektie-
rungskredites in der H6he von Fr. 150°000.- fur den Anteil der Stadt Bern bewilligen. Die zweite
Tranche des Projektierungskredites in der Hohe von Fr. 2'000'000.- soll vom Stadtrat im Herbst
2021 bewilligt werden. Der Ausfuhrungskredit unterliegt einer Volksabstimmung im Juni 2023.

BERNMOBIL beschafft die fur die Projektierung notwendigen Mittel jeweils jahrlich fiirs Folge-
jahr. Der Ausfiihrungskredit wird vom Verwaltungsrat von BERNMOBIL und anschliessend
durch den Kanton Bern genehmigt, wobei der Genehmigungstermin auf jenen der stadtischen
Ausfuhrungskreditbeschaffung abgestimmt wird.

4.3 Projektanderungen

Unter Projektanderungen sind Anderungen und Anpassungen zu verstehen, die von den Pro-
jektvorgaben gemass Projektpflichtenheft abweichen. Diese kénnen rechtlicher, technischer, fi-
nanzieller, politischer oder terminlicher Art sein.

Solche Anderungsantrage sind an den Projektteamsitzungen zu bereinigen. Der PL-TAB legt
das weitere Vorgehen zur Genehmigung des Anderungsantrages fest. In der Regel ist zu jeder
Projektanderung ein Fact Sheet nach Vorlage TAB zu erstellen.

Der PL-TAB fiihrt eine Liste aller Anderungsantrage.

4.4 Konfliktmanagement

Konflikte zwischen PL-TAB / PL-BEM und Gesamtleitung
Fachlich unterschiedliche Meinungen sind durch entsprechende Fachstellen der Auftragge-
berin beurteilen zu lassen. Bei unterschiedlichen Auffassungen zur Auftragserfilllung kann
die Auftraggeberin im Bedarfsfall an die Geschéftsleitung der Gesamtleitung gelangen. Ist
eine Einigung zu einem Problem nicht fristgerecht mdéglich, kénnen beide Parteien das Prob-
lem zum Entscheid dem Lenkungsausschuss vorlegen. Bei der Gesamtleitung ist dazu aus-
schliesslich die Geschéftsleitung legitimiert. Kénnen Konflikte auf dieser Ebene nicht berei-
nigt werden, kommt Artikel 19 ,Streiterledigung“ des Ingenieurvertrages zur Anwendung.
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Konflikte zwischen PL-TAB / PL-BEM und Fachstellen
Ist eine Einigung innerhalb der Projektorganisation wie unter Kapitel 2.1 dargestellt nicht
mdglich, wird ebenfalls durch den Lenkungsausschuss entschieden (Vorgehen analog Ge-
samtleitung). Konflikte, die auf Ebene Lenkungsausschuss nicht erledigt werden kénnen,
werden zur Bereinigung den Direktionen vorgelegt.

Konflikte zwischen Gesamtleitung und Fachstellen
Grundséatzlich sind alle Differenzen zwischen Gesamtleitung und Fachstellen an den Bauher-
rensitzungen zu bereinigen. Kommt dabei keine Einigung zustande, ist der Konflikt analog
der oben beschriebenen Konfliktldsung zu bereinigen (Lenkungsausschuss, Direktoren).

Konflikte innerhalb der Gesamtleitung
Dafur ist die Gesamtleitung selbst zustandig.
Die Auftraggeberin geht davon aus, dass Antrage der Gesamtleitung vorgangig intern berei-
nigt wurden. Der Gesamtleiter vertritt die Auffassung der Gesamtleitung. Bestehen zu einem
bestimmten Thema fachlich differenzierte Ansichten innerhalb der Gesamtleitung, kann der
Auftraggeberin das Problem zum Entscheid vorgelegt werden.
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5 Qualitatssicherung

5.1 PQM-Konzept

Nach Vorliegen des Projethandbuches ist das PQM-Konzept durch die Gesamtleitung innerhalb
von 10 Wochen ab Auftragserteilung dem PL-TAB und PL-BEM zur Genehmigung vorzulegen.

5.2 Q+A-Vorschriften

Die Gestaltungsvorgaben, die Stadt-Normen sowie die Qualitats- und Ausfiihrungsvorschriften
gemass Vorgaben des TAB und BEM sind verbindlich.

Die Gesamtleitung hat mit dem Bauprojekt einen Entwurf der Q+A-Vorschriften als Grundlage
fur die Ausschreibung vorzulegen (QAV, siehe Submissionsunterlagen Anhang A7.08).

Fur die Bauausfiihrung ist durch die Projektleitung ein Kontrollplan auszuarbeiten und durch
das TAB und BEM genehmigen zu lassen. An den Oberbauleitungssitzungen und/ oder Bausit-
zungen sind die Auswertungen und allfallig notwendige Massnahmen vorzulegen.

Das TAB stellt der Gesamtleitung einen allgemeinen Entwurf der Qualitats- und Ausfihrungs-
vorschriften zur Verfligung.

BEM stellt der Gesamtleitung die Projektierungsrichtlinien Gleis und Fahrleitung zur Verfligung.

5.3 Risiken, Massnahmen, Erfolgsfaktoren

Die Risikoanalyse wird durch den PL-TAB und PL-BEM erstellt. Die Ubernahme und Nachfiih-
rung durch die Gesamtleitung ist ein integrierender Bestandteil des Auftrages. Neue Erkennt-
nisse sind jeweils zu rapportieren. Die Risikoanalyse wird mit dem Projektstart Ubergeben.

5.4 Controlling Projektierung

Das interne Controlling der Projektleitung ist im Rahmen des PQM zu definieren (vgl. dazu Kap.
5.1). Das Controlling durch den PL-TAB und PL-BEM erfolgt abgestitzt auf die Projektsitzungen
und die abgegebenen Unterlagen. Die entsprechenden Grundlagen werden mit dem Projekt-
start an die Gesamtleitung abgegeben.

Die Auftraggeberin behélt sich das Recht vor, die von der Gesamtleitung im PQM definierten
Ablaufe und Dokumente im Rahmen eines Audits zu uberprifen.
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6 Terminmanagement / Leistungsiberwachung

6.1 Ecktermine

Grundlage gemass Projektpflichtenheft (siehe Submissionsunterlagen Anhang 4 Grobtermin-
plan).

Vergabe Gesamtleitung (Projektingenieur): 11.06.21
Phase 31: Vorprojekt erarbeiten 05.07.21 08.10.21
Priifung, Uberarbeitung und Freigabe VP 19.11.21
Phase 32: Bauprojekt erarbeiten 06.12.21 14.04.22
Priifung, Uberarbeitung und Freigabe BP 17.06.22
Phase 33: Dossier PGV-Verfahren 20.05.22
Unterlagen fiir Baukreditantrag erstellen 20.05.22
Volksabstimmung 18.06.23
Phase 41: Submissionsprojekt 22.05.23 25.08.23
Priifung, Uberarbeitung und Freigabe SP 22.09.23
Phase 41: Publikation Beschaffung Unternehmer 11.10.23
Phase 51: Ausfiihrungs- und Detailprojekt erstellen 04.07.22 01.03.24
Phase 52: Ausfiihrung 18.03.24 13.10.24
Phase 53: Inbetriebnahme (I) und Abschluss (A) I: 13.10.24 A:31.01.25

6.2 Terminplan

Der Terminplan ist auf der Grundlage des Grobterminplans in Beilage 4 der Submissionsunter-
lagen sowie in enger Zusammenarbeit mit dem PL-TAB und PL-BEM durch die Gesamtleitung
zu erstellen und laufend zu Uberarbeiten. Der Terminplan ist integrierender Bestandteil der Ar-
beitsplanungen.

Konflikte sind aufzuzeigen, entsprechend notwendige Massnahmen an den Projektteamsitzun-
gen zu beantragen.

6.3 Standbericht

Ein vollstandiger Entwurf des Standberichtes gemass Vorgaben Q-Handbuch ist jeweils per
Ende Juni und November durch die Gesamtleitung zu erstellen und an den PL-TAB / PL-BEM
abzugeben. Die Vorlage wird mit Projektstart abgegeben.
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7/ Kosten

7.1 Kostengliederung

Der PL-TAB und PL-BEM erstellen einen fir die Gesamtleitung verbindlichen Kontenplan.
Samtliche Kostenberechnungen und Abrechnungen sind nach diesem Kontenplan zu gliedern.
Das Projekt ist wie folgt gegliedert:

a) TAB: Sanierung Briicke

b) TAB-SE: Siedlungsentwéasserung
c) BERNMOBIL: Geleisersatz Briicke
d) Werke

Kostenschéatzung und Kostenvoranschlag haben folgende Einflussgrossen zu bertcksichtigen:
- bewilligter Kredit

- Teuerung

- Mehr- oder Minderkosten

- Beitrage Dritter

7.2 Kostenplanung

Es gilt design to cost. Die bewilligten Kredite sind unter allen Umstanden einzuhalten. Bei sich
abzeichnenden Kostenlberschreitungen sind Massnahmen zur Abwendung dieser Mehrkosten
zu ergreifen. Dies erfordert insbesondere auch beziglich Kosten eine laufende Risikobeurtei-
lung. Die Gesamtleitung hat an samtlichen Projektteamsitzungen und in den Standberichten
dartber Auskunft zu geben.

7.3 Kostenuberwachung

Vor Beginn der Realisierung hat die Gesamtleitung eine Endkostenprognose aufzubauen, wel-
che mindestens folgende Elemente beinhaltet:

- revidierter KV

- Stand Werkvertrage

- Stand gestellter Rechnungen

- absehbare Mehr- und Minderkosten

- Stand Unvorhergesehenes / Reserve

- prognostizierte Endkosten

Die Kostenverantwortung pro Element wird zugewiesen. Die Gesamtleitung hat dem PL-TAB
und PL-BEM die entsprechenden Unterlagen nach deren Vorgaben zu liefern und sicherzustel-
len, dass die Rechnungsstellungen so erfolgen, dass die Kosten in der Endkostenprognose ein-
deutig zugewiesen werden kénnen. Zudem haben sie periodisch erwartete und eingetroffene
Abweichungen zum revidierten Kostenvoranschlag (Mehr- und Minderkosten) zu melden und zu
begrinden.

7.4 Zusatzliche Dienstleistungen

Honorare und Nebenkosten fir Dienstleistungen ausserhalb des Ingenieurvertrages sind durch
die Gesamtleitung vor Beginn der zusatzlichen Arbeiten mit Hilfe vom Formular ,Zuséatzliche
Dienstleistungen“ beim PL-TAB und PL-BEM zu beantragen. Der PL-TAB stellt die zeitgerechte
Bearbeitung des Antrages sicher.
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8 Rechnungswesen

Die entsprechenden Unterlagen und Formulare geméss Beilage 11 sind verbindlich.

Samtliche Rechnungen gemass Kostenteiler, also auch diejenigen, die an andere Bauherr-
schaften adressiert sind, sind dem PL-TAB zur Kontrolle, Erfassung und Weiterleitung zuzustel-
len. Die BHU unterstiitzt den PL-TAB bei der Kostenkontrolle.

Liegt die Kostenverantwortung bei einer anderen Bauherrschaft als der Auftraggeberin und
weist der Kostenteiler samtliche Kosten diesem Bauherrn zu, kann die Rechnung direkt begli-
chen werden. Der PL-TAB ist jedoch in jedem Fall Gber alle geleisteten Zahlungen zu informie-
ren und zu dokumentieren.
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9 Projektdokumentation

9.1 Dokumentenlenkung

Die Projektleitung ist fur die laufende Nachfiihrung der internetbasierten Projektplattform (iPP)
verantwortlich. Die iPP wird wie folgt gegliedert:

- Projektorganisation

- Adressverzeichnis

- Sitzungswesen

- Termin- und Arbeitsplan
- Grundlagen

- Berichte

- Plane

- Protokolle

Grundsatzlich gilt das Holprinzip. Alle Projektbeteiligten haben Zugriff auf die iPP und kénnen
die aktuellen Unterlagen jederzeit herunterladen.

Die Plangenehmigung erfolgt grundsatzlich auf dem elektronischen Weg. Genehmigte Pléane
werden auf Weisung des PL-TAB in einem separaten Ordner abgelegt.

9.2 Identifikation

Samtliche Dokumente sind entsprechend den Vorgaben Erscheinungsbild TAB vollstandig zu
bezeichnen und zu nummerieren.

9.3 Projektablage — Archivierung

Dokumente, welche das TAB archiviert, sind gemass den allgemeinen Richtlinien des TAB und
nach Weisung des PL-TAB durch die Gesamtleitung bereit zu stellen. Die Aufbewahrung von
Dokumenten bei der Gesamtleitung hat gemass LHO 103:2020 Artikel 1.2.9 zu erfolgen.

9.4 Schnittstellen EDV

Gemass Ingenieurvertrag Artikel 15 «Datenaustausch und Sicherung».

9.5 Erscheinungsbild

Samtliche Dokumente haben den Vorgaben Erscheinungsbild TAB zu entsprechen. Vorgaben
erfolgen mit dem Projektstart.

Die Gesamtleitung hat sdmtliche Dokumente innerhalb ihres Auftrages einheitlich zu gestalten.
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10 Unterschriften

Gesamtprojektleitung

Bern, den Xx.XX.XXXX

Tiefobauamt der Stadt Bern

Reto Beer

Bern, den Xx.XX.XXxX

BERNMOBIL

Sergio Rizzoli

Bauherrenunterstitzung

Bern, XX.XX.XXXX

ingenta ag

Reto Adamina

Gesamtleitung (Projektingenieur)

XXX, den XX.XX.XXXX

XXX, den XX.XX.XXXX

XXX XXX
XXX XXX XXX XXX
Lenkungsausschuss

Bern, den Xx.XX.XXXX

Tiefbauamt der Stadt Bern

Simon Bihler

Bern, den Xx.XX.XXXX

BERNMOBIL

René Schmied
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