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AUSSCHREIBUNGSUNTERLAGEN FÜR INGENIEURLEISTUNGEN 

ANHANG A2: LEISTUNGSTABELLE – SIA ORDNUNG 103:2020 

 
Projektnummer: 219004 

Projektbezeichnung: Kornhausbrücke Bern: Gleisersatz und Sanierung 

Vertragsnummer: - 

Projektleiter Auftraggeber: Tiefbauamt der Stadt Bern / BERNMOBIL 

 
 

Erläuterung zu den Leistungselementen 

- Text schwarz - verlangte Leistungselemente gemäss Ordnung SIA 103:2020 (Ordnung für Leistungen und Honorare der Bauingenieure und Bauin-
genieurinnen; Ingenieur als Gesamtleiter oder Fachplaner in den Phasen 3, 4 und 5)  

- Leistungselemente in der Spalte „Besonders zu vereinbarende Leistungen“ werden verlangt, wenn sie nicht durchgestri-
chen sind! 

- Leistungen der Oberbauleitung sind, sofern nicht durchgestrichen, durch den Chefbauleiter zu erbringen. 

- Text schwarz durchstrichen - nicht verlangte Leistungselemente gemäss Ordnung SIA 103:2020 

- Leistungselemente in der Spalte „Besonders zu vereinbarende Leistungen“ sind durchstrichen, wenn sie nicht verlangt werden! 

- Text rot/kursiv - Ergänzungen und Präzisierungen der Auftraggeberin zu verlangten Leistungselementen 

 

Erläuterung zu den Begriffen 

  

 
Mitgeltende Grundlagen für die Bestimmung des Leistungsumfangs: 
 
- Entwurf Projekthandbuch 
- Handbuch Planung und Bauen im öffentlichen Raum (siehe https://www.bern.ch/themen/planen-und-bauen/bern-baut) 
- Projektpflichtenheft 

https://www.bern.ch/themen/planen-und-bauen/bern-baut
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3 PROJEKTIERUNG 

31 Vorprojekt  

Grundlagen: 

 

- Projektpflichtenheft mit Zielen und Rahmenbedingungen 
- Entwurf Projekthandbuch 
- Bericht über die Machbarkeit mit Skizzen und Plänen der Lösungsansätze (Beilagen zur Submis-

sion)  
- evtl. Resultat eines Auswahlverfahrens 
- Projektierungsgrundlagen 

Ziel: - Projekt bezüglich Konzeption und Wirtschaftlichkeit 
optimiert 

- Vernehmlassung und Vorabklärung für die Bewilli-
gung und die Genehmigung erfolgt 

- Variantenentscheid gefällt 

 

Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und Ent-
scheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leistungen 

      
31.1 Organisation - Aktualisiertes Projekt-

pflichtenheft 
- Aktualisiertes Projekt-

organigramm 
- Informationskonzept 

- Nachführen des Pro-
jektpflichtenheftes 

- Definieren der Vorga-
ben für ein PQM 

- Analyse der Projektrisi-
ken und Festlegen der 
Schwerpunkte aus Sicht 
des Auftraggebers 

- Genehmigen der Pro-
jektorganisation (Auf-
bau- und Ablauforgani-
sation) 

- Genehmigen des Infor-
mationskonzepts 

- Durchführen der Öffent-
lichkeitsarbeit 
 

Gesamtleiter 

- Aufbau der Projektorganisation, Aufbau- und Ablauforganisation 
(Grundlage = Projekthandbuch) 

- Analyse der Projektrisiken und Festlegen der Schwerpunkte 

- Vorschlagen eines Informationskonzeptes 

- Die Vorgaben des Projekthandbuchs (inkl. Teilnahme und Proto-
kollierung der Projekt- und Koordinationssitzungen sowie Erstel-
len der Standberichte) sind integrierender Bestandteil der vorlie-
genden Leistungstabelle und dementsprechend zu beachten und 
umzusetzen 

- Koordination und Führung der Fachplaner 

- Koordination mit Drittplanern, Experten, Spezialisten, Prüforga-
nen 

- Koordination mit dem Engineering des vollvergossenen Gleis-
oberbausystems (edilon)(sedra) 

Gesamtleiter 

- Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

- Mithilfe beim Nachführen des Projektpflichtenheftes 

- Leistungen im Rahmen eines PQM 

Fachplaner 

- - 

Fachplaner 

- Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der Sitzun-
gen innerhalb des Fachbereichs 

- Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

- Leistungen im Rahmen eines PQM 
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und Ent-
scheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leistungen 

      
31.2 

 

Beschrieb 
und Visuali-
sierung 

- Aktualisierte Projekt-
grundlagen 

- Nutzungsvereinbarung 
- Schriftliche Entscheide 

von Behörden zu Vor-
anfragen und Plänen 

- Vor- und Hauptbericht 
zu Umweltverträglich-
keit 

- Aufarbeiten und Zurver-
fügungstellung von Da-
ten und Unterlagen als 
Projektgrundlagen 

- Festlegen spezieller 
Vorgaben wie Nachhal-
tigkeit, Energieeffizienz 

- Genehmigen der Nut-
zungsvereinbarung 

- Entscheid über Art und 
Zahl der Lösungsmög-
lichkeiten 

- Entscheid über die 
Bewertungskriterien 
sowie deren Gewich-
tung 

- Überprüfen der Ge-
nehmigungsfähigkeit 
(inkl. nachbarrechtlicher 
Belange) 

- Genehmigen des Vor-
projektes 
 

Gesamtleiter 

Projektgrundlagen 

- Erstellen der Unterlagen zur Festlegung der aufgabenspezifi-
schen Konzepte 

- Zusammenstellen und Überprüfen der bisherigen Unterlagen 
sowie der Vorgaben (insbesondere Projektpflichtenheft und Kos-
tenvorgaben) und Ziele 

- Beantragen von Spezialabklärungen: u.a. Pflichtenheft und Vor-
untersuchung  

- Herbeiführen der Grundlagen für die Nutzungsvereinbarung 

- Erarbeiten der Vorgaben der fachübergreifenden Nutzungsver-
einbarung 

- Beschaffen und Zusammenstellen ergänzender Unterlagen wie 
Topografie, Baugrund, Gefahrenkarte und Einwirkungen von Na-
turgefahren, Werkleitungspläne, Bestandsaufnahmen und Zu-
standsaufnahmen, insbesondere rechtliche Grundlagen (Bau-
vorschriften usw.), Bestandsaufnahmen, Zustandsanalysen (u.a. 
Tiefbau, Hochbau, Verkehrsanlagen) 

- Erstellen von Schachtprotokollen der Strassenentwässerung und 
Abwasseranlagen 

- Organisation und Überwachung der Ausführung von Kanalfern-
sehaufnahmen für die Abwasseranlagen im Projektperimeter 

Gesamtleiter 

Projektgrundlagen 

- Übernehmen von Projektenelementen Dritter und 
Integration in das Gesamtprojekt 
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und Ent-
scheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leistungen 

      
   Lösungsmöglichkeiten 

- Vorschlagen von Art und Zahl der Lösungsmöglichkeiten 

- Vorschlagen der Bewertungskriterien sowie deren Gewichtung 

- Zusammenstellen der Vorschläge für allfällige Anpassungen und 
Rahmenbedingungen 

- Zusammenstellen der Lösungsmöglichkeiten und Bewertungen 
der Fachplaner 

- Bewertung der Lösungsmöglichkeiten, Begründen und Vor-
schlagen der weiter zu verfolgenden Projektvariante 

- Problemanalyse der Ziele und Randbedingungen für das Projekt 
und der Konflikte in Bezug auf Strassenbau, Raumordnung, 
Umwelt, Sicherheit, Finanzen usw. 

- Ausloten des Variantenspielraums: Zum Erarbeiten der grund-
sätzlich möglichen Varianten werden die denkbaren Handlungs-
spielräume und die vorhandenen Tabubereiche festgelegt und 
lokalisiert 

- Definition der zu berücksichtigenden Varianten: Nach einer ers-
ten Grobanalyse werden die zu prüfenden Varianten in Funktion 
allgemeiner Kriterien wie politische Akzeptanz, Einfügung in die 
Umwelt, technische Möglichkeiten und Kostenrahmen, anlässlich 
einer Projektsitzung, auf Vorschlag der Bauherrschaft festgelegt 

- Darstellen möglicher Lösungen (max. 3) auf Basis des festgeleg-
ten Detaillierungsgrades und Umfangs. Die Varianten werden 
dann projektmässig in gleicher Bearbeitungstiefe ausgearbeitet, 
wobei der Detaillierungsgrad den Zielen des Vorprojektes ange-
passt wird (stufengerechte Bearbeitung) 

Lösungsmöglichkeiten 

- Durchführen von Anlässen zur Orientierung und 
Entscheidfindung 

    Vorprojekt 

- Definieren der Lösungsdarstellung, inkl. Festlegen des Detaillie-
rungsgrades des Vorprojektes hinsichtlich der Anforderungen 
der Baugenehmigung 

- Zusammenstellen der Pläne und Berichte der verschiedenen 
Aufgabenbereiche 

- Festlegen der Hauptabmessungen 

- Darstellen der Lösung in Plänen und Berichten (gemäss Beilage 
bzw. gemäss den Vorgaben der Bauherrschaft) 

- Darstellen der während des Baus für die Aufrechterhaltung der 
Umfeldnutzung (Wasserführung, Versorgungs- und Entsor-
gungsinfrastruktur usw.) notwendigen Massnahmen 

Vorprojekt 

-  

    Vorentscheide  

- Zusammenstellen der für behördliche Vorentscheide notwendi-
gen Unterlagen 

- Kontrollieren der Bewilligungstauglichkeit 

Vorentscheide  

- Kontaktnahme mit Bewilligungsbehörden zur Festle-
gung der Verfahren 

- Begleiten der behördlichen Vorentscheidverfahren 
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und Ent-
scheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leistungen 

          Fachplaner 

Projektgrundlagen 

- Überprüfen der bisherigen Unterlagen und Vorgaben hinsichtlich 
fachspezifischer Belange und Ziele 

- Beantragen von Spezialabklärungen 

- Erarbeiten der Nutzungsvereinbarung 

- Beantragen, begleiten und dokumentieren von Sondagen 

Fachplaner 

Projektgrundlagen 

- Durchführen von Untersuchungen zur Ergänzung 
der Grundlagen wie Bestandsaufnahmen, Zu-
standsanalysen und Vermessungsaufgaben 

- Beurteilen von Spezialabklärungen 

Lösungsmöglichkeiten 

- Darstellen möglicher Lösungen auf Basis des festgelegten De-
taillierungsgrades und Umfangs 

- Vordimensionieren von Anlageteilen 

- Sanierungsvorschläge der bestehenden Schachtbauwerke und 
Leitungen von Strassenentwässerung und Abwasseranlagen 

- Darstellen der Auswirkungen auf Kosten, Termine, Sicherheit 
und Umwelt 

- Untersuchung der Auswirkungen auf bestehende Nutzung bzw. 
Betrieb 

- Beurteilen, Bewerten und Überprüfen der Zielerreichung 

- Formulieren von Vorschlägen für allfällige Anpassungen der 
Rahmenbedingungen 

- Bewerten der Lösungsmöglichkeiten, Begründen und Vorschla-
gen der weiter zu verfolgenden Projektvariante 

Lösungsmöglichkeiten 

- Bearbeiten spezieller Bewertungs- und Beurtei-
lungsverfahren wie Nutzungsanalysen 

- Mithilfe bei Anlässen zur Orientierungs- und Ent-
scheidfindung 

- Erarbeiten von Lösungsmöglichkeiten in Spezial-
themen wie Bauphysik, Energietechnik, Schutz vor 
Naturgefahren, Verkehrstechnik und Lärm 

Vorprojekt 

- Erarbeiten der Projektbasis (Stufe Vorprojekt) 

- Festlegen der Hauptabmessungen 

- Darstellen der Lösung in Plänen und Berichten (gemäss Beilage 
bzw. gemäss den Vorgaben der Bauherrschaft, inkl. Einbindung 
Unterlagen Dritter) 

- Darstellen der während des Baus für die Aufrechterhaltung der 
Umfeldnutzung (Verkehrsführung, Wasserführung, Versorgungs- 
und Entsorgungsinfrastruktur usw.) notwendigen Massnahmen 

Vorprojekt 

- Erstellen eines Fachberichts als Teil des Umweltver-
träglichkeitsberichtes 

Vorentscheide 

- 

Vorentscheide 

- Beihilfe bei der Begleitung der behördlichen Vorent-
scheidverfahren 

- Beihilfe bei der Kontaktaufnahme mit Bewilligungs-
behörden zur Festlegung der Verfahren 
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und Ent-
scheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leistungen 

      
31.3 Kosten / 

Finanz-
ierung 

 

- Aufstellung der Anlage-
kosten und Betriebskos-
ten 

- Ggf. Wirtschaftlichkeits-
berechnung 

- Ggf. Kennzahlen 

Kosten 

- Vereinbarung von 
Umfang, Methode und 
Genauigkeitsgrad der 
Kostenermittlung 

- Genehmigen des Kos-
tenberichtes 

- Erstellen des Nachwei-
ses der Finanzierbarkeit 

- Vorgabe Kontenplan 
bzw. Struktur, Kosten-
teiler für die Kosten-
schätzung nach Pro-
jekthandbuch 

 
 

Gesamtleiter 

- Vorschlagen von Umfang, Methode und Genauigkeitsgrad der 
Kostenermittlung. Genauigkeitsgrad mangels anderer Vereinba-
rung von ± 20%. 

- Zusammenfassen der Kostenschätzung der Fachplaner zum 
Kostenbericht 

- Überprüfen der Kostenschätzung aufgrund von Kostenkennwer-
ten 

- Aufbau und Bewirtschaftung der Kosten nach Vorgaben Projekt-
handbuch 

Gesamtleiter 

- Mithilfe zur Lösungsfindung bei Finanzierungsprob-
lemen 

- Erstellen von Wirtschaftlichkeitsberechnung 

- Ermitteln von Kennzahlen 

 

Fachplaner 

- Erstellen der Kostenschätzung im Fachbereich nach den defi-
nierten Vorgaben. Genauigkeitsgrad mangels anderer Vereinba-
rungen von ± 20% im Tiefbau 

Fachplaner 

- Ermitteln der Betriebs- und Unterhaltskosten 

- Mithilfe bei Wirtschaftlichkeitsberechnungen 

- Ermitteln der Lebenszykluskosten 

      
31.4 Termine - Entscheidungsorientier-

ter Ablauf- und Termin-
plan über Teilphase 

- Ablauf- und Terminplan 
Gesamtprojekt 

Termine 

- Genehmigen des Ab-
lauf- und Terminplans 

- Genehmigen des Reali-
sierungsprogramms 
 

Gesamtleiter 

- Erstellen eines entscheidungsorientierten Ablauf- und Termin-
programmes für die Teilphase über das Gesamtprojekt inkl. Be-
rücksichtigung von Etappierungen 

- Zusammenstellung eines möglichen generellen Realisierungs-
programmes über das Gesamtprojekt 

- Aufbau und laufende Aktualisierung des Terminprogramms 

Gesamtleiter 

- 

Fachplaner 

- Erstellen eines entscheidungsorientierten Ablauf- und Termin-
plans für die Teilphase über den Fachbereich 

- Mithilfe bei der Erstellung eines möglichen Realisierungspro-
gramms für den Fachbereich 

Fachplaner 

- 

 

      
31.5 Dokumenta-

tion und 
Teilphasen-
abschluss  

- Genehmigung Vorpro-
jektdossier über das 
Gesamtprojekt 

- Entscheid über die 
weiter zu verfolgende 
Projektvariante und das 
weitere Vorgehen 

Dokumentation 

- Entscheid über die 
weiter zu verfolgende 
Projektvariante 

- Festlegen des weiteren 
Vorgehens 
 

Gesamtleiter 

- Zusammenstellen der für die behördlichen Vorentscheide not-
wendigen Unterlagen 

- Zusammenstellen des Vorprojektdossiers aller Aufgabenberei-
che 

- Abgabe des Vorprojektdossiers an Auftraggeber in 6-facher 
Ausführung (Papier) und einmal digital 

- Archivierung der Dokumente gemäss den gesetzlichen Bestim-
mungen 

Gesamtleiter 

- 

 

Fachplaner 

- Zusammenstellen des Vorprojektdossiers für den Fachbereich 

Fachplaner 

- 

 

Teilphasenabschluss: Entscheid des Auftraggebers über die weiterzuverfolgende Projektvariante unter Einbezug der Kriterien Klarheit, Tauglichkeit und Akzeptanz
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3 PROJEKTIERUNG 
 

32 Bauprojekt 

Grundlagen: 

 

- Genehmigtes Vorprojekt 
- Evtl. Vorentscheide der Bewilligungsbehörden 
- Ergebnisse, Entscheide und Auflagen aus der Vernehmlassung des Vorprojekts und einer allfäl-

ligen Umweltverträglichkeitspüfung 
- Projekthandbuch 

Ziel: - Projekt und Kosten optimiert 
- Termine definiert 
- Projekt ist für die Ausschreibung der Ausführungs-

arbeiten definiert 
- Erwerb der Grundstücke, Immobilien und Rechte 
 

 

Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leistungen 

      
32.1 Organisation - Aktualisiertes Projekt-

pflichtenheft 
- Aktualisiertes Projektor-

ganigramm 
- Aktualisiertes Informati-

onskonzept 

Gesamtleitung 

- Nachführen des Projektpflich-
tenheftes 

- Aktualisieren der Projektrisiken 
aus Sicht des Auftraggebers 

- Genehmigen der Projektorgani-
sation 

- Genehmigen des Informations-
konzeptes 

- Durchführen der Öffentlich-
keitsarbeit 
 

Gesamtleiter 

- Aktualisieren der Projektorganisation 

- Aktualisieren der Projektrisiken aus Sicht des Ge-
samtleiters 

- Aktualisieren des Informationskonzeptes 

- Überprüfen und Aktualisieren der Projektorganisati-
on, der Pflichtenhefte und der Abgrenzungen (insbe-
sondere auch Nutzungsvereinbarung und Projektba-
sis) 

- Koordination und Führung Fachplaner 
Koordination mit Drittplanern, Experten, Spezialisten, 
Prüforganen 

- Koordination mit dem Engineering des vollvergosse-
nen Gleisoberbausystems (edilon)(sedra) 

- Die Vorgaben des Projekthandbuchs (inkl. Teilnah-
me und Protokollierung der Projekt- und Koordinati-
onssitzungen sowie Erstellen der Standberichte) 
sind integrierender Bestandteil der vorliegenden 
Leistungstabelle und dem entsprechend zu beachten 
und umzusetzen 

- Umsetzung der Vorgaben Projekthandbuch 

Gesamtleiter 

- Übernehmen von Projektenelementen Dritter und 
Integration in das Gesamtprojekt 

- Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 
Teilnahme an vier Orientierungsanlässen /  
Unterstützung Kommunikationsfachstelle 
mit Rohtexten und grafischen Darstellungen 

- Mithilfe beim Nachführen des Projektpflichtenheftes 

- Leistungen im Rahmen eines PQM 

Fachplaner 

- - 

-  

Fachplaner 

- Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der Sitzun-
gen innerhalb des Fachbereichs 

- Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

- Leistungen im Rahmen eines PQM 
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leistungen 

      
32.2 

 

Beschrieb und 
Visualisierung 

- Antrag für zusätzliche 
Erhebungen bzw. Un-
tersuchungen vor Ort 

- Ergebnisse der zusätz-
lichen Erhebungen bzw. 
Untersuchungen 

- Aktualisierte Projektun-
terlagen 

- Bauprojekt mit Nut-
zungsvereinbarung, 
Projektbasis, Konzep-
ten, Plänen, Beschrie-
ben, Modellen, Nach-
weisen 

- Entscheid über zusätzlich erfor-
derliche Untersuchungen und 
Aufnahmen 

- Aufarbeiten und Zurverfügungs-
tellung von Daten und Unterla-
gen als Projektgrundlagen 

- Genehmigung der Nutzungs-
vereinbarung 

- Beurteilen der formalen, funkti-
onalen und qualitativen Aspekte 

- Genehmigen der weiter zu 
verfolgenden Ausführungsvari-
ante 

- Genehmigen des Bauablaufs, 
der Baustelleneinrichtungen, 
der Ver- und Entsorgung der 
Baustelle und ggf. der Etappie-
rungen 

- Abklären der Genehmigungsfä-
higkeit inkl. nachbarrechtlicher 
Belange 

- Genehmigen des Bauprojektes 
 

Gesamtleiter 

Projektgrundlagen 

- Überprüfen und Aktualisierung von bisherigen Unter-
lagen, Vorgaben und Zielen 

- Beantragen von notwendigen Ergänzungen der 
Grundlagen wie detaillierten Terrainaufnahmen, Be-
standsaufnahmen, Zustandsanalysen und Spezial-
abklärungen, inkl. Erarbeiten der Grundlagen für 
Ausschreibung, Zustandsaufnahmen und Mitwirkung 
bei der Auswertung und Vergabe 

- Aktualisieren der Vorgaben zur fächerübergreifen-
den Nutzungsvereinbarung 

- Rechtfertigung der Abweichungen von den Bedin-
gungen des Vorprojektes 

Gesamtleiter 

Projektgrundlagen 

- Beschaffen von notwendigen Ergänzungen der 
Grundlagen wie detaillierte Terrainaufnahmen, Be-
standsaufnahmen, Zustandsanalysen und Spezial-
abklärungen 

   Ausführungsvarianten und deren Bewertung 

- Beurteilen der vom Fachplaner erarbeiteten Ausfüh-
rungsvarianten 

- Abklären von Randbedingungen für Baustellenein-
richtungen sowie für die Ver- und Entsorgung auf der 
Baustelle 

Ausführungsvarianten und deren Bewertung 

- Durchführen von Anlässen zur Entscheidungsfin-
dung 

    

 

Bauprojekt 

- Definieren der Lösungsdarstellung mit Festlegung 
des Detaillierungsgrades des Bauprojektes 

- Zusammenstellen der Pläne, Berichte und Nachwei-
se der verschiedenen Aufgabenbereiche 

- Auswerten der Grundlagen aus den zusätzlichen 
Erhebungen bzw. Untersuchungen 

- Festlegen von fachspezifischen Bauablauf-, Bauver-
fahrens-, Material-, und Konstruktionskonzepten mit 
Berücksichtigung der betrieblichen Aspekte, soweit 
sie für die Ausschreibung massgebend sind 

- Bereinigung der Konzepte nach den Entscheiden 
des Auftraggebers 

- Erstellen notwendiger Nachweise zur Tragsicherheit, 
Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit für die 
ausgewählte Variante 

- Erstellen aller notwendigen Pläne und Berichte für 
die ausgewählte Variante gemäss den Vorgaben der 
Bauherrschaft, inkl. Einbindung Unterlagen Dritter  

- Wahl der relevanten Dokumente für die Qualitäts- 
und Ausführungsvorschriften. Vorschlag eines Prüf – 
und Abnahmekonzepts und Erstellen Entwurf Kon-
trollplan 

Bauprojekt 

- Erstellen eines Umweltverträglichkeitsberichtes 

- Unterstützung bei Land- und Rechterwerb, Entschä-
digung Dritter, Beitragsberechnungen 
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leistungen 

      
Fachplaner 

Projektgrundlagen 

- Überprüfen und Aktualisieren von bisherigen Unter-
lagen, Vorgaben und Zielen 

- Vervollständigen der Grundlagen wie Bauvorschrif-
ten 

- Beantragen von notwendigen Ergänzungen der 
fachspezifischen Grundlagen wie detaillierte Ter-
rainaufnahmen, Bestandesaufnahmen, Zu-
standsanalysen und Spezialabklärungen 

- Aktualisieren der Nutzungsvereinbarung 

- Aktualisieren der Projektbasis 

- Übernahme von Vermessungsgrundlagen der Gleis-
geometrie und der Vermessungsspezialisten 

Fachplaner 

Projektgrundlagen 

- Durchführen von Bestandsaufnahmen und Zu-
standsanalysen 

- Durchführen von topografischen Aufnahmen für 
Grundlagenpläne sowie Erstellen der entsprechen-
den Pläne 

- Spezialuntersuchungen 

Ausführungsvarianten und deren Bewertung 

- Erarbeiten der gestalterischen und konstruktiven 
Ausführungsvarianten 

- Erarbeiten von Konstruktions- und Materialkonzep-
ten 

- Überschlagsmässiges Berechnen und Dimensionie-
ren der Bauteile und Festlegen der massgebenden 
Abmessungen 

- Mithilfe bei der Abklärung von Randbedingungen für 
Baustelleneinrichtungen sowie für die Ver- und Ent-
sorgung der Baustelle  

- Beurteilen und Bewerten der möglichen Varianten 

- Sanierungsvorschläge für die bestehenden Schacht-
bauwerke, Leitungen und Ableitungen (Störfall) von 
der Strassenentwässerung / Abwasseranlage 

Ausführungsvarianten und deren Bewertung 

- Durchführen von speziellen Untersuchungen wie 
Modellversuche 

- Überprüfen der Varianten auf Auflagerelevanz 

- Bearbeiten vertiefter Bewertungs- und Beurteilungs-
verfahren wie Nutzwertanalysen 
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leistungen 

      
Bauprojekt 

- Auswerten der Grundlagen aus den zusätzlichen 
Erhebungen bzw. Untersuchungen 

- Festlegen von fachspezifischen Bauablauf-, Bauver-
fahrens-, Material-, und Konstruktionskonzepten mit 
Berücksichtigung der betrieblichen Aspekte, soweit 
sie für die Ausschreibung massgebend sind 

- Bereinigung der Konzepte nach den Entscheiden 
des Auftraggebers 

- Erstellen notwendiger Nachweise zur Tragsicherheit, 
Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit für die 
ausgewählte Variante 

- Erstellen aller notwendigen Pläne und Berichte für 
die ausgewählte Variante gemäss den Vorgaben der 
Bauherrschaft 

- Erstellen aller notwendigen Pläne für die bestehen-
den und neuen Schachtbauwerke, Rinnen, Leitun-
gen und Ableitungen (Störfall) von der Strassenent-
wässerung / Abwasseranlage 

- Wahl der relevanten Dokumente für die Qualitäts- 
und Ausführungsvorschriften. Erstellen Entwurf Kon-
trollplan 

Bauprojekt 

- Mithilfe bei der Erstellung eines Umweltverträglich-
keitsberichtes 

- Weiterführende Leistungen für sekundäre Bauteile, 
Einrichtungen und Installationen 

      
32.3 Kosten / Finan-

zierung 

 

- Überarbeitete Investiti-
ons-, Betriebs- und Un-
terhaltskosten 

- Ggf. Wirtschaftlich-
keitsberechnung 

- Vereinbarung von Umfang, 
Methode und Genauigkeitsgrad 
der Kosten 

- Beihilfe bei der Ermittlung der 
Anlage-, Betriebs, und Unter-
haltskosten 

- Genehmigung des Kostenvor-
anschlages 

 

Gesamtleiter 

- Vorschlagen von Umfang, Methode, Struktur und 
Genauigkeitsgrad (mangels besonderer Vereinba-
rung ± 10%) der Kosten 

- Zusammenfassung der Kosten der Fachplaner zu 
Kostenvoranschlag 

- Überprüfen der Plausibilität der Kostenermittlung 
aufgrund von Erfahrungswerten 

- Um die notwendige Kostengenauigkeit zu erreichen 
sind, falls aus Sicht des Auftraggebers notwendig, 
Leistungen aus der Phase 41 bereits in der Phase 
32 zu erbringen. Das Kostendach pro Phase ist ent-
sprechend anzubieten 

- Ermittlung des Kostenteilers zwischen den Bauher-
ren Tiefbauamt / Bernmobil, ewb, Dritten 

- Aufbau und Bewirtschaftung der Kosten nach Vor-
gaben Projekthandbuch 

Gesamtleiter 

- Mithilfe bei der Lösungsfindung bei Finanzierungs-
problemen (Darlegen von Einsparmöglichkeiten) 

- Erstellen von Wirtschaftlichkeitsberechnungen 
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leistungen 

      
Fachplaner 

- Erstellen eines Kostenvoranschlags mit detaillierter 
Beschreibung der vorgesehenen Arbeiten und Liefe-
rungen, Bezeichnung der gewählten Materialien, mit 
Ausmass und geschätzten Preisen im Fachbereich 
nach den definierten Vorgaben, Vereinbarung ± 10% 

- Rücksprache mit Unternehmern und Lieferanten 

 

Fachplaner 

- Ermitteln der Betriebs- und Unterhaltskosten 

- Mithilfe bei Wirtschaftlichkeitsberechnungen 

- Erarbeiten von Projektänderungen zur Kostenreduk-
tion aufgrund von Vorgaben des Auftraggebers und 
Anpassen des Kostenvoranschlages 

- Ermitteln der Lebenszykluskosten 

      
32.4 Termine - Entscheidungsorientier-

ter Ablauf- und Termin-
plan über die Teilphase 

- Loseinteilung mit Be-
schaffungsterminen 

- Ablauf- und Terminplan 
des Gesamtprojektes 

- Genehmigen des Ablauf- und 
Terminplans 

- Genehmigen des Realisie-
rungsprogramms 

Gesamtleiter 

- Erstellen eines entscheidungsorientierten Ablauf- 
und Terminplans für die Teilphase über das Ge-
samtprojekt 

- Vorschlagen einer Loseinteilung mit grobem Umfang 
der Arbeiten, Ablauf- und Terminplanung sowie den 
zugehörigen Ausschreibungsverfahren 

- Anpassen des Realisierungsprogramms über das 
Gesamtobjekt 

- Aufbau und laufende Aktualisierung des Terminpro-
gramms 

Gesamtleiter 

- 

Fachplaner 

- Mithilfe bei der Erstellung eines entscheidungsorien-
tierten Ablauf- und Terminplans für die Teilphase 
bezüglich des Fachbereichs 

- Mithilfe bei Loseinteilung mit grobem Umfang der 
Arbeiten, Ablauf- und Terminplanung sowie den zu-
gehörigen Ausschreibungsverfahren 

- Mithilfe beim Nachführen und Verfeinern des Reali-
sierungsprogramms 

Fachplaner 

-  

      
32.5 Dokumentation 

und Teilphasen-
abschluss 

Administration  

- Genehmigtes Baupro-
jektdossier des Ge-
samtprojektes 

- Entscheid über das 
weitere Vorgehen 

- Grundsatzentscheid betreffend 
die Umsetzung des Projektes 

 

Gesamtleiter 

- Zusammenstellen der Bauprojektdossiers aller Auf-
gabenbereiche 

- Abgabe des Bauprojektdossiers an Auftraggeber, 
digital (PDF) und in Papierform in 6-facher Ausfüh-
rung 

Gesamtleiter 

- 

Fachplaner 

- Zusammenstellen des Bauprojektdossiers für den 
Fachbereich 

Fachplaner 

- 

Teilphasenabschluss: Grundsatzentscheid des Auftraggebers betreffend Umsetzung des Projektes 
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3 PROJEKTIERUNG 

33 Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt 

Grundlagen: 

 

- Genehmigtes Vorprojekt oder Bauprojekt, je nach Vereinbarung 
- Ergebnisse, Entscheide und Auflagen aus der Vernehmlassung des Vorprojekts oder Baupro-

jektes und einer allfälligen Umweltverträglichkeitsprüfung 
- Projekthandbuch 

Ziele: - Projekt bewilligt 
- Bau- und Niveaulinien festgelegt 
- Kosten und Termine verifiziert 
- Baukredit genehmigt 

 

Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leistungen 

      
33.1 Organisation - Aktualisiertes Projekt-

pflichtenheft 
- Aktualisiertes Projektor-

ganigramm 
- Aktualisiertes Informati-

onskonzept 

- Nachführen des Projektpflicht-
heftes 

- Aktualisieren der Projektrisiken 
aus Sicht des Auftraggebers 

- Genehmigen der Projektorgani-
sation 

- Genehmigen des Informations-
konzeptes 

- Durchführen der Öffentlich-
keitsarbeit 

- Abklärung Bewilligungsverfah-
ren 

Gesamtleiter 

- Aktualisieren der Projektorganisation 

- Aktualisieren der Projektrisiken aus Sicht des Ge-
samtleiters 

- Aktualisieren des Informationskonzepts 

- Abklären des Umfangs aller erforderlichen Bewilli-
gungsunterlagen (u.a. Plangenehmigungsverfahren 
PGV nach Eisenbahnrecht) 

- Einreichen des Bewilligungsgesuches 

- Koordination mit dem Engineering des vollvergosse-
nen Gleisoberbausystems (edilon)(sedra)  

- Koordination und Führung der Fachplaner  

- Umsetzung der Vorgaben Projekthandbuch 

Gesamtleiter 

- Übernehmen von Projektenelementen Dritter und 
Integration in das Gesamtprojekt 

- Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

- Mithilfe beim Nachführen des Projektpflichtenheftes 

- Leistungen im Rahmen eine PQM 

Fachplaner 

- 

 

Fachplaner 

- Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der Sitzun-
gen innerhalb des Fachbereichs 

- Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

- Leistungen im Rahmen eines PQM 

      
33.2 

 

Beschrieb und 
Visualisierung 

- Auflageprojekt mit 
Baueingabe- / Auflage-
plänen und den dazu-
gehörigen Dokumenten 

- Baugespann 
- Gesuche für Spezial-

bewilligungen, Konzes-
sionen und Landerwerb 

- Genehmigen der Nutzungsver-
einbarung 

- Planen und organisieren der 
Auflage 

- Genehmigen der Unterlagen 
und der Mittel für die Baueinga-
be/Auflage und die Gesuche 

- Organisieren der notwendigen, 
festgelegten Projektdarstellung 
im Gelände mittels Profilierung, 
Baugespanne, Absteckung der 
notwendigen Hauptpunkte 

- Vorbereiten und Einreichen des 
Bewilligungsgesuches 

- Durchführen von Einsprache-
verhandlungen 

- Durchführen von Verhandlun-
gen mit Behörden 

Gesamtleiter 

Projektgrundlagen 

- Überprüfen von bisherigen Unterlagen, Vorgaben 
und Zielen 

- Aktualisieren der Vorgaben zur fächerübergreifen-
den Nutzungsvereinbarung 

Gesamtleiter 

Projektgrundlagen 

- 

Baugesuch 

- Abklären des Umfangs aller erforderliches Bewilli-
gungsunterlagen 

- Veranlassen der Erstellung eine Umweltverträglich-
keitsberichtes 

- Sicherstellen der Bewilligungsfähigkeit des Projektes 

- Erstellen der Unterlagen für Konzessions- und ande-
re Gesuche 

- Einreichen des Bewilligungsgesuches 

Baugesuch 

- Beschaffen der Projektdarstellung im Gelände mit-
tels Profilierung, Baugespanne, Abstecken der not-
wendigen Hauptpunkte 

- Mithilfe bei Einspracheverhandlungen 

- Mithilfe bei Verhandlungen mit Behörden 
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leistungen 

      
   - Umsetzen der Auflagen prüfen   

    Bereinigung des Bauprojekts 

- 

Bereinigung des Bauprojekts 

- Anpassen der Vorgaben basierend auf dem Bewilli-
gungsverfahren 

Fachplaner 

Projektgrundlagen 

- Überprüfen der bisherigen Unterlagen, Vorgaben 
und Ziele 

- Aktualisieren der Nutzungsvereinbarung 

- Aktualisieren der Projektbasis 

Fachplaner 

Projektgrundlagen 

- 

Baugesuch 

- Erstellen der fachspezifischen, notwendigen Unter-
lagen für das Baugesuch und das Plangenehmi-
gungsverfahren PGV nach Eisenbahnrecht 

 

Baugesuch 

- Darstellen des Projektes im Gelände mittels Profilie-
rung, Baugespanne, Abstecken der notwendigen 
Hauptpunkte 

- Erstellen der grundstückrechtlichen Unterlagen im 
Auflageverfahren 

- Erstellen weiterer technischer Nachweise für die 
Bewilligungsbehörden 

- Mithilfe bei Einspracheverhandlungen 

- Mithilfe bei Verhandlungen mit Behörden 

Bereinigung des Bauprojekts 

- 

Bereinigung des Bauprojekts 

- Fachspezifisches Anpassen des Bauprojektes an die 
Auflagen aus dem Bewilligungsverfahren 

      
33.3 Kosten / Finan-

zierung 

 

- Kostenauswirkungen 
aus dem Bewilligungs-
verfahren 

- Bereinigte Kostenanga-
ben 

- Ggf. Kennzahlen über 
erteilen Baukredit 

- Sicherstellen des Kredites 
- Genehmigung der bereinigten 

Kostenangaben 
 

Gesamtleiter 

- Anpassen der Kostenangaben über das Gesamtpro-
jekt aufgrund der Auflagen aus dem Bewilligungsver-
fahren 

- Aufbau und Bewirtschaftung der Kosten nach Vor-
gaben Projekthandbuch 

Gesamtleiter 

- 

Fachplaner 

- Analyse der Bauauflagen auf kostenrelevante Punk-
te im Fachbereich und entsprechende Dokumen-
tation 

- Anpassen der Kostenangabe für den Fachbereich 
aufgrund der Auflagen aus dem Bewilligungsverfah-
ren 

Fachplaner 

- 
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leistungen 

      
33.4 Termine - Entscheidungsorientier-

ter Ablauf- und Termin-
plan über Teilphase 

- Terminauswirkungen 
aus dem Bewilligungs-
verfahren 

- Bereinigtes Realisie-
rungsprogramm 

- Genehmigen des Ablauf- und 
Terminplans 

- Genehmigen des Realisie-
rungsprogramms 

Gesamtleiter 

- Erstellen eines entscheidungsorientierten Ablauf- 
und Terminplans für die Teilphase über das Ge-
samtprojekt 

- Aufbau und laufende Aktualisierung des Terminpro-
gramms  

Gesamtleiter 

- Zusammenstellen der Analysen der terminrelevanten 
Auflagen aus dem Bewilligungsverfahren 

- Anpassen des Realisierungsprogramms über das 
Gesamtprojekt aufgrund der Auflagen aus dem Be-
willigungsverfahren 

Fachplaner 

- Mithilfe bei der Erstellung eines entscheidungsorien-
tierten Ablauf- und Terminplans für die Teilphase 
über den Fachbereich 

Fachplaner 

- Analyse der Auflagen aus dem Bewilligungsverfah-
ren auf terminrelevante Auflagen im Fachbereich 

- Anpassen des Realisierungsprogramms für den 
Fachbereich aufgrund der Auflagen aus dem Bewilli-
gungsverfahren 

      
33.5 Dokumentation 

und Phasen-
abschluss 

Administration  

- Projektdokumentation 
für Kreditgesuch 

- Rechtskräftig bewilligtes 
Projekt 

- Projektkredit genehmigt 
- Entscheid über das 

weitere Vorgehen 

- Bestimmen der zu bereinigen-
den Auflagen aus dem Bewilli-
gungsverfahren 

- Entscheid über die Notwendig-
keit von Fachkontrollen 

- Festlegen des weiteren Vorge-
hens 

Gesamtleiter 

- Zusammenstellen des Bewilligungsdossiers aller 
Aufgabenbereiche 

- Vorschlagen von zusätzlichen Fachkontrollen wie 
Umweltbaubegleitung  

 

Gesamtleiter 

- 

Fachplaner 

- Zusammenstellen des Bewilligungsdossiers des 
Fachbereichs 

Fachplaner 

- 

Teilphasenabschluss: Festlegen des weiteren Vorgehens durch den Auftraggeber 
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4 AUSSCHREIBUNG 

41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag 

Grundlagen: 

 

- Genehmigtes Bauprojekt 
- Rechtskräftig bewilligtes Projekt 
- Projekthandbuch 
- Vorlage besondere Bestimmungen 

Ziel: - Vergabe der Ausführungsarbeiten abgeschlossen  
- Werk- und Lieferverträge abgeschlossen 

 

Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leistungen 

      
41.1 Organisation - Aktualisiertes Projekt-

pflichtenheft 
- Loseinteilung mit zuge-

hörigen Terminen 
- Unternehmerverzeich-

nis 
- Publikation der Aus-

schreibung und Verga-
be 

- Nachführen des Projektpflich-
tenheftes 

- Festlegen der Verfahren und 
Organisation bei Ausschrei-
bung, Offertvergleich und Publi-
kation 

- Genehmigen des Submissions-
konzepts 

- Bestimmen der einzuladenden 
Unternehmer und Lieferanten 

- Koordination des Beurteilungs-
gremiums und Mithilfe bei der 
technischen und administrativen 
Prüfung der Angebote 

- Durchführung der Öffentlich-
keitsarbeit 

- Die Leistungen für den reinen 
Gleisbau (Material und Stun-
den) werden durch BERNMO-
BIL beschafft 

 

Gesamtleiter 

- Erstellen einer Liste der durchzuführenden Beschaf-
fung inkl. Terminplan 

- Aktualisieren der Loseinteilung mit grobem Umfang 
der Arbeiten, Ablauf- und Terminplanung 

- Vorschlagen von Ausschreibungsverfahren und 
Submissionskonzept 

- Leiten und Koordinieren der Ausschreibungsarbeiten 

- Organisieren von allfällig notwendigen Publikationen 

- Umsetzung der Vorgaben Projekthandbuch  

- Die Vorgaben des Projekthandbuchs (inkl. Teilnah-
me und Protokollierung der Projekt- und Koordinati-
onssitzungen sowie Erstellen der Standberichte) 
sind integrierender Bestandteil der vorliegenden 
Leistungstabelle und dementsprechend zu beachten 
und umzusetzen 

Gesamtleiter 

- Übernehmen von Projektenelementen Dritter und 
Integration in das Gesamtprojekt 

- Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

Oberbauleiter 

- 

Oberbauleiter 

- Beraten des Auftraggebers bei der Erstellung von 
Unternehmer- und Lieferantenverzeichnissen 

- Mithilfe der Öffentlichkeitsarbeit 

Fachplaner 

- Mithilfe bei der Festlegung der Ausschreibungsver-
fahren 

Fachplaner 

- Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der Sitzun-
gen innerhalb des Fachbereichs 

      
41.2 

 

Beschrieb und 
Visualisierung 

- Ausschreibungsunterla-
gen 

- Bericht über Offertver-
gleich, enthält Resultat 
der Vergabeverhand-
lungen und Vergabean-
trag 

- Bonitätsprüfungen 
- Beurteilte Unterneh-

mervarianten 
- Vergabeschreiben 

- Zusammenstellung und Freiga-
be der Vorgaben für die Erstel-
lung der Ausschreibungsunter-
lagen 

- Vorgaben bezüglich Wartungs-
verträge 

- Festlegen der Kriterien zur 
Beurteilung der Angebote 

- Genehmigen des Anreizsys-
tems 

- Genehmigen der Ausschrei-
bungsunterlagen 

- Vorbereiten der Vergabe der 
Arbeiten an Unternehmer und 

Gesamtleiter 

Ausschreibungserstellung und Submissionsdurch-
führung 

- Definieren von Vorgaben an die Ausschreibungsun-
terlagen wie Werkvertragsentwurf mit detaillierten 
Beilagen, Version der NPK-Kataloge, Umgang mit 
Ausmassreserven 

- Vorschlagen der Eignungs- und Zuschlagskriterien 

- Vorschlagen von Anreizsystemen 

- Organisieren und Durchführen von Begehungen und 
Informationsveranstaltungen 

- Formulieren und ergänzen der allgemeinen und 
besonderen Bestimmungen  

Gesamtleiter 

Ausschreibungserstellung und Submissionsdurch-
führung 

- 
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leistungen 

      
Lieferanten 

- Durchführen von Rechtsmittel-
verfahren 

- Abschliessen der Werk- und 
Lieferverträge 

- Zusammenstellen der Qualitäts- und Ausführungs-
vorschriften  

 

    Vergleich der Angebote 

- Bereinigen der Angebote mit Fragerunden 

- Führen und Protokollieren der Verhandlungen mit 
Unternehmern und Lieferanten. 

- Vergabeantrag an den Auftraggeber 

Vergleich der Angebote 

- Prüfen der Bonität 

 

Vertragserstellung Vertragserstellung 

- Mitwirken bei Rechtsmittelverfahren 

Oberbauleiter 

Vergleich der Angebote 

- Mithilfe bei der Bereinigung der Angebote mit Frage-
runden 

- Mithilfe bei Verhandlungen mit Unternehmern und 
Lieferanten 

Oberbauleiter 

Vergleich der Angebote 

- 

 

 

Vertragserstellung 

- Ausfertigen der Werk- und Lieferverträge auf Basis 
der Norm SIA 118 und gängiger Standardverträge 

Vertragserstellung 

- Mitwirken bei Rechtsmittelverfahren 

Fachplaner 

Ausschreibungserstellung und Submissionsdurch-
führung 

- Ergänzen der fachspezifischen Baupläne soweit für 
die Ausschreibung erforderlich, inkl. Einbindung Un-
terlagen Dritter 

- Bestimmen der Rahmenbedingungen für die 
Baustelleneinrichtung sowie für die Ver- und Entsor-
gung 

- Erstellen der Allgemeinen und der Besonderen Best-
immungen mit: 

- Submissionsplänen und Baubeschrieb 

- Zusammenstellung der Angaben über Anlagen 
Dritter, insbesondere Werkleitungen sowie die Un-
tergrundbeschaffenheit im Projektperimeter 

- Prüf- und Kontrollplan 

- Erstellen des Leistungsverzeichnisses mit Voraus-
massen, inkl. Einbindung Unterlagen Dritter 

- Mithilfe bei der Festlegung der Eignungs- und Zu-
schlagskriterien 

Fachplaner 

Ausschreibungserstellung und Submissionsdurch-
führung 

- Mithilfe bei der Organisation und Durchführung von 
Begehungen und Informationsveranstaltungen 

-  
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leistungen 

      
    Vergleich der Angebote 

- Kontrollieren der Zulässigkeit der Angebote 

- Materiell und rechnerische Kontrolle aller zulässigen 
Angebote 

- Vergleich von maximal sechs Angeboten hinsichtlich 
Qualität und Quantität, Einheitspreisen, Wirtschaft-
lichkeit, Ausführungsarten, Arbeitsorganisation, 
Baustelleneinrichtung und Fristen 

- Auswerten und Vergleichen der Angebote hinsicht-
lich Eignungs- und Zuschlagskriterien 

- Erstellen eines Berichtes mit Vergleich der Angebote 
und einem Vergabeantrag für den Fachbereich 

Vergleich der Angebote 

- Fachliches und rechnerisches Überprüfen von Un-
ternehmervarianten 

Vertragserstellung 

- 

Vertragserstellung 

- Ergänzendes Erarbeiten von Plänen für genehmigte 
Ausführungsvarianten 

- Mitwirken bei Rechtsmittelverfahren 

- Mithilfe bei der Angebotsbereinigung 

- Mithilfe bei der Ausfertigung der Werk- und Liefer-
verträge auf Basis der Norm SIA 118 und gängiger 
Standardverträge 

- Einfordern von finanziellen Sicherheiten seitens der 
Unternehmer und Lieferanten 

      
41.3 Kosten / Finan-

zierung 

 

- Kostenvergleich mit 
Kostenvoranschlag 

- Nachweis der Wirt-
schaftlichkeit 

- Erstellen der Wirtschaftlich-
keitsprüfung 

- Genehmigen des Zahlungs-
plans 
 

Gesamtleiter 

- Ermitteln und Begründen von Kostenabweichungen 
gegenüber dem Kostenvoranschlag aufgrund der 
Angebote 

- Aktualisierung der Endkostenprognose 

- Aufbau und Bewirtschaftung der Kosten nach Vor-
gaben Projekthandbuch 

- Mitwirkung bei den Berechnungen der Kostenteiler 
zuhanden des Bauherrenvertrags 

Gesamtleiter 

- Mithilfe bei der Wirtschaftlichkeitsprüfung von Unter-
nehmervarianten 

Oberbauleiter 

- 

Fachplaner 

- Revidieren der Kostenermittlung aufgrund der Ange-
bote und Vergleichen mit bisheriger Kostenermitt-
lung 

- Begründung von Abweichungen gegenüber dem 
Kostenvoranschlag im Fachbereich 

Oberbauleiter 

- Aufstellen eines Zahlungsplans 

Fachplaner 

- 
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leistungen 

      
41.4 Termine - Entscheidungsorientier-

ter Ablauf- und Termin-
plan über Teilphase 

- Werkvertragsprogramm 

- Genehmigen des Ablauf- und 
Terminplans 

- Genehmigen des Realisie-
rungsprogramms 

Gesamtleiter 

- Erstellen eines entscheidungsorientierten Ablauf- 
und Terminplans für die Teilphase bezüglich des 
Gesamtobjektes 

- Aufbau und laufende Aktualisierung des Terminpro-
grammes 

Gesamtleiter 

- 

Oberbauleiter 

- Erstellen eines bereinigten Werkvertragsprogramms 
mit dem Unternehmer 

Oberbauleiter 

- 

Fachplaner 

- Mithilfe bei der Erstellung eines entscheidungsorien-
tierten Ablauf- und Terminplans für die Teilphase 
bezüglich des Fachbereichs 

Fachplaner 

- Mithilfe beim Erstellen eines bereinigten Werkver-
tragsprogramms mit dem Unternehmer 

      
41.5 Dokumentation 

und Phasen-
abschluss 

Administration  

- Unternehmer und Liefe-
ranten beauftragt 

- Werk- und Lieferverträ-
ge abgeschlossen 

- Erfüllungsgarantien 

- Definitiver Entscheid über die 
Realisierung 

- Genehmigen der Vergabean-
träge 

- Vergabe der Arbeiten und 
Lieferungen 

 

Gesamtleiter 

- Erfassen und Ablegen der eingegangenen Offerten, 
Beurteilungsberichte und Vergaben 

Gesamtleiter 

- 

Oberbauleiter 

- 

Oberbauleiter 

- 

Fachplaner 

- Zusammenstellen der Ausschreibungsunterlagen 
und Beurteilungsberichte 

Fachplaner 

- 

Teilphasenabschluss: Definitiver Entscheid des Auftraggebers über die Realisierung, Genehmigung der Vergabeanträge und Vergaben 
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5 REALISIERUNG 

51 Ausführungsprojekt 

Grundlagen: 

 

- Ausschreibungsunterlagen 

- Beurteilung der Angebote 

- Arbeitsvergaben 

- Werk- und Lieferverträge 

- Projekthandbuch 

Ziel: - Projekt ist für die Ausführung der Arbeiten definiert 

 

Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leistungen 

      
51.1 Organisation - Aktualisiertes Projekt-

pflichtenheft 
- Aktualisiertes Projektor-

ganigramm 
- Aktualisiertes Informati-

onskonzept 

- Nachführen des Projektpflich-
tenheftes 

- Aktualisieren der Projektrisiken 
aus der Sicht des Auftraggebers 

- Genehmigen der Projektorgani-
sation 

- Genehmigen des Informations-
konzeptes 

- Durchführen der Öffentlich-
keitsarbeit 
 

Gesamtleiter 

- Aktualisieren der Projektorganisation 

- Aktualisieren der Projektrisiken aus Sicht des Ge-
samtleiters 

- Aktualisieren des Informationskonzeptes 

- Herbeiführen von Unterlagen für spezielle Bewilli-
gungen 

- Beantragen von Spezialabklärungen 

- Vorschlagen der Aufgaben und Verantwortlichkeiten 
für die Erstellung der Ausführungsdokumente bei 
Unternehmervarianten 

- Koordination und Führung Fachplaner 

- Koordination mit Drittplanern, Experten, Spezialisten, 
Prüforganen 

- Koordination mit dem Engineering und dem Lieferan-
ten des vollvergossenen Gleisoberbausystems (edi-
lon)(sedra) 

- Die Vorgaben des Projekthandbuchs (inkl. Teilnah-
me und Protokollierung der Projekt- und Koordinati-
onssitzungen sowie Erstellen der Standberichte) 
sind integrierender Bestandteil der vorliegenden 
Leistungstabelle und dem entsprechend zu beachten 
und umzusetzen 

Gesamtleiter 

- Übernehmen von Projektenelementen Dritter und 
Integration in das Gesamtprojekt 

- Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

- Mithilfe beim Nachführen des Projektpflichtenheftes 

- Leistungen im Rahmen eines PQM 

- Beurteilen von Spezialabklärungen 

Fachplaner 

- 

Fachplaner 

- Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der Sitzun-
gen innerhalb des Fachbereichs 

- Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

- Leistungen im Rahmen eines PQM 

      



 

Anhang 2_KoBrü_Leistungstabelle_21_03_05_def.docx Seite 20 von 31 

Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leistungen 

      
51.2 

 

Beschrieb und 
Visualisierung 

- Aktualisierte Projekt-
grundlagen 

- Ausführungsprojekt mit 
Nutzungsvereinbarung, 
Konzepten, Plänen, 
Beschrieben, Modellen 
und Nachweisen 

- Verzeichnis der Pro-
jektänderungen 

- Grundbucheinträge und 
Verträge zum Erwerb 
von Rechten  

- Aufarbeiten und Zurverfügungs-
tellung von Daten und Unterla-
gen 

- Genehmigen der Nutzungsver-
einbarung 

- Veranlassen von Bestandsauf-
nahmen und Zustandsanalysen 
für die Beweissicherung 

- Definitive Auswahl von Materia-
lien und Ausrüstungen 

- Festlegen der Aufgaben und 
Verantwortlichkeiten für die Er-
stellung der Ausführungsdoku-
mente bei Unternehmervarian-
ten 

- Genehmigen des Notfallkonzep-
tes für die Bauphase 

- Genehmigen der Ausführungs-
dokumente 

- Genehmigen der Projektände-
rungen 

- Abschluss des Erwerbs von 
Grund und Rechten 
 

Gesamtleiter 

Projektgrundlagen 

- Überprüfen und Aktualisieren von bisherigen Unter-
lagen, Vorgaben und Zielen 

- Beschaffen und Zusammenstellen ergänzender und 
aktualisierter Unterlagen 

- Bereitstellen von Unterlagen für spezielle Bewilli-
gungen 

- Sicherstellen der Verträglichkeit von zur Ausführung 
vorgesehenen Varianten mit den Projektanforderun-
gen 

- Aktualisieren der Vorgaben zur fächerübergreifen-
den Nutzungsvereinbarung 

- Vorschlagen und Durchführen von Bestandsauf-
nahmen und Zustandsanalysen für die Beweissiche-
rung (z.B. Strassenzustand, Rissprotokolle usw.) 

Gesamtleiter 

Projektgrundlagen 

- Planen und Durchführen von Bemusterungen 

- Mithilfe bei der Formulierung und beim Abschuss 
von Verträgen mit Dritten 

- Mithilfe beim Abschluss von Verträgen für den Land-
erwerb 

   Ausführungsunterlagen 

- Definieren von Auftraggeber spezifischen Ausfüh-
rungsunterlagen 

- Vorschlagen eines Notfallkonzeptes für die Baupha-
se 

- Koordination der Ausführungsunterlagen 

- Mithilfe bei der definitiven Auswahl von Materialien, 
Ausrüstungen usw. 

- Führen eines Verzeichnisses der Projektänderungen 

- Zusammenstellen von provisorischen Überwa-
chungs- und Massnahmenpläne 

 

Ausführungsunterlagen 

- 

Fachplaner 

Projektgrundlagen 

- Überprüfen und Aktualisieren von bisherigen Unter-
lagen, Vorgaben und Zielsetzungen 

- Einbezug Unterlagen Dritter 

- Aktualisieren der Nutzungsvereinbarung 

- Aktualisieren der Projektbasis 

- Aktualisieren des Prüf- und Kontrollplans 

Fachplaner 

Projektgrundlagen 

- Mithilfe bei der Planung und Durchführung von Be-
musterungen 

-  
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leistungen 

      
   -  Ausführungsunterlagen 

- Bei der Detailplanung und der planerischen Bearbei-
tung von Unternehmervarianten ist die Abgrenzung 
zwischen Ingenieur- und Unternehmerleistung im 
Detail festzulegen, z.B. das Erstellen von Werkstatt-
plänen 

- Dimensionieren und Berechnen der tragenden und 
weiterer relevanter Bauteile 

- Mithilfe bei der Erarbeitung des Notfallkonzeptes für 
die Bauphase 

- Ausarbeiten aller konstruktiver Details 

- Vorschlagen der definitiven Auswahl von Materialien 
und Ausrüstungen 

- Angaben zu den festgelegten Baustoffeigenschaften 

- Überprüfen von Bau- und Montagevorgängen auf die 
Verträglichkeit mit dem Projekt 

- Übernehmen von Elementen aus Planungen weite-
rer Fachplaner 

- Erstellen von Absteckungs-, Materialbewirtschaf-
tungs-, Konstruktions-, und Detailplänen sowie der 
dazugehörigen Stück- und Materiallisten als Grund-
lage für die Ausführung 

- Angabe von besonderen Ausführungsbestimmungen 

- Kontrollieren der von Dritten angefertigten Werk-
stattpläne im Hinblick auf Übereinstimmung mit den 
Ingenieurplänen 

- Zusammenstellung der Qualitäts- und Ausführungs-
vorschriften 

- Erstellen und Aktualisieren eines Flächenentwässe-
rungsplanes 

Ausführungsunterlagen 

- Übernehmen von Elementen von Projekten Dritter 

- Anpassen des Ausführungsprojektes aufgrund von 
Fakten, die vor Beginn der Ausführung nicht oder 
nur mit unverhältnismässigem Aufwand erhältlich 
sind 

- Anpassen der Ausführungsunterlagen infolge von 
Projektänderungen bei der Ausführung 

- Sicherstellen der Verträglichkeit von Unternehmerva-
rianten mit den Projektanforderungen 

- Bearbeiten von Varianten der Bauausführung bzw. 
des Bauborgangs 

- Ggf. ergänzendes Erarbeiten von Plänen für die 
genehmigte Ausführungsvariante 

- Fachliches und rechnerisches Überprüfen und Beur-
teilen von Vorschlägen des Unternehmers zu alter-
nativen Ausführungsvarianten und -details 

- Fachliches und rechnerisches Überprüfen von Lehr-
gerüsten und Bauhilfskonstruktionen 

- Fachliches und rechnerisches Überprüfen von Bau-
werken Dritter aus Gründen der Sicherheit und Ge-
brauchstauglichkeit 

- Weiterführende Leistungen für sekundäre Bauteile, 
Einrichtungen und Installationen 

      
51.3 Kosten / Finan-

zierung 

 

 - Freigeben des Baukredits 
innerhalb der Finanzplanung 

Gesamtleiter 

- Periodisches Überwachen und Nachführen der Ent-
wicklung der Projektkosten 

- Aufbau und Bewirtschaftung der Kosten nach Vor-
gaben Projekthandbuch 

Gesamtleiter 

- Erstellen von spezifischen Kostenübersichten 

Fachplaner 

- 

Fachplaner 

- Beurteilen der Kostenrelevanz von Anpassungen am 
Ausführungsprojekt 
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leistungen 

      
51.4 Termine - Entscheidungsorientier-

ter Ablauf- und Termin-
plan über die Teilphase 

- Lieferprogram der 
Ausführungsunterlagen 

- Genehmigen des Ablauf- und 
Terminplans 

Gesamtleiter 

- Erstellen eines entscheidungsorientierten Ablauf- 
und Terminplans für die Teilphase bezüglich des 
Gesamtprojektes 

- Herbeiführen eines allseitig genehmigten Lieferpro-
gramms der Ausführungsunterlagen 

- Aufbau und laufende Aktualisierung des Terminpro-
grammes 

Gesamtleiter 

- 

Fachplaner 

- Mithilfe bei der Erstellung eines entscheidungsorien-
tierten Ablauf- und Terminplans für die Teilphase 
bezüglich des Fachbereichs 

- Erstellen des Lieferprogramms der Ausführungsun-
terlagen basierend auf dem Bauprogramm 

Fachplaner 

- Anpassen des Lieferprogramms der Ausführungsun-
terlagen aufgrund von Projekt- und Ausführungsän-
derungen 

      
51.5 Dokumentation 

und Teilphasen-
abschluss 

Administration  

- Ausführungsdokumente  Gesamtleiter 

- Zusammenstellen der Ausführungsdokumente aller 
Aufgabenbereiche 

Gesamtleiter 

- 

Fachplaner 

- Zusammenstellen der Ausführungsdokumente des 
Fachbereichs 

Fachplaner 

- 
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5 REALISIERUNG 

52 Ausführung 

Grundlagen: 

 

- Definitive Ausführungs- und Detailpläne 
- Verträge mit den Unternehmern und Lieferanten 
- Projekthandbuch 

Ziel: - Bauwerk gemäss Pflichtenheft und Vertrag erstellt 
- Durchführen der Abnahme 
- Schlussabrechnung von Unternehmern und Liefe-

ranten abgenommen 
 

Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leistungen 

      
52.1 Organisation - Aktualisiertes Projekt-

pflichtenheft 
- Definition der Ausfüh-

rungsorganisation 
- Definition des Ablaufs 

des Änderungswesens 
- Aktualisiertes Informati-

onskonzept 

- Nachführen des Projektpflich-
tenhefts 

- Genehmigen der Organisation 
- Genehmigen des Änderungs-

wesens 
- Festlegen und Durchführen der 

Öffentlichkeitsarbeit 

Oberbauleiter 

- Sicherstellen der fachübergreifenden Koordination 
der Arbeiten am Bauwerk und an dessen Ausrüstung 

- Herbeiführen grundsätzlicher Entscheide 

- Veranlassen von Ausführungsweisungen 

- Sicherstellen von Kontrollen der Ausführung und von 
zusätzlichen Fachkontrollen wie Umweltbaubeglei-
tung 

- Koordination und Führung Fachbauleiter und Spe-
zialisten 

- Koordination mit dem Lieferanten des Gleisober-
bausystems 

- Koordination mit weiteren Lieferanten (u.a. Fahrlei-
tungsmaste, Fahrleitungen, Beleuchtung) 

- Umsetzung der Vorgaben Projekthandbuch 

- Organisation und Durchführung von Bausitzungen 

Oberbauleiter 

- Übernehmen von Projektenelementen Dritter und 
Integration in das Gesamtprojekt 

- Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

- Leistungen im Rahmen eines PQM 

   Bauleiter 

Allgemeine Bauleitung 

- Erstellen der Protokolle der Bausitzung 

- Führen von Entscheid- und Pendenzenlisten 

Bauleiter 

Allgemeine Bauleitung 

- Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

- Leistungen im Rahmen eines PQM 

      
52.2 

 

Beschrieb und 
Visualisierung 

- Standberichte 
- Regierapporte 
- Ausmassurkunden 
- Prüfungsprotokolle 
- Protokolle von Abnah-

meprüfungen und Tests 
- Mängellisten 
- Projektänderungsdo-

kumente 
- Umsetzung des definitiv 

genehmigten architek-
tonischen und gestalte-
rischen Konzeptes 

- Ggf. Vereinbarung 
eines Anreizsystems 

- Genehmigen des Standberich-
tes 

- Genehmigen von Projekt- und 
Ausführungsänderungen 

- Genehmigen von Nachträgen 
- Freigeben der Abrechnung des 

Anreizsystems 
- Abnahme bzw. technische 

Prüfung des Bauwerks oder von 
Bauwerksteilen 

- Genehmigen der Mängelbehe-
bung 
 

Oberbauleiter 

Vertrag, Termine und Koordination 

- Verkehr mit Behörden, Ämtern und Dritten 

- Periodisches Kontrollieren der Bauarbeiten auf Platz 

- Anordnen von Massnahmen bei technischen, finan-
ziellen oder terminlichen Abweichungen in Abspra-
che mit der Bauleitung 

- Abwickeln des Zahlungsverkehrs 

- Einholen von Sicherheiten wie Garantieverpflichtun-
gen 

- Überprüfen der Notwendigkeit von Projektänderun-
gen aufgrund der Ausführung 

- Erstellen von periodischen Standberichten zuhanden 
des Auftraggebers 

Oberbauleiter 

Vertrag, Termine und Koordination 

- Spezielle Berichterstattung im zu vereinbarenden 
Umfang. 
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leistungen 

      
Test, Abnahme und Mängelbehebung vor Inbetrieb-
nahme 

- Beziehen und Koordinieren von Planern, Unterneh-
mern und Lieferanten, soweit dies für die Prüfung 
von Bauwerksteilen und die Durchführung von Pro-
beläufen erforderlich ist 

- Mithilfe bei technischen Tests bzw. der Abnahme 

- Festlegen der Massnahmen zu Mängelbehebung in 
Absprache mit der Bauleitung 

Test, Abnahme und Mängelbehebung vor Inbetrieb-
nahme 

- 

Bauleiter 

Vertrag, Termine und Koordination 

- Führen eines Baujournals 

- Veranlassen der Übertragung der projektdefinieren-
den Hauptpunkte, Achsen und der Höhenfixpunkte 
ins Gelände bzw. auf der Baustelle sowie ggf. die 
Veranlassung ihrer Versicherung 

- Überwachen und Beurteilen der Qualitätslenkung 
des Unternehmers 

- Vorbereiten und Koordinieren von Massnahmen bei 
technischen, finanziellen oder terminlichen Abwei-
chungen 

- Anordnen und Durchführen von Korrekturmassnah-
men 

- Veranlassen von und Mitwirken bei Sicherheitskon-
trollen 

- Organisieren von Bemusterungen 

- Ermitteln von Ausmassen gemeinsam mit dem Un-
ternehmer 

- Prüfen der Unternehmer- und Lieferantenrechnun-
gen 

- Anordnen und Kontrollieren von Regiearbeiten und 
der entsprechenden Rapporte 

- Prüfen der Abrechnung des Anreizsystems wie Bo-
nus-/Malussystem 

- Aufnahmen und Ausmasse in Zusammenarbeit In-
genieur / Unternehmung (SIA 118, Art. 141 + 142) 
nach Ausmassbereichen und definierten Kostentei-
lern 

Bauleiter 

Vertrag, Termine und Koordination 

- Mithilfe bei der Ausfertigung der Werk- und Liefer-
verträge auf Basis der Norm SIA 118 und gängiger 
Standartverträge. 

- Übertragen der projektdefinierten Hauptpunkte, 
Achsen und der Höhenfixpunkte ins Gelände bzw. 
auf der Baustelle sowie ggf. die Veranlassung ihrer 
Versicherung. 

- Kontrollieren von Absteckungen des Unternehmers. 

- Prüfen und Beurteilen von Nachträgen. 

- Beraten des Auftraggebers im Falle von Prozessen 
gegen Unternehmer, gegen Dritte wegen Konkursen 
usw. 
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leistungen 

      
Test, Abnahme und Mängelbehebung vor Inbetrieb-
nahme 

- Planen und Durchführen von Tests und Abnahmen 

- Feststellen von Mängeln, Erstellen und nachführen 
von Mängellisten 

- Rügen von Mängeln in Absprache mit der Oberbau-
leitung 

- Anordnen von Massnahmen und Fristen für die 
Mängelbehebung 

- Aufbieten der Unternehmer und Lieferanten zur 
Mängelbehebung 

- Überwachen der Arbeiten der Mängelbehebung 

- Abnahme der Mängelbehebung 

- Liefern der Unterlagen für die Erstellung der Pläne 
des ausgeführten Bauwerkes 

- Zusammenstellen von Unternehmer- und Lieferan-
tenlisten 

Test, Abnahme und Mängelbehebung vor Inbetrieb-
nahme 

- 
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leistungen 

      
Technische Bauleitung 

- Technische Leitung und Überwachen der Arbeiten 
im zu überwachenden Fachbereich auf der Baustelle 
im Rahmen der erteilten Kompetenzen und Verant-
wortungen 

- Führen eines technischen Baujournals 

- Vergleichen der Ausführung mit dem Ausführungs-
projekt und Veranlassen von Massnahmen bei Ab-
weichungen 

- Veranlassen der Kontrolle und der Beurteilung des 
Baugrundes durch den zuständigen Fachplaner 

- Kontrollieren von Materialien und Lieferungen 

- Periodisches Kontrollieren von Auswirkungen auf die 
Umgebung 

- Kontrollieren der vorschriftsgemässen Verwendung 
und Verarbeitung der Baumaterialien 

- Beantragen und Überwachen der nötigen Untersu-
chungen gemäss Kontrollplan 

- Veranlassen von Baukontrollen durch den Fachpla-
ner und durch die Behörden 

- Mithilfe beim Festlegen des Zeitpunkts für das Beto-
nieren und Ausschalen 

- Vorschlagen von Massnahmen bei technischen oder 
terminlichen Abweichungen 

- Anordnen und Durchführen von technischen Korrek-
turmassnahmen 

- Beantragen und Beurteilen von Bemusterungen 

- Durchführen und Auswerten von Funktionsversu-
chen 

- Laufendes Kontrollieren und Protokollieren von Än-
derungen und von nachtäglichen nicht mehr kontrol-
lierbaren Arbeiten 

- Dokumentieren der Änderungen gegenüber den 
Ausführungsunterlagen 

- Überprüfen der Notwendigkeit von Projektänderun-
gen aufgrund der laufenden Ausführung 

- Liefern von Angaben zur Nachführung der Ausfüh-
rungsunterlagen 

Technische Bauleitung 

- Durchführen von Werkstattkontrollen 
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leistungen 

      
Fachplaner 

- Periodisches Überwachen der Bauausführung der 
vom Fachplaner bearbeiteten Bauteile 

- Kontrollieren der vorschriftsgemässen Verwendung 
und Verarbeitung von Baumaterialien  

- Beraten der technischen Bauleitung und der Baulei-
tung und Mitwirken bei der Festlegung des Bauvor-
gangs 

- Beantragen der notwendigen Materialuntersuchun-
gen 

- Teilnahme an Bausitzungen, soweit sie die vom 
Fachplaner bearbeiteten Bauteile betreffen 

- Mithilfe bei der Beurteilung von Abrechnungen des 
Unternehmers 

Fachplaner 

- Mithilfe bei der Beurteilung von Nachträgen des 
Unternehmers. 

- Mithilfe bei Tests, Abnahmen und Mängelbehebung 
vor der Inbetriebnahme. 

52.3 Kosten / Finan-
zierung 

 

- Leistungs- und Finanz-
rapporte mit Endkos-
tenprognose 

- Kontrollierte Rechnun-
gen und Zahlungsan-
weisungen 

- Zahlungsplan 
- Schlussabrechnung der 

Unternehmer und Liefe-
ranten 

- Genehmigung von Mehr- und 
Minderkosten 

- Genehmigen der Zahlungspläne 
- Genehmigen des Controlling- 

und Reportingkonzeptes 

Oberbauleiter 

- Vorschlagen eines Controlling- und Reportingkon-
zeptes während der Ausführung 

- Erstellen eines definitiven Zahlungsplans 

- Überwachen der Gesamtkosten der Ausführung 

- Veranlassen von Freigaben, Verlängerung oder 
Beanspruchung von Garantien 

- Erstellung periodischer Kostenberichte sowie Ermitt-
lung der mutmasslichen Endkosten 

Oberbauleiter 

- Beschaffen von finanziellen Sicherheiten 

Bauleiter 

- Führen der Baubuchhaltung 

- Laufendes Überwachen der Entwicklung der Bau-
kosten sowie Vorschlagen von Korrekturmassnah-
men bei Abweichungen 

- Aufstellen, Nachprüfen und Bereinigen der Schluss-
abrechnung gemäss vereinbarter Darstellung und 
Gliederung 

- Aufbau und Bewirtschaftung der Kosten nach Vor-
gaben Projekthandbuch 

Bauleiter 

- Aufstellen der Schlussabrechnung in anderer als der 
vereinbarten Art 

- Ermitteln der Lebenszykluskosten 
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leistungen 

      
52.4 Termine   Oberbauleiter 

- Freigeben der Terminpläne 

- Erstellen eines Terminprogramms für die Mängelbe-
hebung 

- Erstellen eines Übersichtsplans über den Ablauf der 
Garantien 

- Darlegung der Auswirkungen von allfälligen Ände-
rungen auf den Ablauf- und Terminplan 

- Laufende Aktualisierung und Darstellung Bauphasen 
und Terminplan in geeigneter Form für Zwischenbe-
richte 

- Meldung von Abweichungen und Vorschläge für 
Korrekturmassnahmen 

Oberbauleiter 

- 

Bauleiter 

Allgemeine Bauleitung 

- Laufendes Überwachen des Planlieferungspro-
gramms und des Bauprogramms sowie Vorschlagen 
von Korrekturmassnahmen bei Abweichungen 

- Periodisches Nachführen des Bauprogramms mit 
Soll-Ist-Vergleich und Terminprognose 

- Darlegung der Auswirkungen von allfälligen Ände-
rungen auf den Ablauf- und Terminplan 

- Meldung von Abweichungen und Vorschläge für 
Korrekturmassnahmen 

- Aufbau und laufende Aktualisierung des Terminpro-
gramm 

Bauleiter 

Allgemeine Bauleitung 

- 

      
52.5 Dokumentation 

und Teilphasen-
abschluss 

Administration  

- Schlussabrechnung der 
Ausführungsarbeiten 

- Abnahmeprotokolle der 
Ausführungsarbeiten 

- Sicherheitsleistungen 
der Unternehmernach 
der Abnahme gemäss 
SIA Norm 118 

 Oberbauleiter 

- 

Oberbauleiter 

- 

Bauleiter 

Allgemeine Bauleitung 

- Zusammenstellen der Unterlagen der Ausführung: 

- Verträge mit den Unternehmern und Lieferanten 

- Protokolle der Bausitzung 

- Entscheid- und Pendenzenlisten 

- Baujournale 

- Prüfprotokolle 

- Abnahmeprotokolle und Mängellisten 

- Dokumente bezgl. Sicherheitsleistungen der Un-
ternehmer 

Bauleiter 

Allgemeine Bauleitung 

- 
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5 REALISIERUNG 

53 Inbetriebnahme, Abschluss 

Grundlagen: 

 

- Erstelltes Bauwerk gemäss Pflichtenheft und Vertrag 
- Unterlagen über Ausführungsänderungen 
- Abnahmeprotokolle des erstellten Bauwerkes 
- Projekthandbuch 

Ziel: - Bauwerk übernommen und in Betrieb genommen 
- Ausführungspläne und –unterlagen nachgeführt 
- Betriebs- und Unterhaltungspersonal geschult 
- Mängel behoben 

 

Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leistungen 

      
53.1 Organisation - Eingeholte Betriebsbe-

willigungen 
- Festlegen der Organisation für 

Inbetriebnahme 
- Übergabe an die Besitzer bzw. 

Betreiber 

Gesamtleiter 

- Einholen von erforderlichen definitiven Bewilligungen 

- Beiziehen und Koordinieren von Planern, Unterneh-
mern und Lieferanten, soweit dies für die gemein-
same Prüfung von Bauwerksteilen und die Durchfüh-
rung von Probeläufen erforderlich ist 

- Organisation der Ausbildung des Betriebspersonals 

- Koordination und Führung der Fachplaner  

- Umsetzung der Vorgaben Projekthandbuch 

Gesamtleiter 

- Mithilfe bei Informations- und Öffentlichkeitsarbeiten 

- Leistungen im Rahmen eines PQM 

Fachplaner 

- 

Fachplaner 

- Mithilfe bei Informations- und Öffentlichkeitsarbeit 

- Leistungen im Rahmen eines PQM 

- Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der Sitzun-
gen innerhalb des Fachbereichs 

      
53.2 

 

Beschrieb und 
Visualisierung 

- Bauwerksakten mit 
vollständiger Dokumen-
tation für die Bauwerks-
bewirtschaftung  

- Nachweis der Mängel-
behebung 

- Genehmigen der Betriebsbe-
reitschaft 

- Übernahme des Bauwerks 
- Genehmigen und Übernehmen 

der Bauwerksakten 
 

Gesamtleiter 

Inbetriebnahme 

- Planen, Organisieren und Begleiten der Inbetrieb-
nahme (inkl. allen notwendigen Tests) des Bauwerks 
oder von Bauwerksteilen inkl. Ausrüstungen und In-
stallationen oder Teilen davon 

Gesamtleiter 

Inbetriebnahme 

- Organisieren und Mithilfe bei der Instruktion des 
Betriebspersonals 

Bauwerksakten 

- Koordinieren der Erstellung der Bauwerksakten 

- Beschaffen und nachführen lassen der Bauwerksak-
ten und Unterhaltspläne 

- Übergabe der Bauwerksakten an den Auftraggeber 

Bauwerksakten 

- Erstellen von Werbeunterlagen für Verkauf oder 
Vermietung 

   Bauleiter 

Inbetriebnahme 

- 

Bauleiter 

Inbetriebnahme 

- Mithilfe bei der Übergabe des Bauwerks oder einzel-
ner Bauwerksteile an den Auftraggeber 

- Mithilfe bei der Instruktion des Betriebspersonals 

Bauwerksakten Bauwerksakten 

- Mithilfe bei der Erstellung von Betriebsinstruktionen 

- Mithilfe bei der Erstellung von Unterhaltsplänen 

- 
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leistungen 

      
Mängelbehebung nach Inbetriebnahme 

- 

Mängelbehebung nach Inbetriebnahme 

- Einbringen von Leistungen nach der Bauabnahme 
und der Behebung der dort festgestellten Mängel 

- Beraten des Auftraggebers im Falle von Prozessen 
gegen Dritte, wegen Konkursen usw. 

Fachplaner 

Bauwerksakten 

- Einholen der notwendigen Unterlagen wie nachge-
führte Pläne, Schemapläne, Gebrauch- und War-
tungsweisungen  

- Erstellen der Pläne des ausgeführten Bauwerks 
durch Nachführen der Baupläne, welche für Unter-
halt und Betrieb erforderlich sind (inkl. Fachkoordina-
tionspläne) 

- Nachführen der Nutzungsvereinbarung und der Pro-
jektbasis 

- Beschaffen und Überprüfen der von Unternehmern 
und Lieferanten erstellten Betriebsinstruktionen, Ge-
brauchs- und Wartungsverträge 

Fachplaner 

Bauwerksakten 

- Erstellen von Betriebsinstruktionen 

- Erstellen von Überwachungs- und Unterhaltsplänen 

Inbetriebnahme 

- 

Inbetriebnahme 

- Mithilfe bei der Instruktion des Betriebspersonals 

      
53.3 Kosten / Finan-

zierung 

 

- Sicherheiten                  
(Solidarbürgschaften, 
Garantien) 

- Schlussabrechnung 
über das gesamte 
Bauwerk 

- Genehmigung der Schlussab-
rechnung über das gesamte 
Bauwerk 

Gesamtleiter 

- Gegenüberstellen der Schlussabrechnung über das 
gesamte Bauwerk mit dem Kostenvoranschlag 

Gesamtleiter 

- Bestimmen von Kostenkennwerten und Zusammen-
stellen von Vergleichswerten anderer Bauwerke 

- Erstellen von Subventionsabrechnungen 

Fachplaner 

- Mithilfe bei der Gegenüberstellung der Schlussab-
rechnung über das gesamte Bauwerk mit dem Kos-
tenvoranschlag 

Fachplaner 

- 

      
53.4 Termine - Inbetriebnahme-

programm 
- Terminplan für die 

Mängelbehebung (mit 
Verfalldaten) 

Termine 

- Genehmigung des Inbetrieb-
nahmeprogrammes 

Gesamtleiter 

- Erstellen eines Terminplanes für die Inbetriebnahme 
des Bauwerkes und dessen Ausrüstungen 

- Erstellen eines Terminprogrammes für die Mängel-
behebung 

- Erstellen eines Übersichtsplanes über den Ablauf 
der Garantien 

Fachplaner 

- 

Gesamtleiter 

- 

 
 

 

 

 

Fachplaner 

- Mithilfe beim Erstellen eines Terminplans für die 
Inbetriebnahme 
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leistungen 

      
53.5 Dokumentation 

und Phasenab-
schluss  

- Bauwerksakten mit 
vollständiger Dokumen-
tation für die Bauwerks-
bewirtschaftung 

- Betriebshandbuch für 
Organisation, Pflichten-
heften, und Aufgaben-
beschrieben 

- Inbetriebnahme des gebrauchs-
tauglichen und mängelfreien 
Bauwerks 

- Genehmigung der Bauwerksdo-
kumentation 

Gesamtleiter 

- Beschaffen und Nachführenlassen der für Betrieb, 
Überwachung und Unterhalt erforderlichen Doku-
mente wie Pläne und Unterlagen des ausgeführten 
Bauwerks, Betriebshandbuch 

- Archivieren der von der Gesamtleitung bzw. Ober-
bauleitung erstellten Bauwerksakten in gebrauchsfä-
higer Form während zehn Jahren ab Beendigung 
des Auftrags 

Gesamtleiter 

- Erstellen des Betriebshandbuch (inkl. Organisation, 
Pflichtenheften und Aufgabenbeschrieben) 

- Nachführen der auf Datenträger gespeicherten Da-
ten an Veränderungen der Betriebssoftware 

- Erstellen eines Unterhaltplans (wer ist für was zu-
ständig) 

Fachplaner 

- Zusammenstellen der Pläne und Unterlagen des 
ausgeführten Bauwerks 

- Übergabe der Bauwerksakten an den Gesamtleiter 

- Archivieren der vom Fachplaner erstellten Bau-
werksakten in gebrauchsfähiger Form während zehn 
Jahren ab Beendigung des Auftrags 

Fachplaner 

- Nachführen der Daten in einem zusätzlichen oder 
einem veränderten Datenformat 

 

Teilphasenabschluss: Inbetriebnahme des gebrauchstauglichen und mängelfreien Bauwerks 


