
Kornhausbrücke Bern: Gleisersatz und Sanierung Anhang 4 Grobterminplan

Kornhausbrücke Bern: Gleisersatz und Sanierung
Grobplanung Phasen 31 bis 53
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10 Administratives Schulferien

11

12

20 Sitzungsplan

21a Lenkungsausschuss (LA) Planer Vorprojekt Bauprojekt und PGV Submission Untern. Untern. / Ausf.

21b Planersitzungen Projektteam (PT)

21c Lieferant vollverg. GOS Koordinationsbesprechungen

22a Interne Infos / Entscheide BERNMOBIL
22b

23a Interne Infos / Entscheide Tiefbauamt Stadt Bern
23c

30 Projektstart / Projektgrundlagen

31a

32b

40 Beschaffungen durch Bauherrschaft
41 Gesamtleitung (Projektingenieur) Brückensanierung (exkl. Verkehrsplanung)

42 Lieferant vollvergossenes Gleisoberbausystem Integration in Gesamtplanung

43 Verkehr Brückenquerschnitt; Verkehrsführung örtlich / grossräumig

44 Vermessung allgemeine Vermessung, gleisbaubezogene Vermessung

45 Fahrleitungsplaner Integration in Gesamtplanung

46 Unternehmer / Fahrleitungsbauer

50 Projektierung Gesamtplaner

51a Vorprojekt VP (Phase 31)

51b Bauprojekt BP (Phase 32)

52 Kostenvoranschlag KV

53 Bewilligungsdossier BD (Phase 33) Dossier für Plangenehmigungsverfahren (PGV)

54 Submissionsprojekt SP Phase 41) Ausschreibungen bis zur Vergabe

55a Ausführungsprojekt AP (Phase 51) Phase 1

55b Phase 2 (Weiterbearbeitung Phase 1)

56a Realisierung R (Phase 52)

56b Abschluss A (Phase 53) Inbetriebnahme / Schlussrechung / PAW 31.01.2025 >

57 Verkehrsplanung Brückenquerschnitt, Verkehrsregime, Unterstützung BEM

58a Lieferant vollverg. Gleisoberbausystem Engineering Prüfzeit BERNMOBIL Überarbeitung

58b Lieferant vollverg. Gleisoberbausystem Realisierungsvorbereitung / Werk- und Fertigungspläne

60 Bewilligungsverfahren und Kreditbeschaffung
61 TAB / Stadt Kredite Gemeinderat

62 Stadtrat

63 Volksabstimmung Vorbereitung Abstimmung Abstimmung 18.06.2023 >

66 BERNMOBIL Planungskredit

67 Ausführungskredit

68 PGV-Verfahren Bewilligung aus PGV >

70 Detailplanungen für Realisierung

71 Massnahmen ÖV Detailplanung Tramersatz usw.

72 Flankierende Massnahmen

73 Lieferant vollverg. Gleisoberbausystem Detailplanung Einbau

74 Koordination Ausführung mit Unternehmer AVOR

80 Vorarbeiten Ausführung
81 Vorbereitung Bauphasen

82 Vorbereitung Umleitung Vorbereitung / Totalsperre / Nachphase

83 Lieferant vollverg. Gleisoberbausystem Herstellung / Lieferungen ab Mitte Mai 2023

84 Vorbereitung Signalisation / Markierung

85 Vorbereitung Massnahmen BernMobil

86 Vorbereitung Installationen

87 Öffentlichkeitsarbeit nach Bedarf

90 Realisierung

91 Bauleitung vor Ort

92 Unternehmerleistungen Vor-, Haupt-, Nachphase

93 Drittleistungen Maste, Fahrleitungen, Beleuchtung

94 Eigenleistungen BERNMOBIL

95 Lieferant vollverg. Gleisoberbausystem Einbauüberwachung / Qualitätskontrollen / Abschluss Überwachung / Qualitätssicherung < Schlussdokumente

96 Teilabnahmen Etappen (je nach Bauphasen)

97 Abnahmen Schlussabnahme

100 Inbetriebnahme Zielvorgabe 13.10.2024

Die Termine sind abhängig von den politischen Entscheidfindungsprozessen sowie

den Projekt- und Kreditgenehmigungen und sind daher als approximativ zu betrachten.

Terminverschiebungen berechtigen nicht zu Nachforderungen.
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