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1 GRUNDLAGEN
Es gelten die aktuellen Normen, Richtlinien und Weisungen der ASTRA-Zentrale und der ASTRA-Filiale Zo-
fingen.

Die folgenden Grundlagen bilden die Basis fur die Erarbeitung des Projekts und gelten somit auch fir die
Ausfuhrung der gemass Kapitel 4 beschriebenen Leistungen.

Die aufgefiihrten Dokumente sind als Grundlagen fur das Angebot verbindlich. Der Ingenieur hat diese zu
prufen. Vorbehalte sind im Angebot begriindet zu erwahnen.

1.1 GESETZE, VERORDNUNGEN UND NORMEN
Bei der Projektbearbeitung sind séamtliche Gesetze, Verordnungen und Normen zu bertcksichtigen, insbe-
sondere

- Schweizerische Eidgenossenschaft, Bundesgesetz iiber die Nationalstrassen (NSG) vom 8. Marz
1960 (Stand am 1. Januar 2018), 26pp.

- Schweizerische Eidgenossenschaft, Nationalstrassenverordnung (NSV) vom 7. November 2007
(Stand am 1. Januar 2020), 28pp.

- Schweizerische Eidgenossenschaft, Bundesgesetz tiber den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz,
USG) vom 7. Oktober 1983 (Stand am 1. Juli 2020), 48pp.

- Normen der SIA

- SN-Normen, EN-Normen

12 GRUNDLAGEN ASTRA

Als Grundlagen gelten sdmtliche Standards, Fachdokumente und Projektierungshilfen fir Nationalstrassen,
Vorlagen Infrastrukturprojekte sowie die dazugehdrigen Leistungsbeschriebe und Pflichtenhefte.

Standards fur Nationalstrassen mit Weisungen, Richtlinien, Fachhandbiicher, Dokumentationen
https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/fachleute/dokumente-nationalstrassen/standards.html

Fachdokumente und Projektierungshilfen fir Nationalstrassen
https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/fachleute/dokumente-nationalstrassen/fachdokumente.html

Vorlagen Infrastrukturprojekte
https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/fachleute/dokumente-nationalstrassen/vorlagen-infrastrukturpro-

jekte.html

Technische Merkblatter fir BSA
https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/fachleute/dokumente-nationalstrassen/standards/betriebs-sicher-
heitsausruestungen.html

13 PROJEKTSPEZIFISCHE GRUNDLAGEN

Die, fur die Bearbeitung der vorliegenden Ausschreibung massgeblichen Unterlagen liegen der Ausschrei-
bung bei.

Weiterfiihrenden Dokumentationen missen im Rahmen der Projektbearbeitung gesichtet und beriicksichtigt
werden, speziell zu beachten:

- Technische Spezifikationen und Weisungen der Gebietseinheit XI oder Amt fir Betrieb Nationalstrassen
(AfBN), insbesondere die Vorgaben betreffend Lichtsignalanlagen. (AfBN - Amt fur Betrieb Nationalstras-
sen)

- Technische Spezifikationen und Weisungen Gebietseinheit X (Zentras): Fachordner Betriebs- und Si-
cherheitsanlagen (BSA) - Kanton Luzern ins besonders die Vorgaben «ATS-07 Lichtsignalanlagen»
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AS Kussnacht Projektbeschrieb und Pflichtenheft PV BSA

Im Folgenden werden der Auftragnehmer bzw. der Projektverfasser oder Bauleiter BSA mit ,PV BSA® be-
zeichnet.

2 PROJEKTDEFINITION
21 AUSGANGSLAGE

Auf der NO4 zwischen Rutihof und Kiissnacht beim Anschluss Kiissnacht (Anschluss 36) kommt es auf-
grund von Uberlastung im Bereich der Ausfahrt regelméssig zu einem Riickstaus, welcher bis auf die Na-
tionalstrasse zuriickfihren kann. Dies ist insbesondere auf der Fahrbahn in Richtung Altdorf der Fall. So-
bald der Rickstau bis auf die Autobahn zurlickfuhrt, stellt dies ein starkes Sicherheitsrisiko dar. In den
letzten Jahren hat der Verkehr in diesem Bereich erheblich zugenommen. Die Region hat einen stark
wachsenden gewerblichen Sektor, welcher auch in Zukunft das Problem verstarken wird.

Heute ist der erste Knoten vor bzw. nach der Ausfahrt durch den Kreisel Fann realisiert. Aufgrund des
begrenzten Platzes kann dieser nicht weiter auf zwei Spuren ausgebaut werden.

Auf der Ausfahrt in Fahrtrichtung Altdorf fahren zu Spitzenstunden bis zu drei Mal mehr Fahrzeuge auf
die Ausfahrt wie von der anderen Seite. Nach der Ausfahrt werden jedoch beide Spuren Uber ein Reiss-
verschlussprinzip vor dem Kreisel Fann zusammengefuhrt, was bei der starker befahrenen Seite zum
Ruckstaus fuhrt, da die Fahrzeuge auf die weniger stark befahrene Seite einfadeln missen.

Zur Reduktion des Sicherheitsrisikos wurde der Ausfahrtstreifen baulich bereits um einen Kilometer ver-
langert, so dass der Rickstau auf der Ausfahrt bleibt und nicht bis zur Fahrbahn der Autobahn reicht. Um
das Problem jedoch definitiv zu I6sen, wird der gesamte Anschluss umgebaut.

2.2 PROJEKTPERIMETER

Der Projektperimeter umfasst den Abschnitt der NO4 zwischen Unterhaltskilometer (UH-KM) 105.000 und
(UH-KM) 106.100 (vgl. auch Abbildung 2).
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Abbildung 2: Projekfperimeter (Inventeirobjekt-Nr. 05.04.24.312.11)
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2.3 PROJEKTBESCHRIEB

Der Nationalstrassenabschnitt Kiissnacht-Brunnen wurde 1978 in Betrieb genommen und im Jahr 1998 teil-
saniert. Fir die umfassende Sanierung wurden in den vergangenen Jahren (Projekt EP Klissnacht-Brunnen
2019-2024) und werden in den folgenden Jahren (Projekt EP Verzweigung Ritihof-Klissnacht 2022-2026)
die wichtigsten Massnahmen umgesetzt, um den sicheren Betrieb fur die nachsten 15 Jahre zu garantieren.

Der bestehende Kreisel Fann wird zurlickgebaut und durch eine Kreuzung mit einer Lichtsignalanlage er-
setzt. Zuséatzlich wird die Anzahl der Fahrspuren angepasst, um den Verkehrsfluss zu optimieren und um
die gesamte Kapazitat des Anschlusses zu erhdhen.

Durch den Riickbau des Kreisels und die Erstellung einer neuen Kreuzung mit mind. zwei Spuren pro Fahrt-
richtung, die mit einer Lichtsignalanlage geregelt werden, missen die BSA-Anlagen (Einspeisung, Beleuch-
tung, Signalisation, LSA und VDE) komplett angepasst werden.

Das vorliegende Projekt Massnahmenkonzept Anschluss Kussnacht hat folgende Ziele:

- Eliminierung des Sicherheitsrisikos, welches durch den Riickstau entsteht
- Erh6hung der Kapazitat im Bereich Anschluss Kissnacht durch Umbau und Ausriistung mit einer LSA
- Anpassungen der BSA, aufgrund von baulichen Arbeiten

Im vorliegenden Ausfuhrungsprojekt werden die damit verbunden Anpassungen an den BSA ausgeftihrt.
Folgende Massnahmen sind nétig:

e Ausrlstung der Kreuzung mit einer Lichtsignalanlage (LSA)

e Erschliessung der LSA mit Energie und Anbindung an die Divers-Anlage der Beleuchtung (BEL)
e Anpassung und Erneuerung der statischen Signalisation auf die neue Situation

e Anpassung der bestehenden Verkehrsdatenerfassung Nr. 080

o Riuckbau der bestehenden Strassenbeleuchtung
Im Rahmen des vorliegenden Projekts soll/sollen ebenfalls:
- Das Detailprojekt fur die Anpassungen an der BSA sowie fur die zusétzliche Signalisation erstellt werden

- Die Lieferanten evaluiert und fur die Ausfihrung instruiert werden
- Die Umsetzung begleitet und die Abnahme durchgefiihrt werden

2.4 PROJEKTUNTERLAGEN

Die zweckmassigen Beilagen der Bauherrschaft zur Ausschreibung befinden sich in den 09 Projektgrundla-
gen.
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25 TERMINE

Der nachfolgende Terminplan zeigt die Zeitraume fur die Umsetzung der verschiedenen Phasen.

Anschluss Kiissnacht

il =

1 Fhass &F

H AP Dossler (Entwurf Verslon 0.1 PV

3 Unteragen sichten ung ROGKMEUNg an 2y GRLBHU B
T Augabe AP an FU Div. %

5 Anpassung una Erganzung nach ROCKMEIWG FU PV

Freigabe zur Auflage: Abgade an UVEK M. J

7 Freigabe UVEK zw Planauflage UVEK Fo

E Planaufiags 8

g ©ffentliche Planauliags (30 Tage) . S

a EnSpracneprzess UVEK e

i Genenmigung AP Dhv. 1

iz Phase DP 'f'—'

3 DR Dossler Div. 1 j
= Genenmigung DF durch ASTRA ASTRA '_‘*‘
& Phase Ausscnreibung PV 1

g Phass Reallsation un

T Pnase InDetrisbnanme und Abschilusa PV e

Abbildung 3: Terminplan (Ausschreibungsbeilage)

2.6 PROJEKTZIELE UND RANDBEDINGUNGEN

Ubergeordnete Ziele

Folgende Zielsetzungen werden mit dem Umbauprojekt verfolgt:

- Umsetzung erforderlicher Massnahmen aus gesetzlichen Vorgaben (Verkehrssicherheit, Fahrspurbrei-
ten, Gewasserschutz-, Larmschutz-, Storfallverordnung und BSA)

- Weitere Normen- und Richtlinienanforderungen werden in Abhangigkeit ihrer Auswirkung auf Sicher-
heitsrelevanz, Qualitat, Betrieb, Verkehrsbeeinflussung, Kosten und Bauzeit umgesetzt

- Bauliche Massnahmen zur Verbesserung und Optimierung des betrieblichen Unterhaltes sind vorzuneh-
men

- Keine wesentlichen baulichen Instandsetzungen bis zur ndchsten Instandsetzungs-intervention in 15
Jahren (kurzzeitige Baustellen oder Tagesbaustellen zulassig)

Phasenunabhangige und phasenabhangige Ziele, Randbedingungen

Die phasenunabhangigen Projektziele (Z), die Ziele fir die Teilphasen Projektierung / Ausschreibung / Offert-
vergleich / Vergabeantrag inkl. Projektreview (A), Bau (B) und die phasenunabhangigen Randbedingungen
(R) sind die folgenden:

Ziel / Randbedingung Z|A|B|R

1. Kosten

1.1. Nachvollziehbarkeit beziiglich Projektinhalten und zugehérigen Kosten sowie deren Entwick- | X
lung im Projektverlauf

1.2. Kontinuierliche Bewirtschaftung der zentralen Reserve (Ausgleichung Vergabeerfolge und X
-misserfolge) und enge finanzielle Filhrung

1.3. Sicherstellung Kostenstrukturierung analog Projektstruktur und Durchgéngigkeit zu Leistun- X
gen, Aufbauorganisation und Terminen
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Ziel / Randbedingung Z|A|B|R
2. Termine

2.1 Umsetzung aller Massnahmen spétestens bis im Jahr 2027 X

2.2 Nachvollziehbarkeit der Terminentwicklung X
2.3 Sicherstellung Phasenstrukturierung analog Projektstruktur und Durchgéngigkeit zu Leistun- X

gen, Kosten (und somit Finanzmittelbedarfsplanung) und Aufbauorganisation

3. Leistungen / funktionale Aspekte

3.1 Sicherstellung ausreichender personeller Ressourcen mit ausreichender Qualifikation in X
samtlichen Projektphasen

3.2 Transparente Nachvollziehbarkeit der Leistungsanderungen inklusive Auswirkungen auf X
Kosten und Termine

3.3 Verifizierung der im Rahmen der Ausarbeitung der Massnahmenprojekte georteten Mass- X
nahmen

3.4 Sicherstellung Leistungsstrukturierung analog Projektstruktur und Durchgéngigkeit zu Kos- X
ten, Terminen und Aufbauorganisation

4. Technik / Bau

4.1 Konsequente Uberpriifung und Nachfiihrung der Schnittstellen (insbesondere auch zum Pro- | X
jekt EP Kussnacht-Brunnen und zum Projekt EP Rutihof-Kiissnacht)

4.2 Abstimmung der Bauverfahren und deren Auswirkungen auf das Projektumfeld (z.B. Materi- | X
albewirtschaftung, temporarer und permanenter Flachenbedarf)

4.3 Uberprifung und Vertiefung Planungsgrundlagen. Durchfiihren von ergéanzenden Auf-nah- X

men und Beprobungen wo notwendig.

4.4 Uberprifung und Vertiefung Schnittstellen Bau — BSA X

4.5 Sicherheit und Betrieb durfen zu keinem Zeitpunkt beeintréachtigt werden X

4.6 Sicherstellung Verkehrsfluss wahrend den Bauarbeiten

4.7 Einhaltung der technischen Randbedingungen entsprechend den massgebenden Normen X
sowie Richtlinien des ASTRA

5. Auswirkungen / Nachprojektphase / Betrieb

5.1 Vertiefte Uberpriifung der temporaren Landbeanspruchung zur méglichen Reduktion

5.2 Planung von optimierten umweltvertraglichen Lésungen (bspw. ressourcenverbrauchopti- X
mierte Provisorien, etc.)
5.3 Gewahrleistung Aufwartskompatibilitét X

6. Aufbauorganisation

6.1 Dynamische, modulare Aufbauorganisation den Anforderungen und der Detaillierungstiefe X
der jeweiligen Projektstruktur und Projektphase entsprechend

6.2 Organisationsentwicklung und Ressourcenplanung ASTRA: Detaillierte Planung der Aufbau- X
organisation der kommenden Phasen in Hinblick auf die Realisierung. Die Aufbauorganisation
orientiert sich dabei an den Kompetenzen und den Projektschnittstellen.

6.3 Die Aufbauorganisation orientiert sich an den Bedirfnissen des Bauherrn zur Sicherstellung X
der Einhaltung der Projektziele und nicht an den Beduirfnissen der Bewilligungsbehérden oder
Dritter

7. Ablauforganisation / Prozessuales

7.1 Die Sitzungsgefasse werden entsprechend den Bedirfnissen der Aufbauorganisation defi- X
niert

7.2 Die Funktionen der Projektbeteiligten inklusive Kompetenzen, Verantwortungen und Kommu- | X
nikationswege sind definiert und werden gelebt. Die Verantwortung entspricht den Kompeten-
zen.

7.3 Definition und Terminierung der Ausschreibungen unter Beriicksichtigung der Aufbauorgani- X
sation
7.4 Definitive Festlegung der Baulose X
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Ziel / Randbedingung Z|A|B|R

8. Projektumfeld

8.1 Sicherstellung der Koordination mit Nachbarprojekten des ASTRA, des Kantons Schwyz, | X
der Gemeinden und von Dritten

8.2 Sicherstellung der Rechts- und Verfahrenskonformitat X

9. Nutzer und Betroffene

9.1 Die Projektkommunikation erfolgt vorbereitend zu méglichen Fragestellungen und nicht re- | X
aktiv

9.2 Friihzeitige Einbindung der durch Planung, Bau und Betrieb Direktbetroffenen X

10. Unvorhergesehenes/ vorbehaltene Entschliisse

10.1 Aufrechterhaltung des Handlungsspielraumes des ASTRA in samtlichen Projektphasen un- | X
ter Antizipation moglicher kiinftiger Entscheide

10.2 Offenhaltung von Optionen in allen Projektphasen, keine ,fait accompli®. X

10.3 Sicherstellung von Redundanzen (z.B. in der Projektorganisation), wo sinnvoll und notwen- | X
dig

2.6.1 Rahmenbedingungen Allgemein

- Samtliche Ablaufe sind auf die absolute Minimierung von Verkehrsbehinderungen auszulegen. D.h. der
Verkehr hat Prioritat.

- Das Sicherheitsniveau fur den Verkehr darf wahrend der Bauphasen nie abgesenkt werden.

- Die Verfugbarkeit der bestehenden Anlagen wéahrend den Arbeiten muss in die Betrachtungen mitein-
bezogen werden

2.6.2 Rahmenbedingungen Anlagenteile

- Die Anlagenteile sind auf Basis des AKS-CH strukturiert und in den Massnahmenprojekten BSA darzu-
stellen, welche es im Rahmen des Projektes zu bearbeiten gibt.

- Die Anlageteile kdnnen einzeln und gegebenenfalls zeitlich gestaffelt nach den Erfordernissen des Pro-
jektes ausgeltst oder weggelassen werden.

- Vorgaben und Randbedingungen in Bezug auf die gemass AKS-CH nicht aufgefiihrten Anlagenteile sind
im Rahmen des Projektes, sofern relevant, mit Koordinationspapieren zu bearbeiten.

2.6.3 Projektsprache
Sprache (Sprachkenntnisse)

Die Projektsprache ist Deutsch. Samtliche zu erstellenden Dokumente sind in der Projektsprache zu verfas-
sen. Die Dokumentation der einzelnen Objekte und aller Komponenten sind vollstandig in der Projektsprache
abzugeben.

Sprachkenntnisse

Die eingesetzten Personen miussen Deutsch mindlich und schriftlich (verhandlungssicher) beherrschen.

2.6.4 Erfullungsort
Ort der Leistungserbringung

Die Erbringung der objektgebundenen Dienstleistungen (z.B. Zustandserfassung, Bestandsaufnahmen) er-
folgt vor Ort (vgl. Projektperimeter). Besprechungen mit dem Auftraggeber erfolgen beim Auftraggeber
(ASTRA Filiale Zofingen). Dienstleistungen, welche nicht standortgebunden sind, werden beim Auftragneh-
mer erbracht.

2.6.5 Aufwandschatzung

Das vom Bauherrn vorgegebene Stundendach, welches in den Angebotsunterlagen zu finden ist, entspricht
Erfahrungswerten aus aktuellen Vergleichsprojekten mit &hnlicher Phase bzw. Objekten. Der Auftragneh-
mer hat ohne expliziten Leistungsnachweis keinen Anspruch darauf.
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3

3.1

LEISTUNGSABGRENZUNG

MANDATE

Fur die Bearbeitung des Projekts «Anschluss Kissnacht» in den Phasen Projektierung (inkl. Projektreview)/
Ausschreibung / Offertvergleich / Vergabeantrag bis und mit Inbetriebnahme / Abschluss werden mehrere
Dienstleistungs-Mandate beschafft. Eine summarische Ubersicht zur Leistungsabgrenzung zwischen den aus
heu-tiger Sicht vorgesehenen Hauptmandaten ist aus nachstehender Tabelle ersichtlich.

Mandat Leistungen Beschaffung
- Gesamtleitung inkl. Koordination sémtlicher Projektverfasser + | per XX.XXXxX,
PV + BL Bau .
Bauleitungen offenes Verfahren

- Projektierung und Bauleitung in den Fachbereichen Tras-
see/Umwelt, Kunstbauten, Tunnel/Geotechnik

- Verkehrsfiihrung wahrend Bau und Betrieb inkl. Erarbeitung
Plane fiir temporare und permanente Signalisation und Mar-
kierung

PV BSA

- Projektierung und Bauleitung im Fachbereich Betriebs- und Vorliegende Aus-
Sicherheitsausriistungen (BSA), in besonders ist er auch ver- | schreibung, offe-
antwortlich fur die Koordination zu vor- und nachgeschalteten | nes Verfahren
LSA-Anlagen, bezuglich der Integration in Gibergeordnete
Steuerungs- und Leitsysteme sowie der Bearbeitung der Ver-
kehrsbeziehungen/Signalisation der umgebenden Anschlus-
sen zu den Gewerben

Weitere Spezialisten (bspw. Prifingenieure, BHU) werden bei Bedarf beschafft.

Abgrenzungen

3.2
3.21

Der PV Bau ist fur den Stahlbau (z.B. Signalportale, Fahrzeugriickhaltesystem) und Kabelrohranla-
gen/Schachte/Fundamente (Trasse) zustandig. Der PV BSA muss die BSA-spezifischen Anforderun-
gen spezifizieren und verifizieren; dieser Koordinationsaufwand ist zu beriicksichtigen.

Die Leistungen fir die Verkehrsplanung und Verkehrstechnik (Verkehrsingenieurleistungen) werden
durch den PV BSA erbracht und sind Bestandteil dieser Ausschreibung.

VERANTWORTLICHKEITEN

Ubergeordnete Systeme

Der PV BSA ist verantwortlich fir die Koordination aller LSA-Anlagen beziiglich Integration in Gbergeord-

nete

Leitsysteme:

Ggf. sind die Schnittstellen zu allen tbergeordneten Leitsystemen fir die aktualisierte Integration der
Anlagen zu formulieren und zu koordinieren.

Der Einbezug der Gebietseinheiten GE X (Zentras) und GE XI (AFBN) ist sicherzustellen. Bestehende
Kommunikationsnetze und Ubergeordnete Leitsysteme sind in die Betrachtungen, Untersuchungen und
auch in die Realisierung mit einzubeziehen.

Bearbeitung der Projektdossiers Verkehrsmanagement; Bearbeitung des Dossier Signalisation in be-
sonders auch die nachgeschalteten Verkehrsmanagementanlagen und deren koordiniertes Steuerungs-
verhalten, insbesondere auch beziiglich der Verkehrsbeziehungen zu den Gewerbestandorten entlang
der Zubringer-Verkehrswege. Die notwendigen Koordinationen und Abstimmungen sind durch den PV
BSA sicher zu stellen.

3.2.2 Schnittstellen, Bauphasen und LSA-Provisorien

Die teilweise umfangreichen temporaren Verkehrsphasen/Bauphasen inkl. LSA-Provisorien mussen
zwischen PV/BL Bau und dem PV BSA abgestimmt werden. Es ist die aktive Mitarbeit des PV BSA
erforderlich. Die Verantwortung liegt beim PV+BL Bau.

Die Durchfiihrung der Inbetriebsetzung inkl. Prufablaufe und die Umzugsarbeiten kann mehrmalig statt-
finden und sind zu berticksichtigen.
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- Die mit dem Projekt VoMa-AS Kussnacht errichteten Dossier- bzw. LSA-Anlagen Knoten Fann und die
mobilen Verkehrskameras mussen zuriickgebaut werden. Der PV BSA ist verantwortlich fur die Organi-
sation der Riickbauten. (Siehe auchProjektgrundlagen)

- Stahlbau: Der Stahlbau wird durch den PV+BL Bau projektiert. Der PV BSA definiert zusammen mit dem
PV+BL Bau die entsprechenden Anforderungen an den Bau.

3.2.3 Préasenz der Bauleitung vor Ort

- Wahrend den Bau- und Montagephasen ist die Prasenz der Bauleitung vor Ort gefordert. Es sind regel-
massig Baustelleninspektionen durchzufuihren. Sie dienen der Vorbereitung der Unternehmer-sitzungen,
der Qualitéatskontrolle, der Ausfuihrungskoordination und -tberwachung und der Kontrolle der Sicher-
heitseinrichtungen und -Massnahmen.

3.2.4 Piketteinsatze

- In der Phase Realisierung ist der PV BSA verantwortlich fur die Organisation eines Pikettdienstes durch
die entsprechenden Unternehmer.

3.2.5 Berechnungen und Priifmessungen

- Notwendige Berechnungen und Priifmessungen durch akkreditierte Institute erfolgen unter Leitung des
PV BSA.
- Die elektrischen Kontrollen der BSA-Anlagen werde durch den PV BSA organisiert und Uberwacht.

3.2.6 Bemusterungen

Es muss sichergestellt werden, dass, wo sinnvoll und méglich, pro Anlageteil eine Musterinstallation er-
folgt. Samtliche Installations- und Prufdetails missen vor der Umsetzung mit der Bauherrschaft und Ge-
bietseinheit abgesprochen und freigegeben werden. Wenn sinnvoll, werden zur Freigabe Bemusterungen
vor Ort mit der Bauherrschaft und der Gebietseinheit durchgefiihrt. Der PV BSA ist verantwortlich fiir die
Terminfindung, Durchfiihrung und Protokollierung der Bemusterung.

3.2.7 Instruktionen

Das Personal des Unterhaltsdienstes und, wenn nétig, weitere Betroffene missen durch eine Schulung mit
der neuen Anlage und den bereinigten DAWS vertraut gemacht werden.

Fur diese Schulung missen geeignete Unterlagen erstellt werden, welche spéater als Kurzanleitung genutzt
werden kdnnen. Der PV BSA ist verantwortlich fir die Terminfindung und Durchflhrung der Instruktionen.

AS_Kiissnacht_PV_BSA_02_Pflichtenheft Seite 11 von 39



AS Kussnacht Projektbeschrieb und Pflichtenheft PV BSA

4 LEISTUNGEN PV BSA

Gegenstand dieses Pflichtenhefts sind die Leistungen des Projektverfassers (PV) Betriebs- und Sicherheits-
ausrustungen (BSA) fur die Phasen Projektierung (inkl. Projektreview)/ Ausschreibung / Offertvergleich /
Vergabeantrag bis und mit Inbetriebnahme, Abschluss.

Der PV BSA ist verantwortlich fir die Erbringung von Projektierungs- und Bauleitungsleistungen im Fachbe-
reich Betriebs- und Sicherheitsausriistungen. In Besonders auch die fachliche und sachliche Verantwortung
fur die Verkehrsmanagement- und Signalisations-Anlagen

4.1 UBERGEORDNETE LEISTUNGEN

Der Auftragnehmer hat in jeder Projektstufe folgende allgemeinen Leistungen zu erbringen und Entscheide
vorzubereiten:

- Die getreue, sorgféltige, gewissenhafte Projektierung und Ausfuihrung

- Die Beratung des Auftraggebers als besonders sachkundige Partei (Empfehlungen abgeben und Vor-
schlage unterbreiten, Abmahnungen)

- Die Ausrichtung des gesamten Verhaltens auf die vom Bauherrn gesetzten Ziele

- Die Ubernahme einer aktiven Rolle und das Mitdenken im Projekt und wahrend dessen Realisierung

- Die Bedurfnisse des Auftraggebers laufend analysieren

- Die eigenen Interessen denjenigen des Auftraggebers unterordnen

- Die Informationspflicht gegeniber dem Auftraggeber tber alle fir den Auftraggeber objektiv und subjek-
tiv wichtigen Details zu Projektstand, Bezugstermin, Kosten, Volumen, Qualitdt und Gestaltung

- Die Kommunikation mit dem Auftraggeber

- Die Vertretung des Auftraggebers gegenuber den Unternehmern im Rahmen seines Planervertrages

- Die rechtzeitige Bereitstellung aller notwendigen Entscheidungsgrundlagen mit Inkenntnissetzung

- Das rechtzeitige Herbeifiihren von notwendigen Entscheiden fiir die Projektierung und Realisierung, da-
mit der Auftraggeber ,Herr des Bauens ist und bleibt®

- Die rechtzeitige Formulierung von Antrdgen an Auftraggeber und (Bauherrenunterstitzung) / Oberbau-
leitung

- Miteinbezug der Betriebs- und Unterhaltsaspekte in der Realisierung

- Die Sicherstellung des Sicherheitsniveaus (Bsp. Verkehr, Selbstrettung Verkehrsteilnehmer) auf der Na-
tionalstrasse wahrend der Realisierung

- Die Organisation bzw. Uberpriifung der Aufbau- und Ablauforganisation

- Die Uberwachung und Steuerung der Ziele hinsichtlich Qualitét, Kosten und Termine

- Die Koordination der Leistungen aller Beteiligten und Fachbereiche

- Das Zusammenstellen der Kostenabweichungen zur vorausgehenden Projektphase mit Begriin-dung
der Abweichung

- Die Organisation, Uberwachung und Steuerung des Rechnungswesens, des Claim-Managements, des
projektbezogenen Qualitdétsmanagements im Auftragswesen

- Das Wissen und Erkennen fir den Beizug von Spezialisten

- Die Fiihrung eines Projektjournals

- Die Zusammenstellung der Grundlagen, Varianten, Ergebnisse, Entscheide und offenen Pendenzen pro
Stufe und Phase

- Die Beschaffung der fehlenden Grundlagen bei Auftraggeber, Kanton, Gemeinden und Dritten

- Das Aufzeigen der Folgen einer Bestellungsdnderung des Auftraggebers

- Auswerten und analysieren der Grundlagen aus Erhebungen, Untersuchungen und vorgangigen Pro-
jektphasen

- Das laufende Aufzeigen von Abweichungen zu den ASTRA Richtlinien und Normen

- Der technische und administrative Datenaustausch

- Die Beschaffung und Ablage der aktuellen Versionen der Dokumente auf der Projektplattform des
ASTRA

- Die partielle rechtliche Beratung des Auftraggebers beim Abschluss von Vertragen

- Die partielle wirtschaftliche Beratung des Auftraggebers insbesondere in Bezug auf Subventionen

- Fir jede Stufe und Phase wird ein projektbezogenes Qualitdtsmanagement vorausgesetzt: - Stufen- und
phasengerechtes Risikomanagement

- Effizientes und beschaffungshandbuchkonformes Claim-Management (Nachtragswesen)

- Projektspezifisches Qualitatsmanagement Projektverfasser und Unternehmer

- Kontrollplan fur die Bauausfiihrung
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4.2 LEISTUNGSPHASEN

Grundansatz bildet der Leistungsbeschrieb nach SIA 108 und Ausfihrungen des FHB BSA des ASTRA ge-
mass Kap. 1. Im folgenden Beschrieb sind nur zusatzliche Leistungen aufgefihrt, die Grundleistungen sind
gemass SIA 108 und den vorgegangenen Definitionen zu erbringen. Die Auflistung ist nicht abschliessend.

Die Leistungen und Dokumente der Phase 51 (Ausfiihrungsprojekte) sind bereits vor der Phase 41 als
Grundlagen fur die Unternehmer Ausschreibung zu erbringen bzw. zu erstellen.

421 Projektreview

Unmittelbar nach Mandatsbeginn ist durch den PV BSA ein Projektreview durchzufuihren, im Rahmen des-
sen die im Auflageprojekt georteten Massnahmen im Fachbereich Betriebs- und Sicherheitsausriistungen
(BSA) zu verifizieren sind. Im Anschluss sind die Erkenntnisse inkl. Anpassungs- / Optimierungsvorschlage
fur die Ausarbeitung des Massnahmenprojekt (MP)/Detailprojekt (DP) tber alle Fachbereiche zu beriick-
sichtigen.

Gemeinsam mit der Gesamtprojektleitung wird sodann entschieden, welche Anderungen gegeniiber dem
Auflageprojekt tbernommen werden und ob Anpassungen / Erganzungen an den Massnahmenprojekten und
den Ausschreibungsunterlagen erforderlich werden. Allfallige Auflagen aus dem Auflageverfahren sind in
das Massnahmenprojekt/Detailprojekt einzuarbeiten.

4.3 PROJEKTIERUNG (MP/DP, SIA-PHASE 32)

Der Leistungsumfang des PV BSA in der Phase Projektierung, Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabean-
trag orientiert sich an den Leistungsbeschrieben des ASTRA fir den Projektverfasser mit projektspezifi-
schen Ergadnzungen.

Organisation

- Erarbeiten fachlich korrekter und bewilligungsfahiger Projektdossiers (fir den Fachbereich BSA), welche
in den genannten Phasen qualitats-, kosten- und termingerecht umgesetzt werden kdnnen.

- Rechtzeitiges Bereitstellen von Entscheidungsgrundlagen und Empfehlungen zur Gewébhrleistung einer
effizienten und effektiven Planung.

- Fuhren der Protokolle und Pendenzenlisten von Fachsitzungen (Projektsitzungen, Bausitzungen, etc.).

- Teilleistungen fur die Erstellung und Umsetzung eines stufengerechten und projektspezifischen Quali-
tatsmanagements (Risikomanagement, Q-Lenkungsplan Bauherr, projektspezifisches PQM).

- Erstellen und Aktualisieren der Risikoanalyse zusammen mit GPL (und BHU) und Umsetzen von erfor-
derlichen Massnahmen.

- Erstellen von Dokumenten gemass Vorgabe ASTRA, GPL (und BHU) sowie Ablage der aktuellen Ver-
sionen auf der verwendeten Plattform.

Beschrieb und Visualisierung

- Beraten des Auftraggebers als sachkundige Partei (Empfehlungen, Vorschlage, Abmahnungen).

- Sichten der vorhandenen Unterlagen und Dossiers, Analysieren des Auftrags.

- Umfassende Einarbeitung in das Projekt

- Bearbeitung dieser Projektphase flr alle Anlagen

- Auswerten und Analysieren der Grundlagen aus Erhebungen/Untersuchungen und vorgangigen Pro-
jektphasen.

- Auflisten von weiteren, erforderlichen Zustandsuntersuchungen, Auslésen und Begleiten von Zustands-
untersuchungen inkl. Interpretation der Ergebnisse.

- Erstellen von Faktenblattern mit Gegeniiberstellungen und Kostenvergleichen fiir neue bzw. angepasste
Varianten

- Evaluation der Varianten mit Aufzeigen von Konsequenzen auf Kosten, Termine und Qualitat inkl. ge-
meinsamer Bewertung (Bauherrschaft BH, BHU, PV Bau) im Kontext des Teilprojektes.

- Erstellen von Projektanderungsantrdgen in Zusammenarbeit mit dem BH.

- Festlegen Massnahmenbedarf fir Beleuchtung, Signalisation.

- Erarbeiten Vorschlag fur Signalisation und Wegweisung Endzustand. Bei Normabweichungen Erstellung
von Fact-Sheets zur Entscheidungsfindung. Abstimmung mit PV+BL BAU, Erstellen Signalisationsplane

- Definition der verkehrstechnischen Vorgaben an die Verkehrssteuerung

- Erbringung der geforderten Leistungen fir die Projektfiihrung und Behandlung der Schnittstellen

- Umfassende auf den Grundlagen basierende Einarbeitung in das Projekt. Verifikation der Grundlagen
und Beschaffung von weiteren notwendigen Unterlagen (Archiv GE X und GE XI, vor Ort), Begehungen
vor Ort.
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Fach- und projektiibergreifende Koordination. Zusammenarbeit im Erarbeiten von Vorgaben. Bearbeiten
von Projektschnittstellen mit Dritten. Filhren von Protokollen.

Verifikation der Massnahmenkonzepte, vorhandene Grundlagen priifen. Verifikation der Konformitat be-
zuglich Richtlinien, Normen und Vorgaben ASTRA, VMZ-CH und der Gebietseinheit. Mégliche Varianten
aufzeigen sowie Grundlagen fir die Projektierung zusammenstellen.

Erarbeiten des Detailprojektes, Strukturen gemass Vorgaben, nach Objekt getrennt.

Gdf. Ausweisen von Sofort- oder Uberbriickenden Massnahmen.

Definition der Vorgaben und Randbedingungen an den Bau fur die BSA-Infrastruktur (Rohrblockanlagen,
Schéchte, Fundamente, Aussparungen etc.)

Erstellung Liste pro Objekt mit dem Energiebedarf, Anschlussbedarf und Bedarf im Ereignisfall
Erstellen von Stromversorgungskonzepten inkl. Baustromversorgung in Zusammenarbeit mit den Pro-
jektverfassern Bau

Erstellung Dokumentenverzeichnis der bestehenden Anlagen, so wie der neu zu erstellenden Anlagen.
Genehmigungsprozedur Detailprojekt mit Bereinigung.

Definition optimale Projekte und Teilprojekte fur die Ausschreibungen. Vorschlag zur Losaufteilung (Aus-
schreibungskonzept)

Ausarbeiten von Ausschreibungskonzept, Bezeichnungskonzept, AKS, Bedien-, Betriebs- und Sicher-
heitskonzepten, abgestimmt mit Betrieb/Unterhalt.

Erfassen der Ortsstrukturen OKS gemass Faktenblatt

Definition Sperrungsbedarf und Verkehrsfuhrungen. Intensive Koordination mit Ereignisdiensten und Be-
trieb.

Erarbeitung von detaillierten Installations-, Inbetriebsetzungs- und Riickbauablaufen und Planung der
Migrationsschritte.

Kostenkontrolle (auch des eigenen Mandates) monatlich +/- 5% inkl. Leistungsabgrenzungen per Ende
Jahr nach Vorgabe Bauherrschaft. Monatlich nachfihren des Terminplanes.

Erstellen eines Terminplanes fur alle Anlagen und Objekte unter Berlcksichtigung der Migrationsphasen
mit Etappen

Kosten / Finanzierung

Aufzeigen der Kostenfolgen einer Bestellungsanderung.

Anpassen der Kostenstruktur auf Stufe Inventarobjekt (Rubriken Ausbau- und Unterhalt) zusammen mit
(der BHU), dem Investitionscontrolling ASTRA und dem GPL.

Budgetierung der eigenen Leistungen und monatliche Aktualisierung zu Hd. BH (Cash/Stunden-Tabelle
der Filiale F3).

Kostenschatzung (x 10%) fur alle Anlagen: Investitionskosten und Betriebs- und Unterhaltskosten, Er-
satzteile und Wartungsvertrage. Die effektiven Betriebs- und Unterhaltskosten sind mit der GE Xl / GE
X zu kléaren.

Abgleich der Kostenabweichungen bzw. der Mehr- und Minderleistungen zur vorausgehenden Projekt-
stufe mit Begriindung der Abweichung.

Monatliche Abgabe der vom PL visierten Stundenrapporte.

Termine

Erstellen und Nachfiihren eines Detail-Terminprogrammes.
Meldung des Projektfortschritts zu Hd. BH.

Dokumentation

Ablage der Projektdokumentation gemass ASTRA Vorgaben
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4.4  AUSSCHREIBUNG, OFFERTVERGLEICH, VERGABEANTRAG (SIA-PHASE 41)

Der Leistungsumfang des PV BSA in der Phase Projektierung, Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabean-
trag orientiert sich an den Leistungsbeschrieben des ASTRA fiur den Projektverfasser mit projektspezifischen
Erganzungen.

Organisation

- Beré&t den Bauherrn bei der Erstellung von Unternehmer- und Lieferantenverzeichnissen

- Erstellt eine Liste der durchzufuhrenden Beschaffungen inkl. Terminplan

- Erstellt / aktualisiert die Los- und Objekteinteilung in Absprache mit der Gesamtprojektleitung (GPL)

- Kontrolliert die vorhandenen, fir die Ausschreibung der Bauarbeiten benétigten, Grund- und Unter-lagen
- Ist verantwortlich fur die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen fir die Beschaffung Realisierung

Beschrieb und Visualisierung

- Definiert Vorgaben an die Ausschreibungsunterlagen wie Version der NPK-Kataloge, Planbeilagen und
weitere Beilagen

- Schlagt vor und begriindet unbedingt erforderliche Abweichungen von Eignungs- und Zuschlagskriterien
vom Beschaffungshandbuch (in der Regel keine Abweichungen erforderlich!)

- Schlagt Anreizsysteme vor

- Organisiert, fuhrt und wertet Bauwerks- und Anlagebegehungen mit den Anbietern aus

- Erarbeitet Konzepte fur Bauablauf, Bauverfahren, Verkehrsfuhrungen, Materialien und Konstruktion so-
wie Ausschreibungsplane in geeigneten Massstében aus

- Erstellt alle relevanten Risikoanalysen fir die Realisierung

- Erfasst den Kostenvoranschlag Massnahmen- bzw. Detailprojekte

- Erstellt Ausschreibungsunterlagen, Pléane, Beschriebe, Verzeichnisse, Kontrollplane und Konzept
u.a.m., Gliederung gemass Vorgaben Auftraggeber

- Erstellt Arbeitsbeschriebe fiir die Bauphasen

- Legt die notwendigen Vorgaben und Instrumente fiir die Qualitatssicherung beim Projekt fest, inkl. Um-
setzung der entsprechenden Massnahmen

- Leitet und koordiniert die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen mit allen beteiligten Gesamt- und
Fachplanern

- Nimmt an allfélligen Projektsitzungen ,Beschaffung und Koordination* teil

- Ladt zur Ausarbeitung von Angeboten, an den mit dem Bauherrn festzulegenden Kreis von Unter-neh-
mern und Lieferanten, ein

- Stellt zusammen und gibt die Unterlagen der Ausschreibung an den Bauherrn geméss Vorgaben Auf-
traggeber ab

- Bereinigt die Angebote mit Fragerunden

- Holt die eingereichten Angebote im ASTRA ab

- Fuhrt die formelle und rechnerische Kontrolle der Angebote durch

- Analysiert und bewertet die Angebote

- Wirkt mit und protokolliert die Verhandlungen zur Angebotsbereinigung (keine Preisverhandlungen) mit
Unternehmern und Lieferanten

- Uberpriift fachlich Unternehmer- und Ausfiihrungsvarianten

- Erstellt die Evaluationsberichte ,,Angebote®, nimmt an Evaluationssitzungen teil, informiert das Evaluati-
onsteam Uber die Angebote und verfasst den definitiven Evaluationsbericht mit Vergabeantrag

- Stellt die Unterlagen fur Debriefing von Unternehmern und Lieferanten bereit

- Stellt die Unterlagen fir Rechtsmittelverfahren bereit

- Passt die Kontrollplane und die Risikoanalyse Realisierung an den Stand des Projektes an

- Bereinigt die Lastenhefte mit der GE

Kosten / Finanzierung

- Hilft bei der Wirtschaftlichkeitspriifung von Unternehmervarianten mit

- Ermittelt und begriindet aufgrund der Angebote allfallige Kostenabweichungen gegeniiber dem Kosten-
voranschlag

- Revidiert den Kostenvoranschlag

- Erstellt alle notwendigen Zahlungsplane

Termine

- Erstellt die entscheidungsorientierten Ablauf- und Terminplane fiir die Phase Ausschreibung, Offert-ver-
gleich, Vergabeantrag
- Erstellt die provisorischen Ausfiihrungs- und Bauphasenplane
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Dokumentation

- Erganzende Bearbeitung von Planen fiir genehmigte Ausfihrungsvarianten

- Gibt die eingereichten Angebote an die GPL ab

- Ausschreibungsunterlagen, Evaluationsunterlagen, Vertragsunterlagen (vgl. auch: https://www.astra.ad-
min.ch/astra/de/home/fachleute/dokumente-nationalstrassen/vorlagen-infra-strukturprojekte/beschaffungs-ver-
tragswesen.html)

45 UNTERLAGEN FUR DIE AUSFUHRUNG (SIA-PHASE 51)

Der Leistungsumfang des PV BSA in der Phase Projektierung, Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabean-
trag orientiert sich an den Leistungsbeschrieben des ASTRA fur den Projektverfasser mit projektspezifischen
Erganzungen.

Organisation

- Aktualisiert seine interne Projektorganisation

- Aktualisiert die Projektrisiken und -chancen aus Sicht des Projektverfassers

- Organisiert den Pikettdienst Projektverfasser

- Organisiert das Projektanderungswesen des Projektverfassers

- Beantragt und beurteilt Spezialabklarungen

- Schlagt Aufgaben und Verantwortlichkeiten fr die Erstellung der Ausfiihrungsdokumente bei Unterneh-
mervarianten vor

- Stellt die Unterlagen fiir die Offentlichkeitsarbeit bereit

- Prift und hilft bei der Aktualisierung der Projektpflichtenhefte mit

- Prift die Pflichtenhefte , Tests®

- Ergénzt das phasengerechte PQM mit Regelung Dokumentenfluss (Kontrollplane, Freigabe, Plan-liefe-
rungsliste u.a.m.), Genehmigungspraxis und Anderungswesen

- Nimmt an Bau- und Oberbauleitungssitzungen nach Vorgabe Bauleitung teil

- Ist verantwortlich fur die fachgerechte Erstellung der fiir die Realisierung erforderlichen Unterlagen

Beschrieb und Visualisierung

- Uberpriift und aktualisiert die bisherigen Unterlagen, Vorgaben und Ziele

- Beschafft und stellt erganzende und aktualisierte Unterlagen zusammen

- Stellt die Unterlagen fir die Ausfihrungsbewilligungen bereit

- Stellt Unterlagen fur spezielle Bewilligungen bereit

- Schlagt Bestandsaufnahmen und Zustandsanalysen fiir die Beweissicherung vor

- Hilft bei der Formulierung und beim Abschluss von Vertrdgen mit Dritten mit

- Hilft beim Abschluss von Vertragen fur den Landerwerb mit

- Stellt die Vertraglichkeit von zur Ausfiihrung vorgesehenen Varianten mit den Projektanforderungen si-
cher

- Erbringt die Leistungen im Rahmen des PQM

- Stellt sicher, dass die Vorgaben und Auflagen aus den Genehmigungen in den nachfolgenden Phasen
umgesetzt werden

- Koordiniert Kabeltrassen und Rohranlagen in der Ausfiihrung der Bauwerke

- Kontrolliert und koordiniert die Realisierungspflichtenhefte

- Erstellt die Ausfuhrungsplane fir das Messkonzept

- Definiert die vom Auftraggeber bengtigten spezifischen Ausfihrungsunterlagen fur die Realisierung

- Koordiniert die Einbindung Ubergeordnetes Leitsystem (UELS) und Kommunikation

- Erstellt die Ausfuhrungs-, Detailplane, Stromlauf- und Prinzipschemata

- Macht Angaben zu den notwendigen Aussparrungen bzw. Rohreinfuhrungen

- Erstellt die Ausfiihrungsunterlagen fur das Messkonzept nach Vorgabe Kontrollplan

- Aktualisiert die Ausfihrungsunterlagen gemass Angaben Oberbauleitung / Bauleitung

- Fuhrt Vorerhebungen fur Wirkungskontrollen durch

- Wirkt bei der Erstellung und der Koordination der Ausfiihrungsunterlagen der Anlagen und Installationen
mit

- Koordiniert fachuibergreifend die Ausfuhrungsunterlagen der Anlagen und Installationen

- Uberpriift die Fabrikations- und Werkstattplane von Unternehmern und Lieferanten

- Erstellt die Werkstattplane fur die Unternehmer und Lieferanten

- Stellt Unterlagen fur Ausfuhrungsbewilligungen bereit

- Tragt die von Dritten projektierten Anlagen und Installationen in eigene Pléane ein

- Erstellt alle erforderlichen Eventualplanungen Realisierung (What ifs)

- Aktualisiert die Vorgaben zur fachtbergreifenden Nutzungsvereinbarung
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- Plant und fuhrt Bemusterungen durch

- Hilft bei der definitiven Auswahl von Materialien, Ausriistungen usw. mit

- Nimmt an Sitzung fiir die Realisierung gemass Absprache mit Oberbauleitung bzw. Bauleitung teil

- Kontrolliert periodisch die Bauarbeiten, prift die Ausfihrungsqualitat (Aufgebot durch 6értliche Baulei-
tung)

- Kontrolliert in speziellen Fallen die Absteckung der Ausfuihrung (Aufgebot durch értliche Bauleitung)

- Fuhrt das Notfallmanagement fur die Bauphasen nach

- Wirkt bei der Notfallmanagementschulung und dessen Umsetzung mit

- Koordiniert die Ausfuhrungsunterlagen

- Uberprift die Umsetzung der Projektvorgaben (Kontrollplan) bei der Ausfithrung (Aufgebot durch ortliche
Bauleitung)

- Wirkt bei FAT — Tests 1 und 2 mit (Factory Acceptance Test = Werksabnahmen Leistungen durch Bau-
herrn)

- Wirkt bei Nachtests mit (Nachkontrolle nach Fehlerbehebung)

- Fihrt ein Verzeichnis der Projektédnderungen

- Stellt die provisorischen und definitiven Uberwachungs- und Massnahmenpléane zusammen

- Uberarbeitet die Planunterlagen und Listen gemass Angaben der Oberbauleitung

- Stellt die Unterlagen fiir die Offentlichkeitsarbeit bereit

- Wirkt bei Baustellenfiihrungen mit

Kosten / Finanzierung

- Uberwacht und fiihrt periodisch die Projektkostenentwicklung nach
- Erstellt spezielle, vom Bauherrn beauftragte, Kosteniibersichten

Termine

- Fuhrt den definitiven Ausfihrungsterminplan nach

- Koordiniert und integriert sdmtliche baulichen Ablaufe in die Terminplanung

- Aktualisiert das Terminprogramm inkl. Verkehrsfiihrungen und Bauprovisorien

- Erstellt ein allseitig genehmigtes Lieferprogramm der Unterlagen fir die Ausfihrung (Oberbauleitung,
Unternehmer, Bauleitung) und fihrt dieses laufend nach

- Ist verantwortlich fUr das rechtzeitige Bereitstellen von Planen

Dokumentation

- Stellt die Ausfiihrungsdokumente aller Fachbereiche zusammen
- Fihrt das Zentralen Handbuch BSA nach

46 MASSNAHMENAUSFUHRUNG (SIA-PASE 52)

Der Leistungsumfang des PV BSA in der Phase Projektierung, Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabean-
trag orientiert sich an den Leistungsbeschrieben des ASTRA fur den Projektverfasser mit projektspezifischen
Erganzungen.

Organisation

- Leitet technisch und Uberwacht die Arbeiten auf der Baustelle (Qualitat, Termine, Kosten) im Rahmen
der erteilten Kompetenzen und Verantwortungen

- Istverantwortlich fur die Qualitatskontrollen der BSA Ausfiihrung (Kontroll- und Prufplane)

- Ist verantwortlich fur die fachgerechte Umsetzung der Vorgaben aus den Unterlagen der Ausfiihrung

- Bewilligt die Regiearbeiten nach SIA 118, Art 51, Abs. 2 im Rahmen seiner Kompetenzen

- Bauleitung fur Bau- und Ausrustungsteile, welche von Dritten projektiert wurden

- Organisiert den Pikettdienst Baustelle der ortlichen Bauleitung und koordiniert diesen mit der Ober-bau-
leitung

- Berat die Oberbauleitung und wirkt bei der Festlegung des Bauvorganges und Verkehrsfihrungen mit

- Klart Sperrungsbedirfnisse der Unternehmer ab und beantragt diese bei der Oberbauleitung

- Wirkt mit bei der rechtzeitigen Bereitstellung von Grundstiicken und den nétigen Rechten (z.B. Weg-
rechte)

- Organisiert, fuhrt bzw. nimmt teil an Bau- und Koordinationssitzungen inkl. Protokollierung

- Wirkt mit bei der rechtzeitigen Erteilung der notwendigen Weisungen (SIA 118, Art. 99)

- Nimmt an den Oberbauleitungssitzungen teil und wirkt bei der Vorbereitung mit

- Bietet den Projektverfasser (Fachbauleitungen), die Bauherrenvermesser, die Bauherrenlabors und
Weitere fUr Baustellenkontrollen auf

- Veranlasst und wirkt mit bei Sicherheitskontrollen
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- Erstellt die Berichte zuhanden Oberbauleitung gemass Vorgabe ASTRA

- Fihrt Pendenzen- und Entscheidungslisten von allen Sitzungen

- Erstellt alle erforderlichen detaillierten Bau-, Arbeits- und Abléseprogramme (inkl. Verkehrsfiihrungen,
Provisorien) unter Mithilfe von Unternehmern und Fachplanern

- Hilft bei der Offentlichkeitsarbeit, den Schulungen des Baustellenpersonals und Weiteren mit

- Koordiniert die verschiedenen Unternehmer

- Unterstitzt die Unternehmer bezlglich Arbeitssicherheit (SIA 118, Art. 104)

- Koordiniert die Inbetriebsetzung der Anlagen mit dem Betrieb (Gebietseinheit) und mit der VM-CH Zent-
rale

Beschrieb und Visualisierung

- Fuhrt ein Baujournal in gebundener Form

- Uberwacht die Umsetzung der Vorgaben des Sicherheitsbeauftragten Strecke (StreMa)

- Veranlasst die Ubertragung der projektdefinierenden Hauptpunkte, Achsen und der Hohenfixpunkte ins
Gelande bzw. auf der Baustelle sowie ggf. die Veranlassung ihrer Versicherung

- Uberwacht und beurteilt die Qualitatslenkung der Unternehmer

- Fihrt wahrend der Bauausfiihrung laufend Qualitatspriifungen gemass den in der Submission definier-
ten Kontrollplanen bzw. einschlagigen Standards durch und rapportiert an Bausitzungen

- Holt die Unterschriften der Unternehmer gemass Kontrollplane ein

- Bereitet vor und koordiniert Massnahmen bei technischen, finanziellen oder terminlichen Abweichungen

- Ordnet an und fuhrt technische Korrekturmassnahmen durch

- Veranlasst und wirkt bei Sicherheits- und Verfugbarkeitskontrollen mit

- Organisiert Bemusterungen

- Organisiert und ermittelt Ausmasse gemass Vorgaben Norm SIA 118, gemeinsam und fortlaufend (in
der Regel vierzehntéglich) mit den verschiedenen Unternehmern

- Erstellt eine fortlaufende Fotodokumentation gemass Vorgaben Bauherr

- Pruft die Unternehmer- und Lieferantenrechnungen: bringt den Eingangsstempel mit Datum an, ver-
gleicht die Rechnung mit den Ausmassurkunden bzw. den Stundenrapporten und dem Vertrag; plausi-
bilisiert den Rechnungsbetrag und pruft, ob die Leistung erbracht ist; prift die Kostenzuordnung zu In-
ventarobjekt, Finanzierungskonto und Kostenart. Bestétigt die Richtigkeit mittels Unter-schrift.

- Kontrolliert laufend die Anzeigepflicht des Unternehmers (OR Art. 365 bzw. SIA 118, Art. 25). Ergreift
Massnahmen bei Nichteinhalten der Anzeigepflicht und orientiert die Oberbauleitung

- Ordnet an und kontrolliert Regiearbeiten mit den entsprechenden Rapporten, rechnet die Regiearbeiten
in der Regel vierzehntaglich ab

- Bietet die Bauherrenvermessung fur Feldaufnahmen und Einmasse auf

- Prift die Abrechnung des Anreizsystems (z.B. Bonus- / Malussystem des Unternehmers) bzw. der ver-
einbarten Konventionalstrafe

- Hilft bei der Ausfertigung der Werk- und Liefervertrage auf der Basis KBOB Standardvertrage und der
Norm SIA 118 mit

- Veranlasst die Kontrolle der Absteckungen des Unternehmens durch die Bauherrenvermessung

- Fuhrt durch und wertet die notwendigen Messungen am Bauwerk und in der beeinflussten Umgebung
aus

- Prift und beurteilt Nachtrage. Erstellt eine Liste Nachtréage, protokolliert Nachtrage

- Prift Materialien und Lieferungen

- Kontrolliert laufend Mehr- und Mindermengen Realisierung (Basis Leistungsverzeichnis (LV))

- Erbringt die im PQM vorgesehenen Leistungen

- Berat den Auftraggeber im Falle von Schlichtungsverfahren und Prozessen mit Unternehmern, Dritten,
Konkursen usw.

- Hilft bei der Durchfiihrung der Mangelbehebung vor der Inbetriebnahme mit

- Plant und fuhrt Tests / Integraltest und Abnahmen durch, holt die notwendigen Freigaben bei der GPL
ein

- Stellt Mé@ngeln fest, erstellt und fiihrt Mangellisten nach

- Erstellt die Pruf- und Abnahmeprotokolle

- Rugt Mangel in Absprache mit der Oberbauleitung

- Ordnet Massnahmen und Fristen fir die Mangelbehebung an

- Bietet den Unternehmer und Lieferanten zur Mangelbehebung auf

- Uberwacht die Arbeiten der Mangelbehebung

- Nimmt Méngelbehebungen ab

- Liefert die Unterlagen (Abweichungen gegenuber der Ausfuhrungsplane) fur die Erstellung der Plane
des ausgefuhrten Bauwerkes (Restitutionsplane)

- Vergleicht die Ausfihrung mit den Unterlagen der Ausfihrung und veranlasst Massnahmen bei Abwei-
chungen
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- Prift Projektanderungen gegeniiber Massnahmen- bzw. Detailprojekt und deren finanziellen, terminli-
chen und qualitativen Folgen

- Kontrolliert periodisch Auswirkungen auf die Umgebung

- Kontrolliert die vorschriftsgemésse Verwendung und Verarbeitung der Baumaterialien

- Beantragt und Gberwacht die Umsetzung der nétigen Untersuchungen gemass Kontrollplan sowie aktu-
alisiert den Priifplan

- Veranlasst Baukontrollen durch Spezialisten und durch die Behdrden

- Schlagt Massnahmen bei technischen oder terminlichen Abweichungen zu Handen der Oberbauleitung
vor

- Beantragt und beurteilt Bemusterungen

- Fahrt durch und wertet Funktionsversuche aus

- Kontrolliert laufend und protokolliert Anderungen von nachtraglich nicht mehr kontrollierbaren Arbeiten

- Dokumentiert die Anderungen gegeniiber den Ausfiihrungsunterlagen. Erstellt Rotstiftplane (hand-
schriftliche Eintrage Bauleitung)

- Uberpriift die Notwendigkeit von Projektanderungen aufgrund der laufenden Ausfithrung

- Flhrt Werkstattkontrollen und -abnahmen wie FAT 1 usw. durch

- Liefert Angaben zur Nachfiihrung der Ausfiihrungsunterlagen

- Erstellt den wochentlichen Baubericht mit Fotodokumentation

- Wirkt bei den durch den Bauherrn veranlassten Unternehmeraudits mit

- Nimmt an Bauherrenaudits der Bauleitung teil und stellt die nétigen Unterlagen dazu bereit

Kosten / Finanzierung

- Pruft die Unternehmerrechnungen (SIA 118, Art. 34, Abs. 1)

- Erstellt rechtzeitig Meldungen von Bestellungsénderungen (SIA 118, Art. 85)

- Plant und fhrt Teil- und Schlussabnahmen durch und erstellt die entsprechenden Protokolle

- Uberwacht laufend die Baukostenentwicklung und schlagt Korrekturmassnahmen bei Abweichungen in
Absprache mit der Oberbauleitung vor

- Liefert die Basisdaten fur die VAK und Trendanalyse bei den Unternehmerrechnungen

- Erstellt periodische Kostenberichte und ermittelt die mutmasslichen Endkosten

- Stellt fest und meldet rechtzeitig Mehr- und Minderkosten und schlégt allfallige Korrekturmassnahmen
vor

- Stellt auf, prift nach und bereinigt die Schlussabrechnung der Auftragnehmer geméass vereinbarter Dar-
stellungsart und Gliederung

- Fuhrt die Baubuchhaltung

Termine

- Holt die Genehmigung des Planlieferungsprogramms beim Unternehmer ein

- Uberwacht laufend das Planlieferungsprogramm und das Bauprogramm. Meldet Abweichungen und
schlagt Korrekturmassnahmen bei Abweichungen der Oberbauleitung vor

- Fuhrt periodisch das Bauprogramm mit Soll-Ist-Vergleich nach, erstellt Terminprognosen und zeigt die
wirtschaftlichen Konsequenzen von Terminabweichungen auf

- Fuhrt fortlaufende Plausibilitidtskontrollen der detaillierten Bau- und Arbeitsprogramme der Unter-nehmer
durch. Aktualisiert Ist - Soll an den Bausitzungen der Bauleitung und Oberbauleitung

- Dokumentiert, tragt und stellt die Unterlagen der Ausfliihrung gemass Vorgaben Auftraggeber zusammen

4.7 INBETRIEBNAHME, ABSCHLUSS (SIA-PHASE 53)

Der Leistungsumfang des PV BSA in der Phase Projektierung, Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabean-
trag orientiert sich an den Leistungsbeschrieben des ASTRA fur den Projektverfasser mit projektspezifi-
schen Ergadnzungen.

Organisation

- Holt die erforderlichen definitiven Bewilligungen ein

- Hilft bei Informations- und Offentlichkeitsarbeiten mit

- Ist verantwortlich fur die Richtigkeit der Dokumentation

- Koordiniert den Beizug von Planern, Unternehmern und Lieferanten, soweit dies fiir die gemein-same
Priifung von Bauwerksteilen und die Durchfiihrung von Probelaufen erforderlich ist

- Koordiniert fachlich die Leitung der Inbetriebnahme der Ausriistungen und Installationen

- Uberpriift die Umsetzung von Massnahmen des Qualitatsmanagements

- Organisiert und wirkt bei der Ausbildung des Betriebspersonals (Gebietseinheit) mit

- Bereitet Grundlagen fiir den Abschluss von Versicherungen im Hinblick auf die Betriebsphase vor

Beschrieb und Visualisierung
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Plant, organisiert, begleitet und fiihrt die Inbetriebnahme des Bauwerkes durch oder von Bauwerk-stei-
len, Ausriistungen und Installationen oder Teilen davon

Koordiniert die Abnahme der Betriebs- und Sicherheitsausriistung mit dem Betrieb und der VM-CH
Bereitet vor und fuhrt die erforderlichen Tests / Integraltest von Ausristungen oder Ausriistungsteilen
durch

Uberpriift die Vollstandigkeit der Tests / Integraltest

Uberprift die Beschriftung der Anlagen gemass Vorgabe Auftraggeber

Plant, organisiert und uberwacht die integrierten Tests / Integraltest von Ausriistungen

Bereitet vor, fihrt durch und protokolliert die Schlussabnahmen

Wirkt bei der Instruktion des Betriebspersonals (Gebietseinheit) mit

Wirkt mit beim Einholen der definitiven Betriebsbewilligung

Wirkt bei der Ubergabe des Bauwerkes oder einzelner Bauwerksteile sowie von Ausriistungen und In-
stallationen an den Bauherrn mit

Beschafft und Giberprift der von Unternehmern und Lieferanten nachgefiihrten Ausfihrungsplane, -sche-
mas und -unterlagen

Fuhrt die wahrend der Bauausfiihrung vorgenommenen Anderungen in den Planen des ausgefiinrten
Bauwerkes nach

Fihrt die Werkleitungsplane inkl. Dritter nach

Fuhrt Nutzungsvereinbarungen, Projektbasis des Bauwerks und Realisierungspflichtenhefte von Anla-
gen und Installationen nach (Rotstiftplan)

Revidiert und fuihrt Fachkoordinationsplane nach

Erstellt die Revisionsplane und den revidierten Baubeschrieb inkl. die Einsatzplane fir die Ereignis-
dienste (Notfallmanagementkonzept)

Beschafft und Uberprift die von Unternehmern und Lieferanten erstellten Betriebsinstruktionen, Ge-
brauchs- und Wartungsanweisungen

Holt ein und Uberprift die von Unternehmern und Lieferanten erstellten Ausfihrungsunterlagen

Stellt die fur den Betrieb und Unterhalt notwendigen Unterlagen zusammen

Wirkt bei Betriebsinstruktionen der Unternehmer bei der Schlussprifung mit

Stellt Unternehmerlisten und -unterlagen zusammen

Wirkt bei Erstellung von Unterhaltsplanen mit

Wirkt beim Abschluss von Wartungsvertragen mit

Stellt Mangel fest, erstellt und fiihrt Listen der Mangel nach, die bis zum Ablauf der Rigefristen aufge-
treten sind

Rugt die Mangel in Absprache mit dem Bauherrn bzw. der Oberbauleitung

Ordnet Massnahmen und Fristen fir die Méngelbehebung an

Fordert den Unternehmer und Lieferanten zur Mangelbehebung auf

Uberwacht, kontrolliert und nimmt die Arbeiten zur Méangelbehebung ab

Organisiert und fuihrt Nachtests durch

Beschafft und fuihrt die Bauwerksakten, Unterhaltsplane und Uberwachungsplane nach

Ubergibt die Dokumente des ausgefiinrten Werkes an den Auftraggeber

Erbringt die allgemeinen Leistungen im Rahmen des PQM

Erhebt die notwendigen Angaben fir die Wirkungskontrollen, analysiert diese und interpretiert die Er-
gebnisse, vergleicht diese mit den Auflagen der Genehmigungen und erstellt die notwendigen Fazite
Erstellt einen Schlussbericht mit Verbesserungsvorschlagen

Kosten / Finanzierung

Stellt die Endkosten Werk- und Liefervertrage mit dem Kostenvoranschlag aller Arbeiten im Projekt-pe-
rimeter gegenuber, begrindet die Abweichungen

Stellt auf, prift nach und bereinigt die Schlussabrechnung fir Bauwerk, Ausristungen und Installationen
gemass vereinbarter Gliederung und Darstellungsart in Zusammenarbeit mit der Oberbauleitung
Bestimmt Kostenkennwerte und Zusammenstellungen von Vergleichswerten anderer Bauten und Aus-
ristungen gemass Vorgabe Auftraggeber

Beschafft abschliessend die finanziellen Sicherheiten

Termine

Erstellt ein Terminprogramm fir die Inbetriebnahme des Bauwerkes und dessen Ausriistungen
Erstellt ein Terminprogramm fur die Mangelbehebung
Wirkt bei der Erstellung eines Ubersichtsplanes uber die Ablauffristen der Garantien mit

Dokumentation
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- Beschafft und fiihrt der fiir Betrieb, die Uberwachung und Unterhalt erforderlichen Dokumente wie Plane
und Unterlagen des ausgefiihrten Bauwerkes, Betriebshandbuch nach

- Wirkt beim Einholen der definitiven Betriebsbewilligung mit

- Tragt die Daten fur die Unterhaltsprogramme zusammen und legt diese geordnet ab

- Wirkt bei der Ubergabe der Anlagen und Installationen mit

- Fuhrt die wahrend der Bauausfiihrung vorgenommenen Anderungen in die Plane des ausgefiihrten Bau-
werks nach (Rotstiftplane)

- Erstellt einen Unterhaltsplan

- Bewertet qualitativ die Unternehmer zu Handen des Bauherrn

- Fuhrt die auf Datentrager gespeicherten Daten an Verdnderungen der Betriebssoftware nach

- Archiviert die vom Projektverfasser / Bauleitung / Oberbauleitung erstellten Bauwerksakten in ge-
brauchsfahiger Form wahrend zehn Jahren ab Beendigung des Auftrages gemass Vorgaben Bau-herr

- Stellt die Dokumente des ausgefiihrten Werks gemass Vorgaben Auftraggeber zusammen (vgl. auch
Fachhandbuch ASTRA 23001 — BSA)

- Erstellt Mangel- und Pendenzenlisten
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5 ABGABEUNTERLAGEN

5.1 PHASE PROJEKTIERUNG (MP/DP)

Die nachfolgend aufgefihrten Unterlagen sind durch die angegebenen Mandate zu erarbeiten und ein-
zureichen. Die Endfassung der Dossiers und Unterlagen sind gedruckt in einer zu definierenden Anzahl
und in editierbarer elektronischer Form sowie als pdf-Datei abzugeben.

Die Federfuhrung bei der Erstellung der Unterlagen liegt grundsétzlich beim PV BSA.

PV + BL Bau
PV BSA

Unterlagen

Zustandsdarstellung der bestehenden Infrastruktur

Detailprojekte zu allen Anlagenteilen.

Betriebs- und Bedienkonzept abgestimmt mit BLS GE X und GE Xl

Migrationskonzepte vom Ist- zum Sollzustand in Phasen

Detaillierte Block- und Prinzipschemen aller Anlagen inkl. Ubersichts-plane (Synoptikplane) mit AKS-
Bezeichnung (offene Strecke)

Erschliessungs- und Installationskonzept fiir alle Teilanlagen mit Definition der Verlegearten, Trassen und X X
Rohranlagen, Kabelfiihrung, Steigzonen. Definition der Vorgaben und Rand-bedingungen an den Bau und
Brandschutzeigenschaften. Erdungs- und EMV-Konzept.

Inbetriebsetzungs- und Riickbaukonzepte X X
Raumdispositionen, Schrankbedarf, Warmelastberechnungen, Bezeichnungskonzept, AKS, Aktualisierte
Ortsstrukturen OKS

Konzept Sperrungen und Verkehrsfiihrungen

Kostenzusammenstellung gemass Beschaffungskonzept im Hinblick auf die Kostenkontrolle in Phase 5.
Dokumentenverzeichnis (inkl. DAW) der bestehenden Anlagen, so wie der neu zu erstellenden Anlagen.
Notfallkonzept erstellt

Terminplan fur alle Phasen

XX | X [X|X
XXX [X|X

x
x

X [X X [X|X
XXX [X|X

5.2 PHASE AUSSCHREIBUNG / OFFERTVERGLEICH / VERGABEANTRAG

Die nachfolgend aufgeftihrten Unterlagen sind durch die angegebenen Mandate zu erarbeiten und ein-
zureichen. Die Endfassung der Dossiers und Unterlagen sind gedruckt in einer zu definierenden Anzahl
und in editierbarer elektronischer Form sowie als pdf-Datei abzugeben.

Die Federfuhrung bei der Erstellung der Unterlagen liegt grundséatzlich beim PV BSA.

>
©
s}
B | &
+ | @
> >
o | a
Unterlagen
Bericht Projektreview X X
Konzepte (bspw. fiir Bauablauf, Bauverfahren, Verkehrsfiihrungen, Materialien und Konstruktion) sowie X X

Ausschreibungspléne in geeigneten Massstében

Risikoanalysen fur die Realisierung

Ausschreibungsunterlagen, Pléane, Beschriebe, Verzeichnisse, Kontrollplane und Konzept u.a.m.
Arbeitsbeschriebe fir die Bauphasen

Evaluationsunterlagen

Vertragsunterlagen

Entscheidungsorientierte Ablauf- und Terminpléane

Provisorische Ausfuihrungs- und Bauphasenpléne

Revidierter Kostenvoranschlag

XXX [X | X [X|X[X
XXX [X | X [X|X[X
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53 PHASE UNTERLAGEN FUR DIE AUSFUHRUNG

Die nachfolgend aufgefiihrten Unterlagen sind durch die angegebenen Mandate zu erarbeiten und ein-
zureichen. Die Endfassung der Dossiers und Unterlagen sind gedruckt in einer zu definierenden Anzahl

und in editierbarer elektronischer Form sowie als pdf-Datei abzugeben.
Die Federfuhrung bei der Erstellung der Unterlagen liegt grundsatzlich beim PV BSA.

>

[

s}

B | &

+ | @

> >

a | a
Unterlagen
Unterlagen fur Bewilligungen X X
Ausflihrungs- und Detailplane X X
Stromlauf- und Prinzipschemata X
Ausflihrungsplane fiir das Messkonzept X
Werkstattpléne fur die Unternehmer und Lieferanten X X
Erforderliche Eventualplanungen Realisierung X X
Spezielle, vom Bauherrn beauftragte, Kosteniibersichten X X

54 PHASE INBETRIEBNAHME, ABSCHLUSS

Die nachfolgend aufgefihrten Unterlagen sind durch die angegebenen Mandate zu erarbeiten und ein-
zureichen. Die Endfassung der Dossiers und Unterlagen sind gedruckt in einer zu definierenden Anzahl

und in editierbarer elektronischer Form sowie als pdf-Datei abzugeben.
Die Federfuhrung bei der Erstellung der Unterlagen liegt grundséatzlich beim PV BSA.

>

©

m

B | %

+ | @

> >

o | o
Unterlagen
Betriebshandbuch X X
Schlussbericht mit Verbesserungsvorschldgen X X
Unterhaltsplan X X

Zusétzlich sind samtliche Dokumente des ausgefiihrten Werks abzugeben.
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AS Kissnacht

Projektbeschrieb und Pflichtenheft PV BSA

6 PROJEKTSPEZIFISCHE ERLAUTERUNGEN UND VORGABEN

6.1

6.1.1 Organigramm

AUFBAU UND ABLAUFORGANISATION

Das Ubergeordnete Organigramm ist in der nachfolgenden Abbildung ersichtlich

Organigramm

090030 N04.36 Anschluss Kiissnacht (AS KUSS)

Phase 3-5
Auftraggeber
(AC1/FC)
Fachstellen Bund —
- BAFU
-BAY |
- weitere nach Gedarf
T Gesamtprojektleitung (GPL) Fachunterstiitzung ASTRA
Oberbauleitung (OBL) _FaS TGIK:
Fachstellen Kanton — -Fas TU:
- Polizei: Vorsitz ... (GPL) -Fas TU:
- Unmwelt: Stv. (PL Stv.*) -Fas TU:
-Landerwed: | | | (BL F:M*} -FaS BSA:
-Raumplanung: | | | e (FBL®) -ROL:
_lLandwinschaft: . | | | 0 e [Faﬂ;:} TiU) -EPF3:
- Ereignisdenste / Sicherthet: | [ | e (EP*)
(Bevdlkerungsschutz | | | e (PV*)
- Gebigtseinhett (Zentras [ ABN): ...
*Teilnahme bei Bedarf -VWMZ-CH:
Stab / Spezialisten Bauherr —
- Projektassisienz: L Information/Kommunikation
- Prifingenieur:
- PQM Bauherm: -HK - {ASTRA)
- weitere nach Bedarf
R |
PV Bau | PV BSA |
Firma: [ Firma: I
-PL | [-PL I
- PL-Stv. (- PL-Stv. |
I |
Ty gy d

Abbildung 6: Organigramm Projektierung, Ausschreibung und Ausfiihrung

6.1.2 Sitzungen

Es finden nebst Projektsitzungen, Projektleitungsingenieur- und Unternehmersitzungen auch monatliche Ko-
ordinationssitzungen unter dem Vorsitz der Projektleitung der Bauherrschaft statt (Dauer ca. 3h).

Die Sitzungen gemass Sitzungskonzept sind geméass Terminplan ab Arbeitsbeginn bis Projektabschluss vor-
zusehen. Die Sitzungen finden im Regelfall in der ASTRA Filiale 3 in Zofingen statt.

Der PV BSA muss mit seinem Projektleiter und / oder bei Bedarf (nur falls unbedingt notwendig) mit weiterem
projektkundigem Personal an der Sitzung vertreten sein. Die Anwesenheit des Projektleiters ist erwiinscht.

Die Bauherrschaft behalt sich vor, nach eigenem Ermessen, themenbezogen weitere Koordinationssitzun-
gen, unter Beizug von weiteren Verantwortlichen, insbesondere von Fachunterstiitzung, Polizei, Unterhalt
und VMZ-CH einzuberufen.

AS_Kiissnacht_PV_BSA_02_Pflichtenheft Seite 24 von 39



AS Kissnacht

Projektbeschrieb und Pflichtenheft PV BSA

Folgendes Sitzungskonzept ist zu verfolgen.

Ziele
Projektsteuerungssitzung (PSS)

Ubergeordnete Entscheide
Bauherrschaft und Besteller

Teilnehmer, Verteiler

Leitung: BL PM S/ TPL BSA
Einladung und Protokoll: BH (BHU)

Teilnehmer: AC | Ost, FC F3, BLPM S
/| TPL BSA, GPL, BL FU F3, BL EP F3,
BL IC F3, I+K F3, (BHU)

Verteiler: Teilnehmer
Antrége: 10 Tage vor der Sitzung

Gesamtprojektleitungssitzung (GPLS)

Organisation der Bauherr-

schaft

Gesamtleitungssitzung (GLS)
Koordination GPL — (BHU)

Projektierungssitzung (PS)

Projektierung
Fihrung Projektverfasser

AS_Kiussnacht_PV_BSA_02_Pflichtenheft

Leitung: GPL
Einladung und Protokoll: BH (BHU)

Teilnehmer: BLPM S/ TPL BSA, GPL,
BL FU F3, BL EP F3, (BHU), GE (bei Be-
darf)

Verteiler: Teilnehmer

Leitung: GPL
Einladung und Protokoll: BH (BHU)

Teilnehmer: BLPM S/ TPL BSA, GPL,
(BHU)

Verteiler: Teilnehmer

Leitung: GPL
Einladung und Protokoll: BH (BHU)

Teilnehmer: BLPM S/ TPL BSA, GPL,
(BHU), PV, Spezialisten (bei Bedarf)
Verteiler: Teilnehmer, z.K. an Spezialis-
ten, OBL

Standardtraktanden
guartalsweise

. Begriissung

. Protokoll letzte Sitzung

. Stand der Arbeiten + Pendenzen
. Information + Kommunikation

. Beschaffungen / Vertrage

. Kosten, Termine

. Antrage, Beschlisse

. Diverses

. Nachste Sitzungen

© 00 N O OB WN B

monatlich

. Begrussung

. Protokoll letzte Sitzung

. Mitteilungen

. Stand der Arbeiten + Pendenzen
. Information und Kommunikation

. Technische Massnahmen / Pro-
jektentscheide

7. Submissionen / Auftrage an Dritte
8. Verkehr

9. Termine

10. Kosten und Finanzen

11. Administratives / Personelles
12. Q-Management

13. Diverses

14. Nachste Sitzungen

g b~ WODN PP

»

2-wochentlich bis monatlich

. Begrussung

. Protokoll letzte Sitzung

. Mitteilungen

. Stand der Arbeiten + Pendenzen
. Kosten und Termine

. Anderungen

. Diverses

. Nachste Sitzung

0 N O WN PP

monatlich

. Begriissung

. Protokoll letzte Sitzung
. Mitteilungen

. Stand der Arbeiten + Pendenzen
. Technisches

. Koordinationsbedarf

. Kosten und Termine

. Anderungen

. Antrage

10. Auftrage

11. Diverses

12. Nachste Sitzung

© 00 N O O WN P
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Ziele

Teilnehmer, Verteiler

Projektfachsitzung (PFS) (pro Fachbereich T/U, K, T/G, BSA)

Projektierung

Abstimmung mit Fachspezia-
listen ASTRA

Leitung: GPL oder BL PM S/ TPL BSA
Einladung und Protokoll: BH (BHU)

Teilnehmer: BLPM S/ TPL BSA, GPL,
(BHU), PV, Fachspezialisten ASTRA,
Spezialisten (bei Bedarf)

Verteiler: Teilnehmer, z.K. an Spezialis-
ten, OBL

Oberbauleitungssitzung (OBLS) (Gesamtprojekt)

Koordination Baulose
Fuhrung Bauleiter

Bausitzung (BS) (je Baulos)

Operative Steuerung

Fiuhrung und Koordination der
beteiligten Unternehmungen

Leitung,
OBL

Teilnehmer: BL PM S / TPL BSA (bei
Bedarf), GPL, OBL, BL, PV Umwelt (bei
Bedarf), GE (bei Bedarf)

Verteiler: Teilnehmer

Einladung und Protokoll:

Leitung, Einladung und Protokoll: BL

Teilnehmer: BLPM S/ TPL BSA, GPL,
OBL, BL, UN, PV Umwelt (bei Bedarf),
GE (bei Bedarf)

Verteiler: Teilnehmer

Es ist zu jeder Sitzung innert Wochenfrist ein Protokoll zu erstellen.

Standardtraktanden
monatlich

1. Begrussung
2. Protokoll letzte Sitzung
3. Mitteilungen

4. Stand der Arbeiten und Penden-
zen

. Technisches

. Koordinationsbedarf
. Diverses

. Nachste Sitzung

N O U

monatlich

. Begrussung
. Protokoll letzte Sitzung
. Mitteilungen

. Stand der Arbeiten und Penden-
zen

5. Technisches

6. Verkehrsfuhrungen
7. Umwelt

8. Baustellensicherheit
9. Qualitat

10. Vermessung

11. Kosten

12. Termine

13. Diverses

14. Nachste Sitzung

A WDN PP

wochentlich

1. Begrussung
2. Protokoll letzte Sitzung
3. Mitteilungen

4. Stand der Arbeiten und Penden-
zen

5. Technisches

6. Bauarbeiten

7. Baukosten

8. Diverses

9. Né&chste Sitzung

Der Sitzungskalender wird durch den PV BSA in Absprache mit der Bauherrschaft erarbeitet und fortlaufend
Uberarbeitet. Eine jeweils aktuelle Version ist bei der Bauherrschaft und auf der Projektplattform zu platzieren.
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6.1.3 Funktionendiagramm

Das untenstehende Funktionendiagramm gibt eine Ubersicht iiber die generellen Funktionen, die Kompe-
tenzen und das Zusammenwirken der Projektbeteiligten.

Legende Zusténdig:
Aktivitaten: GPL: Gesamtprojektleitung

BHU: Bauherrenunterstiitzung
E: entscheiden, genehmigen S: Spezialist
D: durchfuhren, erarbeiten PV: Projektverfasser
M: mitwirken OBL: Oberbauleitung
K: kontrollieren, steuern BL: Bauleitung
I: wird informiert UN: Unternehmer
Aufgabe GPL | BHU S PV | OBL BL UN
Projektdefinition
Projektabgrenzung, -ziele und -randbedingungen E D I M M M |
Vorgabe Projektstruktur E D I M M M |
Aufbauorganisation
Projektorganisation: Definition und aktualisieren E D I M M M |
Projektorganisation: Personelle Wechsel vornehmen E D I M M I |
Ablauforganisation
Funktionendiagramm erstellen und aktualisieren E D M M I
Koordination mit Amtsstellen bei Bund und Kanton D M M M
Koordination mit Drittprojekten D M M M
Erstellen Pflichtenhefte Dienstleister E D | I
Schnittstellendefinition personell, értlich, terminlich, thematisch E D M M I |
Sitzungskalender erstellen und aktualisieren E D I | | | |
Protokolle, Pendenzenliste, Entscheidliste Gemass Kapitel 6.1.2
Projektcontrolling
Terminmanagement
Rahmenterminplan (Gesamte Projektdauer, Projekt) E D M M
Gesamtterminplan (Gesamte Projektdauer, Projekt) E D M
Detailterminplan (Ausfiihrung, Projekt) E D M
Bauprogramm (Ausfiihrung, Baulos) E D M
Anordnen von Massnahmen bei Abweichungen E D M
Realisierung: Anordnen von Massnahmen bei Abweichungen E D M M
Kosten- und Vertragsmanagement
Stufe Gesamtprojekt E D M
Dienstleistungsvertrage E M
Werk- und Liefervertrage E | K
Soll — Ist —Vergleich, Kostenprognose je Stufe E D M K
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Aufgabe

GPL

BHU

PV

OBL

BL

UN

Vorgabe Inventarobjekte / Kostenkonten (D durch IC ASTRA)

Finanzmittelbedarfsplanung (je Stufe)

Nachtrage und Rechnungen Dienstleistungsvertrage

Nachtrage und Rechnungen Werk- und Liefervertrage

Anordnen von Massnahmen bei Abweichungen

Realisierung: Anordnen von Massnahmen bei Abweichungen

mim|m|m/}m

Qualitats- und Risikomanagement

Projektanforderungen und Q-Schwerpunkte

Risikoanalyse

Nutzungsvereinbarung und Projektbasis

Anordnen von Massnahmen bei Abweichungen

O|X|0O |0

2|10 || L

Realisierung: Anordnen von Massnahmen bei Abweichungen

Kontrollplan

@)

Prifplan

mim|m|[m/ m}/|Hm}/m

Sicherheit

Gewahrleistung der Sicherheit der Baustellen

Anderungswesen

Anderungsantrag ausgeldst von Projektierung verfassen, prii-
fen und genehmigen

Anderungsantrag ausgelost von Ausfilhrung verfassen, priifen
und genehmigen

Anderungsantrage erfassen und ablegen

Kommunikation

Interne Kommunikation

Standbericht (halbjahrlich)

Projektcockpit (halbjahrlich)

Projektjournal (laufend, Kontrolle quartalsweise)

Baujournal (laufend, Kontrolle quartalsweise)

Wochenbericht (wdchentlich)

X2

Tagesberichte UN (laufend, Kontrolle monatlich)

Projektablage Sharepoint

D

D

M

O|X|0|0O

Sitzungswesen

Gemass Kapitel 6.1.2

Projektadministration und -dokumentation

Unterlagen fir die Bauausfuhrung

K/E

Abnahme (siehe auch Kapitel 6.6)

Fuhren Mangelliste inkl. Garantiefristen

Plane des ausgefiihrten Werks

M/K

Fihren Adress- und Telefonliste
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6.2

6.2.1 Terminmanagement

PROJEKTCONTROLLING

Mit dem Terminmanagement sollen folgende Ziele erreicht werden:

- Projektziele und Meilensteine zum vereinbarten Termin erreichen

- Eine permanente, resp. periodische Uberpriifung und Uberwachung des Projektablaufs in terminlicher

Hinsicht

- Gewabhrleistung eines Instrumentes zur Koordination der verschiedenen Projektbereiche (Planung, Aus-

fuhrung, etc.)
- Gewabhrleistung eines Instrumentes zur Koordination der verschiedenen Bau- und Montagearbeiten
- Aufzeigen von Terminkonflikten und Kapazitatsengpassen
- Darstellung zeitlicher Auswirkungen von Terminkonflikten und Kapazitatsengpassen und moglicher Mas-

snahmen

- Liefern von terminlichen Informationen in stufengerechter Informationsdichte

Produkte und Zustandigkeiten

Verantw. Grundlagen- :
. - - Betrachtungs-zeit-
Produkt Ziel (L_|eferter- Rhythmus I|e_ferant _ raum, Projekttiefe
min) (Liefertermin)
Rahmenter- | Orientierung tibergeord- | BH Quartalsweise | PV, Gesamte Projekt-
minplan nete Behorden, Offent- | (BHU)(t) OBL dauer, Gesamtprojekt
lichkeit (t- 2 Wochen)
Gesamtter- Operative Fihrung Ge- | BH, Monatlich PV, Gesamte Projekt-
minplan samtprojekt, Koordina- | (BHU) BL dauer, Gesamtprojekt
tion der Schnittstellen OBL (1) (t- 1 Woche)
Detailter- Fihrung der Baustelle, | BL (t) 2-wochentlich UN Ausfiihrung, Gesamt-
minplan Koordination der betei- (t-2d) projekt
ligten Unternehmer
Baupro- Fiuhrung der Baustelle | BL (t) 2-wochentlich UN Ausfuihrung, Baulos
gramm (pro | pro Baulos (t-2d)
Baulos)
Darstellung und Information
Produkt Darstellung Informationen
Rahmenterminplan Ubersichtsschema Ist und Prognose

Gesamtterminplan

Vernetzter Balkenplan mit Meilenstei-
nen (Schnittstellen zwischen Projek-
ten und Losen)

Soll Ist und Prognose

Detailterminplan

Vernetzter Balkenplan mit Meilenstei-
nen (Schnittstellen zwischen den
Baulosen)

Soll (Werkvertrage), Ist und Prognose

Bauprogramm (pro Baulos)

Entsprechend dem Objekt (Vernetzer
Balkenplan und/oder Zeit-Weg-Dia-
gramm)

Soll (Werkvertrag), Ist und Prognose
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6.2.2 Progress-Report (Fortschritts-Bericht)

Vor jeder Koordinationssitzung, ab der Phase 52 mindestens monatlich, ist ein Fortschritts-Bericht zu ver-
senden. Der Fortschritts-Bericht muss den projektspezifischen Anforderungen gentigen und mindestens fol-
gendes beinhalten:

- Stand der Arbeiten

- Vergleich Soll — Ist (nachgefuihrte Pendenzenliste)

- Fachtechnische Beurteilung

- Terminkontrolle (Soll-/ Ist-Vergleich)

- Kosten- Finanzkontrolle (Soll-/ Ist-Vergleich)

- Prognose

- Projektrisiken/Probleme und Massnahmen zu deren Minimierung/Behebung
- Notwendige Entscheide

- Nachste Arbeiten

- Erfillungsgrad in %

6.2.3 Wochenbericht

Wahrend der Ausfuhrungsphase (Phase 52) ist einen wochentlichen Arbeitsbericht zu versenden, Der Wo-
chenbericht muss den projektspezifischen Anforderungen geniigen und mindestens folgendes Beinhalten

- Stand der Bauausfiihrung

- Bauprogramm Soll / Ist / Status / Verzug / Massnahmen
- Besondere Vorkommnisse

- Wochenriickblick

- Personelles

- Kosten

- Ausblick Folgewoche

- Ausblick wichtige Termine Folgewoche

- Fotodokumentation (Highlights)

6.2.4 Entscheidungs- und Pendenzenlisten

Der PV BSA ist verantwortlich fur die Fihrung einer Entscheidungsliste und der Pendenzenlisten.
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6.2.5 Kosten- und Vertragsmanagement
Die Ziele des Kosten - und Vertragsmanagements sind:

- Einhaltung der Projektkosten (Umsetzung der Arbeiten im festgelegten Kostenrahmen)

- Uberwachung der Gesamtkosten (KV, Budgetierung, Endkostenprognose)

- Uberwachung der Vertragskosten (Vertrage, Nachtrage, Zahlungsstand)

- Kontrolle der Rechnungen und Zahlungen

- Sicherstellung einer stufengerechten Auskunft iber den aktuellen Kostenstand und die Kostenentwick-
lung

- Rechtzeitiges Auslésen von Beschaffungen

Kostenstruktur
Grundsatzlich werden die Kosten wie folgt strukturiert:

- Finanzierungskonto: Unterhalt, Ausbau

- Hauptkostenarten: 1. Projektierung, 2. Landerwerb, 3. Realisierung
- Kostenarten: gemass Kontenplan Nationalstrasse

- Inventarobjekte: Zuordnung gemass Kontenplan 10

Alle Vertradge und Abrechnungen missen den vom ASTRA festgelegten Konten zugewiesen werden. Die
zu verwendenden Kostenarten werden vorgéangig fur jeden Vertrag von der GPL festgelegt.

Die Kosten- / Leistungsstruktur wird unmittelbar nach Mandatsbeginn durch den BH (BHU) (mit PV, IC
ASTRA) erarbeitet und soll sich an der Projektstruktur und an den Vertragen orientieren.

Kontenplan

Die Aufteilung auf die verschiedenen Konten wird durch das IC ASTRA (ggf. BHU) festgelegt. Diese Auf-
teilung muss zwingend eingehalten werden, da auch die Bereitstellung der erforderlichen finanziellen
Ressourcen nach dieser Struktur geschieht.

Kostencontrolling und Finanzmittelbedarfsplanung

Fur das Kostencontrolling und die Finanzmittelbedarfsplanung werden viermal jahrlich die erforderlichen
Kosteninformationen bei allen Beteiligten (von der BHU) eingeholt und erfasst. Die Form und der Inhalt
der Lieferung der Daten richten sich nach der (durch die BHU zu erarbeitender) Vorlage. Die Lieferung
muss auf den Stichtag gemass untenstehender Auflistung geliefert werden.

Fur Dienstleistungsvertrage ist der BH (die BHU) verantwortlich.

Far Werk- und Liefervertrage erfolgen die Angaben pro Inventarobjekt durch die drtlichen Bauleitungen
via Oberbauleitung.

Stichtage fiur die Erfassung und Lieferung der Kosten- und Finanzmittelbedarfsangaben an den BH
(BHU):

- 31. Marz

- 30. Juni

- 30. September
- 31. Dezember

Fur das Kostencontrolling werden in periodischen Abstéanden die erforderlichen Kosteninformationen bei allen
Beteiligten eingeholt und erfasst:
Instanz Tatigkeit Zeitpunkt

BH (BHU) / OBL | Anfrage an alle Projektverfasser / Spezialisten und Bauleitun-gen 1 Monat vor Stichtag
Uber aktuelle Kosteninformationen
PV / Spezialisten | Aufbereiten und Abgabe Informationen fur den Teilbereich Dienst- | Betrachtungszeitpunkt

leistungsvertrage: = Lieferzeitpunkt:
- Fertigungsgrad der vertraglich vereinbarten Arbeiten Stichtag (31.03., 30.06.,
- Ist-Zahlungen 30.09,, 31.12)
— Abschatzung Projektentwicklung und -dnderung

BL Aufbereiten und Abgabe Informationen fur den Teilbereich Werk- Betrachtungszeitpunkt =
und Liefervertrage: Lieferzeitpunkt:

- Ausmass, Nachtrage, Regie (jeweils flr Soll, Ist und Prognose) Stichtag (31.03., 30.06.,
- Ausgefiilite Vorlage Kostencontrolling und Finanzmittelbedarfs- 30.09,, 31.12)

planung
BH (BHU) Zusammenstellung der Unterlagen und Abgabe an GPL 2 Wochen nach Stichtag
BH (BHU) / OBL | Leistungsabgrenzungen pro Vertrag November / Dezember
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Beschaffungswesen

Die Vorgaben fir das Beschaffungswesen sind aus dem jeweils aktuell glltigen Beschaffungshandbuch des
ASTRA auf www.astra.admin.ch ersichtlich.

Vertragswesen

Vertragsabschluss

Die Modalitaten fir den Abschluss eines Vertrags und die Regelung der jeweiligen Vertragsvorlage und der
Entscheidungskompetenzen richten sich nach dem Beschaffungshandbuch des ASTRA und der Unter-
schriften- und Kompetenzregelung (UKR).

Vertragscontrolling

Die Bauherrschaft bewirtschaftet alle Vertrdge mit der Kostencontrolling-Software TDcost. Darin werden alle
Vertrage, Nachtrage und Rechnungen erfasst. Somit ist es jederzeit moglich, Gber die Kosten seit Projekt-
beginn, den Kostenstanden der einzelnen Vertrage und dem Finanzmittelbedarf fiir die Kosten-planung de-
tailliert Auskunft zu geben.

Die Uberwachung der einzelnen Vertrage wird wie folgt gehandhabt:

- Gesamtkostenkontrolle Verantwortung BH (BHU)
- Dienstleistungsvertrage Verantwortung BH (BHU)
- Werkvertrage / Liefervertrage Verantwortung BL

Die Freigabe der Stunden aus den Dienstleistungsvertragen erfolgt phasenweise durch den Bauherrn. Die
Bewirtschaftung der zentralen Reserve geschieht durch die Bauherrschaft (BHU) (Ausgleich Vergabeer-
folge und -misserfolge, Projektanderungen).

Nachtragswesen

Fur alle Auftragnehmer gilt, dass Leistungen ausserhalb des Vertrages rechtzeitig vor Ausflihrungsbeginn
angemeldet (Leistungsbeschrieb, Kosten, Auswirkungen auf Termine) und genehmigt sein missen.

Der BH (die BHU) (Dienstleistungsvertrage) fuhrt eine Nachtragsliste.

Der Leitfaden zum Nachtragsmanagement bei Bau- und Baudienstleistungen der KBOB ist anzuwenden.

Rechnungswesen

Randbedingungen und Vorgaben fir die Rechnungsstellung
Bei den Rechnungsstellungen sind nachfolgende Randbedingungen und Vorgaben zu beachten:

- Die Zahlungsfrist des ASTRA betragt 30, 45 respektive 60 Tage (siehe entsprechende Vertrage).

- Die vollstindigen administrativen Angaben gemass Vertrag missen ersichtlich sein (Vertragsnummer,
Vertragssumme, Finanzierungskonto, Hauptkostenarten, Kostenarten).

- Rechnungsbetrage sind, gemass Kontenplan, den korrekten Konten zuzuweisen.

- Bei Rechnungen nach Aufwand/Kostendach ist ein entsprechender Leistungsnachweis beizulegen.

- Bei Pauschal-/Globalvertragen muss der Fertigungsgrad nachvollziehbar aufgezeigt werden.

- Bei Vorauszahlungen ist eine Anzahlungsgarantie erforderlich.

- Die Bezeichnungsnummer TDcost lautet fir dieses Projekt «110077» und ist auf jedem Rechnungs-
deckblatt aufzufiihren.

Ablauf
Honorarrechnungen werden in der Regel monatlich gestellt:

- Bei Pauschalauftragen ist ein Leistungsbeschrieb / Progress-Report und der Fertigungsgrad je Pro-
jektphase anzugeben

- Essind die vorgesehenen Rechnungsdeckblatter des ASTRA zu verwenden

- Bei Auftragen mit Verrechnung nach Aufwand sind visierte Arbeitsrapporte beizulegen.

- Die Rechnungen sind der Bauherrschaft (BHU) zuzustellen. Der Ablauf und die Vorgaben fiir die Rech-
nungskontrolle und -genehmigung orientieren sich an den filialspezifischen Vorgaben.
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6.2.6 Qualitats- und Risikomanagement
Qualitatsmanagement
Grundsatz

Durch die Anwendung geeigneter Qualitatssicherungsmassnahmen wird sichergestellt, dass das Bauvor-
haben nach den festgelegten Anforderungen geplant und gebaut wird:

- Umsetzung der Technik nach aktuellem, anerkanntem Stand

- Einhaltung der technischen Vorgaben und Anforderungen des Bauherrn

- Erreichung eines einheitlichen Qualitatsstandards

- Gewabhrleistung eines anschliessend moglichst unterhaltsarmen Betriebes
- Einhaltung des festgelegten Kostenrahmens

- Einhaltung des festgelegten Terminrahmens

- Einhaltung der festgelegten Projektmeilensteine

- Minimierung der Verkehrsbehinderungen fur die Verkehrsteilnehmer

Hierfir mussen alle Projektbeteiligten frithzeitig und stufengerecht eingebunden werden.
Grundsatzlich gelten folgende Aussagen:

- Eigenverantwortung: Alle Projektbeteiligten sind verantwortlich, dass die Massnahmen ergriffen werden,
die fur die Erreichung der Qualitatsziele der von ihnen erbrachten Leistungen notwendigen sind. Jeder
Beteiligte ist daftir verantwortlich, dass die von ihm erbrachte Leistung den gesetzten Anforderungen
genugt.

- Alle Projektbeteiligten arbeiten nach denen in ihren Firmen festgelegten QM-Vorgaben.

- Die Umsetzung der geplanten Massnahmen darf nur aufgrund von genehmigten Dokumenten erfolgen.
Die in diesem Dokument festgelegten Regelungen fir Ablaufe und Genehmigungsverfahren missen
strikt eingehalten werden.

- Die Koordination von Projekten erfolgt Giber die GPL (und die BHU), wahrend die Koordination von Pro-
jektlosen verschiedener Fachbereiche in der Verantwortung des PV + BL Bau liegt. Die notwendigen
Informationen sind durch die Projektbeteiligten zur Verfigung zu stellen.

- Alle projektrelevanten Unterlagen (Plane, Genehmigungen, Projektanderungen, Entscheide) sind schrift-
lich zu dokumentieren.

- Mit dem Qualitdtsmanagement sollen die Umsetzung der Projektanforderungen und der technischen
Vorgaben sowie die Beriicksichtigung aller relevanten Randbedingungen in Planung und Ausfiihrung
sichergestellt werden.

Kontrollplan

Die realisierungsspezifischen Qualitdtsanforderungen und die durchzufihrenden Prifungen sind im je-
weiligen Kontrollplan definiert.

Prifplan

Auf der Grundlage des Kontrollplans definieren die Unternehmungen den Prifplan, welcher die Errei-
chung der definierten Leistungsanforderungen der einzelnen Bauteile gewahrleisten soll.

Risikomanagement

Die Risikoanalyse wird durch die Bauherrschaft (BHU) im Rahmen der periodischen Berichterstattung in
Zusammenarbeit mit der GPL durchgefihrt.

6.3 SICHERHEIT
Grundsatz

Die einzuhaltenden Sicherheitsgrundséatze und Zustandigkeiten werden auf Basis der im Rahmen der
Projektierung zu erarbeitenden Risikoanalyse und auf Basis des QM-Plans durch den Projektverfasser in
Zusammenarbeit mit der GPL (und der BHU) definiert.

Alarmorganisation

Die Alarmorganisation inkl. Telefonnummern wird vor Abschluss der jeweiligen Werkvertrdge zusammen
mit den Sicherheitsbeauftragten der Unternehmungen definiert.
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6.4 ANDERUNGSWESEN

Es wird zwischen wesentlichen und unwesentlichen Projektanderungen unterschieden. Der Zuordnungs-
entscheid erfolgt anlasslich der Gesamtprojektleitungssitzung (GPLS).

Wesentliche Projektanderungen
Wesentliche Projektéanderungen liegen bei prinzipiellen Veranderungen des Massnahmenprojekts vor.

Weicht der Projektverfasser im Rahmen der Erarbeitung der Unterlagen fiir die Ausfiihrung von festgeleg-
ten Anforderungen bzgl. Technik, Qualitat und Kosten ab, sind diese von der Bauherrschaft genehmigen
zu lassen. Das gleiche gilt fur den Bauleiter.

Wer Was Dauer

PV /BL Anderungsantrag inkl. Zusammenstellen der Entschei- Meilenstein
dungsgrundlagen

BH (BHU) / Antrag prufen, bei Bedarf Ergénzungen einholen 1-2 Wochen

OBL — Information an GPL

Fachstellen Bei Bedarf: Priifen der Unterlagen (Vernehmlassung). Ab-  1-2 Wochen (optional)
gabe der Stellungnahmen zuhanden der BH (BHU) / OBL

BH (BHU) / Verfassen Stellungnahme BH (BHU) / OBL und stellen 1 Woche

OBL Antrag an GPL zum
- Annehmen
- Ablehnen
- Zuriickweisen zur Uberarbeitung

GPL Entscheid bzw. bei Bedarf Antrag fiir Entscheid an GPLS 2 Wochen
vorbereiten

GPLS — Entscheid Uber Antrag Gemass Sitzungsplan

Unwesentliche Projektanderungen

Unwesentliche Projektdnderungen liegen bei geringfiigigen Verédnderungen des genehmigten Projektes
vor. Unwesentliche Projektadnderungen werden vom GPL genehmigt.

Zu unwesentlichen Projektanderungen zahlen u. a.:

- technische Modifikationen und Materialénderungen, die zu keinem Verlust an Qualitét fihren

- Anpassungen im Projektablauf, die sich ohne Qualitétsverlust und ohne Verstoss gegen gesetzliche Re-
gelungen beschleunigend auswirken

- Modifikationen im bauzeitlichen Verkehrsregime, die das grundséatzliche Verkehrskonzept nicht in Frage
stellen

- Bei unwesentlichen Anderungen entscheidet der GPL respektive die OBL im Rahmen ihrer Kompeten-
zen gemass dem in der UKR definierten Rahmen respektive den in den entsprechenden Vertragen de-
finierten Vertretungskompetenzen.
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6.5 KOMMUNIKATION

Produkte und Zustandigkeiten

Fur die Kommunikation innerhalb des Projekts gilt die nachfolgende Zustandigkeitsdefinition.

Die Kommunikation nach aussen (externe Kommunikation) erfolgt grundsatzlich durch ASTRA I+K. Die

Projektbeteiligten sind nicht befugt, Informationen an nicht beteiligte Dritte weiterzuleiten.

WAS WER An Kopie Rhythmus Grundlagen-
kommuniziert | WEN an lieferant
Interne Kommunikation
Standberichte BH (BHU) GPL, PS PV, OBL Halbjahrlich PV, BL, OBL
Projektcockpit BH (BHU) GPL, PS PV, OBL Halbjahrlich PV, BL, OBL
Projektablage auf | BH (BHU) Alle --- Bei Bedarf, laufend | Alle
Projektplattform
Projektjournal BH (BHU) GPL PV, OBL Taglich Nachfuihren | --
Baujournal BL OBL BH (BHU) Té&glich Nachfihren | --
Wochenbericht BL GPL, PS OBL Wochentlich --
Tagesberichte UN | UN BL OBL Té&glich Nachfihren | --

Externe Kommunikation

Die Uibergeordnete Projektkommunikation erfolgt durch 1+K. Ansprechpartner fur den PV BSA und die weiteren
Projektbeteiligten ist unabhéngig dessen die GPL.

gen

Internetauftritt I+K mit GPL Offentlichkeit Bei Bedarf (BHU)
Pressemitteilun- I+K mit GPL Offentlichkeit BH (BHU), Bei Meilensteinen (BHU)
gen OBL, PV, BL und wichtigen Ver-

kehrsumstellungen
Medienkonferen- I+K mit GPL Offentlichkeit - Wichtige Meilen- (BHU)
zen steine, unvorher-

sehbare Ereignisse
Faltprospekte und | I+K mit GPL Bevdlkerung BH (BHU), Bei Bedarf (BHU)
In-formations- Standortgemein- | OBL, PV, BL
Broschiren den
Infoveranstaltun- I+K mit GPL Bevdlkerung BH (BHU), Bei Bedarf (BHU)
gen Standortgemein- | OBL, PV, BL

den
Verkehrsmitteilun- | VMZ Verkehrsteilneh- OBL
gen mer
Baustellentafeln + | OBL, I1+K Verkehrsteilneh- | GPL, (BHU), Bei Bedarf BL
Infotafeln mer BL
Anwohnerinfo I+K mit GPL Anwohner BH (BHU), Bei Bedarf BL, OBL
OBL, BL

Info Ereignis- OBL Ereignisdienste GPL, (BHU), Vor Baubeginnund | BL
dienste BL bei Verkehrsumstel-

lungen
Baustellenfihrun- | GPL Verschiedene Bei Bedarf OBL
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Berichtswesen / Reporting

Im Berichtswesen werden die nachfolgenden Produkte erstellt:

und durchgefihrte
Massnahmen

- Beteiligte
- Wichtigste Planauszuge
- Fotos von Baustelle

Produkt Ziel Inhalt Verantw. Rhythmus
Liefertermin
Standbericht Detailorientierung Vorlage zu erarbeiten durch BH (BHU) Halbjahrlich
GPL und Linienvorge- | (BHU) 15.07.; 15.01.
setzte der GPL
Projektcockpit Verdichtete Orientie- Vorlage zu erarbeiten durch BH (BHU) Halbjahrlich
rung GPL und Linien- | (BHU) 15.07.; 15.01.
vorgesetzte der GPL
Projektjournal Chronologische Doku- | Projektjournal wird auf Basis BH (BHU) Tagliches fihren,
mentation Hauptent- der Beschliisse aus allen Sit- Kontrolle jahrlich
scheide Stufe Ge- zungen gefihrt durch GPL
samtprojekt, sdmtliche
Projektphasen
Baujournal Chronologische Doku- | — Kontrollen BL Tégliches fiihren,
mentation Hauptereig- | _ Entscheide / Anweisungen Kontrolle quartals-
nisse Stufe Baustelle, | Ereiani weise durch OBL
Phase Realisierung reignisse
- Wetter, Temperatur
Wochenbericht | Rick- und Ausblick (je | — Kosten BL Wochentlich
1 Woche) Hauptereig- | — Termine
nisse Stufe Baustelle, | _ R
Phase Realisierung essourcen
- Durchgefiihrte / geplante Ar-
beiten
Tagesberichte Chronologische Doku- | — Bestande der einzelnen UN Téglich an BL, mo-
UN mentation der Arbeits- Equipen natliche Kontrolle
ausfihrung - Geréteeinsatz und Geréate- durch BL
vorhaltung
- Transportleistungen
- Materiallieferungen und -ab-
fuhren
- Ausgeflhrte Arbeiten mit An-
fangs- und Endkilometer
- Arbeitszeiten
- Fertigstellung von Sonder-
punkten
- Besondere Vorkommnisse
Projektbuch Ubersicht tiber Projekt | — Ubersichtsplan PV+BL Bau Bei Projektab-

schluss

Vertraulichkeit

Samtliche Informationen im Projekt sind vertraulich zu behandeln. Die Kommunikation von Projektinformati-
onen gegen aussen obliegt dem Bauherrn.
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6.6 PROJEKTADMINISTRATION UND -DOKUMENTATION
Prozesse im Fihrungssystem ASTRA (FS)

Diejenigen Prozesse, welche nicht projektspezifisch, sondern Bestandteil des UQM sind, sind im Fih-
rungssystem ASTRA (FS) enthalten. Die fir die Projektbeteiligten relevanten Prozesse werden den Pro-
jektbeteiligten durch die GPL fortlaufend zur Verfigung gestellt und werden hier nicht dokumentiert.

Projektplattform

Sharepoint ist eine Online-Plattform, auf die von extern mit einem Passwort zugegriffen werden kann. Sie
dient der Ablage von Dokumenten, die verschiedenen Benutzern zuganglich gemacht werden sollen (z.B.
Protokolle, Berichte, Plane). Benutzeraccount und Passwort werden (durch die BHU) verwaltet und sind
auch beim Support erhéltlich.

Fir die Pflege und den Unterhalt der Plattform gelten folgende Regelungen:

- Administration / Verfugbarkeit: Support ASTRA Filiale Zofingen
- Uberwachung / Strukturierung: (BHU)
- Datenlieferung: alle Projektbeteiligten

Dokumentenfluss

Der Dokumentenfluss ist generell aus dem Funktionendiagramm Kapitel 6.1.3 ersichtlich. Nachfolgend sei
der Genehmigungsablauf von Dokumenten detaillierter aufgefiihrt.

Genehmigungsablauf Dokumente

Mit den vorgegebenen Regeln fir die Projekt- und Plangenehmigung soll sichergestellt werden, dass die
festgelegten Anforderungen an die Bauwerke sowie die Betriebs- und Sicherheitsanlagen bezlglich
Technik, Qualitat, Unterhalt, Wirtschaftlichkeit und Terminen erfullt werden.

Folgende Ziele sollen mit dem definierten Dokumentenfluss erreicht werden:

- Die Zustandigkeit und Verantwortlichkeit im Freigabeprozess sind klar geregelt. Es ist jederzeit nachvoll-
ziehbar, wer wann Plane erhalten hat.

- Der Uberblick tiber den aktuellen Stand der Ausfiihrungsplanung durch GPL und BHU ist gewéhr-leistet.

- Die Plane und Ausfiihrungsunterlagen sind mit ausreichender Vorlaufzeit genehmigt auf der Bau-stelle.
Auf der Baustelle sind nur genehmigte Planunterlagen vorhanden.

Verantwortlichkeiten

Grundsatzlich gelten bei der Genehmigung von Projektunterlagen die folgenden Verantwortlichkeiten:

Instanz Tatigkeit

ASTRA-Zentrale | Prft die erstellten Konzept- und Projektdossiers am Ende einer Projektphase und erteilt die

(FU) technische Freigabe

ASTRA-Filiale Prift und genehmigt die Projektunterlagen. Die Prufung umfasst folgende Punkte:

(GPL) - Einhaltung der technischen Randbedingungen

- Koordination mit anderen Fachbereichen

- Priifung der Zweckmassigkeit und Verstandlichkeit der Unterlagen

- Koordinative Abstimmung auf aktuelle Anderungen

- Die Prifung der GPL umfasst keine Detailpriifung der fachtechnischen Richtigkeit. Die fach-
technische Verantwortung verbleibt beim Projektverfasser.

BH (BHU) / OBL | Unterstitzt die GPL bei der Priifung der Projektunterlagen. Der Fokus liegt hier bei:

- Priifung der Zweckmassigkeit und Verstandlichkeit der Unterlagen

- Priifung der Ubereinstimmung mit den technischen Vorgaben der Bauherrschaft

- Koordination der verschiedenen Projektbereiche und -lose

— Korrekte Bezeichnung und Vollstandigkeit der geforderten Angaben der Unterlagen

Projektverfasser | Tragt die fachliche Verantwortung fur seine Dokumente und ist insbesondere verantwortlich fur

die Umsetzung der festgelegten Projektanforderungen entsprechend Normen und Richt-linien,

sowie Standards des ASTRA. Erstellt vorgéangig ein Lieferprogramm fur die Plan- und Ausfih-

rungsunterlagen.

Spezialisten Die Spezialisten- / Expertentatigkeiten kdnnen umfassen:

- Begutachtung der Nutzungsvereinbarungen und der Projektbasis

- Plausibilisierung des Bauprojektes (Annahmen, Berechnungen, Ergebnisse)

— Stellungnahmen zu technischen Angaben

Gebietseinheit Pruft die Projektunterlagen auf Einhaltung der gesetzten Standards fur den betrieblichen Un-

terhalt.
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Genehmigungsablauf Nachtragsofferten

Der Beauftragte zeigt dem Auftraggeber eine Leistungsanderung an. In der Folge wird ein Anderungsan-
trag gemass Kapitel 6.4 erstellt. Im Falle der Genehmigung des Anderungsantrags wird eine Nachtrags-
offerte auf Basis der bestehenden Vertrage erstellt und fur Dienstleistungsvertrage bei der BHU und fur
Werk- und Liefervertrage bei der OBL via BL eingereicht. Eine genehmigte Nachtragsofferte stellt den
Nachtrag fiir den bestehenden Vertrag dar und ist in diesen unter fortlaufender Nummerierung zu integ-
rieren.

Abnahme des Werkes

Nach Abschluss aller Arbeiten muss eine Abnahme des Werkes inkl. Schlusspriifung geméass SIA 118 (Art.
157 bis 182) erfolgen. Der Ablauf fiir die Abnahme inkl. der dazugehdrigen Formalitaten wird durch die BHU
in einer spateren Projektphase definiert.

Pléane des ausgefiuihrten Werkes

Samtliche Akten, die Informationen tber das ausgefiihrte Bauwerk und Abweichungen zu den Ausfih-
rungsplanen enthalten, missen aufbewahrt werden. Das sind auch jene Akten, welche méglicherweise
fur irgendein Rechtsverfahren in der Folge von Projektierung oder Ausfiihrung benétigt werden. Das be-
deutet, dass auch Akten aus der Projektierungs- und Ausfihrungsphase aufbewahrt werden missen.
Daher ist sicherzustellen, dass die dafiir massgeblichen Plane mit dem ausgefiihrten Bauwerk ltiickenlos
und richtig Ubereinstimmen.

Der Ablauf fur die Nachfuhrung der Plane des ausgefiihrten Werks wird durch den PV BSA in Zusammenar-
beit mit der Gebietseinheit, der Fachunterstlitzung und der Filiale definiert.

Dokumentation des ausgefuhrten Werks (DAW)
Es sind die ASTRA-Vorgaben einzuhalten und die Unternehmen bei der Erstellung der DAW zu beraten.
Es sind folgende Anzahl Exemplare zu erstellen:

- - in 3-facher Ausflhrung in Papierform
- - und 3-mal in elektronischer Form (gleiche Struktur wie Papierform)

Nach der Auslieferung von Anlageteilen, muss stets ein von Hand korrigiertes Schema am jeweiligen Ab-
lageort hinterlegt werden. Die Auswechslung erfolgt spatestens mit der Bereinigung der Dokumentation
des ausgefuhrten Werkes (DAW).

Die Dokumentation ist geméss den aktuellen Vorgaben zu erstellen. Die BL (PV BSA) Uberprift diese
Vorgaben und die Inhalte.

Formate

- Plane: in .dwg oder .dxf
- Schemata: in .dwg, .dxf oder .vsd

Tabellen und Beschriebe
- MS-Excel / MS-Word, mindestens Version 2010 .xIsx, .docx

Samtliche Dokumente sind in das ASTRA Nummerierungssystem zu integrieren. Die entsprechenden Un-
terlagen werden nach Auftragserteilung abgegeben.

Archivierung

Die Archivierung der Projektunterlagen erfolgt geméass den Vorgaben des Bundesamtes fiir Strassen
(ASTRA):

- Weisung fur die Fuhrung des Schriftgutplans der Abteilung Strasseninfrastruktur vom 22.11.2007
- Archivierungsrichtlinien ASTRA und filialspezifische Ergdnzungen

Adress- und Telefonliste

Die Adress- und Telefonliste aller Projektbeteiligten wird zentral verwaltet. Adressanderungen sind der Bau-
herrschaft (BHU) zu melden. Es wird auf der Projektplattform laufend aktualisiert. Aus der Adressliste sind
die Funktionen der Beteiligten erkennbar. Zudem werden in einer erweiterten Adressliste die Zugriffsrechte
fur die Projektplattform definiert.
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