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Egis

Appel d’Offres (AO)

Section d’entretien: N01.12

Objet/Lot:

Km d’entretien: 3'400 à 12'000

RBBS: N01 30+400 – 120+000

Désign. Tdosct:  N01.12.080159

Canton: Genève

Commune: Confignon, Bernex,          

Vernier, Meyrin, Grand-Saconnex

Kick-off

RPH L0

RPH L1

RPH L2.1

RPH Lx = RPH livraison n°x selon DSC-15
Jalon de recalage planning. Date de début 

de tâche définie au cours du projet par le 

groupe de projet

RPH L2.2 RPH L2.3 RPH L2.4
Développement

RPH L3

Barre de temps

Essais Usine (Entreprise 

seule) RPH L4.1
Essais interne entreprise

TUD TUC
TPPL

+TVL

Corre

ction

DPPU

+DVU

Correc

tion

FAT

(avec groupe projet)

Si défaut majeur présent ou trop de défauts mineurs

Essais Intégration

(Entreprises seules) RPH L4.2
DPPI

+DVI

Correct

ion

IWT

(avec groupe projet)

Si défaut majeur présent ou trop de défauts mineurs

Période 

probatoire 

avant MES

Correction

avant MES

PV constat période 

probatoire avant MES

SAT+EZT

Etape 6

MES

Période 

probatoire 

après MES

Correction

après MES

PV constat période 

probatoire après MES

DAW

PV MES

(Mise En Service)

PV-RF

(Réception Finale)

Contrôle final de fin des prestations :
DAW remis en version papier et électronique, 

livraisons complètes des pièces de rechange, 

plus aucune réserve (majeure ou mineure), métré 

final validé, etc.

Période de garantie

Contrat de 

maintenance 

(optionnel, si 

clairement demandé)

PV-RPU

(Réception 

Plateforme Usine)

PV-RPI

(Réception Plateforme 

Intégration)

Détail 

tâche

Type 1

Groupe de projet

Entreprise Production

Contrôle

Correction Correction

Validation

Recalage de 

début de tâche

Jalon 1 : 

Rendu

Jalon 2 : 

Rendu

Barre de temps

Jalon 3 : Validation

PV validation tâche

Groupe de projet

Entreprise Production

Contrôle

Correction Correction

Validation

Recalage de 

début de tâche

Jalon 1 : 

Rendu

Jalon 2 : 

Rendu

Barre de temps

Jalon 3 : Validation

PV validation tâche

Détail 

tâche

Type 1

Groupe de projet

Entreprise Production

Contrôle

Correction Correction

Validation

Recalage de 

début de tâche

Jalon 1 : 

Rendu

Jalon 2 : 

Rendu

Barre de temps

Jalon 3 : Validation

PV validation tâche

Détail 

tâche

Type 3

Groupe de projet

Entreprise

Tests

Levée des 

réserves Solde des 

réserves

Recalage de 

début de tâche

Jalon 1 : 

Rendu

Jalon 2 : 

Rendu

Barre de temps

Jalon 3 : Validation

PV validation tâche

Détail 

tâche

Type 3

Groupe de projet

Entreprise

Tests

Levée des 

réserves Solde des 

réserves

Recalage de 

début de tâche

Jalon 1 : 

Rendu

Jalon 2 : 

Rendu

Barre de temps

Jalon 3 : Validation

PV validation tâche

Détail 

tâche

Type 2

Groupe de projet

Entreprise Production

Recalage de 

début de tâche

Jalon 1 : 

Rendu

Barre de temps

Détail 

tâche

Type 2

Groupe de projet

Entreprise Production

Recalage de 

début de tâche

Jalon 1 : 

Rendu

Barre de temps

Tâche type 1

Tâche type 2

Tâche type 3

Tâche sans-

type

Tâche de projet. Détail des sous-tâches 

d’une tâche par type de tâche ci-dessous

Légende :

Fond violet indiquant les tâches à répéter par 

étape de migration en plateforme intégration (si 

concernées) selon migration prévue dans DSC-13

Par étape de migration

(Étape 1 à 8)

Fond bleu indiquant les tâches à répéter par étape 

de migration en plateforme production (si 

concernées) selon migration prévue dans DSC-13

Partie EES : usine

RPH L5.1

Partie EES : 

travaux site

Partie EES : essais site

RPH L5.2

FAT EES

(avec groupe projet)

SAT EES

(avec groupe projet)

Partie EES : OIBT 

RPH L5.3

Essais Production 

Intégration RPH L4.4
DPPP-I

+DVP-I

Correc

tion

SAT+EZT

(avec groupe projet)

Si défaut majeur présent ou trop de défauts mineurs

Essais Production Unitaire 

RPH L4.3
DPPP-U

+DVP-U

Correc

tion
PV-RP

(Réception Partielle)Par étape de migration (Étape 1 à 5)

Essais Production 

Intégration RPH L4.4
DPPP-I

+DVP-I

Correc

tion

SAT+EZT

(avec groupe projet)

Si défaut majeur présent ou trop de défauts mineurs

Essais Production Unitaire 

RPH L4.3
DPPP-U

+DVP-U

Correc

tion
PV-RP

(Réception Partielle)Par étape de migration (Étape 7 à 8)
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