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1. Introduction

Le présent document DSC-15 traite des attentes pour I'élaboration des dossiers de réalisation
(RPH) et des dossiers d'ouvrage réalisé (DAW).

Les objectifs principaux de ce document sont de définir en termes de structure et de contenu ce
qui est attendu dans ces dossiers RPH et DAW.

Toutes les entreprises doivent élaborer et fournir chacun de ces dossiers selon les exigences lis-
tées dans ce document.

2. Documents de référence
Se référer au DSC-00.
3. Glossaire

Se référer au DSC-00.

4, Objectifs des différents dossiers

Le dossier de réalisation RPH a pour objectifs, d'une part de formaliser ce que chaque entreprise
doit réaliser dans le cadre du marché sur la base du contrat passé, d'autre part de s'assurer que
ce qui est prévu par les entreprises répond aux exigences du cahier des charges et aux attentes
du groupe de projet.

Le dossier d’ouvrage réalisé DAW a pour objectif de fournir a la gestion du patrimoine, un dossier
comportant tous les éléments nécessaires a I'utilisation et au maintien de ['installation.

Chaque entreprise élabore individuellement toute la documentation relative a ses prestations et
réalise donc son propre RPH ainsi que son propre DAW.
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5. Contenu des différents dossiers

Les éléments demandés dans le RPH doivent permettre de s'assurer :
e de la bonne compréhension du marché par I'entreprise ;

e que tous les documents qui sont nécessaires pour la réalisation du marché ont été établis
par l'entreprise.

Les éléments demandés dans le DAW sont majoritairement des données qui sontissues du dossier
RPH. Elles sont remises & jour conformément a 'exécution, en fonction des évolutions portées sur
les différentes prestations depuis le début de la réalisation jusqu’a la réception, mais également
des données du groupe de projet justifiant de la bonne exécution des travaux et de la conformité
de l'installation par rapport aux normes et exigences en vigueur. L'ensemble doit permetire de
maintenir et faire évoluer les installations au cours du temps.

L'exhaustivité des évolutions des éléments préalablement définis du dossier RPH apportée au
cours du projet est a prendre en compte dans le dossier DAW. Cette prestation fait partie intégrante
des lignes de la série de prix correspondantes du dossier DAW.

Les documents spécifiques a chaque lot sont formalisés au démarrage du marché avec l'entreprise
responsable, afin de cadrer le travail de cette derniére dans I'élaboration des différents dossiers.

6. Constitution des dossiers
6.1 Généralités

Les dossiers RPH et DAW sont basés sur une méme structure et sur des principes conformes au
guide de la Filiale 1 de 'OFROU référencés [E-F1-01] a [E-F1-07]. Les différentes exigences de
ces documents de référence sont a respecter par chaque entreprise.

Cela permet d'obtenir une uniformité dans la documentation et de pouvoir constituer aisément les
différents dossiers.

La structure prévue pour les différents dossiers RPH et DAW, avec les titres de chaque chapitre et
la description générale du contenu attendu pour chacun des chapitres, est présentée dans le ta-
bleau donné au § 6.3.

6.2 Spécificités

II'est exigé des dossiers RPH et DAW indépendants et autoporteurs par section.

Toute modification des architectures existantes doit faire office d'une adaptation de la
documentation associée qui doit étre remise dans le RPH et DAW.
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6.3 Structure des dossiers

Tous les dossiers de réalisation RPH ou d’'ouvrage réalise DAW sont élaborés selon la structure
commune décrite dans I'annexe A01.DSC-15 (le détail concernant les différentes livraisons est
donné au chapitre 7).

La liste documentaire a établir par chaque entreprise doit étre réalisée sur la base de
I'annexe A01.DSC-15.

1. Fourniture des dossiers
7.1 Dossier RPH

Le dossier RPH est livré en différentes versions conformément a la méthodologie du projet définie
dans le DSC-23.

Le contenu exact et attendu dans chaque détail de documentation décrite dans la suite
de ce paragraphe sera précisé en début de phase SIA-51 lors d'échange entre I'entreprise
et le groupe de projet.

L'entreprise doit alors faire des propositions au groupe de projet en se basant sur les
éléments de ce document. Une fois échangée puis validée par le groupe de projet, I'en-
treprise peut alors initier la production de la documentation correspondante.

Il est attendu de la part de I'entreprise, I'anticipation au plus t6t de cette exigence afin
qu'elle n‘accumule aucun retard dont elle serait responsable.

7.1.1 Livraison 0 (RPH L0)

Cette livraison intégre tous les documents nécessaires au cadrage de la production attendu tout
au long du projet.

L'entreprise ne peut initier aucune étude et aucun travail tant que cette livraison RPH n'est
pas validée par le groupe de projet.

Cette livraison integre les piéces du RPH/DAW tel que représenté dans I'annexe A01.DSC-15. Des
précisions sont apportées pour les documents suivants :

U0215RA037 20.05.2020



egis
02U Bernex-Ferney — Dossier de Standardisation Conceptuelle - DSC-15 5

o Liste des pieces RPH/DAW :

Le document permet de lister I'exhaustivité des piéces a produire par l'entreprise ainsi que
d'indiquer l'organisation prévue pour la livraison des différentes piéces.

Le document sera par la suite a réactualiser et a diffuser par I'entreprise tous les 15 jours
pour adapter les éléments de planification si nécessaire.

Le format attendu pour ce document est celle de I'annexe A01.DSC-15.

e Description générale du projet :

Le document permet de présenter succinctement le projet et doit étre accessible a la lec-
ture a un large public (non expert technique et ne connaissant pas le contexte projet).

La structure de ce document est la suivante :

o glossaire du projet : précisant les abréviations contenues dans I'ensemble de la
documentation RPH/DAW ;

contexte global du projet ;

définition de la mission ;

définition des prestations ;

limites de prestation (géographique et technique) ;

organigramme et coordonnées des intervenants (uniquement partie entreprise).

O O O O O

e Matrice des exigences :
Production avec respect des exigences du DSC-00.

Initialisation du document avec l'identification exhaustive des exigences des différents do-
cuments de I'appel d'offres et affectation de la prise en compte dans le document RPH
(pour le RPH LO ne prendre en compte que les colonnes en vert ci-dessous).

N° exigence/ Niveau de Référence RPH Référence RPH | Référence RPH Niveau de confor- | Pris en compte en | Remarques
Complément spécification | N° document Nom document | N° paragraphe do- | mité (CC/PC/NC) | référence interne

cument ou N° fiche ou spécification
de test technique DAO ?

e Principe de rédaction d'un document RPH avec prise en compte des exigences :

Production d'un modele documentaire avec respect des exigences du DSC-00.

e Planning global :
Production du planning global avec respect des exigences du DSC-23.

e Planning sur deux semaines :

Production du planning détaillé sur deux semaines avec respect des exigences du DSC-
23.
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7.1.2 Livraison 1 (RPH L1)

Cette livraison intégre tous les documents nécessaires avant d'initier les commandes de fourni-
ture et la fabrication en termes d'EES ainsi que tous les documents nécessaires a la réalisation
des essais EES (usine, site et OIBT). La mise a jour de la matrice des exigences est requise.

L'entreprise ne peut commander aucun équipement et initier aucun travail ou fabrication
tant que cette livraison RPH n'est pas validée par le groupe de projet.

Cette livraison integre les pieces du RPH/DAW tel que représenté dans I'annexe A01.DSC-15.

7.1.3 Livraison 2 (RPH L2)

Cette livraison intégre tous les documents nécessaires avant d'initier les commandes de fourniture
de matériel relatif au systéme de gestion (ex. serveur, automate, module d'entrées-sorties, etc.)
ainsi que la globalité des spécifications soumises a la méthodologie définies dans le DSC-23.

L'entreprise ne peut commander ce type de fourniture, commencer ses développements
logiciels et initier aucun travail de ce type tant que cette livraison RPH n'est pas validée par
le groupe de projet (voir en détail les modalités dans les sous-livraisons associées).

La méthodologie impose un séquencement fin au sein de cette livraison avec un ensemble de
sous-livraisons associées obligeant la validation formelle par le groupe de projet d'une sous-livrai-
son pour passer a l'initiation de la sous-livraison suivante.

Sous-livraison 2.1 (RPH L2.1)

Cette sous-livraison integre les études fonctionnelles générales et la conception générale d'un sys-
téme/ordinateur. Cette sous-livraison intégre les pieéces du RPH/DAW tel que représenté dans I'an-
nexe A01.DSC-15. Des précisions sont apportées pour les documents suivants :

e Plan Qualité de Développement Systéme (PQDS), intégrant :

I'organisation ;

les moyens humains et matériels ;
la méthodologie détaillée ;

la production documentaire ;

la gestion des codes sources ;

les principes de codage ;

les contréles documentaires ;

les contrdles de codage ;

etc.

O O O O O O O o0 O

e Plan Qualité de Test Systéme (PQTS), intégrant :

o l'organisation ;
o les moyens humains et matériels ;
o laméthodologie détaillée ;
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la documentation d'essai prévue ;

les principes de tests ;

les contrbles de la documentation d'essai ;
la gestion des faits techniques ;

etc.

O O O O O

e Spécification Fonctionnelle et Conceptuelle Systéme (SFCS), intégrant :

les contraintes générales ;

la liste des interfaces ;

les spécifications d'architecture générale ;
les spécifications fonctionnelles générales ;
les spécifications opérationnelles générales ;
la gestion des modes normaux et dégradés ;
les processus de migration générale ;
maquettage exhaustif des vues IHM ;

etc.

O O O O O O O o0 O

e Mise a jour de la matrice des exigences.

Sous-livraison 2.2 (RPH L2.2)

Cette sous-livraison integre les études fonctionnelles détaillées de chaque logiciel d'un systéme/or-
dinateur. Cette sous-livraison intégre les piéces du RPH/DAW tel que représenté dans I'annexe
A01.DSC-15. Des précisions sont apportées pour les documents suivants :

e Spécification Fonctionnelle Détaillée du Logiciel (SFDL), intégrant :

les contraintes générales ;

la liste des interfaces ;

les spécifications d'architecture du logiciel ;

les spécifications fonctionnelles détaillées du logiciel (description des fonctions,
des données, etc.) ;

o O O O

o les spécifications opérationnelles détaillées du logiciel ;
o lagestion des modes normaux et dégradés du logiciel ;
o efc.

e Mise a jour de la matrice des exigences.

Sous-livraison 2.3 (RPH L2.3)

Cette sous-livraison intégre les études de conception générale de chaque logiciel d'un systeme/or-
dinateur. Cette sous-livraison intégre les piéces du RPH/DAW tel que représenté dans I'annexe
A01.DSC-15. Des précisions sont apportées pour les documents suivants :

e Spécification Conceptuelle Générale du Logiciel (SCGL), intégrant :
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©)
©)
©)
©)
©)
©)
©)

e MODO (structure), intégrant :

synoptique global de I'architecture logicielle ;

liste et description des fonctions ;

liste des variables et objets communs ;

liste et nature des éléments échangés avec les logiciels en interface ;
description et implémentation des protocoles a mettre en ceuvre ;
prototypage exhaustif des [HM ;

etc.

o définition de la structure des fichiers MODO selon exigences du DSC-20.

e Mise a jour de la matrice des exigences.

Sous-livraison 2.4 (RPH L2.4)

Cette sous-livraison intégre les études de conception détaillée de chaque logiciel d'un systeme/or-
dinateur. Cette sous-livraison intégre les piéces du RPH/DAW tel que représenté dans I'annexe
A01.DSC-15. Des précisions sont apportées pour les documents suivants :

e Spécification Conceptuelle Détaillée du Logiciel (SCDL), intégrant :

algorithmie de chaque fonction avec explication et justification ;

définition des traitements de type synchrone et asynchrone ;

liste des variables et structures détaillées avec leurs réles et valeurs possibles ;
etc.

o O O O

e MODO, intégrant :
o la production des fichiers MODO selon exigences du DSC-20.

e Mise a jour de la matrice des exigences.

7.1.4 Livraison 3 (RPH L3)

Cette livraison intégre tous les documents nécessaires a la réalisation des essais systemes (in-
ternes entreprise, usine, intégration et production), ainsi que tous les documents relatifs a l'instal-
lation des systémes, a ['utilisation des systémes, a la maintenance préventive et curative et
utiles a la formation. La mise a jour de la matrice des exigences est requise.

L'entreprise ne peut initier aucun essai et aucune formation de quelque nature que ce soit
tant que cette livraison RPH n'est pas validée par le groupe de projet.

Cette livraison integre les pieces du RPH/DAW tel que représenté dans I'annexe A01.DSC-15.
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7.1.5 Livraison 4 (RPH L4)

Cette livraison intégre I'ensemble des documents constituant la version compléte et exhaustive du
RPH pour la partie systeme.

L'entreprise ne peut pas convier le groupe de projet a une réception de la partie systéme
tant que cette livraison RPH n'est pas validée par le groupe de projet (voir en détail les
modalités dans les sous-livraisons associées).

Globalement, le RPH L4 est soumis a la méthodologie définie dans le DSC-23.

Cette derniere impose un séquencement fin au sein de cette livraison avec un ensemble de sous-
livraisons associées obligeant la validation formelle par le groupe de projet d'une sous-livraison
pour passer a l'initiation de la sous-livraison suivante.

Sous-livraison 4.1 (RPH L4.1)

Cette sous-livraison intégre la production d'essais usine. Cette sous-livraison intégre les piéces du
RPH/DAW tel que représenté dans I'annexe A01.DSC-15. Des précisions sont apportées pour les
documents suivants :

DPPU et DVU complétés exhaustivement et signés par I'entreprise ne révélant aucun défaut (ma-
jeur ou mineur).

Une fois les document transmis et validés par le groupe de projet, I'entreprise peut demander d'ef-
fectuer la réception en plateforme usine (FAT).

Sous-livraison 4.2 (RPH L4.2)

Cette sous-livraison intégre la production d'essais intégration. Cette sous-livraison integre les
pieces du RPH/DAW tel que représenté dans I'annexe A01.DSC-15. Des précisions sont apportées
pour les documents suivants :

DPPI et DVI complétés exhaustivement et signés par l'entreprise ne révélant aucun défaut (majeur
ou mineur).

Une fois les document transmis et validés par le groupe de projet, I'entreprise peut demander d'ef-
fectuer la réception en plateforme d'intégration (IWT).
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Sous-livraison 4.3 (RPH L4.3)

Cette sous-livraison intégre la production d'essais de production unitaire. Cette sous-livraison in-
tegre les pieces du RPH/DAW tel que représenté dans I'annexe A01.DSC-15. Des précisions sont
apportées pour les documents suivants :

DPPP-U et DVP-U complétés exhaustivement et signés par I'entreprise ne révélant aucun défaut
(majeur ou mineur).

Une fois les document transmis et validés par le groupe de projet, I'entreprise peut effectuer les
essais de production d'intégration.

Sous-livraison 4.4 (RPH L4.4)

Cette sous-livraison intégre la production d'essais de production d'intégration. Cette sous-livraison
intégre les pieces du RPH/DAW tel que représenté dans I'annexe A01.DSC-15. Des précisions
sont apportées pour les documents suivants :

DPPP-I et DVP-I complétés exhaustivement et signés par I'entreprise ne révélant aucun défaut
(majeur ou mineur).

Une fois les document transmis et validés par le groupe de projet, I'entreprise peut demander d'ef-
fectuer la réception en plateforme de production (SAT+EZT).

7.1.6 Livraison 5 (RPH L5)

Cette livraison intégre I'ensemble des documents constituant la version compléte et exhaustive du
RPH pour la partie EES (électromécanique).

L'entreprise ne peut pas convier le groupe de projet a une réception de la partie EES tant
que cette livraison RPH n'est pas validée par le groupe de projet (voir en détail les modalités
dans les sous-livraisons associées).

Cette livraison nécessite un séquencement avec un ensemble de sous-livraisons associées obli-
geant la validation formelle par le groupe de projet d'une sous-livraison pour passer a l'initiation de
la sous-livraison suivante.

Sous-livraison 5.1 (RPH L5.1)

Cette sous-livraison intégre la production de tous les essais usine et premier de série de la partie
EES. Cette sous-livraison intégre les piéces du RPH/DAW tel que représenté dans l'annexe
A01.DSC-15.

Une fois les document transmis et validés par le groupe de projet, I'entreprise peut demander d'ef-
fectuer la réception en plateforme usine pour cette partie EES.
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Sous-livraison 5.2 (RPH L5.2)

Cette sous-livraison intégre la production de tous les essais site (dont OIBT interne) de la partie
EES. Cette sous-livraison intégre les piéces du RPH/DAW tel que représenté dans l'annexe
A01.DSC-15.

Une fois les document transmis et validés par le groupe de projet, I'entreprise peut demander d'ef-
fectuer la réception sur site pour cette partie EES.

Sous-livraison 5.3 (RPH L5.3)

Cette sous-livraison intégre la compilation et la correction des défauts constatés par le contréleur
OIBT mandaté par le MO.

Cette sous-livraison intégre les piéces du RPH/DAW tel que représenté dans I'annexe A01.DSC-
15.

7.2 Dossier DAW

Ce dossier est composé des éléments finaux du RPH remis en conformité avec toutes les modifi-
cations effectuées au cours de I'exécution.

Avant toute livraison du dossier DAW, l'entreprise doit obtenir la validation de son contenu et de
sa constitution (fond et forme) au groupe de projet. Une fois le dossier validé, I'entreprise peut alors
produire et livrer son dossier DAW selon les exigences définies dans ce document.

7.3 Présentation des dossiers RPH et DAW

Chaque entreprise doit fournir pour chacune des livraisons de dossier RPH :

e 1 exemplaire électronique a déposer sur la GED ;

e 2 exemplaires électroniques sur clés USB (2 pour le groupe de projet).
Chaque entreprise doit fournir pour la livraison du dossier DAW :

e 1 exemplaire électronique a déposer sur la GED ;

e 3 exemplaires électroniques sur clés USB (1 pour le MO, 1 pour I'UT et 1 pour le groupe
de projet) ;

e 2 exemplaires papiers (1 pour le MO et 1 pour I'UT).
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7.4 Gestion de la documentation

L'intitulé de chaque document doit respecter la régle de nommage conformément au guide de la
Filiale 1 de 'OFROU référencé F1EP_INS001.

La structure papier et I'arborescence des dossiers RPH et DAW doit étre rigoureusement la méme.
Tous les documents se trouvant dans les dossiers RPH et DAW au format papier se retrouvent
également dans le format électronique et réciproquement.

7.41 Gestion de la documentation papier

Les principales exigences concernant la présentation papier sont les suivantes :

e |a documentation est présentée dans des boites d'archive selon définition ci-dessous :

: ’

Dimensions: L 110 P 325 H 260
Quaiité: p. ex. Carton Léman
réf 3.414.944 ou équivalent

e |es modéles d'étiquettes a utiliser sont donnés dans la référence [E-F1-04] ;

e a chaque theme de la structure du dossier doit correspondre un ou plusieurs boites d'ar-
chives ;

e achaque chapitre, sous-chapitre doit correspondre un intercalaire ;

e les documents au sein d'un chapitre ou sous-chapitre sont séparés par un page de sépa-
ration légerement cartonnée de couleur rose ;

e siun chapitre, sous-chapitre ou document n'a pas lieu d'étre, il sera complété par une page
le mentionnant clairement en indiquant "Sans objet".

Tous les documents sont fournis par I'entreprise, a I'exception du modéle de la page de garde du
dossier, dont les versions informatiques sont transmises par le groupe de projet.
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Gestion de la documentation électronique

Les principales exigences concernant la présentation informatique des dossiers sont les suivantes :

I'intitulé de chaque fichier électronique ainsi que le nommage du document dans la GED
doit respecter la regle de nommage OFROU précisé dans la documentation de référence ;

le classement dans les dossiers électroniques de chaque fichier doit respecter I'arbores-
cence définie dans le chapitre 6. Ainsi il y a un dossier par "Theme", composé de sous-
dossiers par "Chapitre", eux-mémes composés de sous-dossiers par "Sous-chapitre”. Les
fichiers se trouvent dans les différents sous-dossiers "Chapitre” s'il n'y a pas de "Sous-
chapitre" associé ou "Sous-chapitre" s'il en existe un ;

sauf indication particuliére, on associe toujours a chaque document électronique : un fi-
chier PDF + un fichier Source (les fichiers PDF doivent étre générés a partir du fichier natif
et non scanng) ;

la version électronique du DAW comporte la table des matiéres du DAW et un fichier ZIP
global. La table des matiéres est au format PDF et doit avoir le méme nom que le ZIP
global selon la régle "DAW_[RNxx]_[NOM_PROJET_OFROU]_[LOTYYY]_[NOMLOT]"
(exemple DAW_RNO1_UELS-CH UTII_LOT130_BL+SA). Le fichier ZIP global comporte
3 dossiers ZIP par entreprise, sachant que I'organisation et la structure au sein de ces ZIP
doivent étre conservées (selon exigences de ce document) :

o 1dossier ZIP pour I'ensemble de la documentation (hors codes sources) au format
PDF.

Régle de nommage :

aammijj_[numéroProjetOfrou]_kxxx_[nomCourtEntreprise] PDF_Da-b-c  (avec
xxx le numéro de contrat / a-b-c les numéros de domaine AKS-CH 1-3-5.1 par
exemple / pas d'espace et pas d'accent) ;

o 1dossier ZIP pour I'ensemble de la documentation (hors codes sources) au format
natif (word, visio, dwg, etc.).

Régle de nommage :

aammjj_[numéroProjetOfrou]_kxxx_[nomCourtEntreprise] NAT_Da-b-c  (avec
xxx le numéro de contrat / a-b-c les numéros de domaine 1-3-5.1 par exemple /
pas d'espace et pas d'accent) ;

o 1 dossier ZIP pour 'ensemble des codes sources logiciels et automates.
Régle de nommage :

aammijj_[numéroProjetOfrou]_kxxx_[nomCourtEntreprise] DEV_Da-b-c  (avec
xxx le numéro de contrat / a-b-c les numéros de domaine 1-3-5.1 par exemple /
pas d'espace et pas d'accent) ;

afin de faciliter I'import d'un DAW dans Digiplan, I'Entreprise doit fournir un fichier texte
contenant les informations suivantes :

o objet d'inventaire du lot (pour les lots avec plusieurs objets d'inventaire, les écrire
a la suite et les séparer par une virgule) ;
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installation et la partie d'installation du lot ;

bréve description du lot (1 phrase) ;

PK Début et PK Fin du projet ;

périmétre géographique du projet (ex : Tunnel de Confignon) ;

n° de version du DAW;

auteur du Document (Entreprise qui a réalisé le DAW) ;

référence du DAW si celui-ci a déja été transmis en version papier a I'OFROU.

20.05.2020



egis

02U Bernex-Ferney — Dossier de Standardisation Conceptuelle - DSC-15 15
8. Annexes

R N
| AO1DSC-15 | Structure et lste des pidces RPH-DAW ' U0220PG699 |
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