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ETUDES ET 

REALISATION

VERIFICATION ET 

VALIDATION DE LA 

REALISATION

    RPH

    DAO    DAO DPPP-U  + DVP-U

Essais Intégration (IWT)

(plateforme intégration avec un espace commun à tous les ordinateurs)

Validation d’une version globale UeLS-CH UT II avec :

Ensemble des ordinateurs à déployer sur la plateforme de production

Essais Production – (EZT – partie intégration)

(plateforme de production avec un espace commun à tous les 

ordinateurs)

Validation site d’une version globale UeLS-CH UT II
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VERIFICATIONS

Période probatoire avant mise en service
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Développement

Essais interne entreprise

(une plateforme par entreprise)

Tests unitaires d’un ordinateur pour vérif ication de la codif ication, de la 

conception et de l’architecture

TUD

TUC
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EK BSAEK BSA

TUD Tests Internes de Développement Validation du codage : objets logiciels,  synoptiques, fonctions logicielles – Tests des valeurs limites et des traitements d’erreurs

TUC Tests Unitaires de Conception Validation de la conception : mécanique, séquencements, protocoles de communication avec les systèmes externes, robustesse, cas d’erreurs

DVU Dossier de tests de Validation Usine Validation du fonctionnel :  spécifications fonctionnelles propres à un ordinateur,  sur plateforme usine

DPPU Dossier de tests Point à Point Usine Validation de la complétude des points de données propres à un ordinateur (EES, synthèses, etc.), sur plateforme usine

DVI Dossier de tests de Validation Intégration Validation du fonctionnel et des interfaces :  ensemble du fonctionnel et des interfaces (pour tous les ordinateurs), sur plat eforme d’intégrat ion

DPPI Dossier de tests Point à Point Intégration Validation de la complétude des échanges de points de données entre ordinateurs (EES, synthèses, etc.), sur plateforme d’intégrat ion

DVP Dossier de tests de Validation Product ion DVP-U copie des DVU adaptés au site / DVP-I copie des DVI adaptés au site, sur plateforme de production

DPPP Dossier de tests Point à Point Production DPPP-U copie des DPPU adaptés au site /  DPPP-I copie des DPPI adaptés au site, sur plateforme de product ion

DPPI + DVI

DPPU + DVU

Essais Usine (FAT)

(plateforme usine avec un espace par ordinateur)

Validation d’une version d’un ordinateur avec :

ut ilisat ion de simulateurs d’interface

utilisat ion d’outils divers (stress, etc.)

Essais Production - (SAT – partie unitaire)

(plateforme de production avec un espace commun à tous les 

ordinateurs)

Validation site d’une version d’un ordinateur

Essais Production - (SAT – partie unitaire)

(plateforme de production avec un espace commun à tous les 

ordinateurs)

Validation site d’une version d’un ordinateur

Basculement et MES finale UeLS-CH UT II

Période probatoire après mise en service

Déploiement avec mode espion jour effectif en exploitat ionDéploiement avec mode espion jour effectif en exploitat ion

Basculement avec mode espion nuit  en exploitat ionBasculement avec mode espion nuit  en exploitat ion

Réception partielle d’une section
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PV-RF

    DAW    DAW

Réception finale

PV-MES

Suppression du mode espionSuppression du mode espion

Solde de toutes les réserves

Mise à jour des PV attestant que 

toutes les réserves sont soldées

Validation par 

le groupe de 

projet

Product ion et vérification 

par l’entreprise

Product ion et validation 

par le groupe de projet

Légende :

Appel d’Offres (AO)

Section d’entretien: N01.12

Objet/Lot:

Km d’entretien: 3'400 à 12'000

RBBS: N01 30+400 – 120+000

Désign. Tdosct:  N01.12.080159

Canton: Genève

Commune: Confignon, Bernex,          

Vernier, Meyrin, Grand-Saconnex
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TPPL + TVL

PV-RPI

PV-RPU

TVL Tests de Validation du Logiciel Validation du fonctionnel :  spécifications fonctionnelles propres à un logiciel, sur plateforme usine

TPPL Tests Point à Point du Logiciel Validation de la complétude des points de données propres à un logiciel (EES, synthèses, etc.), sur plateforme usine

PV-RPU PV de Réception Plateforme Usine

PV-RP PV de Réception Partielle

PV-RPI PV de Réception Plateforme Intégration

PV-MES PV de Mise En Service

PV-RF PV de Réception Finale

PV-RPU PV de Réception Plateforme Usine

PV-RP PV de Réception Partielle

PV-RPI PV de Réception Plateforme Intégration

PV-MES PV de Mise En Service

PV-RF PV de Réception Finale
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