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Projektaufbau

Aufbau Projektorganisation und Terminplan

Erstellen PHB

Freigabe Dokumente durch TAZ

Sitzungen

GPL und BHV 

Projektteam 

Lenkungsausschuss 

Begleitgruppe

Ausschuss Begleitgruppe (Workshop)

Finanzbeschaffung

Projektierungskredit

Realisierungskredit

Kommunikation

Erstellung Kommunikationsplanung (Sprachregelung, F&A etc.)

Medienmitteilung

Submissionen

Bauherrenvertretung (Vergabe)

Umweltplaner 

Ausschreibungsunterlagen erstellen

Publikation Submission auf simap

Erarbeitung Angebote durch Planer

Eingang der Angebote

Offertauswertung (ev. mit Gesprächen/Rückfragen), Vergabeverfahren

Vergabe

Einsprachefrist

Planer Ökologische Ersatzmassnahmen

Ausschreibungsunterlagen erstellen

Publikation Submission auf simap

Erarbeitung Angebote durch Planer

Eingang der Angebote

Offertauswertung (ev. mit Gesprächen/Rückfragen), Vergabeverfahren

Vergabe

Einsprachefrist

Projektabwicklung

Erstellung UVB für alle Hafenanlagen

Bereinigung UVB für alle Hafenanlagen

Vorprojekt ÖEM

Vernehmlassung Vorprojekt ÖEM bei Stadt und Kanton

Bauprojekt ÖEM

Vernehmlassung Bauprojekt ÖEM bei Stadt und Kanton

Erarbeitung  Konzessionsgesuch

Einreichung Konzessionsgesuch, BP ÖEM und UVB

Bereinigung Bauprojekt ÖEM und UVB

Öffentliche Auflage

Bereinigung Einsprachen

Projektfestsetzung / Baukredit

Verfügung Konzession durch Kanton

Realisierung

Realisierung ÖEM

Drittprojekte

Strategische Planung (Konzessionen für Anlagen im/am See)

Sanierung und Aufwertung Landiwiese und Saffainsel (GSZ)

Marina Tiefenbrunnen (Stadt ZH und Private)

Ausbau Bahnhof Stadelhofen (SBB), Material für Schüttungen

Abwesenheiten PT

Beat Jörger

Juliane O'Brien

Markus Hofer

Theresa Binder

...

Ferien Stadt Zürich
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Apr
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Okt

Sept Okt

JunJan Feb Mrz Apr

Ökologische Ersatzmassnahmen Seebecken Zürich ‒ Terminplan (Stand: 15.04.2021) 
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