Okologische Ersatzmassnahmen Seebecken Ziirich — Terminplan (Stand: 15.04.2021)

2021 2022 2023 2024
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dez Monat Q1]|Q2(Q3]|Q4]Q1|Q2|Q3|Q4

Projektaufbau

Aufbau Projektorganisation und Terminplan

Erstellen PHB

Freigabe Dokumente durch TAZ

Sitzungen

GPL und BHV 7“ 6
Projektteam ’ 0 0 0 ‘
Lenkungsausschuss ‘ ’ Q
Begleitgruppe ’ ‘

Ausschuss Begleitgruppe (Workshop) ‘

Finanzbeschaffung

Projektierungskredit

Realisierungskredit

Kommunikation

Erstellung Kommunikationsplanung (Sprachregelung, F&A etc.)

Medienmitteilung ‘ ‘

Submissionen

Bauherrenvertretung (Vergabe)

Umweltplaner

Ausschreibungsunterlagen erstellen
Publikation Submission auf simap ’

Erarbeitung Angebote durch Planer

Eingang der Angebote I‘
Offertauswertung (ev. mit Gesprachen/Ruckfragen), Vergabeverfahren

Vergabe ‘

Einsprachefrist

Planer Okologische Ersatzmassnahmen

Ausschreibungsunterlagen erstellen
Publikation Submission auf simap ’
Erarbeitung Angebote durch Planer

Eingang der Angebote ‘
Offertauswertung (ev. mit Gesprachen/Ruckfragen), Vergabeverfahren

Vergabe ‘

Einsprachefrist

Projektabwicklung

Erstellung UVB fiir alle Hafenanlagen

Bereinigung UVB fiir alle Hafenanlagen
Vorprojekt OEM

Vernehmlassung Vorprojekt OEM bei Stadt und Kanton
Bauprojekt OEM

Vernehmlassung Bauprojekt OEM bei Stadt und Kanton

Erarbeitung Konzessionsgesuch
Einreichung Konzessionsgesuch, BP OEM und UVB ‘

Bereinigung Bauprojekt OEM und UVB

Offentliche Auflage

Bereinigung Einsprachen

Projektfestsetzung / Baukredit
Verfiigung Konzession durch Kanton ’

Realisierung

Realisierung OEM

Drittprojekte

Strategische Planung (Konzessionen fiir Anlagen im/am See) | | 7

Sanierung und Aufwertung Landiwiese und Saffainsel (GSZ) | ‘ ‘

Marina Tiefenbrunnen (Stadt ZH und Private)

Ausbau Bahnhof Stadelhofen (SBB), Material fiir Schiittungen

Abwesenheiten PT

Beat Jorger

Juliane O'Brien

Markus Hofer

Theresa Binder

Ferien Stadt Zirich
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