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6010 Kriens 2 Sternmatt

K 17b Udligenswil - Dierikon, Götzentalstrasse

10925 Sanierung Strasse und
Bau Radverkehrsanlage

Auflageprojekt / Genehmigungsprojekt

Udligenswil
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Verkehrsdienst

Verkehrsdienst

BAUPHASE 1
- Abbruch Randstein
- Verbreiterung ca. 50cm (provisorisch)
- Neue Breite 4.0m ab Achse

Fussgängerübergang
während der Bauphasen erhalten.
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Km = 0+011.805Rv = 0
tv = 0.000

J =2.050%
L =67.899m

G = G_01
A = A_501

Km = 0+079.704Rv = -3000tv = 11.723fv = -0.023
TSP= 549.691

J =2.050%
L =67.899m

J =1.268%
L =73.796m

Situation 1:500, Baupase 1
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BAUPHASE 3
- Abbruch best. Belag
- Einbau Planie
- Einbau Trag-Binderschicht
- Erstellen Bankette

Bushalt

LSA

LSA

LSA

Linienführung mit
Leitbaken anpassen.

Fussgängerübergang
während der Bauphasen erhalten.

Ausfahrt:
Verkehrsphasen beachten.

Ausfahrt:
Verkehrsphasen beachten.

Ausfahrt:
Verkehrsphasen beachten.

BAUPHASE 4
Komplettsperrung für 1 Wochenende
während Einbau Deckbelag.
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Km = 0+011.805Rv = 0
tv = 0.000

J =2.050%
L =67.899m

G = G_01
A = A_501

Km = 0+079.704Rv = -3000tv = 11.723fv = -0.023TSP= 549.691

J =2.050%
L =67.899m

J =1.268%
L =73.796m

Situation 1:500, Baupase 3
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LSA

LSA

LSA

Bushalt Phase 2b

Linienführung mit
Leitbaken anpassen.

BAUPHASE 2
- Abbruch best. Belag
- Kanalisation und Werkleitungen erstellen
- Erstellen Steinkorbmauer
- Versetzten der Bäume
- Einbau Planie
- Einbau Trag-Binderschicht
- Erstellen Bankette / Grünstreifen

Ausfahrt:
Verkehrsphasen beachten.

Ausfahrt:
Verkehrsphasen beachten.

Ausfahrt:
Verkehrsphasen beachten.

Fussgängerübergang
während der Bauphasen erhalten.

Bushalt Phase 2a
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Km = 0+011.805Rv = 0
tv = 0.000

J =2.050%
L =67.899m

G = G_01

Km = 0+079.704Rv = -3000
tv = 11.723
fv = -0.023
TSP= 549.691

J =2.050%
L =67.899m

J =1.268%
L =73.796m

Situation 1:500, Baupase 2


