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1 Einleitung

1.1 Ausgangslage

Die K 17b Goétzentalstrasse ist die Verbindungsstrasse zwischen dem Rontal und dem Wirzen-
bachtal. Sie bindet die Gemeinden Adligenswil, Udligenswil und zum Teil auch Meggen uber die
Anschlusse Buchrain und Gisikon/Root an die Autobahn A14 an. Die K 17b wurde im Zusam-
menhang mit dem Projekt Zubringer Rontal in das Netz der Kantonsstrassen eingereiht. Ab
dem Jahr 2008 hat der Kanton Luzern den baulichen und betrieblichen Unterhalt tbernommen.

Die Gotzentalstrasse weist im Mittel eine Strassenbreite von nur 5.50 m auf. Die Belastung be-
tragt rund 5'200 Fahrzeugen pro Tag mit einem Anteil an schweren Fahrzeugen von 4 %. Es
fehlen Anlagen fir den Langsamverkehr.

Gemass Bauprogramm 2015 — 2018 fir die Kantonsstrassen ist fiir den Abschnitt ein Strassen-
projekt mit der Erstellung einer Radverkehrsanlage im Zusammenhang mit einer Strassensanie-
rung vorgesehen (Prioritéat Topf B). Die Radverkehrsanlage ist ebenfalls im kantonalen Radrou-
tenkonzept (rev. 2009) in 3. Prioritat enthalten.

Der Zustand der Strasse, vor allem auch der Randbereiche, ist schlecht und bedingt laufende
Sanierungsmassnahmen. Diese sind aber wegen der ungeniigenden Strassenbreite nicht nach-
haltig so dass sich die Dienststelle vif entschlossen hat, die Projektierung vorzuziehen.

Mit Entscheid Nr. 1327 vom 17. November 2009 hat der Regierungsrat das Strassenprojekt im
Abschnitt Oberfeld (Root) bis Rigistrasse / Kandishof (Dierikon) sowie die Larm- und Schall-
schutzmassnahmen entlang der gesamten Kantonsstrasse K 17b genehmigt. Die K 17b gilt als
larmrechtlich saniert, der Mehrverkehr aus dem Zubringer Rontal ist bertcksichtigt (wesentliche
Anderung einer bestehenden Anlage). Mit dem Strassenprojekt wurde auch dem Umweltver-
traglichkeitsbericht zugestimmt (Abschliessende Voruntersuchung, CSD vom 8.05.2009). Im
Umweltvertraglichkeitsbericht befinden sich auch Aussagen zum zukiinftigen Ausbau gemass
dem vorliegenden Projekt, dies war aber nicht Bestandteil der Genehmigung. Die Hinweise aus
dem Umweltvertraglichkeitsbericht werden in das Projekt aufgenommen.

Zusammen mit der Uberpriifung der Vorstudie aus dem Jahr 2005 wurde festgestellt, dass die
Sanierungsmassnahmen im Bereich der Einmiindung in die K 30 und die Massnahmen im Be-
reich des Felseinschnittes Oberdierikonerstrasse vorgezogen werden sollten.

Das Auflageprojekt zur Verbesserung des Normalprofils im Bereich des Felseinschnittes Ober-
dierikonerstrasse lag vom 22. April bis 11. Mai 2015 6ffentlich auf. Die Baubewilligung wurde
noch nicht erteilt.

Am 7. Juni 2015 fiihrte ein starkes Unwetter insbesondere auf dem Gemeindegebiet von Die-
rikon mit Hangrutschen und Uberflutungen zu grossen Schaden. Unter anderem rutschte ein
Teil der Béschung im Bereich des Felseinschnittes Oberdierikonerstrasse auf die Fahrbahn und
ein ca. 50 Meter langer Béschungsabschnitt zeigte starke Deformationen resp. Kriechverfor-
mungen. Im Sinne von Sofortmassnahmen wurde der abgerutschte Abschnitt mit Felsanker und
Spritzbeton gesichert. Im Abschnitt mit den Boschungsverformungen wurden mehrere Sondier-
schlitze angelegt um einerseits die geologischen Bedingungen detailliert beschreiben und die
notwendigen Stabilisierungs- und Boschungssicherungsmassnahmen bestimmen zu kénnen
und andererseits die Boschung zu stabilisieren. Dabei wurde der Fels freigelegt und sichtbar,
dass die Schichtung des Felsen entgegen der Annahme des Geologen talwéarts geneigt und
durch die Kliftung instabil ist.

Am 22. Juni 2015 wurde seitens der Dienststelle vif entschieden, den Projektperimeter zu er-
weitern und ein Projekt zur Sicherung des instabilen Hanges zu erstellen.
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Perimeter

Der Projektperimeter umfasst folgenden Bereich:
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Abbildung 1: Projektperimeter

Grundlagen

Die Grundlagen sind in den Nutzungsvereinbarungen (Dok. Nr. 10926-201 und 10926-
221) aufgelistet. Es wird an dieser Stelle auf diese verwiesen.

Nutzungsvereinbarung / Projektbasis

Fir das Strassenprojekt besteht eine separate Nutzungsvereinbarung (Dok. Nr. 10926-
201) und Projektbasis (Dok. Nr. 10926-202). Die beiden Dokumente sind Bestandteil des
Projektdossiers.

Fir die Spritzbetonwand besteht eine separate Nutzungsvereinbarung (Dok. Nr. 10926-
221) und Projektbasis (Dok. Nr. 10926-222). Die beiden Dokumente sind Bestandteil des
Projektdossiers.

Verkehrsunfalle

Im Bereich der Felsnase ereigneten sich im Jahr 2013 und 2014 drei registrierte Verkehrs-
unfélle mit einer leicht verletzten Person. Da es sich nicht um einen vermuteten Unfall-
schwerpunkt handelt werden keine weiteren Massnahmen getroffen.

Vorstudie Gesamtausbau

Uber den gesamten Streckenabschnitt der K17b Gotzentalstrasse ist eine Vorstudie vor-
handen. In dieser Vorstudie wurden die optimale Linienfihrung, die beste Lage des Rad-
| Gehweges und die vorzuziehenden Sanierungsmassnahmen definiert.

Der Abtrag des Felsen wird bereits auf den Endzustand der Vorstudie ausgefihrt und
somit sind mit der zeitlich spateren Umsetzung des Gesamtausbaus keine Arbeiten am
Felsen mehr notwendig.
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1.7

Geologie

Der Felsen im Bereich der Oberdierikonerstrasse wurde mittels einer Besichtigung durch
die Keller+Lorenz AG begutachtet und beurteilt. Die Erkenntnisse und nétigen Massnah-
men wurden im geologisch-geotechnischen Kurzbericht vom 09. Mai 2014 festgehalten.
(Dok. Nr. 074377.C) Eine kurze Zusammenfassung des Berichtes befindet sich in der Pro-
jektbasis (Dok. Nr. 10926-202).

Bagrinung

unginstige ot P E i
Trennflachen- P e e AT e s
Verschnitte ARG R R TR

Abbildung 2: geologisches Normalprofil, Keller+Lorenz AG

Die Lage des Felsuntergrundes im Bereich der Rutschung und der Hanganrisse vom Juni
2015 wurden am 24.06.2015 durch die Keller+Lorenz AG mittels 5 Baggersondier-schlit-
zen abgeklart und im geologisch-geotechnischen Kurzbericht "Geotechnische Kennwerte
der Locker- und Festgesteine” vom 12.08.2015 festgehalten (Dok. Nr. 07 4377.D). Eine
kurze Zusammenfassung des Berichtes befindet sich in der Projektbasis (Dok. Nr. 10926-
222).
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Abbildung 3: Legende zu geologischen Profilen, Keller+Lorenz AG
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Projektbeschrieb Felsabtrag
Felsabtrag / Bauvorgang

Fur die Verbesserung der Sicht- und Fahrverhaltnisse im Bereich der Oberdieriko-
nerstrasse muss die Felsbdschung um 4.0-5.0m zuriickversetzt werden. Die Felsbo-
schung im unteren, stabileren Teil des Felsens kann mit einer Neigung von 3:1 ausgefiuhrt
werden. Die Boschungsoberkante muss an die bestehende Neigung des Terrains ober-
halb des Felsens angepasst werden (Ausrundung). Um die Béschungsoberkante vor er-
neuter Verwitterung zu schitzen, soll diese mit einem Felssicherungsnetz und durch
standortangepasster Begriinung geschuitzt werden.

Beim abzubauenden Felsen handelt es sich um einen sehr festen Stein mit 60-70%
Quarzanteil. Die Festigkeiten betragen im verwitterten Bereich 30-50 MPa und im nicht
verwitterten, gesunden Felsen kénnen diese bis zu 100MPa erreichen.

Als Abbaumethoden bieten sich fir den Hauptabbau schwere Abbauhdmmer oder allen-
falls schonungsvolle Sprengungen an. Der Feinabbau und die Profilierung sollten am Bes-
ten mit einem schweren Schrammkopf vorgenommen werden, da damit schonungsvoll
langerfristig stabile Profile angelegt werden kdnnen, ohne das laufend neue Trennflachen
aktiviert werden. Die Arbeiten werden durch die Keller+Lorenz AG begleitet und tber-
wacht.

Bevor mit dem eigentlichen Abbau des Felsens begonnen werden kann, muss die B6-
schung oberhalb des Felsens gerodet, grossziigig abgetragen und die Felsstruktur freige-
legt werden.

Projektbeschrieb Strassenausbau
Anpassungen Strasse

Damit die Verkehrssicherheit in diesem Bereich erh6ht werden kann, wird die bestehende
Strasse um ca. 2.0m verbreitert. Dazu wird der hangseitige Randabschluss neu erstellt.

Die Gefallsverhaltnisse der bestehenden Strasse werden fur die Anpassung der Strasse
tbernommen.

Gemass VSS Norm 640561 ist bei abfallenden B&schungen erst ab einem DTV von
12'000 Fahrzeugen pro Tag eine Leitschranke notig. Daher wird auf die Montage von
Leitschranken auf der Kurvenaussenseite verzichtet.

Abbildung 6: Ausschnitt Situation (Rot: Sanierungsmassnahmen / Blau: Projekt Vorstudie)
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3.2

3.3

3.4

3.5

Bestehender Belagsaufbau

Der grosste Teil des Belages im Projektperimeter weist einen erhéten PAK-Gehalt (7'800
mg/kg) auf. Die Details dazu kdnnen der Projektbasis (Dok-Nr. 10926-202) entnommen
werden.

Unter- und Oberbau

Die bestehende Strasse wird grundsatzlich nicht neu gebaut. Die Fundationsschicht und
der Belag werden fur die Verbreiterung an die bestehende Strasse angebaut. Der Deck-
belag soll aufgrund von Schéden (Baumaschinen, Felsabbriiche wahrend der Bauzeit)
Uber den ganzen Abschnitt der Sanierung ersetzt werden. Die Verbreiterung der Strasse
wird mit folgendem Aufbau ausgefuhrt

Kantonsstrasse

30mm AC 8S B 50/70 Deckschicht
70mm AC B 22S B 50/70 Binderschicht
70mm AC T 22S B 50/70 Tragschicht
Planie ME = 100MN/m?
500mm uG 0/45, frostsicher

Geotextil

Planum ME = 15MN/m?
Entwasserung

Die bestehende Entwasserung wird an die neue Strasse angepasst. Im Bankett zwischen
Strasse und Felsen werden zuséatzliche Einlaufschachte erstellt, welche das anfallende
Hang- und Kluftwasser fassen. Diese Einlaufschachte werden an die Strassenentwasse-
rung / Sickerleitung angeschlossen. Die Trennung der beiden Leitungssysteme erfolgt mit
dem Ausbau der gesamten Strecke.

Eine allféllige Behandlung oder Retention des Strassenabwassers soll in den weiteren
Projektphasen des Gesamtausbaus tberprtft werden.

Werkleitungen

Im Bereich des Felsens sind keine bestehenden Werkleitungen vorhanden. Allfallige Wer-
kleitungsprojekte werden mit dem Gesamtausbau realisiert.
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4.2

Projektbeschrieb Hangsicherung
Hangsicherung

Die im Juni 2016 durchgefiihrten Baugrundsondierungen mittels Baggersondierschlitzen
zeigen auf, dass vom alten Steinbruch gegen Suden (hangaufwarts gegen Adligenswil)
der Fels von einer stetig zunehmenden Lockergesteinsbedeckung tberlagert wird. Entge-
gen dem urspriinglichen Bauprojekt ist eine steile und freie Abbdschung nicht méglich.
Ein Kostenvergleich verschiedener Sicherungsvarianten zeigte auf, dass eine Boschungs-
sicherung mit Spritzbeton und ungespannten Ankern die wirtschaftlichste Losung ist. Eine
ahnliche Konstruktion wurde bereits bei der Sanierung des Abschnitts weiter in Richtung
Dierikon im Gebiet Kandishof erfolgreich erstellt.

Die Steilbdschung mit einer Neigung von 10:1 und einer max. H6he von ca. 4.0 m wird
mittels armierter Spritzbetonschale und permanenten, ungespannten Bodenankern mit
umfassendem Korrosionsschutz (Stabanker g 28 mm, Schutzstufe 2, 1 Anker pro ca. 7
m2 bis 9 m2, Lange 5 m bis 10 m) gesichert. Damit sich hinter der Spritzbetonschale lang-
fristig kein Hangwasserdruck aufbauen kann, werden Entwéasserungslocher (1 Stick pro
ca. 4 m? bis 6 m?) und ca. 5 m lange Dranagebohrungen g 100 mm (1 Stk. alle 2.0 m bis
2.5 m) mit Versetzen eines Dranagerohrs ausgefiihrt. Das anfallende Sickerwasser wird
mittels Sickerleitung vor der Spritzbetonwand aufgefangen und abgeleitet.

Der sudlichste Bereich bei der Einmtindung der Allenwinde-Strasse wird mit Steinkdrben
gesichert. Die sichtbare Hohe der Steinkorbe betragt bis 1.5 m.

Die Nutzung des Hangs als Wald und Wiesland bleibt weiterhin mdglich. Es wird eine
Absturzsicherung von Personen mittels eines Zauns entlang der Oberkante des Bau-
werks angebracht.

Entwasserung

Das Quergefalle der Allewinde-Strasse weist hangabwarts in Richtung Gotzentalstrasse.
Bei Starkregen fliesst der grosste Teil des Strassenwassers uber den Hang. Mit geeigne-
ten Massnahmen (Belagswulst oder Randabschluss, Strassenentwésserung mit Rinnen
oder Einlaufschachten) wird dies in Zukunft verhindert.

Das Sickerwasser aus den Entwésserungslochern und Drainagebohrungen der Spritzbe-
tonwand wird von der Drainageleitung am Fuss der Wand aufgefangen und abgeleitet.

K 17b, Udligenswil — Dierikon, Gotzentalstrasse, Verbesserung Normalprofil Felseinschnitt Oberdierikonerstrasse Seite 10 /20



4.3
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Statik

Die Hangstabilitat wurde mit Hilfe des Programms LARIX-7 der Firma CUBUS nachge-
wiesen. Die dafiir verwendeten Bodenkennwerte und Tragwiderstande der Bodennéagel
(ungespannte Anker) sind mit dem geotechnischen Biro Keller+Lorenz AG, Luzern, ab-
gesprochen (siehe Projektbasis Dok. Nr. 10929-222). Als massgebendes Gefahrdungs-

bild wurde ein sehr hoher Hangwasserspiegel bei gleichzeitig wirkender Nutzlast auf dem
Hang und der Allewinde-Strasse angenommen.

| |
Py1=-10.00 kN/m2

o= O RNFE o ) &
nx:10 ny:lO ///
L .- ’
ML 7/ Wasserdruck
LR l‘l\ {4 - Hangsedimente|
\\ '\ 1p0
B W §

dF = 0.06
e M1: Morane

, _ . 1: Moréne
'Methode: Krey iterativ' :

N

‘M?}: aufgeweichter Fels‘
Abbildung 7: Stabilitatsberechnung Bereich Steinkorbmauer (Profil 1)

py1=-10.00 kN/m?2 /

py1=-4.00 kN/m2

M3: aufgeweichter Fels

M1: gesunder Fels|

Abbildung 8: Stabilitatsberechnung Bereich Spritzbetonwand (Profil 4)

Massgebender Gleitkreis bei 2 Ankerreihen (Lange 8 m und 6 m, Neigung 10° Abstand
langs 2.5 m), F=1.00 &.i.0.
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4.4

Unterhalt- und Uberwachungsplan

Zustandsbeurteilung

Fiur die bei den Inspektionen vorzunehmenden Zustandsbeurteilungen des Bauwerks
empfiehlt es sich, die Klassifizierung geméass ASTRA vorzunehmen. Bei jeder Inspektion

ist das Bauwerk auf Zustandsveranderungen zu untersuchen (vgl. Kap. 5.4).

Zustands-

@ Beschreibung

rbe Spezifizierung

1 In gutem Zustand

i-l Kein / unbedeutendes Risiko

2 In annehmbarem Zustand

Geringes Risiko

Anlage ist geringem Risiko durch Naturgefahren
ausgesetzt.

Die Funktionstiichtigkeit des Bauwerks/Abschnitts
ist nur geringfliigig gefahrdet / eingeschrankt (z.B.
Splittergefahr)

3 In mangelhaftem Zustand

Erhebliches / bedeutendes Risiko

Die Funktionstiichtigkeit des Bauwerks/Abschnitts
ist gefahrdet.

Massnahmen sind zu priifen.

4 In schlechtem Zustand

Grosses Risiko

Die Funktionstiichtigkeit des Bauwerks/Abschnitts
ist stark gefahrdet.

Massnahmen sind erforderlich.

5 In alarmierendem Zu-
stand

Sehr grosses Risiko

Die Anlage ist sehr grossem Risiko durch Naturge-
fahren ausgesetzt.

Die Funktionstiichtigkeit des Bauwerks/Abschnitts
ist in absehbarer Zeit stark gefédhrdet bzw. massiv
eingeschrankt.

Abbildung 9: Klassifizierung fiir die Zustandsbeurteilung geméass ASTRA

Intervalle

- Die visuelle Kontrolle ist jahrlich durchzufihren.

- Die Uberprifung der Entwasserung ist alle 2 Jahre durchzufiihren.

- Die geodatische Uberwachung der Spritzbetonwand ist in den ersten 4 Jahren
nach der Nullmessung 2x auszufiihren, danach alle 5 Jahre.

Zustandigkeit

Die Zustandigkeit liegt beim Kanton Luzern (vif), Team Kunstbauten (TK).

Umfang der Uberprifung

Visuelle Uberpriifung der Spritzbetonwand auf Zustandsveranderungen wie Rissbildun-
gen, Abplatzungen, Ausbauchungen, Nassstellen, Versinterungen und Verstopfungen
von Entwasserungen, Pflanzenbewuchs.

Die Sickerleitungen und Entwasserungsrohre sind so zu unterhalten, dass deren Funkti-
onstiichtigkeit jederzeit gewéhrleistet ist.

Uberwachung der Bauwerksdeformationen (Spritzbetonverkleidung) und -verschiebun-
gen durch geodéatische Messungen. Die Anordnung der Messpunkte ist noch zu definie-
ren. Es sind vertikale Profile im Abstand von 15 m bis 20 m mit je 2 bis 3 Messpunkten

vorzusehen.

Der Detaillierte Uberwachungs- und Unterhaltsplan ist im Anhang 1 enthalten.
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Grenzwerte

Die Grenzwerte fir horizontale Verschiebungen der Messpunkte dienen als Hilfsmittel zur
Beurteilung der geodatischen Messungen.

- Meldewert: 20 mm & Meldung an Unterhaltsleiter Kunsbauten (vif), intensivere
Be-obachtung, Definition von méglichen Massnahmen, eventuell Beizug von Fachspezi-
alisten

- Alarmwert: 50 mm & Beizug von Fachspezialisten, Umsetzen von Schutz- und/o-
der Verstarkungsmassnahmen

Inspektionsprotokoll / Berichterstattung

Die Zustandsaufnahme und -bewertung sind in einem Inspektionsprotokoll zu erfassen.
Allfallige Veranderungen und aussergewdhnliche Feststellungen sind dem Unterhaltslei-
ter Kunstbauten (vif) zu melden und mit einem Fachspezialisten zu besprechen.
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Abbildung 10: Uberwachungs- und Unterhaltsplan
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52

5.3

54

Verkehrs- und Bauphasen
Vorgaben und Randbedingungen

Die Vorgaben und Randbedingungen, welche an die Verkehrs- und Bauphasen gestellt
werden, sind in der Nutzungsvereinbarung (Dok. Nr. 10926-201) definiert.

Die Vollsperrungen der Goétzentalstrasse sind jeweils von Freitagabend bis Montagmor-
gen vorgesehen.

Fur die Arbeiten am Wochenende muss bei der Dienststelle Wirtschaft und Arbeit (wira)
eine entsprechende Bewilligung angefordert werden.

Bauablauf
Phase 1:

Roden und Abtragen der Boschung oberhalb des Felsens
Spritzbetonwand und Anker erstellen
Phase 2:
Felsabtrag und Felssicherung
Phase 3:
Anpassung Kanalisation
Erganzung Strasse
Phase 4:
Einbau Deckbelag

Verkehrsfihrung
Phase 1:

Totalsperrung

Aus Sicherheitsgriunden ist die Strasse wahrend den Rodungsarbeiten zu sperren.
Phase 2:

Totalsperrung

Die Arbeiten missen wahrend einer Totalsperrung ausgefiihrt werden, da nebst den
schweren, grossen Baumaschinen und den Sicherungsmassnahmen keine Platz fir
eine einspurige Verkehrsfihrung bleibt. Auf Empfehlung des Geologen sollten sie
Arbeiten am Tag ausgefuhrt werden, damit die Felsstruktur gut erkennbar ist und der
Fels gefahrlos abgebaut werden kann.

Phase 3:

1 spurige Verkehrsfihrung mit LSA
Phase 4:

Einbau Deckbelag

Auswirkungen OV

Die Buslinie auf der Goétzentalstrasse wird von Montag bis Freitag mit jeweils 5 Kursen
bedient. Durch eine Sperrung der Gétzentalstrasse am Wochenende wird der 6V nicht
beeintrachtigt.
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Erwerb von Grund und Rechten

Das Projekt erfordert den Erwerb von ca. 640m?. Das zu erwerbende Land befindet sich

vorwiegend in der Landwirtschafts- und Waldzone (LWZ und Wald).

Der Projektdokumentation liegt ein Landerwerbsplan bei, in welchem der notwendige
Landerwerb und die voriibergehende Inanspruchnahme pro Grundstiick enthommen wer-

den kbnnen.
Nr. | Parz. Nr. | Grundeigentumer Erwerb voriibergehende Zone | Dienstbarkeiten
[m7] Beanspruchung
[m?]

Gemeinde Dierikon
Daniel Waser 275 550 LWZ -

1 77 Allenwinden E;Cr:]ttoﬁlsnsft? zgtse
6036 Dierikon 235 485 Wald
Marcel von Allmen . )

2 |76 Lerchenbihihshe 3 115 150 Lwz | Sicht Einfahrt

Kantonsstrasse

6045 Meggen
Thomas Emanuel Martin
Schwytzer von Buonas Sicht Einfahrt

3 % Dorrenbach 642a 15 0 LWz Kantonsstrasse
6006 Luzern

Tabelle 1: Erwerb von Grund- und Rechten

Die Kunstbauten (Spritzbetonwand, Steinkorbmauer) werden mit dem Landerwerb durch
den Kanton tbernommen und durch diesen Unterhalten.
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7.2

Zufahrten auf die Kantonsstrasse

Sichtnachweis

Bei sdmtlichen Grundstiickzufahrten wurden die Knotensichtweiten Uberprift. Die Sicht-
dreiecke sind im Landerwerbsplan (Plan Nr. 10926-211) eingezeichnet. Die schraffierten
Sichtfelder auf dem Landerwerbsplan missen von allen Sichtbehinderungen zwischen 0.6
und 3.0m freigehalten werden. Es wird von der Dienststelle Verkehr und Infrastruktur ver-
anlasst, dass die Sichtzone auf den betroffenen Grundstlicken als 6ffentlich-rechtliche Ei-
gentumsbeschrankung angemerkt wird (890 StrG, SN 640 273a).

An Stellen, bei welchen die erforderliche Knotensichtweite mit Beobachtungsdistanz von
5.0m nicht nachgewiesen werden konnte, wurde die reduzierte Beobachtungsdistanz
(3.0m) eingetragen.

Die Sichtweitennachweise wurden so gefihrt, dass diese im Gesamtausbau immer noch
eingehalten werden kdnnen.

Zufahrtsbewilligungen

Die folgenden privaten Zufahrten und Zugange zur Kantonsstrasse missen im Zusam-
menhang mit dem vorliegenden Strassenprojekt angepasst werden und bedurfen einer
Zufahrtbewilligung nach § 31 StrG:

Einmiindung Anz. | Von der Sichtzone | Eigentimer der von der Eigentiimer der von der Grundbuch-

Parz. Nr. betr. Parz. Nr. Einmiindung betroffenen Sichtzone betroffenen anmerkung
Parz. Parz. I6schen
Marcel von Allmen

76 1 76 Lerchenbiihlhéhe 3
6045 Meggen

Thomas Emanuel Martin

Daniel Waser
77 (liegt auf 96) 1 96, 77 Allenwinden Schwytzer von Buonas
o Dorrenbach 642a
6036 Dierikon
6006 Luzern

Waldrodung / Aufforstung
Definitive Waldrodung

Das Projekt sieht eine definitive Rodungsflache von ca. 305m?2 vor. Demgegenuber steht
eine Ersatzaufforstung von 305m? Wald.

Die Lage, Pflanzenarten und deren Pflege kann der Situation Ersatzaufforstung (Dok.-Nr.
10926-214) entnommen werden.

Temporare Waldrodung

Die Flache fur temporédre Rodung betrdgt 450m2. Welche nach Abschluss der Arbeiten
wieder aufgeforstet wird.

Dem Projektdossier liegt das Rodungsgesuch sowie die Situation Rodung (Dok. Nr.
10926-213) bei.
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Kostenvoranschlag

Genauigkeit: +10% (gemass SIA 103, Phase Bauprojekt)

Kostenstand:  Juli 2016 (Indexstand Schweizerischer Baumeisterverband)

Der Mehrwertsteuersatz betragt 8.0% und ist in den Preisen eingerechnet. Der Land-
erwerb untersteht nicht der MwSt.

Fur die Baumeisterarbeiten wurden eigene Vorausmasse erstellt.

Fir die Kostenermittlung wurde ein Vorausmass der einzelnen Arbeiten erstellt, resp.
auf Erfahrungswerte zurlickgegriffen. Als Einheits- und m?-Preise wurden Preise von
vergleichbaren Projekten im Raum Zentralschweiz verwendet.

Die Kosten fir die Spritzbetonwand und die Anker sind eingerechnet.

Far Diverses und Unvorhergesehenes wurden ca. 10% der Baukosten eingesetzt.
Die Kosten fur Mutations- und Neuvermessung sowie Bepflanzung entsprechen gro-
ben Schatzungen und sind in den Kosten eingerechnet.

Das Honorar bezieht sich auf die Phasen Bauprojekt bis Abschluss

Nicht eingerechnet:

Bauherrenleistungen
Rechts- und Verfahrenskosten, Grundstiickgewinnsteuer, Versicherungspramien
Gebulhren und Bauzinsen

A Grundstiick

Al Grundstiick, Baurecht CHF 50'000
A2 Nebenkosten zu Grundstiick, Baurecht CHF 0
A Total Grundstiicke (gemass KV der Dienststelle Immobilien) CHF 50'000
L Vorbereitung Tiefbau

L1 Untersuchung, Aufnahme, Messung CHF 9'000
L2 Baustelleneinrichtung inkl. Regie CHF 116'000
L3 Provisorium CHF 0
L4 Ruckbau, Entsorgung Bauwerk CHF 5'000
L5 Wiederherstellung, Schadensbehebung, Aufforstung CHF 18'500
L6 Geriist CHF 0
L Total Vorbereitung Tiefbau CHF 148'500

M Erdbau, Spezialtiefbau

M1 Erdbewegung CHF 392000
M2 Grabenloser Leitungshau CHF 0
M3 Belasteter Standort CHF 0
M4 Erdbausicherung CHF 0
M5 Baugrundverbesserung CHF 0
M 6 Sicherung, Verbauung CHF 280000
M7 Landschaftsgestaltung CHF 0
M Total Erdbau, Spezialtiefbau CHF 672'000
N Untertagbau

N Total Untertagbau CHF 0
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Konstruktion, Kunstbauten

Total Konstruktion, Kunstbauten

Hulle, Ausbau

I

Total Hiille, Ausbau

Leitungsbau

.I

Total Leitungsbau CHF

. o. o-

Fahrbahn

Total Fahrbahn CHF

Betriebs-, Sicherheitsanlage

S Total Betriebs-, Sicherheitsanlage CHF

Ausriistung

CHF

Total Ausriistung

A i

5'000
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Vv Planungskosten
V1 Planer CHF 100000
V2 Unternehmer CHF 0
V3 Auftraggeber CHF 0
Vv Total Planungskosten CHF 100'000
Nebenkosten
W1 Bewilligung, Gebihr CHF 0
W2 Versicherung, Garantie CHF 0
W3 Kapitalkosten CHF 0
w4 Bewirtung, Offentlichkeitsarbeit, Entschadigung CHF 0
W5 Inbetriebnahme CHF 0
W6 Vermietung, Verkauf CHF 0
W7 Betriebserfolg CHF 0
W Total Nebenkosten CHF 0
Y Reserve, Teuerung
Y1 Reserve CHF 117'000
Y11 Resene CHF 117000
Y2 Teuerung CHF 0
Y Total Reserve, Teuerung CHF 117'000
Total Kosten exkl. MwsSt. 1294'500
Z Mehrwertsteuer
Z1 Mehrwertsteuer CHF 99'560
Z11 Mehrwertsteuer 8% 99'560
Z Total Mehrwertsteuer 99'560
Rundung 940
Total Kosten inkl. MwsSt. 1'395'000
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