
Planinformation

Bezugsmassstab:

Foliengruppendatei:
Foliengruppe:

Plan-Name Hintergrund/Farbe Bemerkung

Spez.-Tabelle:

Strichlierungstabelle:

Planausschnittedatei:
Ausschnitte:
Symboldatenbank:

Darstellungsform:
Druck - Datum:

EBWSB.spz

EBWSB.dot

212
EBWSB.ds

19.08.2016

1:500

WSB 1000 Grundbuch grau

41402.fgr
-

Änderungsindex
Index Revisionen DatumGenehmigtGeprüftGezeichnet

C

A
B

F

D
E

H
G

Arsenalstrasse 43

Telefon   041 318 12 12
vif@lu.ch
www.vif.lu.ch

Verkehr und Infrastruktur (vif)

Gemeinde

Abschnitt

Objekt

Koordinaten

Kilometer

Verfasser

Dateiname

Projektleitung

Dokument-Nr.

eingegangen

Format

Dokument-Nr. Projektverfasser

Reg.-Nr.

Reg.-Nr.

Massstab

eingesehen

(Kunstbauten)

(Wasserbau)

Datum / erstellt

Version / Änderungsdatum Datum / geprüft

Datum / geprüft

Freigabe

Status

6010 Kriens 2 Sternmatt

K 17b Udligenswil - Dierikon, Götzentalstrasse

10926 Verbesserung Normalprofil
Felseinschnitt Oberdierikonerstrasse

Auflageprojekt / Genehmigungsprojekt

Dierikon

Allenwinden - Einmündung Oberdierikonerstrasse

Felseinschnitt Oberdierikonerstrasse

671'133 / 216'177 bis 671'000 / 216'368

K 17b,  Km 1.880 - 2.120

Emch+Berger WSB AG

definitiv

Abteilung Planung Strassen

Postfach

Emch+Berger WSB AG
Ingenieure und Geometer
Rüeggisingerstrasse 41
6020 Emmenbrücke

Telefon 041 269 40 00
Telefax 041 269 40 01
www.ebwsb.ch
emmenbrücke@ebwsb.ch

10926 - 212

41402 - 212

60 / 84 1:500

19.08.2016 / Wde 19.08.2016 / Chs

Situation
Bauphasen  1:500

SIT.sda

W S

N

O

W S

25
a

25

24

100

101

64

63

76

70

102

77

96

Absperrung

Absperrung

BAUPHASE 1
- Strasse: Totalsperrung (Nacht, Wochenende)
- Wald roden
- Böschung oberhalb Felsen abtragen
- Spritzbetonwand inkl. Verankerung erstellen

Situation 1:500, Bauphase 1
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Absperrung

Absperrung

BAUPHASE 2
- Strasse: Totalsperrung (Nacht, Wochenende)
- Felsabbau
- Felssicherung

Situation 1:500, Bauphase 2
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LSA

BAUPHASE 3
- Entwässerung, Kanalisation
- Ergänzung Strasse

Situation 1:500, Bauphase 3


