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1 Grundlagen

Es gelten die aktuellen Normen, Richtlinien und Weisungen des ASTRA und des Kantons Schaffhausen.

Die folgenden Grundlagen bilden die Basis fiir die Erarbeitung des Projekts und gelten somit auch fiir die
Ausfiihrung der in Kapitel 3 beschriebenen Leistungen.

1.1 Gesetze und Verordnungen
— Schweizerische Eidgenossenschaft, Bundesgesetz Uber die Nationalstrassen (NSG) vom 8. Mérz
1960 (Stand am 1. Januar 2021), 26pp.

— Schweizerische Eidgenossenschaft, Nationalstrassenverordnung (NSV) vom 7. November 2007
(Stand am 1. Januar 2020), 28pp.

— Schweizerische Eidgenossenschaft, Bundesgesetz Giber den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz,
USG) vom 7. Oktober 1983 (Stand am 1. Juli 2021), 48pp.

— Schweizerische Eidgenossenschaft, Larmschutz-Verordnung (LSV) vom 15. Dezember 1986 (Stand
am 1. April 2018), 42pp.

— Kantonales Strassengesetz Schaffhausen vom 18. Februar 1980

1.2 Grundlagen ASTRA

— Standards fiir Nationalstrassen

https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/fachleute/dokumente-nationalstrassen/standards.htmi

— Fachdokumente und Projektierungshilfen fiir Nationalstrassen

https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/fachleute/dokumente-nationalstrassen/fachdokumente.html

— Vorlagen Infrastrukturprojekte

https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/fachleute/dokumente-nationalstrassen/vorlagen-infrastrukturprojekte.html

1.3 Grundlagen Kanton Schaffhausen

Die spezifischen Grundlagen des Kantons Schaffhausen sind unter nachfolgendem Link ersichtlich:
https://sh.ch/CMS/Webseite/Kanton-Schaffhausen/Beh-rde/Verwaltung/Baudepartement/Tiefbau-Schaffhausen/Verkehr-und-Infra-
strukturbau/Ressort-Verkehr-403814-DE.html

1.4 Grundlagen aus bisheriger Projekterarbeitung

[1] Bundesamt fiir Strassen ASTRA, Anschlussstrecke SH-Siid, Mihlenstrasse — Projektgenerierung,
3. Juli 2020, 40pp. (exkl. Kosten und Termine)
[2] Tiefbauamt Kanton Schaffhausen, Bushaltestellen — Bestandesaufnahme 2016 zur Hindernisfrei-

heit (diverse Dokumente)

[3] Tiefbauamt Kanton Schaffhausen, Fussgéngerstreifen auf Kantonsstrassen — Bestandesauf-
nahme 2012 (diverse Dokumente)

[4] E-Mail von Martin Baggenstoss (Tiefbauamt Kanton Schaffhausen) vom 14. Oktober 2011 betref-
fend Velo-Gefahrenstelle Muhlenstrasse, 2pp. inkl. Anhang
[5] tribus Verkehrsplanung AG, N04/06 Anschluss Schaffhausen-Sid: Schaffhausen / Neuhausen a.

Rhf. - Mihlenstrasse LSA-Knoten Bahntal Nr. 20, Rheinweg Nr. 21, Briggli Nr. 22, Mihlentor Nr.
24 — Studie, 1. Dezember 2016, 23pp.
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2 Projektdefinition

2.1 Ausgangslage

Die Muhlenstrasse in der Stadt Schaffhausen ist in einem annehmbaren bis schadhaften, lokal sogar
schlechten, Zustand. Der Abschnitt zwischen Knoten Bahntal und Knoten Mihlentor wurde an diversen
Stellen im Rahmen von kleinen betrieblichen Unterhaltsarbeiten im 2019 durch das Tiefbauamt des Kan-
tons Schaffhausen ausgebessert bzw. geflickt. Dabei wurde auch eine grosse Anzahl von Belagsrissen
mit Bitumen verfillt. Die in den Abschnitt integrierten Kunstbauten (Personenunterfihrungen) sind in ei-
nem guten bis annehmbaren Zustand. Lokal sind Schaden an den Ausristungen (Abdichtung / Belag) zu
verzeichnen.

Im Rahmen der Projektgenerierung (vgl. [1]) wurde die Mihlenstrasse einer Zustandserhebung, welche in
zwei Teilen durchgefiihrt wurde, unterzogen. Im ASTRA-Perimeter, im Bereich der Einmindung Rheinweg
bis zum Objekt 430.05 UNF Mihlenstrasse (Autobahnbriicke N0O4), wurden anfangs September 2019
Uberbriickungsmassnahmen am Belag und an Schéchten der Fahrspuren in Richtung Schaffhausen um-
gesetzt, damit die Funktionstiichtigkeit der Fahrbahn bis zur Gesamtinstandsetzung gewéabhrleistet bleibt.
Uber den gesamten Projektperimeter wurden Belagssondagen bzw. -priifungen durchgefiihrt. Sowohl die
visuellen Zustandserhebungen als auch die Belagspriifungen zeigen, dass die Mihlenstrasse mittelfristig,
ca. bis 2025, einer Instandsetzung zu unterziehen ist.

2.2 Projektbeschrieb und -perimeter
2.2.1 Projektperimeter

Der Perimeter des vorliegenden Projekts setzt sich aus einem Perimeter «<ASTRA» (von Belagsibergang
alt-neu gem. Projekt Galgenbucktunnel bis Parzellengrenze Nr. 12369 (ASTRA) — 659 (SH)) und einem
Perimeter «TB SH» (von Parzellengrenze Nr. 12369 (ASTRA) - 659 (SH) bis zum Knoten Muhlenstrasse
/ Grabenstrasse!) zusammen (vgl. auch Beilage 1).

2.2.2 Beschrieb der Massnahmen

Im Folgenden werden die vorgesehenen Massnahmen grob beschrieben. Der Beschrieb ist nicht ab-
schliessend. Ein detaillierterer Beschrieb kann [1] entnommen werden.

Massnahmen Trasse

Sowohl im Perimeter «<ASTRA» als auch im Perimeter «TB SH» ist ein teilweiser Belagsersatz mit Vorfli-
cken von strukturellen Schwachstellen empfohlen.

An den Fahrzeugrickhaltesystemen sind lokale Instandsetzungen von Korrosions-Beschichtungen erfor-
derlich.

Die Markierung und Signalisation sind im gesamten Projektperimeter unter Berticksichtigung der von tribus
Verkehrsplanung AG ausgewiesenen Optimierungsvorschlage zu erneuern resp. zu erganzen. Die Opti-
mierungsvorschlage sind anhand von aktuellen Verkehrsbelastungszahlen und Prognosewerten zu verifi-
zieren. Weiter sind im Rahmen des vorliegenden Projekts die Lichtsignalanlagen (LSA) Briiggli und Rhein-
weg in enger Koordination mit dem Projekt «Erneuerung LSA F4» zu ersetzen.

! Der Knoten Miihlenstrasse / Grabenstrasse und die Unterfilhrung Muhlentor sind in Abweichung zu [1] nicht Bestandteil des vor-
liegenden Projekts.
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Erforderliche Massnahmen in Bezug auf Werkleitungen, Entwésserung und Anschliisse / Randabschlisse
sind im Rahmen der Erarbeitung des Massnahmenprojekts / Bauprojekts abzuklaren und bei Bedarf zu
definieren.

Samtliche Bushaltestellen sollen, wie geméss Behindertengleichstellungsgesetz vorgeschrieben, bis Ende
2023 hindernisfrei angepasst werden.
Massnahmen Kunstbauten

Teil des vorliegenden Projekts sind diverse Instandsetzungsarbeiten an mehreren Kunstbauten; die nach-
folgende Auflistung gibt eine grobe Ubersicht (iber die vorgesehenen Massnahmen.

Inventarobjekt (Eigentimer) Massnahmen

— Zustandsuntersuchung und bei Bedarf Funktionspriifung an Lagern

Autobahnbriicke N04, 430.05 UNF — Instandsetzungen ab Niveau N04 (Belagsflicke, Fugen, Erneuerun-
Muhlenstrasse, Schaffhausen 437 gen Beschichtungen, Ersatz LSW-Glas)
(ASTRA) — Instandsetzung Oberflachenschutz Randborde von aussen

— Lokale Betoninstandsetzungen Tragkonstruktion

— Lokale Betoninstandsetzungen
— Instandsetzungen von Dilafugen
— Instandsetzung von Korrosionsschutz-Beschichtungen

UNF FG Muhlenstrasse, Schaffhausen
("Kreuz"), (Stadt SH)

— Lokale Betoninstandsetzungen

— Belagsinstandsetzungen, Korrektur Gefallsverhaltnisse, inkl. Erneue-
rung von Anschlussfugen an Beton / Einbauten

— Instandsetzung Schachtdeckel Pumpenraum und hinter Leitmauer

— Instandsetzungen von Dilafugen

— Abdichtungsmassnahmen an Fugen und Rissen (erdseitig mit Aus-
senabdichtung oder mittels Injektionen)

— Instandsetzung Treppenstufen TRE 2

— Erneuerung Oberflachenschutz

— Instandsetzungen an Ausristungen wie Handlaufen, Geléandern, etc.

— Betrieblicher Unterhalt (Reinigung Entwésserungsrohre)

UNF FG Rheinuferweg, Schaffhausen
("Briiggli"), (ASTRA)

— Zustandsaufnahme und Materialtechnologische Untersuchungen an
Betonkragplatte

— Lokale / flachige Betoninstandsetzungen

— Vollflachiger Ersatz der Versiegelung und Abdichtung (PBD)

— Vollflachiger Ersatz MA-Belag

Lehnenkonstruktion Geh- und Radweg
(Kt. SH)

Tabelle 1: Instandsetzungsmassnahmen im Bereich Kunstbauten

Die in [1] aufgefuhrten Massnahmen in Bezug auf die Fussgéangerunterfiihrung Mihlentor wurden bereits
umgesetzt und sind somit nicht Bestandteil des vorliegenden Projekts.

Massnahmen Betriebs- und Sicherheitsausriistungen (BSA)

(siehe auch «Massnahmen Trasse»)

Die Notwendigkeit allféalliger Korrosionsschutz-Massnahmen an LSA-Tragkonstruktionen sowie das Erneu-
ern von Kabeln sind im Rahmen des Projektes zu klaren.
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Massnahmen Larm

Mit dem vorliegenden Projekt sollen die Larmsituation neu beurteilt und Massnahmen zur Reduktion der
Larmbelastung tberpruft werden, mit welchen die gesetzlichen Vorgaben (Umweltschutzgesetz und Larm-
schutzverordnung) auf lange Zeit hinaus (min. 15 bis 20 Jahre) erfillt werden.

Gegenwartig wird fur den vorliegenden Projektperimeter eine Zustandserfassung Larm (ZEL) inkl. Vor-
schlage / Empfehlungen zur Reduktion der LArmbelastung erarbeitet. Die Resultate, welche vorrausichtlich
im September 2021 vorliegen werden, sind im weiteren Projektverlauf zu beriicksichtigen.

2.2.3 Verkehrsfihrung wahrend Bauarbeiten

Die Umsetzung muss unter laufendem Verkehr und unter Betrieb der Buslinien sowie unter Aufrechterhal-
tung des Langsamverkehrs erfolgen. Bei der Planung der Umsetzung (Bau- und Verkehrsphasen, Etap-
pierung) ist darauf zu achten, dass Behinderungen des Verkehrs auf ein Minimum reduziert werden. Die
Vorgaben zur operativen Sicherheit sind zu beachten.

Es gelten folgende Randbedingungen / Prinzipien:
— Keine Vollsperrung der Strasse, die Realisierung erfolgt in Etappen.

— Zur Sicherstellung von Sicherheit und Kapazitat sind maglichst geringe Eingriffe in den Verkehrsab-
lauf anzustreben.

— Mdglichst langes Aufrechterhalten des Verkehrsregimes zur Vermeidung allzu haufiger Wechsel in
der Verkehrsfuhrung. In einer Verkehrsphase sollen so viele Bauschritte wie méglich realisiert wer-
den.

— Der Baustellenverkehr muss sichergestellt werden.
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2.3 Terminplanung

Die nachfolgende Darstellung gibt eine Ubersicht tiber das geplante Grobterminprogramm.

Phase 2021 2022 2023 2024 2025

Planerbeschaffung (bis Ende August 2021)

Ausarbeitung Zustandserfassung Larm (ZEL)

Projektierung (SIA-Phase 3)

Zustandsuntersuchungen (ab September 2021)

Erarbeitung Vorprojekt Werkleitungen durch SH Power

Erarbeitung Dossier Massnahmenprojekt / Bauprojekt

Variantenstudium fir Bushaltestellen

Planauflage (inkl. Ausfuhrungsprojekt) fir Bushaltestellen
und/oder Larmschutzmassnahmen (optional)

Erarbeitung Detailprojekt fir Bushaltestellen und/oder
Larmschutzmassnahmen (optional)

Projektgenehmigung

Ausschreibung (SIA-Phase 4)

Erstellung Ausschreibungsunterlagen

Submission und Vergabe

Ausfuhrungsprojekt (SIA-Teilphase 51)

Ausfuhrung (SIA-Teilphase 52)

AVOR und Finanzierung (Oktober 2023)

Bauarbeiten (Baustart: November 2023)

Bauarbeiten Bushaltestellen (Abschluss: Dezember 2023)

Rekultivierung

Deckbelége + Markierung

Inbetriebnahme, Abschluss (SIA-Teilphase 53)

2.4 Nachbarprojekte

Die nachfolgenden Nachbarprojekte sind im Rahmen der Projektabwicklung zu berticksichtigen.

Projekt «Galgenbucktunnel»

Das vorliegende Projekt schliesst im Westen an das per Ende 2019 abgeschlossene Projekt «Galgen-
bucktunnel» (N04-06 GBT) an. Die notwendigen Schnittstellen zwischen Galgenbucktunnel, Cholfirsttun-
nel, Fasenstaubtunnel sowie dem Gebietsrechner LSA SH wurden im Rahmen der Projekte «Galgenbuck-
tunnel» und «BSA-Erneuerung SH» definiert.

NO04/06 Anschlussstrecke SH-Sid, Mihlenstrasse Seite 7 von 29



Projektbeschrieb und Pflichtenheft

Projekt «Erneuerung Lichtsignalanlagen F4»

Das Projekt Erneuerung Lichtsignalanlagen (LSA) im Filialgebiet Winterthur, ASTRA beinhaltet auch die
Erneuerung der Knoten 21 Rheinweg und 22 Briiggli.

Durch den Auftragnehmer des vorliegenden Projekts ist wahrend der Projektierungsphase nur die Koordi-
nation mit dem Projekt «Erneuerung Lichtsignalanlagen F4» sicherzustellen. Die Umsetzung allfalliger
Massnahmen an den LSA-Knoten 21 Rheinweg und 22 Briiggli ist hingegen Teil des vorliegenden Pro-
jekts.

Projekt «Engpassbeseitigung Fasenstaubtunnel II»

Im Rahmen des Projekts «Engpassbeseitigung Fasenstaubtunnel l1» wird untersucht, ob die Fussganger-
unterfuhrung Muihlenstrasse allenfalls aufgehoben werden muss. Da eine allfallige Alternative zur Fuss-
gangerunterfihrung Mihlenstrasse Teil des vorliegenden Projekts wére, sind von Anfang an aufwartskom-
patible Losungen zu suchen.

Projekte der Werkleitungsbetreiber

Seitens der Werkleitungsbetreiber wurde Bedarf an Erneuerungen resp. Ausbau der Werkleitungen im
Projektperimeter angemeldet.

Die Erhebung der Bedurfnisse der Werke sowie die Koordination dieser hat durch den Auftragnehmer der
vorliegenden Ausschreibung zu erfolgen. Die Werkleitungsbetreiber erarbeiten grundsatzlich jeweils ein
Vorprojekt fur ihr Vorhaben und stellen dem PV + BL Bau anschliessend die Plangrundlagen zur Verfu-

gung.

Allfallige Projektierungs- oder Bauleitungsleistungen zuhanden der Werkleitungsbetreiber werden durch
diese separat beauftragt. Der Zuschlagsempfanger zum vorliegend ausgeschriebenen ASTRA-Man-
dat gewahrt dabei in einem allfalligen Auftragsfall fir die Werke die gleichen Konditionen und An-
satze wie fur das vorliegende Mandat.

2.5 Projektziele

Mit einer umfassenden Instandsetzung des Trasseeoberbaus und, wo nétig, lokal auch des Unterbaus,
kann die Mihlenstrasse inkl. der angegliederten Kunstbauten fur weitere 20 bis 25 Jahre ohne nennens-
werten baulichen Unterhalt genutzt werden. Mit der Optimierung des Verkehrssteuerung und
-lenkung (Signalisation, Markierung) soll die Staubildung in den Spitzenstunden reduziert werden.

Die Muhlenstrasse inkl. angegliederter Kunstbauten sowie BSA-Massnahmen zur Verkehrsoptimierung
sollen spatestens bis im Jahr 2025 instandgesetzt werden. Sollte dies nicht méglich sein, sind erneut Zu-
standserhebungen durchzufiihren, um die Notwendigkeit allfalliger Uberbriickungsmassnahmen zu eruie-
ren.
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3 Leistungen Projektverfasser inkl. Bauleitung

Gegenstand dieses Pflichtenhefts sind die Leistungen des Projektverfassers (PV) inkl. Bauleitung (BL) flr
die Phasen Massnahmenprojekt (MP) respektive Bauprojekt (SIA-Teilphase 32) bis und mit Inbetrieb-
nahme / Abschluss. Optional sind Leistungen in Bezug auf eine allfallig erforderliche Planauflage zu er-
bringen.

Der PV inkl. BL erbringt Projektierungsleistungen in den Bereichen Trassee / Umwelt (T/U), Kunstbauten
(K) und Betriebs- und Sicherheitsausristungen (BSA).

Zu bericksichtigen sind die glltigen Normen, Vorgaben und Richtlinien des ASTRA und des TB SH sowie
die gultigen Normen von SIA, VSS und weiterer Fachverbénde sowie der Werkleitungsbetreiber.

3.1 Allgemeine Leistungen

Der Auftragnehmer hat in jeder Phase und Stufe folgende allgemeinen Leistungen zu erbringen und Ent-
scheide vorzubereiten:

— Die getreue, sorgfaltige, gewissenhafte Projektierung und Ausfiihrung

— Die Beratung des Auftraggebers als besonders sachkundige Partei (Empfehlungen abgeben und
Vorschlage unterbreiten, Abmahnungen)

— Die Mitwirkung bei der rechtzeitigen Bereitstellung aller notwendigen Entscheidungsgrundlagen mit
Inkenntnissetzung

— Das rechtzeitige Herbeiftihren von notwendigen Entscheiden fur die Projektierung und Realisierung

— Die rechtzeitige Formulierung von Antrdgen an den Auftraggeber

— Die Mitwirkung bei der Uberwachung und Steuerung der Ziele hinsichtlich Qualitat, Kosten und Ter-
mine

— Die Koordination der Leistungen aller Beteiligten und Fachbereiche

— Das Zusammenstellen der Kostenabweichungen zur vorausgehenden Projektphase mit Begriin-
dung der Abweichung

— Die Organisation, Uberwachung und Steuerung des Rechnungswesens, des Claim-Managements,
des projektbezogenen Qualitdtsmanagements im Auftragswesen

— Das rechtzeitige Erkennen der Notwendigkeit des Beizugs von Spezialisten
— Das Fihren eines Projektjournals

— Die Zusammenstellung der Grundlagen, Varianten, Ergebnisse, Entscheide und offenen Pendenzen
pro Stufe

— Die Beschaffung der fehlenden Grundlagen bei Auftraggeber, Kanton, Stadt und Dritten
— Das Aufzeigen der Folgen einer Bestellungsanderung des Auftraggebers

— Auswerten und analysieren der Grundlagen aus Erhebungen, Untersuchungen und vorgéangigen
Projektphasen

— Das laufende Aufzeigen von Abweichungen zu den ASTRA Richtlinien und Normen
— Der technische und administrative Datenaustausch
— Die Beschaffung und Ablage der aktuellsten Versionen der Dokumente auf der Projektplattform

— Die Mitwirkung bei der partiellen rechtlichen Beratung des Auftraggebers beim Abschluss von Ver-
tragen

— Die Mitwirkung bei der partiellen wirtschaftlichen Beratung des Auftraggebers insbesondere in Be-
zug auf Subventionen
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Fur jede Projektstufe wird ein stufengerechtes projektbezogenes Qualitdtsmanagement vorausge-
setzt:

- Stufen- und phasengerechtes Risikomanagement
- Effizientes und beschaffungshandbuchkonformes Claim-Management (Nachtragswesen)
- Projektspezifisches Qualitatsmanagement Projektverfasser

Zurverfugungstellung und Verwaltung einer Online-Projektplattform mit Zugriff fir sdmtliche Projekt-
beteiligte

Mitwirken beim Erarbeiten eines Kostenteilers zwischen ASTRA und Stadt Schaffhausen
Koordination mit Werkleitungsbetreibern und der Verkehrsbetriebe Schaffhausen (vbsh)
Koordination der Projekte der Werkleitungsbetreiber

Samtliche erforderlichen Vermessungs- und Absteckungsarbeiten sind Bestandteil des vorliegenden
Mandates, resp. Angebots. Die Koordination erfolgt durch den Projektverfasser.

Fir weitere projektspezifische Erganzungen siehe Kapitel 4

3.2 Leistungen Phase Massnahmenprojekt resp. Bauprojekt

Unmittelbar nach Mandatsbeginn sind durch den Auftragnehmer folgende Erhebungen durchzufiihren
resp. Abklarungen zu treffen:

Zustand Werkleitungen ASTRA, TB SH und Dritter sowie Abklaren der Bedurfnisse der Werklei-
tungsbetreiber

Zustandsuntersuchung Briickenlager 430.05 UNF Muhlenstrasse, Schaffhausen SH 437

Zustandsuntersuchung Kragkonstruktion Langsamverkehrsflache zwischen Knoten Briggli und
Kraftwerk Schaffhausen

Materialtechnologische Untersuchungen fur Kunstbauten

Zustandsuntersuchung und evtl. materialtechnologische Untersuchungen an Betonfahrbahnplatten
der Bushaltestellen

Anteil Schwerverkehr am DTV Mihlenstrasse / Definition Verkehrslastklasse
Bestandesaufnahme Fahrzeugriickhaltesysteme

Zustandsuntersuchung BSA-Anlagen

Zustand und Handlungsbedarf Strassenbeleuchtung Muhlenstrasse

Fir den Perimeter <ASTRA» ist ein Dossier «kMassnahmenprojekt» und fur den Perimeter «TB SH»
ein Dossier «Bauprojekt» zu erarbeiten. Es sind somit zwei separate Dossiers zu erarbeiten.

Der Leistungsumfang und die Gliederung des Dossiers «Massnahmenprojekt» richten sich nach den ak-
tuellen Fachhandbichern ASTRA 21 001 «Trassee / Umwelt», 22 001 «Kunstbauten» und 23 001 «Be-
triebs- und Sicherheitsausristungen».

Fur die Erarbeitung des Bauprojekts gilt grundsatzlich der Basistext (Grundleistungen) der SIA 103 / SIA
112 (Ausgabe 2020) fur die Phasen 4.3.32 (Bauprojekt).

Weiter sind in der Phase Massnahmenprojekt resp. Bauprojekt folgende spezifischen Leistungen zu er-
bringen:

Durchfuhrung eines Variantenstudiums fur die Bushaltestellen unter Einbezug der Verkehrsbetriebe
Schaffhausen (vbsh)

Integration der Projekte der Werke in die Dossiers Massnahmenprojekt resp. Bauprojekt

Koordination mit Projekt «<Engpassbeseitigung Fasenstaubtunnel II» betreffend Fussgéngerunter-
fuhrung Mihlenstrasse. Bei Bedarf Ausarbeiten von Alternativen zur Unterfiihrung.
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Projektbeschrieb und Pflichtenheft

3.3 Leistungen in Bezug auf Planauflage (optional)

Ob eine Planauflage (fur Bushaltestellen und/oder Larmschutzmassnahmen) erforderlich sein wird, ent-
scheidet sich in der Phase Massnahmenprojekt resp. Bauprojekt.

Bei einer allfalligen Auslésung der Option (Option 1: Bushaltestellen; Option 2: Larmschutzmassnahmen)
sind fur den Perimeter «<ASTRA» die Phasen Ausfuihrungsprojekt (AP) und Detailprojekt (DP) sowie fur
den Perimeter «TB SH» die Phase Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt zu erarbeiten.

Der Leistungsumfang des Auftragnehmers in den Phasen AP / DP und die Gliederung der Fachdossiers
richten sich dabei nach den aktuellen Fachhandblichern ASTRA 21 001 «Trassee / Umwelt», 22 001
«Kunstbauten» und 23 001 «Betriebs- und Sicherheitsausristungen».

Fur die Bearbeitung der Phase Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt gilt grundséatzlich der Basistext
(Grundleistungen) der SIA 103 / SIA 112 (Ausgabe 2020) fur die Teilphase 33 (Bewilligungsverfahren /
Auflageprojekt).

3.4 Leistungen Phase Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag

Der Leistungsumfang des Auftragnehmers in der Phase Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag
orientiert sich am Leistungsbeschrieb des ASTRA flr den Projektverfasser mit projektspezifischen Er-
ganzungen und an der SIA-Teilphase 41 (Grundleistungen).

Organisation
— Berat den Bauherrn bei der Erstellung von Unternehmer- und Lieferantenverzeichnissen
— Erstellt eine Liste der durchzufiihrenden Beschaffungen inkl. Terminplan
— FErstellt / aktualisiert die Los- und Objekteinteilung in Absprache mit der Gesamtprojektleitung (GPL)

— Kontrolliert die vorhandenen, fir die Ausschreibung der Bauarbeiten benétigten, Grund- und Unterla-
gen

— st verantwortlich fiir die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen fur die Beschaffung Realisierung

Beschrieb und Visualisierung

— Definiert Vorgaben an die Ausschreibungsunterlagen wie Version der NPK-Kataloge, Planbeilagen
und weitere Beilagen

— Schlagt vor und begriindet unbedingt erforderliche Abweichungen von Eignungs- und Zuschlagskri-
terien vom Beschaffungshandbuch (in der Regel keine Abweichungen erforderlich!)

— Schlagt Anreizsysteme vor
— Organisiert, fuhrt und wertet Bauwerks- und Anlagebegehungen mit den Anbietern aus

— Erarbeitet Konzepte fur Bauablauf, Bauverfahren, Verkehrsfiihrungen, Materialien und Konstruktion
sowie Ausschreibungsplane in geeigneten Massstaben aus

— Erstellt alle relevanten Risikoanalysen fiir die Realisierung
— Erfasst den Kostenvoranschlag Massnahmen- bzw. Detailprojekte

— FErstellt Ausschreibungsunterlagen, Plane, Beschriebe, Verzeichnisse, Kontrollplane und Konzept
u.a.m., Gliederung gemass Vorgaben Auftraggeber

— FErstellt Arbeitsbeschriebe fir die Bauphasen

— Legt die notwendigen Vorgaben und Instrumente fiir die Qualitatssicherung beim Projekt fest, inkl.
Umsetzung der entsprechenden Massnahmen

— Leitet und koordiniert die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen mit allen beteiligten Gesamt- und
Fachplanern

— Nimmt an allfalligen Projektsitzungen ,Beschaffung und Koordination® teil
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Ladt zur Ausarbeitung von Angeboten, an den mit dem Bauherrn festzulegenden Kreis von Unterneh-
mern und Lieferanten, ein

Stellt zusammen und gibt die Unterlagen der Ausschreibung an den Bauherrn gemass Vorgaben
Auftraggeber ab

Bereinigt die Angebote mit Fragerunden

Holt die eingereichten Angebote im ASTRA ab

Fuhrt die formelle und rechnerische Kontrolle der Angebote durch
Analysiert und bewertet die Angebote

Wirkt mit und protokolliert die Verhandlungen zur Angebotsbereinigung (keine Preisverhandlungen)
mit Unternehmern und Lieferanten

Uberprift fachlich Unternehmer- und Ausfiihrungsvarianten

Erstellt die Evaluationsberichte ,Angebote”, nimmt an Evaluationssitzungen teil, informiert das Evalu-
ationsteam uber die Angebote und verfasst den definitiven Evaluationsbericht mit Vergabeantrag

Stellt die Unterlagen fir Debriefing von Unternehmern und Lieferanten bereit
Stellt die Unterlagen fiir Rechtsmittelverfahren bereit
Passt die Kontrollplane und die Risikoanalyse Realisierung an den Stand des Projektes an

Kosten / Finanzierung

Hilft bei der Wirtschaftlichkeitsprifung von Unternehmervarianten mit

Ermittelt und begriindet aufgrund der Angebote allféllige Kostenabweichungen gegeniber dem Kos-
tenvoranschlag

Revidiert den Kostenvoranschlag
Erstellt alle notwendigen Zahlungsplane

Termine

Erstellt die entscheidungsorientierten Ablauf- und Terminplane fur die Phase Ausschreibung, Offert-
vergleich, Vergabeantrag

Erstellt die provisorischen Ausflihrungs- und Bauphasenplane

Dokumentation

Erganzende Bearbeitung von Planen fur genehmigte Ausfiihrungsvarianten
Gibt die eingereichten Angebote an die GPL ab

Ausschreibungsunterlagen, Evaluationsunterlagen, Vertragsunterlagen
(vgl. auch: https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/fachleute/dokumente-nationalstrassen/vorlagen-infra-
strukturprojekte/beschaffungs-vertragswesen.html)

3.5 Leistungen Phase Unterlagen fir die Ausfihrung

Der Leistungsumfang des Auftragnehmers in der Phase Unterlagen fur die Ausfihrung orientiert sich am
Leistungsbeschrieb des ASTRA fur den Projektverfasser mit projektspezifischen Ergénzungen und an
der SIA-Teilphase 51 (Grundleistungen).

Organisation

Aktualisiert seine interne Projektorganisation

Aktualisiert die Projektrisiken und -chancen aus Sicht des Projektverfassers
Organisiert den Pikettdienst Projektverfasser

Organisiert das Projektdnderungswesen des Projektverfassers
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Beantragt und beurteilt Spezialabklarungen

Schlagt Aufgaben und Verantwortlichkeiten fir die Erstellung der Ausfiihrungsdokumente bei Unter-
nehmervarianten vor

Stellt die Unterlagen fir die Offentlichkeitsarbeit bereit
Praft und hilft bei der Aktualisierung der Projektpflichtenhefte mit
Prift die Pflichtenhefte ,Tests"

Erganzt das phasengerechte PQM mit Regelung Dokumentenfluss (Kontrollplane, Freigabe, Planlie-
ferungsliste u.a.m.), Genehmigungspraxis und Anderungswesen

Nimmt an Bausitzungen nach Vorgabe Bauleitung teil
Ist verantwortlich fur die fachgerechte Erstellung der fur die Realisierung erforderlichen Unterlagen

Beschrieb und Visualisierung

Uberpruft und aktualisiert die bisherigen Unterlagen, Vorgaben und Ziele
Beschafft und stellt ergdnzende und aktualisierte Unterlagen zusammen

Stellt die Unterlagen fur die Ausfihrungsbewilligungen bereit

Stellt Unterlagen fur spezielle Bewilligungen bereit

Schlagt Bestandsaufnahmen und Zustandsanalysen fiir die Beweissicherung vor
Hilft bei der Formulierung und beim Abschluss von Vertrdgen mit Dritten mit

Hilft beim Abschluss von Vertragen fur den Landerwerb mit

Stellt die Vertraglichkeit von zur Ausfilhrung vorgesehenen Varianten mit den Projektanforderungen
sicher

Erbringt die Leistungen im Rahmen des PQM

Stellt sicher, dass die Vorgaben und Auflagen aus den Genehmigungen in den nachfolgenden Pha-
sen umgesetzt werden

Koordiniert Kabeltrassen und Rohranlagen in der Ausfihrung der Bauwerke

Kontrolliert und koordiniert die Realisierungspflichtenhefte

Erstellt die Ausfiihrungspléane fir das Messkonzept

Definiert die vom Auftraggeber bendétigten spezifischen Ausflihrungsunterlagen fur die Realisierung
Koordiniert die Einbindung Ubergeordnetes Leitsystem (UELS) und Kommunikation

Erstellt die Ausfihrungs- und Detailplane, Stromlauf- und Prinzipschemata

Erstellt samtliche fir die Bauausfiihrung relevanten Plane inkl. Bauzustéande (z.B. temporare Signali-
sation und Markierung)

Macht Angaben zu den notwendigen Aussparrungen bzw. Rohreinfiihrungen
Erstellt die Ausfihrungsunterlagen fiir das Messkonzept nach Vorgabe Kontrollplan
Aktualisiert die Ausfihrungsunterlagen geméss Angaben Bauleitung

Fuhrt Vorerhebungen fiir Wirkungskontrollen durch

Uberprift die Fabrikations- und Werkstattplane von Unternehmern und Lieferanten
Erstellt die Werkstattplane fir die Unternehmer und Lieferanten

Stellt Unterlagen fur Ausfihrungsbewilligungen bereit

Tragt die von Dritten projektierten Anlagen und Installationen in eigene Plane ein
Erstellt alle erforderlichen Eventualplanungen Realisierung (What ifs)

Aktualisiert die Vorgaben zur fachiibergreifenden Nutzungsvereinbarung

Plant und fuhrt Bemusterungen durch

Hilft bei der definitiven Auswahl von Materialien, Ausriistungen usw. mit
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Nimmt an Sitzung fiir die Realisierung geméass Absprache mit Bauleitung teil

Kontrolliert periodisch die Bauarbeiten, pruft die Ausfihrungsqualitat (Aufgebot durch 6rtliche Baulei-
tung)

Kontrolliert in speziellen Fallen die Absteckung der Ausfiihrung (Aufgebot durch 6rtliche Bauleitung)
Fuhrt das Notfallmanagement fiir die Bauphasen nach

Wirkt bei der Notfallmanagementschulung und dessen Umsetzung mit

Koordiniert die Ausfiihrungsunterlagen

Uberpriift die Umsetzung der Projektvorgaben (Kontrollplan) bei der Ausfiihrung (Aufgebot durch 6rt-
liche Bauleitung)

Wirkt bei FAT — Tests 1 und 2 mit (Factory Acceptance Test = Werksabnahmen Leistungen durch
Bauherrn)

Wirkt bei Nachtests mit (Nachkontrolle nach Fehlerbehebung)

Fuhrt ein Verzeichnis der Projektanderungen

Stellt die provisorischen und definitiven Uberwachungs- und Massnahmenplane zusammen
Uberarbeitet die Planunterlagen und Listen

Stellt die Unterlagen fur die Offentlichkeitsarbeit bereit

Wirkt bei Baustellenfiihrungen mit

Kosten / Finanzierung

Uberwacht und fiihrt periodisch die Projektkostenentwicklung nach
Erstellt spezielle, vom Bauherrn beauftragte, Kostentibersichten

Termine

Fuhrt den definitiven Ausfihrungsterminplan nach
Koordiniert und integriert samtliche baulichen Ablaufe in die Terminplanung
Aktualisiert das Terminprogramm inkl. Verkehrsfiihrungen und Bauprovisorien

Erstellt ein allseitig genehmigtes Lieferprogramm der Unterlagen fir die Ausfihrung (Unternehmer,
Bauleitung) und fihrt dieses laufend nach

Ist verantwortlich fur das rechtzeitige Bereitstellen von Pléanen
Erstellt den Gesamtterminplan
Ist verantwortlich fur die Gesamtterminkoordination

Dokumentation

Stellt die Ausfiihrungsdokumente aller Fachbereiche zusammen

3.6 Leistungen Phase Massnahmenausfihrung

Der Leistungsumfang des Auftragnehmers in der Phase Massnahmenausfiihrung orientiert sich am Leis-
tungsbeschrieb des ASTRA fur die drtliche Bauleitung mit projektspezifischen Erganzungen und an der
SlIA-Teilphase 52 (Grundleistungen).

Organisation

Leitet technisch und Uberwacht die Arbeiten auf der Baustelle (Qualitat, Termine, Kosten) im Rahmen
der erteilten Kompetenzen und Verantwortungen

Ist verantwortlich fur die Qualitéatskontrollen der BSA Ausfihrung (Kontroll- und Prifplane)
Ist verantwortlich fur die fachgerechte Umsetzung der Vorgaben aus den Unterlagen der Ausfihrung
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Bewilligt die Regiearbeiten nach SIA 118, Art 51, Abs. 2 im Rahmen seiner Kompetenzen
Bauleitung fir Bau- und Ausriistungsteile, welche von Dritten projektiert wurden

Organisiert den Pikettdienst Baustelle der ortlichen Bauleitung

Wirkt bei der Festlegung des Bauvorganges und Verkehrsfiihrungen mit

Klart Sperrungsbedirfnisse der Unternehmer ab und beantragt diese bei der Gesamtprojektleitung

Wirkt mit bei der rechtzeitigen Bereitstellung von Grundstiicken und den nétigen Rechten (z.B. Weg-
rechte)

Organisiert, fuhrt bzw. nimmt teil an Bau- und Koordinationssitzungen inkl. Protokollierung
Wirkt mit bei der rechtzeitigen Erteilung der notwendigen Weisungen (SIA 118, Art. 99)

Kontrolliert und beurteilt den Baugrund bzw. die Fundationsschicht im Einvernehmen mit dem zustan-
digen Fachplaner

Bietet den Projektverfasser (Fachbauleitungen), die Bauherrenvermesser, die Bauherrenlabors und
Weitere fur Baustellenkontrollen auf

Veranlasst und wirkt mit bei Sicherheitskontrollen
Fuhrt Pendenzen- und Entscheidlisten von allen Sitzungen

Erstellt alle erforderlichen detaillierten Bau-, Arbeits- und Abléseprogramme (inkl. Verkehrsfihrungen,
Provisorien) unter Mithilfe von Unternehmern und Fachplanern

Hilft bei der Offentlichkeitsarbeit, den Schulungen des Baustellenpersonals und Weiteren mit
Koordiniert die verschiedenen Unternehmer
Unterstitzt die Unternehmer beziglich Arbeitssicherheit (SIA 118, Art. 104)

Koordiniert die Inbetriebsetzung der Anlagen mit dem Betrieb (Gebietseinheit) und mit der VM-CH
Zentrale

Beschrieb und Visualisierung

Fihrt ein Baujournal in gebundener Form
Uberwacht die Umsetzung der Vorgaben des Sicherheitsbeauftragten Strecke (StreMa)

Veranlasst die Ubertragung der projektdefinierenden Hauptpunkte, Achsen und der Hohenfixpunkte
ins Gelande bzw. auf der Baustelle sowie ggf. die Veranlassung ihrer Versicherung

Uberwacht und beurteilt die Qualitatslenkung der Unternehmer

Fuhrt wahrend der Bauausfiihrung laufend Qualitatsprifungen gemass den in der Submission defi-
nierten Kontrollplanen bzw. einschlagigen Standards durch und rapportiert an Bausitzungen

Holt die Unterschriften der Unternehmer geméss Kontrollplane ein

Bereitet vor und koordiniert Massnahmen bei technischen, finanziellen oder terminlichen Abweichun-
gen

Ordnet an und fuihrt technische Korrekturmassnahmen durch
Veranlasst und wirkt bei Sicherheits- und Verfugbarkeitskontrollen mit
Organisiert Bemusterungen

Organisiert und ermittelt Ausmasse gemass Vorgaben Norm SIA 118, gemeinsam und fortlaufend (in
der Regel vierzehntéglich) mit den verschiedenen Unternehmern

Erstellt eine fortlaufende Fotodokumentation gemass Vorgaben Bauherr
Prift die Unternehmer- und Lieferantenrechnungen: bringt den Eingangsstempel mit Datum an, ver-
gleicht die Rechnung mit den Ausmassurkunden bzw. den Stundenrapporten und dem Vertrag; plau-

sibilisiert den Rechnungsbetrag und priift, ob die Leistung erbracht ist; pruft die Kostenzuordnung zu
Inventarobjekt, Finanzierungskonto und Kostenart. Bestétigt die Richtigkeit mittels Unterschrift.
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— Kontrolliert laufend die Anzeigepflicht des Unternehmers (OR Art. 365 bzw. SIA 118, Art. 25). Ergreift
Massnahmen bei Nichteinhalten der Anzeigepflicht

— Ordnet an und kontrolliert Regiearbeiten mit den entsprechenden Rapporten, rechnet die Regiearbei-
ten in der Regel vierzehntaglich ab

— Pruft die Abrechnung des Anreizsystems (z.B. Bonus- / Malussystem des Unternehmers) bzw. der
vereinbarten Konventionalstrafe

— Hilft bei der Ausfertigung der Werk- und Liefervertrage auf der Basis KBOB Standardvertrage und der
Norm SIA 118 mit

— Fuhrt die Kontrolle der Absteckungen des Unternehmens durch

— Fuhrt durch und wertet die notwendigen Messungen am Bauwerk und in der beeinflussten Umgebung
aus

— Proft und beurteilt Nachtrage. Erstellt eine Liste Nachtrage, protokolliert

— Prift Materialien und Lieferungen

— Kontrolliert laufend Mehr- und Mindermengen Realisierung (Basis Leistungsverzeichnis (LV))
— Erbringt die im PQM vorgesehenen Leistungen

— Berat den Auftraggeber im Falle von Schlichtungsverfahren und Prozessen mit Unternehmern, Drit-
ten, Konkursen usw.

— Hilft bei der Durchfiihrung der Mangelbehebung vor der Inbetriebnahme mit

— Plant und fuhrt Tests und Abnahmen durch, holt die notwendigen Freigaben bei der GPL ein
— Stellt Mangeln fest, erstellt und fihrt Mangellisten nach

— FErstellt die Priif- und Abnahmeprotokolle

— Rugt Mangel

— Ordnet Massnahmen und Fristen fur die Mangelbehebung an

— Bietet den Unternehmer und Lieferanten zur Mangelbehebung auf

— Uberwacht die Arbeiten der Mangelbehebung

— Nimmt Mangelbehebungen ab

— Liefert die Unterlagen (Abweichungen gegeniber der Ausfiihrungspléane) fur die Erstellung der Pléane
des ausgefiihrten Bauwerkes (Restitutionsplane)

— Vergleicht die Ausfiihrung mit den Unterlagen der Ausfiihrung und veranlasst Massnahmen bei Ab-
weichungen

— Pruft Projektanderungen gegentiber Massnahmen- bzw. Detailprojekt und deren finanziellen, termin-
lichen und qualitativen Folgen

— Kontrolliert periodisch Auswirkungen auf die Umgebung
— Kontrolliert die vorschriftsgemasse Verwendung und Verarbeitung der Baumaterialien

— Beantragt und Uberwacht die Umsetzung der notigen Untersuchungen gemass Kontrollplan sowie
aktualisiert den Prufplan

— Veranlasst Baukontrollen durch Spezialisten und durch die Behérden

— Legt mit dem Unternehmer den Zeitpunkt fir das Betonieren, Ausschalen, Freigabe von Fahrstreifen
bei Belagsarbeiten u.a.m. fest

— Schlagt Massnahmen bei technischen oder terminlichen Abweichungen vor
— Beantragt und beurteilt Bemusterungen
— Fuhrt durch und wertet Funktionsversuche aus

— Kontrolliert laufend und protokolliert Anderungen von nachtraglich nicht mehr kontrollierbaren Arbei-
ten
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Dokumentiert die Anderungen gegeniber den Ausfiihrungsunterlagen. Erstellt Rotstiftplane (hand-
schriftliche Eintrage Bauleitung)

Uberprift die Notwendigkeit von Projektanderungen aufgrund der laufenden Ausfiihrung
Liefert Angaben zur Nachfuhrung der Ausfihrungsunterlagen

Fuhrt Werkstattkontrollen und -abnahmen wie FAT 1 usw. durch

Erstellt den wochentlichen Baubericht mit Fotodokumentation

Wirkt bei den durch den Bauherrn veranlassten Unternehmeraudits mit

Nimmt an Bauherrenaudits der Bauleitung teil und stellt die nétigen Unterlagen dazu bereit

Kosten / Finanzierung

Prift die Unternehmerrechnungen (SIA 118, Art. 34, Abs. 1)
Erstellt rechtzeitig Meldungen von Bestellungsanderungen (SIA 118, Art. 85)
Plant und fuhrt Teil- und Schlussabnahmen durch und erstellt die entsprechenden Protokolle

Uberwacht laufend die Baukostenentwicklung und schlagt Korrekturmassnahmen bei Abweichungen
vor

Liefert die Basisdaten fur die VAK und Trendanalyse bei den Unternehmerrechnungen
Erstellt periodische Kostenberichte und ermittelt die mutmasslichen Endkosten

Stellt fest und meldet rechtzeitig Mehr- und Minderkosten und schlagt allfallige Korrekturmassnahmen
vor

Stellt auf, prift nach und bereinigt die Schlussabrechnung der Auftragnehmer gemass vereinbarter
Darstellungsart und Gliederung

Fuhrt die Baubuchhaltung
Kontrolliert die Ausmasse und die Rechnungen der Unternehmer

Termine

Holt die Genehmigung des Planlieferungsprogramms beim Unternehmer ein

Uberwacht laufend das Planlieferungsprogramm und das Bauprogramm. Meldet Abweichungen und
schlagt Korrekturmassnahmen bei Abweichungen vor

Fuhrt periodisch das Bauprogramm mit Soll-Ist-Vergleich nach, erstellt Terminprognosen und zeigt
die wirtschaftlichen Konsequenzen von Terminabweichungen auf

Fuhrt fortlaufende Plausibilitatskontrollen der detaillierten Bau- und Arbeitsprogramme der Unterneh-
mer durch. Aktualisiert Ist - Soll an den Bausitzungen der Bauleitung

Dokumentiert, tragt und stellt die Unterlagen der Ausflihrung geméass Vorgaben Auftraggeber zusam-
men

3.7 Leistungen Phase Inbetriebnahme, Abschluss

Der Leistungsumfang des Auftragnehmers in der Phase Inbetriebnahme, Abschluss orientiert sich an den
Leistungsbeschrieben des ASTRA fir den Projektverfasser sowie fur die Ortliche Bauleitung mit projekt-
spezifischen Ergdnzungen und an der SIA-Teilphase 53 (Grundleistungen).

Organisation

Holt die erforderlichen definitiven Bewilligungen ein
Hilft bei Informations- und Offentlichkeitsarbeiten mit
Ist verantwortlich fur die Richtigkeit der Dokumentation

Koordiniert den Beizug von Planern, Unternehmern und Lieferanten, soweit dies fur die gemeinsame
Prufung von Bauwerksteilen und die Durchfiihrung von Probeldufen erforderlich ist
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Koordiniert fachlich die Leitung der Inbetriebnahme der Ausriistungen und Installationen
Uberprift die Umsetzung von Massnahmen des Qualitatsmanagements

Organisiert und wirkt bei der Ausbildung des Betriebspersonals (Gebietseinheit) mit

Bereitet Grundlagen fiir den Abschluss von Versicherungen im Hinblick auf die Betriebsphase vor

Beschrieb und Visualisierung

Plant, organisiert, begleitet und fuhrt die Inbetriebnahme des Bauwerkes durch oder von Bauwerk-
steilen, Ausriistungen und Installationen oder Teilen davon

Koordiniert die Abnahme der Betriebs- und Sicherheitsausriistung mit dem Betrieb und der VM-CH

Bereitet vor und fuihrt die erforderlichen Tests / Integraltest von Ausriistungen oder Ausristungsteilen
durch

Uberpriift die Vollstandigkeit der Tests / Integraltest

Uberpriift die Beschriftung der Anlagen geméss Vorgabe Auftraggeber

Plant, organisiert und tGiberwacht die integrierten Tests / Integraltest von Ausristungen
Bereitet vor, fihrt durch und protokolliert die Schlussabnahmen

Wirkt bei der Instruktion des Betriebspersonals (Gebietseinheit) mit

Wirkt mit beim Einholen der definitiven Betriebsbewilligung

Wirkt bei der Ubergabe des Bauwerkes oder einzelner Bauwerksteile sowie von Ausriistungen und
Installationen an den Bauherrn mit

Beschafft und Uberprift der von Unternehmern und Lieferanten nachgefihrten Ausfiihrungspléane, -
schemas und -unterlagen

Fiihrt die wahrend der Bauausfiihrung vorgenommenen Anderungen in den Planen des ausgefiihrten
Bauwerkes nach

Fuhrt die Werkleitungsplane inkl. Dritter nach

Fuhrt Nutzungsvereinbarungen, Projektbasis des Bauwerks und Realisierungspflichtenhefte von An-
lagen und Installationen nach (Rotstiftplan)

Revidiert und fuhrt Fachkoordinationsplane nach

Erstellt die Revisionsplane und den revidierten Baubeschrieb inkl. die Einsatzplane fir die Ereignis-
dienste (Notfallmanagementkonzept)

Beschafft und Uberprift die von Unternehmern und Lieferanten erstellten Betriebsinstruktionen, Ge-
brauchs- und Wartungsanweisungen

Holt ein und Gberprift die von Unternehmern und Lieferanten erstellten Ausfihrungsunterlagen
Stellt die fir den Betrieb und Unterhalt notwendigen Unterlagen zusammen

Stellt Unternehmerlisten und -unterlagen zusammen

Wirkt bei Erstellung von Unterhaltsplanen mit

Stellt Mangel fest, erstellt und fiihrt Listen der Méngel nach, die bis zum Ablauf der Rigefristen auf-
getreten sind

Rugt die Mangel in Absprache mit dem Bauherrn

Ordnet Massnahmen und Fristen fur die Médngelbehebung an

Fordert den Unternehmer und Lieferanten zur Mangelbehebung auf

Uberwacht, kontrolliert und nimmt die Arbeiten zur Méangelbehebung ab

Organisiert und fiihrt Nachtests durch

Koordiniert die Erstellung der Bauwerksakten fir die Dokumente des ausgefiihrten Werkes
Beschafft und fuhrt die Bauwerksakten, Unterhaltsplane und Uberwachungsplane nach
Ubergibt die Dokumente des ausgefiihrten Werkes an den Auftraggeber
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Erbringt die allgemeinen Leistungen im Rahmen des PQM

Erhebt die notwendigen Angaben fir die Wirkungskontrollen, analysiert diese und interpretiert die
Ergebnisse, vergleicht diese mit den Auflagen der Genehmigungen und erstellt die notwendigen Fa-
zite

Erstellt einen Schlussbericht mit Verbesserungsvorschlagen

Kosten / Finanzierung

Stellt die Endkosten Werk- und Liefervertrdge mit dem Kostenvoranschlag aller Arbeiten im Projekt-
perimeter gegeniiber, begriindet die Abweichungen

Stellt auf, pruft nach und bereinigt die Schlussabrechnung fiir Bauwerk, Ausriistungen und Installati-
onen gemass vereinbarter Gliederung und Darstellungsart

Bestimmt Kostenkennwerte und Zusammenstellungen von Vergleichswerten anderer Bauten und
Ausristungen gemass Vorgabe Auftraggeber

Beschafft abschliessend die finanziellen Sicherheiten

Termine

Erstellt ein Terminprogramm fiir die Inbetriebnahme des Bauwerkes und dessen Ausriistungen
Erstellt ein Terminprogramm fiir die Mangelbehebung
Wirkt bei der Erstellung eines Ubersichtsplanes tiber die Ablauffristen der Garantien mit

Dokumentation

Beschafft und fiihrt der fir Betrieb, die Uberwachung und Unterhalt erforderlichen Dokumente wie
Plane und Unterlagen des ausgefuhrten Bauwerkes, Betriebshandbuch nach

Erstellt die Unterhaltspléane fir die Schutz-, Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen in Abspra-
che mit der Umweltbaubegleitung

Wirkt beim Einholen der definitiven Betriebsbewilligung mit
Tragt die Daten fur die Unterhaltsprogramme zusammen und legt diese geordnet ab
Wirkt bei der Ubergabe der Anlagen und Installationen mit

Fuhrt die wahrend der Bauausfihrung vorgenommenen Anderungen in die Plane des ausgefiihrten
Bauwerks nach (Rotstiftplane)

Fuhrt die Fachkoordinationsplane nach

Erstellt einen Unterhaltsplan

Bewertet qualitativ die Unternehmer zu Handen des Bauherrn

Fuhrt die auf Datentrager gespeicherten Daten an Veranderungen der Betriebssoftware nach

Archiviert die vom Projektverfasser / Bauleitung erstellten Bauwerksakten in gebrauchsfahiger Form
wahrend zehn Jahren ab Beendigung des Auftrages gemass Vorgaben Bauherr

Stellt die Dokumente des ausgefuhrten Werks geméss Vorgaben Auftraggeber zusammen (vgl. auch
Fachhandbuch ASTRA 21 001 — Trassee / Umwelt —, Merkblatt 20 001-50002)

Erstellt Mangel- und Pendenzenlisten
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4  Projektspezifische Erlauterungen und Vorgaben

4.1 Aufbau- und Ablauforganisation

4.1.1 Organigramm

Das Ubergeordnete Organigramm des Projekts ist in der nachfolgenden Abbildung ersichtlich.

Abteilung |
Legende
AC | Ost
Begleit- und
SR Kocrd\igaliljn:gr:'emien
Projektsteuerung
Auftragnehmer Fachstellen Bund / intern
(noch zu beschaffen) Kanton / Stadt AC | Ost
R FCF4 Begleitkommission
Auftragnehmer fir BL PM I 3 A -
Realisierung Koordination auf politischer Ebene
(noch zu beschaffen) GPL
. - . ) BL FU F4
— Projektbeziehung Beizug bei Bedarf BL EP F4
BLIC F4
BL Support

Fachunterstiitzung (FU)

Erhaltungsplanung (EP)

‘ Fachstellen Bund Fachspezialisten ASTRA

Gesamtprojektleitung

‘ Fachstellen Kanton / Stadt SH intern extern
GPL Vertreter TB SH

‘ Spezialisten (bei Bedarf) Betrieb TB SH

1+K

Betrieb (GE VII) ‘

Lt T 1

Projektverfasser inkl. Bauleitung Rechtsdienst und Landerwerb

Unternehmer Unternehmer Unternehmer

NO04/06 Anschlussstrecke SH-Sid, Mihlenstrasse Seite 20 von 29



Projektbeschrieb und Pflichtenheft

4.1.2 Sitzungswesen

Ziele

Teilnehmer, Verteiler

Projektsteuerungssitzung (PSS) (bei Bedarf)

Ubergeordnete Entscheide

Bauherrschaft und Besteller

Leitung: BL PM |

Einladung und Protokoll: GPL
Teilnehmer: AC | Ost, FC F4, BL
PM I, GPL, BL FU F4, BL EP F4,
BLIC F4,I+K F4

Verteiler: Teilnehmer

Antrage:
10 Tage vor der Sitzung

Projektierungssitzung (PS) (monatlich)

Projektierung
Fihrung Projektverfasser

Leitung: GPL

Einladung und Protokoll: PV
Teilnehmer: BL PM |, GPL, BL FU
F4 (bei Bedarf), BL EP F4 (bei Be-
darf), Vertreter TB SH, PV
Verteiler:

Teilnehmer

Standardtraktanden

©OoNOOMWDNE

©CONOGOAMWNPE

Projektfachsitzung (PFS) (pro Fachbereich T/U, K, T/G, BSA) (monatlich)

Projektierung

Abstimmung mit Fachspezi-

alisten ASTRA

Leitung: GPL

Einladung und Protokoll: PV
Teilnehmer: GPL, Vertreter TB
SH, PV, Fachspezialisten ASTRA,
Spezialisten (bei Bedarf)
Verteiler:

Teilnehmer

Bausitzung (BS) (je Baulos) (wdchentlich)

Operative Steuerung
Fihrung und Koordination
der beteiligten Unterneh-
mungen

Leitung, Einladung und Proto-
koll: BL

Teilnehmer: GPL, Vertreter TB
SH, BL, UN, Betrieb (bei Bedarf)
Verteiler:

Teilnehmer

©NOO MWD RE

©COoONOUOM~WNE

Begriissung

Protokoll letzte Sitzung

Stand der Arbeiten + Pendenzen
Information + Kommunikation
Beschaffungen / Vertrage
Kosten, Termine

Antrage, Beschlisse

Diverses

Néchste Sitzungen

Begrissung

Protokoll letzte Sitzung
Mitteilungen

Stand der Arbeiten + Pendenzen
Technisches
Koordinationsbedarf

Kosten und Termine
Anderungen

Antrage

Auftrage

. Diverses
. Néchste Sitzung

Begrissung

Protokoll letzte Sitzung
Mitteilungen

Stand der Arbeiten + Pendenzen
Technisches
Koordinationsbedarf

Diverses

Néachste Sitzung

Begriissung

Protokoll letzte Sitzung
Mitteilungen

Stand der Arbeiten + Pendenzen
Technisches

Bauarbeiten

Baukosten

Diverses

Néchste Sitzung

Von jeder der obigen Sitzungen wird innert Wochenfrist ein Protokoll erstellt.
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4.2 Projektmanagement

4.2.1 Terminmanagement

Mit dem Terminmanagement sollen folgende Ziele erreicht werden:

— Projektziele und Meilensteine zum vereinbarten Termin erreichen

— Eine permanente, resp. periodische Uberpriifung und Uberwachung des Projektablaufs in terminlicher
Hinsicht

— Gewahrleistung eines Instrumentes zur Koordination der verschiedenen Projektbereiche (Planung,
Ausfiihrung, etc.)

— Gewahrleistung eines Instrumentes zur Koordination der verschiedenen Bau- und Montagearbeiten
— Aufzeigen von Terminkonflikten und Kapazitatsengpassen

— Darstellung zeitlicher Auswirkungen von Terminkonflikten und Kapazitatsengpassen und maoglicher
Massnahmen

— Liefern von terminlichen Informationen in stufengerechter Informationsdichte

4.2.2 Kosten-und Vertragsmanagement

Die Ziele des Kosten - und Vertragsmanagements sind:

— Einhaltung der Projektkosten (Umsetzung der Arbeiten im festgelegten Kostenrahmen)
— Uberwachung der Gesamtkosten (KV, Budgetierung, Endkostenprognose)

— Uberwachung der Vertragskosten (Vertrage, Nachtrage, Zahlungsstand)

— Kontrolle der Rechnungen und Zahlungen

— Sicherstellung einer stufengerechten Auskunft uber den aktuellen Kostenstand und die Kostenent-
wicklung

— Rechtzeitiges Ausldsen von Beschaffungen

Kostenstruktur

Grundsatzlich werden die Kosten wie folgt strukturiert:

— Finanzierungskonto: Unterhalt, Ausbau

— Hauptkostenarten: 1. Projektierung, 2. Landerwerb, 3. Realisierung
— Kostenarten: gemass Kontenplan Nationalstrasse

— Inventarobjekte: Zuordnung gemass Kontenplan 10

Alle Vertrage und Abrechnungen missen den vom ASTRA festgelegten Konten zugewiesen werden. Die
zu verwendenden Kostenarten werden vorgangig fiir jeden Vertrag von der GPL festgelegt.

Die Kosten- / Leistungsstruktur wird durch das IC ASTRA erarbeitet und orientiert sich an der Projektstruk-
tur und an den Vertragen.

Kostencontrolling und Finanzmittelbedarfsplanung

Fur das Kostencontrolling und die Finanzmittelbedarfsplanung werden viermal jéhrlich die erforderlichen
Kosteninformationen durch den Projektverfasser zusammengestellt.

Stichtage fir die Erfassung und Lieferung der Kosten- und Finanzmittelbedarfsangaben an die Bauherr-
schaft:
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— Viermal jahrlich, genaue Termine werden jeweils im Vorjahr definiert
Folgende Informationen sind aufzuarbeiten und der Bauherrschaft abzugeben:

— Dienstleistungsvertrage:
= Fertigungsgrad der vertraglich vereinbarten Arbeiten
= |st-Zahlungen
= Abschéatzung Projektentwicklung und -anderung
— Werk- und Liefervertrage:
= Ausmass, Nachtrage, Regie (jeweils fur Soll, Ist und Prognose)
=  Finanzmittelbedarfsplanung

Beschaffungswesen

Die Vorgaben flr das Beschaffungswesen sind aus dem jeweils aktuell glltigen Beschaffungshandbuch
des ASTRA auf www.astra.admin.ch ersichtlich. Uber alle Beschaffungen ist mit den jeweiligen Auftrags-
werten eine Liste zu fihren.

Vertragswesen
Vertragsabschluss

Die Modalitaten fur den Abschluss eines Vertrags und die Regelung der jeweiligen Vertragsvorlage und
der Entscheidungskompetenzen richten sich nach dem Beschaffungshandbuch des ASTRA und der Un-
terschriften- und Kompetenzregelung (UKR).

Vertragscontrolling

Die Bauherrschaft bewirtschaftet alle Vertrdge mit der Kostencontrolling-Software TDcost. Darin werden
alle Vertrage, Nachtrage und Rechnungen erfasst. Somit ist es jederzeit mdglich, Uber die Kosten seit
Projektbeginn, den Kostenstanden der einzelnen Vertrage und dem Finanzmittelbedarf fir die Kostenpla-
nung detailliert Auskunft zu geben.

Die Uberwachung der einzelnen Vertrage wird wie folgt gehandhabit:

— Gesamtkostenkontrolle Verantwortung PV
— Dienstleistungsvertrage Verantwortung PV
— Werkvertrage / Liefervertrage Verantwortung BL

Die Freigabe der Stunden aus den Dienstleistungsvertragen erfolgt phasenweise durch den Bauherrn.

Nachtragswesen

Ziel muss es sein, die Planungsarbeiten ohne Nachtrdge abzuwickeln. Nachtrage stellen den Ausnahme-
fall dar und sollen tber effizientes Vertragsmanagement vermieden werden. Sollten dennoch Nachtrage
unausweichlich sein, gilt fiir alle Auftragnehmer, dass Leistungen ausserhalb des Vertrages rechtzeitig vor
Ausfihrungsbeginn angemeldet (Leistungsbeschrieb, Kosten, Auswirkungen auf Termine) und genehmigt
sein missen. Der Leitfaden zum Nachtragsmanagement bei Bau- und Baudienstleistungen der KBOB ist
anzuwenden.

Rechnungswesen

Randbedingungen und Vorgaben fur die Rechnungsstellung
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Bei den Rechnungsstellungen sind nachfolgende Randbedingungen und Vorgaben zu beachten:

— Die zahlungsfrist des ASTRA betragt 30, 45 respektive 60 Tage (siehe entsprechende Vertrage).

— Die vollstandigen administrativen Angaben gemass Vertrag missen ersichtlich sein (Vertragsnum-
mer, Vertragssumme, Finanzierungskonto, Hauptkostenarten, Kostenarten).

— Rechnungsbetrage sind, geméass Kontenplan, den korrekten Konten zuzuweisen.

— Bei Rechnungen nach Aufwand/Kostendach ist ein entsprechender Leistungsnachweis beizulegen.
— Bei Pauschal-/Globalvertrdgen muss der Fertigungsgrad nachvollziehbar aufgezeigt werden.

— Bei Vorauszahlungen ist eine Anzahlungsgarantie erforderlich.

— Die Bezeichnungsnummer TDcost lautet fur dieses Projekt «200052» und ist auf jedem Rechnungs-
deckblatt aufzufihren.

Ablauf
Honorarrechnungen werden in der Regel monatlich gestellt:
— Bei Pauschalauftragen ist ein Leistungsbeschrieb / Progress-Report und der Fertigungsgrad je Pro-
jektphase anzugeben
— Es sind die vorgesehenen Rechnungsdeckblatter des ASTRA zu verwenden
— Bei Auftragen mit Verrechnung nach Aufwand sind visierte Arbeitsrapporte beizulegen.

4.2.3 Qualitadtsmanagement

Qualitatsmanagement
Grundsatz

Durch die Anwendung geeigneter Qualitatssicherungsmassnahmen wird sichergestellt, dass das Bauvor-
haben nach den festgelegten Anforderungen geplant und gebaut wird:

— Umsetzung der Technik nach aktuellem, anerkanntem Stand

— Einhaltung der technischen Vorgaben und Anforderungen des Bauherrn

— Erreichung eines einheitlichen Qualitatsstandards

— Gewahrleistung eines anschliessend mdglichst unterhaltsarmen Betriebes

— Einhaltung des festgelegten Kostenrahmens

— Einhaltung des festgelegten Terminrahmens

— Einhaltung der festgelegten Projektmeilensteine

— Minimierung der Verkehrsbehinderungen fur die Verkehrsteilnehmer

Hierfr missen alle Projektbeteiligten friihzeitig und stufengerecht eingebunden werden.
Grundsatzlich gelten folgende Aussagen:

— Eigenverantwortung: Alle Projektbeteiligten sind verantwortlich, dass die Massnahmen ergriffen wer-
den, die fur die Erreichung der Qualitétsziele der von ihnen erbrachten Leistungen notwendigen sind.
Jeder Beteiligte ist dafiir verantwortlich, dass die von ihm erbrachte Leistung den gesetzten Anforde-
rungen gendgt.

— Alle Projektbeteiligten arbeiten nach denen in ihren Firmen festgelegten QM-Vorgaben.

— Die Umsetzung der geplanten Massnahmen darf nur aufgrund von genehmigten Dokumenten erfol-
gen. Die in diesem Dokument festgelegten Regelungen fir Ablaufe und Genehmigungsverfahren
mussen strikt eingehalten werden.
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— Die Koordination von Projekten erfolgt tiber die GPL, wahrend die Koordination von Projektlosen ver-
schiedener Fachbereiche in der Verantwortung des PV inkl. BL liegt. Die notwendigen Informationen
sind durch die Projektbeteiligten zur Verfigung zu stellen.

— Alle projektrelevanten Unterlagen (Plane, Genehmigungen, Projektanderungen, Entscheide) sind
schriftlich zu dokumentieren.

— Mit dem Qualitditsmanagement sollen die Umsetzung der Projektanforderungen und der technischen
Vorgaben sowie die Berlcksichtigung aller relevanten Randbedingungen in Planung und Ausfuhrung
sichergestellt werden.

Kontrollplan

Die realisierungsspezifischen Qualitatsanforderungen und die durchzufihrenden Prufungen sind im jewei-
ligen Kontrollplan definiert.

Prufplan

Auf der Grundlage des Kontrollplans definieren die Unternehmungen den Prifplan, welcher die Erreichung
der definierten Leistungsanforderungen der einzelnen Bauteile gewéahrleisten soll.

4.3 Sicherheit

Grundsatz

Die einzuhaltenden Sicherheitsgrundsatze und Zustandigkeiten werden auf Basis der im Rahmen der Pro-
jektierung zu erarbeitenden Risikoanalyse und auf Basis des QM-Plans durch den Projektverfasser in Zu-
sammenarbeit mit der GPL definiert.

Alarmorganisation

Die Alarmorganisation inkl. Telefonnummern wird vor Abschluss der jeweiligen Werkvertrdge zusammen
mit den Sicherheitsbeauftragten der Unternehmungen definiert.

4.4  Anderungswesen

Es wird zwischen wesentlichen und unwesentlichen Projektdnderungen unterschieden. Der Zuordnungs-
entscheid erfolgt anlasslich der Gesamtprojektleitungssitzung (GPLS).

Wesentliche Projektanderungen
Wesentliche Projektanderungen liegen bei prinzipiellen Veranderungen, z.B. neuen Bauteilen, vor.

Weicht der Projektverfasser im Rahmen der Erarbeitung der Unterlagen fir die Ausfiihrung von festgeleg-
ten Anforderungen bzgl. Technik, Qualitat und Kosten ab, sind diese von der Bauherrschaft genehmigen
zu lassen. Das gleiche gilt fir den Bauleiter.

Unwesentliche Projektanderungen

Unwesentliche Projektanderungen liegen bei geringfligigen Veranderungen des genehmigten Projektes
resp. Projektoptimierungen vor. Unwesentliche Projekténderungen werden vom GPL genehmigt.

Zu unwesentlichen Projektadnderungen zahlen u. a.:

— technische Modifikationen und Materialdnderungen, die zu keinem Verlust an Qualitat fihren

— Anpassungen im Projektablauf, die sich ohne Qualitatsverlust und ohne Verstoss gegen gesetzliche
Regelungen beschleunigend auswirken
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— Modifikationen im bauzeitlichen Verkehrsregime, die das grundséatzliche Verkehrskonzept nicht in

Frage stellen

— Bei unwesentlichen Anderungen entscheidet der GPL geméss dem in der UKR definierten Rahmen
respektive den in den entsprechenden Vertragen definierten Vertretungskompetenzen.

45 Kommunikation

Produkte und Zustandigkeiten

Fur die Kommunikation innerhalb des Projekts gilt die nachfolgende Zustandigkeitsdefinition.

Die Kommunikation nach aussen (externe Kommunikation) erfolgt grundsatzlich durch ASTRA I+K. Die
Projektbeteiligten sind nicht befugt, Informationen an nicht beteiligte Dritte weiterzuleiten.

WAS WER An Rhythmus Grundlagen-
kommuniziert | WEN lieferant

Interne Kommunikation

Standberichte PV GPL, PS Halbjahrlich PV, BL

Projektablage auf Pro- PV Alle Bei Bedarf, laufend Alle

jektplattform

Projektjournal PV GPL Téglich nachfihren --

Baujournal BL GPL Téglich nachfihren --

Wochenbericht BL GPL, PS Wochentlich --

Tagesberichte UN UN BL Téglich nachfihren --

Externe Kommunikation

Internetauftritt I+K mit GPL Offentlichkeit Bei Bedarf PV

Pressemitteilungen I+K mit GPL Offentlichkeit Bei Meilensteinen und wichti- | PV
gen Verkehrsumstellungen

Medienkonferenzen I+K mit GPL Offentlichkeit Wichtige Meilensteine, un- PV
vorhersehbare Ereignisse

Faltprospekte und Infor- I+K mit GPL Bevolkerung Bei Bedarf PV

mationsbroschiren Standortgemeinden

Infoveranstaltungen I+K mit GPL Bevolkerung Bei Bedarf PV

Standortgemeinden

Verkehrsmitteilungen VMZ Verkehrsteilnehmer BL

Baustellentafeln + Infota- | BL, 1+K Verkehrsteilnehmer | Bei Bedarf BL

feln

Anwohnerinfo I+K mit GPL Anwohner Bei Bedarf BL

Info Ereignisdienste GPL Ereignisdienste Vor Baubeginn und bei Ver- BL
kehrsumstellungen

Baustellenfiihrungen GPL Verschiedene Bei Bedarf BL
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Berichtswesen / Reporting

Im Berichtswesen werden die nachfolgenden Produkte erstellt:

Produkt Ziel Inhalt Verantw. Rhythmus
Standbericht Detailorientierung GPL | Vorlage zu erarbeiten durch PV PV Halbjahrlich
und Linienvorgesetzte
der GPL
Projektjournal | Chronologische Doku- | Projektjournal wird auf Basis der | PV Tégliches fuh-
mentation Hauptent- Beschlusse aus allen Sitzungen ren, Kontrolle
scheide Stufe Ge- gefuhrt jahrlich durch
samtprojekt, sémtliche GPL
Projektphasen
Baujournal Chronologische Doku- | — Kontrollen BL Tégliches fiih-
mentation Hauptereig- | — Entscheide / Anweisungen ren
nisse Stufe Baustelle, | — Ereignisse
Phase Realisierung — Wetter, Temperatur
Wochenbe- Riick- und Ausblick (je | — Kosten BL Wochentlich
richt 1 Woche) Hauptereig- | — Termine
nisse Stufe Baustelle, | - Ressourcen
Phase Realisierung — Durchgefihrte / geplante Ar-
beiten
Tagesberichte | Chronologische Doku- | — Bestande der einzelnen UN Té&glich an BL,
UN mentation der Arbeits- Equipen monatliche
ausfiihrung - Gerateeinsatz und Geratevor- Kontrolle
haltung durch BL
— Transportleistungen
— Materiallieferungen und -ab-
fuhren
— Ausgefihrte Arbeiten mit An-
fangs- und Endkilometer
— Arbeitszeiten
— Fertigstellung von Sonder-
punkten
— Besondere Vorkommnisse
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4.6 Projektadministration und -dokumentation

Prozesse im Fuhrungssystem ASTRA (FS)

Diejenigen Prozesse, welche nicht projektspezifisch, sondern Bestandteil des UQM sind, sind im Fuh-
rungssystem ASTRA (FS) enthalten. Die fur die Projektbeteiligten relevanten Prozesse werden den Pro-
jektbeteiligten durch die GPL fortlaufend zur Verfigung gestellt und werden hier nicht dokumentiert.

Projektplattform

Durch den PV ist eine Online-Plattform einzurichten, auf die von extern mit einem Passwort zugegriffen
werden kann. Sie dient der Ablage von Dokumenten, die verschiedenen Benutzern zugéanglich gemacht
werden sollen (z.B. Protokolle, Berichte, Plane). Benutzeraccount und Passwort werden durch den PV
Bau verwaltet und sind bei diesem erhaltlich.

Fur die Pflege und den Unterhalt der Plattform gelten folgende Regelungen:
— Administration / Verfugbarkeit: PV

— Uberwachung / Strukturierung: PV
— Datenlieferung: alle Projektbeteiligten

Genehmigungsablauf Dokumente

Mit den vorgegebenen Regeln fir die Projekt- und Plangenehmigung soll sichergestellt werden, dass die
festgelegten Anforderungen an die Bauwerke sowie die Betriebs- und Sicherheitsanlagen beziiglich Tech-
nik, Qualitat, Unterhalt, Wirtschaftlichkeit und Terminen erfillt werden.

Folgende Ziele sollen mit dem definierten Dokumentenfluss erreicht werden:

— Die Zustandigkeit und Verantwortlichkeit im Freigabeprozess sind klar geregelt. Es ist jederzeit nach-
vollziehbar, wer wann Plane erhalten hat.
— Der Uberblick tiber den aktuellen Stand der Ausfiihrungsplanung durch die GPL ist gewéhrleistet.

— Die Plane und Ausfuhrungsunterlagen sind mit ausreichender Vorlaufzeit genehmigt auf der Bau-
stelle. Auf der Baustelle sind nur genehmigte Planunterlagen vorhanden.

Grundsatzlich gelten bei der Genehmigung von Projektunterlagen die folgenden Verantwortlichkeiten:

Instanz Tatigkeit

ASTRA-Zentrale Pruft die erstellten Konzept- und Projektdossiers am Ende einer Projektphase und erteilt die
(FU) technische Freigabe

ASTRA-Filiale Pruft und genehmigt die Projektunterlagen. Die Priifung umfasst folgende Punkte:
(GPL) — Einhaltung der technischen Randbedingungen

— Koordination mit anderen Fachbereichen

— Prifung der Zweckmassigkeit und Verstéandlichkeit der Unterlagen
— Koordinative Abstimmung auf aktuelle Anderungen

— Die Prifung der GPL umfasst keine Detailpriifung der fachtechnischen Richtigkeit. Die

fachtechnische Verantwortung verbleibt beim Projektverfasser.
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Projektbeschrieb und Pflichtenheft

Instanz Tatigkeit

Projektverfasser Tragt die fachliche Verantwortung fur seine Dokumente und ist insbesondere verantwortlich
fur die Umsetzung der festgelegten Projektanforderungen entsprechend Normen und Richt-
linien, sowie Standards des ASTRA. Erstellt vorgéngig ein Lieferprogramm fur die Plan- und
Ausfiihrungsunterlagen.

Spezialisten Die Spezialisten- / Expertentatigkeiten kénnen umfassen:
— Begutachtung der Nutzungsvereinbarungen und der Projektbasis
— Plausibilisierung des Bauprojektes (Annahmen, Berechnungen, Ergebnisse)

— Stellungnahmen zu technischen Angaben

Gebietseinheit Pruft die Projektunterlagen auf Einhaltung der gesetzten Standards fiir den betrieblichen Un-
terhalt.

Abnahme des Werkes

Nach Abschluss aller Arbeiten muss eine Abnahme des Werkes inkl. Schlusspriifung gemass SIA 118
(Art. 157 bis 182) erfolgen. Der Ablauf fir die Abnahme inkl. der dazugehdérigen Formalitaten wird durch
den PV in einer spateren Projektphase definiert.

Plane des ausgefiihrten Werkes

Samtliche Akten, die Informationen Uber das ausgefiihrte Bauwerk und Abweichungen zu den Ausfih-
rungsplanen enthalten, mussen aufbewahrt werden. Das sind auch jene Akten, welche mdglicherweise fur
irgendein Rechtsverfahren in der Folge von Projektierung oder Ausfiihrung bendétigt werden. Das bedeutet,
dass auch Akten aus der Projektierungs- und Ausfiihrungsphase aufbewahrt werden missen.

Daher ist sicherzustellen, dass die dafiir massgeblichen Plane mit dem ausgefiihrten Bauwerk liickenlos
und richtig Gbereinstimmen.

Der Ablauf fur die Nachfihrung der Plane des ausgefihrten Werks wird durch den PV in Zusammenarbeit
mit der Gebietseinheit, der Fachunterstiitzung und der Filiale definiert.

Archivierung

Die Archivierung der Projektunterlagen erfolgt gemass den Vorgaben des Bundesamtes flr Strassen
(ASTRA):

— Weisung fur die Fihrung des Schriftgutplans der Abteilung Strasseninfrastruktur vom 22.11.2007

— Archivierungsrichtlinien ASTRA und filialspezifische Ergédnzungen

Adress- und Telefonliste

Die Adress- und Telefonliste aller Projektbeteiligten wird zentral durch den PV verwaltet. Adressanderun-
gen sind dem PV zu melden. Es wird auf der Projektplattform laufend aktualisiert. Aus der Adressliste sind
die Funktionen der Beteiligten erkennbar. Zudem werden in einer erweiterten Adressliste die Zugriffsrechte
fur die Projektplattform definiert.

NO04/06 Anschlussstrecke SH-Sid, Mihlenstrasse Seite 29 von 29



