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1 Management Summary

Im September 2019 wurde die Ausschreibung zur Suche eines Totalunternehmens (TU) zur Rea-
lisierung des Campus Biel/Bienne der Berner Fachhochschule (BFH) nach Eingang der TU-An-
gebote abgebrochen. Die eingegangenen Offerten Gberschritten den vorgesehenen und bewillig-
ten Kreditrahmen teilweise massiv. Zur Ergriindung der Abweichungen zwischen TU-Angeboten
und Kostenvoranschlag gab die Bau- und Verkehrsdirektion des Kantons Bern (BVD) im Sep-
tember 2019 eine Expertise bei der Dietziker Partner Baumanagement AG (DPBM) in Auftrag.
Fir das Verfehlen des Kostenziels identifizierte die im April 2020 vorgelegte Expertise mehrere
Grinde: Hohe Gebaudeanforderungen, kostentreibende Projektanderungen, enge Termine,
knappe Kostenziele, komplexe Projektstrukturen, Rechtsunsicherheit und eine stark detaillierte
Ausschreibung.

Relaunch gestartet

Die aufgrund der offenen Rechtslage ohnehin anfallende «Wartezeit» (Enteignung, Bauordnung
und -bewilligung) nutzte die BVD fir einen Relaunch. In einem methodisch klar strukturierten
Prozess (Initialisierung, Konzept, Umsetzung) hat das extern verstarkte Projektteam den Cam-
pus Biel/Bienne nach potenziellen Einsparpotenzialen durchleuchtet.

Das Projekt wurde in drei Arbeitspakete aufgeteilt:

— Standard: Architektonische und technische Anforderungen an das Gebaude.

— Betrieb: Nutzerseitige Anforderungen an das Gebaude.

— Beschaffung: Vertragsmodell, Bedingungen des Werkvertrags und der Ausschreibung sowie
Verfahrensart.

In einem ersten Schritt wurden in den drei Arbeitspaketen insgesamt 174 Handlungsfelder unter-
sucht und nach den Kriterien «Finanzen» und «Umsetzung« bewertet. Im Fokus standen das
Einsparpotenzial und die Machbarkeit der Umsetzung. In diesem Schritt schieden 37 Handlungs-
felder aus. In einem zweiten Schritt wurden die verbliebenen, grundsatzlich umsetzbaren Hand-
lungsfelder thematisch zusammengelegt und sich gegenseitig ausschliessende Handlungsfelder
eliminiert. Daraus resultierten noch 68 Handlungsfelder. Offene Fragen wurden detailliert geklart.
Am 11. Januar 2021 entschied der Steuerungsausschuss mit Regierungsrat Christoph Neuhaus
(BVD) und Regierungsratin Christine Hasler (Bildungs- und Kulturdirektion, BKD), 52 Handlungs-
felder umzusetzen. Diese Handlungsfelder sind im vorliegenden Bericht erlutert.

Hohes Einsparpotenzial

Eingespart wird unter anderem beim Holzbau (einfachere Konstruktion), bei der Fassade (einfa-
chere Tektonik bei Erhalt des Erscheinungsbilds), bei der Materialisierung der Innenausstattung
sowie in den Bereichen Elektro und Heizung/Liftung/Kihlung/Sanitar. Teilweise werden auch
Flachen optimiert. Weil fir Heizung und Kihlung neu Seewasser genutzt wird, kann auf eine ei-
gene Energiezentrale verzichtet werden. Weiter wird die zweistdckige Einstellhalle um ein Ge-
schoss reduziert. Die wegfallenden Parkplatze lassen sich durch gemietete Parkfelder in der
Nachbarschaft kompensieren. Das gesamte Einsparpotenzial liegt zwischen CHF 30 und 45 Mio.
Die Uberpriifungen erfolgten durch Projektteams, in welchen das Amt fir Grundstiicke und Ge-
baude (AGG), die BFH, der Gesamtplaner und externe Fachexperten vertreten waren.

Nicht Alles ist umsetzbar

Mehrere Handlungsfelder werden nicht mehr weiter bearbeitet, weil deren Umsetzung nicht még-
lich/nicht zweckmassig ist, Lehre und Forschung der BFH beeintrachtigen oder kein Einsparpoten-
zial generieren wirde. So ist zum Beispiel eine generelle Flachenreduktion des Campus Biel/
Bienne nicht machbar, da der BFH aufgrund der Standortkonzentration ohnehin weniger Flache
zur Verfligung stehen wird und der Relaunch die Flachenbestellung der BFH bestatigt hat.

Auch ist eine Auslagerung der zum Teil hochspezifischen Labors im Campus Biel/Bienne weder
aus Sicht Finanzen noch aus Sicht Lehre und Forschung sinnvoll. Zwar stellt die Integration dieser
Labors hohe Anforderungen an die Holzbaukonstruktion (Schall- und Erschitterungsschutz). Ab-
klarungen haben aber gezeigt, dass Auslagerungen etwa des Simulationslabors, des Hochspan-
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nungslabors, des Reinraums Medizintechnik, des Entwicklungs- und Priflabors flr Energiespei-
cher, Batteriesysteme und Brennstoffzellen sowie des Antriebstechnik-Labors wirtschaftlich nicht
interessant sind. Zudem wirde eine Auslagerung die Gbergreifenden Labor- und Forschungsclus-
ter und somit die Qualitat von Lehre und Forschung der BFH beeintrachtigen.

Zertifiziertes Holz

Auch wurde verworfen, den Campus statt in Holz als Massivbau zu erstellen. Der Kanton hat sich
bereits friih zu einem Holzbau bekannt. Zudem ware ein Massivbau wegen des schlechten Bau-
grunds schwierig. Allerdings war die politische Vorgabe, Holz aus dem Berner Staatsforst zu ver-
wenden, bei der abgebrochenen TU-Ausschreibung preisrelevant. Vorgesehen wird deshalb eine
Ausschreibung von zertifizietem Holz aus nachweislich nachhaltig bewirtschafteten Waldern. Es
wird keine Herkunftsvorgabe gemacht. Als Option kdnnen die Anbieter Holz aus der Schweiz
und/oder dem Kanton Bern offerieren. Der Auftraggeber respektive die Politik kann nach der Sub-
mission entscheiden, ob einzig nachhaltiges Holz oder zusatzlich Holz mit dem Herkunftsnachweis
Schweiz/und oder Kanton Bern verlangt werden soll.

Ausschreibung

Im Unterschied zur abgebrochenen Ausschreibung erfolgt die neue Ausschreibung nicht detail-
liert, sondern grosstenteils funktional. Den TU soll so wenig wie moglich und so viel wie nétig
vorgegeben werden, damit sie selbst weitere Optimierungen einbringen kdnnen. Vorgesehen ist
ein selektives Verfahren mit Dialog. Im Dialog kann der Auftraggeber zusammen mit ausgewahl-
ten Anbietern mdgliche Lésungswege oder Vorgehensweisen erarbeiten, so dass am Ende des
Dialogs eine Leistungsbeschreibung resultiert, die den Anspriichen des Auftraggebers ebenso
wie dem Koénnen und Vermoégen der Anbieter Rechnung tragt. Die rechtliche Grundlage flr ein
Dialogverfahren kann im Kanton Bern noch im laufenden Jahr geschaffen werden.

Ausblick

In der nun startenden Umsetzungsphase des Relaunches geht es darum, die Optimierungen in
den Planen zu berlcksichtigen und — wo nétig — Leistungs- und Raumbeschriebe anzupassen.
Auf Basis des so optimierten und angepassten Projekts wird anschliessend ein neuer Kostenvor-
anschlag erarbeitet. Um eine Kostengenauigkeit von +/- 10 Prozent der Erstellungskosten zu er-
reichen, Uberprifen zusatzlich externe Experten und Fachcontroller des AGG den Kostenvoran-
schlag des Generalplaners. Kritische respektive kostentreibende Gewerke wie der Montagebau
in Holz, die Elektroinstallationen und die Gebaudeautomation sowie Heizung/Luftung/Klima/Sani-
tar (HLKS) werden zusatzlich von Dritten kalkuliert.

Trotz Kosteneinsparungen wird der Campus Biel/Bienne nicht in dem vom Grossen Rat bewilligten
Kreditrahmen realisiert werden kdnnen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand werden Zusatzkosten
im héheren zweistelligen Millionenbereich anfallen. Erst bei Vorliegen des neuen Kostenvoran-
schlags Ende Sommer 2021 lassen sich diese Zusatzkosten genauer beziffern. Vorbehaltlich de-
ren Gutheissung und des Abschlusses der juristischen Verfahren scheint im heutigen Zeitpunkt der
Bezug des Campus Biel/Bienne im Herbst 2025 realistisch.
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2 Ausgangslage

2.1 Projekt

Der Kanton Bern realisiert in Biel unter Leitung des Amts flir Grundstiicke und Gebaude (AGG)
den Neubau des Campus Biel/Bienne (CBB) der Berner Fachhochschule (BFH). Im Rahmen der
Standortkonzentration werden im Bieler Campus die Departemente «Technik und Informatik»
(T1) sowie «Architektur, Holz und Bau» (AHB) zusammengezogen. Aus dem Projektwettbewerb
ging das Siegerprojekt «Trefle» des Zircher Blros pool Architekten Genossenschaft (pool Archi-
tekten) hervor. Das Projekt besteht aus einem flinfstdckigen Mantelbau mit drei miteinander ver-
bundenen hufeisenférmigen Gebaudekdrpern. In den Hofraum sind drei kubische, vier- bis sie-
benstéckige Zentralbauten platziert. Das Erdgeschoss umfasst auch 6ffentliche Nutzungen.
Oberirdisch besteht das Gebaude aus Holz. Dem Mantelbau ist auf einer Seite ein Werkhof an-
gegliedert.

Mantelbauten
D Zentralbauten

[
B Obergangszonen

N

0337 BFH - Neubau Campus Biel-Bienne
P e 1:500

vp;m‘ e " Bild 1: Grundriss des
Campus Biel/Bienne

2.2 Projektverlauf

Ab Juli 2016 entwickelten pool Architekten als Generalplaner das Projekt weiter. Im Juni 2017
genehmigte der Grosse Rat des Kantons Bern einen Ausfluhrungskredit von CHF 233.5 Mio., wo-
von ein Anteil von CHF 218.3 Mio. fur die Realisierung durch einen Totalunternehmer (TU) vor-
gesehen war. Nach Abschluss der Phase «Bauprojekt» startete im April 2019 die TU-Ausschrei-
bung. Diese wurde im September 2019 abgebrochen, da alle eingegangenen Offerten den vor-
gesehenen und bewilligten Kreditrahmen teilweise massiv tberschritten. Der Abbruch des Ver-
fahrens ist rechtskraftig.

2.3 Expertise Dietziker Partner Baumanagement AG

Um die grossen Abweichungen zwischen TU-Angeboten und Kostenvoranschlag zu ergriinden,
gab die Bau- und Verkehrsdirektion (BVD) im September 2019 eine Expertise bei der Dietziker
Partner Baumanagement AG (DPBM) in Auftrag. Die Expertise wurde am 27. April 2020 vorge-
legt.
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2.3.1 Griinde fiir Kosteniiberschreitung

Die Expertise zahlt sieben Griinde auf, die zur massiven Kostentiberschreitung flhrten:

Hohe Anspriiche ans Gebaude: Die formulierten Anspriiche an das Gebaude sind hoch. So
soll das architektonisch ansprechende, aber hochst komplexe Gebaude ab dem Erdgeschoss
aus Holz gebaut werden. Laborrdume kommen neben einem Antriebstechnik-Labor zu liegen
und mussen vor Erschitterungen und Larm geschitzt werden. Die Rdume sollen mdéglichst flexi-
bel nutzbar sein, was heisst, dass sich bspw. Seminarraume in Bliros umwandeln lassen und
umgekehrt. Insgesamt werden Ausbaustandard und Materialisierung als hoch bewertet.

Kostentreibende Projektanderungen: Wie bei jedem Projekt gab es auch beim CBB geanderte
oder neue Anforderungen. Diese Zusatzanforderungen wurden nicht immer angemessen abge-
bildet, und das externe Kostencontrolling hat die Angaben nicht geniigend Uberprift. Auch die
politische Auflage, das Holz aus dem Berner Staatsforst zu beziehen, war kostentreibend, ohne
dass der zu bewilligende Kredit angepasst wurde.

Enge Termine: Der Terminplan war von Anfang dusserst sportlich. Im Bestreben, der BFH im
nationalen Wettbewerb rasch ein Gesicht geben zu kénnen, wurden Termine zu eng gesetzt. Der
Zeitdruck flhrte etwa dazu, dass Planungsphasen nicht korrekt abgeschlossen wurden und die
Planer mit unterschiedlichen Planungsstéanden arbeiteten. Weiter waren die Termine fir die Aus-
arbeitung der TU-Offerten und fir die Arbeitsvorbereitung zu knapp bemessen.

Anspruchsvolle Projektorganisation: Gewdhnlich arbeitet das AGG bei Grossprojekten mit
zahlreichen externen Spezialisten zusammen, zum Beispiel fir Gesamtplanung, Kostenplanung
oder Projektcontrolling. Das bedingt einen grossen Koordinationsaufwand. Dafir waren im AGG
zu wenig Ressourcen vorhanden. Zudem wurde eine zum Teil ungentigende Aufgabenerfiillung
der externen Spezialisten (insbesondere Gesamtplaner und Projektcontroller) festgestellt.

Offene Rechtslage: Zum Zeitpunkt der TU-Ausschreibung waren im Projekt nach wie vor viele
rechtliche Fragen ungeklart. So lagen weder eine rechtskréaftige Uberbauungsordnung noch eine
rechtskraftige Baubewilligung vor. Auch das Enteignungsverfahren war und ist noch hangig.
Diese Risiken haben die TU aller Voraussicht nach mit einem Zuschlag in ihren Offerten bertck-
sichtigt.

Knappe Kostenziele: Aufgrund heutiger Beurteilung muss davon ausgegangen werden, dass
die Kosten von Anfang an zu tief kalkuliert waren. Sowohl die externen Experten wie das AGG
haben die tatsachlichen Kosten des komplexen Projekts unterschatzt. Zu beriicksichtigen ist al-
lerdings, dass in der Schweiz Benchmarks vergleichbarer Bauten fehlen.

Detaillierte Ausschreibung: Aufgrund des immer grésser werdenden Zeitdrucks fiel die Aus-
schreibung statt funktional (zu) detailliert aus. Die offerierenden TU hatten aufgrund der kurzen
Ausschreibungsfrist und der zahlreichen Detailvorgaben kaum Mdglichkeiten, unternehmerische
Optionen einzubringen, mit denen sich Optimierungen hatten realisieren lassen.

2.3.2 Eigene Kostenberechnung

Um sich ein unabhangiges Bild zu den Kosten zu machen, hat DPBM die vorliegende TU-Submis-
sion in eigener Regie detailliert kalkuliert. Dabei wurden interne Kennwerte und Benchmarks — mit
Abgleich ortsspezifischer Zuschlage — herangezogen. Die Kalkulation stellt allein die Kosten aus
Sicht der TU dar und plausibilisiert nicht den Kostenvoranschlag des AGG. Es ergaben sich Kosten
von knapp CHF 288 Mio. ohne Mehrwertsteuer und CHF 310 Mio. mit Mehrwertsteuer.
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3 Relaunch CBB

Nach dem Abbruch der TU-Ausschreibung hat die BVD mit dem Vorliegen der Expertise DPBM
einen Relaunch des Projekts CBB angeordnet. Dazu wurde das Projektteam extern verstarkt.

3.1 Ziele

Der Relaunch verfolgt sechs Ziele.

Standortkonzentration: An der Standortkonzentration der BFH mit zwei hauptsachlichen Stand-
orten in Biel und Bern wird festgehalten. Ohne Standortkonzentration wirden BFH und der Kan-
ton Bern im Wettbewerb der Bildungsstandorte (weiter) verlieren. Primares Ziel des Relaunches
ist demnach die Sicherstellung der Realisierung des CBB.

Funktionaler Zweckbau: Die Bildungs- und Kulturdirektion (BKD) hat auf der Basis des Leis-
tungsauftrags der BFH eine Bestellung formuliert. Die BVD und mit ihr das AGG setzen in enger
Zusammenarbeit mit der BFH die Bestellung um. Die Realisierung des CBB sichert die Funktio-
nen, die zur erfolgreichen Erflillung von Lehr- und Forschungsauftrag der BFH nétig sind. Der
Fokus liegt auf der dazu erforderlichen Funktionalitat.

Kostensicherheit und Sicherstellung der Finanzierung: Die TU-Angebote wichen teilweise
massiv vom Kostenvoranschlag ab. Mit dem Relaunch CBB soll bis Mitte 2021 Kostensicherheit
geschaffen werden. Das bedeutet, dass die geplanten Erstellungskosten nach SIA-Normen eine
Genauigkeit von +/- 10% aufweisen mussen. Die Sicherstellung der Finanzierung erfordert auf
der einen Seite substanzielle Einsparungen und anderseits voraussichtlich einen Zusatzkredit
des Grossen Rats zur Finanzierung der trotz Einsparungen verbleibenden Liicke.

Einhaltung kantonaler Vorgaben: Kantonale Vorgaben finden sich in Gesetz und Verordnung,
wurden aber auch vom Grossen Rat in der Debatte zum Ausfuhrungskredit 2017 beschlossen.
Den gesetzlichen Vorgaben ist im Rahmen des Relaunches CBB Rechnung zu tragen. Abwei-
chungen von Vorgaben des Grossen Rats bedlrfen dessen Genehmigung.

Erfolgreiche Beschaffung: Der Relaunch CBB sichert eine erfolgreiche Beschaffung. Erfolg-
reich bedeutet, dass Unternehmen gefunden werden, die den CBB innerhalb der veranschlagten
Kosten, Termine und gemass den verlangten qualitativen Anforderungen ausfiihren, unabhangig
davon, ob ein TU-, Generalunternehmer- (GU) oder Einzelleistungstrager- (ELT) Modell zur An-
wendung kommt.

Inbetriebnahme Fachhochschule im Herbst 2025: Aufgrund der Abhangigkeiten der Realisie-
rung von den laufenden juristischen Verfahren (Enteignungs- und Baubewilligungsverfahren) und
voraussichtlich von einem nétigen Zusatzkredit ist davon auszugehen, dass mit dem Bau des
CBB nicht vor Sommer 2022 begonnen werden kann. Unter Berlcksichtigung der mit drei Jahren
veranschlagten Bauzeit wird damit eine Inbetriebnahme des CBB im Herbst 2025 angestrebt. Ob
dies tatsachlich méglich ist, hangt von mehreren Faktoren ab (Enteignung, Baubewilligung,
Nachtragskredit und Beschaffung).

3.2 Vorgehen

Zur Untersuchung mdglicher Einsparpotenziale wurde das Projekt in der Konzeptphase des Re-
launches in drei Arbeitspakete aufgeteilt:

— Standard: Architektonische und technische Anforderungen an das Gebaude.

— Betrieb: Nutzerseitige Anforderungen an das Gebaude.

— Beschaffung: Bedingungen des Werkvertrags und der Ausschreibung sowie Vertragsmodell
und Verfahren.

In einem ersten Schritt wurden in diesen Arbeitspaketen insgesamt 174 Handlungsfelder unter-
sucht und nach den Kriterien «Finanzen» und «Umsetzung« bewertet. Im Fokus standen das
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Einsparpotenzial und die Machbarkeit der Umsetzung. Die Uberpriifung erfolgte durch Projekt-
teams, zusammengesetzt aus AGG, BFH, Gesamtplaner und externen Fachexperten. Am

27. Oktober 2020 entscheid der Steuerungsausschuss — in ihm sind auch die Regierungsrate
Christoph Neuhaus (BVD) sowie Christine Hasler (BKD) vertreten — einstimmig, 37 Handlungs-
felder nicht mehr weiterzuverfolgen.

In einem zweiten Schritt wurden die verbliebenen und grundsatzlich umsetzbaren 137 Hand-
lungsfelder thematisch zusammengelegt und sich gegenseitig ausschliessende Handlungsfelder
eliminiert. Daraus resultierten noch 68 Handlungsfelder. Fir diese wurden die noch offenen Fra-
gen detailliert abgeklart und das Kosteneinsparpotenzial konkretisiert. Die Ergebnisse zu den
Handlungsfeldern sind entweder in Factsheets oder Berichten dokumentiert. Aufgrund des Ent-
scheids des Steuerungsausschusses, im Konzept Teil 2 nur jene Handlungsfelder weiterzubear-
beiten, die auch umsetzbar sind, beschrankt sich die Beurteilung im zweiten Teil auf das Ein-
sparpotenzial.

Ausgehend von den 68 Handlungsfeldern hat der Steuerungsausschuss am 11. Januar 2021 ins-
gesamt 52 Handlungsfelder mit Einsparpotenzialen identifiziert und zur Umsetzung freigegeben.
Der Regierungsrat des Kantons Bern hat diese Handlungsfelder am 3. Februar 2021 zur Kennt-
nis genommen. Im vorliegenden Dokument werden diese Handlungsfelder dargestellt.
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4 Ergebnisse

4.1 Einleitung

In diesem Kapitel werden die Optimierungspotenziale der zur Umsetzung freigegebenen Hand-
lungsfelder nach den Arbeitspaketen «Standard», «Betrieb» und «Beschaffung» erlautert. In den
einzelnen Arbeitspaketen sind die Handlungsfelder nach Themen gegliedert. Fir jedes Handlungs-
feld werden Inhalt, Optimierung und geschatztes Einsparpotenzial dargelegt sowie auf erlauternde
Ausfihrungen im Anhang referenziert. Zusatzlich wird ausgefihrt, weshalb auf die Weiterbearbei-
tung und Umsetzung bestimmter Handlungsfelder verzichtet wird.

Die Einsparpotenziale werden in diesem Bericht als Grossenordnung beziffert (siehe Kapitel 5). Es
gelten folgende Abstufungen (in CHF)

— Kleines Einsparpotenzial: < 100’000

— Mittleres Einsparpotenzial: 100’000 — 1°000°000

— Grosses Einsparpotenzial: > 1'0000°000

4.2 Arbeitspaket «Standard»

Das Arbeitspaket «Standard» setzt sich aus den 6 Themen «Holzbauy, «Fassade», «Elektro»,
«Heizung, Liftung, Klima, Sanitar» (HLKS), «Betrieb» und «Allgemeines» zusammen. Seit dem
Start des Relaunches im April 2020 wurden in diesen Themen insgesamt 89 Handlungsfelder Uber-
prift. In 38 Handlungsfeldern wurde Optimierungspotenzial identifiziert. Die Ubrigen Handlungsfel-
der wurden entweder nicht mehr weiterverfolgt oder mit andern, thematisch zusammengehdrenden
Handlungsfeldern vereinigt.

4.2.1 Thema Holzbau

Beim Thema «Holzbau» wurde in 6 Handlungsfeldern Optimierungspotenzial identifiziert.

4.2.1.1 Konstruktion Holztreppen

Inhalt: In diesem Handlungsfeld wurden alternative Konstruktionen und Materialisierungen der drei
fur die Haupterschliessung vorgesehenen Wendeltreppen untersucht.

Optimierung: Die Optimierung besteht darin, dass die Wendeltreppen (keine Mittelstlitzen) durch
Spindeltreppen (mit Mittelstltzen) ersetzt wer-
den. Die Spindeltreppe erlaubt eine einfachere
Bearbeitung der Rohlingteile und kann somit
von verschiedenen Herstellern gefertigt wer-
den. Durch die Vereinfachung in der Herstel-
lung und der breiteren Palette der Marktanbie-
ter reduziert sich der Preis fiir die Treppe. Zu-
dem wird in der Umsetzungsphase noch ge-

h > pruft, ob eine Spindeltreppe aus Metall gegen-
Bild 2: So kénnte die Spindeltreppe mit Mittelstltze gestaltet Uber einer Sp_lndeltreppe aus Holz weitere Ein-
sein. sparungen bringt.

Geschatztes Einsparpotenzial: Mittel

Referenz:
— CBB_Relaunch_KT2_FAC_STA_GP_S001.02_Studium Konstruktion Holztreppen
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— CBB_Relaunch_KT2_BEI_STA GP_S001.02
— CBB_KT2_Ubersicht_ BES BET STA — Blatt Konsolidierung

4.2.1.2 Liftkerne und Fluchttreppenhduser in Beton

Inhalt: In diesem Handlungsfeld wurde Uberprift, ob sich die Liftkerne und Fluchttreppenhauser
statt in Holz auch in Beton realisieren lassen.

Optimierung: Die vertikalen Wande der Treppenhauser und der Liftkerne sind in Holzbauweise
geplant. Diese sollen neu in Stahlbeton reali-
siert werden. Mit dem Einsatz des Stahlbetons
s00 00 : werden die teilweise auch doppelschaligen
: i . Holzwande durch einschalige Betonwéande er-
= e setzt, woraus sich das Einsparpotenzial ergibt.
! P Ob die Wande in Ortbeton oder mit Beton-Fer-
= 200 tigteilen erstellt werden, muss noch festgelegt
: werden. Beide Varianten haben Vor- und Nach
o, S| ossmsonanone teile. In den Treppenhdusern ist eine Oberfla-
= | 8 | [ % che mit speziellen Gipsfaserplatten geplant.

flager Zwischendecke

i [ % o Diese wird in der Betonvariante durch Sichtbe-
ton-Oberflachen ersetzt. Gleichzeitig werden

Bild 3: Treppenhauser und Liftkerne in Holz (links) und in die in Stahl geplanten Treppenlaufe und Trep-

Beton (rechts) penpodeste durch Betonelemente ersetzt. Dar-

aus ergibt sich fir das ausfihrende Unterneh-
men eine am Bau umsetzbare Losung ohne
weitere Schnittstellen.

Geschatztes Einsparpotenzial: Mittel

Referenz:

— CBB_Relaunch_KT2_FAC_STA_GP_S001.03_Liftkerne, Fluchttreppenhauser in Beton
— CBB_Relaunch_KT2_BEI_STA_GP_S001.03

— CBB_KT2_Ubersicht_ BES BET STA — Blatt Konsolidierung

4.2.1.3 Decken des Mantel- und Zentralbaus

Inhalt: Durch die Grésse des Gebaudes ergibt sich eine Deckenflache von ca. 40‘'000m2. Davon
fallen ca. 75 Prozent auf den Mantelbau (Flachdecken) und ca. 25 Prozent auf den Zentralbau
(Kreuzrippendecken). Auch bei sehr geringen Einsparungen pro Quadratmeter Deckenflache kon-
nen dadurch erhebliche Kosteneinsparungen erzielt werden.

Optimierung: Im Zentralbau sowie in den Ubergangszonen zwischen Mantel- und Zentralbauten
ist eine Kreuzrippendecke mit einem Rastermass von 1.20m ausgeschrieben. Anstelle des Raster-
masses von 1.20m wird die Decke mit einem Raster von 2.40m vorgeschlagen. Daraus ergeben
sich folgende Einsparpotenziale: Reduktion des Materials, Reduktion der Tragerbearbeitungen, der
Verbindungen, des Montageaufwandes, der Hohlraumsprinkler und der Brandmelder.

Folgende Varianten wurden auch geprift, aber verworfen: Zur Vereinheitlichung des Systems
kénnte bei den Zentralbau-Decken gleich wie bei den Ubergangszonen die obere Platte in Beton
statt in Holz realisiert werden. Die sich daraus ergebenden Kostenvorteile wiirden aber durch
Mehraufwendungen infolge des héheren Gewichts neutralisiert. Zusatzlich wurde eine Decke mit
Rechteckquerschnitten untersucht. Aufgrund des hohen Materialverbrauchs und der umfangrei-
chen Querzugverstarkungen ware diese Variante nicht glnstiger.

Geschatztes Einsparpotenzial: Mittel
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Referenz:

— CBB_Relaunch_KT2_FAC_STA_GP_S001.05_Decken Mantelbau Zentralbau
— CBB_Relaunch_KT2_BEIl_STA_GP_S001.05

— CBB_KT2_Ubersicht_ BES BET STA — Blatt Konsolidierung

4.2.1.4 Tragkonstruktion Dachaufbauten in Stahl

Inhalt: Die Technikaufbauten auf dem Dach sind als Holz-Tragstruktur geplant. Alternativ dazu
wurde eine Konstruktion in Stahl untersucht.

Optimierung: Der Ersatz der Tragkonstruktion der Dachaufbauten fiir die Technikrdume in Stahl
statt Holz ist aus statischer Sicht méglich. Die An-
derung der Konstruktion bringt jedoch keinen we-
sentlichen Kostenvorteil. Das Holzbauvolumen
wird nur um einen marginalen Teil reduziert. Zu-
dem werden die Anschlisse der Wand- und De-
ckenelemente aufwandiger. Der Raumgewinn
durch geringere Querschnitte im Stahlbau ist mi-
nimal und somit vernachlassigbar. Das Einspar-
potenzial liegt im Ersatz der Dach- und Wandele-
mente in Holz durch Sandwichpaneelen oder an-
dere Kassettenkonstruktionen. Damit das ausflh-
Bild 4: Technikaufbauten (orange). rende Unternehmen eine optimale Konstruktion
auswahlen kann, wird diese Position funktional
ausgeschrieben.

Geschatztes Einsparpotenzial: Klein

Referenz:

— CBB_Relaunch_KT2_FAC_STA GP_S001.07_Tragkonstruktion Dachaufbauten in Stahl
— CBB_Relaunch_KT2_BEI_STA_GP_S001.07

— CBB_KT2_Ubersicht BES BET STA — Blatt Konsolidierung

4.2.1.5 Brettschicht- statt Brettstapeldecke

Inhalt: Bei den Mantelbaudecken wurde ein Wechsel von Brettstapel- auf Brettschichtholz gepruft.

Optimierung: Decken aus liegend eingebautem Brettschichtholz bieten einen gleichwertigen
Ersatz zu den bisher geplanten Brettstapel-
decken. Der Verbund zwischen den einzel-
nen Lamellen erfolgt durch Klebstoff anstelle
der Holzdibel. Bei der Beschaffung von
Brettschichtholz kann in Kombination mit den
Rahmenbedingungen der Holzbeschaffung
ein Preisvorteil entstehen.

Bild 5: Brettstapeldecke mit Dibeln

Bild 6: Brettschichtdecke
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Geschatztes Einsparpotenzial: Mittel
Referenz:
— CBB_Relaunch_KT2_FAC_STA_GP_S001.09_Brettschicht- anstelle Brettstapeldecke

— CBB_Relaunch_KT2_BEI_STA GP_S001.09
— CBB_KT2_Ubersicht_ BES BET STA — Blatt Konsolidierung

4.2.1.6 Optimierung Tragwerk

Inhalt: Es wurden verschiedene Teile des Tragwerks auf Optimierungen untersucht. Die unten auf-
gefuhrten drei Falle sind kumulierbar.

Bild 7: Tragwerk des Campus Biel/Bienne

Optimierung:
o Fall 1: Die tragenden Rippen werden in der aktuellen Planung durch die Offnung der Wendel-
deltreppe ungunstig verschnitten. Zudem lagert die
geplante Wendeltreppe auf den Gelenkdecken und
gibt zusatzliche Lasten auf die Decken ab. Durch
eine Verschiebung der Treppenposition reduziert
sich die Zahl der verschnittenen Trager von 2 x 3
auf 2 x 2 Trager, was das Tragverhalten der Decke
im Ubergangsbereich von den Mantel- zu den Zent-
ralbauten massgeblich beeinflusst. Unter der Vo-
Bild 8: Kreuzrippendecke Raster / Reduzierung raussetzung des Ersatzes der Wendel- durch Spin-
Stahl. deltreppen (siehe Kapitel 4.2.1.1) entfallen die zu-
satzlichen Lasten auf die Gelenkdecken. Da-durch
Iasst sich der Stahlanteil erheblich reduzieren.

o Fall 2: Aktuell besteht das Dach im Simulationslabor (SIM-Lab) aus einem Tragerrost. Die
Unterseite der Haupt- und Nebentrager ist auf iden-
e == u: ﬂ tischer H6he angeordnet. Die Nebentrager haben
— |4 &

eine untergeordnete Tragfunktion. Sie dienen als
Auflager fir die Dachelemente und stellen die Ver-
bindung zu den Fassadenstltzen her. Die H6he
dieser Trager kann auf das flur die Tragfahigkeit no-
I U tige Mass reduziert und damit Material eingespart
werden.

Bild 9: Dachtragwerk SIM-Lab

o Fall 3: Die Langstrager im Mantelbau sind derzeit als konische Trager geplant. Der Quer-
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schnitt wurde so optimiert, um an der Oberseite
eine entsprechende Breite flir den Verbund mit
dem Beton zu gewahrleisten. Anstelle der koni-
schen Trager kénnen die Trager durch Rechteck-
querschnitte ersetzt werden. Das verbaute Trager-
volumen wird sich dabei nicht verandern. Das Ein-
sparpotenzial wird durch einen geringeren Ver-
— schnitt am Tragerrohling und der Reduktion in der
Tragerbearbeitung erzielt. Das Optimierungspoten-
zial bei den Stitzen wurde im Zusammenhang mit
der Gebaudestabilisierung untersucht (siehe auch
Kapitel 4.2.1.2 und Referenz STA_GP_S001.03_
Liftkerne, Fluchttreppenhauser in Beton).

BT

Bild 10: Mantelbau Trager / Stiitze / Konsole

Geschatztes Einsparpotenzial: (alle drei Falle kumuliert) / Mittel

Referenz:

— CBB_Relaunch_KT2_FAC_STA_GP_S001.11_Optimierung Tagwerk
— CBB_Relaunch_KT2_BEI_STA_GP_S001.11

— CBB_KT2_Ubersicht_ BES BET STA — Blatt Konsolidierung

4.2.2 Thema Fassade

Beim Thema «Fassade» wurde in 9 Handlungsfeldern Optimierungspotenzial identifiziert.

4.2.2.1 Elementbauweise mit Holz-Metall-Fenstern

Inhalt: Unter dieser Position wurde ein Konstruktions- und Materialisierungswechsel der Vergla-
sungen im Mantelbau gepruift.

Optimierung:

— Wechsel von Pfosten-Riegel-Leichtbauelemen-

l ten zu Holz-Metallfenstern im Mantelbau. Pfos-

ten-Riegel-Leichtbauelemente sind eine Kon-
struktionsmethode fiir Fassaden, mit der sich
ausserst filigrane Glasfassaden herstellen las-
sen. Der Lastabtrag erfolgt hierbei tber die
senkrechten Pfosten, an welche die horizontalen

Riegel angeschlossen sind.

1 — — Die Brustungskonstruktion wird anstelle der

o Pfosten-Riegel-Konstruktion durch Holzbau reali-
siert.

— Die Fenstereinteilung und Liftungsfliigel im
Mantel- und Zentralbau werden vereinfacht.
Dadurch lassen sich Anschlussmdglichkeiten der
Trennwande im Mantelbau reduzieren.

|
|
Ir |
i
l

-

Bild 11: Holz-Metallfester (rot)

Geschatztes Einsparpotenzial: Gross

Referenz:

— CBB_Relaunch_KT2_FAC_STA GP_S002.02_Elementbauweise mit Holz-Metall Fenstern
— CBB_Relaunch_KT2_BEI_STA_GP_S002.02

— CBB_KT2 Ubersicht BES BET STA — Blatt Konsolidierung
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4.2.2.2 Beleuchtung Dachrand

Inhalt: Es wurde gepruft, welche Kosten eingespart werden kdnnen, wenn auf die Dachrandbe-
leuchtung verzichtet wird.

Optimierung: Auch wenn die Dachrandbeleuchtung die Identitat des Gebaudes und dessen
Fernwirkung im Stadtraum am Abend und in der
Nacht markiert, wird aus Kostengriinden auf die

Dachrandbeleuchtung verzichtet.

Bild 12: Auf diese Dachrandbeleuchtung wird
verzichtet.

Geschatztes Einsparpotenzial: Klein

Referenz:
— CBB_Relaunch_KT2 _FAC_STA_GP_S002.04_Beleuchtung Dachrand
— CBB_KT2_Ubersicht_ BES BET STA — Blatt Konsolidierung

4.2.2.3 Tektonik Holzfassade'

Inhalt: Die Fassade wurde auf eine Vereinfachung in ihrer tektonischen Gliederung untersucht.
Dabei wurden die Fassaden des Zentralbaus (interne Fassade) und des Mantelbaus (stadtebauli-
che Funktion) differenziert betrachtet.

Optimierung:

— Mantelbau: Die Struktur und die dazugehdrenden Details werden massiv vereinfacht.

— Zentralbau: Dieser wird stark vereinfacht. Die vertikalen Holzstlitzen werden durch eine ein-
fache Pfosten-Riegel-Konstruktion mit sichtbaren Rahmen ersetzt. Auch der Bereich der
Bristung wird vereinfacht. Statt einer Bristungshéhe von 45cm ist die Verglasung neu raum-
hoch. Um die Sicherheit zu gewahrleisten, werden die Liftungsfligel in den Seminarrdumen
mit Offnungsbegrenzern ausgestattet. Zusatzlich werden die Sitzbanke und die Briistungska-
nale vereinfacht.

Geschatztes Einsparpotenzial: Gross
Referenz:
— CBB_Relaunch_KT2_FAC_STA_GP_S002.05_Verkleidung Dachentwasserung

— CBB_Relaunch_KT2_BEI_STA GP_S002.05
— CBB_KT2_Ubersicht BES BET STA — Blatt Konsolidierung

4.2.2.4 Glastyp?

Inhalt: Bei dieser Position wurde ein innenraumseitiger Wechsel von Verbundsicherheitsglas
(VSG) aus teilvorgespanntem Glas (TVG) zu Verbundsicherheitsglas (VSG) aus Floatglas gepruft.

' Urspriingliche Bezeichnung des Handlungsfelds: «Verkleidung Dachentwésserung»
2 Urspriingliche Bezeichnung des Handlungsfelds: «VSG statt TVG»
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Optimierung: Das Floatglas ist glinstiger als das teilvorgespannte Glas (TVG). Der Wechsel hat
aber zur Folge, dass zur Vermeidung von Warmestau und Glasbruch ein Abstand von 30cm zur
inneren Verglasung eingehalten werden muss.

Geschatztes Einsparpotenzial: Mittel

Referenz:

— CBB_Relaunch_KT2_FAC_STA GP_S002.07_VSG anstelle TVG
— CBB_Relaunch_KT2_BEI_STA_GP_S002.07

— CBB_KT2_Ubersicht BES BET STA — Blatt Konsolidierung

4.2.2.5 Sonnenschutz
Inhalt: In dieser Position wurden Einsparméglichkeiten beim Sonnenschutz gepraft.

Optimierung: Aufgrund einer anderen Fassadengestaltung lassen sich Storen inkl. Storenmotoren
und Zuleitungen einsparen. Allerdings ist die Beschat-
tung dadurch in 4 Prozent der Rdume nicht mehr raum-
scharf moglich. Das betrifft vor allem die Open Space-
Bereiche. In der weiteren Bearbeitung des Projekts
werden Verbesserungen gesucht.

Bild 13: Aufgrund einer andern Fassadengestal-
tung ist der Sonnenschutz nicht tberall raum-
scharf.

Geschatztes Einsparpotenzial: Klein

Referenz:

— CBB_Relaunch_KT2_FAC_STA GP_S002.08 Sonnenschutz
— CBB_Relaunch_KT2_BEI_STA_GP_S002.08

— CBB_KT2_Ubersicht BES BET STA — Blatt Konsolidierung

4.2.2.6 Fassadenbefahranlage
Inhalt: Es wurde untersucht, ob auf die Fassadenbefahranlage verzichtet werden kann.

Optimierung: Die Fassadenbefahranlage auf dem Dach entfallt komplett. Samtliche Reinigungs-
und Unterhaltsarbeiten werden mit mobilen Geraten si-
chergestellt. Der Einsatz solcher Gerate ist auch vom
Innenhof her mdglich.

w [ 3 .

Bild 14: Auf eine Fassadenbefahranlage wird
verzichtet.
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Geschatztes Einsparpotenzial: Mittel

Referenz:

— CBB_Relaunch_KT2_FAC_STA GP_S002.09 Fassadenbefahranlage
— CBB_Relaunch_KT2_BEI_STA GP_S002.09

— CBB_KT2_Ubersicht_ BES BET STA — Blatt Konsolidierung

4.2.2.7 Fassaden im EG auf RC1 reduzieren

Inhalt: Untersucht wurde, ob die Sicherheitsklasse im Erdgeschoss des Mantelbaus reduziert wer-
den kann.

Optimierung: Die Aussenwande im Erdgeschoss werden wie urspriinglich geplant gemass Sicher-
heitsklasse RC2 gesichert. Im Inneren des Erdgeschosses wird die Sicherheitsklasse auf RC1 re-
duziert.

Geschatztes Einsparpotenzial: Mittel

Referenz:

— CBB_Relaunch_KT2_FAC_STA_GP_S002.10_Fassaden im EG auf RC1 reduzieren
— CBB_Relaunch_KT2_BEI_STA_GP_S002.10

— CBB_KT2 Ubersicht BES BET STA — Blatt Konsolidierung

4.2.2.8 Dachgefalle

Inhalt: Die Entwasserung des Hauptdachs ist aktuell mit einem minimalen Geféalle von 1.5 Prozent
vorgesehen. Gepruft wurde, ob ein alternativer Aufbau mit einem anderen Gefalle oder ohne Ge-
falle eine Kostenersparnis bringt.

Optimierung: Das Hauptdach soll nicht nur gefallelos geplant, sondern das Regenwasser soll zu-
satzlich gestaut werden. Dazu sind im Dachaufbau Stauelemente einzubauen, die das Wasser ver-
zbgert abgeben. Diverse Hersteller bieten daflir Systemlésungen an. Der Vorteil eines Retentions-
dachs liegt darin, dass die abzuleitenden Regenwassermengen geringer sind und dadurch die Zahl
der Fallleitungen um zwei Drittel reduziert werden kann. Zudem lassen sich auch die grossen un-
terirdischen Retentionsbecken reduzieren.

Geschatztes Einsparpotenzial: Mittel
Referenz:
— CBB_Relaunch_KT2_FAC_STA GP_S002.11_Gefélle Dach

— CBB_Relaunch_KT2_BEI STA GP_S002.11
— CBB_KT2_Ubersicht_ BES BET STA — Blatt Konsolidierung

4.2.2.9 Glasfassaden Unterrichtsraume Zentralbau

Inhalt: Hier wurden Optimierungen bei den Glasfassaden der Seminarraume im Zentralbau unter-
sucht.

Optimierung: Der verglaste Bereich bei den Seminarrdumen im Zentralbau wird unter Beibehal-
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tung der Fassadentektonik reduziert. Die verglaste
Fensterkonstruktion wird durch eine Aussenwandkon-
struktion aus Holzstanderwanden mit entsprechen-
dem Wandaufbau (Fassadenaufbau mit Warmedam-
mung, Hinterliftung und Holzverkleidung) ersetzt.

— on M — gl e
Bild 15: Bei Seminarrdumen im Zentralbau werden
Glasfassaden durch Holzwénde ersetzt.

Geschatztes Einsparpotenzial: Mittel

Referenz:

— CBB_Relaunch_KT2_FAC_STA GP_S002.14_Unterrichtsraume Zentralbau Glasfassaden
— CBB_Relaunch_KT2_BEI _STA GP_S002.14

— CBB_KT2_Ubersicht_ BES BET STA — Blatt Konsolidierung

4.2.3 Thema Elektro

Beim Thema «Elektro» wurde in 5 Handlungsfeldern Optimierungspotenzial identifiziert.

4.2.3.1 Bodendosen-Steckdosen

Inhalt: Die Versorgung der Arbeitsplatze mit Strom und Datenleitung erfolgt bei Arbeitsplatzen in
Brustungsnahe ab Steckdosen in der Bristung und sonst ab Steckdosen in Bodendosen. Es wurde
geprift, ob die Zahl der Bodendosen und Bodenkanale reduziert werden kann.

Optimierung: Die Anzahl Bodendosen werden reduziert. Die Anzahl Bodenkanale werden teil-
weise reduziert.

Geschatztes Einsparpotenzial: Mittel

Referenz:

— CBB_Relaunch_KT2_FAC_STA GP_S003.03_Bodendosen-Steckdosen
— CBB_Relaunch_KT2_BEI_STA_GP_S003.03

— CBB_KT2_Ubersicht BES BET STA — Blatt Konsolidierung

4.2.3.2 Gesamtes Gebaude WLAN statt UKV

Inhalt: Unter dieser Position wurde untersucht, ob UKV-Installationen reduziert und durch eine
vollstandige WLAN-Infrastruktur ersetzt werden konnen.

Optimierung:

Indem im gesamten Gebaude eine WLAN-Abdeckung mit 5 Gigahertz (GHz) und 2.4 GHz sicher-
gestellt wird, lassen sich die UKV-Anschlisse je nach Raumtyp folgendermassen reduzieren:

— Seminarrdume: 80 Prozent

— Labore und Werkstatten: 25 Prozent

— Campus Hall: 50 Prozent

— Bibliothek, Aufenthalt: 50 Prozent

— Besprechungszimmer: 30 Prozent

17/37



Relaunch — Phase Konzept Teil 2 Ergebnisse

— Technik- und Nebenraume: 30 Prozent
— Biro: 15 Prozent

— Open Space: 40 Prozent

— Anschlisse fur Audio-Video: 0 Prozent

Geschatztes Einsparpotenzial: Mittel

Referenz:

— CBB_Relaunch_KT2_FAC_STA GP_S003.07_Gesamtes Gebaude mit WLAN anstelle UKV
— CBB_Relaunch_KT2_BEI_STA_GP_S003.07

— CBB_KT2 Ubersicht_ BES BET STA — Blatt Konsolidierung

4.2.3.3 Rechenzentrum-Redundanzen

Inhalt: Es war zu prifen, welche Kosteneinsparung mit einer Reduktion der Redundanz im Re-
chenzentrum erzielt werden kann.

Optimierung: Statt der geplanten einteiligen Anlage wird eine modulare USV-Anlage (Unterbre-
; 3 chungsfreie Stromversorgung) mit 2 x 200 kVA Leis-
tung erstellt. Die Anlage kann nachgerustet werden.

Bild 16: Einhausung in einem Rechenzentrum
Geschatztes Einsparpotenzial: Klein

Referenz:

— CBB_Relaunch_KT2_FAC_STA GP_S003.09_Rechenzentrum-Redundanzen
— CBB_Relaunch_KT2_BEI_STA_GP_S003.09

— CBB_KT2 Ubersicht_ BES BET STA — Blatt Konsolidierung

4.2.3.4 Beleuchtung

Inhalt: Es wurde untersucht, wie die Beleuchtung im Mantelbau im Bereich der Erschliessung
(Publikumsverkehrsflachen) angepasst werden kann, um Kosten einzusparen.

Optimierung: Im Erdgeschoss werden die Sonderleuchten belassen, da die Anforderungen an die
Leuchten nicht kostengiinstiger mit einem Standardpro-
dukt realisiert werden kénnen. Die spezifischen Anfor-
derungen sind durch einen grossen Wiederholungsfak-
tor kostenmassig optimiert. In den Obergeschossen

wird in den Korridoren der Mantelbauten zu Punktleuch-
ten mit Diffusor gewechselt (Standardprodukt).

Bild 17: Konzeptskizze zur Korridor-Beleuchtung in
einem Regelgeschoss
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Geschatztes Einsparpotenzial: Mittel

Referenz:

— CBB_Relaunch_KT2_FAC_STA_GP_S003.10_Beleuchtung
— CBB_Relaunch_KT2_BEI STA GP_S003.10

— CBB_KT2_Ubersicht_ BES BET STA — Blatt Konsolidierung

4.2.3.5 Gebaudeautomation

Inhalt: Unter dieser Position wurden Optimierungen bei der Raumautomation, bei der Automati-
onsebene der Datenpunkte sowie Optimierungen beim Energiemanagement gepruft.

Optimierung: Optimierungen wurden einzig beim Energiemanagement identifiziert. Diesbezlglich
wird auf Zahler zur Kontrolle von Energieverbrauchen verzichtet. Statt Zahler sollen intelligente
Systeme das Energiemanagement sicherstellen kénnen.

Geschatztes Einsparpotenzial: Mittel

Referenz:

— CBB_Relaunch_KT2_FAC_STA GP_S003.12_Gebaudeautomation
— CBB_Relaunch_KT2_BEI_STA_GP_S003.12

— CBB_KT2 Ubersicht BES BET STA — Blatt Konsolidierung

4.2.4 Thema HLKS

Beim Thema «HLKS» wurde in 7 Handlungsfeldern Optimierungspotenzial identifiziert.

4.2.4.1 Nenndruck Kihldecken

Inhalt: Die Projektierung des Anlagendrucks nach der Richtline 93-1 des Schweizerischen Vereins
von Gebaudetechnik-Ingenieuren (SWKI) legt die physikalischen Rahmenbedingungen fur die n6-
tige hydrostatische Stabilitat eines geschlossenen Mediensystems zugrunde. Es wird geprft, ob
der Nenndruck gesenkt werden kann.

Optimierung: In den oberen Geschossen nimmt der statische Druck ab. Dort, wo es keine Boden-
heizung gibt, werden demnach in den Raumen des Mantelbaus Kihldecken mit tieferem Nenn-
druck installiert.

Geschatztes Einsparpotenzial: Klein

Referenz:

— CBB_Relaunch_KT2_FAC_STA_GP_S004.01_Nenndruck Kuhldecken

— CBB_Relaunch_KT2_BEI _STA GP_S004.01
— CBB_KT2_Ubersicht_ BES BET STA — Blatt Konsolidierung

4.2.4.2 Bodenheizung statt Heiz-/Kihldecken

Inhalt: Es wurde geprift, ob im ganzen Gebaude die Heiz- und Kiihldecken durch eine Bodenhei-
zung ersetzt werden konnen.

Optimierung: In den Seminarrdumen verschiedener Gebaudesektoren und in den Verkehrs-
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flachen werden die Heiz- und Kihldecken
durch eine Bodenheizung und Luftkihlung er-
setzt. Bei der Kiihlung wird sichergestellt, dass
bei Aussentemperaturen von 30° C die Innen-
temperatur nicht Gber 26° C steigt. Sollte die
Aussentemperatur bis 32° C steigen, wird eine
Innentemperatur von 28° C gewahrleistet.

Bild 18: Im Campus Biel/bienne gibt es eine Bodenheizung
Geschatztes Einsparpotenzial: Mittel

Referenz:

— CBB_Relaunch_KT2_FAC_STA GP_S004.04_Bodenheizung anstelle Heiz- und Kiihldecken
— CBB_Relaunch_KT2_BEI_STA_GP_S004.04

— CBB_KT2_Ubersicht BES BET STA — Blatt Konsolidierung

4.2.4.3 Vorfertigung Haustechnik

Inhalt: In diesem Kontext wurde geprft, ob sich durch die Vorfertigung bei der Gebaudetechnik
Kosten sparen lassen.

Optimierung:
Die Aufhangungsplanung und die Vorfertigung von Anlageteilen soll die Montage vereinfachen und
die Montagezeit reduzieren. Beides wird im Rahmen der Beschaffung weiterverfolgt.

Geschatztes Einsparpotenzial: noch nicht bezifferbar

Referenz:

— CBB_Relaunch_KT2_FAC_STA_GP_S004.08_Vorfertigung Haustechnik
— CBB_Relaunch_KT2_BEI_STA_GP_S004.08

— CBB_KT2_Ubersicht_ BES BET STA — Blatt Konsolidierung

4.2.4.4 Seewassernutzung

Inhalt: Die in der Ausschreibung 2019 nur als Option festgehaltene Nutzung von Seewasser res-
pektive Fernwarme wird in das Projekt integriert und ersetzt die urspriinglich geplante autonome
Warme- und Kalteerzeugung.

Optimierung: Statt einer autonomen Energie-Erzeugung mit Pellets-Feuerung, Warmepumpe,
Kaltemaschinen und Rickkihlern wird die Ener-
gie nun von einem Seewassernetz und Fernwar-
menetz bezogen. Der entsprechende Vertrag mit
dem Energie Service Biel/Bienne (ESB) wurde
im Dezember 2020 unterzeichnet. Damit andert
das Energiekonzept auf der Erzeugungsseite
grundlegend. Auf der Verbraucherseite bleibt es
identisch.

Energle- Lieferung Umwandlung / HV Speicherung Verteilung

\
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Bild 19: Fernwarmeheizung und -kiihlung mit Seewasser.

Geschatztes Einsparpotenzial: Gross
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Referenz:

— CBB_Relaunch_KT2_FAC_STA GP_S004.09 Seewassernutzung
— CBB_Relaunch_KT2 _BEI_STA GP_S004.09

— CBB_KT2_Ubersicht_ BES BET STA — Blatt Konsolidierung

4.2.4.5 Laborbau

Inhalt: Unter dieser Position wurde Uberpruft, wo innerhalb der Labore und Werkstatten bei der
Ausstattung und dem Standard Kosten eingespart werden kénnen.

Optimierung: In folgenden Bereichen wurden Optimierungen beschlossen:

— Giunstigere Gerate und Mdbel

— Reduktion der Kihlwasser- und Laborgasarmaturen

— Preissenkung der Armaturen durch gunstigere Lieferanten

— Eine beidseitig bedienbare Mediensaule statt zwei einseitig bedienbare Mediensaulen

— Reduktion der Augenduschen

— Dezentrale Methan-Gasversorgung

— Medienbalken statt Deckenraster als Medientrager

— Zweifach-Steckdosen statt Einfach-Steckdosen

— Verzicht auf Abschlussblenden

— Reduktion des ableitfahigen Bodenbelags. Der ableitfahige Bodenbelag — er verhindert stati-
sche Aufladungen — wurde grossflachig bei den Forschungslaboren eingeplant. Durch die ge-
zielte Verwendung ableitfahiger Boden nur in Rdumen, die solche Béden aus betrieblichen
und sicherheitstechnischen Griinden benétigen, lassen sich Kosten reduzieren. Der ableitfa-
hige Bodenbelag wird durch einen antistatischen Bodenbelag ersetzt. Dieser ist einfacher
und kostenguinstiger zum Verlegen und verfligt Gber dhnliche Eigenschaften wie der ableitfa-
hige Bodenbelag.

— Optimierungen in Technik-, Elektronik-, Informatik- und Medizintechnik-Laboren

— Synergien bei den Laborgeraten

Geschatztes Einsparpotenzial: Mittel

Referenz:

— CBB_Relaunch_KT2_FAC_STA_GP_S004.10_Laborbau

— CBB_Relaunch_KT2_BEI STA GP_S004.10

— CBB_KT2_Ubersicht_BES BET STA — Blatt Konsolidierung

4.2.4.6 Anforderungen Gebaudeklima®

Inhalt: Es wurde Uberprift, ob sich die Klimaanforderungen im Gebaude reduzieren lassen, ohne
dass die Gesundheit der Nutzenden tangiert wird.

Optimierung: In den meisten Fallen ist die Kihlung flr die Auslegung der Heiz-Kihl-Flache mass-
gebend. Daher sind die Flachen der geplanten Heiz-Kihldecken-Flachen auf die Flache zu redu-
zieren, die fur die Beheizung nétig sind. Die verbleibende Flache kann danach ebenfalls fir die
Kihlung verwendet werden. Allerdings kann hier nur noch von einer sanften Kiihlung gesprochen
werden.

Die urspriinglich angestrebte Raumtemperatur von 26°C ist nicht mehr stets garantiert (siehe auch
Kapitel 4.2.4.2). Eine Reduktion der Heiz-Kihldecken ist nur mit Erhéhung der Heizungs-Vorlauf-

3 Urspriingliche Bezeichnung des Handlungsfelds: «Anforderungen Klima»
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temperatur von 30°C auf 35°C mdglich. Die Deckenbereiche, in welchen die Heiz-Kihldecken ent-
fallen, werden mit Deckenelementen aus Metall ersetzt. Die gemeinsame Raumregulierung muss
nach dieser Massnahme fiir die Beheizung ausgelegt werden, die Qualitat der Regelung der
Kihlung sinkt.

Geschatztes Einsparpotenzial: Mittel

Referenz:

— CBB_Relaunch_KT2_FAC_STA_GP_S004.15_Anforderungen Klima
— CBB_Relaunch_KT2_BEI_STA_GP_S004.15

— CBB_KT2_Ubersicht_ BES BET STA — Blatt Konsolidierung

4.2.4.7 Produktevorgaben

Inhalt: Uberpriifung, ob fiir das ausfiihrende Unternehmen die einzusetzenden Produkte vorzuge-
ben sind oder nicht.

Optimierung: Dem ausfiihrenden Unternehmen wird die Produktewahl Uberlassen. Allein die funk-
tionalen und qualitativen Anforderungen sind einzuhalten. Das ausfihrende Unternehmen hat die
Produkte zu benennen.

Geschatztes Einsparpotenzial: Mittel

Referenz:

— CBB_Relaunch_KT2_FAC_STA_GP_S004.16_Produktevorgabe-Produktefestlegung
— CBB_Relaunch_KT2_BEI_STA_GP_S004.16

— CBB_KT2_Ubersicht BES BET STA — Blatt Konsolidierung

4.2.5 Thema Betrieb

Beim Thema «Betrieb» wurde in 5 Handlungsfeldern Optimierungspotenzial identifiziert.

4.2.5.1 Simulationslabor

Inhalt: Das Simulationslabor (SIM-Lab) ist einem separaten Gebaudetrakt im Innenhof vorgese-
hen. Es erlaubt in der Architekturausbildung, 1:1-Simulationen und zum Teil den realen Bau ge-
planter Geplante. Da eine Auslagerung des SIM-Labs nicht in Frage kommt (siehe Kapitel 4.3.5)
wurde geprift, ob und wie sich bei der Ausstattung Kosten sparen liessen.

Optimierung: Die Optimierung umfasst folgende Elemente:

; — Ersatzlose Streichung einer Hebebiihne, einer
Treppe, einer Leinwand, der Dachoberlichter
und verschiedener weiterer Einrichtungen.

— Verzicht auf die Simulation der Tageslichtbe-
leuchtung (kann spater nachgertstet werden).

— Keine Befahrbarkeit mit Lastwagen, was Ver-
einfachungen beim Tragwerk und den Sicher-
heitseinrichtungen ermdglicht.

Bild 20: Platzierung des SIM-Labs im Innenhof.

22/37



Relaunch — Phase Konzept Teil 2 Ergebnisse

Geschatztes Einsparpotenzial: Mittel

Referenz:

— CBB_Relaunch_KT2_FAC_STA_ GP_S005.02_SimLab

— CBB_Relaunch_KT2_BEI_STA_GP_S005.02

— CBB_KT2_Ubersicht BES BET STA — Blatt Konsolidierung

4.2.5.2 Flachenoptimierung

Inhalt: Unter dieser Position wurden sdmtliche Raume und Bereiche untersucht, die ein Potenzial
zur Verschiebung, zur Flachenreduktion oder weitere Einsparpotenziale aufweisen konnten.

Optimierung: Folgende machbare Optimierungen wurden unter anderem identifiziert:

— Verzicht auf eine zweigeschossige Autoeinstellhalle. Die durch die Nicht-Realisierung eines
Parkgeschosses wegfallenden rund 60 Parkplatze kénnen in einem benachbarten Parkhaus
zugemietet werden. Eine mindliche Zusicherung des Betreibers und der Bewilligungsbehor-
den liegen vor. Die Verhandlungen sind im Gang.

— Verzicht auf eine separate Sicherheitsloge.

— Verschiebung des Empfangs, gegebenenfalls als freistehendes, offenes Element im Ein-
gangsfoyer.

— Verlegung des Batterienebenraums ins Untergeschoss.

— Verzicht auf einen Warenaufzug. Um den Transport von Chemikalien dennoch sicher organi-
sieren zu kénnen, wird beim zweiten Warenaufzug im ersten Obergeschoss ein separater Lift-
zugang realisiert, der fir den Publikumsverkehr nicht nutzbar ist.

— Geringfiligige Reduktion der Schallanforderungen der mobilen Trennwand in der Campus Hall.

— Zusammenlegung von Caveraum — ein Forschungsraum im Bereich Licht — und Rechenzent-
rum im Untergeschoss.

— Auflésen mehrerer Rdume in Zwischengeschossen.

— Ersatz der autonomen Energielésung durch Seewassernutzung.

— Vereinfachung / Verkleinerung des Werkhofareals.

— Verlagerung eines in den Innenhof herausragenden Mantelbau-Gebaudeteils ins Unterge-
schoss

Geschatztes Einsparpotenzial: Gross

Referenz:

— CBB_Relaunch_KT2_FAC_STA_GP_S005.08_Flachenoptimierung
— CBB_Relaunch_KT2_BEI_STA_GP_S005.08

~ CBB_KT2_Ubersicht BES BET STA — Blatt Konsolidierung

4.2.5.3 Zugangskontrolle

Inhalt: Hier wurde gepruft, ob sich die Kosten der Zugangskontrolle durch Reduktion der verkabel-
ten Online-Badges reduzieren lassen.

Optimierung: Die verkabelten Online-Badgeleser und Turéffner sollen durch ein batteriebetriebe-
nes Online-Funksystem ersetzt werden. Dadurch lassen sich die Verkabelungen einsparen. Wenn
die ohnehin vorgesehene Konformitatsprifung gemass «Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz»

(SNBS) ergibt, dass der Campus Biel/Bienne auch mit einem batteriebetriebenen Online-Funksys-
tem die Nachhaltigkeitskriterien erflillt, wird auf die verkabelten Online-Badges verzichtet.

Geschatztes Einsparpotenzial: Mittel
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Referenz:

— CBB_Relaunch_KT2_FAC_STA_GP_S005.11_ZuKo z.B. Offline Badge Systen-Glutz Mifare
— CBB_Relaunch_KT2_BEI_STA_GP_S005.11

— CBB_KT2_Ubersicht BES BET STA — Blatt Konsolidierung

Open Space

Inhalt: Das in der TU-Ausschreibung 2019 schematisch dargelegte Blirokonzept entsprach nicht
den Anforderungen der BFH. Es wurde nun konkretisiert und auf die Bedurfnisse der BFH ange-
passt.

Optimierung: Grundlage fur das neue Blrokonzept sind das Desk-Sharing und der Fokus auf fle-
xibles Arbeiten. Die Teeklichen werden aus den Gelenken in die Mitte der Open-Space-Bereiche
verlagert. Sitzungszimmer unterschiedlicher Gréssen ermdglichen den Austausch. Kleinere, abge-
schlossene Raume bieten Riickzugsmdglichkeiten. Die Beleuchtung der Arbeitsplatze erfolgt neu
mit Stehlampen. Im Vergleich zur TU-Ausschreibung 2019 muss das jetzt vorliegende Birokonzept
kostenneutral sein.

Geschatztes Einsparpotenzial: Klein

Referenz:

— CBB_Relaunch_KT2_FAC_STA GP_S005.12_Open Space 2 Varianten
— CBB_Relaunch_KT2_BEI_STA GP_S005.12

— CBB_KT2_Ubersicht_ BES BET STA — Blatt Konsolidierung

4.2.5.4 Fix- statt Schiebewande in Seminarrdumen

Inhalt: Bei dieser Position wird untersucht, wie sich bei den Trennwanden in den Seminarraumen
Einsparungen erzielen lassen.

Optlmlerung Indem in den Seminarrdumen im Zentralbau des ersten und zweiten Ober-
geschosses fixe Trennwande statt Schiebewande in-
stalliert werden, lassen sich Kosten sparen.

Bild 21: Es geht um die farbig markierten Schiebe-
wande.

Geschatztes Einsparpotenzial: Mittel

Referenz:

— CBB_Relaunch_KT2_FAC_STA GP_S005.13_Fixe Wande im Seminarraume anstelle Schie-
bewéande

— CBB_Relaunch_KT2_BEI STA GP_S005.13

— CBB_KT2_Ubersicht_ BES BET STA — Blatt Konsolidierung
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4.2.6 Thema Allgemeines

Beim Thema «Allgemein» wurde in 6 Handlungsfeldern Optimierungspotenzial identifiziert.

4.2.6.1 Reduktion Deckenaufbau*

Inhalt: Unter dieser Position wurde geprift, ob der Deckenaufbau von Mantelbau und Zentralbau
reduziert respektive vereinfacht werden kann.

Optimierung: Durch eine geschickte Verlegung der Elektro-Verteilebene lasst sich der Deckenauf-
bau um 60 mm reduzieren. Im ganzen Gebaude erhoéht sich dadurch die Raumhdéhe entsprechend.
Die Optimierungen resultieren durch eine Reduktion von Material, Gewicht und Arbeitsschritten.

Geschatztes Einsparpotenzial: Mittel

Referenz:
— CBB_Relaunch_KT2_FAC_STA GP_S006.02_Reduktion Raumhoéhe
— CBB_KT2_Ubersicht_ BES BET STA — Blatt Konsolidierung

4.2.6.2 Eliminierung Oberlichter

Inhalt: Prifung der Minderkosten durch die Eliminierung der drei Oberlichter Gber den Wendeltrep-
pen.

Optimierung: Die drei Oberlichter werden durch eine Deckenkonstruktion sowie Dachflachen
ersetzt. Das Einsparpotenzial resultiert vor allem

aus dem Wegfall der seitlich liegenden Oberlicht-
fenstern.

— - —
N L
Bild 22: Verzicht auf Oberlichter

Geschatztes Einsparpotenzial: Klein

Referenz:
— CBB_Relaunch_KT2_FAC_STA_GP_S006.03_Eliminierung Oblichter
— CBB_KT2_Ubersicht_ BES BET STA — Blatt Konsolidierung

4.2.6.3 Korrekturen Materialisierungskonzept

Inhalt: In dieser Position wurde Uberprift, ob und inwiefern bei der Materialisierung Einsparungen
moglich sind.

Optimierung: Die Materialisierungen wurden gesamthaft Gberarbeitet (innen und aussen). Einige
wenige Beispiele:

4 Urspriingliche Bezeichnung des Handlungsfelds: «Reduktion Raumhéhe aufgrund alternativer Konstruktion»
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— Holztrennwéande statt Kalk-
stein-Wande.

— Schallschutz an Decken satt
an Wanden.

— Vereinfachung Turen.

— Vereinfachung Kiichenabde-
ckungen.

— Vereinfachung Nasszellen.

— Vereinfachung Fugenbild Hart-
beton.

— Vereinfachung Werkhof.

Bild 24: Lasiertes Nadelholz (links) statt Eiche.
Geschatztes Einsparpotenzial: Gross

Referenz:

— CBB_Relaunch_KT2_FAC_STA_GP_S006.04_Korrekturen Materialisierungskonzept
— CBB_Relaunch_KT2_BEI_STA_GP_S006.04

— CBB_KT2_Ubersicht BES BET STA — Blatt Konsolidierung

4.2.6.4 Systemtrennung

Inhalt: Priifung von moéglichem Einsparpotenzial bei weiteren Einlagen im Bereich der Installatio-
nen von Heizung, Liftung, Kalte, Sanitar und Elektro.

Optimierung: Die Aufhebung der Systemtrennung ergibt auf Seiten Elektro die Mdglichkeit die In-
stallationen einzulegen und nicht Aufputz und mit Trasse zu erschliessen. Das ergibt Einsparungen
bei den Treppenhausern, der Einstellhalle sowie im ersten Untergeschoss und im Lagergeschoss.

Geschatztes Einsparpotenzial: Klein

Referenz:
— CBB_Relaunch_KT2_FAC_STA_GP_S006.05_Systemtrennung
— CBB_KT2 Ubersicht BES BET STA — Blatt Konsolidierung

4.2.6.5 Zertifizierung

Inhalt: Es wurde untersucht, ob sich durch den Verzicht auf die Zertifizierungen SNBS-Gold und
Minergie-P-ECO Kosten einsparen lassen. SNBS steht fiir «Standard nachhaltiges Bauen
Schweiz». Im Kanton Bern ist allein der Standard Minergie-P rechtlich vorgeschrieben (Energiever-
ordnung vom 1. September 2016).

Optimierung:

Nach dem Abbruch der Ausschreibung haben die Debriefings mit den TU gezeigt, dass priméar die
angestrebte Minergie-P-ECO-Zertifizierung hohe Kosten verursacht. Daher wird auf das Label Mi-
nergie-ECO verzichtet. Wichtige Elemente von ECO sollen trotzdem realisiert werden, um ein ge-
sundes 6kologisch vertragliches und nachhaltiges Gebaude zu erstellen.

Auf den SNBS-Gold-Standard soll nicht verzichtet werden, da viele Elemente ohnehin bereits im
Projekt und Minergie-P-Standard beriicksichtigt sind. Sollte die Konformitatsprifung aber zeigen,
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dass der SNBS-Gold-Standard unverhaltnismassige Mehrkosten generieren wirde, kdnnte das La-
bel spater immer noch aufgegeben werden.

Geschatztes Einsparpotenzial: Gross

Referenz:

— CBB_Relaunch_KT2_FAC_STA_AGG_S006.03_Zertifizierung
— CBB_Relaunch_KT2_BEI_STA_AGG_S006.03

— CBB_KT2_Ubersicht_ BES BET STA — Blatt Konsolidierung

4.2.6.6 Kunstam Bau

Inhalt: Mdgliche Kosteneinsparungen durch Verzicht oder Reduktion von «Kunst am Bau»
(KUBA).

Optimierung: Auf Installationen im Rahmen von «Kunst am Bau» wird verzichtet.
Geschatztes Einsparpotenzial: Mittel

Referenz:

— CBB_Relaunch_KT2_FAC_STA AGG_S006.04 Kunst am Bau
— CBB_Relaunch_KT2_BEI _STA AGG_S006.04

— CBB_KT2_Ubersicht_ BES BET STA — Blatt Konsolidierung

4.2.7 Gepriifte, aber nicht weiterverfolgte Handlungsfelder

Neben den oben genannten Handlungsfeldern wurden noch viele weitere Handlungsfelder gepruft.
Diese werden aber nicht mehr weiterbearbeitet, weil deren Umsetzung

nicht moéglich, nicht realistisch oder nicht zweckmassig ist,

— Lehre und Forschung der BFH beeintrachtigt wirde,

kein Einsparpotenzial generiert

oder mit andern Handlungsfeldern fusioniert wurde.

So wurde zum Beispiel auf eine allgemeine Flachenreduktion des Campus Biel/Bienne verzichtet.
Auch wurde verworfen, den Campus statt in Holz generell in Massivbauweise zu erstellen. Der
Kanton hat sich bereits friih zu einem Holzbau bekannt und dieses Bekenntnis wird politisch ge-
stutzt. Auch aus Imagegriinden wére es eigenartig, wenn das BFH-Departement «Architektur, Holz
und Bauy als Holzbau-Fachhochschule in einem Betongebaude untergebracht ware. Zudem ware
ein Massivbau dieser Grosse wegen des schlechten Baugrunds kritisch. Unter einer tragfahigen
Schicht von wenigen Metern sind nur noch Seeablagerungen (Lehm) vorhanden. Eine zusétzliche
Tiefenfundation (Pfahle) ware zwingend. Ein leichtes Gebaude aus Holz ist hier besser geeignet
als ein schwerer Massivbau.

4.3 Arbeitspaket «Betrieb»

Das Arbeitspaket «Betrieb» setzt sich aus den 4 Themen «Flachenoptimierung», «Vereinfachung»,
«Verortung» und «Haustechnische Anforderungen» zusammen. Seit dem Start des Relaunches im
Mai 2020 wurden in diesen Themen insgesamt 43 Handlungsfelder Gberprift. In 4 Handlungsfel-
dern wurde Optimierungspotenzial identifiziert. Die tbrigen Handlungsfelder wurden entweder nicht
mehr weiterverfolgt oder mit andern, thematisch zusammenhangenden Handlungsfeldern vereinigt,
insbesondere mit Handlungsfeldern aus dem Arbeitspaket «Standard».
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4.3.1 Thema Flachenoptimierung

Bei diesem Thema wird kein Handlungsfeld mehr weiterverfolgt (siehe auch Kapitel 4.3.5).

4.3.2 Thema Vereinfachung

Beim Thema «Vereinfachung» wurde in 2 Handlungsfeldern Optimierungspotenzial identifiziert.

4.3.2.1 Vorgabe Umgebungsgestaltung

Inhalt: Bezlglich der Umgebungsgestaltung wurde abgeklart, ob die Variante der TU-Ausschrei-
bung oder die Variante «Dialogverfahren» der Stadt-Biel umgesetzt werden soll. Weiter wurde das
Kosteneinsparpotenzial untersucht.

Optimierung: Es wird die Variante «Dialogverfahren» weiterbearbeitet.

Geschatztes Einsparpotenzial: Klein

Referenz:

— CBB_Relaunch_KT2_FAC_BET_AGG_B002.03_Umgebungsgestaltung
— CBB_Relaunch_KT2_FAC_BEI_AGG_B002.03

— CBB_KT2_Ubersicht_ BES BET STA — Blatt Konsolidierung

4.3.2.2 Gastrobereich

Inhalt: Untersucht wurde, wo und wie sich im Gastrobereich Optimierungen erzielen lassen.
Optimierung: Das Rollmaterial und die Kiichenutensilien werden an den Betreiber und letztlich
den Nutzer ausgelagert. Es ist Sache des Nutzers, diese Elemente zu bestimmen und zu bezah-
len.

Geschatztes Einsparpotenzial: Mittel

Referenz:

— CBB_Relaunch_KT2_FAC_BET_HEL_B002.02_Gastrobereich

— CBB_Relaunch_KT2_BEI BET HEL B002.02
— CBB_KT2_Ubersicht_ BES BET STA — Blatt Konsolidierung

4.3.3 Thema Verortung

Beim Thema «Verortung» wurde in 1 Handlungsfeld Optimierungspotenzial identifiziert.

4.3.3.1 Raumbezeichnungen

Inhalt: Uberpriift wurden Terminologie und Raumbeschrieb «Labor».
Optimierung: Nicht jedes Labor benétigt gleich viel hoch spezialisierte Einrichtungen wie ein an-

deres Labor. Nach der abgebrochenen Ausschreibung hat das TU-Debriefing gezeigt, dass sich
die Unklarheit des Begriffs «Labor» auch im Preis der Anbietenden niedergeschlagen hat. In der
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neuen Ausschreibung sollen die heute als Labors gekennzeichneten Raume neu gemass ihrer
Nutzungsfunktion ausgeschrieben werden (Labore, Praktika, Werkstatte etc.).

Geschitztes Einsparpotenzial: Nicht bezifferbar. Das Einsparpotenzial zum Thema «Neue Be-
schaffung» findet sich in Kapitel 4.4.2.

Referenz:
— CBB_Relaunch_KT2_FAC_BET_AGG_B003.01_Raumbezeichnungen
— CBB_KT2_Ubersicht_ BES BET STA — Blatt Konsolidierung

4.3.4 Thema Haustechnische Anforderungen

Beim Thema «Haustechnische Anforderungen» wurde in 1 Handlungsfeld Optimierungspotenzial
identifiziert.

4.3.4.1 Photovoltaik-Anlage®

Inhalt: Es wurde geprift, ob die die komplette Photovoltaik-Anlage durch einen Contractor erstellt
werden soll und welche Kosten sich dadurch einsparen lassen.

Optimierung: Um das Optimierungspotenzial festzustellen, hat die Bauherrschaft Angebote einge-
holt. Diese zeigen, dass sich mit einem Contracting Kosten einsparen lassen.

Geschitztes Einsparpotenzial: Mittel

Referenz:

— CBB_Relaunch_KT2_FAC BET_AGG_B004.02_PV-Anlage
— CBB_Relaunch_KT2_BEI BET_AGG_B004.02

— CBB_KT2_Ubersicht_ BES BET STA — Blatt Konsolidierung

4.3.5 Gepriifte, aber nicht weiterverfolgte Handlungsfelder

Im Campus Biel/Bienne sind zahlreiche Labors integriert, namlich:

— Simulationslabor (SIM-Lab)

— Hochspannungslabor

— Reinraum Medizintechnik

— Energiespeicher Entwicklungs- und Priflabor fur Batteriesysteme und Brennstoffzellen (Energy
Storage Research Centre, abgekirzt ESReC)

— Antriebstechnik-Labor

Die Integration dieser zum Teil hochspezifischen Labors stellt hohe Anforderungen an die Holzbau-
konstruktion (u.a. Schallschutz, Erschitterungsschutz). Im Rahmen des Relaunches wurde des-
halb untersucht, ob zumindest ein Teil dieser Labors aus dem Gebaude innerhalb oder ausserhalb
des Campus-Gebdudes ausgelagert werden kénnte. Abklarungen haben gezeigt, dass eine Ausla-
gerung und ein Neubau zum Beispiel im Industriegebiet der Stadt Biel finanziell nicht interessant
sind. Zudem wiirde eine Auslagerung die Ubergreifenden Labor- und Forschungscluster und somit
die Qualitat von Lehre und Forschung der BFH beeintrachtigen. Auch ein Verbleib der Labore —
soweit diese schon bestehen — an den bisherigen Standorten wiirde erhebliche Kosten nach sich
ziehen, einerseits fiir den regularen Unterhalt, anderseits flr eine zeitgemasse Erneuerung. Diese
Kosten konnten in der fir den Relaunch verfigbaren Zeit nicht kalkuliert werden. Der Steuerungs-
ausschuss hat deshalb entschieden, diese Labors im Gebaude zu belassen.

5 Urspriingliche Bezeichnung des Handlungsfelds: «Photovoltaik (PV)-Anlage Contracting oder Finanzierung durch BFH»
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4.4 Arbeitspaket «Beschaffung»

Das Arbeitspaket «Beschaffung» setzt sich aus den 3 Themen «Vertrag», «Verfahren» und «Neue
Beschaffung» zusammen. Wahrend den Arbeiten seit dem Start des Relaunches im Mai 2020 wur-
den die Themen «Verfahren» und «Neue Beschaffung» gemeinsam als ein Thema bearbeitet. Ins-
gesamt wurden 42 Handlungsfelder Gberpruft. In 10 Handlungsfeldern wurde Optimierungspoten-
zial identifiziert. Die Gbrigen Handlungsfelder wurden entweder nicht mehr weiterverfolgt oder mit
andern Handlungsfeldern zusammengelegt. Der besseren Ubersicht wegen sind die Optimierungs-
potenziale nachfolgend nicht nach den Handlungsfeldern geordnet.

4.4.1 Thema Vertrag

Inhalt: Bei diesem Thema wurde untersucht, inwiefern Bestimmungen des Werkvertrags der da-
maligen Ausschreibung kostentreibend wirkten und wie diese Bestimmungen optimiert werden
kénnen, um Kosten zu sparen.

Optimierung:

— Haftung: Der urspriingliche Werkvertrag enthielt zahlreiche Vorschriften, die das Risiko einsei-
tig dem ausfiihrenden Unternehmen Ubertrugen. Bei der neuen Beschaffung wird das insoweit
korrigiert, als die Risiken grundséatzlich derjenigen Partei zugeordnet werden, die sie am bes-
ten beeinflussen kann bzw. bei der sie Ublicherweise und brancheniblich angesiedelt sind. So
soll beispielsweise das Vollstandigkeitsrisiko weiterhin beim ausfihrenden Unternehmen lie-
gen, das Risiko von ausserordentlichen Verhaltnissen (Erdbeben, Covid-19 usw.) hingegen
teilweise beim Auftraggeber.

— Standard: Die Summe der Konventionalstrafen wird von 10 Prozent auf 5 Prozent der Werk-
vertragssumme gesenkt. Gewisse Konventionalstrafen fallen weg.

— Ubernahme Planer: Das ausfiihrende Unternehmen muss nicht mehr alle Planer (iberneh-
men mussen, sondern nur noch das Kernteam.

— Teuerung: Es ist sachgerecht, wenn die Teuerung beim ausflihrenden Unternehmen liegt,
das Risiko von ausserordentlichen Situationen (z.B. Covid-19) aber — anders als urspring-
lich vorgesehen — beim Auftraggeber.

—  Sicherheiten: Die Erflllungsgarantie soll wie branchentblich 10 Prozent der Werkvertrags-
summe betragen, die Gewahrleistungsgarantie 5 Prozent.

— Qualitative Anforderungen: Die Anforderungen an die Mangelfreiheit des Werks und die Re-
gelung betreffend erkannten, aber schriftlich nicht ausdricklich anerkannten und akzeptier-
ten Mangel sollen bei einer erneuten Beschaffung nicht ibernommen werden.

—  Streitschlichtung: Urspringlich war vorgesehen, dass das ausfiihrende Unternehmen bei ei-
nem Streit die Kosten eines Gutachtens auch dann zur Halfte hatte tragen missen, wenn
das Gutachten dem Unternehmen mehrheitlich recht gegeben hatte. Neu sollen die Parteien
die Kosten branchenublich im Verhaltnis «Unterliegen — Obsiegen» aufteilen. Das heisst: die
unterlegene Partei bezahlt mehr.

— Vergltungen: Die Verglutungsregeln werden so angepasst, dass das ausfihrende Unterneh-
men mit Leistung einer sich entsprechend dem Leistungsfortschritt abbauenden abstrakten
Garantie eine Anzahlung erhalt. Auf den Ruckbehalt von 10 Prozent der Werkvertrags-
summe wird verzichtet.

— Terminierung: Die Terminrisiken werden so angepasst, dass das ausflihrende Unternehmen

bei Verzégerungen, die vom AGG zu verantworten sind, Anspruch auf Fristerstreckung und
Mehrvergitung hat. Das Unternehmen muss das Verschulden nachweisen.
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— Vorgaben Politik: Die politische Vorgabe, Holz aus dem Berner Staatsforst zu verwenden,
war preisrelevant. Vorgesehen wird deshalb eine Ausschreibung von zertifiziertem Holz aus
nachweislich nachhaltig bewirtschafteten Waldern. Es wird keine Herkunftsvorgabe ge-
macht. Als Option kann das Unternehmen Holz aus der Schweiz und/oder dem Kanton Bern
offerieren. Der Auftraggeber respektive die Politik kann nach der Submission entscheiden,
ob allein nachhaltiges Holz oder zusatzlich Holz aus der Schweiz/dem Kanton Bern bezogen
werden soll.

Geschatztes Einsparpotenzial: Gross

Referenz:
— CBB_KT2_FAC _BES_AVO_A001_A002_A003 Bericht 201204.pdf

4.4.2 Thema Verfahren und Neue Beschaffung

Inhalt: Aufgrund der engen Abhangigkeiten, wurden beide Themen gemeinsam betrachtet. Unter-
sucht wurde, welches Vertragsmodell und welche Verfahrensart angewendet und wie das Verfah-
ren ausgestaltet werden sollen.

Optimierung:
—  Modell: Aufgrund des hohen Auftragsvolumens und der Risiken wird eine Totalunterneh-
mung (TU) gesucht.

— Verfahren: Angestrebt wird ein selektives Verfahren mit Dialog. Im Dialog kann der Auftrag-
geber zusammen mit ausgewahlten Anbietern mégliche Lé6sungswege oder Vorgehenswei-
sen erarbeiten, so dass am Ende des Dialogs eine Leistungsbeschreibung resultiert, die den
Ansprichen des Auftraggebers ebenso wie dem Konnen und Vermdgen der Anbieter ange-
messen Rechnung tragt. Die nach dem Abbruch der Ausschreibung im Jahr 2019 durchge-
fuhrten Debriefings mit den Totalunternehmen zeigten deren offene Haltung gegentber die-
sem Verfahren. Im Kanton Bern wird das Dialogverfahren mit den neuen Bestimmungen
zum offentlichen Beschaffungsrechts nach der Interkantonalen Vereinbarung Uber das 6f-
fentliche Beschaffungswesen (IV6B) voraussichtlich im August 2021 eingefiihrt.

— Mehrstufigkeit: Vorgesehen ist ein selektives, Verfahren. In der ersten Stufe «Praqualifika-
tion» werden aus den teilnehmenden Anbietern drei bis vier geeignete ausgewahlt. In der
zweiten Stufe «Angebot» wird ein «Dialog» zur Projektoptimierung durchgefihrt und die An-
bieter erarbeiten die Angebote.

—  Funktional oder detailliert: Im Unterschied zur Ausschreibung 2019 erfolgt die neue Aus-
schreibung grdsstenteils funktional. Die Leistung wird hauptsachlich in Form der zu |6sen-
den Aufgabe respektive der zu erreichenden Ziele (z.B. zu erreichende Raumtemperatur,
Schallisolationswerte usw.) beschrieben und nicht in Form von detaillierten Leistungsanfor-
derungen oder technischen Spezifikationen.

— Unternehmensvarianten: In einem TU-Verfahren mit Dialog sind Optimierungsvorschlage
der Anbieter das zentrale Element, um das Projekt zu verbessern und die Kosten zu senken.

— Entschadigung: Um potenzielle Anbieter zu motivieren, eine Offerte einzureichen, erhalten
die offerierenden Unternehmen eine Entschadigung. Diese wird die vollen Kosten der Ange-
botserarbeitung nicht decken.

—  Produktspezifische Anforderungen: In der Ausschreibung wirken produktspezifische Anfor-
derungen tendenziell preistreibend, selbst wenn sie mit dem Zusatz «oder gleichwertig» er-
ganzt werden. Der Anbieter wird in seiner Offerte tendenziell den Preis flr das teurere Pro-
dukt einsetzen, weil der Auftraggeber im Zweifelsfall dieses Produkt verlangen kann und der
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Anbieter die Differenz zu tragen hatte. In der neuen Ausschreibung wird deshalb soweit als
moglich auf produktspezifische Anforderungen verzichtet. Alternative Produkte kénnen zu-
dem im Rahmen des Dialogs vorgeschlagen und evaluiert werden (siehe dazu auch Kapitel

4.2.4.7).

Geschatztes Einsparpotenzial: Gross

Referenz:

— CBB_KT2_FAC_BES_AVO_A001_A002_A003_Bericht_201204.pdf

4.5 Ubersicht

In den insgesamt 52 Handlungsfeldern wurden grossmehrheitlich ein mittleres und vereinzelt ein

kleines respektive grosses Sparpotenzial eruiert.

Arbeitspaket «Standard»

Von den insgesamt 38 Handlungsfeldern im Arbeitspaket «Standard» haben 6 ein grosses Ein-
sparpotenzial, 23 ein mittleres und 8 ein kleines Einsparpotenzial. In einem Handlungsfeld Iasst

sich das Einsparpotenzial noch nicht beziffern.

Thema Handlungsfeld Einsparpotenzial Kapitel
Holzbau Konstruktion Holztreppen mittel 4211
Liftkerne und Fluchttreppenhauser in Beton mittel 4.21.2
Grosseres Raster bei Decken im Zentralbau und in Ubergangszo- mittel 4213
nen
Tragkonstruktion Dachaufbauten in Stahl klein 4214
Brettschicht- statt Brettstapeldecke mittel 4215
Optimierung Tragwerk mittel 4.2.1.6
Fassade Elementbauweise mit Holz-Metall-Fenstern gross 4.2.21
Verzicht Beleuchtung Dachrand klein 4222
Vereinfachung Tektonik Holzfassade gross 4.2.23
Wechsel Glastyp mittel 4224
Sonnenschutz klein 4.2.2.5
Verzicht Fassadenbefahranlage mittel 4.2.2.6
Reduktion Sicherheitsklasse bei Fassaden im Erdgeschoss mittel 4.2.2.7
Dachgefélle mittel 4.2.2.8
Glasfassaden Unterrichtsrdume Zentralbau mittel 4.2.2.9
Elektro Reduktion der Bodendosen-Steckdosen mittel 4.2.3.1
Gesamtes Gebdude WLAN statt UKV mittel 4.2.3.2
Vereinfachung Rechenzentrum Redundanzen klein 4.2.3.3.
Vereinfachung Beleuchtung mittel 4.2.34
Vereinfachung Gebaudeautomation mittel 4.2.35
HLKS Reduktion Nenndruck Kiihldecken klein 4.2.4.1.
Bodenheizung statt Heiz-/Kiihidecken mittel 4242
Vorfertigung Haustechnik noch nicht bezifferbar 4243
Seewassernutzung gross 4244
Vereinfachungen Laborbau mittel 4245
Reduktion Anforderungen Gebaudeklima mittel 4.2.4.6
Verzicht auf Produktevorgaben mittel 4.2.4.7
Betrieb Vereinfachung Simulationslabor mittel 4.2.51
Flachenoptimierung gross 4252
Vereinfachung Zugangskontrolle mittel 4.2.53
Vereinfachung Open Space klein 4254
Fix- statt Schiebwénde in Seminarrdumen mittel 4.25.5
Allgemeines Reduktion Deckenaufbau mittel 4.2.6.1
Eliminierung Oberlichter klein 4.2.6.2
Korrekturen Materialisierungskonzept gross 4.2.6.3
Systemtrennung klein 4.2.6.4
Zertifizierung gross 4.2.6.5
Kunst am Bau mittel 4.2.6.6
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Arbeitspaket «Betrieb»

Viele der Handlungsfelder mit Auswirkungen auf den Betrieb wurden entweder im Arbeitspaket
«Standard» oder «Beschaffung» bearbeitet. Die geringe Anzahl Handlungsfelder Zahl in die-
sem Arbeitspaket darf demnach nicht so interpretiert werden, als dass im Betrieb keine Ein-
sparungen gemacht worden sind.

Thema Handlungsfeld Einsparpotenzial Kapitel
Verein- Vorgabe Umgebungsgestaltung Mehrkosten 4.3.2.1
fachung vermeiden
Gastrobereich mittel 4.3.2.2.
Verortung Raumbezeichnungen Einsparungen im Ar- 4.3.3.1
beitspaket «Beschaf-
fung»
Haustechni- Contracting Photovoltaik-Anlage mittel 4.3.4.1
sche Anfor-
derungen

Arbeitspaket Beschaffung

Im Arbeitspaket «Beschaffung» wurden in 10 Handlungsfeldern Optimierungen identifiziert. Da die
Handlungsfelder haufig ineinander Gbergreifen und nicht eindeutig abgrenzbar sind, werden sie
nicht einzeln dargestellt.

Thema Handlungsfeld Einsparpotenzial Kapitel
Vertrag Optimierungen Werkvertrag gross 441
Verfahren / Optimierungen Vertragsmodell, Verfahrensart gross 442
Neue Be-

schaffung
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5 Einsparpotenzial und Kostensicherheit

Insgesamt wurde in der nun abgeschlossenen Konzeptphase in 52 Handlungsfeldern Einsparpo-
tenzial eruiert. Dabei handelt es sich um eine Einzelfallbetrachtung. Das heisst: Jedes Handlungs-
feld wurde weitgehend unabhangig von anderen Handlungsfeldern betrachtet und auch fur jedes
Handlungsfeld einzeln die Gréssenordnung des moéglichen Einsparpotenzials (klein, mittel, gross)
ermittelt. Grob kann das gesamte Einsparpotenzial derzeit mit CHF 30 bis 45 Mio. angegeben wer-
den. In der nun folgenden Phase «Umsetzung» des Relaunches — siehe dazu auch Kapitel 6 —
wird Potenzial konkretisiert.

Exaktere Angaben sind derzeit aus folgenden Griinden noch nicht mdglich:

1. Eine «2nd Opinion Relaunch Neubau Campus Biel/Bienne» von DPBM vom 23. Dezember
2020 bestatigt das Einsparpotenzial, doch variiert die Belastbarkeit der Kostenangaben je
nach Handlungsfeld.

2. Viele Optimierungen beeinflussen sich gegenseitig. Die bestehende Planung wird nun in der
Umsetzungsphase aufgrund der identifizierten Optimierungen angepasst. Dabei werden alle
gegenseitigen Abhangigkeiten bertcksichtigt. Aufgrund der so bereinigten Planung wird an-
schliessend ein neuer Kostenvoranschlag erarbeitet, der die in diesem Bericht genannten
Optimierungen zusammengefasst bertcksichtigt.

Der neue Kostenvoranschlag wird Ende Sommer 2021 mit einer Kostengenauigkeit von +/- 10 Pro-
zent vorliegen. Bereits heute ist absehbar, dass trotz wesentlicher Einsparungen Zusatzkosten an-
fallen werden. Aufgrund der Kostenungenauigkeit lassen sich diese Zusatzkosten derzeit noch
nicht genau beziffern. Erst nach Vorliegen des neuen Kostenvoranschlags sind dazu prazisere
Aussagen maoglich. Als Grossenordnung muss auf Basis der aktuellen Planung von einem héheren
zweistelligen Millionenbereich ausgegangen werden. Der Grosse Rat wird sich voraussichtlich
2022 mit diesen Zusatzkosten befassen.
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6 Ausblick

6.1 Umsetzung Optimierungspotenzial
In der Umsetzungsphase sind folgende Schritte vorgesehen:

— Projekt und Kostenvoranschlag: Die Entscheide des Steuerungsausschusses zu den
Handlungsfeldern sind in einem ersten Schritt in das Projekt einzuarbeiten. Einerseits sind die
Anderungen teilweise in den Planen zu beriicksichtigen, anderseits sind gewisse Leistungs-
und Raumbeschriebe anzupassen. Weil die Ausschreibung funktional erfolgt, gilt dabei der
Grundsatz, dass Anpassungen auf das Notwendige beschrankt werden sollen. Schliesslich ist
ein neuer Kostenvoranschlag unter Berlicksichtigung der Einsparungen zu erstellen.

— Projektsicherheit: Sie umfasst die Themen Baubewilligung, Enteignung sowie weitere not-
wendige Vereinbarungen und Vertrage.

Die Anpassungen am Projekt bedingen eine Korrektureingabe zum urspriinglichen Bauge-
such. Die Korrektureingabe basiert auf den Anpassungen am Projekt. Ob die Anderungen 6f-
fentlich bekannt zu machen oder nur den (betroffenen) Nachbarn anzuzeigen sind, bemisst
sich nach dem Umfang der Anpassungen am Projekt (Art. 26 f. Bewilligungsdekret, BSG
725.1). Aller Voraussicht nach ist eine Verdffentlichung nétig. Das Enteignungsverfahren ist in
Abschnitt 6.2 dargestellt.

Die Vereinbarung mit dem Energie Service Biel/Bienne (ESB) tber die Nutzung von Seewas-
ser wurde im Dezember 2020 unterschrieben. Der dazugehérende Energieliefervertrag, die
Vereinbarung mit Coop zur Anmiete von Parkplatzen, der Dienstbarkeitsvertrag fur die Nut-
zung der Trafostation sowie der Infrastrukturvertrag betreffend Nutzung des Aussenraums
sollen bis Mitte 2021 abgeschlossen bzw. unterschrieben sein.

— Kostensicherheit: Ein erklartes Ziel des Relaunches ist die Erreichung einer Kostengenauig-
keit von +/- 10 Prozent der Erstellungskosten. Der vom Generalplaner auszuarbeitende Kos-
tenvoranschlag wird deshalb von DPBM in Zusammenarbeit mit externen Experten und den
Fachcontrollern des AGG Uberpriift. Kritische bzw. kostentreibende Gewerke wie der Monta-
gebau in Holz, Elektro und Gebaudeautomation sowie Heizung, Liftung, Klima und Sanitar
werden zusatzlich von (unabhéngigen) Dritten kalkuliert.

— Beschaffung: Auf der Basis des angepassten Projekts mit entsprechenden Beschreibungen
werden erstens die Unterlagen fur die erste Stufe des selektiven Verfahrens (Praqualifikation)
ausgearbeitet und zweitens die Grundlagen fir die zweite Stufe (Angebotsphase im Dialog-
verfahren) erstellt. Die zweite Stufe soll erst ausgelost werden, wenn das Enteignungsverfah-
ren abgeschlossen ist und Klarheit bezlglich der Baubewilligung besteht.

Es zeigt sich, dass die Umsetzungsphase des Relaunches rund zwei Monate langer dauern wird
als urspriinglich veranschlagt. Der Relaunch wird deshalb Ende August 2021 statt Ende Juni
2021 abgeschlossen sein. Griinde daflir sind primar die nétigen Anpassungen am Projekt sowie
die Erstellung des neuen Kostenvoranschlags mit dessen Uberpriifung zur Erreichung der erfor-
derlichen Kostengenauigkeit. Der angestrebte Endtermin — d.h. die Inbetriebnahme des CBB im
Herbst 2025 — wird dadurch nicht gefahrdet. Der Inbetriebnahme-Termin ist vor allem von der ju-
ristischen Projektsicherheit abhangig (siehe Kapitel 6.2).

6.2 Klarung juristische Situation

Seit dem Start des Relaunches im April 2020 hat das Bundesgericht 2020 zwei Entscheide zu-
gunsten des Projekts gefallt. Dennoch bleibt aber die rechtliche Situation in entscheidenden Punk-
ten weiterhin ungeklart.
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Am 25. August 2020 hat das Bundesgericht eine Beschwerde gegen die Uberbauungsordnung ab-
gewiesen. Sie ist nun rechtskraftig. Demnach kdonnte das beim Regierungsstatthalteramt hangige
Verfahren zur Erteilung der Baubewilligung weitergefuihrt werden. Zuerst sind aber noch die auf-
grund des optimierten Projekts absehbaren Anpassungen am Baugesuch einzureichen. Weiter hat
das Bundesgericht am 12. Oktober 2020 eine Beschwerde gegen die Abbruchbewilligung der Stadt
Biel abgewiesen.

Beim Bundesgericht nach wie vor hangig ist der Entscheid zur vorzeitigen Besitzeinweisung. Zu-
dem hat das Verwaltungsgericht des Kantons Bern zu entscheiden, ob fiir die Enteignung die Stadt
Biel oder der Kanton Bern zustandig ist. Sollte das Gericht die Enteignungszustandigkeit der Stadt
Biel bestatigen, ist der Baustart 2022 mdglich. Sollte das Gericht zu einem anderen Schluss kom-
men, kénnte sich der Baustart bis 2026 hinziehen.

7 Kosten Relaunch

Es ist zwischen einmaligen und wiederkehrenden Kosten zu unterscheiden.

Die einmaligen Relaunch-Kosten betragen rund CHF 6.9 Mio. inkl. MWST und Reserven. Mehrkos-
ten betreffend Baugrubensicherung (Verankerung Spundwande) sind noch nicht bertcksichtigt.
Per Ende Januar 2021 erfolgt die Aktualisierung der einmaligen Relaunch-Kosten.

Bei den wiederkehrenden Kosten fallen folgende Kosten an:
— Baustellensicherheit: Die jahrlich wiederkehrenden Kosten der Baustellensicherheit betragen
ca. CHF 0.5 Mio. Notwendige Arbeiten sind:
o Messungen Spundwand und Grundwasser
o Wartung der Grundwasserpumpe
o Vorhalten von Spundwanden, Wasserhaltung, Bauzaun, Wasser, Elektro
o Kontrolle, Pikettdienst, Unterhalt, Honorare

— Baurecht: Gemass Baurechtsvertrag bezahlt der Kanton Bern der Stadt Biel fir die bean-
spruchte Flache Baurechtszins. Wahrend der Bauzeit betragt dieser jahrlich CHF 17/m? (Er-
massigung von 50 Prozent bis drei Jahre ab Ubergang von Nutzen und Gefahr). Die jahrlich
wiederkehrenden Kosten des Baurechtszinses betragen ca. CHF 0.3 Mio.

— Langere Mieten: Aufgrund der spateren Inbetriebnahme miissen bestehende Anmieten (BFH /
Technische Fachschule Bern / Gymnasium Biel) verlangert werden. Die jahrlich wiederkeh-
renden Kosten der langeren Mieten betragen ca. CHF 2.9 Mio.

— Abschreibungen: Aufgrund der spateren Inbetriebnahme entfallen notwendige Abschreibun-
gen fir den CBB und den Bildungscampus Burgdorf. Die jahrlich wiederkehrenden Kosten der
Abschreibung wirden ca. CHF 13.2 Mio. betragen.

Kann der CBB mit einer Verzdgerung von drei Jahren realisiert werden, fallen wiederkehrende

Kosten von rund CHF 11.1 Mio. an. Dem stehen die eingesparten Abschreibungen von insgesamt
CHF 39.6 Mio. gegenlber.
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8 Dokument-Protokoll

8.1 Anderungskontrolle

Version Name Datum Bemerkungen

0.1 Entwurf 20.12.2020 -

0.2 Grundlage GPA 29.12.2020 -
Entscheide GPA - -

1.0 Entscheide SteA 22.01.2021 -

1.1 Finalisierung 03.02.2021

8.2 Abkirzungsverzeichnis

Dokument-Protokoll

Abkirzungen werden bei der ersten Erwahnung ausgeschrieben und anschliessend nur noch als
Abklrzung verwendet.

Abklrzung | Abgekiirzter Begriff Unternehmen / Amtsstelle / Adresse
AGG Amt fir Grundstiicke und Gebaude Amt fir Grundstiicke und Gebaude des Kantons Bern
Reiterstrasse 11
3013 Bern
AHB Departement «Architektur, Holz und Bau» -
der Berner Fachhochschule
BEI Beilagen -
BES Beschaffung -
BET Betrieb -
BEW Bewertung -
BFH Berner Fachhochschule Berner Fachhochschule
BFH Office
Falkenplatz 24
3012 Bern
BKD Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern
Bern Sulgeneckstrasse 70
8005 Bern
BVD Bau- und Verkehrsdirektion des Kantons Bau- und Verkehrsdirektion des Kantons Bern
Bern Reiterstrasse 11
3013 Bern
CBB Campus Biel/Bienne -
Dietziker Dietziker Partner Baumanagement AG Dietziker Partner Baumanagement AG
Grosspeteranlage 29
4052 Basel
ELT Einzelleistungstrager -
FAC Factsheet -
GP Generalplaner pool Architekten Genossenschaft
Bremgartenstrasse 7
8003 Ziirich
GPA Gesamtprojektausschuss «Relaunch CBB» -
GPL Gesamtprojektleitung «Relaunch CBB» -
GU Generalunternehmer -
KT1 Konzeptphase Teil 1 -
KT2 Konzeptphase Teil 2
PLT Projektleitungsteam -
PT Projektteam(s) -
=  «Standard»
= «Betrieb»
= «Beschaffung»
STA Standard -
TI Departement «Technik und Informatik» der -
Berner Fachhochschule
TU Totalunternehmer -
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