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Bauherrschaft: Amt fir Grundstiicke und Gebaude (AGG), Bern Praqualifikation TU-Ausschreibung
Projekt: Neubau Campus Biel / Bienne - Berner Fachhochschule

Einfihrung

Dieses Dokument ist Beilage 2 der Préaqualifikationsunterlagen der Totalunternehmer-Ausschreibung
(TU-Ausschreibung) fir den Neubau Campus Biel / Bienne der Berner Fachhochschule.

In Kapitel A sind Ergdnzungen und Prézisierungen zu den Bestimmungen zum Vergabeverfahren ge-
méass KBOB-Dokument Nr. 08a erlautert.

In Kapitel B folgen der Projektbeschrieb, die Ausgangslage und ein Uberblick iiber die Anforderungen an
das Gebaude.

In Kapitel C werden in Ergédnzung zum Projektbeschrieb (Kapitel B) diverse Visualisierungen, Plane und

das Raumprogramm aufgefiihrt, die den Anbietenden einen besseren Eindruck tUber Grosse, Komplexitat
und Beschaffenheit des Neubaus vermitteln sollen.
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Bauherrschaft: Amt fir Grundstiicke und Gebaude (AGG), Bern Praqualifikation TU-Ausschreibung
Projekt: Neubau Campus Biel / Bienne - Berner Fachhochschule

Abktrzungsverzeichnis

AHB
AGG
ARGE
BAP
BFH
BIM
BKP
BVD
CBB
EAST
ELT
ESB
EVB
FTE
HLKKSE
FM
GA
GP
GU
LCC
PV / PVA
Rz
SIA
SNBS
TI

TU
UKV
usv
WV
ZK

Gender-Hinweis

Departement Architektur, Holz und Bau

Amt fur Grundstiicke und Geb&ude des Kantons Bern
Arbeitsgemeinschaft

Projektabwicklungsplan

Berner Fachhochschule

Building Information Modeling

Baukostenplan (Schweizer Standard fiir die Bauadministration)
Bau- und Verkehrsdirektion - Kanton Bern

Campus Biel / Bienne

Erstausstattung (der BFH)

Einzelleistungstrager (Direktauftrag an eine Einzelfirma)
Energie Service Biel / Bienne

Energie Verbund Bielersee AG

Full Time Equivalent (in Deutsch: Vollzeitstelle, Beschéaftigungsgrad 100%)
Gebaudetechnik: Heizung, Luftung, Klima, Kalte, Sanitar und Elektro
Facility Management

Gebaudeautomation

Generalplaner

Generalunternehmung

Life-Cycle-Costs (in Deutsch: Lebenszykluskosten)
Photovoltaik-Anlage

Rechenzentrum

Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein (www.sia.ch)
Standard nachhaltiges Bauen Schweiz

Departement Technik und Informatik

Totalunternehmung

Universelle Kommunikationsverkabelung

Unterbruchsfreie Stromversorgung

Werkvertrag

Zuschlagskriterium

Zur besseren Lesbarkeit wurde zumeist entweder die mannliche oder weibliche Form von personenbe-
zogenen Hauptwdortern gewahlt. Dies impliziert keinesfalls eine Benachteiligung des jeweils anderen Ge-
schlechts. Frauen und Méanner sind von den Inhalten gleichermassen angesprochen.
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Bauherrschaft: Amt fir Grundstiicke und Gebaude (AGG), Bern Praqualifikation TU-Ausschreibung
Projekt: Neubau Campus Biel / Bienne - Berner Fachhochschule A Erlauterungen zum Verfahren

A

Al

Al1l

A.1.2

Erlauterungen zum Verfahren

In diesem Kapitel werden Ergéanzungen und Prazisierungen zum KBOB-Dokument Nr. 08a (Bestim-
mungen zum Vergabeverfahren fir Werkleistungen — Praqualifikation / Selektives Verfahren) erlautert.

Auftraggeber

Aufteilung in Lose

Das Projekt Campus Biel-Bienne (CBB) gliedert sich in folgende drei Lose:

- Los 1: Gebaude, Auftraggeberin / Bauherrschaft AGG (Hauptlos)

- Los 2: Teile der Erstausstattung, Auftraggeberin / Bauherrschaft Berner Fachhochschule

- Los 3: Teile der Umgebung ausserhalb der Parzelle, Auftraggeberin / Bauherrschaft Stadt Biel /
Bienne

Los 1 mit der Auftraggeberin AGG ist das deutlich grdsste Los, was auch als Hauptlos bezeichnet wird.
Los 2 und Los 3 sind untergeordnete Lose, bei welchen es wichtig ist, dass mit der Beauftragung die
Verantwortlichkeiten korrekt geregelt sind.

Fir die TU ist es ein Projekt mit drei unterschiedlichen Bauherrschaften, bei dem alle Bauleistungen
aus einer Hand (TU) zu erbringen sind.

Fir die TU-Ausschreibung ist ausschliesslich das AGG von Los 1 zustandig und es erfolgt nur eine
Auswertung Uber das gesamte Projekt (Los 1, 2 und 3). Das AGG vertritt die BFH und die Stadt Biel /
Bienne im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens. Bei der Beauftragung wird pro Los ein separater
Werkvertrag mit der jeweiligen Bauherrschaft abgeschlossen.

Auftraggeberin, Veranstalterin

Auftraggeberin Los 1 und Veranstalterin
Die Auftraggeberin / Bauherrschaft Los 1 sowie Veranstalterin der TU-Ausschreibung ist die Bau- und
Verkehrsdirektion des Kantons Bern, vertreten durch das:

Amt fur Grundstiicke und Gebaude des Kantons Bern (AGG)
Bauprojektmanagement

Reiterstrasse 11

3011 Bern

Telefon +41 31 633 34 11

Telefax +41 31 633 34 60

https://lwww.bve.be.ch/site/agg

Auftraggeberin Los 2
Die Auftraggeberin / Bauherrschaft des TU-Mandats «Los 2 Erstausstattung» ist die BFH:

Berner Fachhochschule (BFH) / Services
Leitung Immobilienmanagement
Falkenplatz 24

3012 Bern

Telefon +41 31 848 33 00
https://www.bfh.ch/
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Bauherrschaft: Amt fir Grundstiicke und Gebaude (AGG), Bern Praqualifikation TU-Ausschreibung
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A.13

A2

Auftraggeberin Los 3
Die Auftraggeberin / Bauherrschaft des TU-Mandats «Los 3 Umgebungsgestaltung Stadt Biel / Bienne
gemass Dialogverfahren» ist die Stadt Biel / Bienne:

Stadt Biel / Bienne
Abteilung Infrastruktur
Zentralstrasse 49

2502 Biel

Telefon +41 32 326 16 21
https://www.biel-bienne.ch/

Leitung TU-Ausschreibung

Das AGG hat die Helbling Beratung + Bauplanung AG (Helbling) mit der Leitung der TU-Ausschreibung
beauftragt. Helbling vertritt das AGG, ist Ansprechpartner fir die Anbieter und zustandig fur samtliche
Korrespondenz:

Helbling Beratung + Bauplanung AG
Hohlstrasse 614

8048 Zirich

Telefon +41 44 438 18 11

Telefax +41 44 438 18 10
https://www.helbling.ch/hbp

Kontaktperson: Marc Petitjean (T: 044 438 18 01, E-Mail: marc.petitiean@helbling.ch)

Fragen zum Projekt und zum Verfahren missen gemass den Bestimmungen in den Ausschreibungs-
unterlagen gestellt werden; in der Praqualifikation sind samtliche Fragen tiber simap zu stellen.

Optimierungsvorschlage / Unternehmervarianten

In dieser TU-Ausschreibung mit Dialog (siehe Ziff. A.4.1) sind Optimierungsvorschlage der Anbieter
das zentrale Element, um das Projekt zu optimieren, nach Mdéglichkeit die Kosten zu senken und die
Qualitat entsprechend den Anforderungen zu gewahrleisten.

Die Anbieter werden in der Angebotsstufe angehalten, das Projekt nach mdglichen Optimierungsvor-
schlagen zu durchleuchten, die gesamthaft zu einer Optimierung und insbesondere zu glnstigen Er-
stellungskosten beitragen. Es dirfen und sollen auch Optimierungsvorschlage erfolgen, die zu einer
héheren Qualitat beitragen oder bessere betriebliche Ablaufe ermdglichen, solange dies auch hinsicht-
lich Erstellungs- und Lebenszykluskosten gerechtfertigt ist.

Die Optimierungsvorschlage werden im Sinn von Unternehmervarianten in der Angebotsstufe abge-
fragt und mussen klar und genligend detailliert ausgewiesen werden. Samtliche Vorgaben aus der
Ausschreibung mussen eingehalten werden.

Im Rahmen des Dialogs besteht die Mdglichkeit, dass die TU im Beisein der Bauherrschaft prift, wel-
che Optimierungsvorschlage innerhalb der Leitplanken der Ausschreibung liegen. So soll verhindert
werden, dass die TU Vorschléage unterbreitet, die von Seiten Bauherrschaft nicht weiterverfolgt werden
koénnen respektive sollen. Es ist dabei sichergestellt, dass die Vorschlage der TU nicht an die anderen
Anbieter weitergeleitet werden.

Mit diesem Vorgehen sollen die Anbieter die Méglichkeiten ausschépfen, der Bauherrschaft ein preis-
lich und qualitativ attraktives Angebot zu unterbreiten.

Helbling Beratung + Bauplanung AG, Zirich Seite 6
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A.3

A4

A4l

A.4.2

Urheberrecht und Eigentum an den Unterlagen

Die abgegebenen Unterlagen sowie samtliche Urheberrechte gehen in das Eigentum der Vergabebe-
horde Uber, mit Ausnahme des Urheberrechts fur die Projektierung, welches geméss SIA 142:2009,
Art. 26 geregelt ist.

Prazisierungen zur Ausschreibung

Angebotsstufe mit Dialog

Im Kanton Bern wird das Dialogverfahren mit den neuen Bestimmungen zum o6ffentlichen Beschaf-
fungsrechts nach der Interkantonalen Vereinbarung tber das 6ffentliche Beschaffungswesen (IV6B)
voraussichtlich im kommenden Jahr eingefthrt.

Obwohl zum Zeitpunkt der Praqualifikation das Dialogverfahren noch nicht eingefiihrt worden ist, soll
es zur Anwendung gelangen, weil es sich fir die vorliegende Aufgabe optimal eignet. Dies wurde dem
AGG auch im Rahmen der durchgefihrten Debriefings mit den Totalunternehmen nach dem Abbruch
der Ausschreibung im Jahr 2019 bestétigt.

Im Dialog kann der Auftraggeber zusammen mit den aus der Praqualifikation ausgewahlten Anbietern
mogliche Losungswege und Vorgehensweisen erarbeiten, so dass am Ende des Dialogs eine Leis-
tungsbeschreibung resultiert, die den Anspriichen des Auftraggebers ebenso wie dem Kénnen und
Vermégen der Anbieter angemessen Rechnung tragt.

Im Dialog haben die Anbieter die Mdglichkeit, einzeln in direkten Kontakt mit der Auftraggeberin zu
treten, ohne dass die Ergebnisse an die Ubrigen Teilnehmenden weitergegeben werden. Somit erhal-
ten die Anbieter die Chance, ihre Losungsvorschlage und Optimierungsvorschlage mit gezielten Fra-
gen auf Erflllung der Anforderungen und Gebrauchstauglichkeit zu prifen.

Die Auftraggeberin wird ausschliesslich auf die Fragen der Anbieter eingehen und selbst keine Vor-
schlage unterbreiten. Die Vertraulichkeit jedes einzelnen Dialogs und Vorschlags ist oberstes Prinzip
und muss von allen Beteiligten gewéhrleistet werden. Es werden keine Preisverhandlungen gefiuhrt
(Rabatte oder Skonti).

Ablauf der Angebotsstufe

Der Ablauf der Angebotsstufe mit Dialog ist wie folgt vorgesehen, wobei Anderungen bis zum Versand
der Unterlagen der Angebotsstufe vorbehalten bleiben:

- Versand Unterlagen Angebotsstufe Ende Aug. 2021

- Prasentation, Rundgang Bauplatz 2. September 2021

- Fragerunde 1 24. September 2021
- Fragebeantwortung 1 (an alle Teilnehmer) 8. Oktober 2021

- Versand Themen Dialog 1 (durch Teilnehmer) 22. Oktober 2021

- Vorbereitung

- Dialog 1 (pro Teilnehmer einen Tag) 5. November bis 10. Dezember 2021
- Fragerunde 2 (anbieterspezifisch) 24. Dezember 2021
- Fragenbeantwortung 2 (anbieterspezifisch) 13. Januar 2022

- Einreichen der Angebote 28. Februar 2022

- Priufung der Angebote, Vorbereitung Dialog 2

- Versand Fragen / Themen Dialog 2 (an die Anbieter) 5. April 2022

- Dialog 2 (sofern notwendig, Angebotsbereinigung) 20. bis 22. April 2022
- Einreichen bereinigte Angebote 10. Mai 2022

- Zuschlagsentscheid 10. Juni 2022

- Publikation / Beschwerdefrist

Helbling Beratung + Bauplanung AG, Zirich Seite 7



Bauherrschaft: Amt fir Grundstiicke und Gebaude (AGG), Bern Praqualifikation TU-Ausschreibung
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A.43

A.4.4

A.4.5

Die Auftraggeberin behalt sich das Recht vor, nach der Einreichung der Angebote auf den Dialog 2 zu
verzichten und den Zuschlagsentscheid direkt vorzunehmen, sofern beim wirtschaftlich gunstigsten
Angebot eine Angebotsbereinigung Uberflissig ist. Bei einer allfalligen Angebotsbereinigung sollen
samtliche Themen bereinigt werden, welche die Anforderungen geméss TU-Ausschreibung nicht ein-
halten oder bei welchen noch Unklarheiten bestehen.

Im Weiteren halt sich die Auftraggeberin das Recht vor, weitere Dialoge oder eine Uberarbeitung
durchzufihren, um bei der Angebotsbereinigung mogliche Abweichungen zu den ausgeschriebenen
Anforderungen zu beseitigen.

Funktionale Ausschreibung

Die TU-Ausschreibung erfolgt grosstenteils funktional. Die Leistung wird hauptséchlich in Form der zu
I6senden Aufgabe respektive der zu erreichenden Ziele beschrieben (z.B. zu erreichende Raumtem-
peratur, Schallisolationswerte usw.) und nicht in Form von detaillierten Leistungsbeschrieben. Vorwie-
gend im Bereich der Labore und Werkstatten, in dem die Komplexitéat zwischen planerischen Vorgaben
und betrieblichen Themen sehr hoch ist, sollen auch detailliertere Vorlagen abgegeben werden.

Mit funktionaler Ausschreibung ist demnach analog zum international anerkannten Standard «FIDIC
Silverbook EPC/Turnkey» auch «fit for purpose» gemeint.

Im TU-Werkvertrag bedeutet funktional, dass der TU die Leistungen nach den Vorgaben des TU-Werk-
vertrags so ausfihrt, dass das Werk den vorgesehenen Zweck optimal erflllt. Priméar sind die Anfor-
derungen aus dem TU-Werkvertrag umzusetzen und soweit diese nicht detailliert vorgegeben sind,
wird das Werk so geplant und ausgefiihrt, dass es den vorgesehenen Zweck optimal erfullt und ein
optimaler Betrieb gewahrleistet ist.

Die Planung befindet sich auf dem Stand Bauprojekt, erfolgter Einreichung der Baugesuchsunterlagen
sowie erbrachter Teilleistungen des alten Projektstands 2019 in der Ausschreibung (SIA-Phase 4) und
der Ausfuhrungsplanung Untergeschoss (SIA-Phase 5); die erbrachten Teilleistungen in den SIA-Pha-
sen 4 und 5 bedurfen einer Umplanung (Details gemass Beilage 5) und das Projekt soll in den Punkten,
in welchen die TU Optimierungsvorschléage einbringt, nach dem Zuschlagsentscheid entsprechend be-
reinigt werden.

Details und Prazisierungen sind im Planungs- und Realisierungsprozess offen mit der Bauherrschaft
abzustimmen und in allen Belangen ist eine einvernehmliche Losung anzustreben und umzusetzen.

Die funktionale Ausschreibung soll den Anbietern die Chance geben, ihr Fachwissen zur Erarbeitung
eines optimal auf die Bedurfnisse und Ziele des Auftraggebers zugeschnittenen Angebots einsetzen
zu konnen. Der Auftraggeber ist sich im Gegenzug bewusst, dass die Projektoptimierungen der An-
bieter entsprechende Anderungen des Projekts mit sich bringen und dabei die funktional beschriebe-
nen Anforderungen trotzdem eingehalten werden.

Anerkennung der Ausschreibungsverfahrens

Mit der Einreichung des Antrags auf Teilnahme (KBOB-Dokument Nr. 13a einschliesslich aller gefor-
derten Beilagen) in der Praqualifikation anerkennen die Anbieter die vorliegende Ausschreibung mit
allen Bestandteilen vorbehaltslos an.

Moégliche Terminverschiebung Angebotsstufe

Die Angebotsstufe wird per Ende August 2021 nur unter der Voraussetzung gestartet, dass die Pro-
jektsicherheit hinsichtlich der Enteignung der im Siiden des Perimeters gelegenen Parzelle mit Katas-
ter-Nr. 2682 vorliegt, oder dass der Abschluss des Verfahrens absehbar ist (siehe Ziff. B.2.6). Im Wei-
teren muss die Projektsicherheit auch in Bezug auf die Erlangung des Bauentscheids (siehe ziff. B.2.7)
positiv beurteilt werden.

Sollte die Projektsicherheit im August 2021 zu den beiden oben erwdhnten Themen nicht erfolgsver-
sprechend sein, verschiebt sich die Angebotsstufe, bis die Projektsicherheit in genligendem Mass vor-

liegt. Eine allfallige Verschiebung der Angebotsstufe wirde in der Konsequenz auch eine
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Projekt: Neubau Campus Biel / Bienne - Berner Fachhochschule A Erlauterungen zum Verfahren

A.4.6

A5

A.6

A7

Verschiebung der Realisierung und Inbetriebnahme des Neubaus CBB bedeuten. Die terminlichen
Anderungen wirden in diesem Fall bis zum Start der Angebotsstufe vorliegen.

Vorbehalt Genehmigung Zusatzkredit

Gemass den Erlauterungen im Bericht Relaunch (Beilage 5, Kapitel 5) ist ein Zusatzkredit zum bereits
bewilligten Ausfuihrungskredit notwendig. Der Zuschlag fur die Realisierung des CBB kann nur unter
dem Vorbehalt der Genehmigung dieses Zusatzkredits durch den Grossen Rat des Kantons Bern er-
teilt werden.

Organisation

Fir die Planung des CBB wurde als Generalplanerin die pool architekten Genossenschaft Zurich (pool
architekten) als Siegerin des Projektwettbewerbs mandatiert. Die Generalplanerin integriert samtliche
Planungsgewerke und notwendigen Spezialisten (siehe ziff. B.2.1).

Sobald der Zuschlag fiir die Realisierung an die siegreiche TU erfolgt, endet das Generalplanerman-
dat. Das Kernteam der Generalplanerin (siehe B.2.1) wird der TU mit Einzelplanervertragen unterstellt.
Bei den Ubrigen Planern und Spezialisten, die Mitglied der Generalplanerin sind, besteht keine Ver-
pflichtung aber auch kein Verbot, dass die TU diese Ubernimmt und mandatiert.

Die Bauherrschaft wird die Gewahrleistungsanspriche gegentber der Generalplanerin an die TU ab-
treten bzw. dieser Ubertragen (siehe dazu die Bestimmungen in der Beilage 1_TU-Werkvertrag Los 1
[Entwurf]).

Die Anbieter durfen wahrend der Angebotsphase keinen Kontakt zur Generalplanerin (einschliesslich
samtlichen Planern und Spezialisten) aufnehmen. Die Honorarvorgaben fur die vom TU zu Uberneh-
menden Planungsgewerke werden in der Angebotsstufe mitgeteilt.

Werkvertrag

Der Entwurf des Werkvertrags Los 1 liegt bei (Beilage 1). Die Werkvertrage fur das Los 2 und Los 3
werden inhaltlich gleich aufgebaut sein. Die Vorlagen fir die Werkvertrage von Los 2 und Los 3 werden
in der Angebotsstufe abgegeben.

Zuschlagskriterien Angebotsstufe

Bei qualitativen Kriterien gilt, soweit nicht anders beschrieben, folgendes Benotungsschema, wobei
auch halbe und viertel Noten moglich sind, wie beispielsweise 3.5 oder 2.75:

Note | Bezogen auf Erfil-| Bezogen auf Qualitat der Anga-| Bezogen auf Plausibilitat des
lung der Kriterien | ben Angebotes

5 sehr gut erflllt qualitativ ausgezeichnet, sehr sehr transparentes und klares
grosser Beitrag zur Zielerreichung | Angebot

4 gut erfullt qualitativ gut plausibles Angebot

3 erfullt den Anforderungen der im Wesentlichen plausibles An-
Ausschreibung entsprechend gebot

2 schlecht erfullt Angaben ohne ausreichenden nicht plausible Angaben
Bezug zum Projekt

1 sehr schlecht erfiillt | ungentgende, unvollstandige nicht plausibles Angebot
Angaben

0 nicht beurteilbar keine Angaben nicht bewertbar

Die Note 5 bedeutet, dass die maximale Punktzahl vergeben wird und die Note 0, dass keine Punkte
vergeben werden — die Punkteverteilung dazwischen ist linear.
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Bauherrschaft: Amt fir Grundstiicke und Gebaude (AGG), Bern
Projekt: Neubau Campus Biel / Bienne - Berner Fachhochschule

Praqualifikation TU-Ausschreibung
A Erlauterungen zum Verfahren

Es gilt zu beachten, dass die in nachfolgender Tabelle unter ZK 3 genannten Ubergabetermine unter
Vorbehalt des rechtzeitigen Projektstarts zwingend einzuhalten sind. Falls dies vom Anbieter nicht

bestatigt wird, ist das Angebot ungultig.

Die Zuschlagskriterien (ZK) in der Angebotsstufe werden gemass nachfolgender Beschreibung beur-
teilt, wobei diese bis zum Versand der Unterlagen fur die Angebotsstufe noch prazisiert werden kon-

nen.

Hauptkriterium

Unterkriterien

max.
1000 P

ZK 1
Preis

600 P

ZK1.1

Angebotspreis
Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

- Werkpreis TU-Angebot
- Optionen gewichtet

Die Optionen werden mit einem Gewichtungsfaktor (Herlei-
tung aus Eintretenswahrscheinlichkeit und Nutzwert fir die
Bauherrschaft) grosser 0 bis maximal 1 multipliziert und zum
angebotenen Werkpreis addiert.

Die im Rahmen des Dialogs vorgeschlagenen und verein-
barten Projektoptimierungen sind keine Optionen, fliessen in
das TU-Angebot ein und werden Bestandteil des Werkprei-
ses.

Bewertung:

Das (gultige) Angebot mit dem tiefsten Angebotspreis erhalt
die maximale Punktzahl, bei den tbrigen Angeboten werden
pro 1% héherem Angebotspreis gegeniber dem tiefsten An-
gebotspreis linear 2% der maximal mdglichen Punkte abge-
zogen.

Beispiel:
Anbieter A - glnstigster Angebotspreis = CHF 100 Mio.
ergibt 590 P

Anbieter B - Angebotspreis = CHF 115 Mio., 15% héher —
15 x 2% = 30% Abzug oder 590 P x (100%-30%) = 413 P

590 P

ZK 1.2

Wartungsvertrage

Es wird die Summe aller anzubietenden Wartungsvertrage als
Wartungsangebot bewertet. Die Summe wird anhand einer
Beilage ermittelt, in der die Anbieter pro aufgefiihrten War-
tungsvertrag fur die angegebene Laufzeit einen Preis einset-
zen mussen. Dieser Preis ist verbindlich.

Bewertung:

Das (gultige) Angebot mit dem tiefsten Preis fir die War-
tungsvertrage erhalt die maximale Punktzahl, bei den tbri-
gen Angeboten werden pro 1% héherem Angebot

10P
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Bauherrschaft: Amt fir Grundstiicke und Gebaude (AGG), Bern
Projekt: Neubau Campus Biel / Bienne - Berner Fachhochschule

Praqualifikation TU-Ausschreibung
A Erlauterungen zum Verfahren

gegenuber dem tiefsten Angebot linear 2 % der maximal
mdglichen Punkte abgezogen.

Beispiel:

Anbieter A — giinstigstes Wartungsangebot = CHF 2 Mio.
ergibt 10 P

Anbieter B - Wartungsangebot = CHF 2.6 Mio., 30% ho-

her - 30 x 2% entspricht 60% Abzug oder 1 P x (100%-60%)
=4P

ZK 2
Gebrauchswert
der Losung (Qua-
litat)

300 P

Der Gebrauchswert der Losung fur die Bauherrschaft und
die Nutzer werden anhand von 6 Themen beurteilt.

Die Aussagen der Anbieter zu den nachfolgenden Themen
sind bindend und werden bei der Beauftragung Bestandteil
des TU-Werkvertrags.

Pro Thema stehen 2 A4-Blatter Text (Schriftgrosse 10, Zei-
lenschaltung einfach) zur Verfiigung und es diirfen zu jedem
Thema Beilagen abgegeben werden. Die wesentlichen
Punkte missen aus den zwei Seiten Text hervorgehen; die
Beilagen dienen zum besseren Verstandnis.

ZK 2.1

Nachhaltigkeit

Der TU hat aufzuzeigen, wie das fir die Bauherrschaft wich-
tige Thema Nachhaltigkeit sowohl im Bau als auch fur das
Gebaude und den Betrieb umgesetzt wird, insbesondere zu
folgenden Punkten:

- SNBS Gold

- Minergie-P

- Transportwege

- Beschaffung und Einsatz von Holz

- Optimierung Energieverbrauch beim Bau (graue

Energie) und im Betrieb

80P

ZK 2.2

Flexibilitat

Der Anbieter zeigt auf, wie das Geb&ude an geadnderte be-
triebliche Anforderungen angepasst und sowohl technisch als
auch baulich mit verhaltnismassig giinstigen Kosten umge-
rustet werden kann.

40P

ZK 2.3

Einbringungskonzept RZ / Gerate BFH

Der Anbieter zeigt auf, wie die Einbringung der grossen Ge-
rate und des Rechenzentrums inklusive Bereitstellung der
Einbringwege und -6ffnungen vorzeitig zum Bauende organi-
siert wird, so dass die BFH die Gerate am vorgesehenen Ort

40P
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Bauherrschaft: Amt fir Grundstiicke und Gebaude (AGG), Bern
Projekt: Neubau Campus Biel / Bienne - Berner Fachhochschule

Praqualifikation TU-Ausschreibung
A Erlauterungen zum Verfahren

einbringen und aufstellen sowie der Anbieter anschliessend
die Gerateanschlisse erstellen kann.

Der Anbieter zeigt auf, wie Sicherheit und Verantwortung fur
die Einbringung gewahrleistet werden kdnnen.

ZK 2.4

Abnahme- und Inbetriebnahmekonzept

Das Abnahme- und Inbetriebnahmekonzept muss vom Anbie-
ter erlautert werden. Es ist aufzuzeigen, wie der Abnahmepro-
zess ablauft und funktioniert, mit dem Ziel, dass bei der Uber-
gabe des Gebaudes keine wesentlichen Mangel und mog-
lichst wenig unwesentliche Mangel vorhanden sind. Weiter ist
zu erlautern, wie die Gebaudetechnik inklusive Gebaudeau-
tomation vorgangig durch den Anbieter gepruft wird, wie die
Abnahme und Ubergabe an die Bauherrschaft und die Nutzer
erfolgt, wie Instruktionen organisiert werden und wie der An-
bieter den Betrieb bei auftretenden Stérungen wahrend der
Gewabhrleistungsfristen nach Ubergabe sicherstellt.

40 P

ZK 2.5

PQM / Qualitatssicherung

Der Anbieter erlautert sein PQM- und Qualitatssicherungs-
konzept, insbesondere wie er proaktiv und mit wirksamen Ab-
laufen Risiken frihzeitig erkennt, Chancen nutzt und mit ge-
eigneten Massnahmen optimiert, wie bauliche und technische
Qualitat durchgéngig sichergestellt und dokumentiert werden,
wie der Anbieter die Verantwortung gegentiber der Bauherr-
schaft und den Subunternehmen wahrnimmt und wie garan-
tiert wird, dass die Realisierung im Rahmen der Planung aus-
gefihrt wird.

60 P

ZK 2.6

Ressourceneinsatzplan

Der TU unterbreitet einen verbindlichen Ressourceneinsatz-
plan, insbesondere beziiglich Schlisselpersonen (% eines
FTE [Full Time Equivalent]).

Schliisselpersonen sind Personen der Geschéafts-, Projekt-
und Bauleitung, die technische Leitung, Planungsleitung,
Qualitatskontrolle, PQM-Verantwortlicher, Nachhaltigkeitsbe-
gleitung, Kostenmanagement etc.

40 P

ZK 3
Realisierungs-
konzept (Ter-
mine)

100 P

Zwingend einzuhaltende Ubergabetermine
Sofern die Zuschlagsverfigung fur diesen Auftrag und der
Gesamtbauentscheid bis spatestens Ende Juli 2022 rechts-
kréaftig sind, mussen nachfolgende Termine vom Anbieter ga-
rantiert werden (siehe auch TU-Werkvertrag):
- Ubergabe des fertiggestellten Werks an die Bau-
herrschaft (keine wesentlichen Mangel gemass
SIA 118) bis spatestens 30. April 2025 (Zugénge
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Bauherrschaft: Amt fir Grundstiicke und Gebaude (AGG), Bern Praqualifikation TU-Ausschreibung
Projekt: Neubau Campus Biel / Bienne - Berner Fachhochschule A Erlauterungen zum Verfahren

und Anlieferung sind mit Hartbelagen betriebs-
tlichtig, Umgebung muss nicht fertiggestellt sein);

- Fertigstellung Rechenzentrum fir den Ausbau
seitens BFH bis spatestens am 31. Dezember
2024 (die Raumlichkeiten missen die Anforde-
rungen gemass Ausschreibung erfillen);

- Fertigstellung der Rdume Labore & Werkstatten
mit grossen Geréaten inklusive der Einbring6ffnun-
gen und Einbringwege (geméss Ausschreibung)
fur die vorzeitige und gestaffelte Einbringung von
Geraten seitens BFH bis spatestens 28. Februar
2025;

- Ubergabe der Umgebung an die Bauherrschaft
(keine wesentlichen Mangel gem. SIA 118) bis
spatestens 30. Juni 2025.

ZK 3.1 Variable Ubergabetermine 60 P
Ausgehend von den zwingend einzuhaltenden Terminen
(siehe Feld oben) werden pro Kalenderwoche friiherer Fertig-
stellung zusatzlich 3 P vergeben. Maximal werden 60 P ver-
geben.

Es sind samtliche genannten Termine gemeint, die um eine
oder mehrere Kalenderwochen friiher fertiggestellt werden
kénnen.

Beispiel:
Anbieter A garantiert 4 Wochen frihere Fertigstellung aller
oben genannten Termine=4x3 P =12 P

Anbieter B garantiert 15 Wochen frihere Fertigstellung aller
oben genannten Termine = 15x 3 P =45P

Anbieter C garantiert 36 Wochen frihere Fertigstellung aller
oben genannten Termine = 36 x 3 P ergabe 108 P, infolge
Begrenzung ZK 3.1 auf 60 P werden nur 60 P vergeben.

Anbieter D garantiert eine 25 Wochen spatere Fertigstellung
aller oben genannten Termine = 0 x 3 P = 0 P; Anbieter D
wird vom Verfahren ausgeschlossen, weil das Angebot zwin-
gende Vorgaben verletzt!

ZK 3.2 Terminplan 40P
Im detaillierten Vorgehens- und Terminplan des Anbieters
sind die terminlichen Abhangigkeiten und samtliche Uberga-
betermine (inklusive allfalliger vorzeitiger Ubergaben) ersicht-
lich und plausibel (logisch und widerspruchsfrei) dargestellt
und soweit notwendig erlautert.

Bei den vorzeitigen Ubergabeterminen beziglich der Erstaus-
stattung seitens BFH muss auch ersichtlich sein, dass die Ein-
bringwege und -6ffnungen fur Geréate mitbertcksichtigt sind.
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Bauherrschaft: Amt fir Grundstiicke und Gebaude (AGG), Bern Praqualifikation TU-Ausschreibung
Projekt: Neubau Campus Biel / Bienne - Berner Fachhochschule B Projektbeschrieb

B

B.1

B.2

B.2.1

Projektbeschrieb

Einfuhrung

Auf dem Feldschlésschen-Areal in Biel/Bienne realisiert der Kanton Bern fur die BFH einen neuen
Campus fur die Departemente Technik und Informatik (TI) und Architektur, Holz und Bau (AHB). Ge-
stiitzt auf den Bericht des Regierungsrates vom 2. November 2011 tber die Standortkonzentration der
BFH hat sich der Grosse Rat am 22. Marz 2012 fir diese erste Etappe am Standort Biel ausgespro-
chen. Die BFH ist seit ihrer Grindung im Jahr 1997 stetig gewachsen und ist heute auf 26 Standorte
in drei Regionen verteilt. Mit dem Campus-Projekt in Biel / Bienne will die BFH die technischen Diszip-
linen unter einem Dach konzentrieren. Diese sind heute auf zehn Standorte in den Regionen Bern,
Biel und Burgdorf verteilt. Mit dem neuen CBB kann die BFH Synergien im Betrieb von Lehre und
Forschung nutzen und ihre Wettbewerbsfahigkeit erhéhen.

Wichtige Ziele der Bauherrschaft sind die Realisierung eines stadtebaulich und architektonisch stim-
migen Projekts fur den CBB, das einen zeitgemassen und zukunftsfahigen Fachhochschulbetrieb mit
Erflllung aller betrieblichen Anforderungen der BFH auf lange Sicht gewébhrleistet, bezlglich Umwelt
und Okologie vorbildlich ist und wirtschaftlich attraktive Voraussetzungen fiir ein optimales Kosten- /
Nutzenverhdltnis bei den Erstellungs-, Betriebs-, Unterhalts-, Instandhaltungs- und Instandsetzungs-
kosten Uber die gesamte Lebensdauer gewahrleistet.

Der Campus wird durch seine Konzeption als stadtische Fachhochschule wichtiger Meilenstein fir die
zukiinftige Entwicklung der Stadt Biel / Bienne sein.

Die beteiligten Departemente AHB und Tl entwickeln sich kontinuierlich und dermassen schnell, dass
der Nutzungsflexibilitat eine grosse Bedeutung zukommt. Das Gebdaude soll in seiner Erstkonzeption
ohne grosse bauliche und ausriistungsbezogene Interventionen betriebliche Veranderungen verkraf-
ten. Es ist fahig, Entwicklungen dank einer nutzerneutralen und multifunktionalen Gebaudestruktur mit
geringen Veranderungen und verhéltnismassig niedrigen Kosten zu antizipieren.

Flexibel unterteilbare Flachen und Raume unterstitzen die Forderung nach moglichst vielfaltigen und
abwechslungsreichen Lern- und Forschungslandschaften, die je nach Bedarf von den verschiedenen
Akteuren unterschiedlich genutzt werden kénnen.

Der CBB soll gemass Entwicklungsplan der BFH fir 2’200 Studierende und 850 Mitarbeitende eine
optimale Infrastruktur fir die Lehr- und Lerntatigkeit bieten. Bei starkem Wachstum besteht auf dem
Feldschlossliareal die Mdglichkeit einer direkt an den Campus angebauten Erweiterung von rund
12’000 bis 15'000 m? Geschossflache.

Die Bauherrschaft hat entschieden, den Neubau mit einer TU zu realisieren. Die Bauleistungen fur die
Baugrube mit Einbringung der Spundwénde inkl. Anker, Aushub, arch&ologischen Untersuchungen
und Pfahlen wurden/werden im ELT-Verfahren vor der Ubergabe an die TU erbracht.

Historie

Projektwettbewerb - Evaluation Generalplanerin

Nachdem die BFH in einem mehrjahrigen Prozess die Bestellung fur den Neubau CBB formuliert und
mit den politischen Gremien in Ubereinstimmung gebracht hat, wurde 2015 ein einstufiger Projektwett-
bewerb durchgefuhrt. Die heutige Generalplanerin ging als Siegerin hervor.
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Bauherrschaft: Amt fir Grundstiicke und Gebaude (AGG), Bern
Projekt: Neubau Campus Biel / Bienne - Berner Fachhochschule

Praqualifikation TU-Ausschreibung
B Projektbeschrieb

Gipsmodell Siegerprojekt der Generalplanerin pool architekten beim Projektwettbewerl;

Die Generalplanerin umfasst samtliche Planungsgewerke und Spezialisten, die fur die Planung des
CBB nétig sind. Diese sind auf heute aktualisiert in nachfolgender Tabelle ersichtlich:

BKP  Planung / Organisation Planer /Firma /Organisation

291.1 Architekt pool architekten, Zirich

291.2 Baumanagement/Kosten- und Ter-  Takt Baumanagement AG, Zirich
minplanung

292.0 Abbriche, Entsorgung, Baugrube, Weber + Bronnimann AG, Bern (ELT-Ausflihrung)
Pféhlung (ELT)

292.1 Bauingenieur UG/Betonkonstr. Weber + Bronnimann AG, Bern

292.3 Bauingenieur Holzbau SJB.Kempter.Fitze AG, Frauenfeld

292.4 Verkehrsplaner WAM Planer und Ingenieure AG, Solothurn

292.5 Werkleitungsplaner Weber + Brénnimann AG, Bern

293 Elektro-Ingenieur Amstein und Walthert AG, Zirich

294 HLKK-Ingenieur Waldhauser + Hermann AG, Miinchenstein

295.0 Sanitar-Ingenieur Rapp Gebaudetechnik AG, Miinchenstein

296.0 Geometer B+S Ingenieure und Planer AG, Bern

296.1 Geologie Geotechnisches Institut AG, Bern

296.9 Blitzschutzplaner Arnold Engineering und Beratung AG, Opfikon-Zurich

296.3 Energie und Bauphysikplaner Weber Energie und Bauphysik, Bern

296.4 Akustikplaner Weber Energie und Bauphysik, Bern

296.5 Landschaftsarchitekt pool architekten, KOLB Landschaftsarchitektur GmbH

297.1 Tdren, Tore pool Architekten, Takt Baumanagement AG

296.7 Spéane-Absaugung Planung Ineichen GmbH, Ermensee

296.8 BIM-Koordinationsplaner Amstein + Walthert AG, Zirrich

297.1 Sicherheit/Zutrittskontrolle BDS Security Design AG, Bern

297.2 Logistikplaner Takt Baumanagement AG, Zurich
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Bauherrschaft: Amt fir Grundstiicke und Gebaude (AGG), Bern Praqualifikation TU-Ausschreibung

Projekt: Neubau Campus Biel / Bienne - Berner Fachhochschule B Projektbeschrieb
298.0 Gebaude-Automationsplaner IBG B. Graf AG Engineering, St. Gallen
299.1 Fassadenplaner Feroplan Engineering AG, Bern
299.2 Laborplaner Laborplaner Tonelli AG, Gelterkinden
299.3 Beleuchtungsplanung vogtpartner, Winterthur
299.4 Brandschutzplaner Makiol Wiederkehr AG, Beinwil am See
299.5 Gastronomieplaner H plus S Gastroplanung GmbH, Ittigen
299.6 Aufzugsplaner pool Architekten, Zirich
299.7 Werkstéattenplaner pool Architekten, Zirich
299.8 Audio-Video-Planer Kilchenmann, Kehrsatz-Bern
299.9 Signaletikplaner biv Grafik GmbH
299.10 EMV-Speziallabore / Hochspan- Maxwave AG, Zirich

nungs-Labor
297.3 FM-Planung Drees & Sommer Schweiz AG
297.2 Photovoltaik-Planung Energieblro, Zirich
297.4 Fachgutachten Naturgefahren Emch+Berger AG, Bern
297.5 Tankstellenplanung BiCA AG, Rothenburg
297.6 Motorenprufstand-Technik KS Engineers, Graz

B.2.2

B.2.3

B.2.4

B.2.5

Die in der Tabelle grau hinterlegten Planer muss die TU zu den Vertragskonditionen, die im Projekt-
wettbewerb festgelegt worden sind, Ubernehmen. Die tbrigen Planer und Spezialisten kann die TU
Ubernehmen oder ersetzen.

Projektierung

Mit der Beauftragung der Generalplanerin (siehe B.2.1) folgte die Projektierung der SIA-Phasen Vor-
und Bauprojekt, bis zur Genehmigung des Bauprojekts im Sommer 2017. Im Anschluss wurde das
Baugesuch erarbeitet und die Uberbauungsordnung seitens der Stadt Biel / Bienne mit Unterstiitzung
der Generalplanerin in Angriff genommen. Parallel zum Baugesuch wurden die provisorische Ausfiih-
rungsplanung gemass SIA-Phase 41 ausgeldst und die Grundlagen flr eine einstufige TU-Submission
im offenen Verfahren geméass den Vorgaben des 6ffentlichen Beschaffungswesens im April 2019 pu-
bliziert. Parallel zur Angebotsphase der TU-Submission 2019 erstellte der Generalplaner die Ausfih-
rungsplane fir das Untergeschoss, damit der TU im Anschluss an die Ausschreibung sofort mit der
Realisierung hatte beginnen kénnen.

Abbruch TU-Submission 2019, Expertise Dietziker

Im Herbst 2019 wurde nach Eingabe der Angebote die TU-Submission abgebrochen. Die Details sind
in der Expertise der Dietziker Partner Baumanagement AG aus Basel enthalten; die Expertise ist of-
fentlich und beigelegt.

Relaunch

Nach Publikation der vorgéangig erwéahnten «Expertise Dietziker» hat die BVD die Uberarbeitung des
Projektes «Relaunch CBB» in Auftrag gegeben, mit dem Ziel, das Projekt kritisch zu durchleuchten
und Optimierungsvorschléage u.a. hinsichtlich Kosten, Betrieb und Beschaffung zu erarbeiten.

Das Ergebnis des Relaunches nach Abschluss der Konzeptphase ist im Bericht Relaunch «Phase
Konzept Teil 2, Optimierungspotential ist definiert» ersichtlich, welcher 6ffentlich ist und beiliegt.

Gegenwartig lauft die Phase Umsetzung, in der das Projekt gemass vorgangig erwahntem Bericht
Uberarbeitet und gleichzeitig die neue TU-Ausschreibung aufbereitet wird.

Vorzeitige Erstellung Baugrube und Pfahlfundation

Aufgrund von Untersuchungen auf dem Feldschldssliareal wurden archaologische Funde festgestellt.
Deshalb wurde der Baugrubenaushub vorzeitig ausgeldst, damit geniigend Zeit verblieb, um die
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B.2.6

B.2.7

B.3

archéologischen Funde einer Pfahlbauersiedlung, die vor rund 6'000 Jahren dort existierte, sorgfaltig
freizulegen und zu dokumentieren. Nach Einbringen der Spundwand und erfolgtem Aushub wurden
auch die Pfahle vorzeitig eingebracht. Die Baugrube ist inzwischen bis auf eine kleine letzte Etappe im
Siuden des Perimeters fertig erstellt. Die letzte Aushubetappe inklusive Spundwand und Pféahle wird
noch im ELT-Verfahren vom AGG fertiggestellt, sobald die Enteignung in diesem Bereich vollzogen ist
(siehe Ziff. B.2.6).

Seit Abbruch der TU-Submission 2019 liegt die Baugrube still und wird von der Marti AG Bern, Moos-
seedorf, gewartet, bis diese an die aus dieser Ausschreibung siegreiche TU zur Realisierung des
neuen Campus Biel/Bienne tibergeben werden kann. Die Details der Ubergabe werden in der Ange-
botsstufe erlautert und sind im TU-Werkvertragsentwurf vorgezeichnet (Beilage 1).

Enteignung auf dem Felschldssliareal

Das Feldschlossliareal in Biel gehort heute beinahe vollstandig der Stadt Biel/Bienne und wird dem
Kanton Bern im Baurecht zur Verfliigung gestellt. Im stddstlichen Bereich des Areals mussten bzw.
missen private Grundstiicke enteignet werden, damit der neue Campus realisiert werden kann. Das
Grundstiick mit Parzelle-Nr. 2682 konnte noch nicht Gbertragen werden. Der CBB kann nur realisiert
werden, wenn auch dieses Grundstlck ins Eigentum der Stadt Biel / Bienne Ubertragen ist. Die L6-
sungsfindung ist in Arbeit aber noch nicht abgeschlossen.

In Bezug auf die offene Rechtslage gegenuber dem Eigentimer der Parzelle-Nr. 2682 wies das Bun-
desgericht eine Beschwerde gegen die Abbruchbewilligung der Nachbargebaude auf der vorhin er-
wahnten Parzelle ab und schliesslich bestatigte das Verwaltungsgericht des Kantons Bern die Enteig-
nungsberechtigung der Stadt Biel. Das Bundesgericht hat daraufhin das Verfahren betreffend vorzei-
tige Besitzeinweisung wieder aufgenommen. Das AGG rechnet damit, dass die vorzeitige Besitzein-
weisung im zweiten oder dritten Quartal 2021 definitiv erteilt wird.

Falls die Enteignung bis im August 2021 nicht geldst werden kann, wird die Angebotsstufe verschoben
werden mussen. Der Terminplan wirde in diesem Fall fir die Angebotsstufe entsprechend angepasst
werden.

Uberbauungsordnung / Baubewilligungsverfahren

Die Uberbauungsordnung auf dem Feldschldssliareal ist rechtskraftig.

Das Baugesuch, das im Jahr 2019 eingereicht wurde, wurde vom Regierungsstatthalteramt sistiert. Im
Juni 2021 wird eine Anderungseingabe des im Relaunch tiberarbeiteten Projekts eingereicht werden
Allenfalls zusétzliche Auflagen aus den Anderungen werden wahrend der Angebotsstufe, den Anbie-
tern nachgereicht, sobald vorliegend, damit die preislichen Auswirkungen im Angebot berlcksichtigt
werden kénnen.

Es besteht ein Risiko, dass Rechtsmittel gegen den Bauentscheid erhoben werden und diese die Bau-
freigabe verzogern. Diesem Risiko begegnet die Bauherrschaft mit Verhandlungen, die im Vorfeld ge-
fuhrt werden. Sollten trotzdem Rechtsmittel eingereicht werden, verschieben sich die Termine.

Projekt

Das Projekt von pool architekten besteht aus drei Trefle’s (Kleeblatt) und einem Zentralbau, der die
Trefles miteinander verbindet. Es entspricht im Wesentlichen noch immer dem Wettbewerbsprojekt
(Bericht des Preisgerichts ist unter www.campus-biel-bienne.ch einsehbar). Das Projekt wurde vor al-
lem bei der Organisation des Zentralbaus, bei der Fassadengestaltung und der Materialisierung wei-
terentwickelt.

In der Projektierung war die Verortung aller RGume mit den entsprechenden Raumbeziehungen unter
Beriicksichtigung aller statischen und technischen Anforderungen sehr anspruchsvoll. In vielen Work-
shops und Besprechungen ist es beim vorliegenden Projekt gelungen, allen wesentlichen Anforderun-
gen aus Sicht der Bauherrschaft und der BFH gerecht zu werden. Die Anpassungen aus dem Relaunch
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(siehe ziff. B.2.4) sind aktuell noch in Arbeit, weshalb die ausfiihrliche Projektdokumentation erst in
der Angebotsphase erfolgt.

Das Raumprogramm (Stand Vorprojekt), welches gegenwartig aktualisiert wird — es gibt nur marginale
Anpassungen - ist in Ziff. C.1.3 einsehbar und beinhaltet u.a. allgemeine Raume wie Foyer, Restaurant
mit Caféteria, Campus Hall (Aula / Eventhalle) mit Orangerie, Seminarraume fiir den Unterricht, eine
Bibliothek, ein Rechenzentrum, Burozonen, Labore und Werkstétten, Speziallabore, eine kleine Ein-
stellhalle, diverse Aufenthalts- und Korridorflachen sowie Flachen fur die Gebaudetechnik, den Ge-
baudeunterhalt und Lager.

Das Gebaude besteht aus einem Untergeschoss, einem Erdgeschoss, vier Obergeschossen und di-
versen Dachaufbauten, die ausschliesslich Technikzentralen sind. Das Untergeschoss ist in Massiv-
bauweise in Beton und ab Bodenplatte EG sind das Tragwerk und die Fassaden in Holzbauweise mit
Decken in Holz-Beton-Verbund geplant, wobei aussteifende Treppen- und Liftkerne in Beton vorgese-
hen sind.

Die Gebaudetechnik ist anspruchsvoll. Samtliche Raume sind kinstlich beluftet, kbnnen beheizt oder
gekuhlt werden und weisen einen hohen Installationsgrad auf. Nebst einer PV-Anlage auf dem Dach,
die voraussichtlich Uber einen externen Contractor bestellt und ausgefihrt wird, wird Gber ein Contrac-
ting mit der EVB AG Uber eine Seewassernutzung Fernwarme und Fernkélte bestellt.

Ausstattung und Méblierung im Bereich Grundausbau erfolgen Uber eine Budgetpostition tber die TU,
hingegen wird die Ausstattung und Méblierung der BFH im Rahmen der EAST direkt Uber die BFH
organisiert und erst nach Ubergabe des Geb&udes eingebracht. Die Schnittstelle zwischen Grundaus-
bau und EAST ist kantonal in der LBZ (Leistungs- und Budgetzuordnung Kanton Bern) geregelt.

Die Umgebungsarbeiten sind Teil des Werks geméass TU-Werkvertrag. Diese umfassen auch die Neu-
gestaltung eines Teils der angrenzenden Strassen und Platze fur die Stadt Biel / Bienne, um eine
einheitliche Umgebungsgestaltung des neuen Campus-Platzes zusammen mit den angrenzenden
Strassenziigen zu erreichen.

Das Thema Nachhaltigkeit ist fir den Kanton Bern als 6ffentlicher Auftraggeber zentral. Es werden
hohe Erwartungen gestellt, dass der neue Campus mit einer starken Ausstrahlungskraft seiner Vor-
bildrolle gerecht wird. Das Gebaude wird nach den Standards Minergie-P und SNBS Gold zertifiziert.

In Kapitel C sind verkleinerte Bilder und Plane aus der alten TU-Submission 2019 aufgeflhrt, die einen
Eindruck Uber die bevorstehende Aufgabe vermitteln sollen. Das Gebaudevolumen und die Layouts
pro Geschoss sind nahezu unverandert. Bauweise und Gebaudetechnik wurden in der Phase Re-
launch dort vereinfacht, wo dies mdglich war.

Kennzahlen nach SIA 416, gerundet:

- Geschossflache GF 65'000 m3

- Hauptnutzflache HNF 32'000 m2

- Gebaudevolumen GV 323'000 m3 (238'000 m3 oberirdisch / 85'000 m3 unterirdisch)
- Grundstiicksflache 18'500 m2

- Gebéudegrundflache 12'000 m2

- Fassadenflache 33'000 m2 (29'600 m2 oberirdisch / 3'400 m2 unterirdisch)

- Bodenplatte 12'500 m2

- Bedachung 13'000 m2
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Wichtige Masse (m) im Grundriss und Schnitt:

Grundriss 1. Obergeschoss / Querschnitt
Gebéaudehdhe ab Kote EG (inkl. Dachzentralen) = 30.15 m
o EG, OK - OK Decken =6.30m
o 4 0G’s je OK - OK Decken =4x4.40m
o DG, bis OK Dachrand =6.31m
o UG normal, OK — OK Decken =-5.70m £ v
o UG Bibli., OK — OK Decken =-7.76m g i

B.4 Bauliche und technische Anforderungen an den Campus

In dieser Ziffer werden die baulichen und technischen Anforderungen der Bauherrschaft in Abstim-
mung mit der BFH geschildert. Die Anforderungen wurden von der Generalplanerin bei der Planung
bertcksichtigt und gelten weiterhin. Soweit es Abweichungen dazu gibt, werden diese in den Doku-
menten der Angebotsstufe ausgewiesen.

Nachfolgender Beschrieb soll einen Eindruck Gber die Aufgabe vermitteln. In der Angebotsstufe wer-
den detaillierte Beschriebe abgegeben.
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B.4.1

B.4.2

B.4.3

B.4.4

Richtlinien AGG

Neben den gesetzlichen und baurechtlichen Bestimmungen sind die Richtlinien des AGG verbindlich,
soweit nicht explizit in den Ausschreibungsunterlagen davon abgewichen wird oder eine Abweichung
im Beschrieb toleriert wird. Die aktuell glltigen Richtlinien, insbesondere fiir die Bereiche Tragwerk,
Systemtrennung, Umwelt & Okologie sowie Haustechnik sind auf dem Internet verfiigbar:
https://lwww.bve.be.ch/bve/de/index/grundstuecke gebaeude/grundstuecke gebaeude/formu-
lare_dokumente/.html

Qualitat und Materialisierung

Materialisierung und Detaillierung sind Teil des architektonischen Ausdrucks, sollen nachvollziehbar
sein und zu einem harmonisch ansprechenden Gesamtbild fiihren. Konstruktion und Materialisierung
sollen so gewahlt werden, dass eine dauerhafte, ansprechende und kostenoptimierte Losung mit még-
lichst geringen Unterhalts-, Betriebs- und Instandsetzungskosten unter Erflllung der 6kologischen Vor-
gaben erfolgt.

Es wird ein solider und dauerhafter, aber kein luxuriéser Baustandard angestrebt. Die Behaglichkeit
fur die Nutzer ist in allen Belangen wie Temperatur, Raumluft, Licht, Akustik etc. durch konzeptionelle
Massnahmen und eine daflir geeignete Konstruktion zu gewahrleisten. Fur die Reinigung, Unterhalt
und Instandsetzung ist eine betriebswirtschaftlich angemessene Zugénglichkeit der Fassade, Gebau-
detechnik und anderer Bauteile nachzuweisen. Fur die Langlebigkeit der Fassade ist insbesondere bei
Anwendung von Holzwerkstoffen ein konstruktiver Holzschutz vorzusehen.

Einsatz von Holz

Der Kanton Bern als grosser Waldeigentimer und die BFH mit der Fachrichtung Holz fordern und
fordern den Einsatz von Holz, was im vorliegenden Projekt zu einem Holzbau gefuhrt hat, was sich
sowohl in der Konstruktion wie auch in der Fassade abzeichnet.

Tragwerk

Allgemeines
Das Tragwerk soll geméass Norm SIA 260:2013 wirtschaftlich, robust und dauerhatft sein. Zur Schonung

der natirlichen und finanziellen Ressourcen ist das Tragwerk moglichst effizient auszubilden; insbe-
sondere ist ein mdglichst direkter Lastabtrag anzustreben. Der Nutzungsflexibilitat des Bauwerks wird
eine hohe Bedeutung beigemessen; dies ist bei der Wahl des Tragsystems, insbesondere was die
Position der vertikal verlaufenden Tragwerkselemente anbelangt, zu bertcksichtigen. Fir das Trag-
werk (Primarsystem gemass Systemtrennung) ist grundsatzlich von einer geplanten Nutzungsdauer
im Sinne der Norm SIA 260:2013 von 100 Jahren auszugehen.

Schutzziele

Die Schutzziele fiir die allgemeinen Einwirkungen sind den Normen SIA 260:2013 bzw. SIA 261:2014
zu entnehmen. Als Schul- und Forschungsanlage wird das geforderte Schutzziel gegentiber Erdbeben
mit der Zuordnung zur Bauwerksklasse Il geméss Norm SIA 261:2014, Tab. 26 erreicht. Sekundare
Bauwerkselemente wie Trennwande, untergehangte Decken, Fassadenelemente und Briistungen sind
derart auszubilden, dass sie einer Erdbebeneinwirkung standhalten.

Gebrauchstauglichkeit

Hinsichtlich der Anforderungen an die Tragwerksverformungen gelten grundsétzlich die Richtwerte
nach SIA 260:2013 fur Einbauten mit sprodem Verhalten. Hinsichtlich der Tragwerksverformungen
bzw. Tragwerkssteifigkeitsanforderungen ist das SIM-Lab (Aufspannboden) speziell zu beachten.

Betreffend Schwingungsverhalten des Tragwerks sind grundsétzlich die Nachweise nach Kreuzinger-
Mohr zu erfillen (vgl. beispielsweise Lignum Holzbautabellen Beispielsammlung, 2. Auflage, Ausgabe
2012). Bei den besonders erschitterungsempfindlichen Nutzflachen kommen héhere Anforderungen
zum Tragen.
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B.4.5

B.4.6

B.4.7

Holzbauweise

Folgenden Aspekten der Tragwerksplanung ist insbesondere bei der Holzbauweise werkstoff- und
bauweisebedingt besondere Beachtung zu schenken:

- Abtragung konzentrierter Deckenlasten,

- Lasteinleitung und Lastdurchleitung,

- Verformungen und Schwingungsverhalten der Decken,

- Zuverlassigkeit der Bauteile (inkl. deren Verbindungen) und Robustheit des Tragwerks,
- Brandschutz,

- Anprall und Schrammschutz,

- Dauerhaftigkeit,

- Schallschutz und Bauphysik.

Fassaden- und Fenstergestaltung

Die Fassadengestaltung muss gewahrleisten, dass die Arbeitsplatze der Mitarbeitenden und Studie-
renden bei jedem Sonnenstand blendfrei vor direkter Sonneneinstrahlung sind. Die Behaglichkeit soll
unter anderem durch einen guten sommerlichen Warmeschutz gewéahrleistet sein. Das Gebaude muss
beziiglich nattrlicher Bellftung und Aussenkontakt der Nutzer pro Raum mit Fassadenanschluss Uber
mindestens ein ausreichend dimensioniertes, zu 6ffnendes Fenster verfligen.

Energie

Zielsetzung

Im neuen Campus werden die Departemente Tl sowie AHB der BFH zusammengefasst. Die BFH ist
mit diversen Projekten in der Energieforschung beteiligt (Solarlabor, Elektromobilitat etc.). Entspre-
chend hoch sind die Erwartungen an das Energiekonzept. Gefordert ist ein nachhaltiges Energiekon-
zept, welches zukunftsweisend ist. Das Energiekonzept muss die geforderte Nutzungsflexibilitat un-
terstiitzen und darf in keinem Fall die langfristige Flexibilitat des Gebaudes einschranken.

Anforderungen
- Das Gebaude muss mindestens den Minergie-P-Standard erreichen.

- Auf den Dachflachen ist eine PV-Anlage gefordert; es ist vorgesehen, diese Uber einen externen
Contractor zu beschaffen.
- Beheizte und unbeheizte Rdume sind klar zu unterscheiden und zu trennen.

Gebéaude- und Energieversorgung ist nach folgenden Prioritédten zu optimieren:

- Minimierung des Energieverbrauchs durch Steigerung der Energieeffizienz des Gebaudes

- Eigenproduktion von Energie (PV-Anlage) auf dem Dach

- Prioritdrer Einsatz von Abwarme, erneuerbaren Ressourcen und Energietragern mit tiefen Treib-
hausgasemissionen und tiefem Priméarenergiebedarf

Rahmenbedingungen

- Seewasser: Mit der EVB AG wurden Vereinbarungen zur Nutzung von Seewasser fur Warme
und Kélte abgeschlossen.

- Die Elektrizitatsversorgung erfolgt durch die ESB (Energie Service Biel/Bienne). Die Trafostation
mit NSHV fir den Campus ist im Projekt vorzusehen. Der Ausbau der Trafostation selbst wird
spater durch ESB erfolgen.

- Die Versorgung mit Trinkwasser erfolgt durch die ESB (Energie Service Biel/Bienne):
Anschluss ab der Aarbergstrasse oder der Johann-Aberli-Strasse (je ab Leitung DN 200 GD)

Gebéaudetechnik (HLKKSE)

Installationskonzept/Installationstauglichkeit des Gebdudes

Flexibilitdt der Gebaudestruktur und der Geb&udetechnik haben hohe Prioritat. Fir die Gebaude sollen
einfache Installationskonzepte sowohl fiir die vertikale wie auch die horizontale Erschliessung realisiert
werden. Erweiterung der bestehenden Installationen aber auch die Installation neuer Medien missen
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einfach mdglich sein. Dazu sind der notwendige Platz aber auch eine gute Zugénglichkeit sicherzu-
stellen.

Auf sdmtlichen Flachen des Typs Labor, Praktika, Werkstatt, Werkhalle, Horsaal, Seminarrdume, Fa-

chunterricht ist ein Konzept zu wahlen, welches flexibel auf geanderte Nutzeranforderungen reagieren

kann. Spezielle Anforderungen an Klima, Medien, Kiihlung etc. sollen mit lokalen Apparaten und In-

stallationen ermgglicht werden. Daher muss das Installationskonzept die Mdglichkeit bieten, folgende

Medien situativ an die Raume heranzufuhren resp. abzufuhren:

- Warme (Pumpenwarmwasser)

- Kalte (Pumpenkaltwasser)

- Trinkwasser

- Schmutzabwasser (ableiten nach unten)

- Druckluft

- Gas

- Frischluft (Aussenluft oder Zuluft)

- Normale Luft (Abluft)

- Schmutzabluft (direkt nach aussen uber Dach)

- Elektro Starkstrom/bei Bedarf auch USV

- UKV

- Anbindung an Gebdaudeleitsystem

- Es st zu bertcksichtigen, dass Teilbereiche der R&ume mit grosseren Raumhdhen mit Krananla-
gen ausgeristet werden kénnen (siehe Bemerkungen im Raumprogramm in Ziff. C.1.3). Das Er-
schliessungskonzept muss dies ermdglichen.

Fir die Nachinstallationen sind in den Steigzonen und Horizontaltrassen 10% nutzbarer Reserveplatz
(raumliche Reserve) vorzusehen.

Raumklimatische Anforderungen

In allen Geb&uden, insbesondere aber in hochgedammten Minergie-P Bauten, missen der sommerli-

che Wéarmeschutz und das Raumklima besonders beachtet werden.

Das Gebaude muss folgende raumklimatischen Voraussetzungen bieten:

- Die Anforderungen an das Raumklima missen primér durch bauliche Losungen sichergestellt wer-
den. Haustechnische Anlagen werden lediglich als ergdnzende Elemente eingebaut;

- Effizienter Sonnenschutz mit Gesamtenergie-Durchlassgrad g < 0.12 fur Verglasung inkl. Sonnen-
schutz;

- Der Sonnenschutz ist in den Obergeschossen mit aussen liegenden Rafflamellenstoren sicherzu-
stellen, raumweise steuerbar; im Erdgeschoss sind Stoffmarkisen und Ausstellmarkisen moglich;

- Schallschutzmassnahmen durfen die speicherwirksame Masse nicht massgeblich reduzieren.

Mit Ausnahme von Raumen mit speziellen Klimaanforderungen gelten fir RGume mit langerem Auf-
enthalt von Personen die Anforderungen an die Raumluftfeuchten gemass SIA 382/1; die Raumluft-
feuchte wird nur in R&umen mit speziellen Klimaanforderungen kontrolliert; eine Be- oder Entfeuchtung
der Ubrigen Raumen ist nicht erwinscht. Das Geb&aude soll durch seine inneren Oberflaichen den
Feuchtehaushalt positiv beeinflussen.

Heizung/Kalte
Flexibilitdt der Versorgung und optimale Energienutzung sind entscheidend (siehe auch Anforderun-

gen Energie- und Installationskonzept). Die Anforderungen der Systemtrennung sind bis auf wenige
Ausnahmen einzuhalten.

Die Versorgungssicherheit sowie die Redundanz zur Kilhlung des Rechenzentrums muss gemass der

Ausschreibung erfolgen. In allen Installationsbereichen ist eine angemessene Versorgungssicherheit
zu gewabhrleisten.
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Luftung — Klima
Es gelten die Grundanforderungen des Minergie-P-Standards. Liftungsanlagen von Raumen mit lan-

gerem Aufenthalt von Personen sind so zu konzipieren, dass die Behaglichkeit auch ohne eine aktive
Befeuchtung gewéhrleistet werden kann. Bei RGumen mit speziellen Klimavorgaben (z.B. Klimakam-
mern) ist eine moglichst energieeffiziente Be- und Entfeuchtung zu wahlen (tiefe Exergie). Die Luftvo-
lumenstrome und die Betriebszeiten von Luftungsanlagen sind raumweise nach Bedarf zu steuern
oder zu regeln. Schmutzabluft (z.B. Chemie-Kapellen) muss in speziellen Kanélen gefiihrt werden.
Gefordert ist ein Erschliessungskonzept, welches fir sdmtliche Raume des Typs Labor, Praktika,
Werkstatt, Werkhalle, Horsaal, Seminarraume, Fachunterricht eine Entsorgung von Schmutzabluft
Uber Dach gewéhrleistet.

Sanitar und Medien

Wasser

Das Leitungswasser in Biel hat eine Harte von 17-25°fH. Fir einzelne Labors oder Nutzungen (z.B.
Kiche) sind spezielle Wasserqualitaten gefragt — siehe Raumprogramm. Auf sdmtlichen Flachen des
Typs Labor, Praktika, Werkstatt, Werkhalle, Hérsaal, Seminarrdume, Fachunterricht miissen nachtrag-
lich Stellen fur Kalt- und Warmwasser nachinstalliert werden kénnen. — siehe auch Anforderung In-
stallationskonzept.

In den Labors und den Werkstétten ist eine Warmwassertemperatur von 60°C an den Entnahmestellen
gefordert. Bezuiglich der Vermeidung von Legionellen sind die notwendigen Massnahmen zu treffen.

Abwasser

- Auf samtlichen Flachen des Typs Labor, Praktika, Werkstatt, Werkhalle, Horsaal, Seminarrdume,
Fachunterricht muss Abwasser nachtraglich abgeleitet werden kénnen. Dazu ist im Installations-
konzept der notwendige Platz vorzusehen — siehe auch die Anforderung Installationskonzept (Ab-
gabe in der Angebotsstufe).

- Das Abwasser aus den Chemielabors muss separat gesammelt und neutralisiert werden, bevor
es der Kanalisation zugefuhrt wird.

- Fur das Abwasser der Kiiche ist ein Fettabscheider inkl. Dienstleitung vorzusehen.

- Olhaltiges Abwasser aus den Flachen des Typs Labor, Praktika, Werkstatt, Werkhalle, Fachunter-
richt muss mit einem separaten Abwassernetz gesammelt und einer Spaltanlage zugefiihrt werden
kénnen. Dazu ist im Installationskonzept der notwendige Platz vorzusehen — siehe Anforderung
Installationskonzept (Abgabe in der Angebotsstufe).

Druckluft
Es ist eine zentrale Drucklufterzeugung vorzusehen. Die Druckluft muss trocken und olfrei sein (tech-
nische Druckluft). An den Entnahmestellen muss mindestens 11bar Druck zur Verfugung stehen. Die
Drucklufterzeugung muss modular aufgebaut sein, so dass diese dem sich &ndernden Verbrauch an-
gepasst werden kann. Die Struktur der Druckluftverteilung muss ebenfalls eine flexible Erweiterung
zulassen.

Gase

Es wird in der Ausschreibung festgehalten, fir welche Gase eine zentrale und fiir welche eine dezent-
rale Versorgung vorgesehen wird (z.B. Erdgas, Stickstoff gasformig). Auf allen Flachen des Typs La-
bor, Praktika, Werkstatt, Werkhalle, Horsaal, Seminarrdaume, Fachunterricht muss eine Gasversorgung
ab einer zentralen Gasversorgung installiert oder zu einem spéteren Zeitpunkt nachinstalliert werden
kénnen — siehe Anforderung Installationskonzept (Abgabe in der Angebotsstufe).

Bei der dezentralen Versorgung werden die Gase in Flaschen angeliefert und bei den Labors vor Ort
aufgestellt — hierbei mussen die Vorschriften fur die Lagerung von Gasflaschen beachtet werden.
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B.4.8

Im Aussenbereich ist eine Flache zum Aufstellen eines Stickstofftanks inkl. Verdampfer von 3m x 5m
vorzusehen. Der Stickstofftank muss mit einem LKW beliefert werden kénnen. Der Standort muss ein-
geplant werden, auch wenn der Tank (inkl. Verdampfer) erst spater installiert wird.

Elektro und Kommunikation

Die elektrische Energieversorgung erfolgt ab dem Mittelspannungsnetz des ESB. Entsprechend ist im
Gebéaude eine Trafostation enthalten. Diese ist so zu platzieren, dass keine Stérung von empfindlichen
Drittanlagen auftritt. Mit dem ESB ist anzustreben, den Campus in einen Mittelspannungsring zu integ-
rieren.

Fur betriebsrelevante Anlagen wie zum Beispiel das Rechenzentrum ist eine unterbruchfreie Strom-
versorgung (USV) zu installieren. Fir die Langzeit-Notstromversorgung ist zudem eine Notstroman-
lage zu installieren.

Die Energieverteilung ist so aufzubauen, dass einzelne Bereiche (z.B. Werkstétten, Labors usw.) ab-
geschaltet werden kdnnen ohne andere Bereiche zu beeinflussen.

Fir Elektrordume, Steigzonen und Verteiltrassen sind 10% Reserveplatz (rAumliche Reserve) vorzu-
sehen.

Fir die Kommunikation ist eine UKV-Installation zu installieren. Dazu sind bedarfsgerecht Kommuni-
kationsrdume vorzusehen, in welchen die Verteilracks und Aktivkomponenten installiert werden kon-
nen. Die Raume sind mit 50% Reserve zu planen und mdéglichst so zu dimensionieren und zu platzie-
ren, dass keine aktive Kuhlung nétig ist. Die Erschliessung der Racks erfolgt mit LWL. Im gesamten
Neubau sowie im Aussenbereich von Restaurant und Cafeteria ist eine Abdeckung mit WLAN erfor-
derlich.

Gebdudeautomation

Fur die Steuerung und die Uberwachung des Gebéaudes ist ein Gebaudeleitsystem zu installieren.
Dieses System muss alle automatisierten und zu Gberwachenden Anlagen des Gebaudes integrieren
(HLKKS, Beschattung, Beleuchtung, Notstrom, Sicherungsiiberwachungen, usw.). Dazu ist ein offe-
nes Bussystem einzusetzen. Fiir die Uberwachung und Parametrierung ist eine Visualisierung einzu-
setzen. Diese muss auch einen Fernzugriff erméglichen. Fir die Ubermittlung von technischen Sto-
rungen ist ein Alarmsystem einzusetzen. Fur die Geb&udeautomation soll ein separates UKV-Netz
betrieben werden. Bei automatisierten Raumkomponenten (z.B. Beleuchtung, Beschattung) muss im
Raum immer eine manuelle Ubersteuerung mittels Schalter méglich sein.

Beleuchtung
Die Beleuchtung ist gemass SIA 380/4 zu dimensionieren.

Emissionen / Immissionen

Beschrieben werden hier die stérenden Einfliisse von
- Larm

- Erschitterungen

- Staub

- Geriuchen und

- elektromagnetischer Strahlung

Die wichtigsten externen Stérungsquellen sind die umgebenden Strassen und Schienen. Sie verursa-
chen Larm- und Staubimmissionen sowie Erschitterungen und elektromagnetische Strahlung.

Empfindliche Nutzungen - dazu gehéren neben den erschitterungsempflindlichen Labornutzungen

auch die Aussenflachen z.B. die Verpflegung und die Aussenforschungsflachen - sollen so gut wie
mdglich von Larm und Staub geschiitzt sein.
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Die wichtigsten Campus-internen Stérungsquellen sind:

- Eingang, Foyer, Campus Hall bezlglich Larmbelastung bei grossen Veranstaltungen

- Verpflegungsbereich bezuglich Kiichenlarm und —gertichen. Zu- und Abluftanlagen sind so zu plat-
zieren, dass Ruckkoppelungen und Geruchsbelastungen auch der Aussenflachen vermieden wer-
den

- Anlieferung, Ver- und Entsorgung beziglich La&rmbelastung des Campus einerseits und benach-
barter Nutzungen andererseits

- Labore, Werkstéatten und Werkhallen bezlglich Larm, Erschitterungen, Staub und elektromagne-
tischer Strahlung

Die Raume fiir die Forschung und Entwicklung sind deshalb grob in drei Cluster gruppiert:

Cluster 1: Stérungsempfindliche Labore etc.

Cluster 2: Emittierende Labore etc.

Cluster 3: Labore, Werkstétten etc. mit spezifischen Anforderungen (Raummasse, Traglast, Einbrin-
go6ffnungen etc.). Sie sind bezlglich Emissionen/Immissionen wie Cluster 2 zu betrachten.

Beim Immissionsschutz sind grundséatzlich die Planungswerte fur Neubauten einzuhalten. Soweit die
Normen minimale und erhdhte Anforderungen definieren, wird die Einhaltung der Minimalanforderun-
gen gefordert.

Betriebseinrichtungen / M6blierung

Die nutzerspezifischen Betriebseinrichtungen, Apparate und die Méblierung der Labors, Werkstatten,
Praktika- und Lehrraume sowie Blros werden direkt von der BFH im EAST-Konzept geplant und be-
schafft; diese Elemente werden nicht Uber die Kostenstelle des AGG abgerechnet und sind in den
Gesamtkosten nicht enthalten. Die Schnittstelle wird in der Angebotsstufe prazise beschrieben.

Durch die zunehmende Vielfalt von Arbeitsplatzformen und Produkten im Bereich Mobiliar gestaltet
sich die Mobiliarbewirtschaftung der von der BFH genutzten Liegenschaften immer unwirtschaftlicher.
Es wurde deshalb ein Konzept zur Standardmoblierung erarbeitet, welches als Grundlage fiir die Be-
legung und Mdoblierung der kinftigen und bestehenden BFH-Liegenschaften dienen soll. Das Stan-
dardmoblierungskonzept ist produktneutral erstellt und beinhaltet keine Aussagen zu Material- und
Gestaltungsanspruchen.

Unterhalt, Instandhaltung und Betrieb

Grundsatzlich missen Anlagenteile und -komponenten fir Inspektions- und Wartungszwecke sowie
fur den Austausch fur ausgewahlte Personenkreise jederzeit einfach zuganglich sein. Aufwendige und
betrieblich einschréankende bauliche Massnahmen flr Unterhaltsarbeiten sind nicht erwiinscht.

Die Materialien und Konstruktionsdetails des Ausbaus miissen insgesamt hinsichtlich Leistungen und
Lebenszykluskosten betrachtet bei Beschaffungen, Instandsetzungen und Umbauten sowie Wartung,
Betrieb, Uberwachung und Kontrolle optimiert werden.

Die Materialisierung der Oberflachen der Rdume, Fassaden und Aussenflachen sowie der Ausbau
sind so zu wahlen, dass eine effiziente und kostenginstige Reinigung maéglich ist. Sanitarapparate und
Heizkorper sind nach Moglichkeit hAngend zu realisieren damit die Bodenflachen frei von Apparaten
bleiben. Generell sind in allen RAumen Fussbodenflachen ohne Hohenspriinge (Abséatze) durchgéangig
zu gestalten. An den Eingéngen sind Sauberlaufzonen von rund sechs Metern oder mehr zu planen.

Vorgaben an Betriebsrdume

Fur Betrieb und Unterhalt des Geb&dudes sind je nach Disposition zentrale wie auch dezentrale Be-
triebsrdume einzuplanen, dabei ist die Einhaltung des Arbeitsgesetzes bei Infrastrukturraumen in wel-
chen regelmassig Arbeiten ausgefihrt werden (z.B. bediente Lager, Postverteilraume, Werkstatten,
Betriebsleitraume, Vorbereitungsrdume fiir Reinigung) Sorge zu tragen. Die Betriebsraume
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(Reinigung, Lager, Werkstatt, Lager etc.) sind entsprechend dem Raumprogramm zu dimensionieren
und anzuordnen.

Umwelt und Okologie

Umwelt

Durch den Standort ist eine gute Erschliessung gewahrleistet. Der Neubau zeichnet sich durch einen

tiefen Energieverbrauch und eine geringe Umweltbelastung aus. Die folgenden Vorgaben sind zu er-

fullen:

- Die Zertifizierung nach MINERGIE-P sowie das Erreichen des Standards SNBS Gold (fir Bil-
dungsbauten).

- Auf die Zertifizierung von MINERGIE-ECO wird verzichtet, es gibt aber einige Punkte aus dem
ECO-Katalog, die zwingend erfiillt werden missen (u.a. Label fur Holz- und Holzwerkstoffe, Aus-
tausch- und Rickbauféhigkeit von Elementen, gute Raumluftqualitét [keine Biozide oder Formal-
dehyd], Raumluftmessungen, etc. — weitere Details folgen in der Angebotsstufe).

- Die Zielvereinbarungen fir Nachhaltiges Bauen gemass SIA Empfehlung 112/1 ist zu bertcksich-
tigen.

Okologische Vertraglichkeit und Materialisierung

- Essind méglichst gut verfligbare bzw. erneuerbare Priméarrohstoffe und Baustoffe mit einem hohen
Anteil an Sekundarrohstoffen zu verwenden.

- Die Graue Energie soll gering gehalten werden.

- Die Konstruktionen sind einfach voneinander trennbar (mdglichst keine ,Sandwich-Konstruktio-
nen‘).

Hindernisfreiheit

Die Geb&ude und die Umgebung sind hindernisfrei zu gestalten. Die Vorgaben der Norm SIA 500 sind
umzusetzen.

Anforderungen Systemtrennung und Flexibilitat

Alle Gebaude sind weitgehend nach dem Prinzip der Systemtrennung zu planen und auszufiihren. Die
Grundsatze der Systemtrennung (Arealverfigbarkeit und Erweiterbarkeit, horizontale und vertikale
Nutzungsflexibilitat und Bauteiltrennung) sind zu beriicksichtigen. Bei der Konzeption der Bauten (Sta-
tische Rastereinteilung, Fassadenraster, Raumhdhen, Nutzlasten) ist darauf zu achten, dass zukunf-
tige Umnutzungen und Nutzungsentwicklungen méglich sind. Dabei ist die Platzierung des oder der
Baukdrper/s ebenso zu bertcksichtigen, wie die Wahl der Gebaude- und Arealerschliessung. Die Ho-
rizontal- und Vertikalerschliessungen missen leicht zugénglich sein und eine Raumreserve im Bereich
Gebaudetechnik von 10% ist auszuweisen (unabhangig von der langfristigen Erweiterbarkeit gemass
Kap. B.4.4). Das Gebaude muss so konzipiert werden, dass es einfach erweiterbar ist.

Die Lehre sowie die angewandte Forschung und Entwicklung der BFH sind einem stetigen inhaltlichen
und organisatorischen Wandel unterworfen. Der Wandel manifestiert sich in neuen Studienmodulen
und Forschungsprojekten, die spezifische Ausbauten und Einrichtungen erfordern. Auch nach dem
Erstbezug werden periodisch Anpassungen und Nachristungen im Ausbau erforderlich sein. Deshalb
sind die Grundsétze des AGG fur die Trennung der Primar-, Sekundar- und Tertidrsysteme unbedingt
zu beachten.

Fur die langfristige Flexibilitat in der Nutzung des Campus ist es wichtig, dass das Primarsystem und

die Gebéaudetechnik folgende Anpassungen im Ausbau ermdglichen:

- Ausbau und Umnutzung von 1'000 m? der Buroflachen in Seminarraume

- Ausbau und Umnutzung von 1'000 m? der Seminarraume in Biroflachenausbau und Nachriistung
von 1'000 m? der Praktika in Labore

- Ausbau und Nachriistung von 1'000 m? der Seminarraume in Praktika

- Ausbau und Nachriistung 1'000 m? der Praktika in Seminarraume
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Das Tragwerk mit den festzulegenden Nutzlasten sowie das Installationskonzept der Gebaudetechnik
missen dieser Flexibilitat Rechnung tragen.

Umgebung

Die Gestaltung der Umgebung ist Teil des stadtebaulichen und architektonischen Ausdrucks und soll
entsprechend zusammen mit dem Neubau fiir den Campus ein authentisches Gesamtbild ergeben.
Der neue Campus-Platz soll zusammen mit den angrenzenden Strassenzigen iber den Perimeter
hinaus fir den Campus einheitlich und passend zum Neubau ausgefiihrt werden.

Ansonsten soll die Umgebung bis und mit den Ubergéangen der beplanten Perimeterflache zu den
angrenzenden Umgebungsflachen (Gehsteige, Strassen, sonstige Flachen) aufgezeigt werden. Zu-
und Wegfahrten sowie Zonen fiir die Anlieferung von Waren fiir motorisierte Fahrzeuge, Zufahrten fir
Velos sowie auch Eingénge flr die Fussganger sind Bestandteil der Umgebung.

Die Anforderungen an Aussenraumflachen sind im Raumprogramm sowie im Aufgabenbeschrieb fest-
gelegt. Ungenutzte Aussenflachen sind méglichst als Griin- und Versickerungsflachen zu gestalten.

Die Aussenraumbeleuchtung ist zusammen mit dem Lichtkonzept der Gesamtanlage ein gestalteri-
sches Element. Zudem ist der Aussenraum unmittelbar neben den Fassaden zwecks Uberwachung
zu beleuchten.

Grundsatzlich gelten die kantonale Gewasserschutzverordnung (KVG) vom 24. Marz 1999 und die
Richtlinien Gber das Versickern von Regen- und Reinabwasser (Ausgabe 1999). In erster Prioritat ist
das Regenwasser oberflachlich und vor Ort Uber eine Oberbodenpassage zu versickern.

Die Materialisierung und Auswahl von Pflanzen muss die Vorgaben und Richtlinien des AGG erftillen.

Erschliessung und Verkehr

Die Verkehrssituation um das Feldschlgssli-Areal kdnnte sich infolge des mdglichen Ausbaus der A5
mit dem vorgesehenen Autobahnzubringer von der Salzhausstrasse her verandern. Die Erschliessung
muss im heutigen Zustand sowie auch mit der moglichen Veranderung der Autobahnfihrung inklusive
Autobahnzubringer A5 funktionieren.

Individualverkehr sowie Zufahrt Parkierungsanlage

Die Zu- und Wegfahrt zur Einstellhalle soll in erster Linie von der Aarbergstrasse her erfolgen. Der
Zugang ist mdglichst auf eine Ein-/Ausfahrt zu konzentrieren. Bei der Querung des Trottoirs ist beson-
ders auf ausreichende Sichtverhaltnisse zu achten. Betreffend den Standort ist zu beachten, dass eine
genugende Distanz zu den benachbarten Strassenkreuzungen eingehalten wird.

Ver- und Entsorgung (LKW)

Der Anlieferverkehr erfolgt priméar Gber die Johann-Aberli-Strasse und fir einzelne Werkstatten kann
diese auch von der Aarbergstrasse her erfolgen. Fir die Anlieferung sind drei Stellplatze fur LKW
(ohne Anhéanger) vorzusehen. Einer der Stellplatze muss Uber eine Hebebiihne verfigen. Unmittelbar
in der ndheren Umgebung der Anlieferung sind zwei Abstellplatze fur LKW als Warteraum zu planen.
Im gesamten Areal sind weitere funf Abstellplatze fur LKW als weitern Warteraum vorzusehen. Fir die
Entsorgung sind Stellplatze fur Presscontainer (Papier/Karton und Kehricht) und Mulden (Holz, Metall
und Bauschutt) vorzusehen.

Im Bereich der Werkstatten und Labore des Holzbaus und der Holztechnik fallen pro Jahr ca. 25 Ton-
nen Holzabfalle (Spane, Abschnitte) an, welche von dort direkt entsorgt werden mussen. Fur die Cam-
pus Hall ist eine eigene Anlieferung fur LKW und Kleinbusse vorzusehen, um den Bihnenbereich so-
wie den gesamten Raum gut beliefern zu kénnen.
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Erschliessung Velo- und Fussgéngerverkehr

Fur den Veloverkehr und die Fussgangerschliessung gilt die allgemeine Zielsetzung einer guten Zu-
ganglichkeit aus den verschiedenen Richtungen. Besonders grosse Fussgangerstrome ergeben sich
von/zum Bahnhof und vom/zum Stadtzentrum. Eine wichtige Achse des Fuss- und Veloverkehrs ist
die Marcelin-Chipot-Strasse. Die Zufahrt fiir Velos ist von der Zufahrt fir PW und LKW zu trennen.

Abstellplatze fiir Motorfahrzeuge (Autoparkplétze)

Aufgrund der optimalen Erschliessung mit dem 6ffentlichen Verkehr ist eine reduzierte Anzahl Auto-
parkplatze vorgesehen. Es ist eine kleine Einstellhalle mit ca. 30 Parkplatzen im Campusgebaude zu
realisieren, weitere rund 60 Parkplatze werden in einem Parkhaus in unmittelbarer Umgebung dazu
gemietet.

Abstellplatze fiir Zweirader

Die Anzahl Abstellplatze fur Zweiréder (Velo, E-Bike, Roller, Motorréder) richtet sich nach den gesetz-
lichen Vorgaben. Bei der Ausgestaltung ist auf eine gewisse Flexibilitét zu achten, so dass im Bedarfs-
fall Motoabstellplatze in Veloabstellplatze umgewandelt werden kénnten und umgekehrt. Die Abstell-
platze sollen weitestgehend gedeckt sein. Es ist auf eine gute Erreichbarkeit zu achten.

BIM

Der neue Campus wird mit BIM (Building Information Modelling) geplant. Hierzu wurde ein Projektab-
wicklungsplan (BAP) erarbeitet, der in der Angebotsstufe abgegeben wird.
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Es folgen Unterlagen aus der TU-Submission 2019, die dem besseren Verstandnis der Aufgabe die-
nen. Gegenwartig sind alle Dokumente fiir die neue TU-Ausschreibung in Uberarbeitung und werden
erst in der Angebotsstufe in der definitiven Version abgegeben. Die Grosse des Gebaudes ist nahezu
unverandert, die Grundrisse, Fassaden, Schnitte sowie Bauweise und Geb&udetechnik sind vergleich-
bar.

C.1.1 Visualisierungen

Aussenansicht Campus Platz / Haupteingang

,..lllllllll“lll

-
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C.1.3 Raumprogramm

Das Raumprogramm stammt noch aus der Projektierung 2017 und wird geringfligig angepasst.

Funktion, Raumzuordnung, Raumbezeichnung Raumanforderungen Bemerkungen
E 58|8%| §3 [Raumbezeichnungen fur die weitere 3 g E] £6 [Eg2| 2E g 2 Details zu Raumtypen sind in den Raumblattern ersichtlich (z.B.
£ s & E % § Projektbearbeitung s 3 E L ; ;.',E = é @ E Einbringéffnungen, Laufkran, Bodenlast, spezielle Einrichtungen, etc.)
& =4 | 5 Ziel: Ubereinstimmung in Planen, ° s 2> |56 5| 3 g K
z |38|8:| 5 |r d Raumbuch O E | € - 5
w g2 =] aumprogramm und Raumbucl o = S| o K]
° s|a2| = kursiv = Bemerkungen E g gl 5 7
2183 < S 2
gleg i
I €
&
0. TOTAL CBB 31152
1. i 6420
1.1 Eingang, Empfang, Foyer, Aula 1710 | 500 siehe
111 2b [212] 2 |Empfang 40 1 40 - EG 30 ja 2 mit Backoffice (3 AP)
112 la |132| 1 |Eingangshalle 400 1 400 - EG 45 ja 1 |_Aufemhau + Fuyer‘ Verteilung
n. 6lfm), i fiir D
113 2c_ | 212 2 |Sicherheits-Loge 20 1 20 - EG 3.0 ja 2 [Sicherheit: etc.
1151 - - 1 |wcD EG/UG| 25 nein 1 gemass (davon ca. 10 Stk.im Bereich)
1152 - - 1__|wCH N EG/UG| 25 nein 1 gemass (davon ca. 10 Stk_im Bereich)
1153 1 |wcw - EG/UG| 25 nein 1 gemass und SIA 500
116 Se |513| 5 |Campus Hall 800 1 800 - EG 70 ja 1 Mind. 500 Sitz-, max. 1500 Stehplatze, inkl. Bereich fur Buhne (ca. 10m Tiefe), teilbar in
3 Réume, g des Bi
geeignet fiir LKW & fir D
1161 4b |411| 4 |tager Campus Hall 50 1 50 - EG/UG| 30 nein 2 [Ergéinzung 7u 1.2.9 (Lager Mobiliar Campus Hall)
117 1c [132] @ (wenn kein eigener Raum, da integriert | 200 1 200 - EG 45 nein 1 inkl. F&B-Boxen ca. 2x4m Thekenlange plus Tageslager, Tiefe ca.4m plus Wartebereich,
in Cafeteria und Campus Hall) im Bereich
118 ad 462 @ g (wenn kein eigener Raum, da mobil) 20 1 20 - EG 30 nein 1 [auch als mobile Infrastruktur moglich, Fléche projektabhéngig
119 la | 462 | (1) [kasse (wenn kein eigener Raum, da mobil) 10 1 10 - EG 30 nein 1 [auch als mobile maoglich Flache
1110 la (132 (O (wenn kein eigener Raum, da 40 1 40 - EG/UG| 30 nein 2 (Garderobe ev. auch als mobile Infrastruktur méglich,
mobil) Flache
1111 1a [131] 1 [Garderobe Kinstler 20 1 20 - EG/UG| 25 nein 2 mit DU/WC
1112 la | 131 1 |Garderobe Kanstler 20 2 40 - EG/UG| 25 nein 2 mit Zugang zu DU/WC (innen- oder
1113 b | 1.3.1 1 |Aufenthalt Campus Hall 50 1 50 - EG/UG| 25 nein 2 bei 1.1.11 und 1.1.12 (Garderoben Kanstler), Teil der Infrastruktur Campus Hall,
idealenweise mit Anbindung an
1114 2b |212| 2 |Buro Campus Hal 10 2 20 - EG/UG| 25 nein 2 bei 1.1.11 und 1.1.12 Kiinstler), Teil der Campus Hall
1115 - - (1) [Sehhiesstacher (wenn kein eigener Raum) B EGIUG nein 1 500 Stiick, 0.35m breit, in Nahe 1.1.1 (Empfang) undL 1.2 (Eingangshalle), kann peripher
gelegen sein
1.1.16 Se |212| 3 |Ubersetzungskabin - EG 25 nein 2 Integriert in die Flache Campus Hall, ev. mobile
1117 Se 212 3 [Operateur EG 25 nein 2 Integriert in die Flache Campus Hall, ev. mobile
[Aussenflache
1190 | (@ob) | - BUF |Veranstaltungsfiache 500 1 B 500 U.a. flr mob. Giebelzelt (500m2), Boule, Basketball (Aktivitaten), von Campus Hall-~-Auta]
direkt zuganglich
12 und baud 1887 | 410 siehe Zuordnungsschema
XY 2 212 2 100 EY 100 -__|Ectus| 3o ja 2 10°AR integriert in Buros
122 @) | - 4 |Warenanlieferung 100 1 B 100 |EG/UG| 45 nein 2 gedeckter Ladehof mit Rampe
3 Ablade-Stellplatze fiir Anlieferung per LKW ohne Anhénger (281), einer davon mit
Hebevorrichtung, Umschlagfiache von 40 m2, gute Anbindung an Warenlifte; 2
\Wartepléitze fiir LKW, Hubwagen nutzbar
123 ab_[411 | 2 |post 20 1 20 - [ec/uc| 30 nein 2 2 AP, Post, Pakete, Packraum
124 - - 4__|Abfall-Sammelst 80 1 - 80 UG 30 nein 2 inkl.Recycling
125 3b |392] 6 [wascherei 12 1 12 - UG 3.0 nein 2
1.2.6 4b |411 4 |Lager Reinigung/ Geréte 100 1 100 - UG 3.0 nein 2
1261 - 2 |Reinigungsr. 5 17 B 85 | UGDG | 30 nein Dezenraler Reinigungsraum; Pro Geschoss ca. 3 Reinigungsraume, projektabhangig;
gem.
127 4c 422 4 |lager 20 1 20 - UG 30 nein 2
12.8 ab 411 4 |tager 120 1 120 - UG 3.0 nein 2 inkl._Teil Verpflegung
12,9 4b | 411 4 |Lager Campus Hall 120 1 120 - EG 3.0 nein 2 bei 1.1.6 Campus Hall, auch abgetrennt in Campus Hall moglich
12.10 4c_| 411 4 _|Lager Birobedarf 100 1 100 - UG 3.0 nein 2
1211 - - 1 i 15 1 15 UG 30 nein 2
12.12 6a | 131 1 [Sanitatsraum 15 1 15 - EG 3.0 ja 2
Zentrale Werkstatten
12.13 3b 322 6 |Fertigung Metall 320 1 320 - EG/UG| 40 ja 2 OE5 [mit mrekter Einbringoffnung, Laufkran
12.14 3b_[322] 6 |vor/ 40 2 80 - EG/UG| 4.0 ja 2 OE 5 ntfallt
1215 3 [322| 6 |Metallwerkstatt div. 80 2 160 - EG/UG| 40 ja 2 OE 5 K251 " Nutzung mit Ti, direkte
2u4.3.6; 4.3.8 und 4.3.9, Laufkran
12151 | 3b [322] 6 allg - - - - EG/UG| 40 ja 2 OE 5 o b pr
12.16 3b [322] 6 20 1 20 - EG/UG| 40 ja 2 OE 5 _|Laufkran, entfallt
1.2.17 - - - K: 3 gemass
12.18 - - —__[Elektro Gebéude - 3 gemass
1.2.19 - - - 'Eekva Etage 3 gemass
1.2.20 - - - - 3 gemass
12.21 - - - 3 gemass
1.2.22 - - - 3 gemass
12.23 - - - N 3 gemass
1.2.24 - - - 3 gemass
1.2.25 - - -~ [onu - 3 gemass
12261 | - - —__|USV Gebaude 3 gemass
2262 | - - - - 3 o
Lager Labore / Praktika
12271 | 4b | 411 4 _|Lager Architektur 1 30 1 30 - UG 3.0 nein 2 OE 7
12272 | 4b [411| 4 |Lager Architektur 2 d 1 40 - UG 30 nein 2 OE 7
1228 ab | 411 4 |Lager Werkstatten 60 1 60 - UG/2G | 30 nein 2 OE5 |Lager Zentrale Werkstatten
1229 ab | 412 4 |Lager Mobiltat [ 1 20 - UG/EG| 30 nein 2 OE 10 |Lager kstatt (Ur Motoren + Maschinen)
12301 | 4b |411| 4 |Lager Medizintechnik/ Reha 200 1 20 - UG 30 nein 2 OE 2 |Lager Typ | (einfaches Lager) identitatsstiftende Oganisationseinheit (i.OE);
gem. Projekténderung BFH Nr. 3
12302 | 4b | 411 4 |Lager Energie [ 1 0 - UG 30 nein 2 OE9 |Lager Typ T (einfaches Lager) identitatsstitende Oganisationseinheit (. OE);
gem. BFHNr. 3
12303 | 4b |4L1| 4 |Lager KT o[ 1 40 - UG 30 nein 2 OET |Lager Typ! (einaches Lagen) identiatsstitende Oganisationseinhet (.OE);
gem BFH Nr. 3
12304 | 4b |411| 4 |Lager Mikio/ Sensortechnik [ 1 20 - UG 30 nein 2 OE3|Lager Typ | (einfaches Lage) identitatsstiftende Oganisationseinheit (-OE);
gem. BFH Nr. 3
12305 | 4b [411 4 [Lager Komm.-tech./ Emb. Sys. 40 1 40 - UG 3.0 nein 2 OE 4 [Lager Typ I (einfaches Lager) identitatsstiftende Oganisationseinheit (i.OE);
gem BFH Nr.
12306 | 4b | 4L1| 4 |Lager Produktionstechnik o[ 1 40 - UG 30 nein 2 OE 5 [Lager Typ | (einfaches Lagen identit@sstitende Gganisationseinhet (.OE);
gem. Proj BFHNr. 3
12307 | 4b | 411 4 |Lager Mobelprifung [ 1 0 - UG 30 nein 2 OEG6 |Lager Typ | (einfaches Lager) identitatsstiftende Oganisationseinheit (1.OE);
gem Nr.3
12308 | 4b | 411 4 |Lager Rohstoffe [ 1 20 - UG 30 nein 2 0E 6 Lager Typ | (einfaches Lager) identitatsstiftende Oganisationseinheit (1.OE);
gem. Nr. 3
12309 | 4b |4L1| 4 |Lager Beschl/ Kleinmasch. o[ 1 30 - UG 30 nein 2 OE 7 Lager Typ | (einfaches Lager) identitatsstiftende Oganisationseinheit (-OE);
gem. BFH Nr. 3
123010 4d [4.12 4 [Lager Holzwerkstoffplatten 40 1 40 - EG 3.0 nein 2 OE 8 |[Lager Typ Il g O
(i.OE), integriert in 4.7.. BFHNr. 3
12.3011| 4d [412| 4 |Lager Geotechnik 1 [ 1 0 - UG 30 nein 2 OE8 |Lager Typ I o
(i.0E): gem. BFH Nr. 3
123012 ad [412| 4 |Lager Geotechnik 2 [ 1 0 - UG 30 nein 2 OE8 |Lager Typ I o
(i.OE); gem. BFHNr. 3
123013 af [412| 3 |Lager Chemikalien 1 [ 1 20 - UG/EG| 30 nein 3 OE5 |Lager Typ Il forderungen
Oganisationseinheit (i.OE), Oberflachen, Nahe zu 4.5.3; gem. Projekténderung BFH Nr.
3
123014 af [412| 3 |Lager Holzb. Kiimat [ 1 0 - UG/EG| 30 nein 2 OE 6/ 7| Lager Typ Il nforderungen)
o (i.0E); gem BFHN. 3
123015 af [412| 3 |Lager Chemikalien 2 20 1 20 - UGIEG | 30 nein 3 OE 6/ 7|Lager Typ Il forderungen
o (.OE), Lacke + L event. aussen platzieren
[Aussenflachen
1.2.90 aa 412 4 a0 1 40 - EG 2
1201 | (10d) | - 4 0] 1 10 EG 3 rumliche Nahe zu 4.7.1
1292 | (10d) 2 |Sammelstelle Entsorgung 100[ 1 B 100 EG 2 réumliche Nahe zu 1.2.2 , Mulden fur Container 36m3, 3 Press-container (Hauskehrricht,
Papier, Karton - 15 m2 / Container), 5 Entsorgungsmulden (Mdbel, Bauschutt, Metall,
Elektro, Holz - 10 m2 / Container), Anfahrt und Mandwierflache fiir Transportfahrzeuge,
Raumhohe 5 m
1293 | (10d) | - @ (wenn kein eigener Raum) 20 1 20 EG 2 Bei 1.2.2 bei einem der drei LK!
fizss [aon)| - ;ﬂ [} - o EG 2
[1.2.95 - |Riickkiihler | [gemass
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Projekt:

Neubau Campus Biel / Bienne - Berner Fachhochschule

Praqualifikation TU-Ausschreibung
C Projektunterlagen

1.3 | 466 266 siehe
131 20 [222] 2 |Biro M-Support 60 1 60 - [EG/UG| 30 Ja 2 6 AP
132 2b [2.0.2] 2 |Helpdesk 20 1 20 —_[EG/oG[ 30 ja 2 4 AP
1.3.3 2c 282 5 allg. 120 1 120 - UG 3.0 nein 3 Datacenter public
1.3.4 2c 282 5 int. 70 1 70 - UG 3.0 nein 3 Datacenter intern
1.3.5.1 2c 282 5 RZ Vorraume allg. 18 1 18 - UG 3.0 nein 3
1352 | 2c |282| 5 |RZVoraumeint 18 1 18 - UG 3.0 nein 3
1361 | 4c_|411] 4 |LagerRzallg. 30 1 30 - UG 3.0 nein 3
1.3.6.2 4c 411 4 Lager RZ int. 30 1 30 - UG 3.0 nein 3
1.3.7.1 - - 5 USV RZ 12 1 12 UG 3.0 nein 3 Far und allgemein
1.3.7.2 - - 5 USV RZ 12 1 12 uG 3.0 nein 3 Fir und allgemein
13381 - - 5 RZ 12 1 - 12 UG 3.0 nein 3 Gem. Bericht Phase 2.2.1
13382 - - 5 RZ 12 1 - 12 UG 3.0 nein 3 |Gem Bericht Phase 2.2.1
1.3.10 - - 5 UKV Raum 18 1 - 18 UG 3.0 nein 3 Grosse je nach Anzahl
1.3.17 - - 5 UKV Verteiler 10 20 200 EG + OG 3.0 nein 3 baude-, gem. Bericht Phase 2.2.1, 30
m2/Geschoss (1-2 Racks 19")
13.18 4c_|411| 4 |Lager T-Support 60 1 60 -~ [EG/UG| 30 nein 2 raumliche Nahe zu 1.3.1 T Vorort-Support
1.3.19 2c 282 2 |Staging / SW Abnahme 40 1 40 - EG /UG 3.0 ja 2 raumliche Nahe zu 1.3.1 IT Vorort-Support
1.4 852 180 siehe
1.4.1 1c 151 1 Campus Restaurant 330 1 330 - EG 45 ja 1 220 P. a 1.5m2, 2 Nischen a 10-20 Pl4tze mobil abtrennbar
Nahe zu 1.4.5.2 und 1.4.5.3 zwingend
1.4.2 1c 153 1 Cafeteria 100 1 100 - EG 4.5 ja 1 100 P. & 1.0m2, Nahe zu 1.4.5.2 und 1.4.5.3 zwingend
1.4.3 (10d) - BUF 100 1 - 100 EG Néhe zu 1.4.2 Cafeteria zwingend
144 (10d) | - | BUF |Raucherzone 5 4 20 EG iberdacht, in Umgebung integriert, nahe aber nicht direkt bei Gebaudeein- und
Ausgéngen
1451 | 3¢ [386] 5 10 1 10 -~ [EG/UG| a5 a 2 Nahe zu 1.4.5.2 und 1.4.5.3 zwingen
1.4.5.2 3e 3.8.6 5 80 1 80 - EG 45 ja 2 Néhe zu 1.4.5.1 und 1.4.5.3 zwingen
1.4.5.3 3e 3.86 S Kalte Kiiche 10 1 10 - EG 4.5 ja 2 Nahe zu 1.4.5.1 und 1.4.5.2 zwingen
1.4.6 3e 3.86 5 (Free Flow) 140 1 140 - EG 4.5 ja 2 Néhe zu 1.4.5.1 und 1.4.5.2 zwingent
1.4.7 3e 3.8.6 5 Ik 22 1 22 - EG 45 ja 2 Nahe zu 1.4.1; 1.4.5.2 und 1.4.2 zwingend
1481 4 382 5 |LagerM1 6 1 6 - EG 30 nein 2 M= mit nforderungen; Nahe zu 1.4.2 und 1.4.5
zwingend
1.4.8.2 af 382 5 L ittel TK a7 1 47 - EG 3.0 nein 2 Nahe zu 1.4.2 und 1.4.5 zwingend
1.4.9 af 382 5 Lager LM 2 4 1 4 - EG /UG 3.0 nein 2 LM =1 mit
1.4.10 4c 411 4 Lager L allg. 53 1 53 - EG 3.0 nein 2 Nahe zu 1.4.5 und 1.4.2
14111 | 4c |412]| 4 Gastro 9 1 9 - £G 3.0 nein 2 Trennung von Anlieferung und
14112 | 4c [411 4 |Entsorgung Gastro 31 1 31 - EG/UG 3.0 nein 2 Ternnung von g und Abstand zu
und Ki
1.4.12 2b 211 2 |Biro Gastro 10 1 10 - EG /UG 3.0 ja 2 1 AP
14131 | - - 1 D 15 1 15 UG 25 nein 2
14132 | - - 1 H 15 1 - 15 UG 25 nein 2
1.4.14.1 - - 1 (WC D 10 1 - 10 UG 25 nein 2 gemass gesetzlichen
1.4.14.2 - - 1 (WC H 10 1 - 10 UG 25 nein 2 geméss
1.4.15.1 - - 1 [WC Gaste D 1 EG /UG 25 nein 1 gemass WC H/D mit Wickeltisch
14152 | - - 1 [wCGasteH 1 - EG/UG| 25 nein 1 geméiss WC HID mit
14153 | - - 1__[wCGdste v 1 - EG/UG| 25 nein 1 geméiss und SIA 500
1.4.17 - - 4 Gastro 10 1 10 EG 3.0 nein 1
1.5 350 240
15.1 la |132] 1 |Lounge 15 10 150 - oG 3.0 ja 2 e neben 1.5.2
152 1b [131] 1 |Pausenraum 20 10 200 - 0G 30 ia 2 Kiiche 5 Elemente mit Mikrowelle (3m2), Automat (1m2), Stehtischi/Sitzplatz 10-
20P.(12m2), (4m2)
1.5.3 - - 1 [Automaten 4 10 - 40 oG 3.0 nein 2 [Automaten in (Vorsicht:
[Aussenflachen
1.5.4 (od) | - BUF (Platz, Terrasse, Innenhof, etc.) 20 10 - 200 0G iiberdacht, Nutzung der D: maglich
16 Bibliothek 840 [ siehe
161 Sb_[7.63] 7 'Emgang/ laut 195 1 195 - EGIZG | 3.0 Ja 1
1.6.1.1 5b 7.6.3 7 12 5 - - EGIZG 3.0 ja 2 baulich Réaume mit innerhalb 1.6.1
1.6.1.2 5b 7.6.3 7 15 1 - - EGIZG 3.0 nein 1 innerhalb 1.6.1
162 5b_|7.63| 7 |Medien/ Lembereich ruhig 150 1 150 - EGIZG | 30 Ja 1
163 5b | 763 7 |Medien/ Lembereich leise 410 1 410 - EGIZG | 45 nein 1
164 2 [212] 2 |siro 85 1 85 - EGIZG | 3.0 Ja 2
=651 - - - - 25 pein 1
1.6.5.2 - - 1 (WC IV - EGIZG 25 nein 1 geméss und SIA 500
17 Sport [ 50 siehe
72 sb [e5:| 6 9 1 90 - UG 30 nein 2 ntfallt gem. Entscheid GPA
72 b 653 6 Kraitraum 209 1 pel - uc 38 ol 2 G ntfallt gem. Entscheid GPA
1.7.5.1 - - 1 D 25 1 - 25 UG 25 nein 2 Umkleiden / Duschen teilweise in separaten Kabinen; 1/2 Flache gem. Entscheid GPA
1.7.5.2 - 1 H 25 1 25 UG 25 nein 2 Umkleiden / Duschen teilweise in separaten Kabinen; 1/2 Flache gem. Entscheid GPA
[L753 - - - 20 [ - [ [y 25 rein 2 6 g aca 3
=n 4e | 422 Lager Spert 25 1 25 - uc 30 Rein 2 entféllt gem. Entscheid GPA
18 Parkierung [ 4550
1.8.1 (10d) - BUF  [Fahrrader - 1025 uG 25 nein 1 |Abstellplétze fiir 650 Velos und 150 Mofas und Motos; Anzahl + Flache geschatzt
Motorrader 1.0m2/Velo; 2 > 4 resp. gem
Aufiagen
182 7@ | - 4 |Autoeinstelihalle (Parkplatze benennen: - 3000 UG 25 nein 1 [Abstellpléitze fir 100 PW (davon mind. 2 Beh.-PP); Anzahl + Fléche geschatzt
Betriebsfahrzeug, IV und Besucher) (Richtwert 25.0-30.0m2/PW inkl. VF) > projektabhangig, resp. gem. behordlichen
|Auflagen > 40 PW in AEH Campus, 60 PW in AEH Coop
1.8.3 (10b) - BUF  |LKW-Stellplatz 525 45 nein 1 Abstellplétze fir 10 LKW (Flache projektabhangig, Richtwert 52.5m2/LKW ohne VF),
davon 3 bei Anlieferungsrampen, 2 Wartepositionen und tibrige gem. Projekt auf dem
Areal
L9 Verkehrsflache 0
1.9.1 - - - Korridor Flachen
19.1a - - —_|Schleuse (falls Ubergang Flachen
192 - - —[Treppe - Flachen A
1.9.3.1 - - 1 WC D - Flachen
1.9.3.2 - - 1 (WC H - Flachen
1.9.3.3 - - 1 (WC IV Flachen projektabhén

2.1 5c [512] 5 100 180 1 180 - EG 45 a 2 4150 Plitze~100 Plétze, Boden flach, fest bestuhlt,
2.2 5b_[639] 5 80 160 3 480 - 0G 3.0 a 2 80 Platze, 2 von 3 Semi gross mit mobilen teilbar
2.3 Sl 6.3.9 5 60 120 5 600 - oG 3.0 ja 2 60 Platze, 3 von 5 gross mit mobilen teilbar
2.4 5b [639] 5 40 90 7 630 - oG 3.0 a 2 40 Plétze, 4 von 7 mittel mit mobilen nden teilbar
25 5a [639] 6 30 70 10 700 - 0G 3.0 ja 2 30 Plitze
2.6 5a_[639] 6 20 50 12 600 - 0G 3.0 ja 2 20 Platze
2.7 5a 6.3.9 6 10 25 7 175 - oG 3.0 ja 2 10 Platze
2.8 ad 412 4 Lager 20 6 120 - oG 3.0 nein 2 L
2.9 5b [6.42] 5 Physik 80-100 3 260 - oG 3.0 ja 2 OE 5 [30-40 Platze, raumlich Nahe zu 2.12; 2.13 und 4.5.14
2.10 5b [6.42] 5 Chemie 100 1 100 - 0G 3.0 ja 2 OE 5|40 Platze, raumlich Nahe zu 2.12; 2.13 und 4.5.14
2.10.1 5b | 6.4.2| 5 |NRFachunterricht Chemie 40 1 40 - 0G 30 Ja 2 OE 5 |Nebenraum Fachunterricht; direkte Verbindungstir zu 2.10, +20 m2 von 4.3.3;
gem. BFH Nr. 13
2.11 5b 6.4.1 5 Informatik 60-70 7 450 - oG 3.0 ja 2 OE 10 |24-30 Platze
12 5b 6.4.2 5 Praktika Physik 40-120 4 280 - oG 3.0 ja 2 OE 5 20 Plétze, raumliche Nahe zu 2.09; 2.10; 2.13 und 4.5.14
13 5b [ 6.43 | 5 |Praparation Physik 40 1 40 - 0G 3.0 ja 2 OE 5 |raumliche Nahe zu 2.09; 2.12; 2.13 und 4.5.14
Biroarbeit 8782
.1 St i Dienste 1'802
11 2b 212 2 Einzelbiiro 20 1 20 - oG 3.0 ja 3 Mit
12 2 [212] 2 b 20 2 40 - oG 3.0 ja 3
1.3 2 [281] 2 |Seniceraum 12 1 12 - 0G 3.0 nein 3 Kopier- und
14 1b [131] 1 |Ruheraum 20 2 40 - 0G 3.0 Ja 3 fir
15 2b [232 2 |Besprechung klein (ev. Bespr. klein) 10 17 170 B 0G 3.0 ja 3 4.5 Platze; Anord Zwischen zwei Einheiten, in Nahe zu
& 1.5.2, auf \erteilt
316 2 [232[ 2 |Besprechung mittel (ev. Bespr. mittel) 20 17 340 - 0G 30 Ja 2 8-10 Platze; Einer davon als Fuhrungsraum nutzbar, Anordnung zwischen zwei
Identitétsstiftenden Einheiten, in Nahe zu Pausenraum 1.5.2, auf verschiedene
Geschosse werteilt
1.7 4c 4.2.2 4 | Archiv Bachelor/ Master 40 1 40 - UG 3.0 nein 3
18 4c 4.2.2 4 | Archiv Zeugnisse 40 1 40 - UG 3.0 nein 3 |§tudAdmm‘ K
19 ac_[422] 4 [Achy Personal 50 1 50 - UG 3.0 nein 3
110 4c_l422| 4 |Archivar&E 50 1 50 - UG 3.0 nein 3 [Archiv fiir Forschung und
.1.11 2b 222 2 Open Space Biro 1'000 1 1'000 - 0OG 3.0 ja 2 Master und Assistent / Doz. und wiss. Mitarbeiter, Integration Quiet Rooms
2 Identitatsstiftende Einheit 1 - 698
ions- und i ik (IKT)
2.1 2 [212] 2 _|Einzelbiro 20 1 20 - 0G 3.0 Ja 2 Mit
.2.2 2b 212 2 Enzelburo 12 3 36 - oG 3.0 ja 2 Ohne
.2.3 2b 212 2 | Zweierbiiro 20 2 40 - oG 3.0 ja 2
2.4 2b 222 2 Open Space Bilro 572 1 572 - oG 3.0 ja 2 Master und Assistent / Doz. und wiss. Mitarbeiter, Integration Quiet Rooms
2.5 2 [281] 2 |Seniceraum 15 2 30 - 0G 3.0 nein 2 Kopier- und
3 Identitatsstiftende Einheit 2 - 698
i ik und Rehabilitation
3.1 2b 212 2 Einzelbiiro 20 1 20 - oG 3.0 ja 2 Mit
3.2 2l 212 2 Enzelbum 12 3 36 - oG 3.0 ja 2 Ohne
3.3 2 [212] 2 b 20 2 40 - 0G 3.0 ja 2
3.4 2b_[222] 2 |Open Space Biro 572 1 572 - 0G 3.0 ja 2 Master und Assistent / Doz. und wiss. Mitarbeiter, Integration Quiet Rooms
.3.5 2l 281 2 | i 15 2 30 - 0OG 3.0 nein 2 |Kopier- und
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3.4 Ildemi(a(smiﬂende Einheit 3 - 698

Mikro- und i
3.4.1 2b |21.2 2 Einzelbiiro 20 1 20 - oG 3.0 ja 2 Mit
3.4.2 2b 212 2 Einzelbiiro 12 3 36 - oG 3.0 ja 2 Ohne
3.4.3 2b 212 2 b 20 2 40 - oG 3.0 ja 2
3.4.4 2b 222 2 Open Space Biiro 572 1 572 - oG 3.0 ja 2 Master und Assistent / Doz. und wiss. Mitarbeiter, Integration Quiet Rooms
3.4.5 2b |281 2 Seniceraum 15 2 30 - 0OG 3.0 nein 2 Kopier- und
3.5 Identitatsstiftende Einheit 4 - 698

i und ei

Systeme Systems)
3.5.1 2l 212 2 Einzelbiiro 20 1 20 - oG 3.0 ja 2 Mit
3.5.2 2l 212 2 Enzelbum 12 3 36 - oG 3.0 ja 2 Ohne
3.5.3 2l 212 2 | Zweierbiiro 20 2 40 - oG 3.0 ja 2
3.5.4 2l 222 2 Open Space Bilro 572 1 572 - oG 3.0 ja 2 Master und Assistent / Doz. und wiss. Mit i Integration Quiet Rooms
3.5.5 2b 281 2 15 2 30 - oG 3.0 nein 2 Kopier- und
3.6 Identitatsstiftende Einheit 5 - 698
3.6.1 2b 212 2 Einzelbiiro 20 1 20 - oG 3.0 ja 2 Mit
3.6.2 2b 212 2 Enzelhum 12 3 36 - oG 3.0 ja 2 Ohne
3.6.3 2b [212 2 bl 20 2 40 - oG 3.0 ja 2
3.6.4 2b [2.2.2 2 |Open Space Biiro 572 1 572 - 0G 3.0 ja 2 Master und Assistent / Doz. und wiss. Mitarbeiter, Integration Quiet Rooms
3.6.5 2b 2.8.1 2 Seniceraum 15 2 30 - oG 3.0 nein 2 Kopier- und
3.7 Identitatsstiftende Einheit 6 - 698

Werkstoffe und Holzt i
3.7.1 2l 212 2 Einzelbiiro 20 1 20 - oG 3.0 ja 2 Mit
3.7.2 2l 212 2 Einzelbiiro 12 3 36 - oG 3.0 ja 2 Ohne
3.7.3 2l 212 2 | Zweierbiiro 20 2 40 - oG 3.0 ja 2
3.7.4 2l 222 2 Open Space Bilro 572 1 572 - oG 3.0 ja 2 Master und Assistent / Doz. und wiss. Mit Integration Quiet Rooms
3.7.5 2b 281 2 15 2 30 - oG 3.0 nein 2 Kopier- und
3.8 Identitatsstiftende Einheit 7 - 698

ik, Tragwerke und Architektur

3.8.1 2b 212 2 Biro 20 1 20 - oG 3.0 ja 2 Mit
3.8.2 2b 212 2 'B>urc 12 3 36 - oG 3.0 ja 2 Ohne
3.8.3 2b [212 2 IB_Um 20 2 40 - oG 3.0 ja 2
3.8.4 2b [2.2.2 2 |Open Space Biro 572 1 572 - 0G 3.0 ja 2 Master und Assistent / Doz. und wiss. Mitarbeiter, Integration Quiet Rooms
3.8.5 2b 2.8.1 2 |Seniceraum 15 2 30 - oG 3.0 nein 2 Kopier- und
3.9 Identitatsstiftende Einheit 8 - 698

Siedlungsentwicklung und Infrastruktur
3.9.1 2l 212 2 Einzelbiiro 20 1 20 - oG 3.0 ja 2 Mit
3.9.2 2l 21.2 2 Einzelbiiro 12 3 36 - 0G 3.0 ja 2 Ohne
3.9.3 2l 212 2 | Zweierbiiro 20 2 40 - oG 3.0 ja 2
3.9.4 2l 222 2 Open Space Biiro 572 1 572 - oG 3.0 ja 2 Master und Assistent / Doz. und wiss. Mit Integration Quiet Rooms
3.9.5 2b | 281 2 15 2 30 - 0OG 3.0 nein 2 Kopier- und
3.10 Identitatsstiftende Einheit 9 - 698

Energie
3.10.1 2b 212 2 Einzelbiiro 20 1 20 - oG 3.0 ja 2 Mit
3.10.2 2l 212 2 'Enzelbum 12 3 36 - oG 3.0 ja 2 Ohne
3.10.3 2l 212 2 b 20 2 40 - oG 3.0 ja 2
3.10.4 2l 222 2 |Open Space Biro 572 1 572 - 0G 3.0 ja 2 Master und Assistent / Doz. und wiss. Mitarbeiter, Integration Quiet Rooms.
3.10.5 2l 2.8.1 2 A 15 2 30 - oG 3.0 nein 2 Kopier- und
3.11 Identitatsstiftende Einheit 10 - 698

Mobilitat
3.11.1 2l 212 2 Einzelbiiro 20 1 20 - 0G 3.0 ja 2 Mit
3.11.2 2l 212 2 Einzelbiiro 12 3 36 - 0G 3.0 ja 2 Ohne
3.11.3 2l 212 2 | Zweierbiiro 20 2 40 - oG 3.0 ja 2
3.11.4 2l 222 2 |Open Space Biro 572 1 572 - oG 3.0 ja 2 Master und Assistent / Doz. und wiss. Mil Integration Quiet Rooms

2 2 2 Kopier- und Materialraum

Nutzung

|raumliche Nahe zu. 4.5.1, 4.7.2, 4.7.3 und 4.7.4; Flache
raumliche Nahe zu. 4.5.1, 4.7.2, 4.7.3 und 4. Flache projektabhangit

| Labor Web/ Business
Labor Medizininformatik Raume nebeneinander anordnen

3d 3__|Hum. Perform. Lab 40 1 40 - oG 3.0 Ja 3 OE 2__|Human Testing Laboratory: Raumliche Nahe zu 4.3.2
3d 3 |Rehab. Robotics Lab 80 1 80 - oG 3.0 ja 3 OE 2 Robotics Laboratory; Raumliche Nahe zu 4.3.1
£ 3 20 0 B - o6 30 ja 3 [0E3™ |Raum entfallt, 20m2 zu 2.10.1;
gem. 4 BFH Nr. 13
4.34 3d [332| 3 |SMD/BGAP: ionslini 80 1 80 - oG 3.0 nein 3 OE 3__|1 Raum Uberdruck / keine ext. bei 4.3.13
235 3d 332 | 3 |ASIC Test. Died Wi 80 1 80 - oG 3.0 Ja 3 OE 3__|Die- und Bond-Anlagen, raumliche Nahe zu Robotik Labor 4.3.13
4.3.6 3d (332 3 |[labor i 80 1 80 - oG 3.0 ja 3 OE 3 |direkte 7u4.38,439und 1.2.15
437 3d [332] 3 [Cae(VR) 80 1 80 - UG 35 2) 3 OE 1
4.3 3d [332] 3 |tabor 80 2 160 - oG 3.0 a 3 OE 3__|direkte 70436, 439 und 1.2.15
239 3d [332| 3 |Labor 40 1 40 - oG 3.0 a 3 OE 3__|direkte 2u4.3.6, 4.3.8und 1.2.15
[4.3:10 3d_|332] 3 |Labor Optik 80 2 160 - oG 3.0 a 3 OE 2__|Réumliche Nahe zu 4.3.11
4311 3d 332 3 |Labor Optik 40 1 40 - oG 3.0 a 3 OE 2 |Raumliche Nahe zu 4.3.10
4312 3d 332 3 |tabor 80 2 160 - 0G 30 a 3 OE 3
4.313 3d_[332| 3 |Labor Robotik 80 2 160 - oG 3.0 a 3 OE 3 iche Nahe zu 4.3.13
43714 3d 332 | 3 |Labor Med: 80 3 240 - oG 3.0 a 3 OE 2__|Raumliche Nahe zu 4.3.15
4315 3d_|332] 3 |Labor Medi 40 1 40 - 0G 3.0 a 3 OE 2__|Raumliche Nahe zu 4.3.14
4316 3d 332 3 |LaboreMC 80 2 160 - oG 30 ja 3 OE5 [mit Messplatzen (Master), raumliche Nahe zu 4.3.21
— 60
2317 3d [332] 3 |t SMD-Rollen 20 1 20 - oG 3.0 nein 3 OE 3 [raumliche Nahe zu 4.3.4
4.3.18 3d [332] 3 | 1 | 20 1 20 - oG 3.0 nein 3 OE 3
4.3.19 3d [332] 3 |isolieraum 2 20 1 20 - oG 3.0 nein 3 OE 3
1'800
4.321 Sb_|6.42] 5 |Labore IMC 80 3 240 - oG 30 Ja 2 OE 5__|IMC= Institut far Mobile K| (C raumliche Nahe zu 4.3.16
4.322 5b_|6.42] 5 |Simulations/ 80 1 80 - oG 3.0 ja 2 OE 10
4.3:23 Sb |642] 5 El.tech.+Prod. 80 2 320 - oG 3.0 ja 2 OE 2
4.3.24 5b [642| 5 Tech. Informatik 80 2 160 - oG 30 a 2 OE 4
[4.325 5b | 642 5 |Labor Signale+System 80 3 240 - oG 3.0 a 2 OE 4
4.326 5b_|6.4.2| 5 |Labor Energi 80 4 320 - oG 3.0 a 2 OE 4
4.327 Sb_|6.4.2| 5 _|Labor Telecom+Emb. Sys. 80 5 400 - oG 3.0 a 2 OE 4__|raumliche Nahe zu 4.3.28
2.3.28 5b | 6.4.2 | 5 |Labor Telecom+Emb. Sys. 40 1 40 0G 3.0 a 2 OE 4 |raumliche Nahe zu 4.3.27
2.2 3d |332] 3 80 1 80 - oG 3.0 Ja 3 OE 5 _|Nutzung ifend, raumliche Nahe zu 4.5.7.1 und 4.5.7.2
4.3 3d [332| 3 |Plasma/ Dunnschichtiabor 80 1 80 - oG 30 ja 3 OE5 |Plasma/ Dinnschicht PVD CVD/ Optique; Laufkran; Raumhohe neu gem.
4 BFH Nr. 25
4.4.4 3d [332] 3 40 1 40 - oG 3.0 Ja 3 OE 5
2.45 3d 332 3 |Labor 40 1 40 - oG 3.0 ja 3 OE 5
[2.4.6 3d [332] 3 |Ziehturm 40 1 40 - UG 6.0 nein 3 OE 5 __|Schacht auf kleinem Querschnitt
[2.4.7 3d [332] 3 80 1 80 - oG 3.0 ja 3 OE 5
[2.48 3d [332] 3 |LaborDi 160 1 160 - oG 3.0 ja 3 OE 5
[2.4.9 3d_[332] 3 |Labor UV-Optik 25 1 25 - oG 3.0 nein 3 OE 5
[2.4.10 3d_[332] 3 |Labor Hispeed-inkjet 15 1 15 - [§1) 3.0 Ja 3 OE 5 mit 4.4.11
[2.4.11 3d_[332] 3 |Labor Inkjet-Enabling-Tech 15 1 15 oG 3.0 a 3 OE 5 mit 4.4.10
[2.4.12 3d_[332] 3 |Labor Virtu Large-Format 80 1 80 - UG 3.0 a) 3 OE 5__|Durchgénge fir 2.5m breit + 2.5m hoch
[2.413 3d_[332] 3 |Labor Workflow/ Vorstufe 15 1 15 - oG 30 a 3 OE 5
[2.4.14 3d_[332] 3 |Labor Druckv-industrie 1 20 1 20 - 0G 3.0 a 3 OE 5 mit 4.4.15
[2.4.15 3d_[332] 3 |iabor Druckv-Industrie 2 20 1 20 - oG 3.0 a 3 OE 5 mit 4.4.14
95
[2.4.16 3e [333] 3 80 1 80 - oG 35 ja 3 OE 5 __|raumliche Nahe zu CI 4513und 4.5.14.1und 4.5.14.2;
[2.4.17 3e [333] 3 |Labortox+atz Druckverfahren 15 1 15 - oG 3.0 ja 3 OE 5 mit 4.4.15, Raumhohe neu gem. BFH Nr. 17
— 260
[2.4.18 3d [332] 3 80 1 80 - oG 3.0 nein 3 OE 5 |raumliche Nahe zu 4.4.19
[2.4.19 3d [332] 3 40 1 40 - oG 30 nein 3 OE 5 |raumliche Nahe zu 4.4.18
[2.4.20 3d [332] 3 |t 40 1 40 - UG 3.0 nein 3 OE 5 |raumliche Nahe zu 4.4.24
[2.4.21 3d [332] 3 | Optik-Komp. 40 1 40 - oG 3.0 nein 3 OE 5
[2.4.22 3d [332] 3 i 20 1 20 - oG 3.0 nein 3 OE 5 _|raumliche Nahe zu 4.5.7.1 und 4.5.7.2
[2.4.23 3d 332 3 |Gerateraum IDT 40 1 40 - oG 30 nein 3 OE 6 __|IDT= Institut fir D
255
[2.424 3f [333[ 3 |Labor Dinnsch./ Oberflachen 80 3 240 - UG 35 nein 3 OE 5 |keine Vibration, kein Tageslicht, hohe Bodentraglasten, raumliche Nahe zu 4.5.7, 4.5.8
und 4.4.20, Reinraumkategorie ISO 67
[2.4.25 3f [3337 3 [laborD Ls 15 1 15 - oG 30 nein 3 OE 5 mit 4.4.17, LS=Life Sciences Biotech
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Praqualifikation TU-Ausschreibung
C Projektunterlagen

Prakia ] 480
24261 | 5b [642] 5 1 80 1 80 - 0G 3.0 a 2 OE 5
44262 | 5b |642] 5 2 80 1 80 - 0G 3.0 a 2 OE 5
4.4.27 5b_[642] 5 ] Tabor 40 1 40 - oG 3.0 a 2 OE 5
2.4.28 Sb |642] 5 ] labor 80 1 80 - oG 3.0 a 2 OE 5 [Laufkran; entfallt
2.4.20 5b [6.4.2] 5 |Labor Motion Control 80 1 80 - oG 3.0 ja 2 OE 5 [Nutzung tiit
4.4.30 5b_[6.42] 3 80 1 80 - UG 45 Gja) 2 OE 5__|raumliche Nahe zu 4.4.31; Laufkran, gem. Nr.12
4.4.31 5b | 6.4.2 | 3 |Produktionstechnik 40 1 40 , UG 45 a) 2 OE 5 |raumliche Nahe zu 4.4.30; Laufkran, gem. Projektanderungsantrag Nr.12
5.1 3 |322| 3 80 1 80 - EG 5.0 Ja 3 OE 7 _|Laufkran, entfallt
452 3b 322 3 |Labor Oberfl. 1 80 1 80 - EG 50 ja 3 OE 6|0l réumliche Nahe zu 4.5.3; Laufkran
4531 | 3b [322] 3 |LaborOberfl.2 40 1 40 - £G 50 a 3 OE 6ol raumliche Nahe zu 4.5.2; Laufkran
4532 | 3b [322] 3 |LaborOberfl.3 40 1 40 - £G 50 a 3 OE 6o réaumliche Nahe zu 4.5.2; Laufkran
4.5.4 3b_|322| 3 |Modellier/ Gi 80 1 80 — |EG/OG| 30 a 3 OE 7 _|raumliche Nahe zu 4.5.1
455 3b 322 3 |iabor 125 1 125 - EG 5.0 a 3 OE 8 [Anderung Flache, Raum aufgeteilt, gem BFH Nr. 19; raumliche Nahe
256 3b_[322] 3 |Labor Hydrotechnik 80 1 80 - EG 5.0 a 3 OE 8 |raumliche Nahe zu 4.5.16 und 4.7.29
_ 700
4571 | 3d [332] 3 1 80 1 80 - oG 3.0 Ja 3 OE 6_|Raumhohe neu gem. BFH Nr. 18
4572 | 3d [332] 3 2 80 1 80 - oG 3.0 ja 3 OE 6 _|Raumhohe neu gem. BFH Nr. 18
258 3d [332] 3 |mot 80 1 80 - oG 35 ja 3 OE 6 |raumliche Nahe zu 4.4.22
5.9 3d [332] 3 80 1 80 - 0G 35 a 3 OE 6 _|Chemie, VOC/ Aldehyde
4.5.10 3d_|332| 3 |BioJ Mikrosk./ Holzphys. 80 1 80 - 0G 3.0 a 3 OE 6 Nahe zu 4.5.11
4.5.11 3d |332] 3 'Ea./ Mikrosk./ Holzphys. 40 1 40 - 0G 3.0 a 3 OE 6 Nahe zu 4.5.10
4512 3d 332 3 |Spez. itung Modellbau 80 1 80 - [EG/oG| a0 a 3 OE 7 Nahe zu 4.5.1
2513 3d [332| 3 |Chemielabor 80 1 80 - 0G 30 ja 3 OE 6 |Nutzung departementibergreifend, raumliche Nahe zu 4.5.14.1 und 4.5.14.2, Raumhohe
neu gem. BFH Nr. 1
45141 | 3d |332| 3 |Chemielabor 1 20 1 20 B 0G 3.0 Ta 3 OE 6 |Analytik; Nutzung departementibergreifend, raumiiche Nahe zu 4.5.13, Raumhohe neu
gem. Proj BFH Nr. 1
45142 | 3d [332| 3 |Chemielabor2 60 1 60 - oG 30 Ja 3 OF 5 - Nutzung raumiiche Nahe zu 4.5.13
gem. : BFH Nr. 8, Raumhghe neu gem. 4 BFH Nr. 18
[Caborhilfsraum ] 100
45,15 3d_|393| 3 |Fotostudio 20 1 20 - UGIOG | 3.0 nein 3 OE 8
4516 3d [332] 3 i Geotech./ Beton 40 1 40 - [Ec/oG| 35 nein 3 OE 8 réumliche Nahe zu 4.5.5 und 4.5.17
2517 3d [332| 3 |LaborBeton 35 1 40 - [EG/oG| 40 nein 3 O 8 |Anderung Flache gem. Projektanderung BFH Nr. 19; Raumliche Nahe zu 4.5.16, 4.7.11,
4.720 und 4.7.29; Laufkran
1300

[Atelier Architektur

Studios mobil/ baulich leicht trennbar

Atelier BSc Bau

raurmliche-Nahe-2u-4-7-22 Umnutzung Verfahrens- und Umwelttechnik gem.
jé BFH Nr. 15

100
4.6.2 3d_[332 3 Nebenr. Batterien 40 1 40 - 0G 3.0 nein 3 OE 9 L raumliche Nahe zu 4.7.6, evl. aussen platzieren
4.6.3 3d [332 3 i 20 1 20 - 0G 3.0 nein 3 OE5 | raumliche Nahe zu 4.5.13, 4.5.14.1 und 4.5.14.2
4.6.4 3d [332 3 [Nebenr. mob. Einrichtung 40 1 40 - 0G 3.0 nein 3 OE10 | gem. Proj BFHNr. 8

160

Konstruktion, Statik, FEM, Design, Raume zusammenhangend
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4.7.1 3b 332 3 8 80 1 80 - UG /EG 4.0 (a) 3 OE 5 Laufkran
4.7.2 3 [322 3 Maschinenwerkstatt Holz 160 1 160 - EG 4.5 ja 3 OE 7 raumliche Nahe zu 4.7.3; Lager 1.2.30.10 fiir Holzwerkstoffplatten an diesem Labor
anhangen
4.7.3 3b [322] 3 |[Atelier 80 1 80 - EG 45 ja 3 OE 7__|raumliche Nahe zu 4.7.2
4.7.4 3b |322 3 CNC-Robotik 160 1 160 - EG 5.0 ja 3 OE 7 raumliche Nahe zu 4.7.2 und 4.7.11; Laufikean; entfallt
4.7.5 3b_[322 3 El 80 1 80 - UG /EG 5.0 ja 3 OE 9 raumliche Nahe zu 4.7.12; Laufkran
[4.7.6 3b |322| 3 |Batterieprifstande 80 1 80 N UG/EG| 50 ja 3 OE9 |raumliche Nahe zu 4.7.12; Laufkran, Zusammenlegung mit 4.7.7 moglich = 1 Raum a
160m2
4.7.7 3b | 322 3 BZ-Priifstande 80 1 80 - UG/ EG 5.0 ja 3 OE 9 raumliche Nahe zu 4.7.12; Laufkran, Zusammenlegung mit 4.7.6 moglich = 1 Raum a
160m2
478 3b | 382| 3 |Labor Elektizitatsversorgung 80 1 80 B UGIEG/ | 3.0 ja 3 OE 9 |raumliche Nahe zu 4.7.16 und 4.7.17, Laborumnuizung wg. Strategieanderung des
oG Institutes IEM;
gem. Proj BFH NI. 9
4.7.9 3b 322 3 PV-Priifstande 80 1 80 - UG /EG 5.0 ja 3 OE 9 raumliche Nahe zu 4.7.12; Laufkran
830
4.7.10 3b_[332 3 80 1 80 - EG 4.5 ja 3 OE 6 raumliche Nahe zu 4.7.2
4.7.11 3f [312.[ 3 [SIM-Lab/ Tragwerkslabor 500 1 500 - EG 10.0 ja 3 OE 7 [raumliche Nahe zu 4.7.4 und 4.5.17 / inkI. Aufspannboden / Industr. Vorfertigung/
Tragwerke/ Holzbau/ Robotik, direkte Einbringéffnung tiber
4.7.12 3c_[312 3 (! 100 1 100 - UG /EG 6.0 ja 3 OE 10 _|raumliche Nahe zu 4.7.13, (direkte Einbringoff. z.B. iber AEH)
4.7.13 3¢ (312 3 Fahrzeugtest 150 1 150 - UG/ EG 6.0 ja 3 OE 10 |Laufkran, raumliche Nahe zu 4.7.12
(direkte Einbring6ff. z.B. ber AEH)
320
4.7.14 3d | 332 3 [AFM+3D Mikroskopie 40 1 40 - UG/ EG 35 ja 3 OE 3 AFM = Atomic force microscpope; raumliche Néhe zu 4.7.15, hohe
Nutzung zur
von EM-Strahlung notwendig
4.7.15 3ad [332] 3 [rRem 40 1 40 - UG/EG| 35 ja 3 OE3 |REM = Raster Elektronik Mikroskopie; raumliche Nahe zu 4.7.14, hohe
Nutzung zur
von EM-Strahlung notwendig
14.7.16 3d_[332 3 Labor Lei: il 80 1 80 - EG/1-0G 3.5 ja 3 OE 9
4.7.17 3d [332] 3 |Laborl 40 1 40 - EG/LOG| 35 ja 3 OE 9
4.7.18 3d | 332 3 E-Mobility-Lab 80 1 80 - EG 5.0 ja 3 OE 9 Hahr-Autos;
tiche-NaHe-Zt—47.134.7-26-tRd-4.7-10
L ehem. EMV gross; gem. BFH Nr. 11
[4.7.19 3d |382| 3 |Messraum EMV 20 1 20 B UG 35 [T) 3 OE9 |abgeschirmter Strahlungsmessraum, raumliche Nahe zu 4.7.16, 4.7.17
— 160
14.7.20 3b_[332 3 K i 80 1 80 - EG 4.5 ja 3 OE 6 raumliche Nahe zu 4.5.17
[4.7.21 3b_[332 3 | |40 1 40 - EG/0OG 3.5 ja 3 OE 6 raumliche Nahe zu 4.7.2
[4.7.22 3d [332 3 Labor Verfahrens-/ Umwelttech. 40 1 40 - EG/0OG 35 ja 3 OE 5 raumliche Nahe zu 4.6.1
— 140
j4.7.23.1 3d [332 3 3D-Drucker/ -Scanner 40 1 40 - EG/0G 3.0 nein 3 OE 2 raumliche Nahe zu 4.5.1 und 4.5.12; Nutzung departementibergreifend; Raumhche neu
gem. BFH Nr. 20
47232 | 3d [332] 3 [3D-Drucker -Scanner 40 1 40 - EG/OG| 30 nein 3 OE 2 [zus. Raum gem. Projektanderung BFH Nr. 20; raumliche Nahe zu 4.3.14 und 4.4.3.15;
Nutzung
[4.7.24 3d [332[ 3 [Larmende Arbeiten 20 1 20 - EG/OG| 30 nein 3 OE 2 [Nutzung it 6he neu gem. Projektand. BFH Nr. 17
4.7.25 3f [333 3 Kontrollraum HS 40 1 40 - UG /EG 3.5 nein 3 OE 9 HS = raumliche Néhe zu 4.7.26
60
[4.7.26 3 [333 Hochspannungslabor 60 1 60 N UG/EG| 7.0 nein 3 OE9 |raumliche Nahe zu 4.7.25; Reduktion Flache (:60m2) gem. Projekianderung BFH
(ausstehend)
0 1070
1727 | (10a) | - - 370 | EG/Dach 2 OE 9 |Einbezug von D méglich
4728 | (10b) | - | (BUF) |Freiluftprinauser B 500 | EG/Dach 2 OE 7 g muss mit und ev. Pneukran bespielbar sein.
Fiir schwere und grosse Fassaden- und
2.720 [(10a) | - BUF - 200 EG 2 OE 8 Lehre, raumliche Nahe zu 4.5.5 und 4.5.17
[4.7.29.1 | 4b - 4 |Doppelgarage - EG 2 OE 8 [Nutzung als Lagerraum; neue Raumnummer gem. Projektanderung BFH Nr. 16, in
4.7.29 enthalten, Flache 3
[4.7.30 - 3 VOC-Priifhaus 1 EG 2 Néhe zu 4.5.9
[Total ohne zus. Flachen Campus Hall BFH) 30'537
IAEH Autoeinstellhalle rote Schriftfarbe  Anderungen gegeniiber der Vorversion
IAFM Atomic Force Microscope griine Schriftfarbe  Flachen Campus Hall
aF+E angewandte Forschung und Entwicklung blaue Schriftfarbe  Entwurf (wird noch bearbeitet)
AP Anzahl Arbeitsplatze
F+E Forschung und Entwicklung violette Schriftfarbe  fiir Abgabe SBFI
Hs Hochspannung
iDT Institut fiir Drucktechnologie
IMC Institut fiir Mobile Kommunikation (Communications)
LS Life Sciences Biotech
P Anzahl Platze
UKy Universelle Kommunikationsverkabelung
usv unterbrechungsfreie Stromversorgung
RH Raumhdhe
REM Radioelektronenmikroskop
RFID Radio-Frequenz-dentifikation
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