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1. Vertragsgegenstand

11

1.1.1

Das Werk

Umfang

Die Bauherrschaft Ubertragt der TU die Planung sowie die vollstdndige, schlisselfertige, be-
triebsbereite und -sichere sowie funktionstiichtige Erstellung fir das Los 1 des Bauwerks
«Neubau Campus Biel / Bienne» (nachstehend «CBB») der Berner Fachhochschule (nach-
stehend «BFH») in Biel-Bienne auf dem «Feldschléssliareal», welches nachstehend als
«Werk» bezeichnet wird.

Die Bauherrschaft verpflichtet sich, den vereinbarten Werkpreis zu vergiten.

Beschreibung des Werks — Licken (Vollstandigkeit), Widerspriiche und andere Unstimmig-
keiten

Das zu erstellende Werk wird in der TU-Ausschreibung gemass Dokument [Bezeichnung] mit
den Beilagen [Bezeichnung] beschrieben. Die TU-Ausschreibung (Praqualifikation und An-
gebotsphase) mit allen Beilagen und das Angebot mit sdmtlichen Dokumenten der Angebots-
bereinigung sind Bestandteil dieses TU-Werkvertrags. (Nach Auftragsvergabe und vor Un-
terzeichnung werden im gegenseitigen Einverstandnis nicht mehr giltige Beilagen entfernt
oder aktualisiert und neue Beilagen hinzugefugt — die Beilagen werden gegenseitig para-
phiert).

Die TU bestatigt, dass siesamtliche Unterlagen und Dokumente prazise auf Licken (Vollstan-
digkeit), Widerspriche und andere Unstimmigkeiten fachmannisch geprift und der Bauherr-
schaft solche vor Abschluss dieses TU-Werkvertrags schriftlich angezeigt hat. Ist eine An-
zeige mit entsprechender Bereinigung mit der Bauherrschaft nicht erfolgt, haftet die TU fur
alle Folgen (Kosten, Termine und Qualitét), die aus Lucken (Vollstandigkeit), Widerspriichen
und anderen Unstimmigkeiten entstehen.

Lose

Der Leistungsumfang der TU ist in drei Lose aufgeteilt. Los 1 beinhaltet das Geb&ude und
wird vom Kanton Bern, vertreten durch das AGG als Bauherrschaft beauftragt. Los 2 umfasst
die Erstausstattung der BFH und wird von dieser als Bauherrschaft beauftragt. Los 3 bein-
haltet Umgebungsarbeiten ausserhalb des Areals des CBB und wird von der Stadt Biel / Bi-
enne beauftragt. Die Lose 2 und 3 bestehen ausschliesslich aus Optionen, die einzeln von
der BFH (Los 2) oder der Stadt Biel / Bienne (Los 3) ausgeldst werden kénnen oder nicht;
wird keine der Optionen ausgeldst, eriibrigen sich Los 2 oder Los 3.

Fir die Lose 2 und 3 werden separate Werkvertrage erstellt und abgeschlossen.

Leistungen der TU

Das Werk ist grundsatzlich geméss den aufgefiihrten Vertragsbestandteilen (1.2.1 Vertrags-
bestandteile) vollstandig, schliisselfertig, betriebsbereit und -sicher sowie funktionstichtig zu
erstellen, womit die TU alle Leistungen zu erbringen hat, die erforderlich sind, damit das Werk
als Ganzes und die einzelnen Werkteile den vorgesehenen Zweck und die entsprechende
Funktion vollumgéanglich erfiillen sowie die definierte Qualitat aufweisen. Die TU verpflichtet
sich, das Werk unter Verwendung einwandfreier und fir den vorgesehenen Zweck bzw. die
vorgesehene Funktion geeigneter und zugelassener Materialien und mit fachlich ausgewie-
senen Unternehmen (Planer, Spezialisten und Handwerker) zu planen und zu erstellen.
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Im Vertragsumfang inbegriffen sind alle notwendigen Planungs-, Bau- und Dienstleistungen
fur die vollstandige, schliisselfertige, betriebsbereite und -sichere sowie funktionstiichtige Er-
stellung des Werks (Planung, Ausschreibung und Realisierung gemass diesem Vertrag samt
seinen Bestandteilen). Die TU tdbernimmt die volle Verantwortung fiir die entsprechenden
Leistungen.

Die TU-Ausschreibung erfolgte grosstenteils funktional. Die Leistung ist hauptsachlich in
Form der zu l6senden Aufgabe und der zu erreichenden Ziele beschrieben (z.B. zu errei-
chende Raumtemperatur, Schallisolationswerte usw.) und nicht in Form von detaillierten Leis-
tungsanforderungen bzw. -verzeichnissen. Funktional bedeutet in diesem TU-Werkvertrag,
dass die TU die Leistungen nach den Vorgaben des TU-Werkvertrags so ausfuhrt, dass das
Werk den vorgesehenen Zweck optimal erfillt. Priméar sind die Anforderungen aus dem TU-
Werkvertrag umzusetzen und soweit diese nicht detailliert vorgegeben sind, wird das Werk
so geplant und ausgefiihrt, dass es den vorgesehenen Zweck optimal erfillt und ein optimaler
Betrieb gewahrleistet ist.

Die TU bestatigt, dass aufgrund der Ausschreibung offene Punkte hinsichtlich der Anforde-
rungen eines optimalen Zwecks im Dialog ausreichend geklart wurden.

Soweit im weiteren Planungs- und im Realisierungsprozess Details zu klaren und/oder Pré-
zisierungen notwendig sind, streben die Parteien eine einvernehmliche Losung an. Kénnen
sich Bauherrschaft und TU nicht innert 30 Kalendertagen ab Bekanntwerden des Wider-
spruchs oder der Auslegungsdifferenz einigen, kann jede Partei das Streitbeilegungsverfah-
ren (Ziff. 16.7 Streitbeilegung) einleiten.

Vorleistungen Bauherrschaft

Die TU Ubernimmt die Baustelle im Zustand zum Zeitpunkt der Beauftragung der TU durch
die Bauherrschaft geméss Festlegung in Beilage [Bezeichnung]. Die Spundwéande (inklusive
Anker), der Aushub, die arch&ologischen Untersuchungen und die Entsorgung von belaste-
tem Aushubmaterial sowie das Einbringen der Pfahle und die Wasserhaltung wurden bereits
im Einzelleistungstrager-Modell (nachstehend «ELT-Modell») vergeben und ausgefihrt. Sie
sind nicht Bestandteil des Werks. Es wird ein Ubergabeprotokoll der Baustelle erstellt, in dem
der Zustand der Baustelle detailliert festgehalten wird.

Die TU pruft Zustand und Ubergabeprotokoll fachmannisch und zeigt der Bauherrschaft all-
fallige Mangel oder Vorbehalte innert 14 Kalendertagen nach der Prifung an. Werden innert
dieser Frist keine Beanstandungen oder Vorbehalte angebracht oder werden angebrachte
Beanstandungen und Vorbehalte nicht mit der Bauherrschaft bereinigt, gelten die bisher ge-
leisteten Arbeiten vorbehaltlos als genehmigt. In diesem Umfang Gbernimmt die TU die Ver-
antwortung fur die bisher geleisteten Arbeiten.

Die TU verpflichtet sich, ab Ubernahme der Baustelle dafiir zu sorgen, dass die im ELT-
Modell vergebenen Arbeiten, die noch auszufiihren sind, termingerecht und in der erforderli-
chen Qualitat erledigt werden konnen. Das sind insbesondere Unterhalt und Entfernung der
Wasserhaltung, der Unterhalt der Spundwande inklusive Anker sowie das Ziehen und Ent-
fernen der Spundwénde. Die TU koordiniert diese Leistungen mit den eigenen TU-Leistungen
und gewahrleistet, dass der Zugang fir die im ELT-Modell vergebenen und noch auszufih-
renden Arbeiten sichergestellt ist. Die entsprechenden Leistungen sind im Werkpreis (Ziff. 2.2
Im Werkpreis inbegriffene Leistungen) enthalten.
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1.1.6 Erstausstattung BFH

1.2

1.2.1

Die Leistungen fir die Erstausstattung (nachstehend «EAST») werden gesamthaft von der
BFH festgelegt. Die EAST ist in folgende Teile aufgeteilt, wobei die TU folgende Leistungen
zu erbringen hat:

- Leistungen in vier Optionen, welche die TU im Rahmen von Los 2 offeriert;

- Leistungen, die von Drittunternehmen erbracht werden — im Rahmen von Los 1 oder
Los 2, wenn es nicht an die TU vergeben wird - und die TU mit ihren eigenen TU-Leistun-
gen zu koordinieren hat (z.B. Gerateeinbringung, AV-Komponenten) oder die TU die Ein-
bringwege und -6ffnungen sicherstellen muss;

- Leistungen, die von Drittunternehmen im Rahmen von Los 1 oder Los 2 erbracht werden
und die TU nicht mit ihren eigenen TU-Leistungen koordinieren muss (z.B. Lieferung Bu-
romobel).

Im Los 2 sind diejenigen Leistungen der EAST enthalten, fir welche die TU direkt von der
BFH beauftragt wird, sofern die BFH die Optionen von Los 2 aktiviert. Die EAST umfasst
zusatzlich noch Leistungen, welche die BFH an andere Unternehmen (nicht Gegenstand die-
ses TU-Werkvertrags fur Los 1) vergibt. Die TU ist fur die Koordination und die Zulassung
von Arbeiten anderer Unternehmen in Bezug auf die EAST im Rahmen der Beilagen [Be-
zeichnung] zustandig, insbesondere im Bereich Rechenzentrum und vorzeitiges Einbringen
von Geraten. Die Schnittstelle zwischen dem Zustandigkeitsbereich der beiden Bauherr-
schaften AGG und BFH ist in der Beilage [Bezeichnung] geregelt; dies ist fur die TU rein
informativ.

In Los 2 sind Bauleistungen geregelt. Es sind dies vier Optionen, welche die BFH bei der TU
oder bei anderen Unternehmen bestellen kann. Bis zur Ubergabe des Werks (Meilenstein T3
in Ziff. 3.1 Termine Meilensteine) ist die TU fur die Koordination der EAST verantwortlich.

Vertragsbestandteile und Rangfolge

Vertragsbestandteile
Dieser TU-Werkvertrag besteht aus den nachfolgend aufgezahlten Dokumenten und Unter-
lagen, die integrierende Bestandteile sind:

Die vorliegende Vertragsurkunde (Los 1);

Das Protokoll der technischen und kommerziellen Bereinigung vom [Datum];

Protokolle aus der Angebotsphase (Beilagen [Bezeichnung]);

Der Bauentscheid vom [Datum] mit allen Beilagen sowie Auflagen und Bedingungen (Bei-

lage [Bezeichnung]) (liegt voraussichtlich per Ende Dezember 2021 vor)

5. Die TU-Ausschreibung mit sdmtlichen Beilagen [Bezeichnung] (inklusive den wahrend
der Dauer der TU-Ausschreibung nachgereichten Unterlagen und Fragenbeantwortun-
gen);

6. Projekthandbuch vom [Datum] (nachstehend «PHB»);

7. Das bereinigte Angebot der TU vom [Datum] (Beilage [Bezeichnung]);

8. Die Richtlinien des AGG zum Zeitpunkt dieses Vertragsabschlusses (Link in Beilage
SUB 1 resp. http://www.bve.be.ch/bve/de/index/direktion/organisation/agg.html);

9. Die Norm SIA 118 Allgemeine Bedingungen fir Bauarbeiten (Ausgabe 2013; nachste-
hend «Norm SIA 118»);

10. Die ubrigen Normen und Empfehlungen von SIA und VSS mit der jeweils neusten Auflage

zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses, soweit diese den Stand der anerkannten Regeln

der Baukunde zu diesem Zeitpunkt wiedergeben;

PwbnppRE
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1.2.2

1.2.3

1.2.4

11. Die weiteren Schweizer Normen anderer Fachverbédnde, soweit diese den Stand der an-
erkannten Regeln der Baukunde wiedergeben;

12. Die Bestimmungen des Obligationenrechts (SR 220; abgekiirzt OR) tber den Werkver-
trag (Art. 363 ff. OR);

13. Alle weiteren, relevanten gesetzlichen Bestimmungen (inkl. Verordnungen) sowie sons-
tige behdrdliche Anordnungen.

Rangfolge bei Widerspriichen und Auslegungsdifferenzen

Soweit zwischen den hiervor aufgefuihrten Vertragsbestandteilen ein Widerspruch besteht,
istdie in Ziff. 1.2.1 Vertragsbestandteile genannte Reihenfolge massgebend. Besteht ein Ver-
tragsbestandteil aus mehreren Dokumenten, geht bei Widersprichen dasjenige mit der ho-
heren Anforderung vor.

Erfullt das Angebot der TU hohere Anforderungen als ausgeschrieben, sind die Anforderun-
gen des Angebotes massgebend. Im Zweifelsfall verstandigen sich Bauherrschaft und TU
Uber die zu erfillende Anforderung. Kénnen sich Bauherrschaft und TU nicht innert 30 Ka-
lendertagen ab Bekanntwerden des Widerspruchs oder der Auslegungsdifferenz einigen,
kann jede Partei das Streitbeilegungsverfahren (Ziff. 16.7 Streitbeilegung) einleiten.

Die Uberschriften der einzelnen Ziffern dieses TU-Werkvertrags dienen einzig der Struktur
und Ubersichtlichkeit. Massgeblich fiir die Auslegung einer Bestimmung sind deren Wortlaut
und Zweck.

Mengenabweichungen

Die TU ist sich bewusst, dass es sich um eine funktionale TU-Ausschreibung mit teilweise
detaillierten Unterlagen handelt. Mengenangaben in Vertragsbestandteilen und weiteren Un-
terlagen sind unverbindlich. Mehrkostenforderungen infolge von Mengenabweichungen sind
ausgeschlossen.

Mehr- oder Minderleistungen flihren in keinem Fall zu einer Anpassung von Einheitspreisen.
Verénderte Mengen im Leistungsbeschrieb haben ungeachtet der Abweichungen und der
Grunde fir die Abweichung keine Anderung der Einheitspreise zur Folge. Die TU verzichtet
zudem auf Forderungen an die Bauherrschaft, falls bei der Ausfihrung Werkteile oder ein-
zelne Positionen ganz oder teilweise wegfallen. Art. 86 Norm SIA 118 wird wegbedungen.

Gemeinsamkeiten der TU-Werkvertrdge Los 1, Los 2 und 3

Die TU-Werkvertrage fir Los 1, Los 2 und Los 3 sind inhaltlich und formal gleich aufgebaut.
Gleichlautende Bestimmungen haben in allen Werkvertragen die gleiche Bedeutung. Beste-
hen bei einzelnen gleichlautenden Bestimmungen zwischen den Werkvertragen dennoch Wi-
derspriiche, geht dieser TU-Werkvertrag (Los 1) vor.

Seite 9



Projekt: Neubau Campus Biel / Bienne — Berner Fachhochschule (BFH) TU-Werkvertrag
Bauherrschaft: Amt fir Grundstiicke und Geb&aude (AGG) Bern Los1

2. Vergutung

2.1

2.1.1

Werkpreis

Pauschalpreis
Der Werkpreis versteht sich als Pauschalpreis. Er betragt:

Werkpreis (inkl. TU-Honorar CHF ... exkl. MWST
sowie TU-Gewinn- und Risi-
kozuschlag)

gesetzliche Mehrwertsteuer CHF
(MWST)

Total Werkpreis CHF ... inkl. MWST

in Worten Schweizer Franken

Eine Uberschreitung des pauschalen Werkpreises geht zu Lasten der TU.

Budgetpositionen

Im Werkpreis enthalten sind samtliche Budgetpositionen entsprechend den Beilagen [Be-
zeichnung] gemass Ziff. 2.4 Budgetpositionen je inklusive Honorare, Nebenkosten sowie Ri-
siko- und Gewinnzuschlag der TU.

Optionen

Im Werkpreis nicht enthalten sind samtliche Optionen, soweit diese nicht in den Werkpreis
integriert werden, und der Preis fur Wartungsvertrage gemass Beilagen [Bezeichnung]. (Op-
tionen, die bei Vertragsabschluss schon bekannt sind, werden in die Pauschale integriert).

Teuerung

In samtlichen Preisangaben des TU-Angebots sind die Kosten fir die Teuerung nach Art. 41
Norm SIA 118 enthalten. Der Werkpreis wird nicht an die Teuerung angepasst. (Aufgrund der
aktuellen Situation auf den Rohstoffmérkten behélt sich die Bauherrschaft vor, diese Bestim-
mung vor der Angebotsstufe anzupassen).

Besondere Verhéltnisse / Ausserordentliche Umstande

Die TU hat Anspruch auf eine zusatzliche Vergitung, wenn folgende Umstande die Fertig-
stellung hindern oder tbermassig erschweren:

1. Baugrund, soweit die Umsténde aufgrund des geologischen Berichts (Beilage [Bezeich-
nung] sowie den Erkenntnissen aus der Erstellung der Baugrube nicht vorhersehbar wa-
ren;

Wassereinbriiche, die nicht von der TU zu verantworten sind;

3. gravitative Naturgefahren, insbesondere Hochwasser ab einem 100-jahrlichen Ereignis
(HQ 100);

nattrlich auftretende Erdbeben;

extreme Wetterereignisse, wenn die TU alle nach den Wetterprognosen von Meteo Swiss
gebotenen Vorkehrungen getroffen hat;

nattrlich austretende Gase;

7. natirlich auftretende Radioaktivitat;

n

a ks

o
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2.2

2.2.1

8. einschneidende, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht bekannte, behérdliche An-
ordnungen (bspw. bei Pandemien), die nicht von der TU zu verantworten sind,;
9. Ausschreitungen und kriegerische Ereignisse.

Fir alle anderen besonderen Verhaltnisse / ausserordentlichen Umsténde besteht kein An-
spruch auf Vergutung. Alle diesbeziiglichen Regelungen nach Art. 58 ff. Norm SIA 118 und
Art. 373 Abs. 2 OR werden wegbedungen.

Vergltet werden die nachgewiesenen tatsichlichen Kosten und das TU-Honorar ohne TU-
Gewinn- und Risikozuschlag. Allféllige Leistungen (Vergitungen) Dritter an die nachgewie-
senen tatsachlichen Kosten — insbesondere Sozial- oder Privat-Versicherungsleistun-
gen - sind an die Kosten anzurechnen. Kénnen sich Bauherrschaft und TU innert 30 Kalen-
dertagen nach Einreichung des vollstandigen und begriindeten Antrags der TU nicht einigen,
kann jede Partei das Streitbeilegungsverfahren (Ziff. 16.7 Streitbeilegung) einleiten.

Anderung der Gesetzgebung

Werden nach Abschluss dieses Vertrags aufgrund von Anderungen der Gesetzgebung Pro-
jektanderungen notwendig, richtet sich die Vergitung nach Ziff. 7 Projektanderungen. Wird
die Fertigstellung aufgrund von Anderungen der Gesetzgebung behindert oder iiberméassig
erschwert, werden der TU die nachgewiesenen tatsachlichen Kosten und das TU-Honorar
ohne TU-Gewinn- und Risikozuschlag vergutet. Kénnen sich Bauherrschaft und TU innert
30 Kalendertagen nach Einreichung des vollstandigen und begriindeten Antrags der TU nicht
einigen, kann jede Partei das Streitbeilegungsverfahren (Ziff. 16.7 Streitbeilegung) einleiten.

Mehrwertsteuer

Alle Preisangaben in diesem TU-Werkvertrag verstehen sich exklusive Mehrwertsteuer
(MWST). Die Mehrwertsteuer wird von der TU entsprechend den einschlagigen Erlassen des
Bundes zusatzlich berechnet, vergutet und offen ausgewiesen (gemass Norm SIA 118).

Subventionen und andere Beitrage Dritter
Die TU Uberweist samtliche Subventionen und anderen Beitrdge Dritter, auf welche die Bau-
herrschaft anspruchsberechtigt ist, innert 30 Kalendertagen nach Eingang der Zahlung bei
der TU unaufgefordert der Bauherrschaft.

Besteht ein Anspruch auf Subventionen oder andere Beitrage, erstellt die TU die entspre-
chenden Gesuche und reicht diese rechtzeitig ein.

Werden Subventionen oder andere Beitrage Dritter aufgrund von Versdumnissen oder Un-
zulanglichkeiten der TU nicht oder nicht im mdglichen Umfang ausgerichtet, haftet die TU
gegenuber der Bauherrschaft im Umfang der nicht ausgerichteten Subventionen oder ande-
ren Beitrage Dritter.

Im Werkpreis inbegriffene Leistungen

Vollstandigkeit

Im Werkpreis inbegriffen sind sdmtliche Leistungen geméass Beschrieb in den Beilagen [Be-
zeichnung] fur Planung und Ausfuihrung des vollstéandigen, schlisselfertigen, betriebsberei-
ten und -sicheren sowie funktionstiichtigen Werks (Ziff. 1 Vertragsgegenstand), das die Auf-
lagen und Bedingungen des Bauentscheids (Beilage [Bezeichnung]) vollumfanglich erfillt so-
wie insgesamt und in all seinen Werkteilen die definierte Qualitat aufweist.
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222

Unabhéangig davon, ob die Leistungen im Einzelnen spezifiziert sind oder nicht, erbringt die
TU alle notwendigen Leistungen, auch wenn diese in der TU-Ausschreibung und den Ver-
tragsbestandteilen nicht ausdriicklich erwéhnt sind. Insbesondere sind samtliche, notwendi-
gen Bewilligungen (u.a. Bezugsbewilligung) einzuholen.

Wird in diesem TU-Werkvertrag inkl. dessen Bestandteilen der Begriff ,bauseits® verwendet,
entbindet dies die TU vorbehéltlich von Ziff. 6.6 Bauseitige Leistungen nicht von der vorste-
henden Verpflichtung.

Aufzdhlung inbegriffener Leistungen
Im Werkpreis sind insbesondere folgende Leistungen enthalten (nicht abschliessende Auf-
zéhlung):

TU-Zuschldge und TU-Honorar fur Projektmanagement, Gesamtleitung, Projektleitung,
Gesamt- und Fachkoordination, Bauleitung, Kosten-, Termin- und Qualitatsverantwortung
sowie Controlling und alle von der TU zu erbringenden Leistungen sowie Risiko und Ge-
winn;

alle Planungs- und weiteren Dienstleistungshonorare und -kosten (wie Experten, Vermes-
sungsarbeiten, Gutachten, Baustellenbiro, Telefon- und Internetanschlisse usw.), die fur
die Planung und Realisierung des Werks notwendig sind, insbesondere fiir erforderliche
Planer und Spezialisten (Ziff. 5.3 Beauftragung zusatzlicher Planer und Spezialisten);

alle fiir eine einwandfreie Planung und Realisierung notwendigen Honorare fir Zusatz-
leistungen gemass den einschlagigen SIA-Honorarordnungen;

Nebenkosten und Spesen der TU sowie samtlicher Subunternehmen (inkl. Planer und
Spezialisten) und Lieferanten, inklusive Dokumentationskosten (inklusive Kopier- und
Plottkosten), Kosten fur den Datenaustausch (inkl. notwendigen Datentragern), Projekt-
plattform sowie Schlussdokumentation (Ziff. 10.4 unten Daten und Dokumente) entspre-
chend den Vorgaben in den Weisungen zur Ablieferung der Bauwerksdokumentation;

samtliche Budgetpositionen gemass Zusammenstellung in den Beilagen [Bezeichnung]
in der Hohe von CHF [Betrag] (exkl. MWST);

Aufwendungen der TU zur Befolgung der gesetzlichen und behdrdlichen Vorschriften, Be-
dingungen und Auflagen aus dem Bauentscheid (Beilage [Bezeichnung]) sowie weiteren
behdrdlichen Auflagen und Bedingungen zur Erlangung der Bezugsbewilligung, allfalliger
weiterer Bewilligungen und Abnahmen gemaéss Spezialgesetzen, soweit sie zum Zeit-
punkt des Vertragsabschlusses nicht unvorhersehbar waren;

Kosten fiir die Behebung von Mangeln der vorbestehenden Planung (Ziff. 5.2 Vorbeste-
hende Planung);

Kosten fur das Beibringen des Zertifikats Minergie-P des Vereins Minergie sowie fir das
Zertifikat SNBS Gold sowie samtlicher weiterer Bewilligungen geméass Spezialgesetzen;

Entschadigungszahlungen an Arbeitnehmer und -geber infolge ungtinstiger Witterung, die
nicht von der Arbeitslosenversicherung gedeckt sind (Art. 60 Abs. 2 Norm SIA 118) und
die nicht unter Ziff. 2.1.5 Besondere Verhéaltnisse / Ausserordentliche Umstande fallen;

allfallige Mehraufwendungen wegen unginstiger Witterungsverhaltnisse, soweit diese
nicht unter Ziff. 2.1.5 Besondere Verhaltnisse / Ausserordentliche Umstande fallen;

Versicherungspramien der TU gemadss Ziff. 12 Versicherungen sowie allféllige weitere
Versicherungen, welche die TU in eigenem Interesse abschliesst;

Kosten fur die Sicherheitsleistungen (Anzahlungs-, Erfullungs- und Gewahrleistungsga-
rantie etc.) der TU gemass Ziff. 13 Sicherheiten (Garantien);
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- Kaosten fir die vorschriftgemasse Entsorgung aller nicht mehr bendtigten Materialien und
Abfallprodukte, soweit diese nicht bei den bereits erfolgten Aushub- und Pfahlungsarbei-
ten angefallen sind;

- alle im Zusammenhang mit der Erstellung des Werks anfallenden Kosten fiir Transporte
und Transportversicherungen sowie samtliche Kosten fir Kran- und Hubgerate;

- alle im Zusammenhang mit der Erstellung des Werks anfallenden Zélle, Lizenzen und
Transportgebuhren (wie bspw. die Leistungsabhangige Schwerverkehrsabgabe [LSVA]);

- alle im Zusammenhang mit geforderten Nachweisen anfallenden Kosten;
- Kaosten fir alle notwendigen Provisorien, Luft-, LArm- und Staubschutzmassnahmen;

- Kosten fur Sicherheits- und Sicherungsmassnahmen generell und beziglich der Bau-
stelle, inklusive Uberwachung;

- Kosten fur die Sauberhaltung der Baustelle und der Baustellenerschliessung sowie die
Schlussreinigung;

- Kaosten fiur Leistungen, die Koordination, Gewahrung mit Aufbereitung des Zutritts und der
Einbringwege mit den bauseitigen Schnittstellen und Schnittstellen mit der Nutzerin BFH,
insbesondere Wasserhaltung, Ziehen und Entfernen der Spundwande sowie der Erstaus-
stattung (EAST) durch die BFH (gemaéss Beilagen [Bezeichnung]);

- Kaosten fiur die Leistungen zur Qualitatssicherung, das Projektbezogene Qualitdtsmanage-
ment-System (nachstehend «PQM»), Abnahmen, Inbetriebnahmen, Dokumentation,
Méangelbehebung und Reporting, welche die TU gemass den Vorgaben in Ziff. 10.2 Qua-
litatssicherung und 10.3 Reporting zu erbringen hat, sowie Kosten fir sdmtliche planeri-
schen und baulichen Massnahmen, welche zur Erfillung der Anforderungen erforderlich
sind;

- Kaosten fur die Kommunikation mit Grundeigentiimern und Mietern der umliegenden Ge-
baude und den Behérden;

- Kosten fur die Tilgung und Schadloshaltung der Bauherrschaft bei Eintragungen von Bau-
handwerkerpfandrechten und/oder bei der Anmeldung gesetzlicher Birgschaften;

- Entschéadigungen fir die Inanspruchnahme von 6ffentlichem Grund, Nachbargrundsti-
cken sowie allfallig damit verbundene Widerinstandsetzungsmassnahmen;

- Kosten der Grundsteinlegung und Aufrichte fir das Bereitstellen der Raumlichkeiten so-
wie das Einbringen des Grundsteins geméass Vorgabe der Bauherrschatft;

- Kosten fir die Verkehrssignalisation (Bodenmarkierungen und Verkehrszeichen fur alle
Verkehrsteilnehmer [Fussganger, Zweirdder, PW, LKW usw.]) fir einen gut funktionieren-
den Betrieb gemass den gesetzlichen Vorgaben inklusive Planung sowie der Absprache
mit der Bauherrschaft und den zustandigen Amtern:

- Kosten fiur Unterkonstruktion und Fundament der Bau- und Werbetafeln nach Vorgabe
der Bauherrschatft;

- Kosten aus Anspruchen respektive fur die Schadloshaltung von Nachbarn in Zusammen-
hang mit der Erstellung des Werks gemass Ziff. 15.2 Haftung fir Entschédigungs- und
Schadensersatzanspriiche Dritter;

- Unterkonstruktion zur Befestigung von AV-Elementen (siehe auch Beilage [Bezeich-
nung]);

- Kaosten fur sémtliche Bemusterungen, das Organisieren der Muster, Erstellung und Rick-
bau Mock-Up gemaéss Beilage [Bezeichnung].
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2.3

24

241

242

243

Im Werkpreis nicht inbegriffene Leistungen

Im Werkpreis sind folgende Leistungen nicht enthalten (abschliessende Aufzahlung):
- Leistungen der Bauherrschaft und ihrer Beauftragten geméass Aufstellung im PHB (Bei-
lage [Bezeichnung]);

- Mehrkosten infolge von belastetem Erdmaterial, sofern diese nachgewiesen werden
(siehe Beilage [Bezeichnung]);

- Die Optionen geméass Zusammenstellung in Beilage [Bezeichnung];

- Kosten fiir Unterhalts- und Wartungsvertrage nach Ubergabe des Werks und Ubergabe
von samtlichen Bauelementen;

- Baubewilligungs- und Anschlussgebiihren (z.B. Gebihren Anschluss Kanalisation, Netz-
kostenbeitrag und Netzanschlussbeitrag);

- von der Bauherrschaft schriftich genehmigte Projektdnderungen mit Kostenfolge nach
Abschluss des TU-Werkvertrags (Ziff. 7 Projekt&dnderungen);

- Berucksichtigung von Angeboten durch die Bauherrschaft, die im Vergleich zum Vor-
schlag der TU einen hdheren Offertpreis aufweisen (Ziff. 6.3.4Vergabe);

- [Ev. Pramie fir die Versicherung bei der Gebaudeversicherung Bern GVB] (Wird im Rah-
men der definitiven Versicherungslosung festgelegt.);

- Kapitalkosten der Bauherrschaft wie Bauzinsen, Bankspesen usw.;
- Kosten fiir die Offentlichkeitsarbeit der Bauherrschaft;

- Abstimmung zwischen den Bauherrschaften Los 1, Los 2 und Los 3 sowie zwischen der
Bauherrschaft Los 1 (AGG) und Nutzerin (BFH).

Budgetpositionen

Umfang

Far die im Werkvertrag bzw. Werkpreis inbegriffenen, in Art und/oder Umfang aber noch nicht
abschliessend bestimmten Leistungen (z.B. aufgrund noch nicht erfolgter Mengenent-
scheide, Materialisierungsentscheide oder Definition der Anforderungen), sind samtliche
Budgetpositionen gemass Beilagen [Bezeichnung] vereinbart und im Werkpreis enthalten.

Verantwortung TU

Die TU ist fur die rechtzeitige Offertstellung sowie Einholung von Entscheiden der Bauherr-
schaft fir Budgetpositionen im Zusammenhang mit der Einhaltung des Gesamtterminpro-
gramms Beilage [Bezeichnung] und Ziff. 3.1 Termine Meilensteine verantwortlich.

Abrechnung

Budgetpositionen werden grundsétzlich separat und offen abgerechnet. Wurden im Angebot
Einheitspreise verlangt, wird nach diesen abgerechnet, fehlen Einheitspreise im Angebot,
sind Unternehmerofferten einzuholen. Die Liste der einzuladenden Unternehmen wird vor-
gangig mit der Bauherrschaft abgestimmt; es werden mindestens 5 Unternehmen zur Abgabe
eines Angebotes eingeladen, ausser die Bauherrschaft stimmt einer geringeren Anzahl zu.
Allféllige Differenzen zwischen der Abrechnungssumme und den im Werkpreis gemass
Ziff. 2.1 Werkpreis einkalkulierten Budgetpositionen haben eine entsprechende Erh6hung
bzw. Reduktion des Werkpreises zur Folge. Das gilt auch, wenn eine Budgetposition voll-
standig wegfallt bzw. nicht ausgefihrt wird.

Eine Budgetposition kann, wenn das Ausmass der Position bekannt ist, im gegenseitigen
Einvernehmen pauschaliert werden.
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244

245

2.5

2.51

2.5.2

2.5.3

254

2.5.5

Vergitung

Samtliche notwendigen Honorare (Planer und TU), Nebenkosten und Zuschlage sind
(vgl. ziff. 2.4 Budgetpositionen) fiir die Budgetpositionen im Werkpreis inbegriffen und &ndern
sich auch nicht, wenn sich die Abrechnungssumme erhoht oder reduziert. Auf Budgetpositi-
onen wird keine Teuerung verguitet.

Verzicht
Verzichtet die Bauherrschaft darauf, der TU Leistungen aus Budgetpositionen zu Ubertragen,
entstehen der TU daraus keinerlei Anspriiche.

Optionen

Art und Umfang

Optionen sind Teilangebote der TU zur Anpassung der Leistung und des Werkpreises mit
differenzierter Gultigkeitsdauer, Giber deren Ausfiihrung die Bauherrschaft bei Vertragsab-
schluss noch nicht entschieden hat. Die Optionen sind in Beilage [Bezeichnung] enthalten
und miassen von der TU zwingend angeboten werden.

Ausldsung

Optionen werden nach freiem Ermessen der Bauherrschaft zum Zeitpunkt geméass dem von
der TU vorgegebenen «Meilenstein Bestellung» in Beilage [Bezeichnung] einseitig ausgeldst
oder nicht ausgeldst. Die Auslésung ist nur giltig, wenn sie in schriftlicher Form erfolgt. Die
TU gibt mit Abgabe ihres Angebots die Terminvorgabe pro Option an. (Die Termine fur die
spateste Auslésung pro Option kbnnen im gegenseitigen Einverstandnis vor Abschluss Werk-
vertrag noch verandert und final festgelegt werden.)

Sie beantragt die Freigabe bei samtlichen Optionen mindestens 30 Kalendertage schriftlich
vor dem letztmdglichen Planungs- bzw. Ausfihrungszeitpunkt. Unterlasst sie dies, hat die
Bauherrschaft Anrecht, die Option bis drei Monate nach dem vereinbarten Termin auszuld-
sen; die TU trégt alle Folgen aufgrund der verspateten Auslésung.

Die Bauherrschaft kann in einem ersten Schritt nur die Planung auslésen. Die TU gibt der
Bauherrschaft in diesem Fall an, bis wann der Realisierungsentscheid spétestens erfolgen
muss und zeigt nachvollziehbar auf, welche Kostenfolgen entstehen.

Vergitung

Die Preise verstehen sich vorbehéltlich einer anderen schriftlichen Vereinbarung als pauschal
gemass Art. 41 SIA-Norm 118 (einschliesslich samtlicher Honorare, Nebenkosten Risiko- und
Gewinnzuschlage, exklusive Mehrwertsteuer). Auf die Optionen wird entsprechend Ziff. 2.1.4
Teuerung keine Teuerung vergutet.

Anpassung Werkpreis
Die Ausfuhrung von Optionen bewirkt eine Anpassung des Werkpreises (Ziff. 2.1 Werkpreis).

Verzicht
Verzichtet die Bauherrschaft auf die Ausfiihrung von Optionen, entstehen der TU daraus kei-
nerlei Anspriiche.
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2.6

2.6.1

2.6.2

2.6.3

2.6.4

2.6.5

Abrechnung

Zahlungsplan und Teilzahlungen

Der Zahlungsplan gemass Beilage [Bezeichnung] legt Hohe und Féalligkeit der Teilzahlungen
fest. Die Summe aller Teilzahlungen betragt héchstens 95 Prozent des Werkpreises nach
Ziff. 2.1 Werkpreis. Die TU stellt der Bauherrschaft mit Angabe des Stands der Fertigstellung
bzw. des Erreichens von Meilensteinen Rechnung fir die Teilzahlungen. Voraussetzung fur
die Freigabe der einzelnen Teilzahlungen ist das Erreichen des festgelegten Stands der Fer-
tigstellung bzw. des Meilensteins gemass Zahlungsplan (wird auf Basis Terminplan gemass
TU-Angebot festgelegt) bzw. Terminplan TU in Beilage [Bezeichnung]. Die TU weist den
Stand der Fertigstellung bzw. das Erreichen des Meilensteins auf Verlangen der Bauherr-
schaft nach. Bei Abweichungen kann die Bauherrschaft den Zahlungsplan anpassen und sie
hat das Recht, Zahlungen ganz oder teilweise zuriickzuhalten, bis der erforderliche Stand der
Fertigstellung bzw. der Meilenstein nachweislich erreicht ist.

Bis zur vollstdndigen Tilgung der Anzahlung von jeder Rechnung fir Teilzahlungen 20 Pro-
zent des Rechnungsbetrags abgezogen. Der Abzug ist auf den Rechnungen entsprechend
auszuweisen. (Die Regelung héangt davon ab, ob die TU eine Anzahlung beansprucht oder
nicht).

Anzahlung

Die Anzahlung wird gegen entsprechende Rechnung innert 30 Kalendertagen ab Eingang
ausbezahlt, wenn dieser TU-Werkvertrag unterzeichnet und das Ziff. 2.7.1 Projektkonto
rechtgiltig eréffnet wurde. (Die Regelung hangt davon ab, ob die TU eine Anzahlung bean-
sprucht oder nicht).

Erste Teilzahlung

Die Rechnung fiir die erste Teilzahlung wird bezahlt, wenn dieser TU-Werkvertrag unterzeich-
net ist, die Anzahlungsgarantie nach Ziff. 13.1 Anzahlungsgarantie — soweit die TU eine An-
zahlung beansprucht - und die Erfullungsgarantie nach Ziff. 13.2 Erfullungsgarantie entspre-
chend den Vorgaben geméass Beilage [Bezeichnung] rechtsgliltig vorliegen und das Projekt-
konto nach Ziff. 2.7.1 Projektkonto rechtsgiiltig erdffnet wurde. Liegt die Erfullungsgarantie
nicht oder nicht entsprechend den Vorgaben vor oder wurde das Projektkonto nicht rechts-
gultig erdffnet, kann die Bauherrschatft alle Zahlungen bis zur Hohe der Garantiesumme zu-
ruckbehalten.

Projekt&dnderungen, Budgetpositionen und Optionen

Fur nach Abschluss des TU-Werkvertrags erfolgte gegenseitig schriftlich vereinbarte Anpas-
sungen des Werkpreises (Ziff. 2.1 Werkpreis) — z.B. infolge von Projektanderungen
(ziff. 7 Projektdnderungen), von ausgelésten Optionen (Ziff. 2.5 Optionen) oder allfalligen
Mehr- oder Minderkosten bei Budgetpositionen (Ziff. 2.4 Budgetpositionen) - werden unab-
hangig vom vereinbarten Zahlungsplan geméass Beilage ANG 1 abgerechnet. Die Parteien
vereinbaren die Zahlungen mit der Anpassung des Werkpreises.

Rechnungsstellung

Alle Rechnungen sind als Original unter Angabe der Projekt-, Kredit- und Vertragsnummer
gemass den Vorgaben der Bauherrschaft zu stellen. Rechnungen, die diesen Anforderungen
nicht gentigen, gelten als nicht gestellt und werden der TU zur Korrektur zuriickgesendet. Die
beanstandeten Teile der Rechnung sind zu korrigieren und es ist eine neu datierte Rechnung
zu erstellen sowie der Bauherrschaft zuzustellen.
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2.6.6

2.6.7

2.6.8

2.7

2.71

Prifung und Fristen

Far Prifung und Zahlung der Rechnungen gilt mit Ausnahme der Anzahlung (Ziff. 2.6.2 An-
zahlung) und der Schlussrechnung (Ziff. 2.6.8 Schlusszahlung) eine Frist von 45 Kalenderta-
gen ab Eingangsstempel der Rechnung. Fir Rechnungen, die zwischen 1. Dezember und
10. Januar bei der Bauherrschaft eingehen, gilt eine Zahlungsfrist von 80 Tagen. Rechnun-
gen, die nach Zziff. 2.6.5 Prifung und Fristen zur Verbesserung an die TU zuriickgesendet
werden, l6sen keine Fristen und keine Falligkeit aus.

Prifung der Schlussrechnung

Die Bauherrschaft prift die Schlussrechnung innerhalb von 90 Kalendertagen ab Eingangs-
stempel der Rechnung. Sie gibt der TU unverziglich Bescheid Uber das Ergebnis der Pru-
fung. Erfullt die Schlussrechnung die Anforderungen nicht, gilt sie als nicht gestellt und wird
der TU zur Korrektur zuriickgesendet. Die beanstandeten Teile der Schlussrechnung sind zu
korrigieren und es ist eine neu datierte Schlussrechnung zu erstellen sowie der Bauherrschaft
zuzustellen.

Schlusszahlung

Die Schlusszahlung wird friihestens 3 Monate nach der Ubergabe des Werks (geméss Vor-

gabe in Ziff. 8 Abnahme und Inbetriebnahme des Werks) fallig, wenn kumulativ:

- die Bauwerksdokumentation im Anschluss an die Schlussabnahme des vollendeten
Werks vollstéandig ibergeben und von der Bauherrschaft genehmigt ist;

- die Schlussrechnung vorliegt mit der Erklarung, dass die TU keine weiteren Rechnungen
stellen wird und auf jeden weiteren Vergitungsanspruch fir Leistungen verzichtet
(Art. 156 Norm SIA 118) und diese von der Bauherrschaft genehmigt ist;

- keine Bauhandwerkerpfandrechte oder gesetzliche Birgschaften eingetragen, angedroht
oder angemeldet sind; und

- die Gewahrleistungsgarantie vorliegt und den Anforderungen entspricht (Ziff. 13.3 Ge-
wébhrleistungsgarantie).

Mit der Schlusszahlung bezahlt die Bauherrschaft der TU die Differenz zwischen der Summe
des vereinbarten Werkpreises (Ziff. 2.1 Werkpreis), zuzuglich allféalliger nicht im Werkpreis
enthaltener geschuldeter Betrdge sowie der Summe aller Teilzahlungen und sonstigen Zah-
lungen im Zusammenhang mit Planung und Ausfiuhrung des Werks.

Zahlungsverkehr

Projektkonto

Die Bauherrschaft Giberweist die Zahlungen an die TU auf ein fir dieses Projekt von der TU
ertffnetes Projektkonto bei einer namhaften Schweizer Bank. Von diesem Konto dirfen nur
Leistungen bezahlt werden, die in direktem Zusammenhang mit dem vertragsgegenstandli-
chen Projekt stehen. Auf erstes Verlangen der Bauherrschatt ist inr umgehend ein Kontoaus-
zug mit allen Transaktionen zuzustellen. Die TU ist verpflichtet, die Subunternehmen gemass
den mit ihnen vertraglich vereinbarten Bedingungen zu bezahlen.

Die TU sorgt dafir, dass samtliche Rechnungen ihrer Planer und Spezialisten, Subunterneh-
men und Lieferanten sowie weiteren Beauftragten und ihrer Eigenleistungen im Betreff «Neu-
bau Campus Biel / Bienne» — Berner Fachhochschule BFH — enthalten. Nicht korrekt be-
zeichnete Rechnungen, sind korrigieren zu lassen.
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2712

2.7.3

2.74

2.7.5

2.7.6

Drei Monate nach Zahlung der Schlussrechnung (Ziff. 2.6.8 Schlusszahlung) kann sie frei
Uber das Projektkonto verfiigen.

Eigenleistungen der TU

Die TU kann ihre nachweisbaren Eigenleistungen (TU-Honorar, TU-Risiko- und Gewinnan-
teil, Neben- und sonstige Kosten, die auf die Firma des TU lauten) dem Projektkonto belas-
ten. Die Hohe der Beziige fur Eigenleistungen darf hdchstens 15 Prozent der von der Bau-
herrschaft bezahlten Teilzahlungen betragen. Die TU fuhrt fur die Eigenleistungen eine ein-
fach verstandliche Liste, die sie der Bauherrschaft auf erstes Verlangen umgehend zustellt.
Erbringt die TU mit ihren eigenen Unternehmen oder Unternehmen, die sie beherrscht, Pla-
nungsleistungen, andere Dienstleistungen oder Bauleistungen (z.B. Baumeister), kann sie
diese Leistungen dem Projektkonto belasten.

Auskunftsrecht der Bauherrschaft

Auf erstes Verlangen erteilt die TU der Bauherrschaft zu jeder Zahlung ab dem Projektkonto
oder jeder anderen Belastung des Projektkontos umgehend und schriftlich alle verlangten
Auskiinfte und stellt ihr die entsprechenden Belege und Dokumente zu.

Die TU Ubergibt der Bauherrschaft bei Abschluss dieses TU-Werkvertrags eine unwiderrufli-
che Vollmacht gegeniiber der von der TU bezeichneten Bank, deren Giiltigkeit von der ent-
sprechenden Bank bestatigt ist, dass die Bauherrschaft jederzeit Einsicht in die Abrechnung
des Projektkontos nehmen kann.

Verstdsse

Stellt die Bauherrschatft fest, dass Zahlungen ab dem Projektkonto nicht fur das vertragsge-
genstandliche Projekt geleistet oder dem Projektkonto neben den Eigenleistungen der TU
nach Ziff. 2.7.2 Eigenleistungen der TU auch andere Leistungen belastet wurden, kann die
Bauherrschaft alle Zahlungen an die TU zuriickbehalten, bis entweder die vertragswidrigen
Zahlungen und Belastungen des Projektkontos durch entsprechende Leistung der TU aus-
geglichen sind oder die TU nachweist, dass sie den Betrag der vertragswidrigen Zahlungen
und Belastungen auf das Projektkonto Uberwiesen hat.

Einsichtsrecht der Bauherrschaft

Die Bauherrschaft ist berechtigt, jederzeit bei Planern und Spezialisten, Subunternehmen,
Subsubunternehmen, Lieferanten und weiteren Beauftragten der TU nachzufragen, ob die
TU bzw. die Subunternehmen féallige Rechnungen hinsichtlich des vertragsgegensténdlichen
Projekts bezahlt haben. Die TU vereinbart dies in den Vertragen mit ihren Planern und Spe-
zialisten, Subunternenmen und Lieferanten sowie weiteren Beauftragen und Ubertragt die
Verpflichtung ihren Subunternehmen und Lieferanten bezuglich allfalliger Subsubunterneh-
men und Sublieferanten. Auf erstes Verlangen gewahrt die TU der Bauherrschaft umgehend
Einsicht in die Bestimmungen der entsprechenden Vertrage.

Zahlungsschwierigkeiten der TU sowie Differenzen zwischen TU und Subunternehmen oder
Lieferanten

Bei Zahlungsschwierigkeiten der TU, Androhung, Vormerkung oder Eintrag eines Bauhand-
werkerpfandrechtes bzw. einer gesetzlichen Birgschaft oder bei Vorliegen anderer wichtiger
Grinde ist die Bauherrschaft berechtigt, Subunternehmen und Lieferanten der TU mit befrei-
ender Wirkung gegenuber der TU direkt zu bezahlen. Sie hort vorgéangig die TU wie auch
deren Planer, Spezialisten, Subunternehmen, Lieferanten oder anderen Beauftragten an.
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Forderungen, die zwischen TU und deren Planer, Spezialisten, Subunternehmen, Lieferanten
oder anderen Beauftragten strittig sind, kann die Bauherrschaft mit befreiender Wirkung hin-
terlegen (siehe auch Ziff. 16.1 Bauhandwerkpfandrecht / gesetzliche Birgschaft) und den
entsprechenden Betrag bei den Zahlungen an die TU abziehen, bis sie den Nachweis er-
bracht hat, dass die strittige Forderung beglichen oder bereinigt ist.
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3. Termine

3.1

3.2

3.21

3.2.2

Termine Meilensteine

Die TU fuhrt (vorbehéaltlich Verzug Baustart gemass Beilage [Bezeichnung]) das Werk ge-
mass den folgenden Terminen aus:

Nr. | Meilenstein | Termin

T1: | Fertigstellung Raume Rechenzentrum fiir vorzeitige Uber- | 31. Dezember 2024
gabe an die BFH gemass Beilage [Bezeichnung]

T2: | Fertigstellung der Raume Labore & Werkstatten: Start vorzei- | 28. Februar 2025
tige gestaffelte Ubergabe fiir die Gerateeinbringung geméass
Beilagen [Bezeichnung] und Vorgaben in Ziff. 6.4 EAST der
BFH

T3: | Ubergabe Werk, Bezugsbewilligung vorhanden, Freigabe 30. April 2025
Behdorden erfolgt

T4: | Ubergabe Umgebung 1. Juli 2025

T5: | Campus bereit fur Start Fachhochschulbetrieb Fertigstel- 29. August 2025
lungsarbeiten abgeschlossen

Diese Termine sind Fixtermine im Sinn von Art. 102 Abs. 2 OR und kdnnen nur in gegensei-
tigem Einvernehmen zwischen den Parteien schriftlich geandert werden.

Der Termin T2 fur die Fertigstellung der Raume Labore & Werkstéatten (nachstehend «L&W»)
bezieht sich auf den Start der gestaffelten Ubergabe gemass Vereinbarung zwischen TU und
BFH (ziff. 6.4 EAST der BFH).

Fristerstreckung

Anspruch

Die TU hat nur Anspruch auf angemessene Erstreckung von vereinbarten Terminen, wenn

sich die Ausfiihrung des Werks durch nicht ausschliesslich von ihr zu vertretende Umstéande

verzogert. Als solche gelten abschliessend:

a) ausserordentliche Umstande nach Ziff. 2.1.5 Besondere Verhéltnisse / Ausserordentliche
Umstande;

b) verspatete Entscheide der Bauherrschaft, wenn die Verspatung allein von der Bauherr-
schaft verschuldet ist;

c) beieinem spateren Baustart gemass Beilage [Bezeichnung];

d) Projektdnderungen (Ziff. 7 Projektdnderungen), wenn eine Fristerstreckung vereinbart
wird.

Anzeige

Die TU zeigt der Bauherrschaft eine sich abzeichnende Nichteinhaltung von vereinbarten
Terminen unverziglich schriftlich an und schlagt der Bauherrschaft geeignete Massnahmen
zur Verhinderung der Nichteinhaltung von Terminen bzw. Verminderung von Verspatungen

Seite 20



Projekt: Neubau Campus Biel / Bienne — Berner Fachhochschule (BFH) TU-Werkvertrag
Bauherrschaft: Amt fir Grundsticke und Gebaude (AGG) Bern Los1

vor. Die Massnahmen umfassen die Kosten sowie die Auswirkungen auf Termine und Quali-
tat. Erfolgt die Anzeige nicht, nicht rechtzeitig oder nicht vollsténdig, tréagt die TU alle daraus
entstehenden Folgen.
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4. Projektorganisation

4.1

411

41.2

4.2

4.3

Projekthandbuch

Bedeutung und Inhalt

Das PHB (Beilage [Bezeichnung]) dient allen Projektbeteiligten als verbindliche Grundlage
fur die geordnete Projektabwicklung. Das PHB enthéalt die wesentlichen projektspezifischen
Informationen und Anforderungen fir Planung und Realisierung des Projekts; es beinhaltet
insbesondere die:

- Ziele,

- Anforderungen an Leistung, Kosten und Termine,

- Schnittstellen,

- Organisation,

- Zuordnung von Aufgaben, Verantwortung und Kompetenzen,

- Sicherstellung von Qualitéat, Kosten- und Termintreue,

- Instrumente der Fihrungsuntersttitzung,

- Information, Kommunikation und Dokumentation.

Anderungen

Die Bauherrschaft kann das PHB (Beilage [Bezeichnung]) einseitig andern, soweit die TU
nicht wesentlich betroffen ist. Solche Anderungen sind der TU schriftlich mitzuteilen und wer-
den innert 10 Kalendertagen verbindlich, wenn die TU nicht innert dieser Frist schriftlich wi-
derspricht. Schranken Anderungen des PHB den Handlungsspielraum nach Ansicht der TU
ein und widerspricht sie innert Frist, verpflichten sich die Parteien, Gber die von der Bauherr-
schaft beabsichtigte Anderung zu verhandeln, bis eine Einigung erzielt werden kann. Kénnen
sich Bauherrschaft und TU nicht innert 30 Kalendertagen ab Eingang des Widerspruchs bei
der Bauherrschaft einigen, kann jede Partei das Streitbeilegungsverfahren (Ziff. 16.7 Streit-
beilegung) einleiten.

Projektorganisation Bauherrschaft

Die Bauherrschaft etabliert eine fir die korrekte Abwicklung des Projekts geeignete Projekt-
organisation. Sie stellt qualifizierte Mitarbeitende und Ansprechpartner, um Fragen der TU
rechtzeitig zu beantworten und Entscheide zeitgerecht gemass den Vorgaben des PHB (Bei-
lage [Bezeichnung]) herbeizufiihren.

Verantwortliche Ansprechpartner der Bauherrschaft fir die Projektabwicklung sind (vorbe-
héltlich von Anderungen im Anstellungs- oder Mandatsverhaltnis):

- GPL: Pascal Mazenauer, Amt fur Grundstiicke und Gebadude AGG, Bern

- GPL Stv.: [Vorname/Name], [Organisation bzw. Gesellschaft], [Ort]

- PC: [Vorname/Name], [Organisation bzw. Gesellschaft], [Ort]

Projektorganisation TU

Die TU etabliert eine fir die korrekte Abwicklung des Projekts geeignete Projektorganisation
gemass Organigramm in Beilage [Bezeichnung] (wird vom TU mit dem Angebot eingereicht).
Sie stellt qualifizierte Mitarbeitende und Ansprechpartner.

Personelle Wechsel von Schliisselpersonen der TU bediirfen — vorbehaltlich hbherer Gewalt
oder Auflésung des Arbeitsverhaltnisses — der Zustimmung der Bauherrschaft, dies sind na-
mentlich folgende Personen (wird vom TU mit dem Angebot eingereicht):

- Gesamtprojektleiter TU (GPL TU): [Vorname/Name]
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4.4

4.5

- Gesamtprojektleiter Stellvertreter TU (GPL Stv. TU): [Vorname/Name]

- Leitung Kosten- und Terminmanagement: [Vorname/Name]

- Planungsleiter TU: [Vorname/Name]

- Leitung Gebaudetechnik TU: [Vorname/Name]

- Chefbauleiter TU: [Vorname/Name]

- Leitung Qualitatssicherung und PQM (PQM TU): [Vorname/Name]

- Verantwortlicher aus der Geschéftsleitung TU: [Vorname/Name]

- Sicherheitsbeauftragter, Sicherheit auf der Baustelle TU: [Vorname/Name]
- Weitere [Bezeichnung]: [Vorname/Name]

Rechtsgeschaftliche Erklarungen

Rechtsgeschéftliche Erklarungen der Bauherrschaft an die TU erfolgen ausschliesslich durch
den GPL oder den GPL Stv. an den GPL TU oder den GPL Stv. TU.

Rechtsgeschéftliche Erklarungen der TU an die Bauherrschaft erfolgen ausschliesslich durch
den GPL TU oder den GPL Stv. TU an den GPL oder den GPL Stv. der Bauherrschaft mit
Kopie an den Projektcontroller (PC).

Weitere Vertretungsbefugnisse der Bauherrschaft sind im Projekthandbuch (Beilage [Be-
zeichnung]) geregelt.

Beauftragte der Bauherrschaft mit Ausnahme des PC gemass Ziff. 4.2 Projektorganisation
Bauherrschaft oder weitere Personen ohne spezielle Vereinbarung oder besondere Voll-
macht sind nicht befugt, gegeniber der TU und Dritten fir die Bauherrschaft verbindliche
Erklarungen abzugeben. In Bezug auf Los 2 ist die BFH als Bauherrschaft und in Bezug auf
Los 3 die Stadt Biel / Bienne als Bauherrschaft hierzu befugt. (Die Lose 2 und 3 werden erst
mit Auslésen der Option im entsprechenden Los aktiviert.)

BFH

Die BFH ist Nutzerin und steht der Bauherrschaft in allen betrieblichen Fragen direkt zur
Seite. Die BFH hat gegenuber der TU kein Weisungsrecht, ausser beziglich Los 2. Die Bau-
herrschaft kann die BFH zu Besprechungen mit der TU einladen; die BFH hat beratende
Stimme. Sind sich Bauherrschaft und BFH wéahrend einer Besprechung nicht einig, werden
Entscheide zuriickgestellt. Die Bauherrschaft informiert die TU lber gefallte Entscheide oder
das weitere Vorgehen. Die BFH wird durch die Betriebsprojektleitung (BPL) und die Betriebs-
projektleitung Stellvertretung (BPL Stv.) mit folgenden Personen vertreten (vorbehéltlich von
Anderungen im Anstellungs- oder Mandatsverhéltnis):

- BPL: Martin Kieser, BFH, Leiter Immobilienmanagement, Bern

- BPL Stv.: Tanja Pohle, pom+, Ziirich

Fir betriebliche Themen, die weder Auswirkungen auf Kosten, Qualitdt und Termine haben
und der Vorbereitung von Entscheiden dienen, darf die TU im Einverstandnis mit der Bau-
herrschaft die BFH direkt kontaktieren. Erkenntnisse, Dokumente und Entscheidvorlagen aus
solchen Kontakten werden dem GPL, dem GPL Stv. und dem PC der Bauherrschaft sowie
dem BPL und der BPL Stv. BFH mitgeteilt bzw. zugestellt. Der Kontakt zu Personen der BFH
wird ausschliesslich Uber die BPL die BPL Stv. geregelt, u.a. mit wem die TU zu welchem
Thema in Kontakt treten soll und darf.
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4.6

4.7

4.8

4.9

4.91

Projekt-Sitzungen

Art, Inhalt, Teilnehmer und Periodizitat von Projekt-Sitzungen richten sich grundsatzlich nach
dem PHB (Ziff. 4.1 Projekthandbuch, Beilage [Bezeichnung]). Die Bauherrschaft kann bei
Bedarf weitere Besprechungen ansetzen.

Die TU erstellt das Protokoll wahrend der Sitzung. Nachbearbeitung und Genehmigung rich-
ten sich nach dem PHB (Beilage [Bezeichnung]).

Ersatz Schlusselpersonen TU

Die Bauherrschaft ist berechtigt, den Ersatz der in Ziff. 4.3 Projektorganisation TU aufgelis-
teten Personen zu verlangen, wenn Zusammenarbeit oder Ausfilhrung des Bauvorhabens
trotz schriftlicher Rige in wesentlichen Punkten nicht den Vorstellungen der Bauherrschaft
entspricht. Die nachfolgende Person wird in Absprache und im Einversténdnis mit der Bau-
herrschaft bestimmt.

Vertretung der Bauherrschaft gegeniiber Behérden und Amtsstellen

Die TU vertritt die Bauherrschaft und die BFH gegenuber Behérden und Amtsstellen. Sie
orientiert die Bauherrschaft vorgangig tber die von ihr beabsichtigten Schritte und Massnah-
men. Die Bauherrschaft hat jederzeit das Recht, aber nicht die Pflicht, bei Besprechungen
mit Behorden und Amtsstellen dabei zu sein oder sich zusatzlich durch eine Vertrauensper-
son vertreten zu lassen. Vereinbarungen mit Folgen fir die Bauherrschaft, insbesondere be-
treffend Kosten, Terminen oder Qualitat, dirfen erst nach schrifticher Genehmigung durch
die Bauherrschaft getroffen werden. Diese Vertretungsbefugnis kann von der Bauherrschaft
jederzeit aufgehoben oder eingeschrankt werden.

Ubernahme Planer und Spezialisten

Pflichten der TU

Die TU ist verpflichtet, folgende Planer und Spezialisten bis zur Beendigung und Ubergabe

des Werks zu beauftragen:

1. Architekt / Werkstattenplanung: pool Architekten, Zurich (Generalplaner),

2. Landschaftsarchitekt: pool Architekten, Zirich und Kolb Landschaftsarchitektur GmbH,
Zurich,

3. Bauingenieur Betonarbeiten / Werkleitungsplaner: Weber + Bronimann AG, Bern,

4. Bauingenieur Holzbau: SJB.Kempter.Fitze AG, Frauenfeld;

5. Elektroingenieur: Amstein + Walthert AG, Zirich;

6. Geb&udeautomationsplaner: IBG B. Graf Engineering, St. Gallen;

7. HLKK-Ingenieur / technische Koordination (HLKKSE+GA ohne Labor- / Prozesse): Wald-
hauser+Hermann AG, Munchenstein;

8. Sanitaringenieur / raumliche Koordination: Rapp AG, Zrich;

9. Laborplaner: Tonelli Laborplanung AG, Rickenbach;

10. Brandschutzplaner: Makiol Wiederkehr AG, Beinwil am See.

Die TU Ubernimmt die Leitung und Koordination der Planung per [Datum] (vor Vertragsab-
schluss zwischen Bauherrschaft und TU zu vereinbaren). Fir die Beauftragung gelten fol-
gende Bedingungen:

- [Honorarberechnungsfaktoren];

- [Leistungsanteile];
- [Stundenansatz];
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492

493

494

- [Zahlungsbedingungen];

- [Abtretung bzw. Ubertragung der Mangelrechte der Bauherrschaft];
- [weitere Bedingungen].

(Die Angaben werden in der Angebotsstufe ergénzt.)

Die TU unterzeichnet die Vertrdge mit Planern und Spezialisten — soweit als mdglich — spa-
testens zusammen mit der Unterzeichnung dieses TU-Werkvertrags.

Beziglich BIM-Koordinationsplanung (Amstein + Walthert AG) nimmt die TU zur Kenntnis,
dass die Leistungen der Phase 5.1 geméass SIA Ordnungen bereits wahrend der TU-Aus-
schreibung vollstandig erbracht wurden und in Beilage [Bezeichnung] eingesehen werden
kénnen. Es ist der TU freigestellt, ob sie fir die weitere Projektierung und Realisierung wei-
terhin die Amstein und Walthert AG beiziehen will oder nicht.

Ersatz von Planern und Spezialisten

Die TU kann Planer oder Spezialisten gemass Ziff. 4.9.1 Pflichten der TU bei Vorliegen fol-

gender Griinde ersetzen:

a) Einvernehmen zwischen TU und Planer oder Spezialist;

b) Der Planer oder Spezialist kommt seinen vertraglichen Leistungen trotz schriftlicher Ab-
mahnung durch die TU nicht nach und gefahrdet das Werk hinsichtlich Kosten, Termine
oder Qualitat;

c) Mitarbeitende der TU oder Beauftragte des Planers oder Spezialisten bzw. deren Mitar-
beitende, die an der Realisierung des Werks mitwirken, begehen im Zusammenhang mit
der Realisierung des Projekts eine strafbare Handlung oder verstossen gegen wesentli-
che Verhaltensvorschriften;

d) Der Planer oder Spezialist befindet sich in einem Insolvenzverfahren oder es wird ihm ein
derartiges Verfahren angedroht.

Folgen des Ersatzes

Ist ein Planer oder Spezialist zu ersetzen, unterbreitet die TU der Bauherrschaft vor der Aus-
schreibung bzw. deren Beauftragung eine Liste mit wenigstens drei geeigneten Planern oder
Spezialisten fur den Ersatz. Die Bauherrschaft kann Vorschlage der TU nach freiem Ermes-
sen ablehnen.

Der Ersatz von Planern oder Spezialisten berechtigen die TU zu keinerlei Entschadigung
oder anderweitigen Vergultung. Der Ersatz von Planern oder Spezialisten entbindet die TU
nicht von ihren vertraglichen Pflichten aus diesem TU-Werkvertrag.

Besprechungen mit und Auskiinfte von Planern und Spezialisten

Die Bauherrschaft ist unter Angabe der Themen berechtigt, jederzeit eine Besprechung mit
Planern und Spezialisten zu verlangen. Die TU organisiert die Besprechung innert hochstens
10 Kalendertagen. Sie kann an den Besprechungen teilnehmen. Kommt die TU ihrer Ver-
pflichtung zur Organisation der Besprechung nicht oder nicht innert Frist nach, kann die Bau-
herrschaft die Besprechung selbst organisieren, unabhangig davon, ob die TU an der Be-
sprechung teilnehmen kann oder will.

Die Bauherrschatft kann fachliche Fragen jederzeit mit den geeigneten Planern oder Spezia-

listen der TU besprechen oder Auskinfte einholen. Die Bauherrschaft informiert die TU zeit-
nah Gber die Ergebnisse.
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4.9.5 Weisungsrecht der Bauherrschaft
Die Bauherrschaft darf Planern und Spezialisten — ausser im Fall von Gefahr im Verzug —
direkt keine Weisungen oder Anordnungen erteilen.

4.10 Vertrags- und Projektsprache

Vertrags- und Verfahrenssprache ist Deutsch. Besprechungen werden in Deutsch gefiihrt
und protokolliert, Unterlagen und Dokumente in Deutsch verfasst. Nicht in Deutsch protokol-
lierte Besprechungen, verfasste Dokumente oder Unterlagen werden von der Bauherrschaft
auf Kosten der TU auf Deutsch Ubersetzt.
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5. Planung

5.1

5.2

5.3

54

Grundsatz

Die TU tragt ab Abschluss dieses TU-Werkvertrags die volle und alleinige Verantwortung fur
alle Planungsleistungen, die fiir die Erstellung und Funktion des Werks sowie dessen Doku-
mentation notwendig sind.

Sie erstellt unaufgefordert alle fiir die Planung erforderlichen Plane, Dokumente und weiteren
Unterlagen nach den anerkannten Regeln der Baukunde und den einschlagigen gesetzlichen
Vorschriften sowie Normen, Regeln und Empfehlungen von Fachverbanden.

Vorbestehende Planung

Die TU Ubernimmt mit Abschluss dieses TU-Werkvertrags die gesamte vorbestehende Pla-
nung und setzt diese bis zum Projektabschluss fort.

Sie bestétigt, dass sie die Planung eingehend und fachméannisch geprift hat oder hat prifen
lassen und tUbernimmt die volle Verantwortung fur die gesamte vorbestehende Planung. Die
Behebung von festgestellten Mangeln wurden im Angebot eingerechnet und sind im Werk-
preis (Ziff. 2.1 Werkpreis) enthalten.

Die Bauherrschaft Gbertragt der TU mit Unterzeichnung dieses TU-Werkvertrags alle Man-
gelrechte aus den vor Abschluss dieses TU-Werkvertrags abgeschlossenen Planervertrégen
und Vertragen mit Spezialisten ab. Es liegt allein in der Verantwortung der TU, dass die zu
ubernehmenden Planer (Ziff. 4.9 Ubernahme Planer und Spezialisten) wo notwendig der
Ubertragung zustimmen und dies in den abzuschliessenden Vertragen vereinbart wird. Ist
eine Ubertragung der Mangelrechte nicht méglich bzw. vorgesehen (keine Ubernahme des
Planers oder Spezialisten), kann die TU allfallige Anspriiche im Namen der Bauherrschatft,
jedoch auf Kosten und Risiko der TU gegenuiber dem jeweiligen Planer oder Spezialisten
geltend machen. Die Bauherrschaft unterstiitzt die TU einzig durch die Herausgabe notwen-
diger Dokumente und die Erteilung von Auskiinften und Informationen. Allfallige Forderungen
aus Schadenersatz oder anderweitigen Entschadigungsanspruchen tritt die Bauherrschaft
auf erstes Verlangen an die TU ab. Weitergehende Anspriiche von Seiten der TU gegenuber
der Bauherrschaft bestehen nicht.

Beauftragung zusatzlicher Planer und Spezialisten

Die TU beauftragt die fur die Planung erforderlichen Planer und Spezialisten, soweit diese
nicht ibernommen werden (Ziff. 4.9 Ubernahme Planer und Spezialisten). Die Wahl von Pla-
nern und Spezialisten bedarf der schriftlichen Zustimmung der Bauherrschaft. Sie kann die
Zustimmung in sachgemasser Anwendung von Ziff. 4.9.2 Ersatz von Planern und Spezialis-
ten verweigern.

Terminplan

Die TU erstellt einen detaillierten und vorausschauenden Terminplan, der alle relevanten Pla-
nungs- und Ausfihrungsabléaufe, Besprechungen und wichtigen Entscheide enthdlt. Der Ter-
minplan wird mindestens quartalsweise uberarbeitet und an die aktuelle Situation angepasst.
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5.5

5.6

Bis spatestens vier Monate nach Abschluss dieses TU-Werkvertrags erstellt die TU ein Plan-
lieferungsprogramm fir alle Rohbauarbeiten und bis Ende Juni 2023 ein Planlieferungspro-
gramm fur samtliche Arbeiten bis zur Fertigstellung des gesamten Werks. Sie stimmt das
Planlieferungsprogramm mit der Bauherrschaft ab.

Ausfiuhrungs- und Detailplanung

Die Ausfiihrungs- und Detailplane werden wie folgt erstellt:

Aktivitat Verantwortung | Ausfihrung Dauer
1. | Plan erstellen TU Planer oder Nach Weisung TU
Spezialist

2. | Plan prufen TU TU Nach Weisung TU

3. | Plan priifen und Freigabe bzw. Stel- | BH TU Hochstens 12 Werktage
lungnahme an TU

4. | Je nach Ergebnis Aktivitaten wieder- | BH TU Absprache Bauherrschaft
holen und TU

Die Bauherrschaft kann die Ausfiihrungs- und Detailpldne nach freiem Ermessen auf Uber-
einstimmung mit dem TU-Werkvertrag prifen. Eine Prifung entbindet die TU nicht von ihrer
alleinigen und vollen Verantwortung fur die gesamte Planung. Bauherrschaft und TU stimmen
nach Vorliegen des Planlieferungsprogramms (Ziff. 5.4 Terminplan) ab, welche Ausfihrungs-
und Detailplane durch die Bauherrschaft geprift werden.

Werkplanung

Die Werkplane werden wie folgt erstellt:

Aktivitat Verantwortung | Ausfihrung Dauer
1. | Plan erstellen TU Planer / Subun- | Nach Weisung TU
ternehmen / Lie-
ferant
2. | Plan prufen TU TU Nach Weisung TU
3. | Plan priifen und Freigabe bzw. Stel- | BH TU Hochstens 12 Werktage
lungnahme an TU
4. | Je nach Ergebnis Aktivitaten wieder- | BH TU Absprache Bauherrschaft
holen und TU

Die Bauherrschaft kann die Werkpléane nach freiem Ermessen auf Ubereinstimmung mit dem
TU-Werkvertrag zu prifen. Eine Prifung entbindet die TU nicht von ihrer alleinigen und vollen
Verantwortung fur die gesamte Planung. Bauherrschaft und TU stimmen nach Vorliegen des
Planlieferungsprogramms (Ziff. 5.4 Terminplan) ab, welche Werkplane durch die Bauherr-
schaft geprift werden.
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6. Ausfihrung

6.1

6.2

6.3

6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.3.4

Grundsatz

Die TU tragt vorbehaltlich von bauseitigen Leistungen (Ziff. 6.6 Bauseitige Leistungen) ab
Abschluss dieses TU-Werkvertrags die alleinige und volle Verantwortung fiir alle Ausfih-
rungsleistungen, die fur die Erstellung und Funktion des Werks sowie dessen Dokumentation
notwendig sind.

Sie erstellt alle fur die Vergabe und Ausfuhrung der Leistungen erforderlichen Plane, Doku-
mente und weiteren Unterlagen nach den anerkannten Regeln der Baukunde und den ein-
schlagigen gesetzlichen Vorschriften sowie Normen, Regeln und Empfehlungen von Fach-
verbanden.

Vergabekonzept

Die TU erstellt unaufgefordert fiir alle Ausfiihrungsleistungen ein Vergabekonzept, das auf
den Terminplan (Ziff. 5.4 Terminplan) abgestimmt ist und periodisch angepasst wird. Das
Vergabekonzept gibt Auskunft Gber Leistung, vorgesehene Unternehmen sowie vorgesehene
Termine fur Erstellung Ausschreibung, Ausschreibung und Vergabe sowie Vertragsab-
schluss.

Ausschreibung und Vergabe von Leistungen an Subunternehmen und Lieferanten

Ausschreibungsunterlagen

Die TU erstellt fir die Ausschreibung aller Leistungen vollstandige und detaillierte Ausschrei-
bungsunterlagen, die sie der Bauherrschaft auf deren Verlangen oder nach ihrem Ermessen
zur Einsichtnahme vorlegt. Die Einsichthnahme der Bauherrschaft entbindet die TU nicht von
ihrer alleinigen und vollen Verantwortung.

Liste der vorgesehenen Subunternehmen oder Lieferanten

Mindestens 10 Werktage vor Versand der Ausschreibungsunterlagen unterbreitet die TU der
Bauherrschaft die Liste der vorgesehenen geeigneten Subunternehmen oder Lieferanten zur
Kenntnisnahme. Die Bauherrschaft kann nach freiem Ermessen Subunternehmen oder Lie-
feranten streichen oder erganzen.

Selbstdeklaration

Die TU verlangt von allen Subunternehmen und Lieferanten mit dem Angebot ein ausgeftilltes
und unterzeichnetes Formular «Selbstdeklaration Bauauftrage» mit den entsprechenden Bei-
lagen analog zum Formular in Beilage [Bezeichnung]. Die TU priift die von den Anbietenden
gemachten Angaben auf ihre Richtigkeit und auf die Ubereinstimmung mit den Anforderun-
gen der Bauherrschaft. Die TU prift die Beilagen auf Giltigkeit und Richtigkeit. Erfillt ein
Subunternehmen oder Lieferant die Anforderungen nicht, darf das Angebot nicht bericksich-
tigt werden.

Vergabe

Mindestens 10 Werktage vor der geplanten Vergabe unterbreitet die TU der Bauherrschaft
die Liste der infrage kommenden Angebote der Subunternehmen oder Lieferanten mit An-
gabe der Mehr- oder Minderkosten im Vergleich zum gtinstigen Angebot sowie den Vorschlag
der TU. Bestehen bei Angeboten Vorbehalte hinsichtlich des Subunternehmens oder Liefe-
ranten oder einer vertragsgemassen Ausfilhrung bzw. Lieferung, sind diese der Bauherr-
schaft mit dem Vorschlag zu unterbreiten und zu begrtinden.
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6.3.5

Die Bauherrschaft kann unter Berticksichtigung der Vorbehalte der TU nach freiem Ermessen
entscheiden, ein anderes als das vom TU vorgeschlagene Angebot zu berlcksichtigen. Ein
allfallig héherer Offertpreis des bertcksichtigten im Vergleich zum vorgeschlagenen Angebot
bewirkt eine entsprechende Erh6hung des Werkpreises (Ziff. 2.3 Im Werkpreis nicht inbegrif-
fene Leistungen).

Vertrage mit Subunternehmen

Die TU schliesst mit allen Subunternehmen in ihrem Namen, auf eigenes Risiko und auf ei-
gene Rechnung auf Grundlage der Norm SIA 118 schriftliche Werkvertrage mit Pauschalprei-
sen im Sinn von Art. 41 SIA Norm 118, oder - soweit Bauherrschaft und TU dies fur Budget-
positionen (Ziff. 2.4.4 Vergiutung), Optionen (Ziff. 2.5.3 Vergutung), Projektanderungen
(ziff. 7.4.8 Vereinbarung von Projektdnderungen) oder sonst vereinbaren — mit Einheitsprei-
sen im Sinn von Art. 39 SIA Norm 118 und offener Abrechnung ab.

Sie verpflichtet sich, in den Werkvertragen mit den Subunternehmen alle Bestimmungen die-
ses TU-Werkvertrags sachgemass aufzunehmen, die zur Wahrung der Interessen der Bau-
herrschaft notwendig sind. Unabh&angig davon sind folgende Bestimmungen aufzunehmen:

1. Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen und Gleichstellung

«Der Unternehmer verpflichtet sich, fir Leistungen in der Schweiz die am Ort der Leistung
geltenden Arbeitsschutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen fur Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer sowie die entsenderechtlichen Bestimmungen nach dem Entsendegesetz
(SR 823.20; abgekiirzt EntsG) sowie dessen Ausfuhrungsvorschriften einzuhalten.

Er erklart, gesetzliche Sozialabgaben und Versicherungsbeitrdge sowie die tbrigen Bei-
trage gemass allgemeinverbindlich erklarten Gesamtarbeitsvertragen und/oder Rahmenar-
beitsvertragen geleistet zu haben und fir die Dauer des Vertrages weiter zu leisten. Des
Weiteren verpflichtet sich der Unternehmer, fiir Leistungen in der Schweiz die Gleichstellung
von Frau und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit einzuhalten.

Er Uberbindet weiter alle Bestimmungen von Art. 8 Abs. 1 lit. ¢, d, f und h des Gesetzes uber
das offentliche Beschaffungswesens (OBG, BSG 731.2) an seine Subunternehmer. Dies
befreit ihn nicht von seiner Haftung.

Zieht der Unternehmer zur Vertragserfullung Dritte bei, hat er diese schriftlich zu verpflich-
ten, die vorgenannten Grundsétze ebenfalls einzuhalten und sie allfélligen weiteren Subun-
ternehmen ebenfalls zu Uberbinden. Er beachtet beim Beizug Dritter seine Sorgfaltspflich-
ten, welche ihm durch Art. 5 des Entsendegesetzes (EntsG, SR 823.20) sowie Art. 8b und
8c der Entsendeverordnung (SR 823.201) auferlegt werden. Bei Verletzung der Pflichten
gemass dieser Vertragsziffer schuldet der Unternehmer dem [Bestellers bzw. der Gesell-
schaft der TU] (ist bei Vertragsabschluss zu erganzen) eine Konventionalstrafe in der Héhe
des funffachen Betrages der vom zustdndigen Organ ausgesprochenen, rechtskréftigen
Busse, hochstens jedoch CHF 50'000.- je Fall.»

2. Eintrittsrecht des Kantons Bern

«Der Kanton Bern, handelnd durch das Amt fiir Grundsticke und Gebaude (AGG), hat als
Bauherrschaft bei vorzeitiger Auflosung des TU-Werkvertrags das Recht, nicht aber die
Pflicht, anstelle [des Bestellers bzw. der Gesellschaft der TU] (ist bei Vertragsabschluss zu
erganzen) zum vereinbarten Preis sowie allen weiteren Modalitdten und Bedingungen in
den vorliegenden Werkvertrag einzutreten. Der Unternehmer verpflichtet sich unwiderruf-
lich, alle Handlungen vorzunehmen, die notwendig sind, damit die Bauherrschaft in den Ver-
trag eintreten kann. Ist dies aus rechtlich zwingenden Grinden nicht méglich, verpflichtet
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6.3.6

6.3.7

6.3.8

sich der Unternehmer unwiderruflich, mit der Bauherrschaft einen neuen Werkvertrag mit
den gleichen Modalitdten und Bedingungen des Werkvertrags mit [dem Besteller bzw. der
Gesellschaft der TU] (ist bei Vertragsabschluss zu erganzen) abzuschliessen.»

3. Bauhandwerkerpfandrecht / gesetzliche Birgschaft

«Die Parteien nehmen zur Kenntnis, dass die Bauherrschaft von der Unpfandbarkeit des
Baugrundstiicks (Verwaltungsvermégen) ausgeht. Die Erklarung der Unpfandbarkeit von
Seiten der Bauherrschaft beschrankt sich lediglich auf die Frage der Pfandbarkeit; die Bau-
herrschaft behélt sich sémtliche Ubrigen (materiellen und formellen) Einreden und Einwen-
dungen vor. Bevor der Unternehmer beim zustdndigen Gericht die provisorische Vormer-
kung eines Bauhandwerkerpfandrechtes oder einer gesetzlichen Biirgschaft verlangt, muss
er [dem Besteller bzw. der Gesellschaft der TU] (ist bei Vertragsabschluss zu erganzen)
Gelegenheit geben, fur die infrage stehende Forderung anderweitig (z.B. Bankgarantie,
Burgschaft) Sicherheit (ausstehender Werklohn + Zins fir maximal 5 Jahre) zu leisten. Ver-
letzt der Subunternehmer diese Pflicht, so schuldet er [dem Besteller bzw. der Gesellschaft
der TU] (ist bei Vertragsabschluss zu erganzen) eine Konventionalstrafe von 5 Prozent des
Werkpreises des Subunternehmers, welche zur Abdeckung der Aufwénde der TU und ihrer
Verpflichtungen gegenuber der Bauherrschaft dient. Ein Anspruch [des Bestellers bzw. der
Gesellschaft der TU] auf Schadenersatz bleibt von der Zahlung der Konventionalstrafe un-
berdhrt.»

4. Urheberrecht

«Der Unternehmer tritt seine Urheberrechte an den von ihm erbrachten Leistungen mit Be-
endigung des Vertrags vorbehaltlos an den Kanton Bern (Amt fir Grundstiicke und Ge-
baude AGG) ab.»

Die TU unterbreitet der Bauherrschaft die vorgesehene Formulierung in ihren Werkvertragen
vor Abschluss des ersten Werkvertrags sowie nach Abschluss von Werkvertragen auf erstes
Verlangen. Kommt die TU zur Vereinbarung der vorstehenden Vorschriften nicht oder nicht
ausreichend nach, haftet sie gegentiber der Bauherrschaft fir alle daraus entstehenden
Nachteile.

Vertradge mit Lieferanten
Die TU schliesst mit allen Lieferanten in ihrem Namen, auf eigenes Risiko und auf eigene
Rechnung auf Grundlage von Art. 183 ff. OR schriftliche Kaufvertrage ab.

Sie verpflichtet sich, in Kaufvertragen alle Bestimmungen dieses TU-Werkvertrags sachge-
mass aufzunehmen, die zur Wahrung der Interessen der Bauherrschaft notwendig sind. Ins-
besondere ist die gesetzlich vorgesehene Prifungspflicht und die Pflicht zur sofortigen Méan-
gelriige nach Art. 201 OR im eigenen Interesse der TU wegzubedingen und dafiir eine Frist
von mindestens je 60 Kalendertagen vorzusehen.

Kommt die TU dieser Pflicht nicht oder nicht ausreichend nach, haftet sie gegentber der
Bauherrschaft fiir alle daraus entstehenden Nachteile.

Weisungsrecht gegeniiber Subunternehmen und Lieferanten

Die Bauherrschaft darf Subunternehmen und Lieferanten — ausser im Fall von Gefahr im Ver-
zug — keine direkten Weisungen oder Anordnungen erteilen. Weisungen und Anordnungen
sind an die TU zu richten.
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6.4

6.5

EAST der BFH

Fir die EAST der BFH (Beilagen [Bezeichnung]) gibt die Bauherrschaft der TU spatestens
9 Monate vor Ubergabe des Werks bekannt, welche Gerate wann in welche Raume (vorwie-
gend Raume L&W) einzubringen sind.

Die TU erstellt das Einbringungskonzept der Gerate bis spatestens 6 Monate vor Ubergabe
des Werks inklusive eines fixen Ablaufprogramms mit konkreten Terminen (pro Gerat) und
bereinigt das Konzept mit Bauherrschaft und BFH.

Die TU stellt die Raume entsprechend den festgelegten Anforderungen und Terminen bereit
(Vorgaben in Beilagen [Bezeichnung]). Die Rdume des Rechenzentrums werden per 31. De-
zember 2024 und die Raume L&W gestaffelt ab dem 28. Februar 2025 vorzeitig an die BFH
Ubergeben.

Die TU bereitet den Einbringweg pro Gerat auf den vereinbarten Umzugstermin so vor, dass
die Geréte ungehindert eingebracht werden kdnnen. Die BFH sorgt dafir, dass die Geréte
maglichst gebiindelt eingebracht werden. Kann ein Gerét aufgrund eines nicht geniigenden
Einbringwegs nicht eingebracht werden, passt die TU den Einbringweg so rasch als mdglich
an. Die TU tragt die Kosten der Anpassung des Einbringwegs sowie die Folgekosten.

Die BHF ist berechtigt, die Geréate tiber die Baustelle in die entsprechenden Raume (Beilagen
[Bezeichnung]) einzubringen und aufzustellen. Wahrend dieser Zeit gewéhrt die TU der BFH
die Hoheit Gber den Raum inklusive Zutrittskontrolle. Die TU begleitet die Einbringung der
Gerate. Nach Einbringung und Aufstellung des Gerats tbergibt die BFH den Raum mit einem
Ubergabeprotokoll, in dem der Zustand des Raums und des Geréts festgehalten wird, wieder
an die TU. Die TU schliesst die Gerate betriebsbereit an (Beilagen [Bezeichnung]), soweit
nicht vom Geréateproduzent oder -lieferant eine zwingende Vorgabe besteht, welches Unter-
nehmen das Gerat anschliessen muss. Schliesst die TU ein Gerat an und entsteht ein Scha-
den, haftet sie vollumfanglich.

Nach der Einbringung der Gerate schutzt die TU diese gegen Staubeinwirkung, mechanische
Beschadigungen und Diebstahl.

Es ist davon auszugehen, dass es bis zum Umzug der Gerate Anderungen gibt, weil entwe-
der neue Gerate angeschafft oder bestehende ersetzt werden missen. Damit verbunden
kénnen auch die Anforderungen fir die Einbringung und die Anschliisse andern. Die BFH
orientiert die TU laufend iiber die Anderung von Geraten und deren Anschliisse. Die TU zeigt
sich daraus allenfalls ergebende Mehr- oder Minderkosten rechtzeitig an und fuhrt eine Liste
der Anderungen mit Angabe der Mehr- oder Minderkosten (Liste Einbringung Gerate und
Anschlisse). Werden Mehrkosten nicht oder nicht rechtzeitig angezeigt, verwirkt die TU jeg-
lichen Anspruch auf zusétzliche Vergiitung.

Open Space-Blrobereiche

Das Layout der Open Space-Burobereiche richtet sich nach Beilage [Bezeichnung]. Im Werk-
preis inbegriffen sind sdmtliche Leistungen der TU fir ein Layout, das alle gesetzlichen Vor-
schriften sowie die dem Stand der Technik entsprechenden Normen und Empfehlungen er-
fullt, insbesondere zu Brandschutz (Fluchtwegen), Umweltschutz, Arbeitssicherheit und Ge-
sundheit sowie bewilligungsfahig ist. Kénnen Auflagen nicht erfillt werden, bereinigt die TU
das Layout in Abstimmung mit der Bauherrschaft und der Nutzerin BFH so, dass es bewilli-
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6.6

6.7

6.7.1

6.7.2

gungsfahig ist. Allfallige Anderungen des Layouts, die von der Bauherrschaft oder der Nut-
zerin BFH zwischen Abschluss dieses TU-Werkvertrags und Ausfiihrung verlangt werden,
berechtigen die TU nur zu einer zusétzlichen Vergiitung, wenn die Anderungen mit erhebli-
chen baulichen Massnahmen oder technischen Installationen verbunden sind.

Bauseitige Leistungen

Bauseitige Leistungen sind Leistungen, welche die Bauherrschaft oder die Nutzerin BFH
selbst ausfihrt oder einem Dritten (Vor- oder Nebenunternehmen der TU) tibertragt.

Die TU regelt und koordiniert die Schnittstellen fir bauseitige Leistungen, insbesondere Leis-
tungen, die im ELT-Modell vergeben und ausgefiihrt werden sowie die EAST der BFH ge-
mass Beilagen [Bezeichnung]. Samtliche dafur notwendigen Leistungen der TU sind im
Werkpreis enthalten (Ziff. 2.1 Werkpreis).

Basieren die Leistungen der TU auf bauseitigen Leistungen, priift sie vor der Ausfihrung ihrer
Leistungen, ob die bauseitigen Leistungen richtig ausgefuhrt wurden. Stellt sie Abweichun-
gen fest, werden diese protokolliert und das Protokoll umgehend der Bauherrschaft zuge-
stellt. In Abstimmung mit der TU bessert die Bauherrschaft oder die Nutzerin BFH die bau-
seitigen Leistungen entweder selbst nach oder lasst die Leistungen vom verantwortlichen
Dritten nachbessern. Die nachgebesserte bauseitige Leistung wird von der Bauherrschaft
und von der TU gemeinsam abgenommen.

Werden bauseitige Leistungen von Dritten erbracht, tritt die Bauherrschaft inre Mangelrechte
der TU ab bzw. Ubertragt der TU Rechte und Pflichten hinsichtlich der M&ngelrechte. Die TU
haftet nach der Abtretung der Mangelrechte bzw. nach der Ubertragung der Rechte und
Pflichten hinsichtlich der Mangelrechte fiir bauseitige Leistungen im Umfang des Dritten.

Unterlasst die TU die Prifung vor Ausfihrung ihrer Leistungen oder werden Abweichungen
der Bauherrschaft nicht oder nicht umgehend mitgeteilt, haftet die TU fir bauseitige Leistun-
gen wie fur ihre eigenen.

Weitere Bestimmungen

Einhaltung der Gesetzgebung sowie von behérdlichen Auflagen und Anordnungen
Die TU halt die am Ort der Ausfihrung geltenden Gesetze und Vorschriften sowie behdrdliche
Auflagen und Anordnungen ein.

Umweltschutz und Schutz vor Gbermassigen Immissionen

Die TU verpflichtet sich, die LArm-, Luft und Staubbelastung sowie sonstige Immissionen,
insbesondere gegentiber den Nachbarliegenschaften, auf das notwendige Minimum zu redu-
zieren. Voraussichtliche Stérungen, welche die ordentliche Nutzung der Nachbarliegenscharf-
ten beeintrachtigen oder beeintrachtigen kdnnten, sind der Bauherrschatft friihzeitig anzumel-
den.

Sie strebt bei allen Materiallieferungen moglichst kurze Transportwege an und setzt sich aktiv
dafir ein, dass die Umweltbelastung hinsichtlich Transportwegen so gering als méglich ge-
halten wird. Auf Verlangen der Bauherrschaft zeigt die TU auf, welche Massnahmen getroffen
wurden bzw. werden.
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6.7.3

6.7.4

Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen und Gleichstellung
Die TU verpflichtet sich, fur Leistungen in der Schweiz die am Ort der Leistung geltenden
Arbeitsschutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen fir Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer sowie die entsenderechtlichen Bestimmungen nach dem Entsendegesetz (SR 823.20;
abgekirzt EntsG) sowie dessen Ausfihrungsvorschriften einzuhalten.

Sie sichert zu, gesetzliche Sozialabgaben und Versicherungsbeitrége sowie die tbrigen Bei-
trage gemass allgemeinverbindlich erklarten Gesamtarbeitsvertragen und/oder Rahmenar-
beitsvertragen geleistet zu haben und fir die Dauer des Vertrages weiter zu leisten. Weiter
verpflichtet sie sich, fur Leistungen in der Schweiz die Gleichstellung von Frau und Mann in
Bezug auf die Lohngleichheit einzuhalten.

Die TU stellt sicher, dass alle auf der Baustelle tatigen Personen gtiltige Arbeitsbewilligungen
haben. Sie unterbreitet der Bauherrschaft vor Baubeginn ein verbindliches Konzept zur Ver-
hinderung von Schwarzarbeit auf der Baustelle und setzt dieses um.

Verstossen beauftragte Subunternehmen oder Subsubunternehmen, Planer oder Spezialis-
ten oder andere Beauftragte der TU gegen diese Bestimmungen, sind sie unverziglich von
der Baustelle zu weisen und das Vertragsverhéltnis zu beenden.

Sicherheit

Die TU ist verantwortlich dafir, dass alle auf der Baustelle anwesenden Personen die erfor-
derlichen Massnahmen zur Gewahrleistung der Sicherheit auf der Baustelle einhalten. Per-
sonen, die sich nicht an die entsprechenden Vorschriften und Vorgaben halten, sind von der
Baustelle zu weisen.

Sie unterbreitet der Bauherrschaft vor Baubeginn ein verbindliches Konzept zur Verhinderung
von Unféllen auf der Baustelle. Das Konzept ist von der Bauherrschaft freizugeben und um-
zusetzen. Dies entbindet die TU nicht von ihrer alleinigen und vollen Verantwortung.

Die TU stellt sicher, dass die Baustelle beziiglich der Gefahrdung Dritter oder durch Dritte
jederzeit ausreichend gesichert ist. Sind im Perimeter der Baustelle der TU andere, von der
Bauherrschaft oder der BFH beauftragte Unternehmen tétig, koordiniert die TU die Massnah-
men und orientiert die Bauherrschaft schriftlich dartber.

Die TU stellt die Bauherrschatft frei von jeglichen Zahlungen fur Schadenersatz und Genug-
tuung, Gerichtskosten und sonstigen Auslagen, die aus Unféllen resultieren, welche Mitar-
beitende der TU und ihrer Hilfspersonen (Planer und Spezialisten, Subunternehmen und Lie-
feranten sowie weitere Beauftragte) im Zuge der Erstellung des Werks erleiden.

Die Bauherrschaft und deren Vertreter haften bei unangemeldeten Baustellenbegehungen
fur sich selbst und fur Schaden, die durch die Baustellenrundgénge entstehen.

Die TU trifft alle notwendigen Massnahmen zur Vermeidung von Diebstahlen und Vandalis-
mus auf der Baustelle. Die Bauherrschaft haftet nicht flr solche Ereignisse. Insbesondere
sorgt die TU daflr, dass der Zutritt in Raume, in welchen sich Gerate oder Mobilien der BFH
befinden, kontrolliert werden und Gerate und Mobilien keinen Schaden nehmen. Werden Ge-
rate oder Mobilien der BFH wegen fehlender oder mangelhafter Massnahmen der TU be-
schadigt, haftet die TU dafr.
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7. Projektanderungen

7.1

7.2

7.3

7.3.1

7.3.2

Auf Begehren der Bauherrschaft

Die Bauherrschaft ist berechtigt, nach freiem Ermessen jederzeit Anderungen gegeniiber der
in diesem TU-Werkvertrag festgelegten Ausfihrung zu verlangen und die TU verpflichtet, das
Begehren entgegenzunehmen und zeitgerecht zu bearbeiten. In der Regel handelt es sich
um Projektanderungen Bauherrschaft (nachstehend «PA BH») oder Bestellungsanderungen
Bauherrschaft (nachstehend «BA BH») geméss Definition im PHB (Beilage WV 2-4), die ge-
samthaft als Projekt&dnderungen bezeichnet werden. Projektdnderungen der Bauherrschaft
sind der TU rechtzeitig anzuzeigen, so dass deren Realisierung madglichst in den geplanten
Ablauf integriert werden kann und dieser - wenn maglich - nicht behindert wird.

Auf Begehren der TU

Die TU kann der Bauherrschaft jederzeit Projektanderungen (nachstehend «PA TU») vor-
schlagen. Vorschléage fiir PA TU sind der Bauherrschaft friihzeitig anzuzeigen, so dass deren
Realisierung moglichst in den geplanten Ablauf integriert werden kann und dieser - wenn
madglich - nicht behindert wird. Die Bauherrschaft kann Vorschlage der TU fur Projekt&nde-
rungen nach freiem Ermessen ablehnen oder annehmen. Die Annahme eines Vorschlags
bedeutet nicht, dass die Bauherrschaft der Realisierung zustimmit.

Prazisierungen

Grundsatz

Die Bauherrschaft und die TU akzeptieren grundsatzlich, dass sich im Lauf der Realisierung
kleinere, unwesentliche Anderungen als notwendig oder zweckméssig erweisen kénnen und
dass Entwicklungen aus Erkenntnissen in der Detailplanung mit mdglichen zuséatzlichen Bau-
teilen/-elementen, die zum Zeitpunkt des Abschlusses des TU-Werkvertrags noch nicht er-
kenntlich waren als Bestandteil des Werks und der Bestellung gelten. Solche unwesentlichen
Anderungen oder Entwicklungen gelten als Prazisierungen. Die TU ist verpflichtet, diese of-
fen auszuweisen und bei einer Abweichung von der Ausschreibung der Bauherrschaft vor-
gangig zur Ausfuhrung schriftlich zur Genehmigung vorzulegen. Prazisierungen berechtigen
die TU nicht zu einer zusatzlichen Vergitung oder einer Fristerstreckung.

Anforderungen

Préazisierungen, die weder die sachgemésse Ausfihrung oder die Funktion, die Leistung oder
die Qualitat (wie sie z.B. in den Beilagen zu diesem Vertrag beschrieben sind) beeintrachti-
gen, noch im Widerspruch zur Werkspezifikation stehen, miissen den qualitativen Anforde-
rungen des Werks und den Regeln der Baukunde entsprechen sowie zu einem betriebsopti-
mierten schlisselfertigen und funktionstiichtigen Gebdude beitragen. Bei der detaillierten
Festlegung der Ausfiihrung stehen ein optimaler Betrieb sowie giinstige Life-Cycle-Cost im
Vordergrund. Die Bauherrschaft hat das Recht auf eine Realisierung nach diesem Grundsatz
und die TU entsprechend die Pflicht, die Prazisierung nach diesem Grundsatz zu realisieren.
Prazisierungen konnen im Einverstandnis mit der Bauherrschaft auch Anderungen gegen-
Uber Planungs- und Ausfihrungsdokumenten sein, die von der Bauherrschaft bereits freige-
geben wurden.
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7.4

7.41

7.4.2

743

7.4.4

7.4.5

Vorgehen und Vorgaben bei Projektanderungen

Verantwortung der TU
Das Anderungswesen liegt in der Verantwortung der TU.

Genehmigung der Bauherrschaft
Samtliche Anderungen (Bestellungsanderungen, Projektanderungen und Prazisierungen)
missen vor der Realisierung von der Bauherrschaft schriftlich genehmigt werden. Fuhrt die
TU eine Projektanderung ohne vorgangige schriftliche Genehmigung der Bauherrschaft aus,
verwirkt sie sdmtliche Anspriche.

Anderungsliste und Kostencontrolling
Die TU fuhrt eine laufend zu aktualisierende Ubersichtliche Liste als Microsoft-Excel-Datei mit
offenen, bewilligten und abgelehnten Anderungen (Anderungsliste), wickelt die einzelnen An-
derungen strukturiert und systematisch ab und vergewissert sich an jeder Sitzung der Pro-
jektleitung (nachstehend «PLT») mit der Bauherrschaft iber den Konsens hinsichtlich des
Bearbeitungsstands der Pendenzen.

Die TU zeigt in der Anderungsliste samtliche genehmigten Anderungen des Werkpreises
nach Ziff. 2.1 Werkpreis (mit Verweis auf die Anderungsnummer oder -bezeichnung) als
Ubersicht auf. Das Kostencontrolling wird in der Liste auf Basis BKP 3-stellig gefiihrt (geméass
Beilage [Bezeichnung]); in einer «Spalte KV» wird das TU-Basisangebot (Werkpreis) abge-
bildet, in einer «Spalte KV aktuell» die genehmigten Anderungen, die auf die BKP-Positionen
aufgeschlisselt und in die einzelnen BKP-Positionen eingearbeitet werden. Die TU zeigt pro
Anderung auf, wie die Kosten auf die einzelnen BKP-Positionen verteilt werden. Das Kosten-
controlling wird der Bauherrschaft monatlich mit dem ordentlichen Reporting (Ziff. 10.3.1 Or-
dentliches Reporting) unaufgefordert elektronisch bearbeitbar zugestellt, so dass die Bau-
herrschaft die bauherrenseitigen Positionen einpflegen kann. TU und Bauherrschaft stimmen
sich zu Beginn des TU-Mandats Uber Details des Kostencontrollings ab. Das Kostencontrol-
ling dient auch als Vorlage fir die Eingabe SBFI (Bundessubventionen) und muss die ent-
sprechenden Formvorschriften einhalten.

Form

Jede Anderung wird zwingend vorgangig zur Ausfilhrung mit einem Standardformular sowie
den nétigen Beilagen als Nachtragsofferte dokumentiert, der Bauherrschaft zur Prifung vor-
gelegt und von der TU und der Bauherrschaft unterzeichnet. Dieses Formular ist von der TU
bis spatestens vier Monate nach Abschluss dieses TU-Werkvertrags — bzw. soweit friiher
erforderlich zum Zeitpunkt der ersten Nachtragsofferte — in Absprache mit der Bauherrschaft
zu erstellen und durch die Bauherrschaft genehmigen zu lassen. Im Formular sind Minder-
und Mehrkosten geméass den Bestimmungen in Ziff. 7.4.3 Anderungsliste und Kostencontrol-
ling inklusive TU-Honorar, TU-Zuschlag fir Risiko und Gewinn, Planungshonorare, Neben-
kosten und Gebihren sowie einem detaillierten Beschrieb der sich andernden Leistung bzw.
Qualitat sowie Auswirkungen auf die Termine festzuhalten. Ebenfalls ist aufzuzeigen, ob die
Anderung einen Einfluss auf den Bauentscheid hat bzw. einer Bewilligung bedarf. Jede An-
derung ist — vorbehéltlich einer anderen Regelung im gegenseitigen Einverstandnis — als
Pauschalpreis nach Art. 41 SIA-Norm 118 zu offerieren. Es besteht kein Anspruch auf Teue-
rung.

Verfahren
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746

7.4.7

Fir Bestellungs- oder Projektanderungen erfolgt bei einfachen Anderungen ohne wesentli-
chen Planungsaufwand ein einstufiges und bei Anderungen mit wesentlichem Planungsauf-
wand ein zweistufiges Verfahren. Bauherrschaft und TU legen vor der Bearbeitung einver-
nehmlich fest, ob das ein- oder zweistufige Verfahren angewendet wird. Kénnen sich Bau-
herrschaft und TU nicht innert 14 Kalendertagen einigen, entscheidet die Bauherrschaft ab-
schliessend. Ab geschéatzten Kosten von mehr als CHF 150'000.- (exkl. MWST) wird zwin-
gend das zweistufige Verfahren angewendet.

Im einstufigen Verfahren holt die TU nach vorgéngiger schriftlicher Genehmigung der Liste
der einzuladenden Unternehmen durch die Bauherrschaft mindestens drei Angebote ein und
weist die Kosten offen aus. Beim zweistufigen Verfahren findet in der ersten Stufe eine Mach-
barkeitsprufung mit Kostenschatzung (+/- 15 Prozent oder im Ausnahmefall mit Genehmi-
gung durch die Bauherrschaft von +/- 20 Prozent) sowie Auswirkungen auf Termine und Qua-
litat statt. In der zweiten Stufe holt die TU nach vorgéngiger schriftlicher Genehmigung durch
die Bauherrschaft mindestens finf Angebote ein und weist die Kosten offen aus. Die Offerte
der TU enthéalt die Gesamtkosten sowie die detaillierten Auswirkungen auf Termine und Qua-
litat.

Prifung durch die Bauherrschaft

Die Bauherrschaft hat das Recht zur Prifung der vom TU offerierten Kosten sowie der Aus-
wirkungen auf Termine und Qualitat. Sie kann sdmtliche Ausschreibungsunterlagen, wie Leis-
tungsverzeichnisse, Plandossiers etc. der TU zur Einholung von Konkurrenzofferten verwen-
den. Die TU ist verpflichtet, die Mehr- oder Minderkosten entsprechend den eingeholten Kon-
kurrenzofferten anzupassen.

Preisbasis

Fur Bestellungs- und Projektanderungen gelten fur die Berechnung von Mehr- und Minder-
kosten dieselbe Preisbasis und die gleichen Konditionen, die dem kalkulierten Werkpreis des
Angebots zugrunde liegen. Auf Verlangen der Bauherrschaft legt die TU die Preisbasis offen
und gewahrt der Bauherrschaft Einsicht in die massgeblichen Bestandteile der Werkvertrage
mit Subunternehmen bzw. der Vertrage mit Lieferanten.

Projekt&dnderungen, die eine Reduktion des Werkpreises (Ziff. 2.1 Werkpreis) zur Folge ha-
ben, berechtigen den TU in keinem Fall zu einer Schadloshaltung.

Auf reine Materialdanderungen (z.B. Plattenbeldge, Bodenbelage, Isolationsmaterialien, an-
deres Produkt bei einer baulichen oder technischen Anlage, Budgetpositionen usw.) schuldet
die Bauherrschaft, unabhangig davon, ob die Materialanderungen zu Mehr- oder Minderkos-
ten fuhren, kein TU-Honorar, keinen TU-Zuschlag fur Risiko und Gewinn, keine Planungsho-
norare und keine Nebenkosten.

Fur Projektdnderungen hat die TU Anspruch auf ein TU-Honorar inkl. TU-Risiko- und -Ge-
winnzuschlag gemass dem im Angebot ausgewiesenen Prozentsatz — héchstens 15 Pro-
zent — auf die entstehenden Mehrkosten (Differenz aus der Berechnung samtlicher Mehr-
und Minderkostenpositionen, die diese Anderung betreffen), sofern bei der Zusammenrech-
nung sdmtlicher Mehr- und Minderkosten insgesamt Mehrkosten ausgewiesen werden. Wer-
den im Einzelnen oder insgesamt Minderkosten ausgewiesen, verdndern sich weder TU-Ho-
norar noch TU-Risiko und -Gewinnzuschlag.

Seite 37



Projekt: Neubau Campus Biel / Bienne — Berner Fachhochschule (BFH) TU-Werkvertrag
Bauherrschaft: Amt fur Grundsticke und Gebaude (AGG) Bern Los1

74.8

7.4.9

Fur Planungsaufwand (inkl. Nebenkosten) hat die TU bei Projekt- und Bestellungséanderun-
gen nach Zziff. 7.1 Auf Begehren der Bauherrschaft und Ziff. 7.2 Auf Begehren der TU fol-
gende Anspriche:

a) 0.0 Prozent bei Anwendung des einstufigen Verfahrens fiir die Erstellung des Anderungs-
antrags und bei Anwendung des zweistufigen Verfahrens fur die Erstellung der Machbar-
keitsprifung gemass Ziff. 7.4.5 Verfahren;

b) zusatzlich 2.5 Prozent Planungsaufwand bei Anwendung des zweistufigen Anderungs-
verfahrens auf die Anderungskosten bei korrekter Erstellung eines Anderungsantrags in
der zweiten Stufe mit Einholen von Offerten gemass Ziff. 7.4.5 Verfahren;

c) zusatzlich 3.0 Prozent Planungsaufwand fiir Anderungen mit geringer Umplanung (iiber-
schaubare Anderungen in den Ausfiihrungsplanen und gegebenenfalls Erstellung von
Detailplanen, vergleichbarer Aufwand mit rund 30 Prozent Leistungsanteile g gemass
SIA-Honorarordnungen 102, 103, 108 ff.)

d) zusatzlich 5.5 Prozent Planungsaufwand fiir Anderungen mit einer mittleren Umplanung
(einige, aber keine umfassenden Anderungen in den Ausfiihrungsplanen, Erstellung von
Detailplanen, vergleichbarer Aufwand mit rund 60 Prozent Leistungsanteile g gemass
SIA-Honorarordnungen 102, 103, 108 ff.)

e) zusatzlich 8.0 Prozent mit erheblicher Umplanung (wesentliche Anderungen in den Aus-
fuhrungsplanen, Erstellung bzw. Ersatz von Detailplanen, Aufwand grosser als 60 Pro-
zent Leistungsanteile g gemass SIA-Honorarordnungen 102, 103, 108 ff.)

Vereinbarung von Projektdnderungen

Aufgrund der Prifung der Offerte durch die Bauherrschaft gemass Ziff. 7.4.6 Prifung durch
die Bauherrschaft kann die Bauherrschaft entweder weitere Abklarungen oder Unterlagen
einfordern, die fiir einen Entscheid notwendig sind, oder Bauherrschaft und TU vereinbaren
die Vergutung sowie die weiteren Konditionen und Modalitaten. Die Bauherrschaft kann dabei
nach freiem Ermessen alternativ einen Pauschalpreis im Sinn Art. 41 Norm SIA 118 oder die
offene Abrechnung verlangen.

Kdnnen sich die Parteien nicht innert 30 Kalendertagen nach Vorliegen der vollstédndigen
Offerte auf die Vergitung sowie die weiteren Konditionen und Modalitaten einigen, kann die
Bauherrschaft zunachst innert 14 Kalendertagen entscheiden, ob sie die Arbeiten an einen
Dritten vergeben will. Vergibt sie die Arbeiten an einen Dritten, entstehen der TU daraus kei-
nerlei Anspriiche. Werden die Arbeiten nicht an einen Dritten vergeben, hat jede Partei nach
Ablauf der Frist das Recht, das Streitbeilegungsverfahren (Ziff. 16.7 Streitbeilegung) einzu-
leiten.

Projektdnderungen zur Unzeit

Kommt eine Projektanderung der Bauherrschaft (PA BH und BA BH) zur Unzeit, hat die TU

Anspruch auf zusatzliche Vergitung, die in einer Offerte der TU offen und nachvollziehbar

nachgewiesen werden muss. Eine Anderung gilt nur zur Unzeit, wenn:

a) Baumaterialien fir die urspriinglich vorgesehene Ausfiihrung nicht mehr verwendet wer-
den konnen;

b) Baumaterialien verbaut wurden; oder

c) Bauteile nachweislich vorfabriziert bzw. erstellt wurden.

Anspruch auf Vergitung besteht insoweit, als die TU Baumaterialen oder Bauteile bezahlen
muss und nicht mehr verwenden kann.

Seite 38



Projekt: Neubau Campus Biel / Bienne — Berner Fachhochschule (BFH) TU-Werkvertrag
Bauherrschaft: Amt fur Grundsticke und Gebaude (AGG) Bern Los1

Koénnen sich die Parteien nach Vorliegen der vollstandigen Offerte der TU nicht innert 30 Ka-
lendertagen einigen, hat jede Partei das Recht, das Streitbeilegungsverfahren (Ziff. 16.7
Streitbeilegung) einzuleiten.

7.4.10 Dringende Projektanderungen

7.4.11

Eine Projektanderung der Bauherrschaft (PA BH und BA BH,) oder der TU (PA TU) gilt als
dringend, wenn fir die Einhaltung des Terminplans ohne Bauablaufstdrung der Entscheid der
Bauherrschaft fallen muss, bevor die Nachtragsofferte in allen Teilen (Preis sowie Modalita-
ten und weitere Konditionen) geprift und genehmigt werden kann oder die Zeit zu knapp ist,
um zwischen Bauherrschaft und TU Einigkeit beztglich Vergitung sowie Modalitaten und
weiteren Konditionen zu erzielen. In diesen Fallen kann die Bauherrschaft die Projektande-
rung unter dem Vorbehalt der Priifung von Vergitung, Modalitaten und weiteren Konditionen
freigeben und die sofortige Ausfihrung verlangen. Die TU ist verpflichtet, die fir die Pro-
jektanderung korrekte Vergitung sowie die Modalitdten und weiteren Konditionen gemass
Vorgehen in Ziff. 7.4.5 Verfahren zu ermitteln und zu offerieren. Prifung, Preisbasis und Ver-
einbarung richten sich nach Ziff. 7.4.6 Prifung durch die Bauherrschaft, Ziff. 7.4.7 Preisbasis
und Ziff. 7.4.8 Vereinbarung von Projektanderungen

Die Freigabe von dringenden Projektanderungen zur Ausfiihrung durch die Bauherrschaft
erfolgt im Rahmen einer PLT-Sitzung geméass PHB (Beilage [Bezeichnung]), wobei die Frei-
gabe unter Vorbehalt der Priifung von Vergitung, Modalitdten und weiteren Konditionen zu
protokollieren ist. Die vorzeitige Freigabe zur Ausfiihrung berechtigt die TU nicht zu einer
Verschiebung des Fertigstellungstermins bzw. der Meilensteine geméass Ziff. 3.1 Termine
Meilensteine.

Folgen der Ausfiihrung ohne Genehmigung bzw. Freigabe zur Ausfiihrung

Fir Leistungen der TU sowie ihrer Subunternehmen, Planer, Spezialisten und anderen Be-
auftragen sowie Lieferanten fur Projektanderungen (PA BH und BA BH sowie PA TU) ohne
vorgangig eingeholte schriftiche Genehmigung bzw. Freigabe zur Ausfiihrung durch die Bau-
herrschaft verwirkt die TU jeglichen Anspruch auf Vergitung der Leistung und Fristerstre-
ckung, unabhéngig davon, ob durch die Leistungen fir die Bauherrschaft ein Mehrwert ge-
schaffen wurde bzw. wird oder nicht. Fiihrt die TU eine Projektanderung (PA BH BA BH oder
PA TU) aus, ohne dass vorgéngig eine schriftliche Einigung liber die Vergitung sowie die
Modalitaten und weiteren Konditionen rechtsgultig zustande gekommen ist oder im Fall von
dringenden Projekt&dnderungen nach Ziff. 7.4.10 Dringende Projektdnderungen die vorzeitige
schriftliche Freigabe zur Ausfiihrung vorliegt, kann die Bauherrschaft nach freiem Ermessen
von der TU auf deren Kosten und Gefahr den Riickbau der Projekt&dnderung sowie die ur-
sprunglich vorgesehene Ausflihrung verlangen. Die Bauherrschaft hat zudem Anspruch auf
Ersatz des weiteren Schadens.

7.4.12 Abrechnung

Projektanderungen werden entweder mit der Schlusszahlung nach Ziff. 2.6.8 Schlusszahlung
oder nach einem zwischen Bauherrschaft und TU vereinbarten separaten Zahlungsplan ab-
gerechnet. Wird ein Zahlungsplan vereinbart, kdnnen die Leistungen entsprechend dem
Stand der Fertigstellung bis hdchstens 95 Prozent der vereinbarten Vergutung abgerechnet
werden. Die Differenz der Summe aller Teilzahlungen zur vereinbarten Vergitung wird mit
der Schlusszahlung nach Ziff. 2.6.8 Schlusszahlung abgerechnet und ausbezahlt.
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8. Abnahme und Inbetriebnahme des Werks

Abnahme und Inbetriebnahme des Werks sind im Detail im Inbetriebnahme- und Abnahme-
konzept in der Beilage [Bezeichnung] geregelt.
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9. Weitere Rechte und Pflichten der Bauherrschaft

9.1

9.11

Prifungs-, Einsichts- und Zutrittsrecht

Prifungs- und Einsichtsrecht

Die Bauherrschaft und deren Beauftragte haben das Recht, aber nicht die Pflicht, die Arbeiten
und Leistungen der TU sowie deren Planern und Spezialisten sowie Subunternehmen und
Lieferanten nach Vorankiindigung und zu dblichen Arbeitszeiten zu priifen oder prifen zu
lassen. Die TU ist verpflichtet, der Bauherrschaft uneingeschrankt Einsicht in die Projektun-
terlagen zu gewéhren und die gewtinschten Auskinfte zu erteilen. Die Bauherrschaft hat zu-
dem auf erstes Verlangen das Recht, jederzeit in Vergabe- und Abrechnungsunterlagen Ein-
sicht zu nehmen.

Die Bauherrschaft ist berechtigt, beztiglich Planung und Ausfiihrung der Arbeiten die Einhal-
tung von Qualitatsvorgaben, Organisation und Sicherheit auf der Baustelle, von Terminen
und anderen Randbedingungen sowie bezlglich aller im PQM und der Qualitatssicherung
definierten Ablaufe und Dokumente geméss PHB (Beilage [Bezeichnung]) zu prufen.

Die Bauherrschaft kann auf eigene Kosten eigene Mitarbeitende oder Dritte mit der Priifung
beauftragen.

Auf erstes Verlangen tbergibt die TU der Bauherrschaft Kopien der Abnahme- und Prifpro-
tokolle ihrer eigenen Leistungen sowie der Leistungen der Subunternehmen und Lieferanten.

Zutrittsrecht

Die Bauherrschaft, deren Mitarbeitende und Beauftragte sowie das Betriebsprojektleitungs-
team der BFH durfen die Baustelle unter Befolgung der Sicherheitsvorgaben der TU (person-
liche Schutzausristung und spezifische Anordnungen) jederzeit unabhéangig des Grundes
betreten und besichtigen. Die Bauherrschaft und deren Beauftragte kdnnen alle erforderli-
chen Handlungen und Massnahmen vornehmen oder vornehmen lassen, um die vertragsge-
masse Ausfuhrung des Werks zu prifen.

Die TU stattet die Bauherrschaft, deren Mitarbeitende und Beauftragte sowie das Betriebs-
projektleitungsteam der BFH mit personlicher Schutzausristung sowie den entsprechenden
Mitteln fir den Zutritt aus. Personen und Beauftragte der Bauherrschaft oder des Betriebs-
projektleitungsteams, die sich nicht an die Sicherheitsvorgaben der TU halten, sind von der
Baustelle zu weisen.

Fuhrungen

Die Bauherrschaft und die BFH haben das Recht, an Werktagen Fihrungen bis hdchstens
15 Personen zwischen 12.00 und 13.00 Uhr oder nach 17 Uhr sowie an Samstagen bis zu
40 Personen zwischen 08.00 und 15.00 Uhr durchzufuhren. Fuihrungen von mehr als 15 Per-
sonen missen der TU mindestens 2 Kalendertage im Voraus mitgeteilt werden. Mit Einver-
standnis der TU kdnnen Zeit und Personenzahl angepasst werden. Die Fihrungen erfolgen
in der Eigenverantwortung der Bauherrschaft und unter Leitung einer Person mit persénlicher
Zutrittsberechtigung. Die Bauherrschaft meldet der TU die Teilnehmenden der Fihrungen mit
Vornamen, Name und Adresse. Fir den Umgang mit diesen personlichen Angaben gelten
die massgeblichen Datenschutzvorschriften.

Die TU kann den Fuhrungen auf eigene Kosten eine oder mehrere Begleitpersonen beistel-
len.
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9.2

9.3

Personen, die sich nicht an die Sicherheitsvorgaben der TU halten, sind von der Baustelle zu
weisen.

EAST der BFH

Die BFH hat das Recht, die Baustelle im Rahmen der EAST gemaéss Beilagen [Bezeichnung]
mit beauftragen Unternehmen und Lieferanten zu betreten. Die BFH sowie die beauftragten
Unternehmen und Lieferanten haben sich fir Zutritt und Verhalten auf der Baustelle an die
Weisungen und Vorgaben der TU zu halten.

Bemusterung

Die TU legt der Bauherrschaft Vorschlage fur Materialien, Farbgebung und Fabrikate vor,

wenn:

a) dies in den Positionen und Bedingungen des Bemusterungskonzepts und Mock-Up’s ge-
mass Beilage [Bezeichnung] vorgesehen ist; oder

b) dies fur die Entscheidfindung fir die Auswahl von sichtbaren Materialien notwendig er-
scheint und die Bauherrschaft dies verlangt.

Die TU legt der Bauherrschaft ihre Vorschlage fir Materialien, Farbgebung und Fabrikate
rechtzeitig schriftlich zur Genehmigung und zur Bemusterung vor, wobei die TU nur mit
schriftlicher Genehmigung von der Bauherrschaft von den im TU-Werkvertrag vereinbarten
Materialien, Farben und Fabrikaten abweichen darf.

Schlagt die TU Alternativen vor, weist sie nach, dass diese mindestens gleichwertig sind.
Gleichwertig bezieht sich auf die Kosten, die Qualitat, Betrieb, Unterhalt und Entsorgung.

Wurde im TU-Werkvertrag kein Material, keine Farbe oder kein Fabrikat festgelegt, stimmt
die TU diese mit der Bauherrschaft ab. Kénnen sich Bauherrschaft und TU nicht einigen,
entscheidet die Bauherrschaft nach Anhérung der TU abschliessend und endguiltig.

Wirkungen von Zutritt, Einsicht, Prifung und Bemusterung

Weder Einsicht noch Prifung nach Ziff. 9.1 Priifungs-, Einsichts- und Zutrittsrecht oder Be-
musterung nach Ziff. 9.2 Bemusterung entbinden die TU von ihren vertraglichen Pflichten
bzw. ihrer Verantwortung.

Zutritt, Einsicht und Prifungen der Bauherrschaft dirfen die TU in Planung und Ausfiihrung
des Werks nicht iberméssig behindern.
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10. Weitere Rechte und Pflichten der TU

10.1 Allgemein

10.1.1 Sorgfalts- und Treuepflicht
Die TU wahrt die Interessen der Bauherrschaft nach bestem Wissen und unter Beachtung
der anerkannten Regeln der Baukunde.

Sie vermeidet Kollisionen mit eigenen Interessen oder mit Interessen Dritter. Die Totalunter-
nehmung informiert die Bauherrschaft tiber mogliche Kollisionen.

10.1.2 Nachhaltigkeit
Die TU beachtet bei Planung und Ausfiihrung allgemein die Grundséatze einer Nachhaltigen
Entwicklung (Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft).

Sind im TU-Werkvertrag fur Werkteile, Produkte oder Materialien Zertifizierungen, Label oder
dergleichen vereinbart, sind diese verbindlich. Stellt die Bauherrschaft fest, dass Werkteile
Produkte oder Materialien den vereinbarten Zertifizierungen, Labels oder dergleichen nicht
entsprechen, kann die Bauherrschaft verlangen, dass das betroffene Werkteil, Produkt oder
Material unabhangig der Kosten entfernt und vertragsgemass ersetzt wird. Die TU verzichtet
in diesen Fallen auf die Einrede der Unverhéaltnisméssigkeit.

10.1.3 Qualifikation des eingesetzten Personals

Die TU sichert zu, dass alle in der Planung und Erstellung des Bauwerkes involvierten Per-
sonen (Mitarbeitende, Planer und Spezialisten, Subunternehmen sowie weitere Beauftragte)
Uber die notwendigen Qualifikationen, Konzessionen, Genehmigungen usw. verfiigen, um
das von ihnen zu planende oder zu errichtende Gewerk nach Massgabe der gesetzlichen
Bestimmungen und nach dem in der Schweiz tblichen Standard fir Hochschulen zu errich-
ten. Die TU hat auf Verlangen der Bauherrschaft den Nachweis zu erbringen, dass diese
Anforderungen erfillt sind. Erfullen Personen die Anforderungen nicht, sind sie auf Kosten
der TU zu ersetzen.

10.1.4 Entscheide und Beschlusse der Bauherrschaft
Die TU holt von der Bauherrschaft rechtzeitig alle notwendigen Entscheide und Beschlisse
ein. Die TU bereitet fur die Bauherrschaft ein Entscheid- bzw. Beschlussdossier gemass Fris-
ten und Vorgaben im PHB (Beilage [Bezeichnung]) auf. Sie erstellt dafir ein Entscheid- und
Beschlussformular und stimmt Form und Inhalt mit der Bauherrschaft ab. Die Bauherrschaft
entscheidet dariber endguiltig.

Die TU spricht sich vor Einreichung des Entscheid- bzw. Beschlussdossiers mit der Bauherr-
schaft ab, welche Unterlagen diese fir die Entscheidfindung bendtigt. Das Dossier enthalt in
der Regel Aussagen Uber die Kosten, soweit diese nicht im Werkpreis (Ziff. 2.1 Werkpreis)
enthalten sind (insbesondere Betriebs- und Unterhaltskosten), die Termine, die Qualitat (Ma-
terialisierung, Farbgebung und Produkteauswahl), den Betrieb sowie eine generelle Ein-
schatzung und eine Empfehlung bzw. einen Antrag. Soweit zweckmassig erfolgt auf Verlan-
gen der Bauherrschaft eine Bemusterung (Ziff. 9.2 Bemusterung und Beilage [Bezeichnung]).
Genugt ein Entscheid- bzw. Beschlussdossier aus Sicht Bauherrschaft den Anforderungen in
wichtigen Teilen nicht, ist das Dossier durch die TU zu Uberarbeiten und der Bauherrschaft
erneut zu unterbreiten. Die TU tragt die daraus allenfalls entstehenden Kosten- und Termin-
folgen.
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Die TU bericksichtigt bei Entscheiden und Beschlissen die fur die Bauherrschaft und sie
selbst erforderliche Bearbeitungszeit, den Fortschritt der Leistungen und die fiir die Ausfiih-
rung von Entscheiden oder Beschliissen bendtigte Vorbereitungszeit.

Entscheide und Beschlisse werden gemass PHB (Beilage [Bezeichnung]) tber die PLT-Sit-
zungen gefuihrt und protokolliert. Fiir alle Entscheide und Beschliisse (auch solche, die ohne
ein Entscheid- bzw. Beschlussdossier anhand von anderen Unterlagen an den PLT-Sitzun-
gen gefallt werden), fuhrt die TU eine Entscheid- oder Beschlussliste als Beilage zum Proto-
koll mit Nummerierung und Datum des Beschlusses bzw. Entscheids. Die Entscheid- und
Beschlussliste enthalt zudem die offenen Entscheide und Beschliisse sowie den spatestmdg-
lichen Beschluss- bzw. Entscheidungstermin.

Die Bauherrschaft beschliesst und entscheidet so schnell wie mdglich. Fir Beschliisse und
Entscheide von hoher Wichtigkeit fir die Bauherrschaft, bei denen weitere Gremien wie z.B.
der Gesamtprojektausschuss der Bauherrschaft gemass PHB (Beilage [Bezeichnung]), die
Stadt Biel / Bienne oder Gremien der Nutzerin BFH beizuziehen sind, muss die TU die Ter-
minierung unabhangig von den vereinbarten Fristen vorgangig mit der Bauherrschaft und der
Nutzerin BFH abstimmen.

10.1.5 Bewilligung, Genehmigung und Zustimmung von Behdrden und Amtsstellen

10.2

Die TU holt Bewilligungen, Genehmigungen und allenfalls notwendige Zustimmungen von
Behorden und Amtsstellen ein. Wird eine Bewilligung, Genehmigung oder notwendige Zu-
stimmung nicht rechtzeitig oder mangelhaft beantragt, tragt die TU die daraus entstehenden
Kosten- und Terminfolgen.

Qualitatssicherung

Die TU erarbeitet und implementiert ein PQM. Es ist von der Bauherrschaft freizugeben, ohne
dass dies die TU von ihrer Verantwortung entbindet. Das PQM stellt sicher, dass das Werk
den in diesem TU-Werkvertrag vereinbarten Anforderungen entspricht. Konzept und Einzel-
regelungen basieren auf den Vorgaben in Beilage [Bezeichnung].

Der Begriff Qualitat umfasst die in diesem TU-Werkvertrag vereinbarten und wahrend der
weiteren Planung und Ausfihrung mit Zustimmung der Bauherrschaft zusatzlich definierten
oder sich nach dem Stand der Technik oder aus Vorschriften, Normen, Regeln oder Empfeh-
lungen ergebenden Eigenschaften und Anforderungen an das Werk sowie die Kosten und
Termine. Das PQM-System soll die Entstehung von Mangeln im Sinn von Art. 166 der SIA-
Norm 118 sowie das Uberschreiten von Kosten und Terminen verhindern und sicherstellen,
dass Abweichungen hinsichtlich Eigenschaften und Anforderungen sowie Kosten und Termi-
nen rechtzeitig erkannt und behoben werden. Zeichnen sich Abweichungen ab, trifft die TU
unaufgefordert die notwendigen Massnahmen zur Einhaltung der Eigenschaften und Anfor-
derungen sowie von Kosten und Terminen.

Die TU sorgt mit geeigneten Massnahmen (Vorgaben in Beilagen [Bezeichnung]) dafir, dass
die Richtlinien des PQM laufend auf ihre Zweckdienlichkeit, Umsetzung und Wirksamkeit
Uberprift werden und erstattet der Bauherrschaft Bericht Gber den Stand der Qualitatssiche-
rung. Die Berichterstatttung erfolgt an den PLT-Sitzungen und wird protokolliert. Die TU er-
nennt die flr das PQM verantwortliche Person.
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10.3 Reporting

10.3.1 Ordentliches Reporting
Die TU berichtet der Bauherrschaft monatlich jeweils bis zum 8. Kalendertag des darauffol-
genden Monats gemass Vorlage AGG (siehe Beilage [Bezeichnung]) tber:
- den Stand von Planung und Ausfuhrung (Ausschreibungen, Vergaben und Stand der Fer-
tigstellung);
- Kosten, Termine, Qualitat;
- Kaostencontrolling bei Projektdnderungen (Ziff. 7 Projektanderungen)
- Abweichungen;
- getroffene und weitere notwendige Massnahmen.

10.3.2 Ausserodentliches Reporting
Bei aussergewohnlichen Ereignissen (schwere Unfélle, erhebliche Sachschaden, Streiks, po-
lizeiliche oder strafrechtliche Ermittlungen und dergleichen) informiert die TU nebst allfallig
zu informierenden Behdrden und Amtsstellen unverziglich den GPL, den GPL Stv. und den
PC Uber den Vorfall, die Auswirkungen und die von ihr getroffenen und weitere notwendige
Massnahmen.

Gleiches gilt, wenn sich schwerwiegende Abweichungen hinsichtlich der Kosten, der Termine
oder der Qualitat abzeichnen.

Informiert die TU nicht, nicht rechtzeitig oder ungentiigend, tragt sie alle daraus entstehenden
Folgen.

10.4 Daten und Dokumente

10.4.1 Standards und Austausch
Bauherrschaft und TU stimmen die formalen Aspekte von Dokumenten ab, welche die TU fir
die Bauherrschaft erstellen muss. Bei Dokumenten wie Protokollen, Berichten, Listen, Ab-
nahmedokumenten usw. legt sie die formalen Aspekte (z.B. korrekte Nennung der Bauherr-
schaft, Vollstandigkeit der Inhalte usw.) abschliessend fest.

Die TU ist zustandig fur den Austausch von Daten, Dokumenten und Informationen. Sie un-
terbreitet der Bauherrschaft innerhalb von 2 Monaten nach Abschluss des TU-Werkvertrags
eine Vereinbarung, wie der Austausch von Daten, Dokumenten und anderen Informationen
erfolgen soll.

Die TU stellt wéhrend der gesamten Projektdauer eine elektronische Projektplattform zur Ver-
fugung, auf der alle aktuellen Dokumente (Plane, Beschriebe, Protokolle usw.) tibersichtlich
nach einer einfachen Struktur und wo moglich, nach BKP respektive Planungsgewerken ge-
ordnet abgelegt sind. Der Zugriff auf altere Versionen von Dokumenten (Plane, Beschriebe
und Protokolle) muss méglich sein oder mit der Bauherrschaft geregelt werden. Der Daten-
austausch erfolgt Uber diese Plattform und es muss fiir die betreffenden Personen eine Be-
nachrichtigung erfolgen, wenn Dokumente hochgeladen oder gedndert werden. Die TU erteilt
fur hchstens 20 Personen der Bauherrschaft und der BFH die notwendigen Berechtigungen
auf der Plattform. Die Kosten fir Erstellung, Zurverfigungstellung und Betrieb der Projekt-
plattform sind im Werkpreis (Ziff. 2.1 Werkpreis) enthalten.
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10.4.2 Kopien
Die TU liefert der Bauherrschaft, der Nutzerin BFH und Beauftragen der Bauherrschaft auf
erstes Verlangen Plane und Dokumente in der gewiinschten Form (Massstab, Druck, Plot
(gefaltet), digital (pdf oder Originaldateiformat) an die gewiinschte Adresse. Die Kosten sind
im Werkpreis enthalten.

Die Bauherrschaft verpflichtet sich, Druck- und Plot-Bestellungen nur zu verlangen, wenn
diese notwendig sind. Davon ausgenommen sind Einsicht und Prifung (Ziff. 9.1.1 Prufungs-
und Einsichtsrecht)

10.4.3 Building Information Modelling und Computer-aided Design
Die TU erarbeitet die Planung mit Building Information Modelling (nachstehend «BIM») ge-
mass den Vorgaben in Beilage [Bezeichnung]; samtliche Vorgaben aus dieser Beilage sind
zwingend umzusetzen. Die TU sorgt dafiir, dass die Bauherrschaft jederzeit Zugriff auf ein
aktuelles BIM-Modell hat. Die TU klart 9 Monate vor Ubergabe des Werks sowie nach Vor-
gabe gemass Beilage [Bezeichnung] alle Details mit der Bauherrschaft ab, wie das BIM-Mo-
dell zusammen mit der Schlussdokumentation und wie die nétigen Daten Gibergeben werden.

Die TU halt sich an die CAD-Richtlinien (Computer-aided Design) gemass Beilage [Bezeich-
nung] und klart offene Punkte mit der Bauherrschaft ab.

10.4.4 Fotodokumentation
Die TU erstellt wahrend der Dauer der Realisierung auf eigene Kosten eine ausfiihrliche di-
gitale Fotodokumentation, in der alle wesentlichen Details und Ereignisse festgehalten wer-
den, insbesondere auch friihzeitig im Bauablauf von Bauteilen, die zu einem spateren Zeit-
punkt nicht mehr sichtbar oder zuganglich sind. Sie tbergibt der Bauherrschaft auf Verlangen
einen digitalen Datentrdger mit den aktuellen Fotos im Format .jpg (Aufldsung von hochwer-
tigen Fotos ca. 4 MB und von Standardfotos ca. 300 KB) und fugt eine umfassende Auswabhl
von beschrifteten Fotos auf digitalem Datentrager der Schlussdokumentation bei. Die Bau-
herrschaft darf die Fotos fir ihre Zwecke kostenlos verwenden, falls erforderlich unter Nen-
nung des Fotografen. Die Fotos werden nach der Vorgabe in Beilage [Bezeichnung] abgelegt.
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11. Vorzeitige Beendigung des TU-Werkvertrags
11.1 Vorzeitige Beendigung durch die Bauherrschaft

11.1.1 Jederzeitiges Rucktrittsrecht
Die Bauherrschaft kann gegen Vergultung und volle Schadloshaltung der TU jederzeit von
diesem TU-Werkvertrag zurlcktreten (Art. 377 OR). Die Rucktrittserklarung ist nur in schrift-
licher Form giltig.

11.1.2 Hohere Gewalt
Kiindigt die Bauherrschaft den Vertrag aufgrund von Ereignissen oder Umstanden, die aus-
serhalb ihrer Kontrolle liegen und ihr eine Fortfihrung des Vertrages unzumutbar machen,
hat die TU Anspruch auf Vergitung aller aufgelaufenen und nachgewiesenen Kosten, soweit
sie nicht durch Versicherungsleistungen gedeckt werden. Entgangene Gewinne fir noch
nicht erbrachte Leistungen werden nicht vergutet.

11.1.3 Beendigung aus wichtigem Grund
Beendigt die Bauherrschaft den Vertrag aus wichtigen Grinden, hat die TU ebenfalls An-
spruch auf Vergitung der erbrachten Leistungen gemass Ziff. 11.1.3Beendigung aus wichti-
gem Grund. Die Bauherrschaft hat jedoch unabhangig von allfalligen Vertragsstrafen (Ziff. 14
Vertragsstrafen) Anspruch auf vollen Ersatz des Schadens.

Wichtige Griinde sind insbesondere:

a) Die TU fuhrt wichtige Werkteile (z.B. Bodenplatte, Tragwerk, Fassade, Dach und Ge-
baudetechnik) nicht vertragsgemass aus oder vernachlassigt trotz zweimaliger schriftli-
cher Mahnung die Erfullung der vertraglichen Pflichten;

b) Die TU missachtet mehrfach schriftliche Weisungen oder Anordnungen der Bauherr-
schaft oder weigert sich, mangelhafte Leistungen oder Mangel nachzubessern oder un-
taugliches Material von der Baustelle zu entfernen bzw. zu ersetzen;

c) Die TU beginnt ohne triftigen Grund nicht innerhalb von [Anzahl] Kalendertagen (vor
Vertragsabschluss zwischen Bauherrschaft und TU zu vereinbaren) nach Abschluss die-
ses TU-Werkvertrags mit der Baustelleninstallation und den Arbeiten;

d) Die TU ist bei wichtigen Werteilen wie Tragwerk, Fassade, Dach, Gebaudetechnik ge-
genuber dem Terminplan gemass Beilage [Bezeichnung] (wird vom TU mit dem Angebot
eingereicht) mehr als 3 Monate in Verzug und unternimmt trotz zweimaliger schriftlicher
Mahnung der Bauherrschaft keine wirksamen Massnahmen;

e) Die TU unterbricht oder verschleppt ohne Vorliegen wichtiger Griinde den Fortgang der
Arbeiten ununterbrochen fur langer als 15 Werktage oder insgesamt 25 Werktage;

f) Mitarbeitende oder Beauftragte der TU, die an der Realisierung des Werks mitwirken,
begehen im Zusammenhang mit der Realisierung des Werks eine strafbare Handlung,
fur die eine Freiheitsstrafe von mehr als drei Jahren angedroht ist, oder verstossen ge-
gen elementare Verhaltensvorschriften;

g) Die TU stort durch sein Verhalten das Vertrauensverhaltnis zur Bauherrschaft schwer-
wiegend;

h) Die TU bezahlt Rechnungen im Gesamtbetrag von tber CHF 1'000'000.-, die nicht das
Projekt betreffen, aus dem Projektkonto (Ziff. 2.7.1 Projektkonto);

i) Die TU lasst die ihr zur Nachbesserung einer Leistung oder eines Mangels gesetzte an-
gemessene Frist nach zweimaliger schriftlicher Mahnung durch die Bauherrschaft ohne
Ruckmeldung an die Bauherrschaft ungenutzt verstreichen;

j) Der TU droht die Uberschuldung oder die Konkurseréffnung;
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k) Die TU stellt einen Antrag auf Konkursertffnung oder Nachlassstundung vor Gericht o-
der ein Konkurs- oder Nachlassverfahren wird gegen die TU ero6ffnet;

[) Die vertragskonforme Ausfiihrung der Arbeiten wird durch einen gegen die TU ergange-
nen Vollstreckungsbefehl gefahrdet;

m) Die TU tritt in einem Abkommen mit ihren Glaubigern irgendwelche Rechte zu deren
Gunsten ab;

n) Die TU erklart die Liquidation ihrer Unternehmung (ausser im Fall einer Reorganisation);

0) Das Vermdgen der TU wird beschlagnahmt oder die Beschlagnahmung wird behdordlich
angedroht;

p) Fusion oder Absorption der TU-Gesellschaft oder Abspaltung von wesentlichen Unter-
nehmensteilen, die Verausserung der TU-Gesellschaft als Ganzes oder wesentlichen
Teilen davon (40 Prozent des Gesellschaftskapitals), soweit derartige Vorhaben nicht
innerhalb der Unternehmensgruppe (Konzern) erfolgen, welcher der TU angehort;

g) Wesentliche Wechsel im Aufsichtsorgan (Verwaltungsrat oder Aufsichtsrat) oder in der
Geschéftsfihrung der Gesellschaft der TU (Chief Executive Officer, Chief Operating
Officer bzw. Personen mit vergleichbarer Funktion oder des fiir die Ausfiihrung dieses
Werkvertrags zustéandigen Mitglieds der Geschéfts- bzw. Konzernleitung).

Die unter den Buchstaben a), b), e) und h) aufgefihrten wichtigen Griinde kénnen nur geltend
gemacht werden, wenn die TU die Grinde nicht innert einer Frist von 10 Werktagen nach
Erhalt einer schriftlichen Androhung durch die Bauherrschaft beseitigt hat bzw. im Fall von
Buchstabe a) die Beseitigung zusichert.

11.1.4 Folgen der Beendigung
Unabhéangig des Grundes fir eine Beendigung endet das TU-Werkvertragsverhaltnis mit Ein-
gang der Erklarung bei der TU mit Wirkung fir die Zukunft. Ausgenommen davon sind jedem
Fall die Gewahrleistungsanspriiche der Bauherrschaft. Die Bauherrschaft kann ohne weite-
res und unverzuglich in die Vertrage zwischen dem TU und ihren Subunternehmen, ihren
Planern und Spezialisten sowie ihren Lieferanten eintreten. Gelingt dies nicht, kann die Bau-
herrschaft Dritte mit der Weiterfihrung der Planung und Ausfiihrung des Werks beauftragen.

Die TU gibt samtliche fir die Erfullung dieses Vertrags notwendigen Unterlagen und EDV-
Dateien unverziglich heraus und tUbertragt die mit den Subunternehmern, Planern und Spe-
zialisten sowie Lieferanten abgeschlossenen Vertrage auf die Bauherrschaft.

Beendigt die Bauherrschaft den Vertrag aus wichtigen Grinden (Ziff. 11.1.3 Beendigung aus

wichtigem Grund):

a) kann die Bauherrschaft im Weiteren die Erfullungsgarantie (Ziff. 13.2 Erfullungsgarantie)
beanspruchen und die garantierte Summe vollumfénglich auszahlen lassen;

b) endet mit Datum der schriftlichen Rucktritts- bzw. Beendigungserklarung der Bauherr-
schaft an die TU jegliche Pflicht zur Zahlung von erbrachten Leistungen der TU, ihrer
Subunternehmen, Planer und Spezialisten sowie ihrer Lieferanten. Ein allfalliger Saldo
zugunsten der TU wird erst nach rechtsgultig abgeschlossener Auseinandersetzung mit
der TU zur Zahlung fallig;

c) gehen die Urheberrechte am Projekt im Umfang von Ziff. 16.5 Benutzungs- und Urheber-
recht am Projekt mit samtlichen darin enthaltenen Teilrechten an die Bauherrschaft Gber;

d) kann die Bauherrschaft nach freiem Ermessen mit den am Projekt mitwirkenden Schlis-
selpersonen:

- GPL TU: [Vorname/Name],
- GPL Stv. TU: [Vorname/Name],
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- Leitung Kosten- und Terminmanagement: [Vorname/Name],

- Planungsleiter TU: [Vorname/Name],

- Leitung Gebaudetechnik TU: [Vorname/Name],

- Chefbauleiter TU: [Vorname/Name],

- Leitung Qualitatssicherung, PQM: [Vorname/Name],

- Sicherheitsbeauftragter, Sicherheit auf der Baustelle: [Vorname/Name],

- Weitere [Bezeichnung]: [Vorname/Name],

unverziglich ein Arbeitsverhaltnis mit der Bauherrschaft oder einer von der Bauherrschaft
bezeichneten Gesellschaft begrinden oder diese Schlisselpersonen beauftragen
(Art. 394 ff. OR). Die TU verzichtet in solchen Fallen auf die Einhaltung allfalliger Kiindi-
gungsfristen, die Geltendmachung von Anspriichen wegen einer vorzeitigen Beendigung
der jeweiligen Vertragsverhaltnisse und auf die Geltendmachung eines allenfalls verein-
barten Konkurrenzverbots mit diesen Personen.

11.2 Vorzeitige Beendigung durch die TU

Die TU hat das Recht, nach vorgangiger dreimaliger schriftlicher eingeschriebener Mahnung
an den GPL, den GPL Stv. und den PC mit jeweils je 20 Kalendertagen Reaktionszeit, diesen
Vertrag vorzeitig zu beenden, wenn die Bauherrschaft mehrfach und offensichtlich ihre Ver-
pflichtungen gemass diesem TU-Werkvertrag bezuglich Zahlung von vertragsgemass gestell-
ten Rechnungen (Ziff. 2.6 Abrechnung) verletzt und keine Differenzen zwischen Bauherr-
schaft und TU uber Bestand und Héhe des Betrags bestehen.

Mit Hinterlegung nach Art. 472 ff. OR oder Bezahlung des der Mahnung zugrundeliegenden
Rechnungsbetrags fallt der Grund fur eine vorzeitige Beendigung des Vertrags ohne weiteres
weg. Verletzt die Bauherrschaft ihre Verpflichtungen wie vorstehend beschrieben erneut, rich-
ten sich Rechte und Vorgehen der TU wieder nach Abs. 1 dieser Bestimmung.
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12.

Versicherungen
(Die Versicherungslosung ist noch in Bearbeitung.)

Die TU verpflichtet sich das Werk unmittelbar nach Abschluss des TU-Werkvertrags mit einer
Bauplatzversicherung zu versichern. Die Versicherung schliesst alle Risiken (Bauherrenhatft-
pflicht, Bauwesen, Bauwesenzusatz, Montage, Betriebshaftpflicht, Besucherunfall) und alle
am Bau Beteiligten (TU, Bauherrschaft, BFH, Planer, Spezialisten und weitere Beauftragte
und Subunternehmen) ein.

Die Versicherung wird wie folgt abgeschlossen:

- Versicherungsgesellschaft: [Gesellschaft]

- Versicherungsnehmer: [TU-Gesellschaft oder Arbeitsgemeinschaft]
- Versicherte Risiken und Deckungssumme(n): [Aufzahlung]

- Versicherte Personen: [Aufzahlung]

- Police Nummer: [Nr.]

- Versicherungssumme: [Betrag in CHF]

- Selbstbehalt pro Schadenereignis: [Betrag in CHF]

Sie halt die Versicherung mindestens bis zur erfolgreichen Abnahme des Werks (Ziff. 8Ab-
nahme und Inbetriebnahme des Werks) aufrecht und legt der Bauherrschaft die Police nach
Abschluss des Versicherungsvertrags unaufgefordert vor. Die Bauherrschaft kann jederzeit
verlangen, dass die TU die Bezahlung der PrAmien nachweist.

Setzt sich die TU aus einem Konsortium (ARGE) zusammen, mussen die Versicherungen
auf das Konsortium lauten.

Samtliche Kosten der Versicherung sind im Werkpreis (Ziff. 2.1 Werkpreis) enthalten.
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13.

13.1

13.2

13.3

Sicherheiten (Garantien)

Anzahlungsgarantie

(Die Regelung héangt davon ab, ob und inwieweit die TU eine Anzahlung beansprucht. Sie
betragt hochstens 10 Prozent des vereinbarten Werkpreises und ist vor Abschluss des TU-
Werkvertrags mit der TU zu vereinbaren.)

Die TU leistet sie vor Auszahlung der Anzahlung eine Garantie gemass Beilage [Bezeich-
nung] fur die gesamte Summe. Die Garantie dient der Absicherung der Riickzahlung der An-
zahlung. Die Garantie ist geméss Vorlage in Beilage ANG 1 abstrakt (Art. 111 OR) sowie auf
erstes Verlangen und unwiderruflich auszugestalten und von einer namhaften Schweizer
Bank auszustellen. Die Garantie baut sich im Umfang der jeweiligen Abziige von den Teil-
rechnungen (Ziff. 2.6.2 Anzahlung) ab und die TU kann eine entsprechende Reduktion der
Garantiesumme verlangen. Die Bauherrschaft handigt der TU die Garantieurkunde nach
Ruckzahlung der vollstandigen Anzahlung aus.

Erflillungsgarantie

Die TU leistet bei Vertragsunterzeichnung eine Garantie fir die vertragsgemasse Planung
Realisierung, Ubergabe und Inbetriebnahme des Werks gemass Vorlage in Beilage [Bezeich-
nung]. Die Garantie deckt alle Vertragsverletzungen sowie alle Forderungen der Bauherr-
schaft — unabhangig des Rechtsgrunds — gegeniiber der TU ab und ist abstrakt (Art. 111 OR)
sowie auf erstes Verlangen und unwiderruflich auszugestalten und von einer namhaften
Schweizer Bank auszustellen. Der garantierte Betrag belauft sich auf 10 Prozent des Werk-
preises gemass Ziff. 2.1 Werkpreis. Die Erfullungsgarantie ist vom Datum des Abschlusses
des TU-Werkvertrags bis mindestens sechs Monate nach Ubergabe des Werks auszustellen.
Die Bauherrschaft handigt der TU die Garantieurkunde aus, wenn kumulativ:

a) die Gewahrleistungsgarantie gemass Ziff. 13.3 Gewahrleistungsgarantie der Bauherr-

schaft tbergeben wird (Zug um Zug); und

b) die Erfillungsgarantie von der Bauherrschaft nicht beansprucht wurde.

Gewahrleistungsgarantie

Die TU leistet bei Ubergabe des Werks an die Bauherrschaft eine Gewahrleistungsgarantie
fur die Haftung fir Méangel. Die Garantie deckt alle Mangel sowie deren Folgen ab und ist
abstrakt (Art. 111 OR) sowie auf erstes Verlangen und unwiderruflich auszugestalten und von
einer namhaften Schweizer Bank auszustellen. Der garantierte Betrag belauft sich auf 5 Pro-
zent der prognostizierten Abrechnungssumme BKP 1 bis 4 und 9 ohne Honorare und Neben-
kosten. Die TU kann nach Ablauf der fiinfjahrigen Verjahrungsfrist fur Mangel (Ziff. 15.3.4
Verjahrungsfristen) eine Reduktion auf 2.5 Prozent der Abrechnungssumme BKP 1 bis 4
und 9 ohne Honorare und Nebenkosten verlangen. Die Bauherrschaft handigt der TU die
Garantieurkunde nach Ablauf der Garantiefrist aus.
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14.

14.1

14.2

Vertragsstrafen

Allgemeine Bestimmungen

Wird eine Vertragsstrafe féllig, wird der Betrag bei der Abrechnung (Ziff. 2.6 Abrechnung) der
TU in Abzug gebracht (Verrechnung nach Art. 120 OR).

Die Summe aller Vertragsstrafen ist in jedem Fall auf 5 Prozent des Werkpreises (Ziff. 2.1
Werkpreis) begrenzt.

Die Bezahlung einer Vertragsstrafe befreit den TU weder von ihrer vertraglichen Erfillungs-
pflicht noch von ihrer Haftung. Schadenersatzanspriiche der Bauherrschatft bleiben bei Ver-
schulden der TU ausdriicklich vorbehalten. In Abweichung zu Art. 161 Abs. 2 OR gelten hin-
sichtlich des Verschuldensnachweises die Bestimmungen von Art. 97 ff. OR.

Beendigt die Bauherrschaft den Vertrag vorzeitig aus wichtigem Grund (11.1.3 Beendigung
aus wichtigem Grund), bleiben bereits entstandene Vertragsstrafen kumulativ zu weiteren
Anspriichen geschuldet.

TerminUberschreitung

Halt die TU die vereinbarten Termine gemass Ziff. 3.1 Termine Meilensteine verschuldet nicht
ein, schuldet sie der Bauherrschaft folgende Vertragsstrafen:

Nr. | Meilenstein | Vertragsstrafe

T1: | Fertigstellung Raume Rechenzentrum fiir vorzeitige

Ubergabe an die BFH gemass Beilage G+A 1-19

CHF 200'000.- pro angebrochene
Kalenderwoche

stellungsarbeiten abgeschlossen

T2: | Fertigstellung der R&ume Labore & Werkstatten: Start | CHF 200'000.- pro angebrochene
vorzeitige gestaffelte Ubergabe fiir die Geréateeinbrin- | Kalenderwoche
gung gemass Beilagen G+A 1-14 G+A 1-19 + Vorga-
ben in Ziff. 6.4 EAST der BFH

T3: | Ubergabe Werk, Bezugsbewilligung Freigabe Behor- | CHF 500'000.- pro angebrochene
den erfolgt Kalenderwoche

T4: | Ubergabe Umgebung CHF 50'000.- pro angebrochene

Kalenderwoche
T5: | Campus bereit fur Start Fachhochschulbetrieb Fertig- | 2.5 Prozent des Werkpreises bei

Nichteinhaltung des Termins, zu-
satzlich ab der zweiten Kalender-
woche CHF 200'000 pro angebro-
chene Kalenderwoche

Uberlappen sich Vertragsstrafen wegen Terminiiberschreitungen der Meilensteine T1 bis T4
gemass Ziff. 3.1 Termine Meilensteine ist pro angebrochene Kalenderwoche jeweils die be-

tragsmassig hochste der festgelegten Vertragsstrafen geschuldet.
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14.3 Weitere Vertragsstrafen

Die TU schuldet der Bauherrschaft eine Vertragsstrafe, wenn die TU, ihre Planer, Spezialis-
ten oder weiteren Beauftragten, Subunternehmen oder Lieferanten bzw. deren Mitarbeitende:

Ereignis Vertragsstrafe
- Sicherheitsvorschriften verletzen: CHF 10'000.- je Ereignis bei leichten
Verstossen,

CHF 100'000.- bei Verstdssen ge-
gen elementare Vorschriften;

- Umweltschutzvorschriften verletzen oder ent- CHF 10'000.- je Ereignis;
sprechende Auflagen von Behorden und Amts-
stellen nicht einhalten:

- Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingun- CHF 50'000.- je Ereignis;
gen oder die Gleichstellung von Mann und Frau
nicht einhalten oder gegen die Entsendegesetz-
gebung verstossen;

- superprovisorische, provisorische oder definitive CHF 200'000.- je Ereignis.
Bauhandwerkerpfandrechts im Grundbuch ein-
getragen werden oder die Bauherrschaft zur
Leistung einer gesetzlichen Bulrgschaft ver-
pflichtet wird:
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15. Haftung
15.1 Haftung fir Leistungen Dritter

15.2

15.3

Die TU haftet gegenuber der Bauherrschaft fur Leistungen Dritter im Sinn von Art. 101 OR
uneingeschrankt, wie wenn sie die Leistungen selbst erbracht bzw. ausgefihrt hétte. Dritte
sind beauftragte Subunternehmen, Subsubunternehmen, Planer und Spezialisten, Lieferan-
ten und weitere Beauftragte der TU sowie deren Mitarbeitenden.

Diese Regelung gilt auch dann, wenn die Bauherrschaft die Wahl des Dritten ausdriicklich
genehmigt bzw. sogar gewinscht hat und die TU die Bauherrschaft nicht vorgéngig schriftlich
mit Begriindung abgemahnt hat (Ab&nderung zu Art. 29 Abs. 5 Norm SIA 118).

Haftung fur Entschadigungs- und Schadensersatzanspriche Dritter

Die TU haftet gegenuiber der Bauherrschaft fur Entschadigungs- und Schadensersatzanspri-
che Dritter gegentuiber der Bauherrschaft, sofern diese hachgewiesen im Zusammenhang mit
dem Bauvorhaben stehen und vom TU verschuldet wurden.

Erleidet die BFH als Drittpartei, in deren Interessen die Bauherrschaft das Werk planen und
erstellen lasst einen Vermdgensschaden, welcher durch die TU verschuldet wurde und fur
den ein Unternehmer Ersatz leisten misste, haftet die TU auch fir den Ersatz des Vermo-
gensschadens der BFH.

Der Anspruch auf Schadenersatz steht der BFH gegeniiber der TU direkt zu.

Haftung fir Mangel

15.3.1 Grundsatze

Die TU ubernimmt im Rahmen der Gewahrleistung die volle Verantwortung fir alle Mangel
des Werks.

Soweit dieser TU-Werkvertrag keine abweichenden Bestimmungen enthélt, gelten Art. 157 ff.
Norm SIA Norm 118.

Riige- und Verjahrungsfristen fur samtliche Bauteile beginnen mit der Ubernahme des ge-
samten Werks durch die Bauherrschaft, unter Einhaltung der Termine und Meilensteine sind
dies T3 fur das Gebaude und T4 fur die Umgebung (Ziff. 3.1 Termine Meilensteine).

Die TU vereinbart in den Vertragen mit den Subunternehmen nach Mdglichkeit die gleichen
oder langere Riuge- und Verjahrungsfristen wie sie in diesem TU-Werkvertrag vereinbart sind.

Ist die Gewahrleistung bei Werkteilen an die Erbringung von Wartungs- oder Instandhaltungs-
leistungen gebunden, sind diese der Bauherrschaft mindestens 6 Monate vor Ubergabe des
Werks im Detail zu unterbreiten, damit die TU die entsprechenden Wartungs- und Instand-
haltungsvertrdge verhandeln kann.

15.3.2 Geltendmachung erkannter Mangel

Méangel, die bei der gemeinsamen Prifung erkannt wurden, gelten nur als akzeptiert, wenn
auf deren Geltendmachung ausdricklich und schriftlich verzichtet wurde (Abanderung zu
Art. 163 SIA 118).
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15.3.3 Ruigefristen (Anderung Art. 172 SIA Norm 118)
Fur die nachfolgend aufgefihrten Bauteile betragt die Rugefrist 2 Jahre:
- Kichengerate Kleinkiichen (Backofen, Mikrowellen, Geschirrspiiler, Dampfabzug, Herd);
- Kichengerate Gastrokiiche;
- EDV-Hardware (nicht aber Software).

Fir die gelben und weissen Wannen, Flachdacher und Fassaden, die Bodenplatte sowie das
Tragwerk betragt die Riugefrist 10 Jahre.

Fir das tbrige Werk und die entsprechenden Werkteile betragt die Rigefrist 5 Jahre.

In Abweichung zu Art. Art 179 Abs. 2 SIA Norm 118 wird fir verdeckte Mangel eine Rugefrist
von 60 Kalendertagen vereinbart. Festgestellte Mangel sind schriftlich zu rigen.

15.3.4 Verjahrungsfristen

Abweichend von Art. 180 SIA-Norm 118 werden folgende Verjahrungsfristen vereinbart:

- fur die nachfolgend aufgefiihrten Bauteile 2 Jahre und 6 Monate:
o0 Kichengerate Kleinkiichen (Backofen, Mikrowellen, Geschirrspiiler, Dampfabzug,

Herd),

0 Kichengerate Gastrokiiche,
o EDV-Hardware (nicht aber Software);

- fur die gelben und weissen Wannen, Flachdacher und Fassaden, die Bodenplatte sowie
das Tragwerk 10 Jahre und 6 Monate;

- fur das tbrige Werk und die entsprechenden Werkteile 5 Jahre und 6 Monate.

Seite 55



Projekt: Neubau Campus Biel / Bienne — Berner Fachhochschule (BFH) TU-Werkvertrag
Bauherrschaft: Amt fur Grundsticke und Gebaude (AGG) Bern Los1

16. Besondere Vereinbarungen
16.1 Bauhandwerkpfandrecht / gesetzliche Blrgschaft

16.1.1 Unpféandbarkeit des Baugrundstticks
Die Parteien stellen fest, dass in Bezug auf das Baugrundstiick von der Unpfandbarkeit
(Grundstiick des Verwaltungsvermogens) auszugehen ist (Art. 839 Abs. 4 ff. ZGB), was
grundsétzlich die Eintragung von Bauhandwerkerpfandrechten ausschliesst.

16.1.2 Zusicherungen und Pflichten der TU
Die TU garantiert und sorgt jederzeit dafiir, dass keiner ihrer Subunternehmen oder Lieferan-
ten veranlasst ist, ein Bauhandwerkerpfandrecht oder eine gesetzliche Blrgschaft gemass
Art. 839 ZGB anzumelden.

Werden durch Subunternehmen oder Lieferanten Bauhandwerkerpfandrechte angedroht o-
der angemeldet oder eine gesetzliche Blrgschaft verlangt, leistet die TU zur Verhinderung
der superprovisorischen, provisorischen oder definitiven Eintragung im Grundbuch unverziig-
lich Sicherheit mit einer Bankgarantie einer namhaften schweizerischen Bank oder Versiche-
rung oder hinterlegt den strittigen Betrag als Sicherheitsleistung geméass gerichtlicher Vor-
gabe und tritt, soweit zulassig und von der Bauherrschaft verlangt, an deren Stelle in den
Prozess ein.

Die Bauherrschaft ist berechtigt, im Falle der provisorischen oder definitiven Eintragung eines
Bauhandwerkerpfandrechts oder der Geltendmachung von gesetzlichen Blirgschaften die of-
fenen Forderungen der Subunternehmer und Lieferanten direkt an diese zu bezahlen oder
den entsprechenden Betrag zu hinterlegen und bei der néachsten félligen Bezahlung zuriick-
zubehalten. Der Riickbehalt ist unverziglich freizugeben, sobald die TU eine hinreichende
Sicherheit geleistet hat.

Erfolgt die Sicherstellung durch die TU nicht oder mangelhaft, ist die Bauherrschaft berech-
tigt, die Sicherstellung direkt zu veranlassen. Die Kosten werden mit den Forderungen der
TU verrechnet.

Die TU tragt alle Kosten, die aus einem gerichtlichen Verfahren im Hinblick auf die Eintragung
eines Bauhandwerkerpfandrechts oder einer gesetzlichen Birgschaft entstehen.

16.2 Abtretung

Die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag kdnnen ohne Zustimmung der anderen Partei
nicht auf Dritte Ubertragen werden. Vorbehalten bleiben die Regelungen betreffend die vor-
zeitige Beendigung des Vertrags (Ziff. 11 Vorzeitige Beendigung des TU-Werkvertrags).

Die Abtretung von Forderungen der TU gegeniiber der Bauherrschaft (Art. 164 OR) bedarf
der vorgangigen schriftichen Genehmigung der Bauherrschaft. Nicht zuldssig ist in jedem
Fall das Factoring von Forderungen der TU gegeniiber der Bauherrschaft.

16.3 Verrechnung

Abgesehen von den in diesem TU-Werkvertrag ausdriicklich erwdhnten Féallen kann die Bau-
herrschaft inre Forderungen gegeniiber der TU jederzeit mit Forderungen der TU gegentiber
der Bauherrschaft verrechnen.
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16.4

Die TU kann ihre Forderungen gegentber der Bauherrschaft nur mit Forderungen der Bau-
herrschaft gegeniiber der TU verrechnen, wenn ihre Forderung nicht bestritten ist.

Reklame, Veroffentlichung und Kommunikation

16.4.1 Flyer

Die TU erstellt halbjahrlich zuhanden der Bauherrschaft einen Flyer (h6chstens zwei A4-Sei-
ten) fur interne und externe am Projekt interessierte Personen. Gestaltung und Inhalt werden
mit der Bauherrschaft abgestimmt. Bei Differenzen entscheidet die Bauherrschaft abschlies-
send und endguiltig.

Die TU hat das Recht, die Flyer nach der Genehmigung durch die Bauherrschaft fir ihre
Werbezwecke zu verwenden.

16.4.2 Baustelleninformationstafeln und Reklamen

Die TU erganzt und unterhdlt die (bestehenden) Baustelleninformationstafeln gemass Vorga-
ben der Bauherrschaft. Die Information zu den Projektbeteiligten muss von der TU im vorge-
gebenen Layout auf die eigenen Bedurfnisse angepasst und vor der Realisierung der Stadt
Biel /Bienne zur Bewilligung vorgelegt werden.

Das Anbringen von TU-eigenen Reklamen sowie Reklamen von Subunternehmen und Liefe-
ranten ist nur im Einvernehmen mit der Bauherrschaft gestattet. Bei Beschriftungen an Kra-
nen und Gerusten haben Bauherrschaft und BFH Vorrang vor der TU sowie ihren Subunter-
nehmen und Lieferanten, dort werbewirksame Anschriften und Reklamen anzubringen und
das Recht, solche zuzulassen oder abzulehnen. Die TU sorgt dafir, dass dies in den Vertra-
gen mit den Subunternehmen enthalten ist. Die Kosten fir Anschriften und Reklamen der
Bauherrschaft oder der BFH tragen diese selbst, wéhrend die Kosten fir das Anbringen von
Werbeplakaten an Geriisten und Kranen von der TU zu bernehmen sind und Bestandteil
des Werkpreises sind.

16.4.3 Kommunikation nach aussen

16.5

Samtliche Kommunikation nach aussen und insbesondere an die Presse ist vorgangig mit
dem Kommunikationsverantwortlichen der Bauherrschaft abzustimmen, siehe hierzu Beilage
[Bezeichnung]. Nur mit Zustimmung des Kommunikationsverantwortlichen durfen werbewirk-
same Massnahmen, der Kontakt mit der Presse oder sonstige Mitteilungen nach aussen er-
folgen.

Publikationen in Presse, Fachliteratur, Werbeunterlagen etc. sowie aussergewdhnliche Mas-
snahmen - wie z.B. dffentliche Anlasse, Medienveranstaltungen etc. - sind vorgéngig mit der
Bauherrschaft abzusprechen und bediirfen ihrer schriftlichen Zustimmung.

Benutzungs- und Urheberrecht

Die Bauherrschaft hat das Recht, samtliche Plane, Projektunterlagen, Layouts etc., an denen
der TU ein Urheberrecht hat, intern unentgeltlich zu verwenden.

Diese Regelung gilt nicht fiir die Planer gemass den zu diesem Vertrag beiliegenden Planen
gemass Beilage [Bezeichnung] und fur Software, die mit Lizenzen oder Urheberrecht ge-
schitzt sind.
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16.6 Vertraulichkeit, Geheimhaltung und Datenschutz

16.7

Alle Akten (wie Plane, Dokumente, Datentrager etc.), welche die Bauherrschaft der TU im
Rahmen dieses Vertrages uberlasst, darf der TU weder direkt noch indirekt fir eigene Inte-
ressen verwenden, vervielfaltigen oder Dritten zugéanglich machen.

Auf Verlangen sind der Bauherrschaft alle Unterlagen samt allen Kopien oder Vervielfaltigun-
gen herauszugeben.

Falls eine Partei bei der Erbringung von Leistungen gemass diesem Vertrag oder sonst wie
Kenntnis von internen Angelegenheiten der anderen Partei (z.B. Einzelheiten der Organisa-
tion, der technischen Einrichtungen, allfallige technische Neuerungen und Daten vertraulicher
Art (nachstehend «vertrauliche Informationen») erhalt, verpflichtet sich die betroffene Par-
tei, diese vertraulichen Informationen vertraulich zu behandeln und sie ohne vorherige schrift-
liche Einwilligung der anderen Partei nicht fiir eigene Zwecke zu benutzen oder an Dritte zu
Ubermitteln oder bekannt zu geben. Nicht als Dritte gelten die Institutionen und Organe des
Kantons Bern sowie Gruppengesellschaften der TU.

Diese Verpflichtung gilt nicht fir solche Informationen, die allgemein bekannt sind, die von
einer Partei nachweislich unabhangig erarbeitet oder von Dritten rechtmassig erlangt wurden.
Die betroffene Partei ist Gber die Kenntniserlangung unverziiglich zu informieren.

Jede Partei wird den Inhalt dieses TU-Werkvertrags vertraulich behandeln, es sei denn, die
jeweils andere Partei hat einer Veroffentlichung vorher schriftlich zugestimmt. Die Verpflich-
tung zur Geheimhaltung bleibt auch nach Beendigung des Vertrags bestehen.

Ausgenommen von der Pflicht zur Vertraulichkeit sind die Falle einer gesetzlichen Pflicht oder
eine behordliche Anordnung zur 6ffentlichen Information (z.B. Pflicht zur bérsenrechtlichen
ad hoc Publizitat, regulatorische Vorschriften oder Ahnliches).

Weitergehende gesetzliche Verpflichtungen zur Geheimhaltung oder zum Datenschutz gel-
ten unabhangig vom unter dieser Ziffer Vereinbarten.

Streitbeilegung

Allfallige im Zusammenhang mit dem gegenwartigen Vertrag entstehende Differenzen und
Streitigkeiten werden auf Antrag einer Partei vor der Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens
der von den Parteien gemeinsam bestimmten (wird vor Vertragsabschluss mit dem TU ver-
einbart) und nachfolgend bezeichneten Streitbeilegungsstelle unterbreitet:

[Vorname/Name]
[Adresse]
[PLZ/Ort]

Bestehen im Einzelfall Interessenskonflikte oder ist die bezeichnete Streitbeilegungsstelle
aus anderen Griunden verhindert, wird als Streitbeilegungsstelle bezeichnet:

[Vorname/Name]

[Adresse]
[PLZ/Ort]
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Diejenige Partei, welche das Streitbeilegungsverfahren einleitet, stellt einen Antrag mit Dar-
stellung des Sachverhalts und kurzer Begrindung. Sie legt allfallige Beweismittel bei oder
bezeichnet diese.

Fehlen Antrag, Begriindung oder Darstellung des Sachverhalts, weist die Streitbeilegungs-
stelle die Partei auf das Versaumnis hin, verbunden mit dem Hinweis, dass die Streitbeile-
gungsstelle erst tatig wird, wenn die Eingabe vollstandig ist.

Die Streitbeilegungsstelle stellt die vollstandige Eingabe der anderen Partei zur Stellung-
nahme zu. Die andere Partei nimmt innert 20 Kalendertagen Stellung. Nimmt die andere Par-
tei nicht oder nicht innert Frist Stellung, kann die Streitbeilegungsstelle das Verfahren ohne
Rucksicht darauf fortsetzen. Sie unterbreitet den Parteien innert 20 Kalendertagen nach Vor-
liegen der Stellungahme der anderen Partei oder unbenttztem Ablauf der Frist einen Vor-
schlag zur Beilegung des Streits und ladt die Parteien zu einer Einigungsverhandlung.

Die Einigungsverhandlung findet in der Regel spéatestens innert 20 Kalendertagen nach Vor-
liegen des Vorschlags der Streitbeilegungsstelle statt. Beide Parteien legen an der Einigungs-
verhandlung ihre Antrage mit kurzer Begriindung mundlich dar. Die Streitbeilegungsstelle
versucht auf der Basis ihres Vorschlags eine Einigung herbeizufihren. Die Parteien erklaren
am Schluss der Einigungsverhandlung, ob sie weiter verhandeln wollen oder das Einigungs-
verfahren als gescheitert betrachten. Wollen sie weiter verhandeln, legen sie das weitere
Vorgehen gemeinsam fest. Die Streitbeilegungsstelle protokolliert das Ergebnis der Verhand-
lungen.
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17.

Schlussbestimmungen und Gerichtsstand

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags oder dessen Anhange rechtlich unwirksam
oder aus Rechtsgriinden undurchfiihrbar sein, wird die Giltigkeit des Vertrags im Ubrigen
davon nicht berthrt. Die Vertragsparteien werden in einem solchen Fall eine Vereinbarung
treffen, welche die betreffende Bestimmung durch eine wirksame, wirtschaftlich mdglichst
gleichwertige Bestimmung ersetzt.

Anderungen und Erganzungen dieses Vertrags bedurfen zu ihrer Gultigkeit der Schriftform.
Dies gilt auch fuir diesen Schriftlichkeitsvorbehalt. Der vorliegende Vertrag tritt am Tage seiner
Unterzeichnung in Kraft, vorbehéltlich der Rechtsgultigkeit des firr die Realisierung des Cam-
pus Biel / Bienne erforderlichen Zusatzkredits.

Auf diesen Vertrag ist ausschliesslich Schweizer Recht anwendbar und Ausschluss der Vor-
schriften des Wiener Kaufrechts (United Nations Convention on contracts for the international
sale of goods).

Ausschliesslicher Gerichtsstand ist Bern.
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Unterzeichnung

Der Vertrag (einschliesslich aller Beilagen (es wird im gegenseitigen Einvernehmen verein-
bart, wie die Beilagen angefiigt werden — damit diese eindeutig erkennbar sind)) wird in zwei
Exemplaren ausgefertigt und unterzeichnet.

Bern, [Datum] [Ort], [Datum]

Bauherrschaft [Totalunternehmung]
Amtsvorsteher und Kantonsbaumeister [Zeichnungsberechtigte Person]
Gesamtprojektleiter [Zeichnungsberechtigte Person]
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Verzeichnis der Beilagen zum TU-Werkertrag
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