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1 Einleitung

Dieses Dokument bildet den Anhang Al der Ausschreibungsunterlagen von Planerleis-
tungen fir die Erarbeitung des Erhaltungsprojektes "N13 EP22 AS Rothenbrunnen - AS
Vial, Geologische Baubegleitung SISTO Isla Bella".

2 Ziel und Zweck des Vertrages

2.1 Ausgangslage und ubergeordnete Zielsetzungen

2.1.1 Ausgangslage

Der Abschnitt AS Rothenbrunnen - AS Vial mit dem 2449 m langen Isla Bella Tunnel als
dessen Herzstiick befindet sich auf der Nationalstrasse N13 zwischen km 94.8 und km
103.5. Die Inbetriebnahme erfolgte im Jahr 1983.

Der Zustand des Trassees und der Kunstbauten erfordert eine Instandsetzung und teil-
weise eine Anpassung an die heutigen Normen. Zudem ist der Ausbau des Pannenstrei-
fens der Nordspur zwischen dem AS Rothenbrunnen und dem Sudportal Isla Bella vor-
gesehen, um im Ereignisfall die Zufahrt der Blaulichtorganisationen gewahrleisten zu
koénnen. Die Entwasserung des gesamten Abschnitts wird gemass einem neuen Entwas-
serungskonzept den heutigen Standard angepasst. Der Sicherheitsstandard der Tunnel
Isla Bella (Ld&nge 2449 m) und Plazzas (Ladnge 254 m) entspricht teilweise nicht mehr
den heute giltigen Normen und Anforderungen der ASTRA Richtlinien. So fehlt u.a. beim
Isla Bella Tunnel ein Sicherheitsstollen, welcher im Rahmen des Projekts erstellt werden
soll. Die Ausristung BSA in den Tunnels muss teilweise erneuert und den heutigen Richt-
linien angepasst werden.

Als Grundlage dient das durch ASTRA in Auftrag gegebene und am 10. April 2019 ge-
nehmigte Auflageprojekt sowie das am 20. Marz 2020 genehmigte Massnahmenkonzept.
Das ganze Unterhaltsprojekt wird in verschiedene Teilabschnitte von 2021 bis ca. 2030
saniert. Entsprechend werden die Projektierungs- und Bauarbeiten laufend und in un-
terschiedlichen Stufen bearbeitet. Aktuell werden die Unterlagen fir die nachste Pla-
nungsstufe Detailprojekt/Massnahmenprojekt sowie die Plane fir die Bauausfiihrung
ausgearbeitet, welche auch als Grundlage fur die geologische Baubegleitung dienen.

Abbildung 1: Ubersicht des Abschnitts AS Rothenbrunnen - AS Vial
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2.1.2 Ubergeordnete Ziele

Die Projektentwicklung der einzelnen Projektbestandteile erfolgt grundséatzlich gemaéss
dem nachstehenden, in zeitlicher Reihenfolge dargestellten Ablauf. Entsprechend der
ASTRA-Nomenklatur (gem. NSG/NSV) wird unterschieden zwischen ,Bau der Natio-
nalstrassen“ und ,,Unterhalt der Nationalstrassen“. Die entsprechende Zuordnung ist in
den untenstehenden Tabellen ersichtlich. Fir samtliche Prozesse und Phasen gelten die
aktuellen Weisungen, Richtlinien und Fachhandbiicher FHB) des ASTRA.

Projektphasen (gemass ASTRA-Nomenklatur)

Unterhalt (UPlaNS)

AUSBAU UNTERHALT

Erhaltungskonzept (EK)

Ausfiuhrungsprojekt (AP) Massnahmenkonzept (MK)
Auflage
Detailprojekt (DP) Massnahmenprojekt (MP)

Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabe

Bau Massnahmenausfiihrung

Inbetriebnahme, Abschluss
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2.1.3

Inventarobjekte

Zum ausgeschriebenem Projektperimeter gehodren die nachfolgend tabellarisch aufgelis-
teten Inventarobjekte (10), die gemass ASTRA-Nomenklatur in Ausbau und Unterhalt

aufgeteilt sind.

AUSBAU

UNTERHALT

10-Nummer

Benennung

10-Nummer

Benennung

18.13.20.301.05

Trassee Thusis-
Reichenau
Teil Trassee Sud

18.13.20.301.05

Trassee Thusis-Reichenau
Teil Trassee Nord

18.13.20.458.00

Hinterrheinbriicke

18.13.20.457.00

Uberfiihrung Anschluss

Bonaduz Rothenbrunnen

Unterfihrung Hinterrheinbriicke
18.13.20.490.51 18.13.20.459.00 .

Werkstrasse Reichenau

18.13.20.490.52

Unterfuhrung Ravetg

18.13.20.460.00

Uberfithrung Anschluss Vial

18.13.20.520.04

SiSto Isla Bella

18.13.20.480.46

Hinterrheinbriicke
Rothenbrunnen

18.13.20.750.80

Wandmauer Station
Reichenau 111

18.13.20.480.47

Durchlass EWZ

18.13.20.781.01

Tunnel Isla Bella -
Wasserversorgung

18.13.20.480.48

Bachdurchlass Val da Pedra

18.13.20.790.18

Reservoir Ravetg

18.13.20.480.49

Lehnenbriicke Reichenau
Sud

18.13.20.790.22

Multifunktionsbecken
Juvalta

18.13.20.480.50

Lehnenbriicke Reichenau
Nord

18.13.20.790.23

Multifunktionsbecken
Ravetg

18.13.20.485.07

Uberfithrung Juvalta

18.13.20.790.24

Multifunktionsbecken
Plazzas Sud

18.13.20.485.08

Uberfithrung RhB
Reichenau

18.13.20.790.25

Multifunktionsbecken
Anschluss Isla

18.13.20.485.09

Uberfiihrung Reichenau

18.13.20.790.26

Multifunktionsbecken
Feldweg Isla

18.13.20.490.53

Unterfihrung Nulez

18.13.20.790.27

Multifunktionsbecken
Station Reichenau

18.13.20.490.54

Unterfihrung
Halbanschluss Isla

18.13.20.790.28

Multifunktionsbecken
Anschluss Reichenau

18.13.20.490.55

Unterfuhrung Feldweg Isla
unter Rampe

18.13.20.790.29

Stapelanlage Isla
Bella sud

18.13.20.520.01

Tunnel Isla Bella
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18.13.20.790.30

Stapelanlage Plazzas
Nord

18.13.20.521.01

Tunnel Plazzas

18.13.20.884.05

BSA Thusis —
Reichenau
Teil Trassee Sud

18.13.20.750.01

Stutzmauer Tuleu

18.13.20.890.17

BSA SiSto Isla Bella

18.13.20.750.65

Stutzmauer Juvalta

18.13.20.890.31

Elektrostation
Anschluss Reichenau

18.13.20.750.66

Wandmauer Station
Reichenau |

18.13.20.750.67

Stutzmauer Reichenau |

18.13.20.750.68

Wandmauer Reichenau Sud

18.13.20.750.69

Stutzmauer Reichenau 11

18.13.20.750.70

Stutzmauer Reichenau 111

18.13.20.750.71

Wandmauer Station
Reichenau 11

18.13.20.790.15

Schmutzwasserpumpstation

Isla

18.13.20.884.05

BSA Thusis — Reichenau

Teil Trassee Nord

18.13.20.890.17

BSA Tunnel Isla Bella

18.13.20.890.18

BSA Tunnel Plazzas

18.13.20.940.01

Uberfiihrung Reichenau

2.1.4 Termine

Die nachfolgend aufgefiihrten Termine gelten als Grundlage fur die anstehende Projekt-

bearbeitung und als Basis fiir die Terminplanung. Diese werden regelméassig kontrolliert

und nachgefihrt. Das detaillierte Planungsprogramm fir die Projektierung und die Aus-

fuhrung ist durch den Projektverfasser zu erstellen:

Projektierung

e Detailprojekt HRB Bonaduz + Trassee Mitte 2020
e Detailprojekt Trassee Sud (DP) 2020 - 2021
e Detailprojekt SISTO (DP) 2020 - 2021
e Massnahmenprojekt Trassee Nord (MP) 2021
e Massnahmenprojekt Instandsetzung 2023
Tunnel Isla Bella und Plazzas (MP)
e Submission HRB Bonaduz + Trassee Mitte 2020
e Submission Trassee Sud 2021
e Submission SISTO 2021
e Submission Trassee Nord 2022
e Submission Instandsetzung Tunnel Isla Bella und Plazzas 2024
Ausfuhrung
e Instandsetzung HRB Bonaduz + Trassee Mitte 2021 - 2024
e Instandsetzung Trassee Sud + Kunstbauten, Teil 1 2021 - 2022
e Neubau SISTO 2022 - 2026
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e Instandsetzung Trassee Sud + Kunstbauten, Teil 2 2025 - 2027

e Instandsetzung Trassee Nord + Kunstbauten 2023 - 2026
e Instandsetzung Tunnel Isla Bella und Plazzas 2026 - 2029
2.2 Projektumschreibung

2.2.1 Projektbeschreibung
Trasse + Kunstbauten

Das Trassee teilt sich in drei Bereiche auf, einen suidlichen Teil zwischen AS Rothenbrun-
nen und Tunnel Isla Bella, einen mittleren Teil zwischen den Tunnels Isla Bella und Pla-
zzas und einen nordlichen Teil zwischen Tunnel Plazzas und AS Vial/Reichenau.

Die Arbeiten teilen sich wiederum in Unterhalts- und Ausbauarbeiten auf. Die Instand-
setzungsarbeiten an bestehenden Bauwerken zahlen zu den Unterhaltsarbeiten und die
Neubauten bzw. signifikante Veranderungen bestehender Bauten (Abbruch und Neubau)
zu den Ausbauarbeiten.

Einen kurzen Uberblick tiber die geplanten Arbeiten am Trassee und den Kunstbauten
ist aus den nachfolgenden Abschnitten ersichtlich.

Im stdlichen Teil werden der Belag und die Kunstbauten saniert und das Trassee teil-
weise verbreitert. Der Pannenstreifen wird ausgebaut und die Nothaltebuchten ange-
passt. Infolge der Verbreiterung missen die Kunstbauten teilweise angepasst und die
Fahrzeugrickhaltesysteme und Zaune erneuert und teilweise versetzt werde. Entspre-
chend wird wo nétig auch die Signalisation angepasst.

Im mittleren Teil befindet sich zwischen den erwdhnten Tunnels die Hinterrheinbriicke
Bonaduz, die saniert und verbreitert wird. Die an die Briicke angrenzenden Portalberei-
che werden angepasst und eine Nothaltebucht erstellt. Nach der Sanierung der Briicke
soll noch ein Fussgangersteg (Gemeinden) an die Bricke angehangt werden, was aber
nicht Teil dieses Projektes ist.

Im nordlichen Teil zwischen dem Tunnel Plazzas und dem Halbanschluss Isla wird das
Trassee verbreitert, um die Verkehrssicherheit zu erhhen und zukiinftige Sanierungen
mit Beibehaltung des Verkehrs auf der N13 zu ermdglichen. Analog zum stdlichen Teil
werden der Belag und die Kunstbauten saniert und wo notwendig angepasst sowie die
Fahrzeugriickhaltesysteme, Zaune, Signalisation, Markierungen etc. neu erstellt. Ab
dem Halbanschluss Isla bis zum Projektende wird das Trasse aufgrund der topologischen
Verhaltnisse nicht verbreitert, da dies nicht verhaltnisméassig ware. In diesem Abschnitt
werden der Belag und die Kunstbauten saniert und wo notwendig angepasst und die
nodtigen Anpassungen an Fahrzeugriickhaltesysteme, Zaune, Signalisation, Markierun-
gen vorgenommen.

Zur Verbesserung der Léschwassersicherheit der Tunnels wird unter anderem das Re-
servoir vergréssert und teilweise die Leitungen saniert/ersetzt. Fir einen verbesserten
Umweltschutz wird die Entwédsserung angepasst. Es ist der Bau von sieben Multifunkti-
onsbecken entlang des Trassees geplant.
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Tunnel

Um die Sicherheit des Tunnels Isla Bella zu erhdhen, ist der Neubau eines parallelen
Sicherheitsstollens (SISTO) 6stlich des bestehenden Tunnels vorgesehen. Der Achsab-
stand betragt ca. 20 bis 50m. Bei der Linienfihrung werden die bestehenden Querstollen
und die Lage der Trafostationen in den Querstollen Nr. 3 und Nr. 5 bericksichtigt sowie
darauf geachtet, dass der SISTO spater allenfalls zu einer zweiten Réhre aufgeweitet
werden koénnte. Die Abstdnde der Querstollen ergeben sich aus den bestehenden Vorar-
beiten zu den Querstollen.

Nach dem Bau des SISTO werden auch die Strassentunnels Isla Bella und Plazzas sa-
niert.

Die vorgesehenen Instandsetzungsarbeiten im Tunnel Isla Bella beinhalten insbeson-
dere:

e Erneuerung der Bankette: Abbruch der bestehenden Bankette, Erstellung eines
Trennsystems fir die Entwéasserung, Erneuerung der Kabelanlage

e Sanierung der Hydrantenleitung (Ersatz der Leitung im neu erstellten SISTO)

e Reinigung und Instandsetzung der Sickerleitung auf dem Sohlgewdlbe in den
Tagbau- und Lockergesteinsstrecken

e Neubau Stapelbecken beim Portal Std

e Lokale Betoninstandsetzung des Gewo6lbes und der Zwischendecke, jedoch keine
weiteren Massnahmen

e Stoppen der Karbonatisierung und Chlorideindringung in die Zwischendecke mit-
tels einer Hydrophobierung auf der Fahrbahnseite

e Erneuerung des Farbanstriches im Tunnel

e Abbruch und Erneuerung des Belags (Deckschicht und Binderschicht)

e Ortliches Fassen und Ableiten von eindringendem Gebirgswasser

Die vorgesehenen Instandsetzungsarbeiten im Tunnel Plazzas beinhalten:

e Erneuerung der Bankette: Abbruch der bestehenden Bankette, Erstellung eines
Trennsystems fir die Entwéasserung, Erneuerung der Kabelanlage

e Reinigung und Instandsetzung der Sickerleitung auf dem Sohlgewdlbe

e Neubau Stapelbecken bei Portal Nord

e Lokale Betoninstandsetzung des Gewdlbes

e Erneuerung des Farbanstriches im Tunnel

e Abbruch und Erneuerung des Belags (Deckschicht und Binderschicht)

2.2.2 Nachbar- und Drittprojekte

Ausserhalb des Projektes EP22 AS Rothenbrunnen - AS Vial sind im Moment an der
Nationalstrasse keine zusatzlichen Projekte vorgesehen.
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2.2.3 Projektorganisation
Folgende Grafik gibt einen Uberblick tiber die Projektorganisation:

080322 N13 EP22 AS Rothenbrunnen - AS Vial
Geologische Baubegleitung SISTO Isla Bella
Projektbezogenes Organigramm

‘ Auftraggeber (AC 1)

Fachstellen Bund /
SBB-OV
‘ Fachstellen Kanton }7

‘ Gemeinden }7
| Dritte }7

Projektsteuerung (PS) ——— Begleitkommission

Information /
Kommunikation

Bauherrenunterstiitzung

Gesamtprojektleitung
(GPL)
Fachspezialisten ASTRA
Geologe des Bauherrn
Betrieb (GE V) —
PV Trasse +
Kunstbauten PV Tunnel PV BSA

2.2.4 Projektgrundlagen

Nebst den allgemein gtiltigen technischen Normen, Weisungen und Richtlinien sowie den
Vorgaben des ASTRA gelten folgende Dokumente als Grundlage fur die Submission:

e Grobes Terminprogramm
e Inventarobjektplan
e SISTO Isla Bella (Stand DP)

0o 13c.3685 DP / 002, 13¢.3685 DP / 003 Situation 1:1’000
13c.3685 DP / 005 Normalprofile 1:50 / 1:20
13c¢.3685 DP / 103 Aushubplan Portal Std, Grundriss und Ansichten 1:100
13c¢.3685 DP / 203 Aushubplan Portal Nord, Grundriss und Ansichten 1:100
13c.3685 DP / 15 Geologisch-geotechnischer Prognosebericht Tunnel Isla Bella
13c.3685 AP+ / 140 Geologischer Bericht offene Strecke

O O 0O 0O o
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3 Leistungen des Geologen des Bauherrn

3.1 Allgemein / Grundsatze

Grundsatzlich basieren die zu erbringenden Leistungen auf den aktuellen Gesetzen, Nor-
men und Richtlinien. Prazisierende Angaben oder ergdnzende Leistungen sind in den
folgenden Kapiteln aufgefiihrt. Die aufgefihrten Leistungen sind nicht abschliessend und
kénnen bei Bedarf durch die Bauherrschaft erganzt werden.

Der notwendige Aufwand fir die Erbringung ist auf der Grundlage der Leistungsbeschrei-
bung zu kalkulieren bzw. im Zeittarif anzubieten.

Nacht- und Wochenendeinsatze sind als Zuschlag auf die Zeittarifen im Dokument A2
einzurechnen. Hierbei gelten als Nachteinsatze Arbeiten zwischen 23 und 6 Uhr und als
Wochenendeinsatze Arbeiten an Samstagen, Sonntagen sowie gesetzlichen Feiertagen.
Fur Zeittarifarbeiten werden Nacht- und Wochenendzuschlage separat verguitet.

3.2 Rahmenbedingungen

3.2.1 Organisation / Kompetenz

Die Geologische Baubegleitung des Bauherrn ist eine Stabsstelle der Oberbauleitung.
Sie verfugt tber keine Weisungskompetenz gegeniiber Dritten (ausser bei Gefahr im
Verzug), insbesondere auch nicht gegentiber den Bauunternehmern.

Der Geologe des Bauherrn berat und unterstitzt den Bauherrn, die Oberbauleitung und
die ortliche Bauleitung und ist als interne Fach- und Anlaufstelle fur die geologischen
und hydrogeologischen Anliegen verantwortlich.

Er hat ungehinderten Zutritt zu allen Baustellen und allen Teilen der Bauwerke sofern
notwendig und keine direkte Gefahr besteht. Seitens der Bauunternehmer ist eine
kompetente Ansprechperson fir die Begehungen und Kontrollen zur Verfiigung zu
stellen. Sofern notwendig wird Geologische Baubegleitung des Bauherrn durch die
Bauleitung begleitet.

Die Kontrollen kénnen unangemeldet erfolgen, wobei die Bauarbeiten nicht wesentlich
gestort werden durfen.

3.2.2 Kommunikation
Das Mandat der Geologische Baubegleitung des Bauherrn nimmt an allen relevanten

(Bauleitungs- und Oberbauleitungs-)Sitzungen teil und ist in den Schriftverkehr
(Protokolle, etc.) einbezogen.

3.2.3 Sicherheit

Arbeiten im Projektperimeter werden grundsatzlich tagstiber ausgefiuhrt. Einzelne Arbei-
ten missen auch nachtstiber oder an Wochenenden ausgefihrt werden. Der Anbieter
hat sicherzustellen und in sein Angebot einzurechnen, dass die erforderlichen Sicher-
heitsmassnahmen fir seine Arbeit eingehalten werden.

Es gelten insbesondere folgende Bedingungen zur Sicherheit:

. Sicherheit geméass SUVA
. Verhalten auf Nationalstrassen
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4 Leistungsbeschrieb

4.1 Modul A: Sicherheitsstollen Isla Bella

4.1.1 Leistungen Geologische Baubegleitung des Bauherrn

Die Geologische Baubegleitung des Bauherrn begleitet den Vortrieb im SiSto und ist fir
die Triage des anfallenden Ausbruchmaterials zustandig. Weiter ist er fir die Begleitung
aller Aushubarbeiten im Projektperimeter zustandig.

Die Kontrollen sollen nach einem vorgegebenen Rhythmus ausgefihrt werden.
Unangemeldete Kontrollen kdnnen jedoch ebenfalls stichprobenartig durchgefihrt
werden.

Ausserhalb der regelméssigen Kontrollen kénnen jedoch infolge von Problemen auf der
Baustelle auch ausserordentliche Begehungen auf Abruf der Bauleitung erforderlich
werden. Der Geologe muss in solchen Fallen unverziglich (innerhalb weniger Stunden)
auf die Baustelle kommen, damit die Bauarbeiten nicht verzégert werden. Solche
Einsatze werden auch im Rahmen der normalen Vergiitung abgerechnet.

Die Begehungen und die erfassten Daten sind anhand von geeigneten
Zusammenstellungen zu dokumentieren, zu interpretieren und die verschiedenen
Stellen zu informieren.

Ortsbrustaufnahmen haben zwingend mindestens folgende Angaben zu enthalten:

e Allgemeine Angaben (Datum, Zeit, Geologe, Tunnelmeter etc.)
e Skizze Ansicht Ortsbrust, Parament und First
e Tektonische Einheit

e Lithostratische Einheit

e Lithologie

e Schieferung/Bankung

e Scherflachen

e Kluftung / Durchtrennung

e Nasse, Tropfstellen, Quellen

e Standfestigkeit

e Gefahrdungsbilder

e Kranzbohrlécher

Die Geologische Baubegleitung des Bauherrn im Vortrieb beinhaltet folgende Positionen:

e Beratung des Auftraggebers / OBL / 6BL bezuglich der geologischen Leistungen

e Verfassung eines Kurzberichtes nach jeder Baustellenbegehung / geologisch-
hydrogeologischer Aufnahme

e Verfassung von halbjahrlichen Standberichten betreffend die aufgenommenen
geologischen und hydrogeologischen Verhéltnisse inkl. Beurteilung der
Wiederverwendbarkeit des Aushub- und Ausbruchmaterials

e Verfassung eines Schlussberichtes inkl. eines geologischen Léangenprofils
(Stollenband) inkl. Beurteilung der Wiederverwendbarkeit des Aushub- und
Ausbruchmaterials

e Baustellenbegehung / geologische und hydrogeologische Aufnahme im Vortrieb
(Lockergestein und Fels) und in den Voreinschnitten inkl. Beurteilung der
Wiederverwendbarkeit des Aushub- und Ausbruchsmaterials
Annahmen:

- Vortrieb Lockergestein: alle 10 m
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- Vortrieb Fels: alle 15 m
- Querverbindung 1 Stk je und Verbindungsstollen Ravetg 2 Stk
- Voreinschnitte: ein- bis zweimal fir jede Ankerreihe auf Anweisung der Bauleitung

e Teilnahme an woéchentlichen Bauleitungs-/Bausitzungen (Baustelle, Dauer
2-4 Stunden) auf Anweisung der Bauleitung

e Teilnahme an monatlichen Oberbauleitungssitzungen (Thusis/Chur, Dauer 2-4
Stunden) auf Anweisung der Bauleitung

4.1.2 Dokumentation

Das Mandat der Geologische Baubegleitung des Bauherrn erstellt periodisch
(halbjahrlich) einen Standbericht Geologische Baubegleitung an die Bauherrschaft Giber
die geologischen und hydrologischen Verhaltnisse und allenfalls erforderliche spezielle
Massnahmen im Vortrieb Sisto Isla Bella.

Um die vollstandige und korrekte Ausfiihrung der geologischen und geotechnischen
Massnahmen und Auflagen abnehmen und dokumentieren zu kénnen, verfasst die
Geologische Baubegleitung des Bauherrn im Vortrieb am Ende des Projektes einen
Schlussbericht

4.2 Modul B: Kunstbauten

4.2.1 Leistungen Geologische Baubegleitung des Bauherrn

e Generelle Beratung des Auftraggebers / OBL / 6BL bezuglich der geologischen
Leistungen

e Geologische Begleitung wahrend der Projektierung (inkl. allfallige Untersuchungen
bzw. geologische Abklarungen)

e Baustellenbegehung / geologische und hydrogeologische Aufnahme

e Teilnahme an Bauleitungs-/Bausitzungen (Chur resp. Baustelle, Dauer 2-4 Stunden)
auf Anweisung der Bauleitung

4.2.2 Dokumentation

Die Erstellung eines geologischen Kurzberichtes bzw. Aktennotiz nach jeder Begehung
oder pro Inventarobjekt (Kunstbauten) wird verlangt.
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