

Generelles Programm EP22

Beschreibung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
							I	II	III	IV								
Ausführungsprojekt																		
Genehmigung FU																		
Auflage und Bereinigung																		
Plangenehmigungsverfügung																		
Rechtskraftbestätigung																		
Massnahmenkonzept																		
Genehmigung FU																		
DP/ MP bis Realisierung:																		
- Trassee / Kuba Süd																		
- HRB Bonaduz + Trasse Mitte																		
- SISTO																		
- Instandsetzung Tunnel Isla Bella/Plazzas																		
- Trassee / Kuba Nord																		
Legende:																		
DP / MP																		
Submission																		
Planung, Unterlagen Ausführung																		
Realisierung																		