
Generelles Programm EP22

Beschreibung I II III IV

Ausführungsprojekt

Genehmigung FU

Auflage und Bereinigung

Plangenehmigungsverfügung Rechtskraftbestätigung

Massnahmenkonzept
Genehmigung FU

DP/ MP bis Realisierung:
DP

S

- HRB Bonaduz + Trasse Mitte DP S

DP

S

MP

S

MP

S

Legende:
DP / MP
Submission
Planung, Unterlagen Ausführung
Realisierung

- SISTO

- Instandsetzung Tunnel Isla
Bella/Plazzas

- Trassee / Kuba Nord

2022 2023

- Trassee / Kuba Süd

20192015 2016 2017 20242018 2028 202920272025 20262020 2021


