
Nr. Vorgangsname

1 Projektierung
66

75

82

88

94 Realisierung
95  Ausführungsplanung

205 Phase 1 Vorlose
206 Vorlos Rodung (Los 20)
207 Vogelschonzeit
208 Vorlos Werkleitungen EBW (Los 21)
209 AVOR Unternehmung
210 frühest möglicher Baubeginn Entlastungsstollen Thalwil
211 Einlaufbauwerk
212 Phase 2 Installationen Westufer, Erschliessung Baufeld, 

Zugangsbrücke über Sihl

213 Phase 3 Vorbereitung Baufeld (Bodenabtrag) und Gewässeraufweitung
214 Phase 4 Baugrubensicherung (Fangedamm, Spundwandarbeiten, 

Einbau Bahnhilfsbrücke)

215 Unterbruch Bahnbetrieb, Einbau Bahnhilfsbrücke, Gleisarbeiten
216 Phase 5 Aushub Bereich Süd, Bauzufahrten, Standort Raupenkran
217 Phase 6 Vorausbruch Startbereich Stollenvortrieb
218 Phase 7 Installation TBM
219 Phase 8 Felsaushub und Betonarbeiten Feld Nord
220 Wehrkörper inkl Einbauteile Stahlwasserbau
221 Phase 9 Betonarbeiten Feld Süd
222 Wehrkörper inkl Einbauteile Stahlwasserbau
223 Phase 10 Innenausbau EBW, Hinterfüllung, Rückbau 

Baugrubensicherung Ostseite, Ausbau Bahnhilfsbrücke

224 Zugang für Montage Stahlwasserbau und Innenausbau 
Betriebsgebäude (Rohbau Einlaufbauwerk abgeschlossen)

225 Montage Membrane Schlauchwehr inkl. Leitungen
226 Montage gesamter Lieferumfang Los 3 Schlauchwehr abgeschlossen 
227 Montage Tafeschütz
228 Montage Stahlwasserbau Einblaufbauwerk abgeschlossen
229 Elektro und Steuerung Betriebsgebäude
230 Metallbau, Spengler, Fenster, Türen
231 Heizung Lüftung Sanitär 
232 Bahnunterbruch, Ausbau Bahnhilfsbrücke, Gleisinstandsetzung
233 Phase 11 Rückbau Fangedamm und Wasserbauelemente
234 Phase 12 Endgestaltung Ufer, Erstellung Zufahrten und Rückbau 

Zugangsbrücke

235 Arbeiten EBW abgeschlossen, Baustelle geräumt
236

237 Entlastungsstollen
238 Vortriebsbeginn TBM
239 Startphase Vortrieb
240 TBM Vortrieb Variante Tübbing
241 Unterquerung Bahnlinie SBB
242 Deinstallation TBM
243 TBM deinstalliert
244

245 Tiefenbohrung Kommunikation
246 Beginn Tiefenbohrung
247 Installation Abschrankungen A3 und Bohrplanum
248 Bohrung und Kabelrohrblock
249 Fertigstellung Bohrung, Zugang für Los 4
250 Einbau Kabelverbindung
251 Deinstallation Abschrankungen A3
252

253 Auslaufbauwerk
254 Installationsplatz, Abbrüche
255 Feld Hang
256 Vorbereitung, Zugänge, Rodung, Schutzzaun, temp. 

Leitungsanschlüsse Fruchi

257 Voraushub Lockermaterial inkl. Nagelwand, Umleitung Kapfleitung
258 Felsaushub Voreinschnitt Portal inkl. Sicherung, Umleitung 

Fernwärmeleitung

259 Gegenvortrieb 30 m
260 Felsaushub auf Kote 395 m ü.M.
261 Betonarbeiten
268 Umgebung, Fertigstellung und Räumung
269 Arbeiten ABW abgeschlossen, Baustelle geräumt
270 Rahmen Panzertor
271 Zugang für Montage Nebenunternehmer (Rohbau 

Auslaufbauwerk abgeschlossen)

Projektierung

Realisierung

 Ausführungsplanung

Phase 1 Vorlose

Vorlos Rodung (Los 20) 10.12

Vogelschonzeit 30.09

Vorlos Werkleitungen EBW (Los 21) 24.01

AVOR Unternehmung 01.03

frühest möglicher Baubeginn Entlastungsstollen Thalwil 01.03

Einlaufbauwerk

Phase 2 Installationen Westufer, Erschliessung Baufeld, Zugangsbrücke über Sihl 02.05Phase 2 Installationen Westufer, Erschliessung Baufeld, Zugangsbrücke über Sihl 02.05

Phase 3 Vorbereitung Baufeld (Bodenabtrag) und Gewässeraufweitung 27.06Phase 3 Vorbereitung Baufeld (Bodenabtrag) und Gewässeraufweitung 27.06

Phase 4 Baugrubensicherung (Fangedamm, Spundwandarbeiten, Einbau Bahnhilfsbrücke) 17.10

Unterbruch Bahnbetrieb, Einbau Bahnhilfsbrücke, Gleisarbeiten 17.10

Phase 5 Aushub Bereich Süd, Bauzufahrten, Standort Raupenkran 30.01Phase 5 Aushub Bereich Süd, Bauzufahrten, Standort Raupenkran 30.01

Phase 6 Vorausbruch Startbereich Stollenvortrieb 22.05Phase 6 Vorausbruch Startbereich Stollenvortrieb 22.05

Phase 7 Installation TBM 14.08Phase 7 Installation TBM 14.08

Phase 8 Felsaushub und Betonarbeiten Feld Nord 17.07Phase 8 Felsaushub und Betonarbeiten Feld Nord 17.07

Wehrkörper inkl Einbauteile Stahlwasserbau 15.05

Wehrkörper inkl Einbauteile Stahlwasserbau 05.08

Phase 10 Innenausbau EBW, Hinterfüllung, Rückbau Baugrubensicherung Ostseite, Ausbau Bahnhilfsbrücke 21.04Phase 10 Innenausbau EBW, Hinterfüllung, Rückbau Baugrubensicherung Ostseite, Ausbau Bahnhilfsbrücke 21.04

Zugang für Montage Stahlwasserbau und Innenausbau Betriebsgebäude (Rohbau Einlaufbauwerk abgeschlossen) 25.02

Montage Membrane Schlauchwehr inkl. Leitungen 19.05

Montage gesamter Lieferumfang Los 3 Schlauchwehr abgeschlossen 16.06

Montage Tafeschütz 10.03

Montage Stahlwasserbau Einblaufbauwerk abgeschlossen 10.03

Elektro und Steuerung Betriebsgebäude 19.05

Metallbau, Spengler, Fenster, Türen 07.04

Heizung Lüftung Sanitär 14.04

Bahnunterbruch, Ausbau Bahnhilfsbrücke, Gleisinstandsetzung 26.09

Phase 11 Rückbau Fangedamm und Wasserbauelemente 28.07

Phase 12 Endgestaltung Ufer, Erstellung Zufahrten und Rückbau Zugangsbrücke 25.08

Arbeiten EBW abgeschlossen, Baustelle geräumt 17.11

Entlastungsstollen

Vortriebsbeginn TBM 15.08

Startphase Vortrieb 23.10

TBM Vortrieb Variante Tübbing 08.04

Unterquerung Bahnlinie SBB 22.04

Deinstallation TBM 01.07

TBM deinstalliert 23.09

Tiefenbohrung Kommunikation

Beginn Tiefenbohrung 11.11

Installation Abschrankungen A3 und Bohrplanum 11.11

Bohrung und Kabelrohrblock 09.12

Fertigstellung Bohrung, Zugang für Los 4 18.02

Einbau Kabelverbindung 14.04

Deinstallation Abschrankungen A3 21.04

Auslaufbauwerk

Installationsplatz, Abbrüche 25.04

Feld Hang

Vorbereitung, Zugänge, Rodung, Schutzzaun, temp. Leitungsanschlüsse Fruchi 08.08

Voraushub Lockermaterial inkl. Nagelwand, Umleitung Kapfleitung 24.10

Felsaushub Voreinschnitt Portal inkl. Sicherung, Umleitung Fernwärmeleitung 19.12

Gegenvortrieb 30 m 30.01

Felsaushub auf Kote 395 m ü.M. 14.10

Betonarbeiten

Umgebung, Fertigstellung und Räumung 19.05

Arbeiten ABW abgeschlossen, Baustelle geräumt 11.08

Rahmen Panzertor 10.02

Zugang für Montage Nebenunternehmer (Rohbau Auslaufbauwerk abgeschlossen) 08.04
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Los 2 Stahlwasserbau

Los 3 Schlauchwehr

Los 4 Elektro + Steuerung

Los 5 Metallbau, Spengler, Fenster, Türen, Tore

Los 6 Sanitär, Heizung, Lüftung
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Nr. Vorgangsname

272 Panzertor
273 Montage Stahlwasserbau ABW abgeschlossen
274 Metallbau, Spengler, Fenster, Türen, Lüftungsgitter
275 Elektroinstallationen (Beleuchtung, Kameras, Brandschutz + 

Alarmanlage

276 Heizung Lüftung Sanitär
277 Feld Strasse
278 Umlegen Seestrasse inkl Provisorium
279 Voraushub, Umlegen Werkleitungen
280 Umlegungsarbeiten Werke
281 Bohrpfähle, Rohrbrücke
282 Aushub inkl. Rückverankerung / Spriessung
283 Betonarbeiten, Leitungsanschlüsse ABW
287 Auffüllung + Umgebung, Leitungsanschlüsse Fruchi
288 Strasse und Werkleitungen 
289 Rückverlegen Seestrasse
290 Feld Strandbad
291 Umlegen Werkleitungen, Bohrpfähle und Aushub
296 Betonarbeiten
300 Auffüllung, Rückbau Spriesse, Umgebung
301 Feld Strandbad abgeschlossen
302 Montage Armaturen Dammbalken und Gitter
303 Zweitbeton
304 Einsetzen Dammbalken und Einschwimmschutz
305 Dammbalken und Einschwimmschutz betriebsbereit
306 Feld See
307 Baugrube
321 Betonarbeiten
327 Auffüllung und Rückbau Spriesse 
328 Rückbau Spriesse und Spundwände 
329 Auffüllung
330 Feld See abgeschlossen
331

332 Bauzustände Auslaufbauwerk
333 Bauzustand 1 Arbeiten Feld Strandbad und See, siehe Plan 41-307
334 Bauzustand 2 Voreinschnitt Hang und Demontage TBM, siehe 

Plan 41-308

335 Bauzustand 3: Arbeiten Feld Hang und Strasse, siehe Plan 41-309

336

337 Stahlwasserbau und Steuernung
338 Projekt Stahlwasserbau 
339 Design Review
340 Detailengineering
341 Fertigung Stahlwasserbau
342 Projekt Schlauchwehr
343 Design Review
344 Detailengineering
345 Fertigung Schlauchwehr
346 Projekt Steuerung
347 Fertigung Steuerung
348 Tests Steuerung im Testfeld
349

350 Inbetriebsetzung und Tests
351 Schlussabahme Bau
352 Funktionstests Lieferanten
353 Funktionstests Lose mit Bauherrn
354 Mängelbehebung
355 Funktionstests Gesamte Anlage
356 Mängelbehebung
357 Schussabnahmen Lose 2-6
358 Betriebsbereitschaft Entlastungsstollen
359

360 Drittprojekte
361 Projekt neue ARA Zimmerberg
362 Bauetappe 1a: Süd, Betriebsräume OG
374 Bauetappe 1b: Süd, Äussere Biologiebecken
379 Bauetappe 1c: Süd, Innere Biologiebecken
380 Bauetappe 2: Nord, Schlammbehandlung
385 Bauetappe 3: Mitte, Mech. Reinigung, PAK und GAS
386 Bauetappe 4a: Ausrüstung Horgen
387 Bauetappe 4b: Anschluss Horgen
388 Projekt Erneuerung Seestrasse
389 Projekt Seeufergestaltung Strandbad Bürger

Panzertor 05.05

Montage Stahlwasserbau ABW abgeschlossen 05.05

Metallbau, Spengler, Fenster, Türen, Lüftungsgitter 28.04

Elektroinstallationen (Beleuchtung, Kameras, Brandschutz + Alarmanlage 26.05

Heizung Lüftung Sanitär 12.05

Feld Strasse

Umlegen Seestrasse inkl Provisorium 03.04

Voraushub, Umlegen Werkleitungen 09.05

Umlegungsarbeiten Werke 09.05

Bohrpfähle, Rohrbrücke 26.08

Aushub inkl. Rückverankerung / Spriessung 30.09

Betonarbeiten, Leitungsanschlüsse ABW

Auffüllung + Umgebung, Leitungsanschlüsse Fruchi 19.11

Strasse und Werkleitungen 14.01

Rückverlegen Seestrasse 14.01

Feld Strandbad

Umlegen Werkleitungen, Bohrpfähle und Aushub

Betonarbeiten

Auffüllung, Rückbau Spriesse, Umgebung 13.02

Feld Strandbad abgeschlossen 10.04

Montage Armaturen Dammbalken und Gitter 01.03

Zweitbeton 06.03

Einsetzen Dammbalken und Einschwimmschutz 13.03

Dammbalken und Einschwimmschutz betriebsbereit 13.03

Feld See

Baugrube

Betonarbeiten

Auffüllung und Rückbau Spriesse 

Rückbau Spriesse und Spundwände 29.03

Auffüllung 02.02

Feld See abgeschlossen 19.07

Bauzustände Auslaufbauwerk

Bauzustand 1 Arbeiten Feld Strandbad und See, siehe Plan 41-307 13.10

Bauzustand 2 Voreinschnitt Hang und Demontage TBM, siehe Plan 41-308 29.01

Bauzustand 3: Arbeiten Feld Hang und Strasse, siehe Plan 41-309 30.07

Stahlwasserbau und Steuernung

Projekt Stahlwasserbau 10.05

Design Review 05.07

Detailengineering 13.09

Fertigung Stahlwasserbau 14.02

Projekt Schlauchwehr 21.02

Design Review 18.04

Detailengineering 12.06

Fertigung Schlauchwehr 28.01

Projekt Steuerung 02.10

Fertigung Steuerung 13.08

Tests Steuerung im Testfeld 05.11

Inbetriebsetzung und Tests

Schlussabahme Bau 17.11

Funktionstests Lieferanten 15.12

Funktionstests Lose mit Bauherrn 12.01

Mängelbehebung 09.02

Funktionstests Gesamte Anlage 06.04

Mängelbehebung 04.05

Schussabnahmen Lose 2-6 01.06

Betriebsbereitschaft Entlastungsstollen 01.06

Drittprojekte

Projekt neue ARA Zimmerberg

Bauetappe 1a: Süd, Betriebsräume OG

Bauetappe 1b: Süd, Äussere Biologiebecken

Bauetappe 1c: Süd, Innere Biologiebecken 01.01

Bauetappe 2: Nord, Schlammbehandlung

Bauetappe 3: Mitte, Mech. Reinigung, PAK und GAS 07.04

Bauetappe 4a: Ausrüstung Horgen 08.09

Bauetappe 4b: Anschluss Horgen 01.12

Projekt Erneuerung SeestrasseProjekt Erneuerung Seestrasse

Projekt Seeufergestaltung Strandbad BürgerProjekt Seeufergestaltung Strandbad Bürger
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Sammelvorgang

Planer IG

Extern

Los 1 Bauarbeiten

Projekttermin

Vorlose 20-22

Los 2 Stahlwasserbau

Los 3 Schlauchwehr

Los 4 Elektro + Steuerung

Los 5 Metallbau, Spengler, Fenster, Türen, Tore

Los 6 Sanitär, Heizung, Lüftung

Drittprojekt

Kanton Zürich, Baudirektion, AWEL
Entlastungsstollen Thalwil C 3.3 Generelles Terminprogramm Submission

Stand 18.11.2020 / YK IG Sihl-Entlastungsstollen

Projekt: Entlastungsstollen Thalw


