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1. Projekt 

1.1. Allgemein 

Das ASTRA plant den Abschnitt der Stadtautobahn zwischen St. Gallen West und St. Gallen Ost mit 

den vier Anschlüssen Winkeln, Kreuzbleiche, St. Fiden und Neudorf nach rund 30 Jahren Betriebszeit 

instand zu setzen. Seit der Eröffnung der Autobahn A1 im Jahr 1987 hat sich ein erheblicher Instand-

setzungsbedarf aufgestaut. Mit den geplanten Massnahmen wird ein sicherer Betrieb der Anlage für 

die nächsten 15 bis 20 Jahre gewährleistet.   

Das Erhaltungsprojekt des ASTRA umfasst folgende Instandsetzungsarbeiten: 

− Der Deckbelag wird gesamthaft erneuert und durch einen lärmarmen Belag ersetzt. 

− Bei den Kunstbauten (Brücken, Viadukte, Galerien, Passerellen, Über- und Unterführungen, 

Durchlässe, Stützkonstruktionen, Werkleitungsstollen) erfolgt die Instandsetzung auf Basis ei-

ner detaillierten Zustandserfassung. Der Umfang der geplanten Arbeiten reicht von kleinen Re-

paraturen bis zu einem Totalersatz (z. B. Abdichtung Belag). 

− Alle Lärmschutzwände und absorbierenden Verkleidungen werden instandgesetzt. 

− Bei den Tunnels auf Stadtgebiet (Schoren, Rosenberg, St. Fiden, Stephanshorn) sind umfang-

reiche Instandsetzungsarbeiten am Belag und Bankett vorgesehen. Ebenfalls werden bauliche 

Massnahmen zur Erhöhung der Sicherheit umgesetzt. 

− Die Betriebs- und Sicherheitsausrüstung (Elektromechanik) wird erneuert. Im Weiteren wer-den 

Teile der Lüftungsmechanik ersetzt und neue Kabelanlagen in den Trassen erstellt. Die Über-

wachungsanlagen und die Signalisation in den vier Tunnels werden ebenfalls erneuert. 

− Beim Rutschhang Dietli sind Massnahmen zur Stabilisierung geplant. Dazu sind umfangreiche 

Verankerungen und die Verstärkung bestehender Stützbauwerke vorgesehen. Im Weiteren sind 

Massnahmen zur Verbesserung der hydrogeologischen Verhältnisse im Hang vorgesehen. 

− Der Nationalstrassenabschnitt wird bezüglich Sicherheit, Störfall- und Umweltschutz dem aktu-

ellen Standard angepasst. 

− Zur Behandlung des Strassenabwassers werden vier neue Anlagen (SABA) gebaut. 

Die Hauptbauarbeiten zur Instandsetzung dauern sechs Jahre (exkl. Abschlussarbeiten) und sind in 

zwei Etappen unterteilt. Der Beginn der Hauptarbeiten Etappe I (offenes Trassee, Brücken und Stütz-

mauern, Galerien, Tunnel Stephanshorn, BSA) erfolgte Anfang 2021. Diese Hauptarbeiten Etappe I 

dauern bis zirka Mitte 2023. Die Hauptarbeiten Etappe II (Tunnel Schoren und Rosenberg, BSA) wer-

den von 2023 bis 2025 ausgeführt. 

Die Hauptarbeiten werden unter Betrieb auf dem offenen Trassee am Tag und teilweise in der Nacht 

ausgeführt. Die provisorische Verkehrsführung ist mit mindestens vier Fahrstreifen geplant, um den 

Ausweichverkehr über das untergeordnete Strassennetz möglichst zu vermeiden.  

Die Arbeiten in den Tunneln Rosenberg und Schoren werden nachts erfolgen. Während dieser Zeit 

wird der Verkehr im Tunnel Rosenberg in der nicht gesperrten Tunnelröhre im Gegenverkehr geführt. 

Während der Instandsetzung des Tunnels Schoren ist dieser für den Verkehr nachts gesperrt, Umlei-

tungen sind signalisiert. Tagsüber werden beide Tunnel im Normalbetrieb geführt. 

 

1.2. Schnittstelle Drittprojekte 

 

Schnittstelle Projekt Engpassbeseitigung  

Engpassbeseitigung St. Gallen, Projekt Dritte Röhre inkl. PUN und Teilspange Güterbahnhof, Projekt 

des ASTRA Abteilung Netze: 
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− Ziel bei der Projektierung des UPlaNS ist es, dem Projekt Engpassbeseitigung nach aktuellem 

Projektierungs- und Wissensstand keine Steine in den Weg zu legen. 

− PUN St. Fiden - Winkeln ist kein Bestandteil des Auftrages UPlaNS SG W-O. 

 

Drittprojekte ASTRA 

UPlaNS N01 Wil - Gossau (letztmalig 2000/01) 

− Distanz vom UPlaNS SG W-O beträgt 5 km. Eine Abstimmung ist erforderlich. 

UPlaNS N01 Gossau - SG-Winkeln (letztmalig 2000/01) 

− An UPlaNS SG W-O unmittelbar angrenzendes Projekt. Eine Abstimmung ist erforderlich. 

UPlaNS St. Gallen Neudorf - Rheineck (letztmalig 2004/05) 

− An UPlaNS SG W-O unmittelbar angrenzendes Projekt. Eine Abstimmung ist erforderlich. 

UPlaNS Rheineck - St. Margrethen (in Ausführung) 

− Distanz vom UPlaNS SG W-O beträgt 14 km. Eine Abstimmung ist erforderlich. 

Drittprojekte Kanton St. Gallen  

Der Kanton St. Gallen plant auf dem Kantonsstrassennetz diverse Unterhaltsmassnahmen. Die Mass-

nahmen im Bereich der innerstädtischen Transitachse (Zürcherstrasse, Rosenbergstrasse, Blumen-

bergplatz, Unterer Graben, Rorschacherstrasse) sind mit dem ASTRA koordiniert. Die UPlaNS-Arbeiten 

auf der Stadtautobahn haben Priorität. Weiter laufen Planungen im Bereich Interio-Kreisel/Geissberg-

strasse, die den Nationalstrassenperimeter und die Überführung Geissbergstrasse betreffen. Im aktu-

ellen Strassenbauprogramm 2014 - 2018 sind ebenfalls Projekte enthalten, die die Nationalstrasse tan-

gieren. Hierzu laufen diverse Koordinationsbesprechungen. 

Drittprojekte Stadt St. Gallen  

Die Stadt St. Gallen plant auf dem Gemeindestrassennetz diverse Unterhaltsmassnahmen. Die Mass-

nahmen mit Einfluss auf die Transitachsen (Zürcherstrasse, Rosenbergstrasse, Blumenbergplatz, Un-

terer Graben, Rorschacherstrasse) sind mit dem ASTRA koordiniert. Die UPlaNS-Arbeiten auf der 

Stadtautobahn haben Priorität. Die Koordination mit der Stadt St. Gallen ist initiiert. 

Drittprojekte SBB  

Das gemeinsame Projekt der SBB und der Stadt St. Gallen im Bereich Bahnhof St. Fiden (Arealer-

schliessung) ist in der Phase Studie. Entsprechendes Projekt beeinflusst die beiden Ersatzbauten der 

Fussgängerpasserellen bei der Galerie Lindental. Die SBB müssen den Bahnhof St. Fiden bis 2023 

hindernisfrei ausbauen. Gleichzeitig plant die Stadt eine Arealüberbauung. Das Stadtplanungsamt hat 

die Grundlagen für die Entwicklung des Areals erarbeitet und ein Vorgehenskonzept für den Entwick-

lungsprozess erstellt. 

Drittprojekt OLMA-Messen  

Die Olma Messen St. Gallen planen eine Arealentwicklung Richtung Osten. Der dafür notwendige Platz 

wird mit dem Bau einer Überdeckung der Nationalstrasse (Überdeckung Rosenberg ÜRO) bei der Ein-

fahrt St. Finden geschaffen. Mit der geplanten Überdeckung wird der Tunnel Rosenberg um ca. 180 

Meter verlängert. Der definitive Bauentscheid seitens der Olma Messen wurde im Frühling 2018 gefällt. 

Um einhergehende, mögliche Verzögerungen und Terminrisiken zu verhindern, wurde auf Stufe Direk-

tion des ASTRA entschieden, die Hauptarbeiten des UPlaNS in zwei Lose zu unterteilen. Das erste Los 

beinhaltet die Instandsetzung des Trassees und der Kunstbauten sowie diverse weitere Arbeiten welche 

unabhängig von der Überdeckung realisiert werden können. Das zweite Los, berücksichtigt die geplante 

Überdeckung und beinhaltet die Instandsetzung der Tunnel Schoren und Rosenberg und der Betriebs- 

und Sicherheitsausrüstung.  
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Mit dieser Unterteilung kann die laufende Planung ohne Unterbrechung fortgesetzt werden. Die Reali-

sierung dauert aber ca. zwei Jahre länger. 

Beim Drittprojekt ÜRO liegt das Bauprojekt vor. Die Publikation der Vorarbeiten für den UPlaNS erfolgte 

im Frühjahr 2018. Die Koordination der beiden Bauvorhaben läuft seit Mitte 2017. Die Lösungen der 

technischen Fragen wurden konzipiert. Die Koordination der Arbeiten findet im Rahmen diverser Sit-

zungen zwischen ASTRA und OLMA statt.  

Die aktuelle Terminplanung basiert auf unterstehenden Eckwerten: 

2019 Vorarbeiten  

2020/Mitte 2022 Realisierung Überdeckung Rosenberg (ÜRO) 

 

Ziel der Genossenschaft Olma Messen St. Gallen ist eine Eröffnung der neuen Halle im Herbst 2024 

vor Beginn der Olma. Die Ausführungsplanung und die Vergaben der Hauptarbeiten sollen Ende De-

zember 2021 abgeschlossen sein. 

 

1.3. Kosten 

Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund CHF 564 Mio. inkl. MwSt., Projektierung, Landerwerb und 

Unvorhergesehenes (10 %). In den Kosten sind die bereits realisierten dringlich notwendigen Mass-

nahmen enthalten.  

 

 

2. Beschaffungsgegenstand 

2.1. Geltungsbereich 

Der vorliegende Leistungsbeschrieb gilt für die Leistungen des ausgeschriebenen Mandats «Bauher-

renlabor» in den folgenden Projektphasen: 

• Begleitung der Bauarbeiten «Hauptarbeiten Etappe I + II» als Bauherrenlabor mit Schwerpunkt 

Walzasphalt 

2.2. Leistungsinhalte Bauherrenlabor 

Der Auftragnehmer hat folgende fachspezifischen Leistungen zu erbringen: 

• Laborbeprobungen an Walzasphalt und Gussasphalt, inkl. Probenahmen, gemäss Leistungs-

verzeichnis 

• Dokumentation der Beprobungen z.H. Auftraggeber in elektronischer Form (in Einheitspreise 

einzurechnen) 

• Allgemeine Beratungen des Auftraggebers, inkl. Unterstützung der Bauherrschaft bei der Be-

wertung und der Beurteilung gemäss Abzugssystem (für diese Leistungen ist ein Stundenkon-

tingent im Leistungsverzeichnis ausgesetzt) 

Der Auftragnehmer hat in jeder Phase und Stufe folgende allgemeinen Leistungen zu erbringen und 

Entscheide vorzubereiten: 

- Die getreue, sorgfältige, gewissenhafte Bearbeitung 

- Die Beratung des Auftraggebers als besonders sachkundige Partei (Empfehlungen abgeben und 

Vorschläge unterbreiten, Abmahnungen) 

- Die Vertretung des Auftraggebers gegenüber Dritten im Rahmen seines Dienstleistungsvertrages 
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- Die Mitwirkung bei der rechtzeitigen Bereitstellung aller notwendigen Entscheidungsgrundlagen 

mit Inkenntnissetzung 

- Das rechtzeitige Herbeiführen von notwendigen Entscheiden 

- Die rechtzeitige Formulierung von Anträgen an den Auftraggeber 

- Die Mitwirkung bei der Überwachung und Steuerung der Ziele hinsichtlich Qualität, Kosten und 

Termine 

- Das laufende Aufzeigen von Abweichungen zu den ASTRA Richtlinien und Normen 

- Der technische und administrative Datenaustausch 

- Die Beschaffung und Ablage der aktuellsten Versionen der Dokumente auf der Projektplattform  

- Für jede Projektstufe wird ein stufengerechtes projektbezogenes Qualitätsmanagement vorausge-

setzt. 

 

 

3. Terminplan 

Die Projektierung und Ausführung richtet sich nach dem Gesamtterminprogramm (Ausschreibungsun-

terlage Nr. 9). 

 


