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1. Projekt

1.1. Allgemein

Das ASTRA plant den Abschnitt der Stadtautobahn zwischen St. Gallen West und St. Gallen Ost mit
den vier Anschlissen Winkeln, Kreuzbleiche, St. Fiden und Neudorf nach rund 30 Jahren Betriebszeit
instand zu setzen. Seit der Erdffnung der Autobahn Al im Jahr 1987 hat sich ein erheblicher Instand-
setzungsbedarf aufgestaut. Mit den geplanten Massnahmen wird ein sicherer Betrieb der Anlage fur
die néchsten 15 bis 20 Jahre gewdhrleistet.

Das Erhaltungsprojekt des ASTRA umfasst folgende Instandsetzungsarbeiten:

— Der Deckbelag wird gesamthaft erneuert und durch einen larmarmen Belag ersetzt.

-~ Bei den Kunstbauten (Briicken, Viadukte, Galerien, Passerellen, Uber- und Unterfiihrungen,
Durchlasse, Stiutzkonstruktionen, Werkleitungsstollen) erfolgt die Instandsetzung auf Basis ei-
ner detaillierten Zustandserfassung. Der Umfang der geplanten Arbeiten reicht von kleinen Re-
paraturen bis zu einem Totalersatz (z. B. Abdichtung Belag).

— Alle Larmschutzwénde und absorbierenden Verkleidungen werden instandgesetzt.

— Beiden Tunnels auf Stadtgebiet (Schoren, Rosenberg, St. Fiden, Stephanshorn) sind umfang-
reiche Instandsetzungsarbeiten am Belag und Bankett vorgesehen. Ebenfalls werden bauliche
Massnahmen zur Erhéhung der Sicherheit umgesetzt.

— Die Betriebs- und Sicherheitsausristung (Elektromechanik) wird erneuert. Im Weiteren wer-den
Teile der Liiftungsmechanik ersetzt und neue Kabelanlagen in den Trassen erstellt. Die Uber-
wachungsanlagen und die Signalisation in den vier Tunnels werden ebenfalls erneuert.

— Beim Rutschhang Dietli sind Massnahmen zur Stabilisierung geplant. Dazu sind umfangreiche
Verankerungen und die Verstarkung bestehender Stitzbauwerke vorgesehen. Im Weiteren sind
Massnahmen zur Verbesserung der hydrogeologischen Verhaltnisse im Hang vorgesehen.

— Der Nationalstrassenabschnitt wird beziiglich Sicherheit, Storfall- und Umweltschutz dem aktu-
ellen Standard angepasst.

— Zur Behandlung des Strassenabwassers werden vier neue Anlagen (SABA) gebaut.

Die Hauptbauarbeiten zur Instandsetzung dauern sechs Jahre (exkl. Abschlussarbeiten) und sind in
zwei Etappen unterteilt. Der Beginn der Hauptarbeiten Etappe | (offenes Trassee, Briicken und Stitz-
mauern, Galerien, Tunnel Stephanshorn, BSA) erfolgte Anfang 2021. Diese Hauptarbeiten Etappe |
dauern bis zirka Mitte 2023. Die Hauptarbeiten Etappe Il (Tunnel Schoren und Rosenberg, BSA) wer-
den von 2023 bis 2025 ausgefuhrt.

Die Hauptarbeiten werden unter Betrieb auf dem offenen Trassee am Tag und teilweise in der Nacht
ausgefihrt. Die provisorische Verkehrsfuhrung ist mit mindestens vier Fahrstreifen geplant, um den
Ausweichverkehr Uber das untergeordnete Strassennetz mdéglichst zu vermeiden.

Die Arbeiten in den Tunneln Rosenberg und Schoren werden nachts erfolgen. Wéahrend dieser Zeit
wird der Verkehr im Tunnel Rosenberg in der nicht gesperrten Tunnelréhre im Gegenverkehr gefihrt.
Waéhrend der Instandsetzung des Tunnels Schoren ist dieser fir den Verkehr nachts gesperrt, Umlei-
tungen sind signalisiert. Tagsiiber werden beide Tunnel im Normalbetrieb gefihrt.

1.2. Schnittstelle Drittprojekte

Schnittstelle Projekt Engpassbeseitigung

Engpassbeseitigung St. Gallen, Projekt Dritte Rohre inkl. PUN und Teilspange Guterbahnhof, Projekt
des ASTRA Abteilung Netze:

3/6



NO01/54, 55 UplaNS SG West - SG Ost
Leistungsbeschrieb Bauherrenlabor

— Ziel bei der Projektierung des UPIaNS ist es, dem Projekt Engpassbeseitigung nach aktuellem
Projektierungs- und Wissensstand keine Steine in den Weg zu legen.

- PUN St. Fiden - Winkeln ist kein Bestandteil des Auftrages UPIaNS SG W-O.

Drittprojekte ASTRA

UPlaNS NO1 Wil - Gossau (letztmalig 2000/01)
- Distanz vom UPlaNS SG W-O betragt 5 km. Eine Abstimmung ist erforderlich.
UPlaNS NO1 Gossau - SG-Winkeln (letztmalig 2000/01)

- An UPlaNS SG W-O unmittelbar angrenzendes Projekt. Eine Abstimmung ist erforderlich.
UPlaNS St. Gallen Neudorf - Rheineck (letztmalig 2004/05)

- An UPIaNS SG W-O unmittelbar angrenzendes Projekt. Eine Abstimmung ist erforderlich.
UPIaNS Rheineck - St. Margrethen (in Ausflihrung)

- Distanz vom UPlaNS SG W-O betragt 14 km. Eine Abstimmung ist erforderlich.

Drittprojekte Kanton St. Gallen

Der Kanton St. Gallen plant auf dem Kantonsstrassennetz diverse Unterhaltsmassnahmen. Die Mass-
nahmen im Bereich der innerstadtischen Transitachse (Zlrcherstrasse, Rosenbergstrasse, Blumen-
bergplatz, Unterer Graben, Rorschacherstrasse) sind mit dem ASTRA koordiniert. Die UPlaNS-Arbeiten
auf der Stadtautobahn haben Prioritat. Weiter laufen Planungen im Bereich Interio-Kreisel/Geissberg-
strasse, die den Nationalstrassenperimeter und die Uberfiihrung Geissbergstrasse betreffen. Im aktu-
ellen Strassenbauprogramm 2014 - 2018 sind ebenfalls Projekte enthalten, die die Nationalstrasse tan-
gieren. Hierzu laufen diverse Koordinationsbesprechungen.

Drittprojekte Stadt St. Gallen

Die Stadt St. Gallen plant auf dem Gemeindestrassennetz diverse Unterhaltsmassnahmen. Die Mass-
nahmen mit Einfluss auf die Transitachsen (Zurcherstrasse, Rosenbergstrasse, Blumenbergplatz, Un-
terer Graben, Rorschacherstrasse) sind mit dem ASTRA koordiniert. Die UPlaNS-Arbeiten auf der
Stadtautobahn haben Prioritat. Die Koordination mit der Stadt St. Gallen ist initiiert.

Drittprojekte SBB

Das gemeinsame Projekt der SBB und der Stadt St. Gallen im Bereich Bahnhof St. Fiden (Arealer-
schliessung) ist in der Phase Studie. Entsprechendes Projekt beeinflusst die beiden Ersatzbauten der
Fussgéangerpasserellen bei der Galerie Lindental. Die SBB missen den Bahnhof St. Fiden bis 2023
hindernisfrei ausbauen. Gleichzeitig plant die Stadt eine Arealliberbauung. Das Stadtplanungsamt hat
die Grundlagen fir die Entwicklung des Areals erarbeitet und ein Vorgehenskonzept fir den Entwick-
lungsprozess erstellt.

Drittprojekt OLMA-Messen

Die Olma Messen St. Gallen planen eine Arealentwicklung Richtung Osten. Der dafiir notwendige Platz
wird mit dem Bau einer Uberdeckung der Nationalstrasse (Uberdeckung Rosenberg URO) bei der Ein-
fahrt St. Finden geschaffen. Mit der geplanten Uberdeckung wird der Tunnel Rosenberg um ca. 180
Meter verlangert. Der definitive Bauentscheid seitens der Olma Messen wurde im Frihling 2018 gefallt.
Um einhergehende, mdgliche Verzégerungen und Terminrisiken zu verhindern, wurde auf Stufe Direk-
tion des ASTRA entschieden, die Hauptarbeiten des UPIaNS in zwei Lose zu unterteilen. Das erste Los
beinhaltet die Instandsetzung des Trassees und der Kunstbauten sowie diverse weitere Arbeiten welche
unabhangig von der Uberdeckung realisiert werden kénnen. Das zweite Los, beriicksichtigt die geplante
Uberdeckung und beinhaltet die Instandsetzung der Tunnel Schoren und Rosenberg und der Betriebs-
und Sicherheitsausristung.
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Mit dieser Unterteilung kann die laufende Planung ohne Unterbrechung fortgesetzt werden. Die Reali-
sierung dauert aber ca. zwei Jahre langer.

Beim Drittprojekt URO liegt das Bauprojekt vor. Die Publikation der Vorarbeiten fiir den UPlaNS erfolgte
im Fruhjahr 2018. Die Koordination der beiden Bauvorhaben lauft seit Mitte 2017. Die Lésungen der
technischen Fragen wurden konzipiert. Die Koordination der Arbeiten findet im Rahmen diverser Sit-
zungen zwischen ASTRA und OLMA statt.

Die aktuelle Terminplanung basiert auf unterstehenden Eckwerten:

2019 Vorarbeiten
2020/Mitte 2022 Realisierung Uberdeckung Rosenberg (URO)

Ziel der Genossenschaft Olma Messen St. Gallen ist eine Eroffnung der neuen Halle im Herbst 2024
vor Beginn der Olma. Die Ausfuhrungsplanung und die Vergaben der Hauptarbeiten sollen Ende De-
zember 2021 abgeschlossen sein.

1.3. Kosten

Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund CHF 564 Mio. inkl. MwSt., Projektierung, Landerwerb und
Unvorhergesehenes (10 %). In den Kosten sind die bereits realisierten dringlich notwendigen Mass-
nahmen enthalten.

2. Beschaffungsgegenstand

2.1. Geltungsbereich

Der vorliegende Leistungsbeschrieb gilt fur die Leistungen des ausgeschriebenen Mandats «Bauher-
renlabor» in den folgenden Projektphasen:

e Begleitung der Bauarbeiten «Hauptarbeiten Etappe | + 1I» als Bauherrenlabor mit Schwerpunkt
Walzasphalt

2.2. Leistungsinhalte Bauherrenlabor
Der Auftragnehmer hat folgende fachspezifischen Leistungen zu erbringen:

e Laborbeprobungen an Walzasphalt und Gussasphalt, inkl. Probenahmen, geméss Leistungs-
verzeichnis

o Dokumentation der Beprobungen z.H. Auftraggeber in elektronischer Form (in Einheitspreise
einzurechnen)

e Allgemeine Beratungen des Auftraggebers, inkl. Unterstitzung der Bauherrschaft bei der Be-
wertung und der Beurteilung gemass Abzugssystem (fiir diese Leistungen ist ein Stundenkon-
tingent im Leistungsverzeichnis ausgesetzt)

Der Auftragnehmer hat in jeder Phase und Stufe folgende allgemeinen Leistungen zu erbringen und
Entscheide vorzubereiten:
- Die getreue, sorgfaltige, gewissenhafte Bearbeitung

- Die Beratung des Auftraggebers als besonders sachkundige Partei (Empfehlungen abgeben und
Vorschlage unterbreiten, Abmahnungen)

- Die Vertretung des Auftraggebers gegeniber Dritten im Rahmen seines Dienstleistungsvertrages
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- Die Mitwirkung bei der rechtzeitigen Bereitstellung aller notwendigen Entscheidungsgrundlagen
mit Inkenntnissetzung

- Das rechtzeitige Herbeifuihren von notwendigen Entscheiden
- Die rechtzeitige Formulierung von Antragen an den Auftraggeber

- Die Mitwirkung bei der Uberwachung und Steuerung der Ziele hinsichtlich Qualitat, Kosten und
Termine

- Das laufende Aufzeigen von Abweichungen zu den ASTRA Richtlinien und Normen
- Der technische und administrative Datenaustausch
- Die Beschaffung und Ablage der aktuellsten Versionen der Dokumente auf der Projektplattform

- Fir jede Projektstufe wird ein stufengerechtes projektbezogenes Qualitdtsmanagement vorausge-
setzt.

3. Terminplan

Die Projektierung und Ausfuhrung richtet sich hach dem Gesamtterminprogramm (Ausschreibungsun-
terlage Nr. 9).
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