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Erstellung Realisierungspflichtenhefte

Produktion, Werkstatt

Realisierungszeitfenster

Vorarbeiten OLMA

WELK Nord (West 2019 / Ost 2021)

Lüftungszentrale

Abbruch Stützmauer West

Fundament / Wand Ausfahrt Süd

Fundament / Wand Südwand

Fundament / Wand Mittelstreifen

Eindeckung ÜRO

Hallenbau

Erste OLMA in neuer Halle
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N01-54/55 UPlaNS St. Gallen West - St. Gallen Ost
Gesamtterminprogramm

2024 2025 2026 2027
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Abschlussarbeiten

TU ROS + 
SCHO / FID / 

SABA etc.
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Zentralen

IP's / Zufahrten

Haupt-UN 
Etappe I

UN Städtische 
Bereiche
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ersetzt Stand vom: 07.02.2019  

div. Submissionen 

Eidgenössisches Departement für 
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

  

Bundesamt für Strassen ASTRA 
Filiale Winterthur 

Ende 2020 

Sommer 2020 

Sommer 2022 

Herbst 2021 

Oktober 2024 

Mitte 2019 

März 2020 

September 2019 

Frühling 2020 

August 2019 

März 2020 

September 2019 

Umfang ist noch im 
Detail zu klären  
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