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Projektierung und Realisierung der Kantonsstrassen 

Leistungstabelle für Bauingenieure (Teilphasen 32 + 33; Bauprojekt bis Bewilligungsverfahren/Auflageprojekt) 

 

Projektnummer: 210.10507 

Projektbezeichnung: Neubau Radstreifen Chirchet Schattenhalb   

Vertragsnummer: ……………….……. 

Projektleiter Auftraggeber: Christian Schöni 

 

 

Hinweise zu den vorangehenden Leistungsphasen 

Die Leistungen für die vorangehenden Phasen (Strategische Planung, Vor-, Planungs- oder Machbarkeitsstudie) sind im Bedarfsfall projektspezifisch separat festzulegen und offerieren zu lassen.  

Als Grundlagen können dazu die SN 640 026 und 027 wie auch die Ordnung SIA 103, 2014 herangezogen werden.  

 

Erläuterung zu den Leistungselementen 

- Anzubietende Leistungen als 

- Leistungsbeschreibung  

- Gesamtleiter und/oder Fachplaner und/oder Bauleiter: siehe Formular B, Bestimmungen zur Ausschreibung. 

- Die zu erbringenden Leistungen basieren auf der Ordnung SIA 103, 2014 (Ordnung für Leistungen und Honorare der Bauingenieure und Bauingenieurinnen in 

den Phasen 3, 4 und 5) und den Normen SN 640 026a - 640 031. Sie enthalten zudem die Ergänzungen und Präzisierungen des Auftraggebers. 

- Leistungselemente in der Spalte "Besonders zu vereinbarende Leistungen" sind zu erbringen, wenn sie nicht durchgestrichen sind! Sie sind wo nötig im For-

mular B, Bestimmungen zur Ausschreibung, präzisiert.  

- Leistungen des Auftraggebers werden von ihm erbracht, wenn sie nicht durchgestrichen sind.  

- Text durchgestrichen - Nicht verlangte Leistungselemente sind durchzustreichen und nicht zu löschen.  

 

Mitgeltende Grundlagen für die Bestimmung des Leistungsumfangs 

 Vertragsentwurf und Formular B, Bestimmungen zur Ausschreibung 

 www.bvd.be.ch/planerkoffer, insbesondere: 

 Checkliste Inhalt Projekthandbuch, Tiefbauamt des Kantons Bern (TBA) 

 Arbeitshilfe Standards Kantonsstrassen, TBA 

 Checkliste Technischer Bericht, TBA 

 Musterdossier Strassenplan, TBA  

 Weisung Abschlussakten, TBA 

 Richtlinie "Prüfung und Bewertung der Angebote", TBA (verfügbar unter www.bvd.be.ch/tba  Publikationen  Beschaffung Leistungen) 

Ausgabe 2019 

http://www.bvd.be.ch/planerkoffer
http://www.bve.be.ch/tba
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1 Begriffsdefinitionen zu den Leistungen des Auftraggebers 

Begriff Bedeutung 

Führen des Projekts - Der Auftraggeber führt das Projekt mit den durch ihn zu erbringenden Leistungen über den Gesamtleiter und den Oberbauleiter, indem er diesen die entsprechenden 

Aufgaben, Rechte und Pflichten überträgt 

Ermöglichen der Abstimmung des Projekts 

mit Behörden, Ämtern und weiteren 

- Der Auftraggeber knüpft im Bedarfsfall die nötigen Erstkontakte und deponiert das Anliegen 

Genehmigen - Der Auftraggeber bestätigt i.d.R. schriftlich oder durch Unterschrift, dass der Inhalt eines Dokuments oder ein Ergebnis seinen Absichten entspricht, vollständig und 
soweit ersichtlich sachlich korrekt ist  

- Er übernimmt keine Verantwortung in Bezug auf die Grundlagen des Ingenieurs, welche zum Inhalt des Dokuments resp. zum Ergebnis führen 
- Er holt im Bedarfsfall die Genehmigung beim kompetenten, übergeordneten Organ ein  

Freigeben - Der Auftraggeber bestätigt nur die Vollständigkeit des thematischen Umfangs, die Übereinstimmung mit den formellen Vorgaben und ermöglicht so die Weiterverwen-

dung des Ergebnisses resp. der Dokumente  

- Die Verantwortung für die sachliche Richtigkeit verbleibt vollumfänglich beim Ingenieur 

Festlegen - Der Auftraggeber entscheidet über einen Vorschlag oder Antrag des Gesamtleiters oder des Oberbauleiters 

- Der Auftraggeber erlässt eine für die Projektbeteiligten verbindliche Vorgabe oder einen verbindlichen Ablauf 

Leiten eines Verfahrens - Der Auftraggeber bestimmt den Ablauf und koordiniert diesen mit übergeordneten Organen und involvierten Ämtern und Fachstellen 

- Er steuert das Projektteam in diesem Ablauf über den Gesamtleiter 

Unterstützen - Der Auftraggeber bringt sein Wissen, seine Kenntnisse und seine Erfahrung, aber im Bedarfsfall auch seine ihm zur Verfügung stehenden Daten ein 

- Der Auftraggeber nimmt an Besprechungen, Verhandlungen u. dgl. teil 

- Die Verantwortung für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Ergebnisses verbleibt vollumfänglich beim Ingenieur 

Prüfen - Der Auftraggeber prüft ein Dokument oder ein Ergebnis in Bezug auf formelle und sachliche Richtigkeit wie auch auf Vollständigkeit; damit ist keine Genehmigung 

verbunden 

- Er gibt dem Verfasser den für ihn erkennbaren Überarbeitungs- resp. Korrekturbedarf bekannt  

Prüfen auf Übereinstimmung - Der Auftraggeber prüft ein Dokument oder ein Ergebnis auf die Übereinstimmung mit dem Inhalt eines anderen oder mit seinen hierfür bezeichneten Vorgaben 

Prüfen auf Plausibilität - Der Auftraggeber beurteilt überschlägig, ob ein Ergebnis im zu erwartenden Rahmen liegt  

- Die Verantwortung für die Vollständigkeit und sachliche Richtigkeit verbleibt vollumfänglich beim Ingenieur  

Zur Kenntnis nehmen - Der Auftraggeber anerkennt, dass ein Dokument oder ein Ergebnis vorliegt, ohne dieses in irgend einer Form zu prüfen 

Bestätigen - Der Auftraggeber beurteilt die Begründung oder Darlegung eines Sachverhalts durch den Ingenieur als nachvollziehbar  

- Die Verantwortung bezüglich Vollständigkeit und Richtigkeit verbleibt vollumfänglich beim Ingenieur 

Durchführen - Der Auftraggeber erledigt eine Aufgabe mit seinen eigenen Ressourcen 
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2 Zu erbringende Allgemeine Leistungen in allen Teilphasen  

Allgemeine Leistungen des Auftraggebers Allgemeine Leistungen des Fachplaners 

- Das Führen des Projektes, 

- das Ermöglichen der Abstimmung des Projektes mit Behörden, Ämtern und Weiteren, 

- das Überprüfen und ggf. Aktualisieren der Aufgabenstellung und der Risikoanalyse aus Sicht des Auftragge-

bers beim Beginn einer neuen Teilphase,  

- die Bestimmung der Projektstruktur (Teilprojekte, Objekte etc.), der Grundsätze zur Aufbau- und Ablauforgani-

sation, zur Finanzierung und Kostenstruktur sowie zur Dokumentation, 

- die Auswahl des Projektteams mit Beschreibung der Rechte, Kompetenzen und Pflichten der Beteiligten, 

- das Festlegen der Regeln für den Informationsfluss und -austausch sowie für die Verarbeitung und den Aus-

tausch von Daten zwischen den Projektbeteiligten und Dritten, 

- das Festlegen der Regeln und des Verfahrens bei Projektänderungen. 

- Die Organisation und Koordination, die fachliche und administrative Leitung der beteiligten Fach-

leute in seinem Aufgabenbereich, 

- die Organisation, Beaufsichtigung und Steuerung der zu erbringenden Leistungen in seinem Aufga-

benbereich inkl. Sicherstellen der fachlichen Abstimmung der Arbeiten und der Ergebnisse, 

- das Bearbeiten seiner Aufgaben nach den anerkannten Regeln der Baukunde 

- die projektbezogene Qualitätssicherung im Aufgabenbereich, namentlich die Beaufsichtigung, 

Steuerung und Dokumentation der Zielerreichung hinsichtlich Qualität, Kosten und Terminen, 

- die laufende Überprüfung und das Sicherstellen der Vorgaben-, Auflagen- und Normenkonformität 

der Ergebnisse in seinem Aufgabenbereich, 

- das laufende Bereinigen seiner Ergebnisse aufgrund der Berichte des Prüfingenieurs wie auch ggf. 

des Auditors im Fall eines Road Safety Audits, 

- die Beratung des Auftraggebers und Gesamtleiters, 

- das Abstimmen seiner Arbeit mit dem Auftraggeber, den kommunalen und kantonalen Fachstellen 

- die Formulierung von Anträgen bzw. das Vorbereiten von Entscheidungsgrundlagen sowie das 

Herbeiführen von Entscheiden, welche für das Erbringen seiner Arbeiten erforderlich sind, 

- das Erstellen resp. Aktualisieren der Risikoanalyse und der Q-Schwerpunkte bei Beginn und Ab-

schluss jeder Teilphase sowie wenn sich Risiken massgebend verändern, 

- das Darstellen und Begründen der Kostenabweichungen in seinem Aufgabenbereich, namentlich 

aufgrund der Ergebnisse der jeweiligen Vorphase bzw. der gefällten Entscheide und veränderten 

Umstände, 

- die Sicherung des Informations-, Dokumenten- und Datenflusses im Aufgabenbereich, 

- die Teilnahme an und Protokollierung der Sitzungen im Aufgabenbereich, 

- die Teilnahme an Projektleitungs- und fachübergreifenden Koordinationssitzungen 

- die Archivierung der von ihm erstellten Projektunterlagen und ihrer Grundlagen. 

Allgemeine Leistungen des Gesamtleiters 

- Die fachliche und administrative Leitung und Koordination aller Beteiligten inkl. sicherstellen der fachlichen Ab-

stimmung der Arbeiten und der Ergebnisse,  

- das Erstellen resp. Aktualisieren der Risikoanalyse und das Festlegen der Q-Schwerpunkte über das Projekt 

bei Beginn und Abschluss jeder Teilphase sowie wenn sich Risiken massgebend verändern, 

- das Überwachen der zielkonformen und genehmigungsfähigen Projektierung und Ausführung des Vorhabens 

nach den anerkannten Regeln der Baukunde, insbesondere die Beaufsichtigung der Zielerreichung hinsichtlich 

Qualität, Kosten und Terminen wie auch die Steuerung der diesbezüglich nötigen Massnahmen und das Vor-

schlagen von Massnahmen bei Abweichungen, 

- die Umsetzung der Vorgaben für die Aufbau- und der Ablauforganisation, 

- die Beratung des Auftraggebers in allen Belangen, 

- die Formulierung von Anträgen an den Auftraggeber bzw. das Bereitstellen von Entscheidungsgrundlagen und 

das Herbeiführen der Entscheide, 

- die Kommunikation mit dem Auftraggeber und Dritten, soweit letztere nicht vom Auftraggeber wahrgenommen 

wird, sowie Vertretung des Auftraggebers gegenüber Dritten im Rahmen der festgelegten Kompetenzen, 

- die Organisation, Beaufsichtigung und Steuerung: 

- des Beschaffungswesens mit der Bestimmung der Submissionskonzepte und der Abgrenzung der Auf-

gaben zwischen den verschiedenen Auftragnehmern, 

- des Rechnungswesens, 

- des Nachtragsmanagements, 

- der projektbezogenen Qualitätssicherung (PQM) inkl. festlegen der QM-Massnahmen, 

o des technischen und administrativen Informations-, Dokumenten- und Datenflusses, 

- die Erstellung von periodischen Standberichten inkl. u. a. der Endkostenprognose über das ganze Projekt in 

den Phasen Projektierung und Realisierung, 

- das Darstellen und Begründen der Kostenabweichungen, namentlich aufgrund der Ergebnisse der jeweiligen 

Vorphase bzw. der gefällten Entscheide und veränderten Umstände, 

- die Teilnahme an und Protokollierung der Sitzungen mit dem Auftraggeber, den Beteiligten und Dritten, soweit 

sie im Nachfolgenden nicht anderen Beteiligten übertragen sind, 

- die Zusammenstellung und Abstimmung der Grundlagen, Ergebnisse und Entscheide, 

- die Archivierung der von ihm erstellten und aus den Fachbereichen zusammengeführten Projektunterlagen. 

Allgemeine Leistungen des Bauleiters  

Die Leistungserbringung des Bauleiters beginnt in der Phase 4 Ausschreibung. 

Die allgemeine Bauleitung umfasst die vertraglichen, organisatorischen und administrativen Aufga-

ben, nach den anerkannten Regeln der Baukunde, namentlich: 

- die Vertretung des Bauherrn oder des Auftraggebers gegenüber den Unternehmern und Lieferan-

ten,  

- die Leitung, Koordination und Beaufsichtigung der Arbeiten auf der Baustelle hinsichtlich Qualität, 

Terminen und Kosten im Rahmen ihrer Kompetenzen und Verantwortung.  

Die technische Bauleitung umfasst die technische Leitung und Beaufsichtigung der Arbeiten auf der 

Baustelle. Die technische Bauleitung ist Teil der Bauleitung. Sie konzentriert ihre Kontrollen während 

der Bauausführung auf wesentliche Punkte, namentlich auch auf die Prüfungen gem. Kontroll- resp. 

Q-Plan. Sie stellt die für das Ausmessen nötigen Grundlagen und die Durchführung der Baukontrolle 

durch die Fachplaner sicher.  
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3 Phase Projektierung - Grundleistungen, Ziele und Ergebnisse 

32 Bauprojekt 

Grundlagen: 
 

- Vorprojekt  

- Ergebnisse der Vernehmlassung und der Mitwirkung 

- Vorentscheide der Behörden 

Ziel: - Projekt und Kosten sind optimiert und genehmigungsfähig (angemessenes Projekt) 

- Wirkungsnachweis ist erbracht 

- Allfällige Zusatzbestellung der Gemeinde ist vereinbart 

- Termine für die Ausschreibung und Realisierung sind definiert 

- Projekt ist definiert und baureif: Sämtliche für die Ausschreibung der Ausführungsarbeiten erforderlichen Pro-

jektunterlagen liegen vor  

 

Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 

Dokumente 

Leistungen und Entscheide 

des Auftraggebers 

Grundleistungen des Ingenieurs (Auftragnehmer) Besonders zu vereinbarende Leis-

tungen 

32.1 Organisation - Aktualisiertes Projekt-

pflichtenheft 

- Projekthandbuch mit u. a. 

Aufbau- und Ablauforgani-

sation 

- Aktualisiertes Kommunika-
tions- und Partizipations-

konzept 

   

  - Genehmigt das Pflichtenheft  

- Gibt das Projekthandbuch* frei 

- Überprüft und ergänzt das Kom-
munikations- und Partizipations-

konzept und leitet dessen Umset-

zung  

 

Gesamtleiter 

- Überprüfen und aktualisieren des Pflichtenhefts gemäss Arbeitshilfe Standards 

Kantonsstrassen,  

- Vertiefen, aktualisieren und ergänzen des Projekthandbuchs, sofern in Ziff. 

31.1 als zu erbringende Leistung definiert, ansonsten zusammentragen der er-
forderlichen, vorhandenen und erstellen der fehlenden Unterlagen (namentlich 
Aufbau- und Ablauforganisation) und zusammenführen im Projekthandbuch* 

gemäss Checkliste Inhalt Projekthandbuch  

 

Fachplaner 

- Organisieren und durchführen der nötigen Abklärungen und Abstimmungen mit 

den einzubeziehenden kommunalen und kantonalen Fachstellen 

 

* Bei Projekten mit Gesamtkosten < CHF 10 Mio. ist der Gesamtleiter nicht ver-
pflichtet, die vollständigen Unterlagen gemäss Checkliste in einem Projekt-

handbuch zusammenzuführen. Zu seinen Grundleistungen bei Projekten mit 
Gesamtkosten < CHF 10 Mio. gehören jedoch das Erarbeiten bzw. Aktualisie-
ren und Ergänzen der für die Leitung und Steuerung des Projekts nötigen Un-

terlagen, namentlich der Aufbau- und Ablauforganisation. Dies gilt für den Leis-
tungsbereich Organisation in allen nachfolgenden Teilphasen der Projektie-

rung.  

 Aus Gründen der Einfachheit wird deshalb in der Folge nur der Begriff "Projekt-

handbuch" verwendet. 

 

Gesamtleiter 

- Mitwirken bei der Öffentlichkeitsar-

beit 

 

Fachplaner 

- Teilnahme an weiteren Sitzungen 

ausserhalb des Fachbereiches 

- Mitwirken bei der Öffentlichkeitsar-

beit 

- Spezielle Leistungen im Rahmen 

des PQM 

32.2 Beschrieb und 

Visualisierung 

- Ergebnisse der zusätzli-
chen Erhebungen bzw. 

Untersuchungen 

- Aktualisierte und vollstän-

dige Projektgrundlagen 

   

 Projektgrundla-

gen 

- Erteilt Aufträge an Dritte zur Be-
schaffung/Erarbeitung fehlender 
bzw. ggf. Aktualisierung bestehen-

der Grundlagen, Untersuchungen 

Gesamtleiter 

- Überprüfen, verifizieren und aktualisieren der bisherigen Projektgrundlagen 

und -unterlagen, Vorgaben und Ziele auf Ebene Projekt 

Gesamtleiter 

-  

 

Fachplaner 
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 

Dokumente 

Leistungen und Entscheide 

des Auftraggebers 

Grundleistungen des Ingenieurs (Auftragnehmer) Besonders zu vereinbarende Leis-

tungen 

- Bauprojekt mit Nutzungs-
vereinbarung(en), Projekt-
basis, Konzepten, Plänen, 

Beschrieben, Visualisie-
rungen, Modellen, Nach-

weisen  

und Aufnahmen auf Antrag Ge-

samtleiter 

- Genehmigt die Nutzungsvereinba-

rungen 

- Veranlassen bzw. beantragen von zum Erreichen des Phasenziels notwendi-
gen Ergänzungen der Grundlagen wie detaillierte Terrainaufnahmen, Spezial-
abklärungen, Zustandsanalysen, Bestandaufnahmen etc. und einholen der er-

forderlichen Offerten (nach Teilphasenabschluss müssen die Grundlagen voll-

ständig und in der nötigen Qualität vorhanden sein) 

- Abklären und Darstellen der Randbedingungen für den Bauablauf, die Baustel-
leneinrichtung, die Ver- und Entsorgung der Baustelle, den Materialfluss und 

die Deponien wie auch für die Verkehrsabwicklung während des Baus  

- Erstellen der Entscheidungsgrundlagen für diese Phase 

- Aktualisieren der fachübergreifenden Nutzungsvereinbarung 

- Abschliessendes Klären der im Strassenplanverfahren zu koordinieren und zu 

beantragenden Bewilligungen und Ausnahmebewilligungen  

 

Fachplaner 

- Überprüfen und verifizieren der bisherigen Projektgrundlagen und -unterlagen, 

Vorgaben und Ziele hinsichtlich aller fachspezifischen Belange 

- Vervollständigen und aktualisieren der eigenen Grundlagen  

- Aktualisieren von Bestandaufnahmen und Zustandsanalysen, soweit sie im 

Aufgabengebiet des Ingenieurs liegen und zur Erreichung des Phasenziels 

notwendig sind 

- Beurteilen des Umfangs und Detaillierungsgrads und beantragen von zum Er-
reichen des Phasenziels notwendigen Ergänzungen der fachspezifischen 
Grundlagen wie detaillierte Terrainaufnahmen, Spezialabklärungen, Zu-

standsanalysen, Bestandsaufnahmen etc., insbesondere auch im Bereich des 

Baugrunds (Geologie, Geotechnik, Hydrogeologie) 

- Mithilfe beim Abklären und Darstellen der Randbedingungen für den Bauab-
lauf, die Baustelleneinrichtung, die Ver- und Entsorgung der Baustellen, den 

Materialfluss wie auch für die Verkehrsabwicklung während des Baus 

- Aktualisieren der fachspezifischen Nutzungsvereinbarung(en) und Projektbasis 

 

- Durchführen von Bestandaufnahmen 

und Zustandsanalysen 

- Beschaffen von topografischen Pro-
jektgrundlagen (durchführen von to-
pografischen Aufnahmen für Grund-

lagepläne, Erstellen der entspre-

chenden Pläne) 

 Ausführungsva-
rianten und Be-

wertung 

- Beurteilen der formalen, funktiona-
len und qualitativen Aspekte der 
vorgeschlagenen Ausführungsvari-

anten auf Übereinstimmung mit 

der Nutzungsvereinbarung 

- Festlegen der für das Bauprojekt 
weiter zu verfolgenden Ausfüh-

rungsvarianten 

Gesamtleiter 

- Beurteilen der vom Fachplaner erarbeiteten, vorgeschlagenen Ausführungsva-

rianten, allenfalls zur Überarbeitung zurückweisen 

- Beantragen der weiter zu verfolgenden Ausführungsvarianten und begründen 

beim Abweichen vom Vorprojekt 

 

Fachplaner 

- Bereinigen des Vorprojekts nach den Entscheiden des Auftraggebers 

- Konkretisieren des Vorprojekts durch das Bearbeiten von Ausführungsvarian-

ten aller Projektinhalte im Fachbereich, namentlich auch des Bauablaufs, der 

Bauverfahren und der Verkehrsführung während des Baus 

- Erarbeiten von entsprechenden Konstruktions- und Materialkonzepten 

- Überschlägiges Berechnen und Dimensionieren der Strassenanlage inkl. aller 

ihrer Bestandteile gemäss Art. 1 Strassenverordnung bzw. der Projektinhalte 

Gesamtleiter 

- Durchführen von Anlässen zur Ent-

scheidungsfindung 

 

Fachplaner 

- Durchführen von ausserordentlichen 
Untersuchungen (z. B. Modellversu-

che) 

- Erstellen eines Umweltverträglich-

keitsberichtes 

- Risikoabschätzung gemäss Verord-
nung über den Schutz gegen Stör-

fälle (in Abstimmung mit der Umwelt-
verträglichkeitsprüfung UVP, sofern 

sie notwendig ist) 
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 

Dokumente 

Leistungen und Entscheide 

des Auftraggebers 

Grundleistungen des Ingenieurs (Auftragnehmer) Besonders zu vereinbarende Leis-

tungen 

im Fachbereich sowie der Umweltschutz- und Ersatzmassnahmen auf der Ba-
sis der ausgewählten Ausführungsvarianten, sofern einzelne Bestandteile oder 
Massnahmen nicht durch andere Fachplaner oder Spezialisten im Rahmen se-

parater Aufträge bearbeitet werden 

- Festlegen der massgebenden Abmessungen, indem alle dazu notwendigen 

Nachweise bezüglich Leistungsfähigkeit, Sicherheit, Tragsicherheit, Ge-

brauchstauglichkeit, Dauerhaftigkeit etc. stufengerecht durchgeführt werden 

- Beurteilen und bewerten der möglichen Ausführungsvarianten sowie vorschla-
gen und begründen der zu wählenden Lösung für alle Projektinhalte in seinem 

Fachbereich  

- Bereinigen der Lösungen nach den Entscheiden des Auftraggebers 

- Begründen beim Abweichen vom Vorprojekt in seinem Fachbereich 

 

- Bearbeiten spezieller Bewertungs- 
und Beurteilungsverfahren (Nutz-

wertanalysen usw.) 

 Bauprojekt  - Unterstützt bei den Verhandlungen 

und Abstimmungen 

- Nimmt Wirkungsnachweis 2 zur 

Kenntnis und prüft dessen Plausi-

bilität 

- Entscheidet, ob der kantonale 
Standard erreicht bzw. übertroffen 

ist 

- Legt allfällige Zusatzbestellungen 

der Gemeinde fest 

- Prüft die Pläne auf die Überein-
stimmung mit der Nutzungsverein-

barung(en) 

- Nimmt den vorgeschlagenen Bau-

ablauf, die Bauverfahren, die 
Baustelleneinrichtungen, die Ver- 
und Entsorgung der Baustelle zur 

Kenntnis 

- Beurteilt die Genehmigungsfähig-

keit des Projekts 

 

Gesamtleiter 

- Sicherstellen, dass in allen Fachbereichen die Vorgaben des TBA betreffend 
Detaillierungsgrad sowie Darstellungsform des Bauprojekts und dass die for-

malen Anforderungen eingehalten werden 

- Durchführen der notwendigen Verhandlungen und Abstimmungen mit Landei-

gentümern, Anstössern und Behörden, soweit sie für die technische und ge-
stalterische Lösung, die temporären Massnahmen während des Baus und den 

temporären wie auch definitiven Landerwerb des Projekts nötig sind 

- Prüfen des Wirkungsnachweises 2 für das Bauprojekt und der Beurteilung des 

Fachplaners, ob kantonaler Standard erreicht ist 

 

Fachplaner 

- Auswerten der zusätzlichen, neuen und der aktualisierten Grundlagen 

- Erstellen des digitalen Geländemodells bzw. der notwendigen Profile in Lage 
und Höhe, soweit sie für die Bearbeitung und Darstellung des Bauprojekts, für 

das Vorausmass des Kostenvoranschlags sowie die Unterlagen der Submis-

sion der Bauarbeiten notwendig sind.  

- Erstellen aller notwendigen Pläne, Detailpläne, Nachweise und Berichte für die 
definitive, wirtschaftlich und technisch optimierte Lösung des Bauprojekts als 
Grundlage für die Bewilligung und soweit sie für die Ausschreibung nötig sind 

(Technischer Bericht gem. Vorlage TBA, Darstellung und Umfang/Inhalt der 

Pläne gemäss SN 640 033 ff), dazu gehören insbesondere: 

- abschliessendes Überprüfen und ggf. aktualisieren der fachspezifischen 

Nutzungsvereinbarung(en) und der Projektbasis 

- erstellen des Konzepts für den Unterhalt des Bauwerks 

- definitive Projektierung und Dimensionierung der Strassenanlage inkl. aller 

ihrer Bestandteile gemäss Art. 1 Strassenverordnung bzw. der Projektin-
halte im Fachbereich sowie der Umweltschutz- und Ersatzmassnahmen auf 
der Basis der ausgewählten Ausführungsvarianten, sofern einzelne Be-

standteile oder Massnahmen nicht durch andere Fachplaner oder Spezialis-

ten im Rahmen separater Aufträge bearbeitet werden 

Gesamtleiter 

- Projektieren der ökologischen Er-

satzmassnahmen 

- Erstellen eines Umweltverträglich-

keitsberichtes 

- Unterstützung bei Land - und Recht-
erwerb, Entschädigungen Dritter, 

Beitragsrechnungen 

 

Fachplaner 

- Mithilfe bei der Erstellung eines Um-

weltverträglichkeitsberichtes 

- Weiterführende Leistungen für se-

kundäre Bauteile, Einrichtungen und 

Installationen 

- Ausarbeiten von Visualisierungen 

und Gestaltungsplänen 
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 

Dokumente 

Leistungen und Entscheide 

des Auftraggebers 

Grundleistungen des Ingenieurs (Auftragnehmer) Besonders zu vereinbarende Leis-

tungen 

- festlegen aller konstruktiven Einzelheiten und bautechnischen Details in 
Übereinstimmung mit dem Gesamtkonzept und den Unterhaltsbedürfnissen 

inkl. des dazu nötigen Variantenstudiums   

- begründen und beschreiben der Baustoff- und Produktewahl 

- detaillieren und festlegen von Bauablauf und -verfahren, Baustelleninfra-

struktur und -logistik inkl. Deponiekonzept mit u. a.: 

- in Bezug auf Wirtschaftlichkeit und Vorgaben sowie Randbedingungen 

optimierte Bautechnik und optimierter Bauvorgang 

- Konzept zur Verwaltung, Deponierung und Wiederverwendung des Aus-

hubmaterials und der weiteren, relevanten Baustoffe 

- Baugelände und -installationen (Lage und Flächenbedarf) inkl. Nutzungs-
flächen z. B. für Baustellenmaterial, vorübergehende Abstellplätze, 

Wege, Baustellenzufahrt usw.) 

- Ver- und Entsorgung der Baustelle  

- Verkehrsführung während der Bauphasen 

- definitive Projektierung der Betriebs-, Sicherheits-, Unterhalts- und Überwa-

chungsausrüstung resp. -anlagen, soweit damit nicht ein anderer Fachpla-

ner beauftragt ist 

- definitives Nachweisen der Sicherheit, Leistungsfähigkeit, Tragsicherheit, 

Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit der Projektinhalte 

- festlegen und darstellen der Markierung und Signalisation der Strassenan-

lage  

- flankierende Massnahmen für die Umfeldnutzung während des Baus 

- erstellen von für Laien verständlichen Projektplänen mit evtl. skizzenhaften, 

räumlichen Darstellungen wichtiger Elemente, Zonen u. dgl., jedoch ohne 

technische Angaben und ohne Konstruktionslinien ("Gestaltungspläne") 

- erstellen des Unterhaltsplans 

- Durchführen des Wirkungsnachweises 2 und beurteilen, ob kantonaler Stan-

dard erreicht ist, aufzeigen und begründen von Abweichungen und ihrer Kon-

sequenzen 

- Beurteilen, welche Elemente Zusatzbestellungen der Gemeinde sind 

 

32.3 Kosten / Finan-

zierung 

- Kostenvoranschlag mit ei-
ner Genauigkeit von  

± 10 %  

- Ggf. Wirtschaftlichkeitsbe-

rechnung und Kennzahlen 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

- Gibt den Kontenplan bzw. die 
Struktur für den Kostenvoran-

schlag vor 

- Unterstützt bei der Ermittlung der 

Betriebs- und Unterhaltskosten 

- Nimmt den Kostenvoranschlag zur 

Kenntnis 

Gesamtleiter 

- Vorschlagen von Struktur und Detaillierungsgrad des Kostenvoranschlags auf-

grund des Kontenplans des Auftraggebers 

- Zusammenführen und ergänzen der Teil-Kostenvoranschläge der Fachplaner 

zum Kostenvoranschlag mit einer Genauigkeit von ± 10 % 

- Überprüfen und beschreiben der Plausibilität des Kostenvoranschlags auf-

grund von Erfahrungswerten 

- Darstellen des detaillierten, abgabereifen Kostenvoranschlags 

- Stufengerechter Nachweis der Einhaltung der Kostenvorgaben (design to cost) 

inkl. begründen von Abweichungen und ggf. aufzeigen von Einsparpotential 

Gesamtleiter 

- Mithilfe bei der Lösungsfindung bei 

Finanzierungsproblemen 

- Erstellen von Wirtschaflichkeitsbe-

rechnungen und Kennzahlen 

 

Fachplaner 

- Ermitteln der Betriebs- und Unter-

haltskosten 
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 

Dokumente 

Leistungen und Entscheide 

des Auftraggebers 

Grundleistungen des Ingenieurs (Auftragnehmer) Besonders zu vereinbarende Leis-

tungen 

 

 

 

 

 

Fachplaner 

- Ermitteln des Kostenvoranschlags einschliesslich der Risikokosten im Fachbe-

reich gemäss den Vorgaben des TBA, inklusive:  

- bestimmen und ausweisen der Kosten zu Lasten Dritter, z. B. der Ge-

meinde (Kostenteiler, Zusatzbestellungen), der Werkeigentümer etc. 

- ausweisen der einzelnen Entschädigungen > CHF 50'000  

- aufteilen der Kosten in Neubau- resp. Ausbauanteile sowie Substanzerhal-

tungsanteile 

- durch detaillierte Beschreibung der vorgesehenen Arbeiten und Lieferungen, 
Bezeichnung der gewählten Baustoffe und Materialien sowie allenfalls nach 

Rücksprache mit Unternehmern und Lieferanten 

- Darstellen des detaillierten, abgabereifen Kostenvoranschlags für den Fachbe-

reich 

- Genauigkeit des Kostenvoranschlags ± 10 %  

- Stufengerechter Nachweis der Einhaltung der Kostenvorgaben (design to cost) 
inkl. begründen von Abweichungen und ggf. aufzeigen von Einsparpotential im 

Fachbereich 

- Durchführen von Wirtschaftlichkeits-

berechnungen 

- Erarbeiten von Projektänderungen 

zur Kostenreduktion  

- Ermitteln von Lebenszykluskosten 

32.4 Termine 

 

- Entscheidungsorientierter 
Ablauf- und Terminplan für 

die Teilphase 

- Realisierungsprogramm 
mit Loseinteilung, Etappie-
rungen, Verfahrens- und 

Beschaffungsterminen 

   

  - Stellt Randbedingungen (Eckter-
mine, Meilensteine) für den Ter-

minplan auf 

- Nimmt den Ablauf- und Termin-

plan zur Kenntnis 

- Genehmigt das Realisierungspro-

gramm 

Gesamtleiter 

- Erstellen des Ablauf- und Terminprogramms für die Teilphase über das Projekt 

- Aufstellen des Realisierungsprogramms ab Bauprojekt bis Inbetriebnahme 

über das Projekt 

 

Fachplaner 

- Erstellen des Ablauf- und Terminprogramms für die Teilphase im Fachbereich 

- Aufstellen des Realisierungsprogramms ab Bauprojekt bis Inbetriebnahme für 

den Fachbereich inkl. Loseinteilung, Etappierungen, Verfahrens- und Beschaf-

fungsterminen 

 

Gesamtleiter 

-  

Fachplaner 

-  

32.5 Dokumentation 

und Abschluss 

- Bauprojektdossier inkl. 

Kostenvoranschlag 

- Entscheid über das wei-

tere Vorgehen 

   

  - Gibt das Bauprojekt für die 
nächste Teilphase frei bzw. ent-
scheidet über das weitere Vorge-

hen 

Gesamtleiter 

- Zusammenstellen der Grundlagen, Ergebnisse und Entscheide und des Bau-

projektdossiers über das Projekt 

 

Fachplaner 

- Zusammenstellen des Bauprojektdossiers für den Fachbereich 

 

Gesamtleiter 

-  

 

Fachplaner 

-  
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3 Phase Projektierung - Grundleistungen, Ziele und Ergebnisse 

33 Bewilligungsverfahren/Auflageprojekt 

Grundlagen: - Bauprojekt  

- Kostenvoranschlag 

- Ggf. Umweltverträglichkeitsbericht 

Ziele: - Strassenplan und übrige Gesuche sind genehmigt resp. bewilligt 

- Kosten und Termine sind aktualisiert, die Grundlagen für den Baukreditantrag sind vorhanden 

- Projekt ist ohne weitere Überarbeitung für die Ausschreibung der Bauarbeiten bereit 

 

Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 

Dokumente 

Leistungen und Entscheide 

des Auftraggebers 

Grundleistungen des Ingenieurs (Auftragnehmer) Besonders zu vereinbarende Leis-

tungen 

33.1 Organisation - Aktualisiertes Projekt-

pflichtenheft 

- Projekthandbuch mit u. a. 
Aufbau- und Ablauforgani-

sation 

- Aktualisiertes Kommunika-

tions- und Partizipations-

konzept 

   

  - Genehmigt das Pflichtenheft  

- Gibt das Projekthandbuch frei 

- Legt das Kommunikations- und 

Partizipationskonzept fest und lei-

tet dessen Umsetzung  

- Leitet das Auflage- und Bewilli-

gungsverfahren  

- Erstellt die Leitverfügung und pu-

bliziert die Auflage 

 

Gesamtleiter 

- Überprüfen und aktualisieren des Pflichtenhefts  

- Aktualisieren des Projekthandbuchs  

- Vorschlagen von Anpassungen des Kommunikations- und Partizipationskon-

zepts 

- Abklären des Inhalts und Umfangs aller erforderlichen Bewilligungs- und Ge-

suchsunterlagen 

- Einreichen des Strassenplandossiers, ggf. des Umweltverträglichkeitsberichts 
und aller übrigen Gesuche an die Ämter, zur Auflage und danach zur Geneh-

migung 

- Organisieren und durchführen des gesamten Bewilligungsverfahrens 

- Organisieren und protokollieren der Bereinigungsgespräche mit den Amts- und 

Fachstellen 

 

Fachplaner 

-  

Gesamtleiter 

- Mitwirken bei der Öffentlichkeitsarbeit 

- Organisation der Einspracheverhand-

lungen und der Protokollierung bei 

Einsprachen gegen den Strassenplan 

 

Fachplaner 

- Teilnahme an Sitzungen ausserhalb 

des Fachbereiches 

- Mitwirken bei der Öffentlichkeitsarbeit 

- Spezielle Leistungen im Rahmen des 

PQM 

 

33.2 Beschrieb und 

Visualisierung 

- Auflageprojekt mit Aufla-
geplänen und den dazuge-

hörigen Dokumenten 

- Gesuchsunterlagen für die 
weiteren, erforderlichen 
Bewilligungen, Konzessio-

nen und die Enteignung 

- Profilierung, Bauge-

spanne, Absteckung im 

Gelände 

- An die Auflagen und Be-
dingungen aus dem Bewil-
ligungsverfahren ange-

passtes Bauprojekt 

   

 Strassenplan - Prüft das Strassenplandossier auf 
Vollständigkeit und formelle Rich-

tigkeit 

- Gibt den Strassenplan zur Ämter-

konsultation und Auflage frei 

Gesamtleiter 

- Sicherstellen der Vollständigkeit und Richtigkeit des Projektes (sachlich und 

formell) 

- Zusammenstellen und ergänzen der notwendigen Unterlagen für den Stras-

senplan gemäss Musterdossier des TBA 

- Organisieren und übertragen der notwendigen Projektdarstellung mittels Profi-

lierung, Baugespanne, Absteckung der Hauptpunkte ins Gelände 

 

Fachplaner 

- Finalisieren des Bauprojekts und erstellen der fachspezifisch notwendigen Un-

terlagen für das Strassenplandossier gemäss Musterdossier des TBA  

- Mithilfe bei den Einspracheverhandlungen 

Gesamtleiter 

- Mitwirken bei Einspracheverhandlun-

gen 

 

Fachplaner 

- 

 Gesuche für 
Spezialbewilli-

- Prüft die Gesuche auf Vollständig-
keit und formelle Richtigkeit und 

Gesamtleiter 

- Zusammenstellen und ergänzen der Unterlagen für die anderen Gesuche  

Gesamtleiter 
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 

Dokumente 

Leistungen und Entscheide 

des Auftraggebers 

Grundleistungen des Ingenieurs (Auftragnehmer) Besonders zu vereinbarende Leis-

tungen 

gungen, Kon-
zessionen, 

Landerwerb 

gibt sie zur Ämterkonsultation und 

Auflage bzw. Genehmigung frei 
 

Fachplaner 

- Erstellen der fachspezifisch notwendigen Unterlagen für die anderen Gesuche  

- Mithilfe bei Verhandlungen mit Behör-

den  

- Mitwirken bei Einspracheverhandlun-

gen 

- Grundstückerwerb, einschliesslich Er-

werb für Kompensationsmassnahmen 

 

Fachplaner 

- Erstellen der grundstückrechtlichen 

Unterlagen im Auflageverfahren 

- Mithilfe bei Verhandlungen mit Behör-

den  

- Mithilfe bei Einspracheverhandlungen 

 

 Bereinigung 
des Baupro-

jekts 

- Legt den Anpassungsbedarf auf 

Antrag des Gesamtleiters fest 

Gesamtleiter 

- Zusammenstellen der Auflagen und Bedingungen aus den Amts- und Fachbe-

richten 

- Ermitteln und beantragen des Anpassungsbedarfs des Projekts und der Unter-

lagen je Fachbereich an die Auflagen und Bedingungen 

- Erarbeitet die nötigen, umfassenden Begründungen im Hinblick auf die Berei-

nigungsgespräche, falls Auflagen und Bedingungen nicht umgesetzt werden 

können.  

  

Fachplaner 

-  

 

Gesamtleiter 

- Anpassen des Bauprojektes an die 

Auflagen aus dem Bewilligungsverfah-

ren  

 

Fachplaner 

- Fachspezifisches Anpassen des -Bau-
projektes an die Auflagen aus dem Be-

willigungsverfahren 

 

33.3 Kosten / Finan-

zierung 

- Kostenauswirkungen aus 
dem Bewilligungsverfah-

ren 

- Bereinigter und aktualisier-
ter Kostenvoranschlag mit 

einer Genauigkeit von  

± 10 %  

   

  - Nimmt den bereinigten und aktua-
lisierten Kostenvoranschlag zur 

Kenntnis 

Gesamtleiter 

- Anpassen der Kostenberechnungen über das Projekt aufgrund der Auflagen 
und Bedingungen aus dem Bewilligungsverfahren und zusammenführen der 
Teil-Kostenvoranschläge der Fachplaner zum Kostenvoranschlag mit einer 

Genauigkeit von ± 10 % 

- Sicherstellen der korrekten Aktualisierung des Kostenvoranschlags in Bezug 

auf die aufgelaufene Teuerung (Indexteuerung) 

 

Fachplaner 

- Analysieren und dokumentieren der Auflagen und Bedingungen auf kostenre-

levante Punkte im Fachbereich 

- Anpassen der Kostenberechnungen für den Fachbereich aufgrund der Aufla-
gen und Bedingungen aus dem Bewilligungsverfahren mit einer Genauigkeit 

von ± 10 % 

Gesamtleiter 

-  

Fachplaner 

-  
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 

Dokumente 

Leistungen und Entscheide 

des Auftraggebers 

Grundleistungen des Ingenieurs (Auftragnehmer) Besonders zu vereinbarende Leis-

tungen 

- Aktualisieren des Kostenvoranschlags in Bezug auf die aufgelaufene Teuerung 
(Indexteuerung) für den Kreditantrag (Zeitspanne Preisstand KV bis Kreditein-

reichung ≤ 6 Monate) 

 

33.4 Termine 

 

- Terminauswirkungen aus 
dem Bewilligungsverfah-

ren 

- Bereinigtes Realisierungs-

programm 

   

  - Stellt Randbedingungen (Eckter-
mine, Meilensteine) für die Termin-

planung auf  

- Nimmt den Terminplan zur Kennt-

nis 

Gesamtleiter 

- Erstellen des Ablauf- und Terminprogramms für die Teilphase über das Projekt  

- Anpassen der Terminplanungen an die die Ergebnisse, insbesondere an die 

Auflagen und Bedingungen aus dem Bewilligungsverfahren 

 

Fachplaner 

- Erstellen des Ablauf- und Terminprogramms für die Teilphase im Fachbereich  

- Anpassen der Terminplanungen im Fachbereich an die die Ergebnisse, insbe-

sondere an die Auflagen und Bedingungen aus dem Bewilligungsverfahren 

 

Gesamtleiter 

- Anpassen des Realisierungsprogram-

mes aufgrund der Auflagen im Fach-

bereich 

 

Fachplaner 

-  

33.5 Dokumentation 

und Abschluss 

- Projektdokumentation für 

Kreditantrag 

- Rechtskräftig bewilligtes 

Projekt 

- Entscheid über das wei-

tere Vorgehen 

 

   

  - Gibt den Strassenplan und die üb-
rigen bewilligten Unterlagen für die 
nächste Teilphase frei bzw. ent-

scheidet über das weitere Vorge-

hen 

- Entscheidet über den Umfang der 

Fachkontrollen 

 

Gesamtleiter 

- Zusammenstellen der Grundlagen, Ergebnisse und Entscheide, insbesondere 

der Auflagen und Bedingungen für die Ausschreibung und Realisierung, sowie 

der bewilligten Dossiers  

- Vorschlagen von zusätzlichen Fachkontrollen für die Ausführung wie Umwelt-

baubegleitung (vgl. auch SN 640 610) etc. 

 

Fachplaner 

- Zusammenstellen der bewilligten Unterlagen des Fachbereichs 

 

Gesamtleiter 

-  

Fachplaner 

-  

 


