S Kanton Bern Bau- und Verkehrsdirektion
Canton de Berne Tiefbauamt
Dienstleistungszentrum

I
Ausgabe 2019

Projektierung und Realisierung der Kantonsstrassen

Leistungstabelle fur Bauingenieure (Teilphasen 32 + 33; Bauprojekt bis Bewilligungsverfahren/Auflageprojekt)

Projektnummer: 210.10507

Projektbezeichnung: Neubau Radstreifen Chirchet Schattenhalb
Vertragsnummer:

Projektleiter Auftraggeber: Christian Schoni

Hinweise zu den vorangehenden Leistungsphasen

Die Leistungen fir die vorangehenden Phasen (Strategische Planung, Vor-, Planungs- oder Machbarkeitsstudie) sind im Bedarfsfall projektspezifisch separat festzulegen und offerieren zu lassen.
Als Grundlagen kénnen dazu die SN 640 026 und 027 wie auch die Ordnung SIA 103, 2014 herangezogen werden.

Erlauterung zu den Leistungselementen

- Anzubietende Leistungen als - Gesamtleiter und/oder Fachplaner und/oder Bauleiter: siehe Formular B, Bestimmungen zur Ausschreibung.

- Leistungsbeschreibung - Die zu erbringenden Leistungen basieren auf der Ordnung SIA 103, 2014 (Ordnung fir Leistungen und Honorare der Bauingenieure und Bauingenieurinnen |
den Phasen 3, 4 und 5) und den Normen SN 640 026a - 640 031. Sie enthalten zudem die Ergdnzungen und Prazisierungen des Auftraggebers.

- Leistungselemente in der Spalte "Besonders zu vereinbarende Leistungen” sind zu erbringen, wenn sie nicht durchgestrichen sind! Sie sind wo nétig im For-
mular B, Bestimmungen zur Ausschreibung, prazisiert.

- Leistungen des Auftraggebers werden von ihm erbracht, wenn sie nicht durchgestrichen sind.
— Textdurchgestrichen - Nicht verlangte Leistungselemente sind durchzustreichen und nicht zu I8schen.

Mitgeltende Grundlagen fur die Bestimmung des Leistungsumfangs
- Vertragsentwurf und Formular B, Bestimmungen zur Ausschreibung
- www.bvd.be.ch/planerkoffer, insbesondere:

- Checkliste Inhalt Projekthandbuch, Tiefbauamt des Kantons Bern (TBA)
- Arbeitshilfe Standards Kantonsstrassen, TBA

- Checkliste Technischer Bericht, TBA

- Musterdossier Strassenplan, TBA

- Weisung Abschlussakten, TBA

- Richtlinie "Priifung und Bewertung der Angebote”, TBA (verfiigbar unter www.bvd.be.ch/tba - Publikationen - Beschaffung Leistungen)
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1

Begriffsdefinitionen zu den Leistungen des Auftraggebers

Begriff

Bedeutung

Fihren des Projekts

Ermoglichen der Abstimmung des Projekts
mit Behérden, Amtern und weiteren

Genehmigen

Freigeben

Festlegen

Leiten eines Verfahrens

Unterstutzen

Prufen

Priifen auf Ubereinstimmung

Prufen auf Plausibilitat

Zur Kenntnis nehmen

Bestétigen

Durchfiihren

Geschéft: 2019.BVE.14794 / Dok: 1717469 - Ausgabe 2019

Der Auftraggeber flihrt das Projekt mit den durch ihn zu erbringenden Leistungen tber den Gesamtleiter und den Oberbauleiter, indem er diesen die entsprechenden
Aufgaben, Rechte und Pflichten Gbertragt

Der Auftraggeber knlpft im Bedarfsfall die nétigen Erstkontakte und deponiert das Anliegen

Der Auftraggeber bestatigt i.d.R. schriftlich oder durch Unterschrift, dass der Inhalt eines Dokuments oder ein Ergebnis seinen Absichten entspricht, vollstdndig und
soweit ersichtlich sachlich korrekt ist

Er tbernimmt keine Verantwortung in Bezug auf die Grundlagen des Ingenieurs, welche zum Inhalt des Dokuments resp. zum Ergebnis fihren

Er holt im Bedarfsfall die Genehmigung beim kompetenten, ibergeordneten Organ ein

Der Auftraggeber bestatigt nur die Vollstandigkeit des thematischen Umfangs, die Ubereinstimmung mit den formellen Vorgaben und ermoglicht so die W eiterverwen-
dung des Ergebnisses resp. der Dokumente
Die Verantwortung fiir die sachliche Richtigkeit verbleibt vollumfénglich beim Ingenieur

Der Auftraggeber entscheidet Gber einen Vorschlag oder Antrag des Gesamtleiters oder des Oberbauleiters
Der Auftraggeber erlasst eine fur die Projektbeteiligten verbindliche Vorgabe oder einen verbindlichen Ablauf

Der Auftraggeber bestimmt den Ablauf und koordiniert diesen mit iibergeordneten Organen und involvierten Amtern und Fachstellen
Er steuert das Projektteam in diesem Ablauf Giber den Gesamtleiter

Der Auftraggeber bringt sein Wissen, seine Kenntnisse und seine Erfahrung, aber im Bedarfsfall auch seine ihm zur Verfiigung stehenden Daten ein
Der Auftraggeber nimmt an Besprechungen, Verhandlungen u. dgl. teil
Die Verantwortung fur die Richtigkeit und Vollstandigkeit des Ergebnisses verbleibt vollumfénglich beim Ingenieur

Der Auftraggeber priift ein Dokument oder ein Ergebnis in Bezug auf formelle und sachliche Richtigkeit wie auch auf Vollstandigkeit; damit ist keine Genehmigung
verbunden
Er gibt dem Verfasser den fiir ihn erkennbaren Uberarbeitungs- resp. Korrekturbedarf bekannt

Der Auftraggeber prift ein Dokument oder ein Ergebnis auf die Ubereinstimmung mit dem Inhalt eines anderen oder mit seinen hierfiir bezeichneten Vorgaben

Der Auftraggeber beurteilt Giberschlégig, ob ein Ergebnis im zu erwartenden Rahmen liegt
Die Verantwortung fur die Vollstandigkeit und sachliche Richtigkeit verbleibt vollumfénglich beim Ingenieur

Der Auftraggeber anerkennt, dass ein Dokument oder ein Ergebnis vorliegt, ohne dieses in irgend einer Form zu prifen

Der Auftraggeber beurteilt die Begrindung oder Darlegung eines Sachverhalts durch den Ingenieur als nachvollziehbar
Die Verantwortung beziglich Vollstandigkeit und Richtigkeit verbleibt vollumfénglich beim Ingenieur

Der Auftraggeber erledigt eine Aufgabe mit seinen eigenen Ressourcen
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2 Zu erbringende Allgemeine Leistungen in allen Teilphasen

Allgemeine Leistungen des Auftraggebers

Allgemeine Leistungen des Fachplaners

- Das Fuhren des Projektes,

- das Erméglichen der Abstimmung des Projektes mit Behérden, Amtern und Weiteren,

- das Uberpriifen und ggf. Aktualisieren der Aufgabenstellung und der Risikoanalyse aus Sicht des Auftragge-
bers beim Beginn einer neuen Teilphase,

- die Bestimmung der Projektstruktur (Teilprojekte, Objekte etc.), der Grundséatze zur Aufbau- und Ablauforgani-
sation, zur Finanzierung und Kostenstruktur sowie zur Dokumentation,

- die Auswahl des Projektteams mit Beschreibung der Rechte, Kompetenzen und Pflichten der Beteiligten,

- das Festlegen der Regeln fiir den Informationsfluss und -austausch sowie fir die Verarbeitung und den Aus-
tausch von Daten zwischen den Projektbeteiligten und Dritten,

- das Festlegen der Regeln und des Verfahrens bei Projektanderungen.

Allgemeine Leistungen des Gesamtleiters

- Die fachliche und administrative Leitung und Koordination aller Beteiligten inkl. sicherstellen der fachlichen Ab-
stimmung der Arbeiten und der Ergebnisse,

- das Erstellen resp. Aktualisieren der Risikoanalyse und das Festlegen der Q-Schwerpunkte Giber das Projekt
bei Beginn und Abschluss jeder Teilphase sowie wenn sich Risiken massgebend verandern,

- das Uberwachen der zielkonformen und genehmigungsféhigen Projektierung und Ausfiihrung des Vorhabens
nach den anerkannten Regeln der Baukunde, insbesondere die Beaufsichtigung der Zielerreichung hinsichtlich
Qualitat, Kosten und Terminen wie auch die Steuerung der diesbeziiglich nétigen Massnahmen und das Vor-
schlagen von Massnahmen bei Abweichungen,

- die Umsetzung der Vorgaben fir die Aufbau- und der Ablauforganisation,

- die Beratung des Auftraggebers in allen Belangen,

- die Formulierung von Antragen an den Auftraggeber bzw. das Bereitstellen von Entscheidungsgrundlagen und
das Herbeifiihren der Entscheide,

- die Kommunikation mit dem Auftraggeber und Dritten, soweit letztere nicht vom Auftraggeber wahrgenommen
wird, sowie Vertretung des Auftraggebers gegeniber Dritten im Rahmen der festgelegten Kompetenzen,
- die Organisation, Beaufsichtigung und Steuerung:
- des Beschaffungswesens mit der Bestimmung der Submissionskonzepte und der Abgrenzung der Auf-
gaben zwischen den verschiedenen Auftragnehmern,

- des Rechnungswesens,

- des Nachtragsmanagements,

- der projektbezogenen Qualitatssicherung (PQM) inkl. festlegen der QM-Massnahmen,
o des technischen und administrativen Informations-, Dokumenten- und Datenflusses,

- die Erstellung von periodischen Standberichten inkl. u. a. der Endkostenprognose lber das ganze Projekt in
den Phasen Projektierung und Realisierung,

- das Darstellen und Begruinden der Kostenabweichungen, namentlich aufgrund der Ergebnisse der jeweiligen
Vorphase bzw. der geféllten Entscheide und veranderten Umsténde,

- die Teilnahme an und Protokollierung der Sitzungen mit dem Auftraggeber, den Beteiligten und Dritten, soweit
sie im Nachfolgenden nicht anderen Beteiligten Ubertragen sind,

- die Zusammenstellung und Abstimmung der Grundlagen, Ergebnisse und Entscheide,
- die Archivierung der von ihm erstellten und aus den Fachbereichen zusammengefiihrten Projektunterlagen.

Geschéft: 2019.BVE.14794 / Dok: 1717469 - Ausgabe 2019

- Die Organisation und Koordination, die fachliche und administrative Leitung der beteiligten Fach-
leute in seinem Aufgabenbereich,

- die Organisation, Beaufsichtigung und Steuerung der zu erbringenden Leistungen in seinem Aufga-
benbereich inkl. Sicherstellen der fachlichen Abstimmung der Arbeiten und der Ergebnisse,

- das Bearbeiten seiner Aufgaben nach den anerkannten Regeln der Baukunde

- die projektbezogene Qualitatssicherung im Aufgabenbereich, namentlich die Beaufsichtigung,
Steuerung und Dokumentation der Zielerreichung hinsichtlich Qualitét, Kosten und Terminen,

- die laufende Uberprifung und das Sicherstellen der Vorgaben-, Auflagen- und Normenkonformitét
der Ergebnisse in seinem Aufgabenbereich,

- das laufende Bereinigen seiner Ergebnisse aufgrund der Berichte des Priifingenieurs wie auch ggf.
des Auditors im Fall eines Road Safety Audits,

- die Beratung des Auftraggebers und Gesamtleiters,
- das Abstimmen seiner Arbeit mit dem Auftraggeber, den kommunalen und kantonalen Fachstellen

- die Formulierung von Antragen bzw. das Vorbereiten von Entscheidungsgrundlagen sowie das
Herbeifiihren von Entscheiden, welche fir das Erbringen seiner Arbeiten erforderlich sind,

- das Erstellen resp. Aktualisieren der Risikoanalyse und der Q-Schwerpunkte bei Beginn und Ab-
schluss jeder Teilphase sowie wenn sich Risiken massgebend veréndern,

- das Darstellen und Begriinden der Kostenabweichungen in seinem Aufgabenbereich, namentlich
aufgrund der Ergebnisse der jeweiligen Vorphase bzw. der gefallten Entscheide und veranderten
Umstande,

- die Sicherung des Informations-, Dokumenten- und Datenflusses im Aufgabenbereich,
- die Teilnahme an und Protokollierung der Sitzungen im Aufgabenbereich,

- die Teilnahme an Projektleitungs- und fachiibergreifenden Koordinationssitzungen

- die Archivierung der von ihm erstellten Projektunterlagen und ihrer Grundlagen.

Allgemeine Leistungen des Bauleiters

Die Leistungserbringung des Bauleiters beginnt in der Phase 4 Ausschreibung.

Die allgemeine Bauleitung umfasst die vertraglichen, organisatorischen und administrativen Aufga-

ben, nach den anerkannten Regeln der Baukunde, namentlich:

- die Vertretung des Bauherrn oder des Auftraggebers gegenuber den Unternehmern und Lieferan-
ten,

- die Leitung, Koordination und Beaufsichtigung der Arbeiten auf der Baustelle hinsichtlich Qualitéat,
Terminen und Kosten im Rahmen ihrer Kompetenzen und Verantwortung.

Die technische Bauleitung umfasst die technische Leitung und Beaufsichtigung der Arbeiten auf der

Baustelle. Die technische Bauleitung ist Teil der Bauleitung. Sie konzentriert ihre Kontrollen wahrend
der Bauausfuhrung auf wesentliche Punkte, namentlich auch auf die Prifungen gem. Kontroll- resp.

Q-Plan. Sie stellt die fur das Ausmessen nétigen Grundlagen und die Durchfiihrung der Baukontrolle
durch die Fachplaner sicher.
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3 Phase Projektierung - Grundleistungen, Ziele und Ergebnisse

32 Bauprojekt

Grundlagen: - Vorprojekt

- Ergebnisse der Vernehmlassung und der Mitwirkung

- Vorentscheide der Behorden

Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse /

Dokumente

Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers

Ziel:
- Wirkungsnachweis ist erbracht
- Aliféllige Zusatzbestellung der Gemeinde ist vereinbart
- Termine fur die Ausschreibung und Realisierung sind definiert

- Projekt und Kosten sind optimiert und genehmigungsfahig (angemessenes Projekt)

- Projekt ist definiert und baureif: Samtliche fur die Ausschreibung der Ausfiihrungsarbeiten erforderlichen Pro-

jektunterlagen liegen vor

Grundleistungen des Ingenieurs (Auftragnehmer)

Besonders zu vereinbarende Leis-

tungen

32.1 - Aktualisiertes Projekt-
pflichtenheft

- Projekthandbuch mit u. a.
Aufbau- und Ablauforgani-
sation

- Aktualisiertes Kommunika-
tions- und Partizipations-
konzept

Organisation

-Genehmigt das Pflichtenheft

-Gibt das Projekthandbuch* frei

-Uberpriift und erganzt das Kom-
munikations- und Partizipations-
konzept und leitet dessen Umset-
zung

Gesamtleiter
-Uberpriifen und aktualisieren des Pflichtenhefts gemass Arbeitshilfe Standards
Kantonsstrassen,

Fachplaner
-Organisieren und durchfiihren der nétigen Abklarungen und Abstimmungen mit
den einzubeziehenden kommunalen und kantonalen Fachstellen

*Bei Projekten mit Gesamtkosten < CHF 10 Mio. ist der Gesamtleiter nicht ver-
pflichtet, die vollstandigen Unterlagen gemass Checkliste in einem Projekt-
handbuch zusammenzufuhren. Zu seinen Grundleistungen bei Projekten mit
Gesamtkosten < CHF 10 Mio. gehéren jedoch das Erarbeiten bzw. Aktualisie-
ren und Ergénzen der fur die Leitung und Steuerung des Projekts nétigen Un-
terlagen, namentlich der Aufbau- und Ablauforganisation. Dies gilt fir den Leis-
tungsbereich Organisation in allen nachfolgenden Teilphasen der Projektie-
rung.

Aus Griunden der Einfachheit wird deshalb in der Folge nur der Begriff "Projekt-
handbuch" verwendet.

Gesamtleiter
- Mitwirken bei der Offentlichkeitsar-
beit

Fachplaner
ausserhalb-des-Fachbereiches
-Mitwirken bei der Offentlichkeitsar-
beit
desPOM

32.2 Beschrieb und

Visualisierung

-Ergebnisse der zusétzli-
chen Erhebungen bzw.
Untersuchungen

- Aktualisierte und vollstan-
dige Projektgrundlagen

Projektgrundla-
gen

Geschéft: 2019.BVE.14794 / Dok: 1717469 - Ausgabe 2019

- Erteilt Auftrége an Dritte zur Be-
schaffung/Erarbeitung fehlender
bzw. ggf. Aktualisierung bestehen-
der Grundlagen, Untersuchungen

Gesamtleiter
-Uberpriifen, verifizieren und aktualisieren der bisherigen Projektgrundlagen
und -unterlagen, Vorgaben und Ziele auf Ebene Projekt

Gesamtleiter

Fachplaner
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse /

Dokumente

Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers

Grundleistungen des Ingenieurs (Auftragnehmer)

Besonders zu vereinbarende Leis-

-Bauprojekt mit Nutzungs-
vereinbarung(en), Projekt-
basis, Konzepten, Pléanen,
Beschrieben, Visualisie-
rungen, Modellen, Nach-
weisen

Ausfuhrungsva-
rianten und Be-
wertung

Geschéft: 2019.BVE.14794 / Dok: 1717469 - Ausgabe 2019

und Aufnahmen auf Antrag Ge-
samtleiter

-Genehmigt die Nutzungsvereinba-
rungen

-Veranlassen bzw. beantragen von zum Erreichen des Phasenziels notwendi-
gen Erganzungen der Grundlagen wie detaillierte Terrainaufnahmen, Spezial-
abklarungen, Zustandsanalysen, Bestandaufnahmen etc. und einholen der er-
forderlichen Offerten (nach Teilphasenabschluss missen die Grundlagen voll-
sténdig und in der nétigen Qualitat vorhanden sein)

-Abklaren und Darstellen der Randbedingungen fir den Bauablauf, die Baustel-
leneinrichtung, die Ver- und Entsorgung der Baustelle, den Materialfluss und
die Deponien wie auch fur die Verkehrsabwicklung wahrend des Baus

-Erstellen der Entscheidungsgrundlagen fir diese Phase

- Aktualisieren der fachubergreifenden Nutzungsvereinbarung

-Abschliessendes Klaren der im Strassenplanverfahren zu koordinieren und zu
beantragenden Bewilligungen und Ausnahmebewilligungen

Fachplaner

-Uberpriifen und verifizieren der bisherigen Projektgrundlagen und -unterlagen,
Vorgaben und Ziele hinsichtlich aller fachspezifischen Belange

-Vervollstandigen und aktualisieren der eigenen Grundlagen

- Aktualisieren von Bestandaufnahmen und Zustandsanalysen, soweit sie im
Aufgabengebiet des Ingenieurs liegen und zur Erreichung des Phasenziels
notwendig sind

-Beurteilen des Umfangs und Detaillierungsgrads und beantragen von zum Er-
reichen des Phasenziels notwendigen Ergéanzungen der fachspezifischen
Grundlagen wie detaillierte Terrainaufnahmen, Spezialabklarungen, Zu-
standsanalysen, Bestandsaufnahmen etc., insbesondere auch im Bereich des
Baugrunds (Geologie, Geotechnik, Hydrogeologie)

-Mithilfe beim Abklaren und Darstellen der Randbedingungen fur den Bauab-
lauf, die Baustelleneinrichtung, die Ver- und Entsorgung der Baustellen, den
Materialfluss wie auch fir die Verkehrsabwicklung wéhrend des Baus

- Aktualisieren der fachspezifischen Nutzungsvereinbarung(en) und Projektbasis

tungen
5 & 5 :
wre-Zustandsanalysen

AL EF E st}e Sh-aerentspre

-Beurteilen der formalen, funktiona-
len und qualitativen Aspekte der
vorgeschlagenen Ausfuhrungsvari-
anten auf Ubereinstimmung mit
der Nutzungsvereinbarung

-Festlegen der fur das Bauprojekt
weiter zu verfolgenden Ausfih-
rungsvarianten

Gesamtleiter

-Beurteilen der vom Fachplaner erarbeiteten, vorgeschlagenen Ausfuhrungsva-
rianten, allenfalls zur Uberarbeitung zurtickweisen

-Beantragen der weiter zu verfolgenden Ausfuihrungsvarianten und begriinden
beim Abweichen vom Vorprojekt

Fachplaner

-Bereinigen des Vorprojekts nach den Entscheiden des Auftraggebers

-Konkretisieren des Vorprojekts durch das Bearbeiten von Ausfuhrungsvarian-
ten aller Projektinhalte im Fachbereich, namentlich auch des Bauablaufs, der
Bauverfahren und der Verkehrsfuhrung wéhrend des Baus

-Erarbeiten von entsprechenden Konstruktions- und Materialkonzepten

-Uberschlégiges Berechnen und Dimensionieren der Strassenanlage inkl. aller
ihrer Bestandteile gemass Art. 1 Strassenverordnung bzw. der Projektinhalte

Gesamtleiter
C £ N £
. G

Fachplaner
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse /

Dokumente

Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers

Grundleistungen des Ingenieurs (Auftragnehmer)

Besonders zu vereinbarende Leis-

Bauprojekt

im Fachbereich sowie der Umweltschutz- und Ersatzmassnahmen auf der Ba-
sis der ausgewahlten Ausfihrungsvarianten, sofern einzelne Bestandteile oder
Massnahmen nicht durch andere Fachplaner oder Spezialisten im Rahmen se-
parater Auftrage bearbeitet werden

-Festlegen der massgebenden Abmessungen, indem alle dazu notwendigen
Nachweise beziglich Leistungsfahigkeit, Sicherheit, Tragsicherheit, Ge-
brauchstauglichkeit, Dauerhaftigkeit etc. stufengerecht durchgefihrt werden

-Beurteilen und bewerten der méglichen Ausfiihrungsvarianten sowie vorschla-
gen und begriinden der zu wahlenden Lésung fur alle Projektinhalte in seinem
Fachbereich

-Bereinigen der Losungen nach den Entscheiden des Auftraggebers

-Begrinden beim Abweichen vom Vorprojekt in seinem Fachbereich

tungen

- -
uhd-Beurteilungsverfahren{Nutz-
wertanalysep-tsw-)

-Unterstitzt bei den Verhandlungen
und Abstimmungen

-Nimmt Wirkungsnachweis 2 zur
Kenntnis und prift dessen Plausi-
bilitat

-Entscheidet, ob der kantonale
Standard erreicht bzw. Ubertroffen
ist

-Legt allféllige Zusatzbestellungen
der Gemeinde fest
barunglen)

-Nimmt den vorgeschlagenen Bau-
ablauf, die Bauverfahren, die
Baustelleneinrichtungen, die Ver-
und Entsorgung der Baustelle zur
Kenntnis

-Beurteilt die Genehmigungsfahig-
keit des Projekts

Gesamtleiter

-Sicherstellen, dass in allen Fachbereichen die Vorgaben des TBA betreffend
Detaillierungsgrad sowie Darstellungsform des Bauprojekts und dass die for-
malen Anforderungen eingehalten werden

-Durchfiihren der notwendigen Verhandlungen und Abstimmungen mit Landei-
gentimern, Anstéssern und Behodrden, soweit sie fur die technische und ge-
stalterische Losung, die temporéaren Massnahmen wéhrend des Baus und den
temporéren wie auch definitiven Landerwerb des Projekts nétig sind

-Prufen des Wirkungsnachweises 2 fir das Bauprojekt und der Beurteilung des
Fachplaners, ob kantonaler Standard erreicht ist

Fachplaner

- Auswerten der zusatzlichen, neuen und der aktualisierten Grundlagen

-Erstellen des digitalen Gelandemodells bzw. der notwendigen Profile in Lage
und Hohe, soweit sie fur die Bearbeitung und Darstellung des Bauprojekts, fir
das Vorausmass des Kostenvoranschlags sowie die Unterlagen der Submis-
sion der Bauarbeiten notwendig sind.

-Erstellen aller notwendigen Pléne, Detailpléane, Nachweise und Berichte fur die
definitive, wirtschaftlich und technisch optimierte Losung des Bauprojekts als
Grundlage fiir die Bewilligung und soweit sie fur die Ausschreibung nétig sind
(Technischer Bericht gem. Vorlage TBA, Darstellung und Umfang/Inhalt der
Plane geméss SN 640 033 ff), dazu gehoren insbesondere:

- abschliessendes Uberpriifen und ggf. aktualisieren der fachspezifischen
Nutzungsvereinbarung(en) und der Projektbasis

- erstellen des Konzepts fur den Unterhalt des Bauwerks

- definitive Projektierung und Dimensionierung der Strassenanlage inkl. aller
ihrer Bestandteile gemass Art. 1 Strassenverordnung bzw. der Projektin-
halte im Fachbereich sowie der Umweltschutz- und Ersatzmassnahmen auf
der Basis der ausgewahlten Ausfihrungsvarianten, sofern einzelne Be-
standteile oder Massnahmen nicht durch andere Fachplaner oder Spezialis-
ten im Rahmen separater Auftrage bearbeitet werden

Gesamtleiter

Geschéft: 2019.BVE.14794 / Dok: 1717469 - Ausgabe 2019
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Leistungsbereiche

Erwartete Ergebnisse / Leistungen und Entscheide

Dokumente des Auftraggebers

Grundleistungen des Ingenieurs (Auftragnehmer)

Besonders zu vereinbarende Leis-

tungen

- festlegen aller konstruktiven Einzelheiten und bautechnischen Details in
Ubereinstimmung mit dem Gesamtkonzept und den Unterhaltsbedurfnissen
inkl. des dazu nétigen Variantenstudiums
begriinden und beschreiben der Baustoff- und Produktewahl
detaillieren und festlegen von Bauablauf und -verfahren, Baustelleninfra-
struktur und -logistik inkl. Deponiekonzept mit u. a.:
- in Bezug auf Wirtschaftlichkeit und Vorgaben sowie Randbedingungen
optimierte Bautechnik und optimierter Bauvorgang
- Konzept zur Verwaltung, Deponierung und Wiederverwendung des Aus-
hubmaterials und der weiteren, relevanten Baustoffe
- Baugelande und -installationen (Lage und Flachenbedarf) inkl. Nutzungs-
flachen z. B. fiir Baustellenmaterial, voriibergehende Abstellplatze,
Wege, Baustellenzufahrt usw.)
- Ver- und Entsorgung der Baustelle
- Verkehrsfuhrung wahrend der Bauphasen
- definitive Projektierung der Betriebs-, Sicherheits-, Unterhalts- und Uberwa-
chungsausristung resp. -anlagen, soweit damit nicht ein anderer Fachpla-
ner beauftragt ist
- definitives Nachweisen der Sicherheit, Leistungsfahigkeit, Tragsicherheit,
Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit der Projektinhalte
- festlegen und darstellen der Markierung und Signalisation der Strassenan-
lage
- flankierende Massnahmen fir die Umfeldnutzung wéhrend des Baus
- erstellen von fur Laien verstandlichen Projektplanen mit evtl. skizzenhaften,
raumlichen Darstellungen wichtiger Elemente, Zonen u. dgl., jedoch ohne
technische Angaben und ohne Konstruktionslinien ("Gestaltungsplane")
- erstellen des Unterhaltsplans
-Durchfiihren des Wirkungsnachweises 2 und beurteilen, ob kantonaler Stan-
dard erreicht ist, aufzeigen und begriinden von Abweichungen und ihrer Kon-
sequenzen
-Beurteilen, welche Elemente Zusatzbestellungen der Gemeinde sind

32.3

Kosten / Finan-
zierung

- Kostenvoranschlag mit ei-
ner Genauigkeit von

£ - Gibt den Kontenplan bzw. die

Gesamtleiter

Gesamtleiter

g%;ryx;r;sﬁggft}gceﬂﬁigﬁ:n Struktur fiir den Kostenvoran- -Vorschlagen von Struktur und Detaillierungsgrad des Kostenvoranschlags auf- —Mﬂhi#e—bei—der—l:esemgsﬂndung—be\l
schlag vor grund des Kontenplans des Auftraggebers Firanzieranrgsproblemen
-Unterstitzt bei der Ermittlung der . zysammenfiihren und erganzen der Teil-Kostenvoranschlége der Fachplaner — -Erstellen-von-Wirtschaflichkeitsbe-
Betriebs- und Unterhaltskosten zum Kostenvoranschlag mit einer Genauigkeit von + 10 % rechRungen-und-Kennzahlen
-Nimmt den Kostenvoranschlag zur - (Jperpriifen und beschreiben der Plausibilitat des Kostenvoranschlags auf-
Kenntnis grund von Erfahrungswerten Fachplaner
-Darstellen des detaillierten, abgabereifen Kostenvoranschlags _Ermitteln-derBetriebs—und-Unter-
- Stufengerechter Nachweis der Einhaltung der Kostenvorgaben (design to cost)  haltskesten
inkl. begriinden von Abweichungen und ggf. aufzeigen von Einsparpotential
7/11
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Kanton Bern
Canton de Berne

Leistungsbereiche

Erwartete Ergebnisse /
Dokumente

Leistungen und Entscheide

des Auftraggebers

Grundleistungen des Ingenieurs (Auftragnehmer)

Besonders zu vereinbarende Leis-

Fachplaner
-Ermitteln des Kostenvoranschlags einschliesslich der Risikokosten im Fachbe-
reich gemass den Vorgaben des TBA, inklusive:
- bestimmen und ausweisen der Kosten zu Lasten Dritter, z. B. der Ge-
meinde (Kostenteiler, Zusatzbestellungen), der Werkeigentiimer etc.
- ausweisen der einzelnen Entschadigungen > CHF 50'000
- aufteilen der Kosten in Neubau- resp. Ausbauanteile sowie Substanzerhal-
tungsanteile
-durch detaillierte Beschreibung der vorgesehenen Arbeiten und Lieferungen,
Bezeichnung der gewahlten Baustoffe und Materialien sowie allenfalls nach
Ruicksprache mit Unternehmern und Lieferanten
-Darstellen des detaillierten, abgabereifen Kostenvoranschlags fiir den Fachbe-
reich
-Genauigkeit des Kostenvoranschlags + 10 %
- Stufengerechter Nachweis der Einhaltung der Kostenvorgaben (design to cost)

inkl. begriinden von Abweichungen und ggf. aufzeigen von Einsparpotential im
Fachbereich

tungen

32.4 Termine

- Entscheidungsorientierter
Ablauf- und Terminplan fur
die Teilphase

-Realisierungsprogramm
mit Loseinteilung, Etappie-
rungen, Verfahrens- und
Beschaffungsterminen

- Stellt Randbedingungen (Eckter-
mine, Meilensteine) fir den Ter-

minplan auf

-Nimmt den Ablauf- und Termin-

plan zur Kenntnis

-Genehmigt das Realisierungspro-

gramm

Gesamtleiter
-Erstellen des Ablauf- und Terminprogramms fir die Teilphase tber das Projekt

- Aufstellen des Realisierungsprogramms ab Bauprojekt bis Inbetriebnahme
Uber das Projekt

Fachplaner
-Erstellen des Ablauf- und Terminprogramms fir die Teilphase im Fachbereich

- Aufstellen des Realisierungsprogramms ab Bauprojekt bis Inbetriebnahme fiir
den Fachbereich inkl. Loseinteilung, Etappierungen, Verfahrens- und Beschaf-
fungsterminen

Gesamtleiter

Fachplaner

32,5 Dokumentation
und Abschluss

- Bauprojektdossier inkl.
Kostenvoranschlag

-Entscheid Uber das wei-
tere Vorgehen

- Gibt das Bauprojekt fur die

néchste Teilphase frei bzw. ent-
scheidet Uber das weitere Vorge-

hen

Gesamtleiter

-Zusammenstellen der Grundlagen, Ergebnisse und Entscheide und des Bau-
projektdossiers uber das Projekt

Fachplaner
-Zusammenstellen des Bauprojektdossiers fur den Fachbereich

Gesamtleiter

Fachplaner
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Kanton Bern
Canton de Berne

3 Phase Projektierung - Grundleistungen, Ziele und Ergebnisse

33

Grundlagen:

- Bauprojekt

- Kostenvoranschlag
- Ggf. Umweltvertréaglichkeitsbericht

Leistungsbereiche

Erwartete Ergebnisse /

Bewilligungsverfahren/Auflageprojekt

Leistungen und Entscheide

Ziele: - Strassenplan und tibrige Gesuche sind genehmigt resp. bewilligt

- Kosten und Termine sind aktualisiert, die Grundlagen fur den Baukreditantrag sind vorhanden
- Projekt ist ohne weitere Uberarbeitung fiir die Ausschreibung der Bauarbeiten bereit

Grundleistungen des Ingenieurs (Auftragnehmer)

Besonders zu vereinbarende Leis-

Dokumente des Auftraggebers tungen
33.1 Organisation - Aktualisiertes Projekt-
‘;ﬂ'?htkighefdtb b mit -Genehmigt das Pflichtenheft Gesamtleiter Gesamtleiter
-Projekthandbuch mitu. a. . . . . - . i . . . . .
Aufbau- und Ablauforgani- Gibt das Prolemhgndpuch frei Uberpru‘fen und aktu§I|S|eren des Pflichtenhefts MlthrI-<en -bel der foentllchkeltsarbelt
sation -Legt das Kommunikations- und —Aktualisieren-des-Prejekthandbuehs -Organisation-derEinspracheverhand-
- Aktualisiertes Kommunika- Partizipationskonzept fest und lei lungen—und—der—F#etekeMerung—ba_
) Al tet dessen Umsetzung Einsprachen-gegen-den-Strassenplan
tions- und Partizipations- . .
konzept - Leitet das Auflage- und Bewilli- -Abklaren des Inhalts und Umfangs aller erforderlichen Bewilligungs- und Ge-
gungsverfahren suchsunterlagen Fachplaner
-E(s_tellt d_|e Leitverfugung und pu- -Einreichen des Strassenplandossiers, ggf. des Umweltvertraglichkeitsberichts  -Feillrahme-an-Sitzungen-adsserhalb
bliziert die Auflage und aller tibrigen Gesuche an die Amter, zur Auflage und danach zur Geneh- desFachbereiches
migung —Mitwirken-bei-der Offentlichkeitsarbeit
-Organisieren und durchfiihren des gesamten Bewilligungsverfahrens - Spezielle Leistungenim-Rahmen-des
-Organisieren und protokollieren der Bereinigungsgesprache mit den Amts- und  RPQM
Fachstellen
Fachplaner
33.2 Beschrieb und - Auflageprojekt mit Aufla-

Visualisierung

Strassenplan

Gesuche fir
Spezialbewilli-

geplanen und den dazuge-
hoérigen Dokumenten

-Gesuchsunterlagen fir die
weiteren, erforderlichen
Bewilligungen, Konzessio-
nen und die Enteignung

- Profilierung, Bauge-
spanne, Absteckung im
Gelande

-An die Auflagen und Be-
dingungen aus dem Bewil-
ligungsverfahren ange-
passtes Bauprojekt

Geschéft: 2019.BVE.14794 / Dok: 1717469 - Ausgabe 2019

- Prift das Strassenplandossier auf
Vollstéandigkeit und formelle Rich-
tigkeit

- Gibt den Strassenplan zur Amter-
konsultation und Auflage frei

Gesamtleiter

- Sicherstellen der Vollstandigkeit und Richtigkeit des Projektes (sachlich und
formell)

-Zusammenstellen und ergénzen der notwendigen Unterlagen fir den Stras-
senplan geméass Musterdossier des TBA

-Organisieren und Ubertragen der notwendigen Projektdarstellung mittels Profi-
lierung, Baugespanne, Absteckung der Hauptpunkte ins Gelande

Fachplaner

-Finalisieren des Bauprojekts und erstellen der fachspezifisch notwendigen Un-
terlagen fur das Strassenplandossier gemass Musterdossier des TBA

thilfo boicenEi

Gesamtleiter

-Mitwirken bei Einspracheverhandlun-
gen

Fachplaner

- Priift die Gesuche auf Vollstandig-
keit und formelle Richtigkeit und

Gesamtleiter
-Zusammenstellen und erganzen der Unterlagen fur die anderen Gesuche

Gesamtleiter
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Kanton Bern
Canton de Berne

Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / Leistungen und Entscheide

Dokumente des Auftraggebers

Grundleistungen des Ingenieurs (Auftragnehmer)

Besonders zu vereinbarende Leis-
tungen

gungen, Kon- gibt sie zur Amterkonsultation und - Mithilfe bei Verhandlungen mit Behor-
zessionen, Auflage bzw. Genehmigung frei Fachplaner den
Landerwerb -Erstellen der fachspezifisch notwendigen Unterlagen firr die anderen Gesuche ——Mitwirken-bei-Einspracheverhandiun-
gen
- . el L
e K -
Fachplaner
£ . .
Unterlagenim-Autlagevertahren
den
Bereinigung -Legt den Anpassungsbedarf auf Gesamtleiter Gesamtleiter
des Baupro- Antrag des Gesamtleiters fest -Zusammenstellen der Auflagen und Bedingungen aus den Amts- und Fachbe- -Anrpassen-des-Bauprojektes-an-die
jekts richten Auflagen-aus-dem-Bewilligungsverfah-
-Ermitteln und beantragen des Anpassungsbedarfs des Projekts und der Unter-  féf
lagen je Fachbereich an die Auflagen und Bedingungen
-Erarbeitet die nétigen, umfassenden Begriindungen im Hinblick auf die Berei- Fachplaner
nigungsgespréache, falls Auflagen und Bedingungen nicht umgesetzt werden ~Fachspezifisches-Anpassen-des—Bau-
kénnen. projektes-an-die-Auflagen-aus-dem-Be-
I

Fachplaner

33.3 Kosten / Finan-

zierung

- Kostenauswirkungen aus
dem Bewilligungsverfah-

ren

-Bereinigter und aktualisier-
ter Kostenvoranschlag mit
einer Genauigkeit von
+10 %

- Nimmt den bereinigten und aktua-
lisierten Kostenvoranschlag zur
Kenntnis

Gesamtleiter

-Anpassen der Kostenberechnungen Uber das Projekt aufgrund der Auflagen
und Bedingungen aus dem Bewilligungsverfahren und zusammenfihren der
Teil-Kostenvoranschlage der Fachplaner zum Kostenvoranschlag mit einer
Genauigkeit von + 10 %

- Sicherstellen der korrekten Aktualisierung des Kostenvoranschlags in Bezug
auf die aufgelaufene Teuerung (Indexteuerung)

Fachplaner

-Analysieren und dokumentieren der Auflagen und Bedingungen auf kostenre-
levante Punkte im Fachbereich

-Anpassen der Kostenberechnungen fir den Fachbereich aufgrund der Aufla-

gen und Bedingungen aus dem Bewilligungsverfahren mit einer Genauigkeit
von + 10 %

Gesamtleiter

Fachplaner
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Kanton Bern
Canton de Berne

Leistungsbereiche

Erwartete Ergebnisse /
Dokumente

Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers

Grundleistungen des Ingenieurs (Auftragnehmer)

Besonders zu vereinbarende Leis-
tungen

- Aktualisieren des Kostenvoranschlags in Bezug auf die aufgelaufene Teuerung
(Indexteuerung) fur den Kreditantrag (Zeitspanne Preisstand KV bis Kreditein-
reichung < 6 Monate)

334 Termine - Terminauswirkungen aus
dem Bewilligungsverfah-
ren : : :
_Bereinigtes Realisierungs- - Stellt Raqldbedlr?gun]gen (Eckter-  Gesamtleiter - o - Gesamtleiter N
programm mine, Meilensteine) fur die Termin-  _Erstellen des Ablauf- und Terminprogramms fiir die Teilphase iber das Projekt - Anpassen-des-Realisierungsprogram-
planungauf -Anpassen der Terminplanungen an die die Ergebnisse, insbesondere an die mes-aufgrund-der-Auflagen-im-Fach-
-Nimmt den Terminplan zur Kennt- Ayflagen und Bedingungen aus dem Bewilligungsverfahren bereich
nis
Fachplaner Fachplaner
-Erstellen des Ablauf- und Terminprogramms fir die Teilphase im Fachbereich -
-Anpassen der Terminplanungen im Fachbereich an die die Ergebnisse, insbe-
sondere an die Auflagen und Bedingungen aus dem Bewilligungsverfahren
33.5 Dokumentation -Projektdokumentation fur

und Abschluss

Kreditantrag

- Rechtskréaftig bewilligtes
Projekt

-Entscheid Uber das wei-
tere Vorgehen

-Gibt den Strassenplan und die Ub-
rigen bewilligten Unterlagen fir die
néachste Teilphase frei bzw. ent-
scheidet Uber das weitere Vorge-
hen

-Entscheidet Gber den Umfang der
Fachkontrollen

Gesamtleiter

-Zusammenstellen der Grundlagen, Ergebnisse und Entscheide, insbesondere
der Auflagen und Bedingungen fir die Ausschreibung und Realisierung, sowie
der bewilligten Dossiers

-Vorschlagen von zusétzlichen Fachkontrollen fiir die Ausfihrung wie Umwelt-
baubegleitung (vgl. auch SN 640 610) etc.

Fachplaner
-Zusammenstellen der bewilligten Unterlagen des Fachbereichs

Gesamtleiter

Fachplaner
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