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Teil B

B1 Zweck des Dokuments

Im Teil B ,Projekt- und Leistungsbeschrieb” der Submissionsunterlagen werden die technischen und organisatorischen Grund-
lagen aufgezeigt, die fiir das generelle Projektverstandnis relevant sind. Sie bilden die Basis zum Ausfiillen des Teilnahmean-
trags im Teil C: ,Bewerbung / Teilnahmeantrag".

Das Kapitel B2 gibt einen Uberblick iiber das Projekt und behandelt im Wesentlichen folgende Themen:
o Ausgangslage inkl. tibergeordnete Ziele

Projektperimeter

baurechtliche Rahmenbedigungen

Projektorganisation

Terminplan / Meilensteine

Kosten

Das Kapitel B3 informiert tiber die vorhandenen Grundlagen.

Das Kapitel B4 beschreibt die zu erbringenden Leistungen.

B2 Projektbeschrieb

B2.1 Ausgangslage und Ziel

Das Zentrum Schluefweg Kloten (ZSK) ist ein grosses Freizeit-, Sport und Konferenzzentrum neben dem Stadion Schluef-
weg in Kloten. Das ganzjahrig gedffnete Hallenbad verfiigt tiber ein Schwimmbecken mit Sprungbrett und ein Nicht-
schwimmerbecken. Das Freibad, das ebenfalls (iber mehrere Schwimmbecken verfigt, ist wéhrend der Sommersaison ge-
offnet und bietet zudem Beachvolleyballfelder mit einer angelagerten Minigolfanlage. Im Gebaude befinden sich ein Restau-
rationsbetrieb, Konferenz- und Sitzungsraumlichkeiten (Stadtsaal), Bliroraumlichkeiten und drei Wohnungen. Im Unterge-
schoss befinden sich eine Zivilschutzanlage sowie eine Turnhalle, welche an Vereine und Private vermietet wird, aber nicht
fir den Schulbetrieb genutzt wird.

Beim Stadion Schluefweg wird aktuell das Ausseneisfeld durch den Ersatzneubau einer Trainingshalle ersetzt. Die Abwarme
der Kaltemaschinen der Eismaschinen wird heute iber einen Kihlturm vernichtet oder verwendet, um das Freibad im Winter
uber die Frosttemperatur zu warmen. Ein weiterer Teil der Abwarme wird den Warmepumpen des Zentrums Schluefweg
zugefiihrt. Die beiden Gebaude, resp. das gesamte Schluefwegareal sind dadurch eng miteinander verknlpft und in Bezug
auf die Ereuerung der Warme- und Energieerzeugung gesamtheitlich zu betrachten. Dies wurde bei der Erarbeitung des
Energiekonzepts durch TBF + Partner AG berticksichtigt.

Das Zentrum Schluefweg Kloten wurde in den Jahren 1976/77 erstellt. In den letzten Jahren / Jahrzehnten wurden nachfol-

gende Sanierungsmassnahmen bereits erfolgreich umgesetzt;

e 2006: Energetische Sanierung Dach und Fassade (inkl. zwei neuen Warmepumpen fiir die Abwarmenutzung)

e 2007: Erganzung Energieerzeugung durch BHKW (Blockheizkraftwerk) mit Gas

e 2014: Sanierung Freibad inkl. Eingangsbereich und Badwassertechnik Freibad; Erneuerung Stadtsaal (Technik, Innen-
ausbau); Teilersatz Kiichengerate Restaurant

e 2015: Ersatz Hauptverteilung (HV) Elektroinstallationen

o Laufend diverse Erneuerungen im Rahmen des kleinen Unterhalts

Viele gebaudetechnischen Installationen und insbesondere die Liiftungsanlagen datieren noch auf die Jahre der Erstellung
und haben ihre technische Restlebensdauer erreicht.

Im Rahmen der bisherigen Arbeiten wurde durch TBF + Partner eine integrale Investitions- und Massnahmenplanung 2020
bis 2040 fiir das Zentrum Schluefweg erarbeitet, welche die technisch notwendigen Instandsetzungsmassnahmen (Zu-
standsanalyse) sowie die strategischen Bedurfnisse (Entwicklungsszenarien) abbildet und in Teilprojekte (TP) gliedert. Wei-
ter wurde in einem separaten Bericht das Konzept der Energieerzeugung iiber das gesamte Schluefweg-Areal (Zentrum
Schluefweg und Stadion Schluefweg) entwickelt.
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Mit der vorliegenden Submission wird ein Generalplaner fir den Neubau der Energiezentrale und die Sanierung des Hal-
lenbads mit Einbindung der Entwicklung in die Gesamtanlage (siehe nachfolgendes TP3) gesucht. Die gesamte Projek-
tierung und Umsetzung der kiinftigen Teilprojekte 4 bis 8 sind nicht Gegenstand der vorliegenden Submission und werden
erst in den kommenden Jahren ausgeschrieben. Die Gesamtkoordination Gber alle TP wird durch TBF + Partner AG als PL
Bauherr wahrgenommen.

Die TP setzen sich dabei wie folgt zusammen:

. TP1: Sofortmassnahmen (laufende Umsetzung durch den Betrieb 2021/22)

TP3: Neubau Energiezentrale und Sanierung Hallenbad (2022 bis 2026) (= Gegenstand der vorliegen-
den Submission)

TP5: Umbau Wellness, Garderoben, Gastronomie (Realisierung ca. 2030)
TP6: Erweiterung Schwimmhalle (ab Realisierung ca. 2035)

Zur Umsetzung des TP3 (Neubau Energiezentrale und Sanierung Hallenbad) wird aktuell durch TBF + Partner eine Vorstu-
die erarbeitet, mit welcher die Anforderungen an dieses TP konkretisiert werden. Diese Vorstudie wird den 3 praqualifizierten
Generalplanern zu Beginn der Phase Il als Grundlage abgegeben.

B2.2 Projektperimeter und baurechtliche Rahmenbedingungen

Das Projekt zum TP3 kann grob in 3 Teilbereiche unterteilt werden:

3 Neubau Energiezentrale (Ersatz Warme- und Energieerzeugung) mit integrierten Nebennutzungen Beach-
volleyball und Minigolf

. Umbau- und Sanierungsmassnahmen im Bestand (Sanierung Hallenbad)

o Neue Abwarme- und Werkleitungsfiihrung (inkl. Erdsonden und Soleleitung) zwischen dem Stadion Schluef-

weg und dem Zentrum Schluefweg, Rickbau von erdverlegten Bestandesleitungen Fernwarme

Die einzelnen Massnahmen, welche durch den Generalplaner mit dem Projekt umzusetzen sind, sind in Ziffer B2.3 beschrie-
ben.
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Betrachtungs- und Projektperimeter:

Die nachfolgende Abbildung zeigt den Betrachtungsperimeter und den Projektperimeter:
Dunkelblau = Betrachtungsperimeter (Schluefwegareal)

Hellblau = Projektperimeter fir den Neubau der Energiezentrale

Pink = Verbindung zwischen Stadion und Zentrum (schematisch)
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Abbildung 1: Betrachtungs- und Projektperimeter schematisch
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Ersonden:
Die Erdsonden werden um das bestehende Stadion angeordnet. Die Projektierung der Erdsonden und die Erschliessungslei-
tungen zum Neubau der Energiezentrale sind mitunter Bestandteil der vorliegenden Submission.
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Abbildung 2: Sondenanordnung und Verteilschéchte (Huber Energietechnik AG)

Baulinien:

Der Neubau des Gebaudes der Energiezentrale soll im Bereich zwischen dem Beachvolleyball und dem Minigolf zu stehen
kommen. Hierfiir wurde nachfolgende Anpassung der Verkehrsbaulinien beantragt:

,Mit der teilweisen Aufhebung der Verkehrsbaulinie RRB Nr. 3455/1959 sollen die Verkehrsbaulinien an die aktuelle Situation
angepasst werden, sodass eine zweckdienliche Bebauung (konkret der geplante Neubau der Energiezentrale) ohne Konflikt
mit den Baulinien méglich ist.”

Abbildung 3: Anpassung Verkehrsbaulinen (Ausschnitt Plan «Verkehrsbaulinien Schwimmbadstrasse, Fassung Vorpriifung» vom
30.03.2021)
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B2.3 Umzusetzende Massnahmen (integraler Bestandteil des Auftrags)

Die nachfolgenden Plane und Auflistungen zeigen die baulichen Eingriffe schematisch und in aufzahlender Form gem. In-
vestitions- und Massnahmenplan. Diese sind integraler Bestandteil des Auftrags des Generalplaners und sind im Verlaufe
der vertieften weiteren Projektierung durch den Generalplaner zu konkretisieren und durch ihn zu projektieren.

Die gebaudetechnischen Installationen sind fiir diese Gebaudebereiche mit baulichen Eingriffen zu erneuern:
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Abbildung 4: Untergeschoss (Eingriffe Bausubstanz)
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Abbildung 5: Erdgeschoss und Obergeschoss (Eingriffe Bausubstanz)
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Umbau- und Sanierungsmassnahmen im Bestand:

Massnahmen Bau / Architektur (Tragwerk):

Sanierung méssig geschédigte Bereiche des Tragwerks im Bereich der Badwassertechnik UG1
Punktuelle Sanierungen und Betonreprofilierungen im UG, EG, OG im Bereich der baulichen Eingriffe
Sanierung Betondecke Hallenbad (Schutz vor Carbonatisierung / Korrosionsschutz)

Sanierung und Neugestaltung Nichtschwimmerbecken (Totalersatz des Tragwerks)

Massnahmen Bau / Architektur (Fassade und dussere Wandbekleidung):
o Ersatz Notausgang Konferenzzentrum
. Ersatz Notausgang im Bereich der Anlieferung/Galerie 0G1

Massnahmen Bau / Architektur (Ausbau):

Ersatz Verglasungen Eingang Hallenbad zu Schwimmhalle

Ersatz Verglasung Foyer Konferenzzentrum zu Schwimmhalle

Ersatz Brandschutzverglasungen Korridor Konferenzzentrum gegen Schwimmhalle

EG: Ersatz / Neugestaltung aller asbesthaltigen Bodenflachen der Schwimmhalle (inkl. beider Schwimmbe-
cken)

. EG: Ersatz / Neugestaltung abgehéngte Decke Schwimmbhalle

Massnahmen Gebaudetechnik (Allgemein):

. Provisorien miissen wo nétig vorgesehen werden, dass die Gesamtanlage weiterbetrieben werden kann.
Provisorien sollen dabei aber auf ein Minimum reduziert werden.

. Entleerungen, Rickbauten und Entsorgung von Systemen und Komponenten miissen beriicksichtigt wer-
den (Rlckbaukonzept).

Massnahmen Gebaudetechnik (Heizung):

Riickbau BHKW Speicher 55 m3 und Warmepumpenspeicher 63 m?

Riickbau BHKW und Gaskessel, Umschluss und Provisorium

Neubau Erschliessung Badewasser-Warmetauscher Freibad (Heizung Vor- und Riicklauf)
Einbindung der Abwérme der Warmepumpen (bestehend) in Heizzentrale mit Neuerschliessung
Brauchwarmwasser (allfallige Erneuerung)

Erneuerung Fussbodenheizung im Hallenbad

Massnahmen Gebaudetechnik (Liftung):
. Erneuerung Liftungsanlagen Zu- und Abluft Schwimmhalle Schwimmer- und Nichtschwimmerbereich
. Erneuerung Abluftanlagen S&urerdume

Massnahmen Gebaudetechnik (Kalteanlage/Abwarme):
. Priifung Zustand Kéltespeicher und Warmepumpen (allfallige Erneuerung)
. Priifung Konzept und Einbindung inkl. allféllige Anpassung der Steuerung

Massnahmen Gebaudetechnik (Elektro):
. Erschliessung Bereiche Schwimmerbecken / Nichtschwimmerbecken (inkl. Riick- und Umbaukonzept)

Massnahmen Gebaudetechnik (Gebaudeautomation):
. Erweiterung Siemens Desigo Leitsystem und Einbindung neuer / ersetzter Komponenten

Massnahmen Geb&udetechnik (PV-Anlage):
. Erstellung PV-Anlage auf bestehendem Dach des Zentrums und des Stadions. Die Dachfl&chen sind dabei
S0 zu belegen, dass mindestens der Strombedarf fir die Komponenten der Energie- und Warmeerzeu-
gungsanlagen gedeckt werden kann.

Massnahmen Gebaudetechnik (Sanitar):
. Erneuerung Komponenten Trinkwasser, Brauchwarmwasser, Schmutzwasser im Bereich der baulichen Ein-
griffe
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Massnahmen Gebaudetechnik (Schwimmbadtechnik) (Auszug aus Studie Badwassertechnik Kannewischer AG):

Revision der Filteranlagen

Neue Filterpumpen

Frequenzumformer fiir Filterpumpen

Revision Ozonanlage

Abwasseraufbereitung

Neuer Elektroschaltschrank/SPS Steuerung
Anpassarbeiten Ausgleichsbecken (Einstieg/Abdichtung)
Sep. Spiilwasserbecken mit Splilwasserpumpe
Ersatz Luftrlicksptilung

Netzwassertrennung

Sicherheitsausriistung Chemie (Schmutzwanne efc.)
Brauchwasser-Erwarmung mit Teilstrompumpe
Ersatz Wérmertickgewinnung fir Stetsablauf

Ersatz Mess- und Regelgerate

Prifen von Forderbeitrdgen, z.B. Pumpenersatz

Neue Energiezentrale:

Das definitive Raumprogramm des Neubaus der Energiezentrale wird dem Generalplaner mit den Unterlagen zur Phase
(Planerwahl) abgegeben. Es sind Raume fir folgende Nutzungen vorgesehen:

Energiezentrale / Gebaudetechnik:

Holzschnitzelheizung

Vorlagenbehalter Holzschnitzelheizung

Schubboden / Hydraulik

Wéarmepumpe (Technikraum)

Warmespeicher

Technikraum Sanitar / Heizung

Technikraum Elektro

Liftungszentrale Nebennutzungen (Minigolf / Beachvolley)
Warenaufzug (mit Einbindung der beiden Niveaus im UG des Bestands)
Lager / Anlieferung / Stuhllager

Minigolf:
Kasse, Biiro, WC D/H (Personal), Lager, Material, Personalraum, Putzraum

Beachvolleyball:
Kasse, Blro, Turnierbiiro, Garderoben/Duschen D/H, WC D/H/Beh., Aufenthaltsraum, Lager, Materialraum,

Buro, Kraftraum, Sanitat

Aussenfléchen:
Sitzgelegenheiten Beachvolleyball-Zuschauer (Anzahl Felder gleich wie bestehend)

Massnahmen Bau / Architektur:

Neuerstellung Gebaude inkl. Anschluss an bestehendes Zentrum Schluefweg mit statdtebaulicher und ar-
chitektonischer Einbindung in die Gesamtanlage
Einbringdffnungen Heizungskomponenten

Massnahmen Geb&udetechnik (Heizung):

Neubau Holzschnitzelkessel und Heizungs-Speicher in Energiezentrale

Neubau Heizverteilung Energiezentrale, inkl. Expansion, Nachfiillung, Entgasung

Erschliessung Energiezentrale

Neubau Heizverteilung Zentrum Schluefweg und Erschliessung der Energiezentrale, inkl. Expansion, Nach-
filllung, Entgasung
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Massnahmen Gebaudetechnik (Liftung):
. Abluftanlage Silo Energiezentrale und Liiftunganlage Raume fiir Beachvolleyball und Minigolf

Massnahmen Gebaudetechnik (Elektro):
. Erschliessung neue Energiezentrale
. Elektroinstallationen Komponenten der Warmeerzeugung und der neuen Rdume

Massnahmen Gebaudetechnik (PV-Anlage):
. Erstellung PV-Anlage auf dem Dach der neuen Energiezentrale

Massnahmen Gebaudetechnik (Sanitar):
. Erschliessung neue Energiezentrale
o Sanitérinstallationen Komponenten der Warmeerzeugung und der neuen Réume

Abwérme- und Werkleitungsfiihrung (inkl. Erdsonden und Soleleitung):

Umlegung Werkleitungen und Neuerstellung Verbindungsleitungen zwischen Stadion und Zentrum

Bau Erdwarmesondenfeld mit Soleleitung

Neubau Fernwarmeleitung von Energiezentrale zu Stadion (Eishalle)

Rickbau Fernwéarmeleitung im Leitungskanal und Erdreich

Ruckbau Leitungen Abwarmenutzung der Eishalle zwischen Zentrum und Technikzentrale Freibad im Lei-
tungsgang

. Erschliessungsleitungen Elektroinstallationen und PV-Anlage

Die zuvor aufgelisteten Massnahmen werden aktuell durch TBF + Partner AG mit der Vorstudie prazisiert. Diese wird den
Anbietern mit den Unterlagen der Phase Il (Planerwahl) abgegeben und sind durch den Generalplaner in Absprache mit der
Bauherrschaft weiter zu prézisieren, zu projektieren und umzusetzen. Die stadtebaulichen, architektonischen und gestalteri-
schen Aspekte sind dabei im Dialog mit der Bauherrschaft auszuarbeiten.
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Meilenstein (eingeriickt = Meilenstein Kredit) Termin
Planerwahlverfahren 2021

gﬁzie:;migung Vorprojektierungskredit (auf Basis Vor- Dezember 2021
Vertragsabschluss Planer — Stadt Kloten Anfang 2022

Beantragung Projektierungskredit fur die SIA-

Phasen 31-33 (auf Basis der verifizierten Kostengrob- | Mai 2022

schatzung durch den GP)

Sﬁ;\:gr:né%ugg Projektierungskredit fir die SIA- Juli 2022
Fertigstellung Vorprojekt September 2022
Fertigstellung Bauprojekt & Einreichung Baugesuch Mai 2023

Beantragung Baukredit Juli 2023

Urnenabstimmung Baukredit November 2023
Beginn Ausschreibungen & Ausfiihrungsplanung Dezember 2023
Beginn Ausfiihrung Juli 2024
Inbetriebnahme / Abschluss Marz 2026

Eine zeitnahe Realisierung des Projektes ist von hoher Wichtigkeit. Entsprechend wird vom Anbieter erwartet, dass er diesen
Terminplan bei der Planung der Projektierung prift und seine Leistungen so disponiert, dass der Terminplan eingehalten
werden kann. Die Ausflihrungstermine sind abhéngig von den nétigen Kredit- und Baugenehmigungen.

Im Terminplan sind allfallige Verzdgerungen aufgrund von Beschwerden gegen die Ausschreibungen oder den Zuschlags-
entscheid nicht eingerechnet. Allfallige Beschwerden kénnen sich somit verzdgernd auf den Gesamtterminplan der Umset-
zung des TP3 (Neubau Energiezentrale und Sanierung Hallenbad mit Einbindung in die Entwicklung der Gesamtanlage)
auswirken.
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B2.4  Projektorganisation

Die Projektorganisation ist in generischer Form nachfolgender Abbildung ersichtlich.

Bauherrengremium
Stadirat Kloten
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Abbildung 6: Organigramm der Bauherrschaft

B2.6 Kosten

Ziel ist primar die Optimierung der energetischen und betrieblichen Kosten sowie der Kompensation von hohen, baulichen
Werteherhaltungskosten des betreffenden Objekts sowie die Wertschdpfung aus nutzungsspezifischen Ergdnzungen und Aus-
weitungen.

Die Investitionskosten wurden im Zuge der erarbeiteten Investitions- und Massnahmenplanung fiir das TP3 (Neubau Energie-
zentrale und Sanierung Hallenbad mit Einbindung in die Entwicklung der Gesamtanlage) auf ca. CHF 21 Mio. geschatzt (Kos-
tengenauigkeit £30 %, exkl. MwSt., Preisbasis April 2020).

Diese Kostengrobschatzung wird aktuell wahrend der Erarbeitung der Vorstudie durch TBF + Partner prézisiert und ist durch
den Generalplaner zu Beginn seiner Arbeit (bis im Mai 2022) zu verifizieren und ggf. gem. seiner Projekteinschatzung (Kos-
tengenauigkeit £25 %, exkl. MwSt., Preisbasis Mai 2022) zu prazisieren.
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B3 Grundlagen

B3.1 Projektgrundlagen

Nachfolgend aufgefiihrte Grundlagen sind vorhanden und werden wie gekennzeichnet den Anbietern im Laufe des Verfahrens
zur Verfligung gestellt.

Praqualifikation (Phase I)

. Aufgabenstellung inkl. Eignungs- und Zuschlagskriterien (TBF + Partner AG) (Dok. A bis D der vorliegenden
Submission)

Planerwahl (Phase Il)

Zentrale Unterlagen:

o Projekthandbuch (PHB) (Stadt Kloten)
Projektpflichtenheft (PPH) (Stadt Kloten, TBF + Partner AG)
Schlussbericht Vorstudie (TBF + Partner AG)
Energiekonzept inkl. Anhénge (TBF + Partner AG)
Plangrundlagen (Isler Architekten AG, Beck Schwimmbadbau AG)
Aufgabenstellung inkl. Zuschlagskriterien (TBF + Partner AG)
Entwurf Planervertrag (TBF + Partner AG)

Erganzende Unterlagen

3 Investitions- und Massnahmenplanung 2020, Anhang A (Zustandsanalyse) (TBF + Partner AG)
. Studien/Berichte zur Liftungsanlage und zum Energiekonzept 2018/19 (Kannewischer AG)

. Luftschadstoffmessungen 2020 (Ecosens AG)

. Simulation Erdsonden 2020/21 (Huber Energietechnik AG)
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B4 Leistungsumfang

B4.1 Gegenstand des Auftrags

Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung sind Generalplanerleistungen geméass SIA 112 (2014). Es wird ein Generalpla-
ner gesucht, der in der Lage ist, diese Aufgabe mit hoher architektonischer, bautechnischer und organisatorischer Kompetenz
unter Einhaltung der Kosten- und Terminvorgaben durchzufihren.

Basis fiir die Projektbearbeitung/-ausfiihrung bilden die unter Ziffer B3 aufgefiihrten Grundlagen, welche der Ausschreibung
beiliegen bzw. mit den Unterlagen zur Phase Il abgegeben werden.

B4.2 Zu erbringende Leistungen

Es sind jeweils die Leistungen anzubieten und in das Honorarangebot einzurechnen fir den Generalplaner als
Gesamtleiter

Planer

Fachplaner

Fachkoordinator Gebaudetechnik

Bauleitung (nur fiir Neubau Energiezentrale und Sanierung Hallenbad)

Fachbauleitung (nur fiir Neubau Energiezentrale und Sanierung Hallenbad)

Technische Bauleitung (nur fir Neubau Energiezentrale und Sanierung Hallenbad)

Baukontrolle (nur fir Neubau Energiezentrale und Sanierung Hallenbad)

Der Generalplaner fiihrt und koordiniert den gesamten Projektierungs- und Realisierungsprozess unter Einbezug aller Fach-
disziplinen. Er koordiniert sémtliche Fachbereiche / Akteure (inkl. externe Fachplaner und Vertreter Nutzer/Betrieb) und inte-
griert deren Angaben in seinem Planwerk. Der Generalplaner ist dabei fir eine in jeder Hinsicht optimierte Umsetzung verant-
wortlich.

Die Leistungen fiir den Neubau der Energiezentrale und die Sanierung der Schwimmbhalle sowie flr die Einbindung der Ein-
griffe in die Gesamtanlage / Prazisierung Gesamtkonzept sind Folgende:

Neubau Energiezentrale und Sanierung der Schwimmbhalle:
o Komplette SIA-Phasen 31 bis 53 gem. SIA 102, 103, 105 und 108

Einbindung der Eingriffe in die Gesamtanlage / Prazisierung Gesamtkonzept:

o Teilleistungen Architektur gem. SIA 102 (Studium von Lésungsmdglichkeiten und Grobschatzung der Baukosten, Etappie-
rung Brandschutzkonzept Gesamtanlage). Ein Stundenbudget fir diese Arbeiten wird von der Bauherrschaft vorgegeben.
Es wird eine Entschadigung nach Aufwand mit Kostendach angestrebt.

o Teilleistungen Gebaudetechnik der SIA-Phase 31 gem. SIA 108 fiir die Gewerke Heizung, Liiftung, Kalte, Klima, Sanitér,
Elektro und Geb&udeautomation (Grobkonzepte, Prinzipschemata). Ein Stundenbudget fiir diese Arbeiten wird von der
Bauherrschaft vorgegeben. Es wird eine Entschadigung nach Aufwand mit Kostendach angestrebt.

o Die restlichen Teilleistungen nach SIA sind nicht Gegenstand der vorliegenden Submission. Es besteht kein Anspruch auf
deren Weiterbearbeitung.

Der Gesamtleiter leitet und koordiniert das GP-Team und stellt Schnittstelle und Ansprechpartner fiir die Bauherrschaft dar.
Die notwendigen Fachdisziplinen des GP-Teams sind im Dokument A Submissionsbedingungen Ziff. A1.2 aufgefiihrt. Der
Gesamtleiter muss vom Architekten (oder dem Baumanager) gemass SIA 102 gestellt werden. Fiir die Leistungen geméass
SIA 103, 105 und 108 sind die Grundleistungen der jeweiligen Norm durch den Generalplaner, resp. dessen Fachplaner zu
erbringen. Zusatzleistungen werden im Zuge der Prazisierung der Unterlagen mit der Phase Il definiert.

Weiter sind die Leistungen geméss genehmigten Projekthandbuch / Projektpflichtenheft zu erbringen, welche mit den Unter-
lagen der Phase Il (Planerwahl) abgegeben werden.

Zusatzleistungen, welche nach Abschluss der Phase |l (Planerwahl) nicht mit dem Auftrag definiert wurden:

Zusatzleistungen sowie besonders zu vereinbarende Leistungen werden von der Bauherrschaft bestellt und separat zu den-
selben Stundenansatzen gem. Honorarangebot verglitet.
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