
Nr. Task Name Dauer

1 Projektierungsphase 343 Tage

2 Projektstart 0 Wochen

3 Erstellung Ausschreibungsunterlagen & Anforderungen 5 Wochen

4 Genehmigung Planungskredit (Gemeindeversammlung) 0 Wochen

5 Publikation GP-Ausschreibung 0 Wochen

6 Ausschreibung GP Team 6 Wochen

7 Obligatorische Begehung 0 Wochen

8 Einreichung schriftlicher Fragen 0 Wochen

9 Fragenbeantwortung 1 Woche

10 Angebotsabgabe 0 Wochen

11 Zuschlag 0 Wochen

12 Beauftragung GP Team, Start Projektierung 0 Wochen

13 Vorprojekt - 3M 12 Wochen

14 Abgabe Vorprojekt inkl. KS +/-15% 0 Wochen

15 Prüfung/Freigabe Vorprojekt inkl. KS 2 Wochen

16 Bauprojekt - 3M 12 Wochen

17 Abgabe Bauprojekt inkl. KV +/- 10% 0 Wochen

18 Prüfung/Freigabe Bauprojekt inkl. KV 2 Wochen

19 Genehmigung Baukredit (Gemeindeversammlung) 0 Wochen

20 Erstellung Baugesuchsunterlagen 4 Wochen

21 Einreichung Baugesuch 0 Wochen

22 Bewilligungsverfahren - Annahme 3M 12 Wochen

23 Ausschreibung und Vergabe 105 Tage

24 Ausschreibungsplanung, Ausschreibung, Vergabe 21 Wochen

25 Pakete 1-3 - Rohbau, Fassade, Haustechnik 10 Wochen

26 Bauausführung 255 Tage

27 Vergabe Pakete 1-3 0 Monate

28 Arbeitsvorbereitung, Montageplanung 8 Wochen

29 Baubeginn 0 Monate

30 Bauausführung, Inbetriebnahme, Abnahme 43 Wochen

31 Übergabe Gebäude 0 Wochen

32 Inbetriebnahme 20 Tage

33 Umzüge, Möblierung, Ausstattung, Testbetrieb 4 Wochen

34 Gebäudeübergabe, Start Betrieb 0 Wochen

Projektierungsphase

Projektstart 01.06.21

Erstellung Ausschreibungsunterlagen & Anforderungen 05.07.21

Genehmigung Planungskredit (Gemeindeversammlung) 11.06.21

Publikation GP-Ausschreibung 14.07.21

Ausschreibung GP Team 24.08.21

Obligatorische Begehung 21.07.21

Einreichung schriftlicher Fragen 30.07.21

Fragenbeantwortung 06.08.21

Angebotsabgabe 24.08.21

Zuschlag 07.09.21

Beauftragung GP Team, Start Projektierung 20.09.21

Vorprojekt - 3M 13.12.21

Abgabe Vorprojekt inkl. KS +/-15% 13.12.21

Prüfung/Freigabe Vorprojekt inkl. KS 10.01.22

Bauprojekt - 3M 04.04.22

Abgabe Bauprojekt inkl. KV +/- 10% 04.04.22

Prüfung/Freigabe Bauprojekt inkl. KV 18.04.22

Genehmigung Baukredit (Gemeindeversammlung) 17.06.22

Erstellung Baugesuchsunterlagen 14.07.22

Einreichung Baugesuch 14.07.22

Bewilligungsverfahren - Annahme 3M 06.10.22

Ausschreibung und Vergabe

Ausschreibungsplanung, Ausschreibung, Vergabe 08.12.22

Pakete 1-3 - Rohbau, Fassade, Haustechnik 20.10.22

Bauausführung

Vergabe Pakete 1-3 20.10.22

Arbeitsvorbereitung, Montageplanung 15.12.22

Baubeginn 15.12.22

Bauausführung, Inbetriebnahme, Abnahme 12.10.23

Übergabe Gebäude 12.10.23

Inbetriebnahme

Umzüge, Möblierung, Ausstattung, Testbetrieb 09.11.23

Gebäudeübergabe, Start Betrieb 09.11.23
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