Version 1.0 Projekt Magden, Neues Bauamt Brielstrasse DREES &
Rahmenterminplan SOMMER
Status: 01.07.2021
Nr. Task Name Dauer lfte 2, 2020 Halfte 1, 2021 Halfte 2, 2021 Halfte 1, 2022 Halfte 2, 2022 Halfte 1, 2023 Halfte 2, 2023 H3
slo/NnIDlslFEimlalmlyslAalslolN|ID J|lFIMialMIs slAalslolN|[D s Fimlalmly s Aals|lolnN|[D J]|F]
1 Projektierungsphase 343 Tage e P O0jektierungsphase
2 E Projektstart 0 Wochen Projektstart ¢ 01.06.21
3 Erstellung Ausschreibungsunterlagen & Anforderungen 5 Wochenjchreibungsunterlagen & Anforderungen 05.07.21
4 [  Genehmigung Planungskredit (Gemeindeversammlung 0 Wochen Planungskredit (Gemeindeversammlung) ¢ 11.06.21
5 E Publikation GP-Ausschreibung 0 Wochen Publikation GP-Ausschreibung| ¢ 14.07.21
6 Ausschreibung GP Team 6 Wochen Ausschreibung GP Team E 24.08.21
7 Obligatorische Begehung 0 Wochen Obligatorische Begehung ¢ 21.07.21
8 Einreichung schriftlicher Fragen 0 Wochen Einreichung schriftlicher Fragen ¢ 30.07.21
9 Fragenbeantwortung 1 Woche Fragenbeantwortung J 06.08.21
10 Angebotsabgabe 0 Wochen Angebotsabgabe ¢ 24.08.21
11 Zuschlag 0 Wochen uschlag ¢ 07.09.21
12 Beauftragung GP Team, Start Projektierung 0 Wochen Beauftragung GP Team, Start Projektierung ¢ 20.09.21
13 Vorprojekt - 3M 12 Wochen Vorprojekt - 3M N 13.12.21
14 Abgabe Vorprojekt inkl. KS +/-15% 0 Wochen Abgabe Vorprojekt inkl. KS +/-15% ¢ 13.12.21
15 Prifung/Freigabe Vorprojekt inkl. KS 2 Wochen Priifung/Freigabe Vorprojekt inkl. KS 10.01.22
16 Bauprojekt - 3M 12 Wochen Bauprojekt - 3M N 04.04.22
17 Abgabe Bauprojekt inkl. KV +/- 10% 0 Wochen Abgabe Bauprojekt inkl. KV +/- 10% ¢ 04.04.22
18 Prufung/Freigabe Bauprojekt inkl. KV 2 Wochen Prifung/Freigabe Bauprojekt inkl. KV g 18.04.22
19 E Genehmigung Baukredit (Gemeindeversammlung) 0 Wochen Genehmigung Baukredit (Gemeindeversammlung) ¢ (17.06.22
20 Erstellung Baugesuchsunterlagen 4 Wochen Erstellung Baugesuchsunterlagen 14.07.22
21 Einreichung Baugesuch 0 Wochen Einreichung Baugesuch ¢ 14.07.22
22 Bewilligungsverfahren - Annahme 3M 12 Wochen Bewilligungsverfahren - Annahme 3NV N 06.10.22
23 Ausschreibung und Vergabe 105 Tage P Ausschreibung und Vergabe
24 Ausschreibungsplanung, Ausschreibung, Vergabe 21 Wochen Ausschreibungsplanung, Ausschreibung, Vergabe N 08.12.22
25 Pakete 1-3 - Rohbau, Fassade, Haustechnik 10 Wochen Pakete 1-3 - Rohbau, Fassade, Haustechnik | 20.10.22
26 Bauausfiihrung 255 Tage P EEEEE——————  Bauausfiihrung
27 Vergabe Pakete 1-3 0 Monate Vergabe Pakete 1-3 ¢ 20.10.22
28 Arbeitsvorbereitung, Montageplanung 8 Wochen Arbeitsvorbereitung, Montageplanung R 15.12.22
29 Baubeginn 0 Monate Baubeginn ¢ 15.12.22
30 Bauausfiihrung, Inbetriebnahme, Abnahme 43 Wochen Bauausfiihrung, Inbetriebnahme, Abnahme 12.10.23
31 Ubergabe Gebiude 0 Wochen Ubergabe Gebiude ¢ 12.10.23
32 Inbetriebnahme 20 Tage P== Inbetriebnahm
33 Umaziige, Moblierung, Ausstattung, Testbetrieb 4 Wochen Umzlige, Méblierung, Ausstattung, Testbetrieb g 09.11.23
34 Gebaudetibergabe, Start Betrieb 0 Wochen Gebdudeiibergabe, Start Betrieb ¢ 09.11,23
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