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1. Zweck und Inhalt

Gegenstand dieses Pflichtenhefts sind die Dienstleistungen des «PV BSA LUE: PV und 6BL BSA — Er-
satz-Luftungssteuerung und Sensorik», im Folgenden «PV BSA LUE» bezeichnet, fur das Projekt «Erhalt
BSA GST bis 2030» (Phasen Massnahmenprojekt bis und mit Inbetriebnahme).

Das Pflichtenheft gilt fir die Phase 31- 53 (Massnahmenkonzept, Massnahmenprojekt, Ausschreibung
und Realisierung) gemass SIA 108/2014 resp. SIA 112/2014.
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2. Das Projekt

2.1 Kurzer Projektbeschrieb
Der Gotthard-Strassentunnel (GST) wurde im Jahr 1980 eréffnet und liegt im Perimeter der Filiale Zofin-
gen F3.

Die neue zweite Réhre des GST (2TG) wird, gemass heutiger Planung, voraussichtlich im Jahr 2029
erbffnet. Die Realisierung der neuen Rdéhre erfolgt bei laufendem Betrieb der aktuellen ersten GST-Tun-
nelréhre (1TG).

Nach der Eréffnung der 2TG soll GST geschlossen und anschliessend komplett erneuert werden (Dauer
ca. 3 Jahre).

Der GST verflgt Gber Betriebs- und Sicherheitsausriistungen (BSA) aller im ASTRA-Fachhandbuch auf-
gefuhrten Doméanen. Die BSA der bestehenden Réhre missen bis ins Jahr 2030 sicher betrieben werden
und dauern verfugbar sein.

Das Ziel des Projektes ist, die notwendigen Massnahmen zu treffen, damit die bestehenden BSA-Anla-
gen des Gotthardstrassentunnels bis zur Eréffnung der 2. Réhre verfugbar stehen und reibungslos be-
trieben werden kdnnen.

Unterschiedliche Ingenieurblros, welche grdsstenteils bereits an Projekten im GST gearbeitet haben,
und daher Uber Orts- und Anlagekenntnisse verfiigen, haben im Auftrag der EP F3 im Jahr 2018 in GST
eine Zustandserfassung und Zustandsuberprifung inkl. Massnahmenempfehlung durchgeflihrt.

Das Ingenieurblro Ingegna AG (PL: A. Gatti) hat im Auftrag der EP F3 in den Jahren 2018 und 2019
das daraus resultierende Gesamtdossier (Kopfdossier) erstellt, welches die Ergebnisse der einzelnen
Bereichsdossiers, mit gewissen Anpassungen und Bereinigungen, zusammenfasst.

Dieses Gesamtdossier diente als direkte Grundlage zur Projektgenerierung «Erhalt BSA GST bis 2030».
Folgende Ingenieurbiros haben die Anlagendossiers erstellt:

* D1 - Energieversorgung Basler & Hofmann AG

* D2 - Beleuchtung (Aggregate) WSP Ingenieurbiro AG

+ D2 - Beleuchtung (Steuerung) Amstein + Walthert Progress AG

« D3 - Luftung (Aggregate) Lombardi AG

+ D3 - Luftung (Steuerung) Amstein + Walthert Progress AG

+ D4 - Signalisation YAVER Infrastructure & Services GmbH

+ D5 - Uberwachungsanlage (Diversanlage) Amstein + Walthert Progress AG

* D6 — Kommunikation und Leittechnik (Netzwerk) Amstein + Walthert Progress AG

* D6 — Kommunikation und Leittechnik (Funk) YAVER Infrastructure & Services GmbH

+ D7 - Kabelanlage Basler & Hofmann AG

* D8 - Nebeneinrichtung WSP Ingenieurblro AG
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2.2 Organisation
Die folgende Abbildung zeigt das Organigramm des Projektes bis zur Phase MK.

Ab der Phase MK werden fir die Realisierung der diversen Massnahmen verschiedene PVs BSA beauf-
trag. Siehe dazu auch Kap. 2.4 (Vorgesehene Massnahmen).

Bauherr ASTRA

|

FIPM S
- Barsichsleiter  D. Tschuppsrt

Fachspezialisten ASTRA

- FUi Fa% BS& G, Hoer
Bauhermrenunterstitzung o "“:F:R EE;IEHST ZMEFPL
-PLBHU @ Crugnala esamiproje ung (GPL)
(Ingegnena Crugnala Sagl) ;
Wt R Senldegg Spezialisten GE

-4aE Xl S, Inderpand, E. Paleuch

Projektverfasser MK
-PLPY A Gal
{ingegna AG)

Abbildung 1: Projektorganisation ERBSA GST bis 2030 — Phase MK

2.3 Stand der Arbeiten

Das Massnahmenkonzept «MK BSA GST 2030 (Phase 31)» wurde erstellt und der ASTRA FU zur Ge-
nehmigung eingereicht. Die Genehmigung des MK ist fir Ende Juni 2021 erwartet.

Grundsatzlich ist davon auszugehen, dass die im Dokument «190045-000004 MK BSA GST Erhalt
2030_v1-1» beschriebenen und vorgesehenen Massnahmen bestéatigt werden, eine Anpassung der vor-
zusehenden Massnahmen ist aber nicht auszuschliessen.
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2.4 Vorgesehene Massnahmen

Die im Projekt vorgesehenen Massnahmen sind im Dokument «190045-000004 MK BSA GST Erhalt
2030_v1-1» beschrieben und sind in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst.

Der PV BSA LUE wird beauftragt, die Realisierung der Massnahme 3.4 zu begleiten.

Thema Los Nr. | Beschreibung

FB 1 — Energieversorgung 5.0 Projektverfasser und értliche Bauleitung fiir folgende Massnahmen:

Massnahme 1.1 (Hochspannungsanlage 50 kV);
Massnahme 1.2 (Mittelspannungsanlage 20 kV);
Massnahme 1.3 (Ersatz HS-/MS-Kabel)

Massnahme 1.1: Hochspannungsanlage 50 kV

FB 1 - Energieversorgung 11 Massnahme 1.2: Mittelspannungsanlage 6/15/16/20 kV

FB 1 - Energieversorgung 1.2 Massnahme 1.3: Ersatz HS-/MS-Kabel

FB 2 - Beleuchtung 5.0 Projektverfasser und 6rtliche Bauleitung fiir folgende Massnahmen:

Massnahme 2.1 (Ersatz Beleuchtungssensorik);

Massnahme 2.2 (Ersatz Fluchtwegbeleuchtung);

Massnahme 2.3 (Ersatz Strassenbeleuchtung);

Massnahme 2.5 (Upgrade Anlagesteuerung);

Massnahme 2.6 (Ersatz Steuereinheit OLE und LED-Bausteine)

Massnahme 2.1: Ersatz Beleuchtungssensorik

FB 2 - Beleuchtung 21 Massnahme 2.3: Ersatz Strassenbeleuchtung

FB 2 - Beleuchtung 2.2 Massnahme 2.2: Ersatz Fluchtwegbeleuchtung

FB 2 - Beleuchtung 23 Massnahme 2.4: Rickbau Touchpanels GR/ER; Begleitung durch
AfBN

FB 2 - Beleuchtung 24 Massnahme 2.5: Upgrade Anlagesteuerung

FB 2 - Beleuchtung 25 Massnahme 2.6: Ersatz Steuereinheit OLE und LED-Bausteine

FB 3 - Luftung 3.0 Projektverfasser und értliche Bauleitung fur folgende Massnahmen:

Massnahme 3.4 (Neue Luftungssteuerung);

Massnahme 3.1: Revision Zuliifter Tunnelliftung;
Massnahme 3.2: Revision Ablifter Tunnelliiftung;
Begleitung durch AfBN

FB 3 - Liftung 3.1

FB 3 - Liftung 3.2 Massnahme 3.3: Ventilatorklappen Tunnelliftung; Begleitung durch
AfBN

FB 3 - Liftung 3.3 Massnahme 3.4: Neue Liftungssteuerung und Sensorik

FB 3 - Luftung 3.4 Massnahme 3.5: Abluftklappen Tunnelliftung; Begleitung durch
AfBN

FB 4 - Signalisation 4.0 Projektverfasser und értliche Bauleitung fiir folgende Massnahmen:

Massnahme 4.1 (Ersatz Einzelrechner);

Massnahme 4.2 (Ersatz Signale Nordrampe);
Massnahme 4.3 (Ersatz Komponenten Tropfenzahler);
Massnahme 4.4 (Upgrade Anlagesteuerung);
Massnahme 4.5 (Upgrade Notbedienungssystem)
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Massnahme 4.1: Ersatz Einzelrechner;

FB 4 - Signalisation 41 Massnahme 4.2: Ersatz Signale Nordrampe
FB 4 - Signalisation 4.2 Massnahme 4.3: Ersatz Komponenten Tropfenzahler
. o Massnahme 4.4: Upgrade Anlagesteuerung

FB 4 - Signalisation 4.3 Massnahme 4.5: Upgrade Notbedienungssystem

FB 5 - Uberwachungsanlagen | 5.0 Projektverfasser und értliche Bauleitung fur folgende Massnahmen:
Massnahme 5.4 (Ersatz Signale Nordrampe);

FB 5 - Uberwachungsanlagen 5.1 Massnahme 5.1: Ersatz VMS; Begleitung durch AfBN

FB 5 - Uberwachungsanlagen 5.2 Massnahme 5.2: Ersatz Hbhenmessanlage

FB 5 - Uberwachungsanlagen 5.3 Massnahme 5.3: Ersatz Thermoportalkomponenten

FB 5 - Uberwachungsanlagen 5.4 Massnahme 5.4: Upgrade Anlagesteuerung Diversanlage

FB 6 - Kommunikation und | 5.0 Projektverfasser und értliche Bauleitung fiir folgende Massnahmen:

L iifdanls Massnahme 6.1 (Ersatz Core und Firewall);
Massnahme 6.2 (Ersatz Distribution und Access);
Massnahme 6.3 (Upgrade Betriebsleitebene);

. . Massnahme 6.1: Ersatz Core und Firewall

FB € — Komm- und Leittechnik 6.1 Massnahme 6.2: Ersatz Distribution und Access

FB 6 — Komm - und Leittechnik 6.2 Massnahme 6.3: Upgrade Betriebsleitebene

FB 8 - Nebeneinrichtungen 8.0 Projektverfasser und értliche Bauleitung fiir folgende Massnahmen:
Massnahme 8.1 (Ersatz Heizung, Liftung, Klima);
Massnahme 8.3 (Erneuerung Barriere);
Massnahme 8.4 (Ersatz Tire und Toren);

FB 8 — Nebeneinrichtungen 8.1 Massnahme 8.1: Ersatz Heizung, Liftung, Klima

FB 8 - Nebeneinrichtungen 8.2 Massnahme 8.2: Erneuerung Krananlage/Hebezeug; Begleitung
durch AfBN

FB 8 - Nebeneinrichtungen 8.3 Massnahme 8.3: Erneuerung Barriere

FB 8 - Nebeneinrichtungen 8.4 Massnahme 8.4: Ersatz Tire und Toren

FB 8 - Nebeneinrichtungen 8.5 Massnahme 8.5: Bauliche Einrichtung / Schachtbahnen; Begleitung
durch AfBN

FB 8 - Nebeneinrichtungen 8.6 Massnahme 8.6: Ersatz Doppelboden; Begleitung durch AfBN

FB 8 - Nebeneinrichtungen 8.7 Massnahme 8.7: Ersatz/Reparatur SZ-Entfeuchtungsgerate; Beglei-
tung durch AfBN

FB 9 - Weitere Massnahmen 10.1 Projektverfasser und értliche Bauleitung fiir folgende Massnahmen:
Harmonisierung der Raumlayouts-Dokumentation
Massnahme 10.2 (Brandabschottungen)

FB 9 - Weitere Massnahmen 10.2 Massnahme 10.2 (Brandabschottungen)

Tabelle 1: Vorgesehene Massnahmen
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2.5 Prazisierung der Umfang der Arbeiten Massnahme 3.4

Die Angaben zum Umfang der Arbeiten sind in den beigelegten Unterlagen nicht durchgehend kohéarent.
Der Grund daflr liegt darin, dass die vorgesehenen Massnahmen laufend tberprift und optimiert worden
sind.

Die im Bericht von Amstein + Walthert angefiihrte Investitionssumme fir die Erneuerung der Liftungs-
steuerung von 1.8 Millionen CHF umfasst den Hard- und Softwareersatz der KR und GR sowie der
Touchpanels der ER, aber nicht die ER selbst (Tabelle im Kapitel 2.3 des genannten Berichts).

Im «Gesamtdossier GST BSA-Erhalt bis 2030» wird hingegen mehrfach darauf verwiesen, dass eine
Kompletterneuerung der Liftungssteuerung inkl. der ER erforderlich ist

¢ Abbildung 6 des Gesamtdossiers: Praventiver Ersatz aller Einzelrechner

o Kapitel 3.3.3 des Gesamtdossiers: «Die Problematik bei den Lokalsteuerungen der Kommunika-
tionskarte (Applicom) GR, die Problematik bei den Einzelrechnern des Ersatzes der Touchpa-
nels, die Unbekannten die allfélligen Ersatzkomponenten mit sich bringen, sowie die schwierigen
und unsicheren Softwareanpassungen der Anlagesteuerung, fihrten schlussendlich zum Ent-
scheid, die Luftungssteuerung komplett zu erneuern.

Schliesslich, im MK [4] wird beim Kapitel 4.4.1.2 folgendes festgehalten:

Die Problematik bei den Lokalsteuerungen (GR) der Kommunikationskarte (Applicom), die Problematik
bei den Einzelrechnern des Ersatzes der Touchpanels, die Unbekannten die allfélligen Ersatzkomponen-
ten mit sich bringen, sowie die schwierigen und unsicheren Softwareanpassungen der Anlagesteuerung,
fuhren schlussendlich zum Entscheid, die Liftungssteuerung komplett zu erneuern.

o Die Anlagesteuerung (KR) steuert, aufgrund der empfangenen Sensorik-Messwerte, die Lif-
tungsprogramme und koordiniert die Lokalsteuerungen (GR), bildet die Bedienung der Liftungs-
anlage, die Schnittstelle zur BLE und kimmert sich im Normalfall iber den Reflexaustausch mit
den anderen BSA.

e Die Gruppenrechner (GR) verfiigen uber eine gewisse Intelligenz, da sie die Steuerung des ei-
genen Luftungsabschnittes gewahrleisten und da sie in der Lage sind die Steuerung eines nach-
baren Abschnittes zu Gbernehmen. Im Notfall (z.B. KR-Ausfall) kimmern sich die GR Uber den
Reflexaustausch mit den anderen BSA.

¢ Die verschiedenen Teilanlagen verfugen Uber Einzelrechner (ER) von unterschiedlichen Liefe-
ranten: die ER Sensorik (SNS) wurden von Marti Technik geliefert, die ER Ab-/ZulUfter wurden
von Cegelec geliefert und die ER Abluftklappen (LKL) wurden von Tycos geliefert. Diese Lokal-
steuerungen (ER) sind mit der Ubergeordneten Steuerebene redundant angeschlossen.

Die Komplexitdt der bestehenden Luftungssteuerung, die Dringlichkeit einer entsprechenden Mass-
nahme und die effektiven kritischen Aggregate (d.h. KR und GR) erfordern den Ersatz und eine Erneue-
rung der KR- und GR-Ebenen der Liftungssteuerung (es wurden 2 Varianten evaluiert).

Somit, fur die Massnahme 3.4 wurden folgende Massnahmen festgelegt:

o Ersatz der Anlagesteuerung (KR) durch zwei redundante virtuelle Windows-Server-Maschinen,
welche in der virtualisierten AfBN-Umgebung zu installieren sind. Die KR missen dieselben
Funktionen der aktuellen KR beinhalten. Gleichzeitig sollte das Upgrade der KR vorgesehen und
geplant werden.

e Ersatz der GR-Ebene durch SPS (anstatt der heutigen Windows-Server). Die GR mussen die-
selben Funktionen der aktuellen GR beinhalten.

e Beschaffung von zusatzlichen Ersatz-Touchpanels fir die ER.

e Erneuerung der Liftungssensorik, d.h. Strémungsmessgerate (Messquerschnitt), Sichttribungs-
messung, CO-Messung, Portalbarometer und Druckmessung SISTO

Der Ersatz der ER der bestehenden Luftungsanlagen ist nicht Bestandteil der Massnahme 3.4.
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2.6 Terminplanung

Im Dokument «190045-000004 MK BSA GST Erhalt 2030_v1-1» ist folgende Terminplanung fir die Re-
alisierung der Massnahmen vorgesehen.

[ dahe] 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2006 | 2007 | 2028 | 2029 | 2030 [ 20m [ 2032 |

[Massnahme | auartal|1{2{3]4] 1]2{3[a[1]2]3[a[1]2]3[a]1]2]3[a]1[2]3]a{1[2[3]a1]2]3]a[ 1]2[3la]1]2]3[4[2]2]3]a[1]2]3[a
!Frsfellung und Genehmigung MK n | | | | | I [ | | | | | |

1.1 Massnahme Hoct 2 S0 kY

1.2 Massnahme Mittelspannungsanlage 6/15/16/20 kv

1.3 Massnahme Ersatz M5-Kabel

2,1 Massnahme Ersatz Beleuchtungssensorik

2.2 Massnahme Ersatz Fluct beleuchtung
1.3 Massnahme Ersatz Str htung
2.4 M hme Rickbau hpanels GRIER

2.5 B+ Uipgrade Anlagesteuarung

2,6 B+U: Ersatz inheit OLE und LED-

3.1 Massnahme Revision Zulifter Tunnellifiung

3.2 Massnahme Revision AblGfter Tunnelliftung

3.3 Massnahme Ventilatorklappen Tunnelliftung

3.4 Massnahme Neue Liftungssteuerung

3.5 B+U: Abluftklappen TunneliGftung

4.1 M. hme Ersatz E ner

4.2 Massnahme Ersatz Signale Nordrampe

4.3 Massnahme Ersatz Ksmpanente T 3

4.4 B+U: Upgrade Anlagesteuerung

4.5 B+U: Upgrade Notbedienungssystem

5.1 Massnahme Ersatz VMS

5.2 Massnahme Ersatz Hihenmessanlagen

5.3 Massnahme Ersatz Thermoportalkompanente

5.4 B+U: Upgrade Anlagesteuerung DIV

6,1 Massnahme Ersatz Core und Firewall

6.2 Massnahme Ersatz Distribution und Access

6.3 B+l Upgrade Betriebsleitebene

8.1 Massnahme Ersatz Heizung, LOftung, Klima

8.2 Massnahme E1 Krananlage/Hebezeug

8.3 Massnahme Ermeuerung Barriere

8.4 Massnahme Ersatz Ttire und Toren

2.5 M. hime Bauliche Einrichtung / Schachtbahnen

8.6 B+U: Ersatz Doppelbaden

8,7 B+l Ersatz/R S2-Entfeuct 3

2.8 8+ Bauliche Einrichtung / Brandabschottungen

= Ingenieurauswah| und Koreferat MK

Erstellung Massnahmenkanzept (MK)

Erstellung Massnahmenprojekt {MP)
Ausschreibung oder Offertanfrage Untemehmer |
Realisierung

Update

[N

Abbildung 2: Terminplanung Massnahmen Erhalt BSA GST bis 2030

Die aktuelle Planung sieht eine Inbetriebnahme der neuen Luftungssteuerung per Mitte 2026 vor. Auf-
grund des Standes der Arbeiten wiinscht sich die Bauherrschaft eine friihere Inbetriebnahme.

Der Offerent muss in seiner Offerte eine Terminplanung fiir die Realisierung der Massnahme 3.4 vor-
schlagen
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3. Grundlagen

Die aktuellen Normen, Richtlinien und Weisungen des ASTRA gelten.

Die folgenden Grundlagen bilden die Basis fiir die Erarbeitung des Projekts und gelten somit auch fiir die
Ausfiihrung der Leistungen von allen PVs BSA.

3.1 Gesetze und Verordnungen
o Bundesgesetz Uber die Nationalstrassen (NSG) vom 8. Marz 1960 (Stand am 1. Januar 2018)
¢ Nationalstrassenverordnung (NSV) vom 7. November 2007 (Stand am 1. Januar 2018)

3.2 Grundlagen ASTRA

Als Grundlagen gelten samtliche Standards, Fachdokumente und Projektierungshilfen fur Nationalstras-
sen sowie Vorlagen Infrastrukturprojekten

- Standards fiir Nationalstrassen

https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/fachleute/dokumente-nationalstrassen/standards.html

- Fachdokumente und Projektierungshilfen fiir Nationalstrassen

https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/fachleute/dokumente-nationalstrassen/fachdokumente.html

- Vorlagen Infrastrukturprojekte

https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/fachleute/dokumente-nationalstrassen/vorlagen-infrastruk-
turprojekte.html

3.3 Grundlagen Dritter
e Normen und Richtlinien des VSS und des SIA

e Samtliche technische Spezifikationen des AfBN (fiir das Thema AKS siehe Kap. 6.1)

3.4 Grundlagen aus bisheriger Projektarbeit

Nachfolgend sind die Unterlagen aufgelistet, welche in den vorherigen Projektphasen erstellt worden
sind.

[1 Amstein + Walthert Progress AG, Bericht «Bericht EP_F3 LUE_ST _GST_V1.2», 23.11.2018

[2] Lombardi AG, Bericht «6098.8-R-001B_Dossier 3 Agg_Luftung GST 2030 _V1.1_181127»,
27.11.2018

[3] Ingegna SA, Bericht «0054.2_Gesamtdossier GST_BSA-Erhalt_2030_v1-1», 27.04.2019

[4] Ingegna SA, Massnahmenkonzept «190045-000004 MK BSA GST Erhalt 2030_v1-1»,
27.04.2021

Diese Unterlagen sind der vorliegenden Ausschreibung beigelegt.

3.5 Fachspezifischen Grundlagen
Im Speziellen wird auf die Beachtung der nachfolgend aufgefiihrten Grundlagen hingewiesen (Aufzéh-
lung nicht abschliessend):
e Dienstleistungen der Planer im Zusammenhang mit dem Kabel-Management-System (KMS)
cableScout
o Merkblatt zu Kabel-Management-System (KMS)
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4. Leistungsabgrenzung

4.1 Bereits vergebenen Mandaten
Fir die Bearbeitung des Projekts ER BSA GST bis 2030 wurden bis dato folgende Dienstleistungsman-
daten vergeben (Liste nicht vollstédndig):

Bauherrenunterstitzung Bau und BSA: Ingegneria Crugnola Sagl, Tenero
PV Signalisation (Los 4.0): Yaver Infrastructure & Services GmbH, Zirich
PV Dokumentation (Los 10.1): Scherler AG, Luzern

4.2 Zukunftigen BSA-Mandate
Fur die Bearbeitung der weiteren Massnahmen im Rahmen des Projektes sind folgende Dienstleistungs-
mandate vorgesehen:

PV Liftung (Los 3.0): Vorliegende Ausschreibung
PV Diverse Anlage (Los 5.0): Separate Beschaffung
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5.

5.1

Leistungen PV LUE

Grundsatze

Der Mandant erbringt Leistungen Uber die Gesamte Dauer vom Projekt. Betroffen davon ist die
bestehende Liftungsanlage und die bestehende Liftungssensorik des GST.

Strategische Entscheide in Teilprojekten oder im Gesamtsystem werden im Rahmen von Pro-
jektsteuerungssitzungen (PSS) gefallt.

Fachliche Entscheide (z.B. Normabweichungen, fachspezifisches Vorgehen etc.) sind in Projekt-
fachsitzungen (PFS) mit der Fachunterstitzung zu bereinigen; die Verantwortung dafur liegt bei
den PV’s.

Der Projektierungsfortschritt sowie technische und fachliche Koordination werden im Rahmen
von monatlich stattfindenden Projektsitzungen (PS) zwischen der Projektleitung ASTRA und den
Projektbeteiligten besprochen.

Eine enge Koordination und informative Verflechtung mit den Teilprojekten und mit Drittprojekten
(2TG, EP 1TG, ERS BMA GST, usw.) sind anzustreben.

Die im Terminplan festgehaltenen Termine und Meilensteine sind zu Uberpriifen, zu verfeinern
und zu optimieren einzuhalten.

Folgende Phasen sind vorgesehen:

5.2

Massnahmenkonzept (wird durch Ingegna SA erstellt)
Massnahmenprojekt LUE (Massnahme 3.4)
Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag
Ausfihrungsplanung

Realisierung inkl. Integrationen

Inbetriebnahme, Tests, Abschluss (IBN)

Phasenunabhangige Leistungen PV LUE

Der Auftragnehmer hat in jeder Projektstufe folgende allgemeine Leistungen zu erbringen und Entscheide
vorzubereiten:

Die getreue, sorgfaltige, gewissenhafte Ausfiihrung

Die Beratung des Auftraggebers als besonders sachkundige Partei (Empfehlungen abgeben und
Vorschlage unterbreiten, Abmahnungen)

Die Ausrichtung des gesamten Verhaltens auf die vom Bauherrn gesetzten Ziele

Die Ubernahme einer aktiven Rolle und das Mitdenken in Projekt und wahrend dessen Realisie-
rung

Die Bedirfnisse des Auftraggebers laufend analysieren
Die eigenen Interessen denjenigen des Auftraggebers unterordnen

Die Informationspflicht gegeniliber dem Auftraggeber Gber alle fiir den Auftraggeber objektiv und
subjektiv wichtigen Details zu Projektstand, Bezugstermin, Kosten, Volumen, Qualitat und Ge-
staltung

Die Kommunikation mit dem Auftraggeber

Die Vertretung des Auftraggebers gegeniiber den Unternehmern im Rahmen seines Planer Ver-
trages

Die rechtzeitige Bereitstellung aller notwendigen Entscheidungsgrundlagen mit Inkenntnisset-
zung
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e Das rechtzeitige Herbeiflihren von notwendigen Entscheiden fiir die Projektierung und Realisie-
rung, damit der Auftraggeber ,Herr des Bauens ist und bleibt*

e Die rechtzeitige Formulierung von Antragen an Auftraggeber und Oberbauleitung
e Miteinbezug der Betriebs- und Unterhaltsaspekte in der Realisierung

e Die Sicherstellung des Sicherheitsniveaus (Bsp. Verkehr, Selbstrettung Verkehrsteilnehmer) auf
der Nationalstrasse wahrend der Realisierung

e Die Organisation bzw. Uberpriifung der Aufbau- und Ablauforganisation
e Die Uberwachung und Steuerung der Ziele hinsichtlich Qualitat, Kosten und Termine
o Die Koordination der Leistungen aller Beteiligten und Fachbereiche

e Das Zusammenstellen der Kostenabweichungen zur vorausgehenden Projektstufe mit Begriin-
dung der Abweichung

e Die Organisation, Uberwachung und Steuerung des Rechnungswesens, des Claimmanage-
ments und des projektbezogenen Qualitditsmanagements

e Das Wissen und Erkennen fiir den Beizug von Spezialisten
o Die Fuhrung eines Projektjournals

o Die Zusammenstellung der Grundlagen, Varianten, Ergebnisse, Entscheide und offenen Pen-
denzen pro Projektstufe

o Die Beschaffung der fehlenden Grundlagen bei Auftraggeber, Kantonen, Gemeinden und Dritten
o Das Aufzeigen der Folgen einer Bestellungsanderung des Auftraggebers

o Auswerten und analysieren der Grundlagen aus Erhebungen, Untersuchungen und vorgangigen
Projektstufen

o Das laufende Aufzeigen von Abweichungen zu den ASTRA Richtlinien und Normen
e Der technische und administrative Datenaustausch

e Die Beschaffung und Ablage der aktuellsten Versionen der Dokumente auf der Projektplattform
des ASTRA

o Die partielle rechtliche Beratung des Auftraggebers beim Abschluss von Vertragen

e Die partielle wirtschaftliche Beratung des Auftraggebers insbesondere in Bezug auf Subventio-
nen

e Einhaltung der Budgetvorgaben fiir die eigenen Leistungen, Anmelden von Nachtragsleistungen

e Festlegung von allfélligen Bauprovisorien fir den Ersatz der Liftungssteuerung und der Lif-
tungssensorik

e Fur jede Projektstufe wird ein stufengerechtes projektbezogenes Qualitaitsmanagement voraus-
gesetzt:

o Stufengerechtes Risikomanagement

o Effizientes und beschaffungshandbuchkonformes Claim-Management (Nachtragswe-
sen)

o Kontrollplan fur die Bauausfuhrung
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5.3

Grundlagen und Ziele der Projektphasen

5.3.1 Ausschreibung (Phase 41)
Grundlagen:

Ziele:

Massnahmenprojekt (MP)

Genehmigung ASTRA

Auflagen MP fir die Ausflihrung

Genehmigter Terminplan ASTRA

Genehmigter Vorschlag Losbildung Realisierung

ASTRA Beschaffungshandbuch

KBOB Grundlagen (Vorlagen ASTRA)

Die aktuellen NPK Kataloge missen verwendet werden

Dokument «Mindestanforderungen an die Ausschreibungsunterlagen von Bauausschreibun-
gen inkl. Preisanalysen und weitere Hilfsmittel flr die Erstellung der Ausschreibung»
Protokoll Startsitzung PV Ausschreibung Bauleistungen (Vorlage)

Chancen Risiken des Projektes und der Ausschreibungsunterlagen als Grundlage zur Startsit-
zung Ausschreibung (Vorlage)

Chancen Risiken Analyse madglicher Anbieter (Vorlage)

Bericht Synthesepriifung Bauausschreibung (Vorlage)

Werk- und Liefervertrdge abgeschlossen

Fehlerfreie und vollstandige Ausschreibungsunterlagen (inkl. Leistungsverzeichnis) auf deren
Basis der Anbieter eine zuverlassige Kalkulation vornehmen kann

Baustellenspezifische Schutzmassnahmen im Leistungsverzeichnis aufgefuhrt
Ausfihrungsreifes Ausschreibungsprojekt (grosster Teil der Ausflihrungsunterlagen erstellt)
Vergabe der Realisierung abgeschlossen

Beschwerderesistente Verfahren

Qualitativ hochstehende Ausschreibungsunterlagen mit wenig Angriffspunkten fir Nachtrags-
forderungen

5.3.2 Unterlagen fiir die Ausfiihrung (Phase 51)
Grundlagen:

Ziele:

Ausschreibungsunterlagen

Werk- und Liefervertrage

Massnahmen- / Detail- und Ausschreibungsprojekt

Planlieferungsprogramm fiir die Unternehmung (Ausfiihrungsplane und Unterlagen)

Anpassung der vorausgehenden Projektstufen fiir die Ausfiihrung

Ausfihrungsreifes, in allen Fachbereichen koordinierte Unterlagen der Ausfiihrung des Bau-
werkes und deren Ausrustung

Realistische und realisierbare Bauablaufe

Bauphasen mit Unternehmer abgeglichen

Sichere Verkehrsfiihrungen in der Realisierung

Minimalisierung der Verkehrsbeeintrachtigungen
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5.3.3 Ausfiihrung (Realisierung) (Phase 52)

Grundlagen:

Ziele:

Werk- und Liefervertrage mit Unternehmern

Definitive und realisierbare Ausfihrungsunterlagen fiir die Auftragnehmer
Projektspezifisches Projekthandbuch

Notfallmanagement- bzw. Sicherheits- und Verfligbarkeitskonzept

Bewilligungen fir Bau und Ausristung (PGV, Abbau Fahrspuren, Signalisationen usw.)
Absteckungskonzept Planverfasser, Amtliche Vermessung

Kontroll- und Uberwachungsplane Projektverfasser

Prozesse inkl. Vorlagen zum Nachtragsmanagement

Werkvertragskonforme Bauwerks- und Anlageausfiihrung
Prozessbasierte Dokumentation des Nachtragsmanagements
Auflagen aus Bewilligungen (UVEK) vollstéandig erfillt
Rechtzeitiges Bereitstellen von Planen und deren Lieferung
Unternehmer- und Bauleitungspersonal geschult

Aktualisierte Realisierungspflichtenhefte

Dem Baufortschritt entsprechende Ausmasse und Abrechnungen
Tests und Abnahmen durchgefiihrt

Schlussabrechnung abgenommen (Beweisbarkeit vorhanden), Ausmassurkunden und Regie-
auftrage von der oértlichen Bauleitung unterschrieben
Umfassende Interessenwahrung des Auftraggebers

5.3.4 Inbetriebnahme, Abschlussakten (Phase 53)

Grundlagen:

Ziele:

Werkvertragskonform erstellte Bauwerke und Anlagen
Unterlagen geméass Realisierungspflichtenhefte
Unterlagen der Ausflihrungsanderungen
Projekthandbuch ASTRA

Abnahmeprotokolle der erstellten Bauwerke und Anlagen
Mangelliste

Bauwerke und Anlagen abgenommen, tbernommen und in Betrieb genommen
Ausfiihrungsplane und -unterlagen nachgefiihrt, DAW im Fachbereich BSA gemass Vorga-
ben der technischen Merkblatter (Fachhandbuch) bzw. der "filialspezifische Vorlagen® in
Papierform und elektronisch vorhanden)

Betriebs- und Unterhaltspersonal geschult

Mangel behoben, Garantien erfillt

Ausfiihrung der Auflagen aus Bewilligung dokumentiert
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5.4 Leistungen PV LUE

5.4.1 Ubergeordnete Koordinationsleistungen
Der Ubergeordnete Leistungsumfang des PV LUE orientiert sich am Leistungsbeschrieb des ASTRA mit
projektspezifischen Erganzungen:

Administrativ
e Bei Bedarf Teilnahme an KoSi mit den anderen PVs BSA ER BSA GST bis 2030
e Bei Bedarf Protokollfiihrung inkl. Pendenzen/Entscheidungsliste flr die Projektsitzungen BSA

e Bei Bedarf unterstitzt der PV LUE bei der Erstellung von Projekt-Prasentationen fir PSS, BeKo
und weitere Projektiibergeordnete Sitzungen

o Bei Bedarf liefert er Beitrage fir den Standbericht sowie Informationen fir [+K
Dokumentation
e Sammlung und Koordination der Anlagendokumentationen (DAW) fiir seine Anlagen

e Mitwirken bei der Nachflihrung der Inventardaten Uber alle Fachbereich BSA gemass Vorgaben
ASTRA (Sambesi) und Betrieb

Schnittstellen
e Mitwirken bei der Festlegung der ortlichen und technischen Schnittstellen und Aufgaben BSA

¢ Mitwirken bei der Koordination der Schnittstellen zu mit den anderen PVs BSA, mit Nachbarpro-
jekte, weiteren Dritten und benachbarten Systemen

Terminplanung
e Die Arbeitsfortschritte sind laufend phasengerecht mit Terminplédnen zu Uberwachen
e Die Termine sind pro Los festzulegen und monatlich nachzuflhren

e Der PV LUE ist flir die Erstellung des detaillierten Gesamtterminplans von seinen Anlagen zu-
sténdig und wird diesen laufend Uber alle Projektphasen nachfihren.

Ubergeordnete Ressourcen
e Zustandig fur die Zuordnung seiner Ressourcen

e Esistin allen Phasen eine enge und proaktive Zusammenarbeit mit den anderen PVs BSA und
Dritten vorzusehen

Beschriftungen AKS
e Festlegung der Vorgaben fir Beschriftungen flir seine Anlagen in Abstimmung mit dem Betrieb

e Verantwortung fur die Anlagenkennzeichnung und Generierung von AKS Codes fiir seine Anla-
gen in Abstimmung mit dem AKS-Team

Ortlicher Bauleiter LUE

e Der ortlichen Bauleiter In den Realisierungsphasen (SIA Phase 52 und 53) wird die 6rtliche Bau-
leitung fur seine Anlagen sicherstellen. Er ist verantwortlich fur die Bauabl&ufe inkl. Inbetriebnah-
men, Einhaltung der Terminvorgaben und Sicherheitsvorschriften (Baustelle und Verkehr), Frei-
gabe der Baustelle fur den Verkehr und ist Vertreter fur seine Anlagen gegenuber Dritten. Er hat
die Federfiihrung bei allen Tests und Prifungen vor Ort auf der Baustelle. Der 6rtlicher Bauleiter
LUE ist direkt der OBL unterstellt und ist wahrend aller Ausflihrungsarbeiten BSA vor Ort auf der
Baustelle anwesend.
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Tests / Abnahmen (Testmanager)

e Koordination der Integration seiner Anlagen in die BLE gemass TS07 und TS08 (Integrationspro-
zess pro Anlage). Die technische Integration (Schnittstelle Anlage — BLE) wird durch den PV LUE
selbst sichergestellt.

e Koordination der Inbetriebsetzungen seiner Anlagen

e Uberpriifung der Vollstandigkeit der Tests, Uberpriifung der Beschriftungen geméss Vorgaben
Bauherr fiir seine Anlagen

e Planung der Integrierten Gesamttests mit detailliertem Ablauf sowie bei der Terminkoordination
mit allen Beteiligten, Erstellen von Checklisten, Durchfiihrung der Tests, Auswertungen/Protokol-
lierung, Mangelbehebung und Durchflihren von Nachtests

e Koordination der Abnahmeprotokolle (inkl. SINA), falls notwendig
Ereignisdokumentation

e Erstellung und Nachfiihrung der Ereignisdokumentation flir Betrieb und Blaulichtorganisationen
flr seine Anlagen

Sperrungen

e Sammlung und Koordination der Sperrungsbedurfnisse fiir seine Anlagen

5.4.2 Leistungen Projektfiihrung

Der Ubergeordnete Leistungsumfang Projektfiihrung des PV LUE orientiert sich am Leistungsbeschrieb
des ASTRA mit projektspezifischen Ergdnzungen

Sitzungen

¢ Die Sitzungen finden im Regelfall in der ASTRA Filiale Zofingen, Werkhof Flielen / Gdschenen
/ Airolo oder im Baubiro ASTRA in Altdorf

e Der PV LUE muss mit seinem Projektleiter und bei Bedarf projektkundigem Personal an der Sit-
zung vertreten sein.

o Die Bauherrschaft behalt sich vor, nach eigenem Ermessen, themenbezogen weitere Koordina-
tionssitzungen, unter Beizug von weiteren Verantwortlichen, insbesondere von Fachunterstut-
zung, Polizei und Unterhalt einzuberufen

e Die OBLS BSA Sitzungen werden durch die BHU BSA organisiert. Es werden alle PV BSA und,
bei Bedarf, weitere Projektbeteiligten (AfBN, ev. LUE-Experte, etc.) teiinehmen

e Sitzungsunterlagen sind 5 Arbeitstage vor den Sitzungen zu versenden

e Antrdge und Dokumente zur Genehmigung und Prifung sind 15 Arbeitstage vor den Sitzungen
zu versenden

e Sitzungsprotokolle sind 5 Arbeitstage nach den Sitzungen zu versenden
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Progress-Report / Projektjournal

Mindestens 3 Arbeitstage vor der OBLS BSA ist ein nachgefiihrter Progress-Report nach Pro-
jektvorlage zu versenden. Dieser muss mindestens enthalten:

o Résumé vom Projektinhalt

o Projektstand

o Projektdnderungen

o Getroffene Entscheidungen

o Offene Pendenzen

o Kostenstand / Vertrage / Kostenvoranschlag
o Risikobeurteilung

o Projektfortschritt

o Né&chste Schritte

o Anmeldung von Ressourcen

Kostenmanagement

Die Kosten sind laufend phasengerecht nach den Vorgaben der Gesamtprojektleitung zu Gber-
wachen

Die Kostenkontrolle ist pro Anlage und total nach Baukosten und Honorarkosten wie folgt zu
gliedern:

o Kostenvoranschlag Massnahme- bzw. Detailprojekte

o Werkvertrag, Auftrag

o Nachtrage

o Ist-Kostenentwicklung pro Quartal mit Endkostenprognose

o Zahlungsubersicht und geplante Zahlungen im laufenden Jahr

Ya jahrlich ist ein Budget inkl. Mehrjahresplanung gemass Vorgaben ASTRA abzugeben. Die
Zahlen missen nachvollziehbar und fundiert ermittelt werden und dienen als Grundlage fir die
Zuteilung des Voranschlagkredites VAK

Wahrend der Realisierungsphase (Phase 5) muss der PV LUE monatlich die Kostenkontrolle
nachfiihren.

Anforderung an die Dokumentation

Der PV LUE erstellt alle fir die Projektdokumentation erforderlichen Dokumente geméass den
Anforderungen

Der PV LUE ist verantwortlich fur das Sicherstellen der Nachvollziehbarkeit von Anderungen,
welche nach den entsprechenden Genehmigungen erfolgt sind. Es ist ein Anderungsjournal zu
fuhren.

Der PV LUE muss alle Systemteile mit Block- und Prinzipschemen sowie Ubersichtspléanen fiir
seine Anlagen dokumentieren

Alle erstellten Unterlagen missen mit den vollstdndigen Bezeichnungen (AKS-Code) beschriftet
werden. Samtliche Beschriftungen und Bezeichnungen miissen durch den Planer vorgegeben
werden, sofern sie nicht durch die CAD-Software automatisch generiert werden

An den Werkprifungen und allen Teilpriifungen der Systeme missen wesentliche Teile der
Schlussdokumentation (nachgefihrtes RPH) vorhanden sein

Bei Abnahme der Systeme mussen die gepriften und vom Unternehmer redigierten Schlussdo-
kumentationen in der entsprechenden Anzahl vollstandig vorliegen. Ansonsten dirfen keine Ab-
nahmen durchgefiihrt werden
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e Der PV LUE definiert die Anzahl und Struktur der Dokumentation des ausgeflihrten Werkes
(DAW) in Anlehnung an die AfBN Vorgaben und muss diese durch den Bauherrn genehmigen
lassen. Der Ingenieur erstellt die Dokumente des ausgefiihrten Werkes (DAW) indem er eigene
Unterlagen nachbearbeitet und bereinigt, Unterlagen der Unternehmer sammelt, kontrolliert und
in die Ordner ablegt inkl. Erstellung der Inhaltsverzeichnisse, Ordnerriicken etc.

¢ Alle Dokumente sind jeweils auch in elektronischer Form im Portable Document Format (PDF)
und auf Verlangen im Originalformat (Word, Excel, etc.) dem Bauherrn abzugeben

e Der PV LUE ist fir die Archivierung der Dokumente des ausgefiihrten Werkes verantwortlich,
d.h. Prufen, Nachflhren, Ablegen und Austausch von Dokumenten in den Archiven ASTRA Fili-
ale 3 in Zofingen, Standorte der Gebietseinheit XI und Standorte der Anlagen.

o Der PV LUE ist verantwortlich, dass die Dokumentationen von allfalligen bestehenden Systemen
und Anlagen, welche von den Anpassungen (Rickbau, Ausbau) betroffen sind, nachgefuhrt wer-
den.

e Die bestehende Inventardatenbank (Sambesi) bezogen auf die bearbeiteten Anlagen und Anla-
geteile muss durch den Ingenieur gemass Vorgaben ASTRA nachgefiihrt werden (cableScout)

5.4.3 Leistungen Phase MK
Der Leistungsumfang und die Gliederung der Fachdossiers richten sich nach den aktuellen Fachhand

o Einarbeitung in das Projekt
o Detaillierte Zustandserfassung der bestehenden Luftungsanlage

5.4.4 Leistungen Phase MP

Der Leistungsumfang und die Gliederung des Fachdossiers richtet sich nach den aktuellen Fachhandbi-
chern ASTRA 23 001 — Betriebs- und Sicherheitsausriistungen — und haben grundsatzlich folgenden
Merkblattern zu gentgen:

e Erstellung MP LUE nach Fachhandbuch ASTRA 23 001 — Betriebs- und Sicherheitsausriistun-
gen (Vorlage Einzelmassnahme)

Der PV LUE lbernimmt das bestehende MK, Uberpriift dieses und bestatigt dem Bauherrn formell, dass
er Uber samtliche fir ihn relevante Projektierungsgrundlagen verflgt. Allfallige Liicken in der Dokumen-
tation mussen spatestens 3 Monaten ab Auftragserteilung mitgeteilt und in einem Bericht dokumentiert
werden. Er macht selbststandig ergadnzende Bestandsaufnahmen und Begehungen.

In Bezug auf das Kabel-Management-System (KMS) (vgl. Kapitel 3.5) sind in der Phase MP folgende
Leistungen zu erbringen:
e Definition, Dimensionierung und Erfassen der Kabelanlage
e Kostenvoranschlag mit Dienstleistungen fir KMS Datenpflege der nachfolgenden Phase ergan-
zen
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5.4.5 Leistungen Phase Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag
Der Leistungsumfang des PV LUE in der Phase Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag orientiert
sich am Leistungsbeschrieb des ASTRA mit projektspezifischen Ergédnzungen.

54.51 Leistungen

Organisation

Berat den Bauherrn bei der Erstellung von Unternehmer- und Lieferantenverzeichnissen
Erstellt und aktualisiert die Liste der durchzuflihrenden Beschaffungen inkl. Terminplan
Aktualisiert die Los- und Objekteinteilung inkl. Terminplan

Kontrolliert die vorhandenen, fir die Ausschreibung der Bauarbeiten benétigten, Grund — und
Unterlagen

Ist verantwortlich fir die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen

Bestimmt eine Hauptverantwortliche Person, welche die simap-Publikation, den Werkvertrags-
entwurf und die gesamten Besonderen Bestimmungen erstellt und die Erstellung samtlicher Aus-
schreibungsunterlagen leitet und fiir samtliche Schnittstellen innerhalb des PV LUE Teams ver-
antwortlich ist

Beschrieb und Visualisierung

Definiert Vorgaben an die Ausschreibungsunterlagen wie Version der NPK-Kataloge, Planbeila-
gen und weitere Beilagen

Legt die Vertragsbestandteile, welche den Werkvertrag betreffen fest

Schlagt vor und begriindet unbedingt erforderlichen Abweichungen von Eignungs- und Zu-
schlagskriterien vom Beschaffungshandbuch (in der Regel keine Abweichungen erforderlich!)

Schlagt Anreizsysteme vor
Organisiert, fuhrt und wertet Bauwerks- und Anlagebegehungen mit den Anbietern aus

Arbeitet Konzepte fir Bauablauf, Bauverfahren, Verkehrsflihrungen, Materialien und Konstruk-
tion sowie der Ausschreibungsplane in geeigneten Massstaben aus

Erstellt alle relevanten Risikoanalysen fir die Realisierung
Erfasst den Kostenvoranschlag Massnahmenprojekte

Erstellt Ausschreibungsunterlagen, Plane, Beschriebe, Verzeichnisse, Kontrollplane und Kon-
zept u.a.m., Gliederung gemass Vorgaben Auftraggeber. Die Administrativen Unterlagen werden
durch die BHU BSA Uberprift, die Lastenhefte und Leistungsverzeichnisse sind mit dem AfBN
zu bereinigen. Die Verantwortung fur die Qualitédt der Ausschreibungsunterlagen liegt beim PV
LUE.

Erstellt Arbeitsbeschriebe flir die Bauphasen
Schreibt klar und eindeutig die erforderlichen Bauleistungen aus

Legt die notwendigen Vorgaben und Instrumente fir die Qualitdtssicherung beim Projekt fest,
inkl. Umsetzung der entsprechenden Massnahmen

Nimmt an den Projektsitzungen ,Beschaffung und Koordination* teil

Leitet und koordiniert die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen mit allen beteiligten Gesamt-
und Fachplanern

Ladt zur Ausarbeitung von Angeboten an den mit dem Bauherrn festzulegenden Kreis von Un-
ternehmern und Lieferanten ein

Bereinigt die Angebote mit Fragerunden
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e Stellt zusammen und gibt die Unterlagen der Ausschreibung an den Bauherrn gemass Vorgaben
Auftraggeber ab

¢ Holt die eingereichten Angebote im ASTRA ab
o Fihrt die formelle und rechnerische Kontrolle der Angebote durch
o Analysiert und bewertet die Angebote

o Uberprift die eingegangenen Angebote gemass Checkliste (Angebotsiiberpriifung technisch —
betriebswirtschaftlich)

o  Wirkt mit und protokolliert die Verhandlungen zur Angebotsbereinigung (keine Preisverhandlun-
gen) mit Unternehmern und Lieferanten

e Uberprift fachlich Unternehmer- und Ausfiihrungsvarianten

o Erstellt die Evaluationsberichte ,Angebote”, Nimmt an Evaluationssitzungen teil, Informiert das
Evaluationsteams Uber die Angebote, Verfasst den definitiven Evaluationsbericht mit Vergabe-
antrag

o Stellt die Unterlagen fur Debriefing von Unternehmern und Lieferanten bereit

e Stellt die Unterlagen flir Rechtsmittelverfahren bereit

e Passt die Kontrollplane und die Risikoanalyse Realisierung an den Stand des Projektes an
Kosten / Finanzierung

o Hilft bei der Wirtschaftlichkeitsprifung von Unternehmervarianten mit

o Kontrolliert die eingereichten Preisanalysen auf die Einhaltung der Ausschreibungsvorgaben,
Vollstandigkeit und Nachvollziehbarkeit

e Ermittelt und begriindet aufgrund der Angebote von Kostenabweichungen gegeniiber dem Kos-
tenvoranschlag

¢ Revidiert den Kostenvoranschlag
o Erstellt alle notwendigen Zahlungsplane
Termine
o Erstellt die entscheidungsorientierten Ablauf- und Terminplane fur die Projektstufe
o Erstellt die provisorischen Ausfiihrungs- und Bauphasenplane
Dokumentation
e Erganzende Bearbeitung von Planen fir genehmigte Ausflihrungsvarianten
e Gibt die eingereichten Angebote an die Gesamtprojektleitung ab
e Ausschreibungsunterlagen
o Evaluationsunterlagen
e Vertragsunterlagen
54.52 Q-Check der Ausschreibungsunterlagen

Von der Bauherrschaft wird erwartet, dass die Erstellung der Unterlagen durch eine Person koordiniert
und begleitet wird (Leitung Ausschreibung). Es werden folgende Ziele verfolgt:

o Fehlerfreie und vollstandige, inhaltlich kongruente Ausschreibungsunterlagen inkl. Leistungs-
verzeichnisse

¢ Minimieren der Mdglichkeiten fur Nachtragsforderungen

¢ Minimieren der Mdglichkeiten fur Spekulationen im Angebot

o Beschwerderesistente Ausschreibungsunterlagen
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Samtliche Bestandteile der Ausschreibungen und der Evaluationsberichte fiir die diverse durch einen
PV BSA erstellte Ausschreibungen, missen inhaltlich untereinander und mit den gangigen Normen,
den Vorgaben ASTRA und den Gesetzen kongruent abgestimmt und harmonisiert sein.

Erganzend gilt das Dokument «Mindestanforderungen an die Ausschreibungsunterlagen von Bauaus-
schreibungen inkl. Preisanalysen und weitere Hilfsmittel fur die Erstellung der Ausschreibung (Doku-
ment Il)», wobei dieses sinngemass fur die BSA-Bedurfnisse angewendet werden muss.

Fir die Evaluation der Offerten ergdnzend gilt das Dokument «Leistungsbeschrieb Angebotsevaluation
technisch-betriebswirtschaftlich (Dokument 1V)», wobei dieses sinngemass fur die BSA-Bedirfnisse an-
gewendet werden muss.

Die aktuellen Versionen der erwahnten Dokumente sind auf der ASTRA Homepage publiziert.

5.4.6 Leistungen Phase Unterlagen fiir die Ausfiihrung

Der Leistungsumfang des PV LUE in der Phase Unterlagen fiir die Ausfuihrung orientiert sich am Leis-
tungsbeschrieb des ASTRA mit projektspezifischen Erganzungen.

Organisation

e Aktualisiert seine interne Projektorganisation

o Aktualisiert die Projektrisiken und -chancen aus Sicht des Projektverfassers
e Organisiert den Pikettdienst Projektverfasser

e Organisiert das Projektdnderungswesen des Projektverfassers

e Beantragt und beurteilt Spezialabklarungen

e Schlagt Aufgaben und Verantwortlichkeiten fir die Erstellung der Ausfiihrungsdokumente bei
Unternehmervarianten vor

e Stellt die Unterlagen fir die Offentlichkeitsarbeit bereit

o Prift und hilft bei der Aktualisierung der Projektpflichtenhefte mit
e Pruft die Pflichtenhefte , Tests"

e Organisiert und fiihrt die Bausitzungen

o Ist verantwortlich fUr die fachgerechte Erstellung der fur die Realisierung erforderlichen Unterla-
gen

o Detaillierte Ausfuhrungsplanung (Wochenprogramme)
Beschrieb und Visualisierung
e Uberprift und aktualisiert die bisherigen Unterlagen, Vorgaben und Ziele
e Beschafft und stellt ergdnzende und aktualisierte Unterlagen zusammen
o Stellt die Unterlagen fir die Ausfiihrungsbewilligungen bereit
o Stellt Unterlagen fur spezielle Bewilligungen bereit
e Schlagt Bestandsaufnahmen und Zustandsanalysen fiir die Beweissicherung vor
e Hilft bei der Formulierung und beim Abschluss von Vertragen mit Dritten mit

o Stellt die Vertraglichkeit von zur Ausfiihrung vorgesehenen Varianten mit den Projektanforderun-
gen sicher

e Stellt sicher, dass die Vorgaben und Auflagen aus den Genehmigungen (MK) in den nachfolgen-
den Projektstufen umgesetzt werden

e Koordination von Kabeltrassen und Rohranlagen in der Ausflihrung der Bauwerke (u.a. mittels
Kabel-Management-System cableScout und gemass Erfassungsrichtlinien aus dem Merkblatt;
vgl. Kapitel 3.5)

202106~4.DOC Seite 25 von 35



190045 Erhalt BSA GST bis 2030
Pflichtenheft PV BSA LUE

e Kontrolliert und koordiniert die Realisierungspflichtenhefte seinem Fachbereich mit Einbezug von
samtlichen betroffenen Organisationen (GE, externe Experten, usw.)

o Bereitet die Unterlagen zur Genehmigung der Realisierungspflichtenheften vor
o Erstellt die Ausfihrungsplane fur das Messkonzept

e Definiert die vom Auftraggeber benétigten spezifische Ausfiihrungsunterlagen fiir die Realisie-
rung

e Koordiniert die Einbindung von seinen Anlagen in das Ubergeordnete Leitsystem (BLE) und
Kommunikationsnetzwerk

o Erstellt die Ausflihrungs-, Detailplane, Stromlauf- und Prinzip Schemata

e Definiert die Angaben zu den notwendigen Aussparrungen bzw. Rohreinfiihrungen

o Erstellt die Ausflihrungsunterlagen fir das Messkonzept nach Vorgabe Kontrollplan

o Aktualisiert die Ausfihrungsunterlagen gemass Angaben Oberbauleitung / értliche Bauleitung
e Fihrt Vorerhebungen fur Wirkungskontrollen durch

e Wirkt bei der Erstellung und der Koordination der Ausfiihrungsunterlagen der Anlagen und In-
stallationen mit

o Koordiniert die Ausfiuihrungsunterlagen der Anlagen und Installationen

e Uberpriift die Fabrikations- und Werkstattplane von Unternehmern und Lieferanten
o Erstellt die Werkstattplane fir die Unternehmer und Lieferanten

e Stellt Unterlagen fiir Ausflihrungsbewilligungen bereit

e Tragt der von Dritten projektierten Anlagen und Installationen in eigene Plane ein
o Erstellt alle erforderlichen Eventualplanungen Realisierung (What ifs)

e Plant und fihrt Bemusterungen durch

o Hilft bei der definitiven Auswahl von Materialien, Ausristungen usw. mit

o Nimmtan Sitzung fur die Realisierung geméass Absprache mit Oberbauleitung bzw. értlicher Bau-
leitung teil

o Kontrolliert periodisch die Bauarbeiten, prift die Ausflihrungsqualitat (Aufgebot 6rtliche Baulei-
tung)

o Kontrolliert in speziellen Fallen die Absteckung der Ausfuhrung (Aufgebot durch oértliche Baulei-
tung)

o  Wirkt bei der Nachfihrung des Notfallmanagements fir die Bauphasen mit
o Wirkt bei der Notfallmanagementschulung und dessen Umsetzung mit
e Koordiniert die Ausfiihrungsunterlagen seiner Anlagen

e Uberpriift die Umsetzung der Projektvorgaben (Kontrollplan) bei der Ausfiihrung (Aufgebot 6rtli-
che Bauleitung)

e Koordiniert FAT — Tests mit (Factory Acceptance Test = Werksabnahmen Leistungen durch Bau-
herrn)

o  Wirkt bei Nachtests mit (Nachkontrolle nach Fehlerbehebung)

e Flhrt ein Verzeichnis der Projektanderungen

e Stellt die provisorischen und definitiven Uberwachungs- und Massnahmenpléanen zusammen
e Uberarbeitet die Planunterlagen und Listen gemass Angaben der Oberbauleitung

e Stellt die Unterlagen fiir die Offentlichkeitsarbeit bereit
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o  Wirkt bei Baustellenfiihrungen mit
Kosten / Finanzierung
e Vertragstiberwachung (Ausmass, Regie, Nachtragsmanagement)
e Uberwacht und fihrt periodisch die Projektkostenentwicklung nach
o Erstellt spezielle, vom Bauherrn beauftragte, Kostentbersichten
Termine
o Erstellt und aktualisiert das Planlieferungsprogramm
o Koordiniert und integriert sdmtliche baulichen Ablaufe in die ibergeordnete Terminplanung
e Aktualisiert das Terminprogramm inkl. Verkehrsfiihrungen und Bauprovisorien

o Erstellt ein allseitig genehmigtes Lieferprogramm der Unterlagen fiir die Ausfiihrung (Oberbau-
leitung, Unternehmer, ortliche Bauleitung), fihrt dieses laufend nach

o Ist verantwortlich fiir das rechtzeitige Bereitstellen von Planen

o |Ist verantwortlich flrr das rechtzeitige Bereitstellen der Benutzer- und Administratoren-Schulun-
gen

o Erstellt den Gesamtterminplan BSA fiir seine Anlagen

o |st verantwortlich fir die Koordination und die detaillierten Bauprogramme
Dokumentation

e Koordination der Schulungs- und Instruktionsunterlagen

e Erstellt und stellt die Ausfiihrungsdokumente zusammen

5.4.7 Leistungen Phase Inbetriecbnahme, Abschluss

Der Leistungsumfang des PV LUE in der Phase Inbetriebnahme, Abschluss orientiert sich am Leistungs-
beschrieb des ASTRA mit projektspezifischen Erganzungen.

Organisation
e Holt die erforderlichen definitiven Bewilligungen ein
e Hilft bei Informations- und Offentlichkeitsarbeiten mit
o Ist verantwortlich fiir die Richtigkeit der Dokumentation
Beschrieb und Visualisierung
e Plant, organisiert und wirkt bei der Inbetriebnahme des Bauwerkes oder von Bauwerksteilen mit
o Wirkt bei der Einregulierung der Anlagen mit
e Plant, organisiert und koordiniert die Montagekontrollen und Funktionskontrolle vor Ort (SAT) mit.

o Koordiniert die Integrationen von seinen Anlagen in die ubergeordnete Infrastruktur (Kommuni-
kationssystem, Ubergeordnete Leittechnik)

o Erstellt die Checklisten fur die Abnahme seine BSA

e Plant, koordiniert, organisiert und iberwacht die integralen Gesamttests
o Bewertung die Tests und erstellt Testberichte

e Organisation die Instruktion des Betriebspersonals der Gebietseinheiten
e Organisation der Schulung des Betriebspersonal der Gebietseinheit

e Organisation der einmaligen Schulung des Bedienpersonal
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Koordiniert die Erstellung der Bauwerksakten fir die Dokumente des ausgefiihrten Werkes
Beschafft und fiihrt die Bauwerksakten, Unterhaltsplane und Uberwachungspléne nach
Ubergibt die Dokumente des ausgefiihrten Werkes an den Auftraggeber

Plant, organisiert und Uberwacht die Inbetriebnahme der Anlage und Installationen

Erhebt die notwendigen Angaben fiir die Wirkungskontrollen, analysiert diese und interpretiert
die Ergebnisse, vergleicht diese mit den Auflagen der Genehmigungen und erstellt die notwen-
digen Fazits

Erstellt einen Schlussbericht mit Verbesserungsvorschlagen

Kosten / Finanzierung

Stellt die Endkosten Werk- und Liefervertrage mit dem Kostenvoranschlag aller Arbeiten im Pro-
jektperimeter gegenlber

Bestimmt die Kostenkennwerte und stellt die Werte gemass Vorgaben Auftraggeber in der Phase
Projektierung zusammen

Termine

Erstellung des Terminplan fir die Inbetriebnahme

Dokumentation

Beschafft und fiihrt der fiir Betrieb, die Uberwachung und Unterhalt erforderlichen Dokumente
wie Plane und Unterlagen des ausgefiihrten Bauwerkes, Betriebshandbuch nach

Wirkt beim Einholen der definitiven Betriebsbewilligung mit
Tragt die Daten fir die Unterhaltsprogramme zusammen
Wirkt bei der Ubergabe der Anlagen und Installationen mit

Flhrt die wahrend der Bauausfiinrung vorgenommenen Anderungen in die Plane des ausgefiihr-
ten Bauwerks nach (Rotstiftplane)

Fuhrt die Fachkoordinationsplane nach

Erstellt einen Unterhaltsplan und holt die Service-Vertrage ein

Bewertet qualitativ die Unternehmer z.H. des Bauherrn

Fuhrt die auf Datentrager gespeicherten Daten an Veranderungen der Betriebssoftware nach

Archiviert die vom Projektverfasser / 6rtliche Bauleitung / Oberbauleitung erstellten Bauwerksak-
ten in gebrauchsfahiger Form wahrend zehn Jahren ab Beendigung des Auftrages gemass Vor-
gaben Bauherr

Erstellt alle Unterhaltsplane fur die 6kologischen Ersatzmassnahmen

In Bezug auf das Kabel-Management-System (KMS) (vgl. Kapitel 3.5) sind folgende Leistungen
zu erbringen:

o Einholen und Uberpriifen der von den Unternehmern nachgefiinrten Ausfiihrungsunter-
lagen / Plane; DAW gemass KMS Beilage 3 priifen

o KMS fir die involvierten Bereiche nachfiihren
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5.5

Leistungen 6BL BSA LUE

5.5.1 Leistungen Phase Ausfiihrung

Der Leistungsumfang der 6BL BSA LUE in der Phase Ausfuhrung orientiert sich am Leistungsbeschrieb
des ASTRA mit projektspezifischen Erganzungen, hauptsachlich Vorort.

Organisation

Leitet technisch und Uberwacht die Arbeiten auf der Baustelle (Qualitdt, Termine, Kosten) im
Rahmen der erteilten Kompetenzen und Verantwortungen

Ist verantwortlich fir die Qualitatskontrollen der BSA Ausfiihrung (Kontroll- und Prifplane)

Ist verantwortlich fiir die fachgerechte Umsetzung der Vorgaben aus den Unterlagen der Ausfih-
rung

Bewilligt die Regiearbeiten nach SIA 118, Art 51, Abs. 2 im Rahmen seiner Kompetenzen
Bauleitung fur Bau- und Ausristungsteile, welche von Dritten projektiert wurden

Organisiert den Pikettdienst Baustelle der drtlichen Bauleitung und koordiniert diesen mit der
Oberbauleitung

Berat die Oberbauleitung und wirkt bei der Festlegung des Bauvorganges und Verkehrsflihrun-
gen mit

Klart Sperrungsbedurfnisse der Unternehmer ab und beantragt diese bei dem AfBN

Wirkt mit bei der rechtzeitigen Bereitstellung von Grundstlicken und den nétigen Rechten (z.B.
Wegrechte)

Organisiert, fuhrt bzw. nimmt teil an Bau- und Koordinationssitzungen inkl. Protokollierung
Wirkt mit bei der rechtzeitigen Erteilung der notwendigen Weisungen (SIA 118, Art. 99)
Nimmt an den Oberbauleitungssitzungen teil und wirkt bei der Vorbereitung mit

Bietet den Projektverfasser, Fachbauleitungen, die Bauherrenvermesser, die Bauherrenlabors
und Weitere fur Baustellenkontrollen auf

Veranlasst und wirkt mit bei Sicherheitskontrollen
Erstellt die Berichte zuhanden Oberbauleitung geméass Vorgabe ASTRA
Fihrt Pendenzen- und Entscheidungslisten von allen Sitzungen

Erstellt alle erforderlichen detaillierten Bau-, Arbeits- und Abléseprogramme (inkl. Verkehrsfiih-
rungen, Provisorien) unter Mithilfe von Unternehmern und Fachplanern

Hilft bei der Offentlichkeitsarbeit, den Schulungen des Baustellenpersonals und Weiteren mit
Koordiniert die verschiedenen Unternehmer
Unterstltzt die Unternehmer beziiglich Arbeitssicherheit (SIA 118, Art. 104)

Koordiniert die Inbetriebsetzung der Anlagen mit dem Betrieb (Gebietseinheit) und Benutzer

Beschrieb und Visualisierung

FuUhrt ein Baujournal in gebundener Form
Uberwacht die Umsetzung der Vorgaben des Sicherheitsbeauftragten Strecke

Veranlasst die Ubertragung der projektdefinierenden Hauptpunkte, Achsen und der Héhenfix-
punkte ins Gelande bzw. auf der Baustelle sowie ggf. die Veranlassung ihrer Versicherung

Uberwacht und beurteilt die Qualitatslenkung der Unternehmer

Holt die Unterschriften der Unternehmer geméass Kontrollplane ein
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e Vorbereitet und koordiniert Massnahmen bei technischen, finanziellen oder terminlichen Abwei-
chungen

e Ordnet an und fihrt technische Korrekturmassnahmen durch
e Veranlasst und wirkt bei Sicherheits- und Verfligbarkeitskontrollen mit
e Organisiert Bemusterungen

e Organisiert und ermittelt Ausmasse gemass Vorgaben Norm SIA 118, gemeinsam und fortlau-
fend (in der Regel vierzehntéglich) mit den verschiedenen Unternehmern

o Erstellt fortlaufende eine Fotodokumentation geméass Vorgaben Bauherr
e Prift die Unternehmer- und Lieferantenrechnungen

o Kontrolliert laufend die Anzeigepflicht des Unternehmers (OR Art. 365 bzw. SIA 118, Art. 25).
Ergreift Massnahmen bei Nichteinhalten der Anzeigepflicht und orientiert die Oberbauleitung

¢ Ordnet an und kontrolliert Regiearbeiten mit den entsprechenden Rapporten, rechnet die Regie-
arbeiten in der Regel vierzehntaglich ab

e Prift die Abrechnung des Anreizsystems (z.B. Bonus- / Malus System des Unternehmers) bzw.
der vereinbarten Konventionalstrafe

o Hilft bei der Ausfertigung der Werk- und Liefervertrage auf der Basis KBOB Standardvertrage
und der Norm SIA 118 mit

o Veranlasst die Kontrolle der Absteckungen des Unternehmens durch den Projektverfasser bzw.
die Bauherrenvermessung

e Fuhrt durch und wertet die notwendigen Messungen am Bauwerk und in der beeinflussten Um-
gebung aus

e Prift und beurteilt Nachtrage. Erstellt eine Liste der Nachtrage und protokolliert sie entsprechend
e Prift Materialien und Lieferungen
o Kontrolliert laufend Mehr- und Mindermengen Realisierung (Basis Leistungsverzeichnis (LV))

e Berat den Auftraggeber im Falle von Schlichtungsverfahren und Prozessen mit Unternehmer,
Dritten, Konkursen usw.

o Wirkt bei der Organisation der Ausbildung des Betriebspersonals (Gebietseinheit) und Benutzer
o Hilft bei der Durchfuhrung der Méngelbehebung vor Inbetriebnahme mit

e Planung und Fihrung von Tests / Integraltest und Abnahmen durch, holt die notwendigen Frei-
gaben beim GPL ein

o Stellt Mangeln fest, erstellt und fihrt Mangellisten nach

e Erstellt die Prif- und Abnahmeprotokolle

e Rigt Mangel in Absprache mit der Oberbauleitung

e Ordnet Massnahmen und Fristen fir die Mangelbehebung an

e Bietet den Unternehmer und Lieferanten zur Mangelbehebung auf

e Uberwacht die Arbeiten der Mangelbehebung

¢ Nimmt Mangelbehebungen ab

o Liefert die Unterlagen fur die Erstellung der Plane des ausgefiihrten Bauwerkes

o Vergleicht die Ausfuhrung mit den Unterlagen der Ausfihrung und veranlasst Massnahmen bei
Abweichungen

e Prift Projektanderungen gegeniiber Massnahmen- bzw. Detailprojekt und deren finanziellen, ter-
minlichen und qualitativen Folgen
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Kontrolliert periodisch Auswirkungen auf die Umgebung
Kontrolliert die vorschriftsgemasse Verwendung und Verarbeitung der Baumaterialien

Beantragt und Uberwacht die Umsetzung der nétigen Untersuchungen gemass Kontrollplan so-
wie aktualisiert den Priifplan

Veranlasst Baukontrollen durch die Fachplaner, die Spezialisten und die Behdrden

Legt mit dem Unternehmer den Zeitpunkt fiir das Betonieren, Ausschalen, Freigabe von Fahr-
streifen bei Belagsarbeiten u.a.m. fest

Schlagt Massnahmen bei technischen oder terminlichen Abweichungen z.H. der Oberbauleitung
vor

Beantragt und beurteilt Bemusterungen
Fuhrt durch und wertet Funktionsversuche aus

Kontrolliert laufend und protokolliert Anderungen von nachtréglich nicht mehr kontrollierbaren
Arbeiten

Dokumentiert die Anderungen gegeniiber den Ausflihrungsunterlagen. Erstellt Rotstiftplane
(handschriftliche Eintrage Bauleitung)

Uberpriift die Notwendigkeit von Projektanderungen aufgrund der laufenden Ausfiihrung
Liefert Angaben zur Nachfiihrung der Ausfihrungsunterlagen

Fahrt Werkstattkontrollen und -abnahmen wie FAT usw. durch

Erstellt den wdchentlichen Baubericht mit Fotodokumentation

Wirkt bei den durch den Bauherrn veranlassten Unternehmeraudits mit

Nimmt an Bauherrenaudits der ortlichen Bauleitung teil und stellt die nétigen Unterlagen dazu
bereit

Kosten / Finanzierung

Praft die Unternehmerrechnungen (SIA 118, Art. 34, Abs. 1)
Erstellt rechtzeitig Meldungen von Bestellungsénderungen (SIA 118, Art. 85)
Plant und fiihrt Teil- und Schlussabnahmen durch und erstellt die entsprechenden Protokolle

Uberwacht laufend die Baukostenentwicklung und schlagt Korrekturmassnahmen bei Abwei-
chungen der Oberbauleitung vor (dient als Basis fiir die VAK / fir die Trendanalysen bei den
Controlling Sitzungen).

Erstellt periodische Kostenberichte und ermittelt die mutmasslichen Endkosten

Stellt fest und meldet rechtzeitig Mehr- und Minderkosten und schlagt allfallige Korrekturmass-
nahmen vor

Stellt auf, prift nach und bereinigt die Schlussabrechnung der Auftragnehmer gemass vereinbar-
ter Darstellungsart und Gliederung

FUhrt die Baubuchhaltung

Kontrolliert die Ausmasse und die Rechnungen der Unternehmer

Termine

Plant die notwendigen Schulungen fir Benutzer und Betreiber
Holt die Genehmigung des Planlieferungsprogramms beim Unternehmer ein

Uberwacht laufend das Planlieferungsprogramm und das Bauprogramm. Meldet Abweichungen
und schlagt Korrekturmassnahmen bei Abweichungen der Oberbauleitung vor
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5.5.2

Fihrt periodisch das Bauprogramm mit Soll-Ist-Vergleich nach, Erstellt Terminprognosen und
zeigt die wirtschaftlichen Konsequenzen von Terminabweichungen auf

Fahrt fortlaufende Plausibilitdtskontrollen der detaillierten Bau- und Arbeitsprogramme der Un-
ternehmer durch. Aktualisiert Ist - Soll an den Bausitzungen der 6értlichen Bauleitung und Ober-
bauleitung

Stellt die Unterlagen der Ausfuhrung gemass Vorgaben Auftraggeber zusammen

Leistungen Phase Inbetriebnahme, Abschluss

Der Leistungsumfang der 6BL BSA LUE in der Phase Inbetriebnahme, Abschluss orientiert sich am Leis-
tungsbeschrieb des ASTRA mit projektspezifischen Erganzungen.

Organisation

Umschreibt und grenzt die Aufgabenstellung ab und legt die entsprechende Projektorganisation
fest

Koordiniert den Beizug von Planern, Unternehmern und Lieferanten, soweit dies fiir die gemein-
same Priifung von Bauwerksteilen und die Durchfiihrung von Probelaufen erforderlich ist

Koordiniert fachlich die Leitung der Inbetriebnahme der Ausristungen und Installationen
Uberprift die Umsetzung von Massnahmen des Qualitdtsmanagements

Wirkt bei Organisation und bei der Ausbildung des Betriebspersonals (Gebietseinheit) mit
Beschafft die erforderlichen definitiven Bewilligungen

Hilft bei der Informations- und Offentlichkeitsarbeit des Bauherrn mit

Bereitet Grundlagen fur den Abschluss von Versicherungen im Hinblick auf die Betriebsphase
vor

Beschrieb und Visualisierung

Plant, organisiert, begleitet und flhrt die Inbetriebnahme des Bauwerkes
Organisiert die Abnahme der Anlagen mit dem Betrieb

Wirkt bei der Vorbereitung und Durchflhrung der erforderlichen Tests / Integraltest von Ausris-
tungen oder Ausristungsteilen mit

Uberprift die Vollstandigkeit der Tests / Integraltest
Uberpriift die Beschriftung der Anlagen geméass Vorgabe Auftraggeber

Wirkt bei der Planung, Organisation und Uberwachung der integrierten Tests / Integraltest von
Ausristungen mit

Bereitet vor, flhrt durch und protokolliert die Schlussabnahmen
Wirkt bei der Instruktion des Betriebspersonals (Gebietseinheit) mit
Wirkt mit beim Einholen der definitiven Betriebsbewilligung

Wirkt bei der Ubergabe des Bauwerkes oder einzelner Bauwerksteile fiir sein Fachbereich an
den Bauherrn mit

Beschafft und Uberprift die von Unternehmern und Lieferanten nachgefiihrten Ausfiihrungs-
plane, -schemas und -unterlagen

Fihrt die wahrend der Bauausfiihrung vorgenommenen Anderungen in den Planen des ausge-
fuhrten Bauwerkes nach

Fahrt die Werkleitungsplane inkl. Dritter nach

Wirkt bei der Nachfiihrung von Nutzungsvereinbarungen, Projektbasis des Bauwerks und Reali-
sierungspflichtenhefte von Anlagen und Installationen nach (Rotstiftplan) mit
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Revidiert und fiihrt Fachkoordinationsplane nach

Erstellt die Revisionsplane und den revidierten Baubeschrieb inkl. die Einsatzplane fiir die Ereig-
nisdienste (Notfallmanagementkonzept)

Beschafft und Gberprift die von Unternehmern und Lieferanten erstellten Betriebsinstruktionen,
Gebrauchs- und Wartungsanweisungen

Holt ein und Uberprift die von Unternehmern und Lieferanten erstellten Ausfliihrungsunterlagen
Stellt die fiir den Betrieb und Unterhalt notwendigen Unterlagen zusammen

Wirkt bei Betriebsinstruktionen der Unternehmer bei der Schlussprifung mit

Stellt Unternehmerlisten zusammen

Wirkt bei der Erstellung von Unterhaltsplanen mit

Wirkt beim Abschluss von Wartungsvertragen mit

Wirkt bei der Koordination und Beschaffung der Wartungs- und Lizenzvertrage in Zusammenar-
beit mit dem AfBN

Stellt Mangel fest, erstellt und flihrt Liste der Mangel nach, die bis zum Ablauf der Riigefristen
aufgetreten sind

Rugt die Mangel in Absprache mit dem Bauherrn bzw. der Oberbauleitung
Ordnet Massnahmen und Fristen fur die Mangelbehebung an

Fordert den Unternehmer und Lieferanten zur Mangelbehebung auf
Uberwacht, kontrolliert und nimmt die Arbeiten zur Mangelbehebung ab

Organisation und Fuhrung von Nachtests

Kosten / Finanzierung

Stellt auf, prift nach und bereinigt die Schlussabrechnung fiir Bauwerk, Ausriistungen und In-
stallationen gemass vereinbarter Gliederung und Darstellungsart in Zusammenarbeit mit der
Oberbauleitung

Stellt der Schlussabrechnung mit dem Kostenvoranschlag aller Werk- und Liefervertrage gegen-
Uber, begrindet die Abweichungen;

Bestimmt Kostenkennwerte und Zusammenstellungen von Vergleichswerten anderer Bauten
und Ausrustungen gemass Vorgabe Auftraggeber

Beschafft abschliessend die finanziellen Sicherheiten

Termine

Erstellt das Terminprogramm fiir die Inbetriebnahme des Bauwerkes und der Ausristungen
Erstellt das Terminprogramm fiir die Mangelbehebung

Wirkt bei der Erstellung eines Ubersichtsplanes (iber die Ablauffristen der Garantien mit

Dokumentation

Stellt die Dokumente ausgefuhrtes Werk gemass Vorgaben Auftraggeber zusammen
Erstellt Mangel- und Pendenzenlisten

Archiviert in Absprache mit dem Projektverfasser die richtiggestellten Bauwerksakten in ge-
brauchsfahiger Form (Papier und elektronisch) wahrend zehn Jahren ab Beendigung des Auftra-
ges

Fihrt die auf elektronischen Datentragern gespeicherten Daten bei Anderungen der Betriebs-
software nach

Kontrolliert die Vollstandigkeit der Dokumentation auf den Anlagen
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6. Honorierung

6.1 Leistungen PV und 6BL LUE

Die Honorierung erfolgt nach effektivem Zeitaufwand mit Kostendach. Die Anzahl Stunden pro Phase
und Jahren sind durch das Unternehmen abzuschatzen (Kostendach). Der Ingenieur hat zur Planung der
vorgegebenen Stunden im Voraus ein Terminprogramm mit Stundenbudget pro Arbeitspaket zu erstellen.
Die vorgegebenen Stunden werden vom ASTRA nach Bedarf bzw. gemass Stundenbudget des Ingeni-
eurs freigegeben.

In die Stundenansatze sind samtliche Erschwernisse einzurechnen, die Behinderungen im Zusammen-
hang mit allfalligen gleichzeitigen Bau-Arbeiten, die Zusatzaufwendungen infolge der Sicherstellung der
Verfugbarkeit von sicherheitsrelevanten bestehenden Anlagen, die verteilten Arbeitsstellen wahrend der
Ausfiihrung, die Koordination und Unterstlitzung der Fachingenieure und Lieferanten von benachbarten
Anlagen und Systemen, die Sichtung der vorhandenen Unterlagen im Archiv Zofingen und die Erschwer-
nisse fUr die etappierte Arbeitsausfilhrung tUber verschiedene Lose und mehrere Jahre und die etappierte
Durchfiihrung der Tests unter Verkehr und ausserhalb der normalen Arbeitszeit.

Der PV LUE hat die Realisierung der Systeme im Werk mit regelmassigen Inspektionen zu kontrollieren.
Die Werktests und -priifungen erfolgen beim Unternehmer.

Wahrend den Bau- und Montagephasen 52 und 53 ist die Prasenz der 6rtlichen Bauleitung vor Ort ge-
fordert. Es sind regelmassig Baustelleninspektionen durchzufiihren. Sie dienen der Vorbereitung der Un-
ternehmersitzungen, der Qualititskontrolle, der Ausfiihrungskoordination und —Uberwachung und der
Kontrolle der Sicherheitseinrichtungen und — Massnahmen.

Der Offerent muss in seiner Offerte die Stunden der Prasenz vor Ort klar beschreiben.
Honorarzuschlage fur Abend-/Nacht- und Wochenendarbeit sind in Offerte vorzusehen.

Der Einsatz von neu eingesetzten Mitarbeitern des Anbieters im Projekt muss durch den Bauherrn vor-
gangig genehmigt werden. Eine projektspezifische Mitarbeiterliste ist beizulegen.

6.2 Zusatzleistungen

Fir die von der Bauherrschaft beauftragten Zusatzleistungen des Ingenieurs hat die Bauherrschaft ge-
mass Honorartabellen einen festen Stundenbetrag vorgesehen. Der Ingenieur hat keinen Anspruch auf
diese Stunden. Die schriftliche Freigabe erfolgt auf Basis von Offerten, abgestitzt auf die konkrete Zu-
satzleistung, durch die Projektleitung

Die Stunden werden vom ASTRA nach Bedarf bzw. gemass Offerte des Ingenieurs freigegeben. Die
Stunden mussen separat und pro Inventarobjekt rapportiert werden.
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7. Fachtechnische Bestimmungen und Randbedingungen

7.1 Beschriftungen, Kennzeichnungen
Alle Systemteile missen gemass den Vorgaben des Anlagen-Kennzeichnungscodes (AKS) beschriftet
werden. Alle Systemdatenpunkte missen mit dem AKS bezeichnet werden.

7.2  Prioritat Verkehr

Samtliche Ablaufe sind auf die absolute Minimierung von Verkehrsbehinderungen auszulegen.

Alle Ablésungs-, Installations-, Montage-, Pruf- und Inbetriebsetzungsarbeiten mit Auswirkungen auf den
Verkehr sind in verkehrsarmen Zeiten, in der Regel nachts, auszufiihren.

Den Anordnungen der Gesamtprojektleitung zu den Verkehrsfihrungen ist Folge zu leisten.

7.3 Verfugbarkeit wahrend Bauphasen
Die Verfugbarkeit der bestehenden Anlagen wahrend den Bauphasen muss gewahrleistet werden und
regelmassig kontrolliert werden.

7.4 Sicherheit

Das Sicherheitsniveau fiir den Verkehr darf wahrend der Bauphasen nie abgesenkt werden.

Die Planung und Koordination sowie die Betreuung und Betrieb von Sicherheitseinrichtungen fur Verkehr
und Baustelle unter Beruicksichtigung der gultigen SUVA-Vorschriften obliegt dem PV LUE.
Insbesondere sind in der Planung und Realisierung die erforderlichen Betriebsprovisorien und Sicher-
heitsmassnahmen wahrend der Bauphase umzusetzen. Es muss ein Sicherheits- und Verfligbarkeits-
konzept erstellt werden und deren Umsetzung und Einhaltung sichergestellt werden.

7.5 Berechnungen und Priifmessungen
Notwendige Berechnungen und Prifmessungen durch akkreditierte Institute erfolgen unter Leitung des
PV LUE.

7.6  Schnittstellen
Die Mitwirkung bei der Koordination der schnittstellenibergreifenden und Gbergeordneten Funktionen
inkl. Tunnelreflexe ist im Angebot einzurechnen.

7.7 Prufungen

Nur vollstandig und integral im Werk geprifte und abgenommene Systeme durfen ausgeliefert, vor Ort
installiert und in Betrieb gesetzt werden. Die Prifungen mussen auf vorgangig genehmigten Prifablaufen
und —Protokollen basieren. Der PV LUE stellt nach erfolgreichen Priifungen Antréage zur Freigabe der
weiteren Phase an die Projektleitung. Nach Priifungen dirfen keine Anderungen (inkl. Softwareénderun-
gen) mehr erfolgen, ohne die entsprechenden Prifabldufe vollstandig zu wiederholen und zu dokumen-
tieren. Auslieferung, Prifungen vor Ort, Tests, Inbetriebnahmen und Abnahmen erfolgen in mehreren
Etappen gestaffelt.

7.8 Pikettdienst

Fir den Ersatz der Luftungssteuerung ist ein Pikettdienst wahrend der gesamten Bauzeit (Ausflihrungs-
phase, Sperrnachte, 24h/Tag) zu stellen. Die Reaktionszeit nach Auslésung betragt 1 Std. (Telefonriick-
ruf). Die Interventionszeit vor Ort betragt ab Auslésung 4h. Die Aufgaben umfassen die Unterstiitzung
der GE Xl und Ereignisdienste bei einem Ereignis oder bei Anlagestérungen (Prioritat 1 Alarme).
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