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1  Ubersicht

Der vorliegende BAP ist fur die Phase Bauprojekt vorbereitet und wird im Verlauf des Projektes mit den
Angaben der Fachplanern (wie Architekt, Bauingenieur, Gebaudetechniker, EMSR-Planer) nach und
nach erganzt.

Das vorliegende BAP dient als Ubersicht und weist auf anderen weiteren Dokument des Projektes Neu-
bau der EMV-Stufe und GUS-Filtration. Von besondere Wichtigkeit ist das AIA von Bauherr EMV-32-
BER-KBOB_Anwendung_Methode BIM_EIR-V0.1 LINK. Diese Dokumente befinden sich in der Erar-
beitung und sind gelb markiert.

Beschrieben werden die Leistungen zur Erstellung, Pflege und Aktualisierung der Gebaudemodelle als
Basis fir den digitalen Planungsprozess und daraus abgeleitete Anwendungen. Der BAP definiert, wel-
che Anwendungen und Prozesse erforderlich sind, welchem Zweck diese dienen und welche Leistun-
gen zu erbringen sind.

Ein gesamtheitliches Koordinationsmodell wird im Rahmen der fachiibergreifenden Qualitatssicherung

aktualisiert. Ziel dabei ist es, dass alle Planungsbeteiligten tber die gesamte Projektlaufzeit ein redun-
danzfreies 3D-Geb&dudemodell vorhalten.

1.1 Anzuwendende Standards und Normen

Folgenden projekt- oder unternehmensspezifische Standards und Normen sind im Projekt anzuwenden.

TITEL SPEZIFISCHES DOKUMENT VERSION
Auftragsgeber-Informati- | g5 Anwendung_Methode BIM_EIR 0.1
onsanforderungen - — — =
Technische Standards TS 01 bis TS 09 G“'F'ge Version gemass
Projekthandbuch
Datenaustauschformat IFC 4.0/ 2x3
Gebéude- und Anlageinfor- COBie thd
mationen
Namenskonventionen Objekt- und Raumnummern tbd

Dokument- und Modellnamenkonventionen
Tabelle 1-1: Anzuwendende Standards und Normen

1.2 Revisionsstand

Dieses Dokument ist ein lebendes Dokument und soll entsprechend den im Projektverlauf entstehen-
den, erweiterten Anforderungen, Vorgehensweisen, wechselnden Festlegungen und Erkenntnissen mo-
difiziert und erganzt werden.

VERSION DATUM ANDERUNG KAPITEL
0.1 29.08.2019 Erstellung / Entwurf alle
0.2 19.09.2019 Diverses alle
0.3 22.09.2020 Inhalte eingefligt, angepasst und erganzt 6.4, 6.5, 6.6, 6.7
1.1 12.07.2021 Anpassung auf Bauprojekt- Reduktion der Kapitel

Tabelle 1-2: Revisionsstand
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2  Allgemeine Projektinformationen

Folgendes Kapitel beschreibt die allgemeinen Projektinformationen und definiert die vorgesehenen Pro-
jektmeilensteine.

21 Projektbeschreibung

Projektbeschrieb wird im Projekthandbuch Dokument EMV-32-BER-Projekthandbuch-V1.0 LINK be-
schrieben.

2.2 Projektorganigramm

Die gultige und aktuelle Projektorganisation ist immer auf der Projektplattform des Bauherrn abgelegt
unter Dokument EMV-32-ORG-Projektorganisation-V1.0 LINK.

PROJEKT ORGANIGRAM
Abbildung 2-1 Projektorganigramm, V0.1

2.3 Projektbeteiligte
Die giltige und aktuelle Liste der Projektbeteiligten ist immer auf der Projektplattform des Bauherrn

abgelegt.
DOKUMENT EMV-32-LST-Projektbeteiligten-V1.0 LINK

2.4 Projektphasen, Termine und Meilensteine

Die guiltige und aktuelle Terminplanung ist immer auf der Projektplattform des Bauherrn abgelegt.
DOKUMENT EMV-32-TPL-Terminplan-V1.0 LINK
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3 BIM Ziele und Anwendungsféalle des Auftraggebers

Die BIM-Ziele und Anforderungen an der BIM-Planung werden im Dokument EMV-32-BER-EIR KBOB-
V1.0 LINK Kapitel 5 BIM-Ziele und BIM-Anwendungsfalle beschrieben.
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4 Rollen und Verantwortlichkeit

BIM-Verantwortlicher der ara bern: Informationsmanager:

Der BIM-Verantwortliche der ara bern unterstiitzt den Auftraggeber bzw. Projektleiter des Auftraggebers
in der Fuhrung des BIM-Prozesses. Er ist der fachliche Ansprechpartner fur die BIM-Verantwortlichen
im Planungsteam, insbesondere fir den BIM-Manager.

Fur das Projekt Neubau der EMV-Stufe und GUS-Filtration wird diese Rolle und Verantwortung
von der bauherrenseitigen Gesamtleitung des Projektes ilbernommen.

BIM-Manager:

Der BIM-Manager unterstitzt die Gesamtleitung in den organisatorischen Fragen des BIM-Einsatzes.

Aufgaben und Verantwortlichkeiten des BIM-Managers sind:

e  Erstellung, Fortschreibung und Durchsetzung des BIM-Projektabwicklungsplans in Zusammenar-
beit mit dem Gesamtleiter, dem Auftraggeber und den beteiligten Planern und Spezialisten,

e Festlegen von BIM-bezogenen Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten der Projektbe-
teiligten,

e Festlegen von Standards und Regelungen zu Modellerstellung, Modellnutzung und Modellaus-
tausch

e  Qualitatssicherung fur den BIM-Einsatz im Gesamtprojekt,

o Durchsetzung von Richtlinien fiir die betriebsiibergreifende Zusammenarbeit,

Fur das Projekt Neubau der EMV-Stufe und GUS-Filtration wird diese Rolle von der Bauherren-
seitige Gesamtleitung in enger Zusammenarbeit mit der BIM-Gesamtkoordination ilbernommen.

BIM-Gesamtkoordinator:

Der BIM-Gesamtkoordinator ist in BIM-Projekten mit mehreren beteiligten Disziplinen oder Unterneh-

men zustandig fur den Abgleich der einzelnen Fach- und Teilmodelle. Dazu gehéren das Zusammen-

fuhren von Modellen in Koordinationsmodelle. Aufgaben und Verantwortlichkeiten des BIM-Gesamtko-

ordinators sind:

e Bestimmung des Koordinationsbedarfs und Bestimmung der Koordinationsmethoden,

e  Uberpriifung und Validierung der Fach- und Teilmodelle (z.B. Clash-Detection),

e  Bestimmung der notwendigen Korrekturen und Anderungen (in Zusammenarbeit mit der Gesamt-
leitung und wenn mdglich mit allen direkten Beteiligten),

o  Freigabe fir die Weiterbearbeitung.

BIM-Koordinatoren auf Stufe Gesamtleitung Bau resp. Verfahren und Stufe Fachplaner:

In Projekten mit mehreren beteiligten Unternehmen empfiehlt es sich, in den einzelnen Unternehmen
BIM-Projektverantwortliche als fachliche Ansprechpartner des BIM-Managers bzw. des BIM-Gesamtko-
ordinators zu benennen.

Aufgaben und Verantwortlichkeiten sind:

Sicherstellung der BIM-Koordination innerhalb einer Disziplin bzw. einer beteiligten Unternehmung,
Funktion als fachlicher Ansprechpartner des BIM-Gesamtkoordinators,

Vertretung seiner Disziplin in Koordinationssitzungen usw.,

Erlass von Vorgaben fir die BIM-Planung innerhalb seines Zustandigkeitsbereichs,
Qualitatssicherung fur den BIM-Einsatz innerhalb der Disziplin,

Aufbereitung disziplindrer Fachmodelle fur den Austausch bzw. die Integration in andere Modelle.

Fur das Projekt Neubau der EMV-Stufe und GUS-Filtration wird findet eine zuséatzliche fachiber-
greifende BIM-Koordination-Verfahren und BIM-Koordination-Bau statt um die Komplexitat des
Projektes gerecht zu werden.

Die BIM-Koordination Verfahren kiimmert sich fachibergreifend um die Fachplaner : Verfahren, HLKS
und MSR-Verfahren.

Die BIM-Koordination Bau kiimmert sich fachiibergreifend um die Fachplaner : Architektur, Tragwerk,
Tiefbau und MSR-Gebé&udetechnik.

BIM-Modellierer Fachspezialisten:
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BIM-Modellierer erstellen digitale Bauwerksmodelle nach den Richtlinien des BIM-Projektabwicklungs-
plans und unternehmensinternen Vorgaben.

Aufgaben und Verantwortlichkeiten sind:

e sachlich richtige Erstellung und Pflege digitaler Bauwerksmodelle,

Eingabe und Pflege modellbezogener Daten,

Uberpriifung und Qualitatskontrolle von digitalen Bauwerksmodellen,

Auswertung der Modelle in Form von Planen, Listen, Visualisierungen usw.,

Export von digitalen Bauwerksmodellen oder Teilen davon aus der eigenen Arbeitsumgebung,
Import von digitalen Bauwerksmodellen oder Teilen davon in die eigene Arbeitsumgebung,
Aufbereitung disziplindrer Fachmodelle fur den Austausch bzw. die Integration in andere Modelle.

4.1 BIM Projektorganisation

Die BIM-Projektorganisation ist im Projektorganigramm, s. Kapitel Projektorganisation ersichtlich.

4.2 BIM Projektbeteiligte

Die im BIM Projektorganigramm formulierten Rollen werden hiermit zugewiesen.

ROLLE ABK UNT,\I/:_IENEH- NAME KONTAKT
Inn;grer:]atlonsma- IM ara region bern ag | David Meyer david.meyer@arabern.ch
ara region bern ag | David Meyer
BIM Manager BM Alain.bourgeois | Alain Bourgeois
BIM Gesamtkoor- AFRY Schweiz . .
dinator BGK AG Alain Bourgeois
BIM Koordinator AFRY Schweiz . .
Verfahren BKV AG Alain Bourgeois
BIM Koordinator BKB
Bau
BIM Koordinator
Gebaudetechnik BKG
BIM Koordinator
Architekt BKA
BIM.Kooerator BKI
Bauingenieur

Tabelle 4-1 Projektbeteiligte

4.2.1 BIM Gesamtkoordinator

Der BIM Gesamtkoordinator prift und Gbergibt die Inhalte der digitalen Projektabwicklung an den BIM-
Koordinator, er fungiert als primarer Ansprechpartner fir Fragen zur digitalen Planung zwischen BIM
Manager und dem BIM Koordinator und Uberwacht die Einhaltung der geforderten Informationsqualita-
ten, Standards und etablierten Verfahren (Best Practice).

Er vertritt den AN gegeniber den einzelnen Planungsdisziplinen, tragt die Verantwortung fir das Ge-
samtmodell, welches aus den einzelnen Fachmodellen zusammengesetzt wird und koordiniert Gewerke
Ubergreifend.

Zusatzlich sorgt er fur die Bereitstellung der Standards und etablierten Verfahren (Best Practice) fur das
Projekt und tiberprft die zu erbringenden Leistungen und genehmigt die Freigabe.

Er erstellt regelmafRige Reports und fuhrt die Aufgabenliste fir die Punkte, die sich aus der Modellkoor-
dination ergeben und organisiert zu diesem Bereich die Kommunikationsstrategie.
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LEISTUNGSUMFANG

Laufende Abstimmung mit dem BIM Manager

Laufende Uberwachung und Abstimmung mit den BIM Modellierern

Organisation und Dokumentation der BIM seitigen Koordinationssitzungen (ICE)

Identifikation des projektspezifischen Schulungsbedarfs

Unterstiitzung des BIM Managers bei der Ausarbeitung des BAP

Einhaltung der geforderten Standards der digitalen Projektabwicklung

Einhaltung der Vorgaben zur Datensicherheit, Datenkonsistenz und Datenverteilung

Nutzung der Kollaborationsplattform

Organisation der Testlaufe zur Validierung der Konzepte und Modellinhalte (z.B. gemeinsamer Projektnull-
punkt)

Erstellung und Bereitstellung des Koordinationsmodells auf Grundlage der Fachmodelle

Zuweisung der Zustandigkeit fur Konstruktionsraster und Geschossebenen

Koordination und Behebung von Konflikten mit den Planungsverantwortlichen

Kontinuierliche Qualitatssicherung hinsichtlich der geforderten Anforderungen

Tabelle 4-2: Leistungen BIM Gesamtkoordinator

4.2.2 BIM Koordinator Stufe Fachplaner

Der BIM Koordinator und BIM Modellierer koordiniert die digitale Projektabwicklung in der jeweiligen
Planungsdisziplin seitens des AN und fungiert als primarer Ansprechpartner fir Fragen zur digitalen
Planung und Ausfiihrung mit dem BIM - Gesamtkoordinator.

Er Gberwacht die Einhaltung der geforderten Informationsqualitdten, Standards und etablierten Verfah-
ren (Best Practice) beim AN, sorgt fur die nétige Durchgangigkeit in dem Fachbereich des AN und un-
terstitzt die modellbasierte Zusammenarbeit mit dem Blickwinkel des Fachbereichs des AN.

Er ist Ansprechpartner fir externe und fachbezogene BIM Belange, koordiniert die internen IT Anfor-
derungen des AN mit den Bediirfnissen im Projekt.

Die sachlich richtige Erstellung und Pflege und Auswertung der Bauwerksmodelle und Daten sowie die
Qualitatssicherung aller Daten, bevor diese publiziert werden gehéren auch zu seinen Aufgaben.

LEISTUNGSUMFANG

Fortlaufende Abstimmung mit dem Gesamtkoordinator

Teilnahme an der BIM seitigen Koordinationssitzungen

Abstimmung mit anderen Planungsdisziplinen in Bezug auf Schnittstellen, Datenlibertragung, Regeln und Ko-
operation
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Verantwortung fiir die Weiterbildung der Planungsdisziplin um den Anforderungen im Projekt zu entsprechen.

Einhaltung der Vorgaben von Datensicherheit, Datenkonsistenz und Datenverteilung

Nutzung der gemeinsamen Arbeitsumgebung

Koordination von internen IT Anforderungen

Koordination der digitalen Projektabwicklung in der jeweiligen Planungsdisziplin

Einhaltung der geforderten Standards der Digitalen Projektabwicklung fiir das jeweilige Fachmodell des AN

Rechtzeitiges Bereitstellen fachlich korrekter und dem Meilenstein angepasster Modelle

Ansprechpartner fir fachbezogene BIM Themen von anderen Projektteilnehmern

Umsetzung der Ergebnisse aus Koordinationssitzung

Meldung von Stérungen an den Gesamtkoordinator

Verantwortung fiir die interne Qualitatssicherung der Planungsdisziplin, die Berichterstattung, der planungs-
spezifischen Projektdokumentation und des Datenmanagements

Tabelle 4-3: Leistungen BIM Koordinator / BIM-Projektverant. auf Stufe der Unternehmen
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5 Modellbasiertes Arbeiten

Die Planung erfolgt anhand virtueller Gebaudemodelle. Detaillierungsgrad und Umfang der Modelle sind
phasenabhdngig und werden gemeinsam mit den Fachplanern nach den Erfordernissen des Projekts
mit sogenannten Level of Detail (LOD) und Level of Information (LOI) Definitionen festgelegt.

5.1 BIM Modellplan

Ein BIM Modellplan wird im Dokument EMV-32-BER-EIR KBOB-V1.0 LINK Kapitel 6.2 Fachmodelle
beschrieben.

5.2 Modellstrukturen

Die Modelle werden nicht als Gesamtmodell Ubergeben, sondern zwischen den Disziplinen Architektur,
Tragwerk, Anlage, Elektro und Haustechnik aufgeteilt. Daftir wird folgende Teilung festgelegt:

. Die Teilmodelle Bau (Tragwerk, Architektur) sind geschossweise gegliedert.
. Bezugsebene eines Geschosses ist die OKFF- Hohe des jeweiligen Geschosses.
. Die Teilmodelle Verfahren und Geb&audetechnik werden nach ihren System gegliedert

5.3 Modell- und Elementverantwortlichkeiten

Die inhaltliche, sowie urheberrechtliche Verantwortung fiir ein Modell oder Modellelement liegt beim
jeweiligen Ersteller / Autor des Modells/ Modellelementes. Die grundlegende Modellverantwortlichkeit
des Autors wird nicht durch den allgemeinen Modellaustausch, koordinierende Modellpriifungen oder
das Einfiigen des Fachmodells in ein gemeinsames Koordinationsmodell berthrt.

5.4 Spezielle Anforderungen an BIM-Modelle

Das Unterhaltsmanagement erfolgt ausserhalb des BIM-Modells in einer spezialisierten Software, wes-
halb im BIM-Modell ein Attribut mit Link/Key auf das Element in der Externen Software sein soll. Ein
weiterer Link im Modell soll auf die Server-Ablage mdglich sein, wo dann Handbticher und Details des
Objektes abgelegt sind. Die PSP-Nr. soll ebenfalls mit in die Attributierung einbezogen werden.

5.5 Projektkoordinaten und Nullpunkt (Azimuth — LV95)

Das Koordinatensystem wurde von der Objektplanung in Ubereinstimmung mit den Vermessungs-
grundlagen wie folgt festgelegt. Ein einheitlicher Projektnullpunkt pro Projektabschnitt, wird auf den
Koordinaten {x,y,z = 0,0,484.000} definiert. Die Projektnullpunkte dirfen wéhrend der Planungsphase,
der Realisierungsphase und der Bewirtschaftung nicht verandert werden.

Nullpunkt fir Pumpstation und Becken:

NULLPUNKT X/Y, ABSOLUT 2'595’230.000 / 1'201°136.000
NULLPUNKT HOHE 484.00 m.u.M

NULLPUNKT X/Y, RELATIV 0.000 / 0.000

AZIMUTH 14.1339°

Tabelle 5-1: Projektkoordinaten und Nullpunkt

Zur eindeutigen Festlegung sind Wiirfel beim Projektnullpunkt einzufligen, ausgerichtet nach den Pro-
jektkoordinaten. Der Projektnullpunkt ist dort wo sich die beiden Wirfel bertihren. Der Wirfel im ersten
Quadrant mit positiven Z-Werten (UK Z=0; OK Z=10cm), der Wiirfel im dritten Quadranten mit negativen
Z-Werten (UK Z=-10cm, OK Z=0)
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Abbildung 5-1: Wirfel zur eindeutigen Festlegung der Ausrichtung und des Nullpunkt
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6 Kollaboration

Fur eine Zusammenarbeit bedarf es eine gemeinsame Arbeitsumgebung. Dazu wurden die technischen
Voraussetzungen geschaffen und die Regeln fiir den Umgang geklart.

Die Verwendung der Kollaborationsplattform und die zugehdrigen Aufgaben und Nutzungsspezifikatio-

nen werden in einem separaten Dokument definiert.

DOKUMENT EMV-32-BER-Handbuch Plattform-V1.0 LINKXYZ

6.1 Grundsatze der Kollaboration

Grundsatzlich arbeitet jeder Beteiligte anfangs lokal und ist fir seine eigene Umgebung verantwortlich.
Bevor Informationen auf der gemeinsamen Arbeitsumgebung den anderen Beteiligten zur Verfligung
gestellt werden, missen diese geprift werden (siehe auch Kapitel 8 Qualitatssicherungsstrategie). Die
gemeinsame Arbeitsumgebung ist die Quelle, aus der jeder Planer die Modelle der anderen in seine
Umgebung referenziert. Hier liegt der einzig gliltige Arbeitsstand.

Zu den ICE-Sessions und den definierten Meilensteinen fur den Informationsaustausch werden die Mo-
delle in der geforderten Qualitat zur Abgabe auf der Arbeitsumgebung eingestellt.

= Q
€ § Tragwerk 1 K T
88 g
=3 =
8= g P = S
T < HLKS g o = w
c @ N ° o o)
0 g c o =
£5 : : 2 5
=8 5 = £ 5 °
anN Elektro o S 5 =
Qs w x N
Verfahren — I~

= —
3 E Uberpriifung (Koordinationsmodell)
SE
i
° §’ Abgleich / Korrektur (ICE-Session, Workshops)
8 &
X W

Abbildung 6-1: Schematischer Ablauf zum Koordinationsmodell

6.2 Kollaborationssysteme

Folgende Kommunikations- und Kollaborationssysteme werden festgelegt.

NAME SYSTEM

Kollaborationsplattform

BIMcollab Cloud

Kollaborationsmodell

BIMcollab Project
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Kommunikationsplattform MS Teams

Dokumentablage MS Sharepoint

Tabelle 6-1: Kommunikations- und Kollaborationssysteme

6.3 Dateinamenskonvention

Dateinamen mussen eindeutig und nachvollziehbar sein. Modell-Dateien die auf die Kollaborationsplatt-
form geladen werden, missen zwingend einen Dateinamen gemass nachfolgendem Schema haben.
Andere Dateinamen sind nicht zulassig.

project initials - Phase - Allg. Dok. Typ - Bauwerk/Funk - Typ: Plantyp/N - Nummer oder Ortur - Freitext Bezeichnung - Version . File suffix

Gemass Dokument EMV-32-STD-Namenskonvention-V1.0 LINK.
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6.4 Planbezeichnungskonvention

Die Planbezeichnungen werden entsprechen den Planschlissel -Vorgaben des Planers in Abstimmung
mit der arabern erstellt.

6.5 Plannummernvergabe

Die Plannummer wird von der arabern fur jeden Plan konkret vergeben und dem Planersteller mitgeteilt.
Auf jedem Plan ist sie im Plankopf anzubringen.

Die Plannummer setzt sich wie folgt zusammen:

Objektnummer Unterstrich, Laufnummer (Bsp: 95_020).

b &\
% Arabern-Plannummer-
! / (Nomenklatur-siehe-
BAP-Kap.-
»Plannummern-

vergabe“)y|
95/2 / Arabern-Projektnr.9|
P1602
SAPhase 3t — | SIA-Phasef]

—Stand: 29.10.2019 Status|

Abbildung 6-2: Zusammensetzung Plannummer

Die Objektnummer stammt von der ara-internen Objektnummernliste, die Laufnummer stammt aus der
ara-internen Objektplan-Liste und fortlaufende Nummer.

Die gultige und aktuelle Liste der Objekt- und Raumnummern ist immer auf der Projektplattform des
Bauherrn abgelegt.

6.6 Raumnamenskonvention

Fur die Benennung von Raumen wird folgende eindeutig definierte und dokumentierte Raumnamens-
konvention angewendet. Raume werden kategorisiert und die Benennung erfolgt durch Abkirzungen

(in Grossbuchstaben).

12 A 01 ’

Abbildung 6-3: Zusammensetzung Raumnummern

Objektnummer (meistens =

Gebaudenummer)

Die Raumziffer steigt im Uhrzeigersinn im Geb&ude in Ganzzahlen als zweistellige Laufnummer an.
Startpunkt ist unten links im Geb&udeplan. Ist dies nicht sinnvoll wird entlang des Uhrzeigersinns die
nachste passende Startposition gewahlt.
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02

01 ” ’

Abbildung 6-4: Vergabe Raumnummern

Speziell sind Treppenh&user und Liftschachte. Ein Treppenhaus oder ein Lift wird als 1 Raum betrachtet
und erhalt Uber alle Etagen die gleiche Raumziffer. Die Raumziffer ist zur guten Erkennbarkeit 3-stellig.
Die Etage (A,B,...) hingegen wird fur jedes Stockwerk angepasst, wobei der untere Treppenabsatz /
Liftboden massgebend ist zu welcher Etage der Raum-Teil gehort.

Erster Block — zweistellige Zahl — entspricht dem Gebaudeteil/Standort

Zweiter Block — Buchstabe — entspricht Hohenkote, wobei A die unterste begehbare Ebene ist
Dritter Block — zwei- oder dreistellige Zahl — fortlaufende Nummerierung.

Vierter Block — Text — Bezeichnung als Klartext

Beispiel: 63 A 102 Treppenhaus Ost

A EBENE /
GEBAUDE NR. ETAGE RAUMNUMMER BEZEICHNUNG
12 A 102 Treppenhaus Mitte
Gebé&udeteil/Standort Begehbare Ebene Fortlaufend mit Reserve Klartext

Tabelle 6-2: Raumnamenskonvention
6.7 Plankopf

Plankopf Gross

Der Plankopf auf einem Plan ist wenn mdglich in A4 Grésse zu gestalten. Er ist so auf dem Plan zu
platziert, dass es beim gefalteten Plan direkt oben zu liegen kommt.

Der gelbe Bereich ist der arabern und der griine Bereich unten ist dem Ersteller vorbehalten. Der blaue
Bereich in der Mitte gibt den Planstatus wieder.

Werkleitungen
Objekt 95

Werklaitungsplan

ARA Gesamt
Situation 1:500

Stand: 29.10.2019

e | reex L o) rusee w2z .
[ [ ] T g

Abbildung 6-5: Ubersicht Plankopf Gross

Die Schriftgrossen und Zwischenrdume zwischen den Textfeldern sollen nach Mdglichkeit in etwa der
Darstellung unten tbernommen werden.
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Arabern Logo

QANQLEMN

Etage (z.B. EG)

Ubersicht Areal und blau semi-
transparent eigezeichnet was
der Plan abdeckt.

Massstab

Arabern Plannummer
(Nomenklatur siehe
BAP Kap.
»Plannummern-
vergabe“)

95/2 / Arabern Projektnr.
P1602

SAPhase 3l — | SIA Phase

Objektname (z.B. Biologie) mrkleitungen
_Objekt 95

,Objekt” mit Objektnummer
der arabern

Werkleitungspl
Thema des Plans (z.B. Elektro) ARA Gesam
Situation 1:50

in Bearbeitung———Stand: 29.10.2019 i Status

—MUNZIKERE TATECH

Ansicht (Situation, Schnitt,...)

Ersteller Logo und

Status-Datum
Kontaktangaben

Rev. | Datum Gez_| Kontr. | Proj.

Versionen-Block

Gez [ Kontr. [ Proi [oNT [ Proinr
15.02.2010/st | 1 a0 1 [ Plannr:

\
Projektnummer des
Erstellers
y Plannummer des

Abbildung 6-6: Details Plankopf Gross

Ersteller-Kiirzel und Datum der

Signatur

Plankopf Klein

Der Plankopf Klein wird dort verwendet, wo ein grosser Plankopf zu viel Platz benétigt, wenig sinnvoll
ist bzw. wo es sich um nicht-ortsbezogene Plane handelt, wie z.B. R & | Schemas. Auf einem Plan ist
er, wenn moglich so platziert, dass es beim gefalteten Plan direkt oben zu liegen kommt.

Der gelbe Bereich ist der arabern und der griine Bereich unten ist dem Ersteller vorbehalten. Der blaue
Bereich in der Mitte gibt den Planstatus wieder.

QraLEMN

Werkleitungen
Objekt 95

Werkleitungsplan 95/20

ARA Gesamt P52
Situation 1:500 SIA Phase 31

Abbildung 6-7: Ubersicht Plankopf Klein

Die Schriftgrossen und Zwischenrdume zwischen den Textfeldern kénnen der Pragmatik folgend ange-
passt werden mit dem Zweck den bendtigten Platz klein zu halten. Angaben, die keinen Sinn machen,
sollen weggelassen werden (z.B. Massstab bei R & I-Schema). Das Logo der arabern kann bei Bedarf
kleiner gehalten werden und ebenso das das Firmenlogo und Angaben der Planerstellers.

Die Angaben / Felder im Plankopf sind die gleichen wie beim Plankopf Gross.

6.8 BIM Autorensoftware

Die verwendete Modell -Erstellungssoftware muss mit dem jeweiligen Verwendungszweck aufgelistet
werden. Wenn die Anforderungen nicht von der verwendeten Modell-Erstellungs-Software erfiillt werden
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kénnen, muss der AG daruber in Kenntnis gesetzt werden. Wenn der AN beabsichtigt, seine Software-
version oder die Modellerstellungs-Software wahrend des Projektverlaufs zu wechseln, ist dies von Sei-
ten des AG zustimmungspflichtig.

ANWENDUNG AUTOR VERWENDETE SOFTWARE VERSION

Architektur Noch zu definieren Noch zu definieren thd

Tragwerk Noch zu definieren Noch zu definieren thd

Tiefbau Noch zu definieren Noch zu definieren

Verfahren AFRY Schweiz AG Autodesk Revit 2021

Elektro Verfahren Noch zu definieren Noch zu definieren thd

HLKS Noch zu definieren Noch zu definieren thd

Elektro Haustechnik Noch zu definieren Noch zu definieren thd

Tabelle 6-3: Autorensoftware

6.9 Software Updates

Die Version der Projektsoftware ist in Kapitel 6.6 festgelegt. Der Wechsel der Softwareversion ist von
Seiten des Informationsmanagers zustimmungspflichtig. Vor der endgultigen Entscheidung tiber die Be-
nutzung einer neuen Softwareversion muss eine Testphase durchgefuhrt werden und die Nutzung einer
neuen Software/Softwareversion durch den Gesamtkoordinator bestatigt werden.

6.10 Datenlieferungsplan

Folgende Dateiformate werden fir die Zusammenarbeit im Projekt festgelegt.

DATENLIEFERUNG FREQUENZ FORMATE
Gemass Sprints bzw. ICE-Sessions FORMAT 1
Bauprojekt - IFC4 / IFC 2x3
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7 Koordination

Die einzelnen Fachplanungen werden zu einem Koordinationsmodell zusammengestellt um Abh&ngig-
keiten zu erkennen und die Planung koordinieren zu kdnnen. Dazu werden regelmafiig Daten und Mo-
delle zusammengestellt und gepruft (siehe auch Kapitel 6.9 Datenlieferungsplan und Kapitel 8 Quali-
tatssicherung).

Bei Modelldaten werden die Ergebnisse als Sitzungsprotokoll und Qualitatssicherungsbericht zusam-
mengefasst und die daraus resultierenden Aufgaben dokumentiert (ggf. Aufgabenmanagementsystem).

7.1 Koordinationssysteme

ANWENDUNG AUTOR VERWENDETE SOFTWARE VERSION

Qualitatssicherung

. . BIM Gesamtkoordinator BIMCollab tbd
fachlbergreifend

Tabelle 7-1: Verwendeten Koordinationssoftware

7.2 Kollaborationsbesprechungen

BIM Kollaborationsbesprechungen, auch ICE-Sessions genannt, werden wie folgt und abgestimmt auf
den Projektzeitplan abgehalten. Die Besprechungen werden in einem technisch entsprechend ausge-
risteten Raum abgehalten.

KOORDINATION ANFORDERUNGEN
Umfang Ca. 2-3h
Frequenz 3 Wochen
Ort arabern
. Bauherr, ARA-Betrieb, Architekt, Bauing., HLKS, Verfahrensplaner, Elektroplaner
Teilnehmer . .
Haustechnik, Automation
Verantwortung BIM-Gesamtkoordination / GPL

Tabelle 7-2: Koordinationsbesprechungen

Zur Vorbereitung der Kollaborationssitzung werden vorgangig die Fachmodelle dem BIM-Gesamtkoor-
dinator (BGK) zur Konsolidierung eingereicht. Die konsolidierten Modellen des BIM-Koordinator Verfah-
ren (BKV) und BIM-Koordinator Bau (BKB) werden vorgéngig zur Verfiigung gestellt.
Die gepruften Fachmodelle werden vor der Sitzung dem BIM-Gesamtkoordinator abgegeben. An-
schliessend wird durch den BIM-Gesamtkoordinator das Koordinationsmodell erstellt.
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8 Qualitatssicherungsstrategie

8.1 Gesamtprozess der Qualitatssicherung

Der Gesamtprozess der Qualitéatssicherung besteht aus mehreren Schritten:

. Qualitatssicherung seitens der Fachplaner (BIM Koordinator)
. Qualitatssicherung der koordinierten Planung durch den Objektplaner (BIM Gesamtkoordinator)
. Qualitatsmanagement zur Uberpriifung der Einhaltung der Vorgaben (BIM Manager)

8.2 Verantwortlichkeiten der Qualitatskontrolle

8.2.1 BIM Koordinator

Die interne Qualitatssicherung der BIM-Modelle liegt allein in der Verantwortung der jeweiligen Pla-
nungsdisziplin. Der Fachplaner (BIM Koordinator) hat alle relevanten Daten, zusammen mit einem Qua-
litatssicherungsbericht zu den vereinbarten Zeitpunkten der Datenlibergabe an den Objektplaner (BIM
Gesamtkoordinator) zu Ubergeben.

8.2.2 BIM Gesamtkoordinator

Die Verantwortung der Objektplanung, der fachdiszipliniibergreifenden Qualitatssicherung und der tech-
nischen Koordination obliegt der Verantwortung des Objektplaners.

Die fachdiszipliniibergreifende Qualitatssicherung ist im Qualitatssicherungsbericht zu dokumentieren.
Dieser besteht wahrend des Planungsprozesse aus den durch den Gesamtkoordinator angefertigten
ICE - Sessionsberichten und zu den Zeitpunkten von Phasenabschliissen (SIA Phasen 3-5) aus einem
gesonderter, zusammenfassenden Kurzbericht.

Weiterhin hat der Gesamtkoordinator die Zeitpunkte fir die Dateniibergaben der Fachplaner festzule-

gen. Hierbei ist zu beachten, dass der unabhéangigen Stelle ausreichend Zeit fur die fachiibergreifende
Qualitatskontrolle vor den Datentibergaben eingerdumt wird.
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8.2.3 BIM Manager

Vor dem eigentlichen Planungsbeginn muss der BIM Manager die Koordination der fachibergreifenden
Planung und Qualitatssicherung mit jedem Fachplaner (BIM Koordinator) tiberprtfen. Dies kann leicht
durch die Zusammenlegung der ersten BIM Modell-Entwirfe durchgefuhrt werden. Insbesondere sind
hier folgende Anforderungen zu prifen:

die konsistente Nutzung der Modellierungswerkzeuge

die Nutzung gemeinsamer Koordinaten (Projektnullpunkt)
die Nutzung eines gemeinsamen Achsrasters

die Nutzung gemeinsamer Modell- und Bauteileinheiten
die fachiibergreifende Daten- und Informationskonformitét
weitere

8.3 Prif- und Kontrollmethoden

Die Kontrollen beziehen sich auf Methoden, bei der die Richtigkeit der in einem BIM-Modell enthaltenen
Informationen verifiziert wird. Um die Richtigkeit der Daten und Informationen zu bestimmen, wird an
anderen Referenzinformationen, wie z.B. der Modellierungsvorschrift gemessen oder mit diesen vergli-
chen.

Kollisionsermittlung

Modellbasierte Funktionskontrollen
Geometrische Vollstéandigkeit
Visuelle Uberpriifung
Regelwerkskonformitét

Weitere

8.4 Qualitatssicherungsberichte

Ziel der Qualitatssicherung ist die Ubergabe von fehlerfreien BIM-Modellen iiber alle Planungsdiszipli-
nen hinweg. Dies ist in Form von Qualitatssicherungsberichten durch die Planungsbeteiligten an den
definierten Meilensteinen zu bestétigen.

Beispiel: zu jeder LPH und Projektabgabe (siehe BIM Meilensteine und Prozesslandkarte)

Mindestinhalte der Qualitatssicherungsberichte sind den Priif- und Kontrollmethoden zu entnehmen.
Weiterhin sind folgende Anforderungen aufzunehmen:

e |FC-Klassifizierung - Vorgaben zu IFC-Klassen werden gemass BIM-Modellplan eingehalten

e Geschosse und Abschnitte - Modellelemente sind geschoss- bzw. abschnittsweise voneinander
getrennt

o Doppelte Modellelemente - Das Fachmodell ist frei von doppelt/ineinander gezeichneten Mo-
dellelementen

e Uberschneidungen von Modellelementen - Das Fachmodell ist frei von Uberschneidungen ein-
zelner Modellelemente

e Ubereinstimmung von digitalen Planungserzeugnissen - Abgeleitete Plane und Listen stimmen
mit den digitalen Modellen tberein

e Bezeichnungskonventionen - Vorgaben zu Bezeichnungskonventionen werden gemass Verein-
barung im BEP (BIM-Modellplan) eingehalten

e Attribute - Vorgaben zu Informationen der Modellelemente werden geméss Vereinbarung im
BEP (BIM-Elementplan) eingehalten

o Kollisionen - Ziel: das koordinierte Gesamtmodell ist den Phasen entsprechend mdglichst frei
von Kaollisionen zwischen verschiedenen Disziplinen.
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