
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

1

2 Vorprojekt (LP31) 305 Tage Mon 02.12.19 Fre 29.01.21

3 Grundlagenermittlung und Varianten 40 Tage Mon 02.12.19 Fre 24.01.20

4 Verfahrenstechnische Dimensionierung 65 Tage Mon 27.01.20 Fre 24.04.20

5 Anlagenmodellierung 3D 40 Tage Mon 27.04.20 Fre 19.06.20

6 Technischer Bericht mit KV 160 Tage Mon 22.06.20 Fre 29.01.21

7 Abgabe Vorprojektsdossier INGE Holinger-AFRY 0 Tage Fre 29.01.21 Fre 29.01.21

8

9 Projektabwicklung - Sitzungssprints 149 Tage? Fre 18.06.21 Don 13.01.22

10 Startsitzung "Verfahren" 0 Tage Fre 18.06.21 Fre 18.06.21

11 Bauprojekt-Sprint 0 Tage Don 08.07.21 Don 08.07.21

12 Bauprojekt-Sprint 0 Tage? Don 19.08.21 Don 19.08.21

13 Bauprojekt-Sprint 0 Tage Don 02.09.21 Don 02.09.21

14 Bauprojekt-Sprint 0 Tage Mit 15.09.21 Mit 15.09.21

15 Bauprojekt-Sprint 0 Tage Don 07.10.21 Don 07.10.21

16 Bauprojekt-Sprint 0 Tage Don 28.10.21 Don 28.10.21

17 Bauprojekt-Sprint 0 Tage Don 11.11.21 Don 11.11.21

18 Bauprojekt-Sprint 0 Tage Don 25.11.21 Don 25.11.21

19 Bauprojekt-Sprint 0 Tage Don 09.12.21 Don 09.12.21

20 Bauprojekt-Sprint 0 Tage Don 13.01.22 Don 13.01.22

21 Ingenieursubmission Verfahren / Bau (LP32-53) 82 Tage Sam 27.02.21 Mon 21.06.21

22 Publikation simap 0 Tage Sam 27.02.21 Sam 27.02.21

23 Offerteingabe 0 Tage Mon 19.04.21 Mon 19.04.21

24 Vergabeentscheid ara region bern ag 0 Tage Mon 07.06.21 Mon 07.06.21

25 Rechtsmittelbelehrung, Bereinigung Ingenieurvertrag 10 Tage Die 08.06.21 Mon 21.06.21

26

27 Bauprojekt (LP32) 114 Tage? Die 22.06.21 Fre 26.11.21

28 Aufarbeitung Vorprojekt / Konzeptentscheide / Abgleich 
Bauherrschaft

15 Tage Die 22.06.21 Mon 12.07.21

29 Freigabe aktualisiertes Vorprojekt durch Bauherr 5 Tage Die 13.07.21 Mon 19.07.21

30 Aufbau BIM-Organisation, Definition und Etablierung 
Kollaboration

14 Tage Die 22.06.21 Fre 09.07.21

31 Submission EMSRL- / HLKS-Planer ab Vorprojekt 
aktualisiert

35 Tage Mon 12.07.21 Fre 27.08.21

32 Evtl. Vorgezogene Submission Polstoff-Filtration - zu 
prüfen mit Bauherrschaft

15 Tage Die 13.07.21 Mon 02.08.21

33 Erstellung Bauprojekt und KV - Verfahren 74 Tage Die 20.07.21 Fre 29.10.21

34 Erstellung Bauprojekt und KV - Bau 50 Tage? Mon 23.08.21 Fre 29.10.21

35 Erstellung Bauprojekt und KV - HLKS 50 Tage? Mon 23.08.21 Fre 29.10.21

36 Erstellung Bauprojekt und KV - EMSRL 50 Tage? Mon 23.08.21 Fre 29.10.21

37 Zusammenstellung Bauprojekt und Gesamt-KV 10 Tage Mon 01.11.21 Fre 12.11.21

38 Freigabe Bauprojekt und KV durch Bauherrschaft 10 Tage Mon 15.11.21 Fre 26.11.21

39 Baubewilligung (LP33) 199 Tage Mon 29.11.21 Don 01.09.22

40 Umweltverträglichkeitsbericht abschl. VU 40 Tage Mon 29.11.21 Fre 21.01.22

41 Erstellen Genehmigungsunterlagen 40 Tage Mon 29.11.21 Fre 21.01.22

42 Analyse und Freigabe Baugesuchsdossier durch 
Bauherrschaft

5 Tage Mon 24.01.22 Fre 28.01.22

43 Dossier Finalisierung und Hochladen auf eBau-BE 5 Tage Mon 31.01.22 Fre 04.02.22

44 Genehmigungsverfahren Stadt Bern 140 Tage Mon 07.02.22 Fre 19.08.22

45 Projektprüfung AWA und Gesuch um Bundesabgeltung 140 Tage Mon 07.02.22 Fre 19.08.22

46 Erwartete Baufreigabe Stadt Bern 0 Tage Don 01.09.22 Don 01.09.22

47 Ausführungsplanung und Ausschreibung  (LP41+51) 160 Tage Mon 14.02.22 Fre 23.09.22

48 Ausführungsplanung Varfahren/Bau/EMSRT/HLKS 
(vorzeitiger Start durch BH freizugeben)

135 Tage Mon 28.02.22 Fre 02.09.22

49 Erstellen Ausschreibung, Submissionen und Vergaben 
(vorzeitiger Start durch BH freizugeben)

110 Tage Mon 14.02.22 Fre 15.07.22

50 Vorbereitung Baustart 15 Tage Mon 05.09.22 Fre 23.09.22

51 Ausführung, Inbetriebnahme, Abschluss (LP52+53) 786 Tage Mon 26.09.22 Die 30.09.25

52 Baustart, Bauperimetervorbereitung, Bauinstallation 15 Tage Mon 26.09.22 Fre 14.10.22

53 Bau - Rückbau 65 Tage Mon 17.10.22 Fre 13.01.23

54 Bau - Spezialtiefbau 60 Tage Mon 21.11.22 Fre 10.02.23

55 Bau - Rohbau 225 Tage Mon 13.02.23 Fre 22.12.23

56 Bau - Dichtigkeitsprüfung und Bautrocknung                 (inkl. 
evtl. Nachinjizieren)

20 Tage Mon 08.01.24 Fre 02.02.24

57 Bau - Ausbau 70 Tage Mon 04.03.24 Fre 07.06.24

58 Bau - Umgebungsarbeiten 50 Tage Mon 10.06.24 Fre 16.08.24

59 Verfahrenstechnik, EMT, Rohrleitungen 135 Tage Mon 12.02.24 Fre 16.08.24

60 HLKS- und Gebäudetechnik 50 Tage Mon 19.08.24 Fre 25.10.24

61 Installation EMSRL-Technik 95 Tage Mon 15.07.24 Fre 22.11.24

62 Trockenabnahmen und Signaltests 15 Tage Mon 25.11.24 Fre 13.12.24

63 Inbetriebsetzung und Betriebstest 25 Tage Mon 06.01.25 Fre 07.02.25

64 Projektabschluss und Dokumentation "as built" 45 Tage Mon 06.01.25 Fre 07.03.25

65 Vorbereitung Schlussabrechnung BAFU 25 Tage Mon 10.03.25 Fre 11.04.25

66 Prüfung Kostenabrechnung durch AWA 25 Tage Mon 14.04.25 Fre 16.05.25

67 Antrag auf Schlusszahlung durch AWA an BAFU 25 Tage Mon 19.05.25 Fre 20.06.25

68 Deadline für Schlussabrechnung beim BAFU 0 Tage Die 30.09.25 Die 30.09.25

69 Bewirtschaftung (LP 61) 250 Tage Mon 06.01.25 Fre 19.12.25

70 Betriebsbegleitung und Unterstützung 250 Tage Mon 06.01.25 Fre 19.12.25
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