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=

: Beschreibung des Projektes

Gegenstand des vorliegenden Mandats sind Leistungen in Bezug auf die Erarbeitung der Vor-
studie fir das Teilprojekt (TP) 4 «Basel St. Johann» des Gesamtvorhabens «Kapazitatsausbau
Knoten Basel».

11

Schweizerische Bundesbahnen SBB

Infrastruktur

Ausbau- und Erneuerungsprojekte, Projekte Knoten Basel
Petra Bieli

Bahnhofstrasse 12

CH-4600 Olten

Auftraggeberin

1.2

Die Projektorganisation des Gesamtvorhabens «Kapazitdtsausbau Knoten Basel» kann Abbildung 1
entnommen werden.
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Abbildung 1: Projektorganisation (Quelle: Helbling)
Zusétzliche Erlauterungen zur Aufbau- und Ablauforganisation sind im Projekthandbuch (vgl. Teil D der

Ausschreibungsunterlagen) definiert.

TP4_B1_Projekt- und Aufgabenbeschrieb.docm

© SBB ¢ IMS Infrastruktur « DMS ID 56098631 ¢ Version 3



IMS Infrastruktur E SBB CFF FFS

Prozess Giiter Dienstleistungen und Projekte beschaffen
Formular/Vorlage

giltig ab 01.01.2017

Seite 4/18

1.3 Projektbeschrieb

Das Vorhaben «Kapazitatsausbau Knoten Basel» kann in die nachfolgenden funf Teilprojekte (TP) un-
terteilt werden (vgl. auch nachfolgende Abbildung):
- TP1: Tiefbahnhof Basel SBB
- TP2: Herzstick
- TP3: Basel Badischer Bahnhof, weiter unterteilt in:
- TP3.1: Basel Badischer Bahnhof unterirdisch
- TP3.2: Basel Badischer Bahnhof oberirdisch
- TP4: Basel St. Johann
- TP5: Margarethenbriicke
Herzstiick Linienfilhrungen
Trassienung fif Vo = 80bis 100 kmvh

-~ ON

TP4: Basel St. Johann

TP3.2: Basel Badischer
Bahnhof oberirdisch

n

Kannenfeid

TP3.1: Basel Badischer

/ Bahnhof unterirdisch

TP2: Herzstlick ] IR i = .

TP1: Tiefbahnhof Basel SBB

¢ W

TP5: Margarethenbriicke

Abbildung 2: Teilprojekte Kapazitatsausbau Knoten Basel (Quelle: SBB, angepasst durch Helbling)

Im Folgenden wird lediglich das Teilprojekt 4 «Basel St. Johann» beschrieben. Angaben zur Ausgangs-
lage, zu den anderen Teilprojekten sowie zu den Nachbarprojekten kdnnen dem Projekthandbuch (vgl.
Teil D der Ausschreibungsunterlagen) entnommen werden.
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Der Perimeter des Teilprojekts 4 «Basel St. Johann» kann der nachfolgenden Abbildung entnommen
werden.

Abbildung 3: Perimeter Teilprojekt 4 (Quelle: map.geo.admin, angepasst durch Helbling)

Im Bereich Basel St. Johann wird auf der siidlichen Seite des Bahnhofs eine Doppelspurrampe erstellt,
um den Tunnel (Herzstlick) aus dem Y-Ast vom Tiefbahnhof Basel Mitte anzubinden. Dieser Tunnel
fuhrt unter der Stammlinie (Fahrtrichtung Basel SBB) sowie unter der Entenweidstrasse (inkl. Tramlinie)
durch. Anschliessend werden Wohnh&user und weitere Geb&ude unterquert. Die Schnittstelle zwischen
Teilprojekt 2 und Teilprojekt 4 ist der Ubergang von TBM-Vortrieb (Teilprojekt 2) auf Tagbautunnel (Teil-
projekt 4) auf Héhe der Entenweidstrasse.
Weiter ist im Perimeter TP 4 ein Neubau des Bahnhof St. Johann enthalten:

— 2 neue Mittelperrons

— Neuer Bahnzugang mit Personenunterfiihrung

— 4 Gleise, neue Gleisgeometrie

— 2-Spuriges Entflechtungsbauwerk Seite St. Louis

Weitere Informationen zum Teilprojekt 4 kénnen den Grundlagen (vgl. Teil D der Ausschreibungsunter-
lagen) entnommen werden.
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1.4 Ziele
1.4.1 Ubergeordnete Ziele

Fur sdmtliche Teilprojekte des Vorhabens «Kapazitdtsausbau Knoten Basel» ist je eine Vorstudie inkl.
Nachweis der baulichen Machbarkeit und Richtkostenschétzung mit einer Genauigkeit von +30% zu
erarbeiten. Die Vorstudien der einzelnen Teilprojekte sind dabei aufeinander abzustimmen.

Die Vorstudien sollen sodann als Entscheidungsgrundlagen fur die weitere Planung und Projektierung
des Vorhabens «Kapazitédtsausbau Knoten Basel» fungieren.

1.4.2

Inhaltliche Ziele der Vorstudie

Mit Vorliegen der Vorstudie fur das Teilprojekt 4 «Basel St. Johann» sollen folgende inhaltliche Ziele
erreicht werden:

Anforderungen: Definition der funktionalen Anforderungen

Anlagelayout: Konzeption und Definition des Layouts der Anlagen inkl. detaillierte «Planung
Realisierungsabfolge». Aufzeigen von Varianten mit Herleitung der konzeptionellen Bestvari-
ante unter Einbezug der Aspekte Geologie, Umwelt und Baulogistik

Umwelt / Nachhaltigkeit: Analyse und Aufbereitung aller relevanten Aspekte

Raumplanung: Analyse des raumplanerischen Umfeldes (Richtplane, Entwicklungsplanun-
gen Gemeinden, Projekte Dritter, usw.), Aufzeigen von raumplanerischen Konflikten sowie da-
zugehdrigen Losungsmaoglichkeiten

Land und Rechte: Abschatzung des voriibergehenden und des definitiven Landerwerbs
Bahntechnik: Bahntechnische Ausriistungen (inkl. Energieversorgung)

Bauphasen: Konzeptionelle Bauphasenplanung (Stufe S), inkl. Realisierung der Anschluss-
bauwerke; Abstimmung Uber alle Teilprojekte

Baulogistik: Logistikkonzept fiir die Bauphasen, Installationsplatze

Erhaltung: Erhaltungsgrobkonzept fir die Betriebsphase. Nachweis der Machbarkeit von Un-
terhalt und Erneuerung inkl. Definition der dafiir notwendigen Infrastrukturen und Sperrkon-
zepte

Bauliche Machbarkeit: Einschéatzung der baulichen Machbarkeit in Bezug auf Geometrie,
Bautechnik, Bauphasen, Baulogistik und Etappierbarkeit

Genehmigungsfahigkeit: Einschatzung der Genehmigungsféahigkeit in Bezug auf gesetzliche
Vorgaben, offentliche Interessen und Beanspruchungen Rechte Dritter. Nachweis Konformitat
gemass TSI — Schweizer Anhange

Termine: Erarbeitung Grobterminplan von der Studienphase bis zur Inbetriebnahme

Kosten: Richtkostenschatzung (£30%) mit separat ausgewiesenen Projektierungskosten fir
die nachste Planungsphase

Chancen und Risiken: Aufzeigen von Chancen und Risiken inkl. Massnahmen zur Chancen-
erh6hung bzw. Risikominimierung

Stakeholder: Eruierung und Einbezug der wichtigsten Stakeholder, Klaren der Randbedin-
gungen

Stadtebau: Stadtebauliche Integration, Kontextbildung zur gebauten Umgebung
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15 Termine

Die nachfolgende Tabelle gibt den Rahmen fiir das festzulegende Terminprogramm vor:

Teilphase Leistung bis Meilenstein
21  Vorstudie Mandatsbeginn Januar 2022
21 Vorstudie Variantenstudium: funktionale Varianten defi- 31. Juli 2022 Meilenstein 1:
nieren Variantenfacher
konzeptionell
21 Vorstudie Funktionale Bestvariante bestimmen, Kosten- | 31. Juli 2023 Meilenstein 2:
schéatzung +50% Bestvariante kon-
zeptionell
21 Vorstudie Abschluss, Studiendossier, Kostenschatzung 30. November Meilenstein 3:
+30% 2024 Studienabschluss,
Abgabe Studie
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2. Beschreibung der Aufgabe

2.1 Phasenunabhangige Aufgaben

211 Generalplaner als Gesamtleiter

Der Gesamtleiter hat gemass SIA Ordnung fir Leistungen und Honorare LHO 102 (2020) und
folgende Leistungen zu erbringen und Entscheide zu féllen:
— Beratung des Auftraggebers
— Kommunikation mit dem Auftraggeber und Dritten
— Vertretung des Auftraggebers gegentber Dritten in Abstimmung mit dem Auftraggeber
— fachliche und administrative Leitung sowie Koordination aller Beteiligten des Planerteams
— Bereitstellen von Entscheidungsgrundlagen
— Formulierung von Antréagen an den Auftraggeber
— Veranlassen von Entscheiden
— Einbezug der Betriebs- und Unterhaltsaspekte
— Organisation der Aufbau- und der Ablauforganisation
— Uberwachung und Steuerung der Ziele hinsichtlich Qualitat, Kosten und Terminen
— Organisation, Uberwachung und Steuerung:
— projektbezogenen Qualitatssicherung (PQM)
— technischen und administrativen Informations-, Dokumenten- und Datenflusses

— Teilnahme, Vorbereitung und Protokollierung von Sitzungen gemass Projekthandbuch (vgl. Teil D
der Ausschreibungsunterlagen)

— Zusammenstellung und Harmonisierung der Grundlagen, Ergebnisse und Entscheide
— Koordination mit den anderen Teilprojekten des Vorhabens «Kapazitatsausbau Knoten Basel»

— Weitere Leistungen in Bezug auf das Schnittstellen- und Projektmanagement kdnnen dem
Projekthandbuch (vgl. Teil D der Ausschreibungsunterlagen) enthommen werden

Zusatzlich sind die folgenden Aufgaben vom Gesamtleiter wahrzunehmen:

— Reporting zuhanden Studienleitung SBB (monatlich) u.a. mit folgenden Eckpunkten:
— monatlich der Fertigstellungsgrad der Lieferdokumente
— Terminkontrolle

Diese Aufwendungen sind einzurechnen.
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2.1.2 Koordination und Leistungsabgrenzung

Zu den Aufgaben des Generalplaners gehdren inshesondere die Koordination des Planerteams und der
SBB-Stellen fir die Teilstudienleitung SBB sowie die Koordination der SBB-Fachbereiche und weiterer
Projektbeteiligter innerhalb des Teilprojekts.

Einzelne Fachbereiche / -aufgaben werden durch die Fachbereiche der SBB resp. durch Dritte bearbei-
tet. Der Generalplaner tbernimmt die Federfihrung bei der Erarbeitung der Vorstudie im jeweiligen
Teilprojekt. Ein iterativer Ablauf bei der Planung und die Schnittstellenkoordination zwischen General-
planer und den Fachbereichen der SBB resp. Dritten sind im Honorarangebot zu beriicksichtigen. Die
Projekte der SBB-Fachdienste und Dritter sind in die Termin- und Projektplane des Planers zu Ubertra-
gen und durch diesen zu koordinieren und zu aktualisieren (Koordinationspléne).

Der Generalplaner ist neben dem von ihm bearbeiteten Teilprojekt verantwortlich fiir die Klarung der
Schnittstellen zu seinem/n Nachbarteilprojekt/en und fur die Bearbeitung seines Teils der Schnittstellen.

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Uberblick tiber die zur Erarbeitung der Vorstudie notwendigen
Fachbereiche / -aufgaben. Dabei wird abgegrenzt, welche Bereiche von der SBB AG bzw. von Dritten
abgedeckt werden und welche durch das vorliegende Planerteam zu erbringen sind. Details zur Leis-
tungsabgrenzung zwischen den Mandaten kénnen dem Projekthandbuch (vgl. Teil D der Ausschrei-
bungsunterlagen) enthommen werden.

Leistungserbringer
Planer SBB AG / Dritte

Fachbereich / -aufgabe

Gesamtleitung / Koordination innerhalb des Teilprojekts X

Ubergeordnete Bauherrenunterstiitzung X

Konstruktiver Ingenieurbau / Spezialtiefbau

Ingenieurbau Tiefbau

Bauphasenplanung

Geotechnik / Hydrogeologie

X | X | X | X |X

Bahnzugang und Architektur (exkl. Umfeldanalyse und Personenfluss)

Umfeldanalyse / Umsteigebeziehungen

Personenflussberechnung
Umwelt (exkl. Larm, EKS, NIS, Storfall fur Betriebsphase) X
Umwelt (Larm, EKS, NIS, Storfall fir Betriebsphase) X

Nachhaltigkeit

Bahnbau (Unterbau, Entwésserung, feste Fahrbahn)

Fahrbahn (Schotteroberbau)

Fahrstrom

Energie

Kabel

Sicherungsanlagen

Technische Anlagen

Geomatik

Weichenheizung

Telecom

Verkehrsplanung MIV, LV, BVB

XIX|X|X|X|X[|X]|X]|X]|X
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Leistungserbringer

Fachbereich / -aufgabe
Planer SBB AG / Dritte
Geologie / Baugrund X
2.2 Phasenabhangige Aufgaben
2.2.1 Ubersicht
Phasen Teilphasen
2 Vorstudien 21 Vorstudie (Projektdefinition, Machbarkeitsstudie)

Die vorliegende Ausschreibung beinhaltet die SIA-Teilphase 21 (hach SIA 112, 2014) «Definition des
Bauvorhabens, Machbarkeitsstudie.

2.2.2 Fachbereiche

Die Leistungen des Generalplaners in der SIA-Teilphase 21 nach SIA 112 (2014) lassen sich in folgende
Fachbereiche unterteilen:

Bauingenieurwesen, inkl.

— Gesamtleitung / Koordination innerhalb des Teilprojekts
— Konstruktiver Ingenieurbau / Spezialtiefbau

— Ingenieurbau Tiefbau

— Bahnbau (Unterbau, Entwasserung, feste Fahrbahn)

— Bauphasenplanung

— Geotechnik / Hydrogeologie

— Bahnzugang und Architektur

— Umwelt und Nachhaltigkeit

In Bezug auf die im Abschnitt 2.1.2 angegebene Abgrenzung ist zu bericksichtigen, dass vereinzelte
Leistungen durch die SBB oder Dritte erbracht werden und somit im Rahmen des ausgeschriebenen
Mandates nur zu koordinieren und zu integrieren sind (siehe Projekthandbuch).

2.2.3 Aufgaben je Fachbereich

Nachfolgend werden die Leistungen je Fachbereich prazisiert. Diese basieren soweit mdglich auf der
SIA LHO (Ordnung fir Leistungen und Honorare) der entsprechenden Berufsgruppe. Die Auflistungen
der Leistungen dienen zur Orientierung Uber die fir das Mandat notwendigen Qualifikationen. Sie sind
nicht abschliessend.
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2.2.3.1 Bauingenieurwesen

Im Rahmen der Vorstudie sind die im Leistungsbeschrieb SIA LHO 103 (2020), Ordnung fiir Leistungen
und Honorare der Bauingenieurinnen und Bauingenieure, definierten Leistungen und Produkte der
Phase 21 «Definition des Bauvorhabens, Machbarkeitsstudie», zu erbringen. Dabei sind sowohl die
Leistungen als Gesamtleiter als auch jene als Fachplaner zu offerieren. Diese unterteilen sich wie folgt:

Gesamtleiter: — Gesamtleitung / Koordination innerhalb des Teilprojekts

Fachplaner: — Konstruktiver Ingenieurbau / Spezialtiefbau
— Ingenieurbau Tiefbau
— Bahnbau (Unterbau, Entwasserung, feste Fahrbahn)

Die folgende Tabelle gibt Aufschluss tber die nach SIA definierten und im Rahmen des ausgeschriebe-
nen Mandates erwartete Ergebnisse und Leistungen ( ). Diese wurden mit projektspezifischen
Vorgaben (blau) erganzt, welche ebenfalls in das Angebot einzurechnen sind.

Leistungs- | Leistungen (
bereich sowie projektspezifische Vorgaben)

21  Vorstudie

211 Organisation

212 Beschrieb,
Visualisierung

— Klaren der Randbedingungen der wichtigsten Stakeholder

— Analyse des raumplanerischen Umfeldes (Richtplane, Entwicklungsplanungen Kanton / Gemein-
den, Projekte Dritter usw.) inkl. Verfassen eines Kurzberichtes

— Abschéatzen des vorubergehenden und des definitiven Landerwerbs

— Einschatzung der Genehmigungsféhigkeit in Bezug auf gesetzliche Vorgaben, 6ffentliche Interes-
sen und Beanspruchungen Rechte Dritter. Nachweis Konformitat geméss TSI — Schweizer An-
hange

inkl. Gewichtung in Abstimmung mit dem Auf-
traggeber
— Verfassen der entsprechenden Kapitel im Studienbericht Gber den Variantenfacher, die Bewertung
der Varianten und die Wahl der Bestvariante, inkl. dokumentierter Herleitung (Kosten-/Nutzenbe-
trachtung, Sensitivitatsanalysen, Bewertung Aufwartskompatibilitat mit Liste samtlicher untersuch-
ter Ausbauvorhaben im Studienperimeter)
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Leistungs- |Leistungen (besonders zu vereinbarende Leistungen gemass SIA LHO 103
bereich (2020) sowie projektspezifische Vorgaben)

— Planer als Gesamtleiter
— Planer als Spezialist
— Aufzeigen der vorhandenen Chancen und Risiken inkl. Massnahmen zur Chancenerhdhung resp.

Risikominimierung. Dokumentation geméss Vorgaben SBB. Mitarbeit an der gesamtprojektiiber-
greifenden Risikoanalyse.

Fachplaner
Rahmenbedingungen und Grundlagen

Fachspezifische Analyse der Aufgabe

— Ermitteln der notwendigen Grundlagen und Beantragen von Ergéanzungen

— Mithilfe bei der Beschaffung und dem Aufarbeiten der notwendigen Daten, Arbeitsunterlagen und
standortbezogenen Rahmenbedingungen
Durchfiihren von Bestandesaufnanmen und Uberpriifungen

— Auswerten vorhandener geologischer / hydrogeologischer Unterlagen und ggf. Planung eines Un-
tersuchungsprogrammes zur Schliessung von Kenntnisliicken

— Beurteilen bzw. bewerten der Untergrundverhaltnisse im Projektperimeter

Machbarkeitsstudie

— Abklaren von technischen Mdéglichkeiten
Abklaren von Erhaltungswerten

— Entwickeln und Darstellen von mdglichen Lésungsansatzen
Uberpriifen der Machbarkeit unter den gegebenen Bedingungen

— Bewerten der Losungsansatze
Aufzeigen moglicher Konfliktsituationen und Handlungsalternativen

— Verfassen der entsprechenden Kapitel im Studienbericht tber die Machbarkeit in Bezug auf Geo-
metrie, Bautechnik, Bauphasen und Baulogistik (inkl. Kosten, Termine, notwendiger Bewilligungen,
offener Punkte und Vorschlag der weiter zu bearbeitenden Lésung)

— Konzeption und Layout der Anlagen

— Mitarbeit bei der Definition der Gleistopologie (schematische Darstellung der Gleise und Weichen)

— Aufzeigen der baulichen Machbarkeit in Bezug auf Geometrie, Bautechnik, Bauphasen und Baulo-
gistik

— Erarbeitung eines Erhaltungsgrobkonzeptes fir die Betriebsphase. Nachweise der Machbarkeit
von Unterhalt und Erneuerung inkl. Definition der dafur notwendigen Infrastrukturen und Sperrkon-
zepte

— Erarbeitung eines Logistikkonzepts fir die Bauphase (Baumethoden unter Beriicksichtigung der
ortlichen Verhaltnisse und Installationsplatze)

— Mitarbeit bei der Erstellung eines Konzepts fur die notwendigen geotechnischen Untersuchungen
in den Folgephasen

213 Kosten/ Gesamtleiter
Finanzierung | _ \/orschiagen von Umfang und Methode der Kostenermittlung (Genauigkeitsgrad: Variantenverglei-

che +/-50%, Bestvariante +/- 30%)

— Uberpriifen der Kostenermittlung und Berechnen der Wirtschaftlichkeit aufgrund von Kostenkenn-
werten

— Zusammenstellung der Richtkostenschatzung (£30%) fur die Bestvariante mit separat je Pro-
jektphase ausgewiesenen Projektierungs- und Baukosten

— Finanzmittelbedarfsplanung fur die Bestvariante (Kosten pro Jahr fir die Phasen ab Vorstudie bis
zur Inbetriebnahme)

Fachplaner

— Schéatzen der Kosten je Losungsansatz (Umfang, Methode und Genauigkeitsgrad vereinbaren)
(Genauigkeit: £50%)

— Schatzen der voraussichtlichen Betriebs- und Unterhaltskosten je Loésungsansatz

— Ermitteln der Wirtschaftlichkeit

— Ermitteln der Kosten fiir die Projektierung

— Schatzen der Lebenszykluskosten

— Durchfuihrung einer Richtkostenschétzung (+30%) flr die Bestvariante mit separat ausgewiesenen
Projektierungskosten fir die nachste Planungsphase

214 Termine Gesamtleiter

— Erstellen eines entscheidungsorientierten Ablauf- und Terminplans fur die Teilphase Uber das Teil-
projekt

— Erstellung eines Grobterminplans von der Folgephase bis zur Inbetriebnahme

— Mitarbeit bei der detaillierten baulichen «Planung Realisierungsabfolge» fir das Vorhaben
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Leistungs- | Leistungen (
bereich sowie projektspezifische Vorgaben)

«Kapazitatsausbau Knoten Basel»
— Mitarbeit bei der Erstellung eines Grobterminplans von der Folgephase bis zur Inbetriebnahme fiir
das Gesamtprojekt

215 Dokumenta-
tion und Teil-
phasenab- mit Beitragen der Fachdienste resp. der weiteren Auftragnehmer (Studienbericht)

schluss Erstellung des Dossiers Vorstudie fur das Teilprojekt mit Studienbericht, Planen, Anhéngen, Beila-
gen gemass Inhaltsverzeichnis

— Erstellen eines Fact-Sheets mit den wichtigsten Projektinformationen
— Erstellen von Grundlagen fiir allenfalls notwendige Richtplananpassungen

— Erarbeitung der nachfolgenden Plane:
o Ubersichtsplane
Plane Linienfiihrung und Trassierung 1:1’000
Normal-, Quer- und Langenprofile
Bauwerksplane fur die relevanten Ingenieurbauwerke
Koordinationsplane 1:1°000
Land- und Rechtserwerbspléne / -konzept (Uber alle Bauphasen)

2.2.3.2 Bauphasenplanung

Im Rahmen des vorliegend ausgeschriebenen Mandats werden folgende Leistungen beztiglich der Bau-
phasenplanung erwartet:

— Aufsetzen einer konzeptionellen Bauphasenplanung Stufe S (mit Standardintervallen, Granularitat
maximal in Monaten, Angaben zu erforderlichen Langsamfahrstellen), mit welcher die bauliche und
betriebliche Machbarkeit nachgewiesen werden kann.

— Erstellen eines Daumenkinos (Bauphasenskizzen)

— Erarbeiten der Bauphasenplanung in einem iterativen Prozess mit weiteren Beteiligten aus der Pro-
jektorganisation.

— Grobe Beurteilung der Kundenfuhrung wahrend der Bauphase, inkl. bediente Perronkanten, Breite
Perronzu- und -abgange.

Ziel ist es, auf einer sehr groben Ebene Uiber das vorliegende Projekt entscheiden bzw. dieses katego-
risieren zu kénnen.
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2.2.3.3 Geotechnik / Hydrogeologie

Im Fachbereich «Geotechnik / Hydrogeologie» ist insbesondere die Abgrenzung zum Spezialisten «Ge-
ologie / Baugrund» zu beriicksichtigen. Die Leistungsabgrenzung kann dem Projekthandbuch (vgl. Teil
D der Ausschreibungsunterlagen) entnommen werden.

Die folgende Tabelle gibt in Anlehnung an die SIA 106, 2019, Aufschluss Uber die im Rahmen des
ausgeschriebenen Mandates erwartete Ergebnisse und Leistungen.

Leistungs- | Leistungen (projektspezifische Vorgaben)
bereich

21  Vorstudie
Grundlagen: Bedurfnisse, Ziele, Rahmenbedingungen, Losungsstrategie

Ziel: Vorgehen und Organisation festgelegt, Projektierungsgrundlagen definiert, Machbarkeit nachgewiesen, Projektde-
finition und Projektpflichtenheft erstellt

211 Organisation |- Festlegen der Untersuchungsziele (Voruntersuchung=Zusammentragen Grundlagen) in Abstim-
mung mit den Spezialisten «Geologie / Baugrund»

— Abklaren der Notwendigkeit des Beizugs von weiteren Spezialisten

— Vorschlagen des Vorgehensplans

— Mithilfe beim Einbezug von Entscheidungstragern aus geologischer Sicht

212 Beschrieb, Rahmenbedingungen und Grundlagen

Visualisierung | _ EFachspezifische Analyse der Aufgabe unter der Beriicksichtigung der vom Spezialisten «Geologie
/ Baugrund» behandelten Bereiche.

— Beschaffen und Aufarbeiten weitere not-wendigen Daten, Arbeitsunterlagen und standortbezoge-
nen Rahmenbedingungen in Absprache mit dem Spezialisten «Geologie / Baugrund»

— Definieren einer Datenschnittstelle gemeinsam mit dem Spezialisten «Geologie / Baugrund» fir
den Austausch der Grundlagendaten

— Gegenseitiger Austausch der Grundlagen- und Plandaten mit dem Spezialisten «Geologie / Bau-
grund» (ASCIIl, DXF, DWG 0.4.)

— Geologische Feldaufnahmen (im Bedarfsfall)

— Durchgehen der Auswertung der Grundlagen durch den Spezialisten «Geologie / Baugrund» und
herunterbrechen auf das Teilprojekt

— Uberpriifung und Auswertung der weiteren Grundlagen in den Fachbereichen, die nicht vom Spe-
zialisten «Geologie / Baugrund» behandelten Themen, Naturgefahren, Altlasten/Abfall, ggf. Ge-
othermie sowie Wiederverwendung von Aushub-/Tunnelausbruchmaterial («Rohstoffnutzung»)

— Durchfiihren von Bestandesaufnahmen und Uberpriifungen (im Bedarfsfall)

Machbarkeitsstudie

— Uberpriifung und Beurteilung der Machbarkeit unter den gegebenen geologischen Randbedingun-
gen unter Verwendung der Ergebnisse des Spezialisten «Geologie / Baugrund»

— Interaktion, Diskurs und Datenaustausch (Formate ASCII, DXF, DWG, 0.84.) mit dem Spezialisten
«Geologie / Baugrund».

— Zusammenstellen und Ergénzen (bzgl. der vom Spezialisten «Geologie / Baugrund» nicht behan-
delten Fachbereiche) mdglicher Konfliktsituationen und Handlungsalternativen

— Zusammenstellen der Kenntnisliicken und deren Erganzung in den utbrigen Fachbereichen, Geolo-
gischer Beitrag zum Bericht Uber die Machbarkeit, mit Einbindung der Ergebnisse des Spezialisten
«Geologie / Baugrund»

— Lead in der Erarbeitung des Vorschlags eines Untersuchungskonzepts fiir die weitere Planung
(Hauptuntersuchung) im Teilprojekt und Abstimmung mit den benachbarten Teilprojekten

213 Kosten/ — Schatzen der Kosten fir Untersuchungskonzept Hauptuntersuchung (Umfang und Methode sind
Finanzierung zu vereinbaren); Genauigkeit Richtkosten +/-30 % zzgl. Risiken
214 Termine — Mithilfe bei der Erarbeitung eines Ablauf- und Terminplans fur die Teilphase im Fachbereich
— Aufstellen eines Terminplans fur die Hauptuntersuchung in Abstimmung mit den anderen Teilpro-
jekten
215 Administration | — Erstellen eines generellen geologischen Berichts fiir das Teilprojekt

— Vorschlagen der zusatzlichen Abklarungen und Untersuchungen in den Fachbereichen Ingenieur-
geologie/Geotechnik, Hydrogeologie, Naturgefahren, Altlasten/Abfall, ggf. Geothermie sowie Wie-
derverwendung von Aushub-/Tunnelausbruchmaterial («Rohstoffnutzung») fur die nachste Teil-
phase sowie die Abstimmung dieses Konzepts mit den Fachplanern der ubrigen Teilprojekte
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2.2.3.4 Bahnzugang und Architektur

Im Fachbereich «Bahnzugang und Architektur» sind im Rahmen der Vorstudie die im Leistungsbe-
schrieb SIA LHO 102 (2020), Ordnung fiir Leistungen und Honorare der Architektinnen und Architekten,
definierten Leistungen und Produkte zu erbringen, resp. zu erarbeiten.

Die folgende Tabelle gibt Aufschluss Uber die nach SIA definierten und im Rahmen des ausgeschriebe-
nen Mandates erwartete Ergebnisse und Leistungen (griin). Diese wurden mit projektspezifischen Vor-
gaben (blau) ergénzt, welche ebenfalls in das Angebot einzurechnen sind.

Leistungs- | Leistungen (besonders zu vereinbarende Leistungen gemass SIA LHO 102
bereich (2020) sowie projektspezifische Vorgaben)

21  Vorstudie
Grundlagen: Bedurfnisse, Ziele, Rahmenbedingungen, Losungsstrategie

Ziel: Vorgehen und Organisation festgelegt, Projektierungsgrundlagen definiert, Machbarkeit nachgewiesen, Projektde-
finition und Projektpflichtenheft erstellt

211 Organisation — Darstellen mdglicher Zusammenarbeitsformen, Vorschlage zur Organisation und Aufgabenvertei-
lung
— Mithilfe bei der Erstellung der Projektdefinition und des Projektpflichtenheftes
212 Beschrieb, — Beschreiben der Projektanforderungen aufgrund der Bedirfnisse, Ziele und Rahmenbedingungen
Visualisierung | — Erstellen von Konzepten fir die Erhaltung von Bauten unter den Aspekten Denkmalpflege und

Ortsbildschutz

— Abklaren der standortbezogenen Rahmenbedingungen (Bestandesaufnahmen usw.)

— Analysieren der stadtebaulichen und architektonischen Voraussetzungen und der Anforderungen
beziiglich Denkmalschutz und Ortsbildschutz

— Beschaffen der notwendigen Daten und Arbeitsunterlagen

— Abklaren von baurechtlichen, technischen und wirtschaftlichen Méglichkeiten

— Erarbeiten von planerischen und gestalterischen Lésungsanséatzen, Darstellung in Skizzenform

— Aufstellen von Beurteilungskriterien und Bewerten der Lésungsansatze

— Uberpriifen der Machbarkeit

— Beschrieb des gewahlten Lésungsansatzes, Zusammenstellen der Projektierungsgrundlagen

— Mithilfe bei der Vorinformation an einspracheberechtigte Parteien

— Prifung von Einflissen aus allfalligen Drittprojekten

— Ausarbeiten von Varianten flir temporare sowie provisorische Bahnzugange und Themen des
Bahnzugangs

— Abklaren von funktionalen Anforderungen an die betreffenden Publikumsanlagen

— Dimensionierung Zugange und Perrons aufgrund Personenflussberechnung

— Nachweis der Machbarkeit beziiglich Einhaltung der SBB-Normen und des Behindertengleichstel-
lungsgesetzes (BehiG)

— Ausarbeitung eines architektonischen Konzepts fur das Teilprojekt

— Erarbeitung von verschiedenen Losungsansatzen und Vorschlag einer Bestvariante

— Darstellung der Bestvariante in 3D-Form

213 Kosten/ — Schatzen der Kosten (Umfang und Methode und vereinbaren; Genauigkeitsgrad: Variantenverglei-
Finanzierung che +/-50%, Bestvariante +/- 30%)

— Schétzen der voraussichtlichen Betriebs- und Unterhaltskosten je Lésungsansatz

— Ermitteln der Kosten fir die Projektierung

— Schétzen der Lebenszykluskosten

214 Termine — Erarbeiten eines Ablaufplans

— Ermitteln des Zeitbedarfs fir die Projektierung

— Ermitteln des voraussichtlichen Zeitbedarfs fir die Realisierung des Vorhabens (fir Details siehe
Bauphasenplanung, Kap. 2.2.3.2)

215 Administration | — Festhalten wichtiger Entscheide und Zwischenschritte
— Zusammenstellen der Grundlagen fur die Weiterarbeit
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2.2.3.5 Umwelt und Nachhaltigkeit

Das Planerteam nimmt parallel zur Projektplanung auch die Umwelt- und Nachhaltigkeitsplanung wahr
und erarbeitet fur den Variantenentscheid und die Bestvariante die entsprechenden Beitrage.

Die Resultate werden fiir den Abschluss der Vorstudie in der «Konfliktanalyse Umwelt/Nachhaltigkeit»
je Thema wie folgt dargestellt:

Der Istzustand und die Projektauswirkungen sind beschrieben, die Massnahmen fir das Erreichen der
Gesetzeskonformitét und der strategischen Ziele Nachhaltigkeit sind definiert, die Risikorelevanz fur das
Projekt ist beurteilt und der Handlungsbedarf fiir die zukinftigen Projektphasen inkl. Kosten ist festge-
legt.

Umwelt

Im Fachbereich «Umwelt» ist die Abgrenzung zwischen SBB, Planergemeinschaft und Spezialist Um-
welt zu berlcksichtigen (vgl. auch Projekthandbuch, Teil D der Ausschreibungsunterlagen).

Die folgende Auflistung gibt Aufschluss lber die im Rahmen des ausgeschriebenen Mandates erwarte-
ten Ergebnisse und Leistungen:

Ubergeordnete Leistungen:

— Beraten des Planerteams und der Auftraggeberin in umwelttechnischen Fragen

— Darlegung umweltrechtlicher Rahmenbedingungen (z.B. Gewasserschutz, Altlastenrecht)

— Mithilfe bei der Informations- und Offentlichkeitsarbeit

— Teilnahme an Koordinationssitzungen Umwelt

— Bei Bedarf fallweise Teilnahme an Projektsitzungen, damit die Umweltthemen rechtzeitig in die
technische Planung einfliessen

— Beurteilung von Projektvarianten

— Nachweis umwelttechnische Machbarkeit

— Erstellen eines Konfliktplans Gber die Umweltbereiche des vorliegenden Mandats

— Verfassen eines Teilberichts «Umwelt» zur Integration in das Studiendossier

Bereich «Natur»:

— Ausgangslage: Erhebung der Schutzobjekte im Projektperimeter, Darstellung im Konfliktplan

— Bauphase: Darstellung von Beanspruchungen von Grunflachen durch Bauinstallationen und Bau-
pisten

— Abschéatzung des Verbrauchs von Schutzflachen durch Projekt (Flachenbilanz), Mdglichkeiten fur
Ersatzmassnahmen, Kostenschatzung

Bereich «Grundwasser»:

— Ausgangslage: Darstellen der Grundwassersituation (GW-Spiegel, GWS-Zonen, Fliessrichtung)
und Aufarbeiten der Resultate des Hydrogeologen fir den Umweltbericht

— Bauphase: Bauen in Grundwasser fuhrenden Schichten: Umgang mit anfallendem Grundwasser,
Definition von Massnahmen zum Schutz vor Verschmutzung des Grundwassers

— Betriebsphase: Beschreiben der Massnahmen, welche die Durchflusskapazitat sicherstellen und
Nachsorgebedarf nach Inbetriebnahme

Bereich «Oberflachengewasser»:

— Ausgangslage: Erarbeitung Gewasserplan und Darstellung im Konfliktplan

— Bauphase: Abschéatzung der Betroffenheit von Oberflachengewésser wéahrend Bauphase, Defini-
tion von Massnahmen zum Schutz vor Verschmutzungen

— Betriebsphase: Einschatzungen zur Beeinflussung durch Entwasserung oder Veranderungen durch
Projekt und Definition méglicher Schutz- und Ersatzmassnahmen

TP4_B1_Projekt- und Aufgabenbeschrieb.docm © SBB ¢ IMS Infrastruktur - DMS ID 56098631 + Version 3



IMS Infrastruktur E SBB CFF FFS

Prozess Giiter Dienstleistungen und Projekte beschaffen
Formular/Vorlage

giltig ab 01.01.2017

Seite 17/18

Bereich «Entwasserung»:

— Ausgangslage: Darstellen der aktuell bestehenden Entwésserungsanlagen

— Bauphase: Definition des Umgangs mit Abwasser, welches wahrend der Bauphase anfallt (Entwas-
serung Bauinstallationsplatze, Baugruben etc.)

— Betriebsphase: Definition der Anforderungen an die Entwasserung; Darstellen und Bewerten der
mdglichen Entwasserungsvarianten

Bereich «Belastete Standortex»:

— Ausgangslage: Darstellung der belasteten Standorte im Konfliktplan. Zusammenstellung der stand-
ortspezifischen Daten.

— Bauphase: Abschéatzung der Betroffenheit von belasteten Standorten (bspw. Baustelleninstallatio-
nen)

— Betriebsphase: Darstellung allfalliger Veranderungen nach Abschluss des Projektes

Bereich «Aushub / Abféalle»:

— Bauphase: Zusammenstellung der Qualitat und Quantitat der anfallenden Abfallarten. Aufzeigen
und Bewerten von Aufbereitungs- oder Entsorgungsmaoglichkeiten

Bereich «Boden»:

— Ausgangslage: Aufzeigen von humusierten Flachen (VBBO) im Projektperimeter.

— Bauphase: Abschatzung zum Umgang mit humusierten Flachen

Bereich «Luft»:

— Bauphase: Beurteilung der Relevanz von Luftschadstoffen (durch Bautétigkeit, Verkehr, Material-
transport), Ermittlung der betroffenen Stadtgebiete, Aufzeigen von Mdglichkeiten zu deren Reduk-
tion

Bereich «Archéologie»:

— Ausgangslage: Erhebung der Schutzobjekte im Projektperimeter, Darstellung im Konfliktplan.
— Bauphase: Beschreibung der Massnahmen zur Konfliktminimierung

Bereich «Larm»:

— Bauphase: Beschrieb der larmintensiven Bautatigkeiten, Abschatzung der Anzahl vom Baularm be-
troffenen Anwohner, Beschrieb und Bewertung maglicher Reduktions- / Schutzmassnahmen ge-
mass Baularmrichtlinie, Abschatzung der Verkehrszunahme durch den Baustellenverkehr auf den
betroffenen Strassenabschnitten (in Abstimmung mit dem Spezialisten Verkehrsplanung MIV)

Bereich «Erschitterungen»:

— Bauphase: Definition der erschiitterungsintensiven Bauarbeiten, Bezeichnung der davon betroffe-
nen Gebaude, Definition von Massnahmen
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Nachhaltigkeit

In Bezug auf die Nachhaltigkeit sind inshesondere auch die Handlungsfelder 6kologische Nachhaltigkeit
der SBB zu bertcksichtigen:

Handlungstelder okolog. Nachhaltigkeit 2021-2024.

=

kreisiauftzhig

I " Krelslaufwirtschaft zum Wertvolle Lebensriume flr
K it Standard entwickein Mensch und Matur fSrdem
bieren bis 2030 die CO Unsere Anlagen und Gebaude
b;;@laslorm l:: Iumg:hrm 80% der Neubescharfungen lelsten einen wesentiichen
den Rest In unserer Lieferkette. sind Zrkulr. Befirag an die okologische
Infrastruktur der Schwelz.
Energleetiizienz und
emeuerbare Energlen fordem &
Kiimaneutralitat bis 2030 Krelsiautwirtschart etablieren Nachhaltig bauen
errelchen
A e Nachhaltlg beschaffen Biodiversitat der Schwelz frdern

proaktiv angehen

Compliance sicherstellen sowie Gefahrstoffe und Emissionen minimieren (EKS, NIS, Larm, Schadstoffe)
Zertlfizlerte Umweltmanagementsysteme fihren

Urnweitvortell aktlv kommunizieren, transparentes Nachhaltigkeltsreporting sicherstellen
Austausch mit Stakeholdermn und Partnern aktlv gestalten

Abbildung 4: Handlungsfelder 6kologische Nachhaltigkeit (Quelle: SBB AG)

Im Rahmen der Erarbeitung der Vorstudie sind mindestens die folgenden Themen abzuhandeln:

— Kreislaufwirtschaft (den Nutzen und Wert von Produkten, Komponenten und Materialien so lange
wie mdglich im Nutzungszyklus zu halten (Wertschépfung), Neubeschaffungen zu reduzieren (Kos-
ten senken) und Abfallmengen zu minimieren.)

— Klimawechsel (praventive Adaptationsmassnahmen um die Risiken fir Anlagenausfélle, Ver-
schlechterung von Arbeits- und Kundensicherheit und Beeintrachtigung von Pinktlichkeit und Ver-
fugbarkeit zu mindern)

— Klimaneutrale SBB (Reduktion der Treibhausgasemissionen)

— Biodiversitat (6kologische Aufwertungen, Artenschutz).

2.3 Zusatzleistungen

Im Rahmen der Bearbeitung des Mandates kdnnen sich fiir dessen Erfillung ergdnzende Leistungen
ergeben. Erfahrungswerte gehen von einem Aufwand fiir Zusatzleistungen von 200 Stunden aus.

Die vorgegebenen Stunden fur Zusatzleistungen werden im Dokument C1 «Honorartabelle» mit dem
mittleren Stundenansatz des Grundangebots des Anbieters multipliziert und in das Gesamtangebot ein-
kalkuliert.

Die Beanspruchung von Zusatzleistungen durch den Auftragnehmer muss begriindet, vorgangig mit der
Teilprojektleitung SBB abgestimmt und von dieser schriftlich genehmigt worden sein.
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