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Bahnknoten Basel.
Perimeter: 7 Korridore im Raum Basel SBB.

- Heute führen 5 Korridore in den
Kernbereich Basel SBB.

- 3 Korridore führen aus
Deutschland nach Basel (ab
Basel Badischer Bahnhof über
eine Strecke mit der Schweiz
verbunden).

- 1 Korridor führt aus Frankreich
nach Basel. Auf diesem liegt der
EuroAirport.

Legende
innerer Bearbeitungsperimeter
äusserer Bearbeitungsperimeter
Betrachtungsperimeter
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Verdoppelung
Nachfrage

P & G
gegenüber

2016

Angebot.
Mengengerüst «übermorgen» (>2050).
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Realisierungsabfolge.
Angebot und Infrastruktur.

4

Optimierung
Service- und

Abstellanlagen Wolf

Herzstück

Hinweis Infrastruktur: Realisierungsabfolge wird im Fünfpunkteplan zurzeit studiert,
Wirtschaftlichkeit muss für jeden Ausbauschritt gegeben sein.

Basel Bad Bf

Publikumsanlagen Basel SBB

AS2025
- Fernverkehr: Rheintal
- S-Bahn: Liestal und

Laufental
- Güterverkehr: Rheintal

AS2035
- Fernverkehr: Hochrhein und

Laufental
- S-Bahn: EuroAirport, Laufental,

Wiesental und Durchbindungen
- Güterverkehr: Ergolztal

Übermorgen (>2050):
- Fernverkehr: Weitere

Verdichtungen
- S-Bahn: Weitere

Verdichtungen
- Güterverkehr: Weitere

Verdichtungen

AS204x
- Fernverkehr:

Verdichtungen
- S-Bahn: Verdichtungen

und Durchbindungen
- Güterverkehr:

Verdichtungen

Ausbau
Fricktal

4-Spruausbaus
Liestal, Entflechtung
Muttenz und weitere

Umbau Westkopf

Schienenanbindung
EAP und weitere

St. Johann

Langfrist-
perspektive
(Juni 2021:

Stossrichtungs-
entscheid)

ZEB
AS 2025

HGV
NEAT

Ausbau-
schritt
204xAS2035:

Planung und
Projektierung

Herzstück

Dritter Jura-
durchstich

Tiefbahnhof
Basel SBB
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Bahnknoten Basel.
Überblick Projekte.
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Ausbauschritt 2025

Ausbauschritt 2035

Ausbauschritt 2040+

Leistungsvereinbarung,
4m-Korridor, andere

Legende

Bahnanbindung EuroAirport

4m-Korridor
Basel Morgartenring

Basel SBB
Leistungssteigerung

Basel SBB Überbrück-
ungsmassnahmen
Publikumsanlagen

Basel  SBB
Publikumsanlagen

Aesch
Wendegleis

Dornach
Apfelsee

Spurwechsel Gellert

Herzstück
Basel

Sanierung Hauenstein-
Basistunnel

4-Spur-Ausbau Liestal
(ZEB) / Wendegleis *

Basel Solitude

Entflechtung Muttenz *
Zugfolgezeit Pratteln

BS GB Neue
Abstellanlage Süd

Doppelspurausbau
Laufental

Wiesental

Fricktal

Ergolztal

Elsass

Rheintal

Leistungssteigerung
Betriebswechselpunkt RB Basel

Kapazitäts-
erweiterung
Garten- und

Wiesentalbahn

Hochrhein

Ausbau und
Elektrifizierung
Hochrheinbahn

3-Spur-Ausbau Pratteln-Rheinfelden

Projekte Dritter im 2035
mit CH-Finanzierung

Vorbahnhof Basel

Gateway
Basel Nord

Laufental

ABS/NBS Karlsruhe-Basel

ABS/NBS Karlsruhe-Basel (PfA 9.3 Basel)

Basel Bad Bf Publikumsa.

* in Realisierung
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Rheintal Wiesental

Hochrhein

Fricktal

Ergolztal

Laufental

Elsass

- Neue Bahnanbindung EuroAirport
- 6 Züge pro Stunde EuroAirport – Basel
- Neue Durchbindung EuroAirport – Laufen,

Mulhouse – EuroAirport - Liestal

Angebotsverdichtungen und weitere Durchbindungen mit
Herzstück Basel

- Zusätzliche Fernverkehrsverbindung stündlich Biel – Basel
(neu ½h-Takt)

- Zusätzliche S-Bahn-Verbindung stündlich Aesch – Basel
(neu ¼ Std-Takt Aesch – Basel)

- Neue Durchbindung EuroAirport – Laufen

Zwei zusätzliche
Fernverkehrsverbindung
stündlich zur Hauptverkehrszeit

Zusätzliche S-Bahn-Verbindung
stündlich zur Hauptverkehrszeit
Delémont – Basel
(½ Std-Takt Fernverkehr Biel – Delemont - Basel)

Zusätzliche S-Bahn-Verbindung halbstündlich
Lörrach – Basel Bad Bf
(neu ¼h-Takt S-Bahn Lörrach – Basel Bad Bf)

Eine zusätzliche Interregio-Verbindung pro h
(½h-Takt Fernverkehr Basel Bad Bf – Schaffhausen – Singen, ½h-
Takt S-Bahn Basel Bad Bf – Waldshut – Koblenz)

Zusätzliche S-Bahn-Verbindung
halbstündlich Liestal – Basel
(¼h-Takt S-Bahn Liestal – Basel SBB)

Neue  Durch-
bindung Liestal –
EuroAirport (statt
Liestal – Basel –
Laufenburg/Frick)

Eine stündliche Verbindung
Basel – Luzern wird nach
Basel – Zürich umgelegt

Ausbauschritt 2025

Ausbauschritt 2035

Ausbauschritt 2040+

Angebotsausbauschritte

Bahnknoten Basel.
Überblick Angebot P und G.
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Güterverkehr: Erhöhung
Trassenangebot
Karlsruhe-Basel mit NBS

Güterverkehr: 6 Trassen
Gotthardbasistunnel / NEAT

Güterverkehr: Expresstrassen
Basel-Olten
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Fünfpunkteplan.
Übersicht Punkt 3 bis 5 des Fünfpunkteplans.
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Phase 1:
Grundlagen

Phase 2:
Elemente

Phase 3:
Fahrplanstruktur

Phase 4:
Vergleich+Empfehlung

Phase 5:
Realisierungsabfolge

Kernfragen

Was sind die Grundlagen
und welche Vorgaben
bestehen für das
Angebot?

Was sind die relevanten
Parameter für die weitere
Arbeit?

Gibt es verschiedene
Fahrplanstrukturen?

Welche Stossrichtungen
sollen weiter vertieft
werden?

Wie können die Projekte
wirtschaftlich und
angebotsmässig sinnvoll
etappiert werden?

Ergebnisse

- Abgestimmte
Angebotsziele

- Festlegung
Handlungsbedarf

- Linienführungs-
elemente

- Haltepolitik
- Fahrzeug
- Fahrzeit

- Angebotskonzepte
- Netz- und Streckenplan
- Infrastruktur

- Variantenvergleich
- Empfehlung

Stossrichtung für
Vorstudie

- Realisierungsabfolge
des Angebots und der
Infrastruktur

Punkt 3: Konfiguration Herzstück
Punkt 4: Konfiguration Basel SBB und Basel Bad.Fünfpunkteplan

Entscheid
Juni 2021:

Stossrichtung 3
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Stossrichtungen 1 – 3
Entscheid : Stossrichtung 3 = Basis für weitere Planungen
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Stossrichtung 1
Ohne Herzstück
Ohne Tiefbahnhof Basel SBB
Ohne Tiefbahnhof Basel Bad Bf

Stossrichtung 2
Mit Herzstück
Ohne Tiefbahnhof Basel SBB
Mit/ohne Tiefbahnhof Basel Bad Bf

Stossrichtung 3
Mit Herzstück
Mit Tiefbahnhof Basel SBB
Mit/ohne Tiefbahnhof Basel Bad Bf

Rheintal Rheintal Rheintal

ErgolztalLaufenta
l

Mulhouse
/ Euro
Airport

Bas
el

SBB

Bas
el

SBBWeitere
Perrons im
Tiefbahnho

f

Invest. in
städt. öV

nötig4 Gleise
Elsässe
r-bahn

Wiesen
-tal

Hoch-
rhein

Fricktal

Basel
Bad.

Bahnh
of

ErgolztalLaufenta
l

Bas
el

SBBWeitere
Perrons
oberirdis

ch

Wiesen
-tal

Hoch-
rhein

Fricktal

Basel
Bad.

Bahnh
of

Mulhouse
/ Euro
Airport

Base
l

Mitte

Weitere
Perrons

ErgolztalLaufenta
l

Wiesen
-tal

Hoch-
rhein

Fricktal

Basel
Bad.

Bahnh
of

Mulhouse
/ Euro
Airport

Base
l

Mitte

Weitere
Perrons

Weitere
Perrons

Fahrzeit:
Basel SBB-
Basel Mitte
von 5’

Fahrzeit:
Basel SBB-
Basel Mitte
von 2’
(Wirtschaftli
ch-keit
höher)Weitere

Perrons
oberirdisc

h

Strategischer Entscheid : Juni 2020
à Stossrichtung 3 ist für die weitere Planung (Vorstudie Kapazitätsausbau Knoten Basel) als Basis zu hinterlegen.
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Variantenvergleich.
Gesamtbetrachtung Basel SBB, Basel Bad Bf und Tram.

+ Etappierte Realisierung möglich
+ Flexible Angebote für alle

Planungshorizonte inkl.
sinnvolle Durchbindungen

+ Erschliessung Basel Mitte mit
Bahn (aus ganzer Agglo),
Entlastung Stadtraum

+ Alle Infrastrukturelemente sind
optimal ausgelastet

+ Spielraum für Entwick-
lungen Basel Bad Bf

+ Schafft Platz für städte-
bauliche Entwicklung

- Teure Tunnelinfrastrukturen
nötig (Bau und Betrieb)

+ Etappierte Realisierung möglich
+ Flexible Angebote für alle

Planungshorizonte inkl.
sinnvolle Durchbindungen

+ Erschliessung Basel Mitte mit
Bahn (aus ganzer Agglo),
Entlastung Stadtraum

+ Spielraum für Entwick-
lungen Basel Bad Bf

- Fahrzeit Basel SBB – Basel
Mitte mit 5’ hoch

- Oberirdisch grosse Flächen
nötig (Bewilligungsfähigkeit)

- Teure Tunnelinfrastrukturen
nötig (Bau und Betrieb)

Stossrichtung 1 Stossrichtung 2 Stossrichtung 3 = gewählt
+ Etappierte Realisierung möglich
+ Möglichkeit für erste

tiefere Investitionen
- Angebot wird sich laufend am

Engpass Rheinbrücke
ausrichten müssen

- Durchbindungen mit
Stichfahrten nach Basel SBB
gepaart mit kleinem Mehrwert

- Oberirdisch grosse Flächen
nötig (Bewilligungsfähigkeit)

- Bescheidene städtebauliche
Entwicklung möglich

- Hohe Traminvestition und Basel
Mitte ohne Bahnanschluss
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Weiterentwicklung führt langfristig zu Stossrichtung 3.

Ohne Herzstück
Mit Tiefbahnhof Basel SBB
Ohne Tiefbahnhof Basel Bad Bf

Teilweise mit Herzstück
Mit Tiefbahnhof Basel SBB
Ohne Tiefbahnhof Basel Bad Bf

Mit Herzstück
Mit Tiefbahnhof Basel SBB
Mit/ohne Tiefbahnhof Basel Bad Bf

Rheintal Rheintal

Ergolztal
Laufental

Mulhouse/
Euro

Airport

Basel
SBB

Basel
SBB

Wiesen-
tal

Hoch-
rhein

Fricktal

Basel
Bad.

Bahnhof

Ergolztal
Laufental

Wiesen-
tal

Hoch-
rhein

Fricktal

Basel
Bad.

Bahnhof

Mulhouse/
Euro

Airport

Weitere
PerronsRheintal

Basel
SBB

Ergolztal
Laufental

Wiesen-
tal

Hoch-
rhein

Fricktal

Basel
Bad.

Bahnhof

Mulhouse/
Euro

Airport

Entlastung
Elsässerbahn

Weiterentwicklung Weiterentwicklung

Kapazitäts-
engpass
Elsässer-

bahn Kapazitäts-
engpass
Zufahrt

Muttenz und
Basel Bad Bf

Weitere
Perrons im

Tiefbahnhof,
da ober-

irdisch kaum
machbar

Invest. in
städt. öV

Keine
weiteren
Invest. in
städt. öV

Basel
Mitte

Mit/ohne
Haltestelle

Basel
Mitte
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Resultat analog
Stossrichtung 3

Tramtunnel
passt dabei
wenig zu
späterem
Herzstück
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Vorstudie Kapazitätsausbau Knoten Basel
Übersicht Teilprojekte.
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TP Beschrieb Planungsstandard

1. Basel SBB STR 1: oberirdische
Anpassung
STR 2: oberirdisch
Anpassungen, inkl. Anschl.
Herzstück
STR 3: Tiefbahnhof

SIA Phase 21
Vorstudie SBB
TSI

2. Herzstück Inkl. BS Mitte, Klybeck,Y-
Ast St-Johann, Var a, b, c

SIA Phase 21
Vorstudie SBB
TSI

3. Badisch
oberirdisch

Var a : ab Portal Herzstück,
Anpassung oberidische
Anlagen
Var b, c : alle oberirdischen
Anpassungen

HOAI,
Leistungsphasen
1 und 2
TSI

3. Badisch tief Var b, c : Teil Tiefbahnhof SIA Phase 21
Vorstudie SBB
TSI

4. St. Johann STR 2 und 3
STR 1 : Kapazitätsausbau
BS SBB – BS St. Johann

SIA Phase 21
Vorstudie SBB
TSI

5. Margarethen-
brücke

STR 1 – STR 3 SIA Phase 21
Vorstudie SBB
TSI



C2 – Internal

Vorstudie Kapazitätsausbau Knoten Basel.
Leistungen / Themen und Termine.
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Anforderungen Anlagelayout Umwelt

Raumplanung Land und Rechte Tunnelsicherheit

Bahntechnik Bauphasen Baulogistik

Erhaltung Bauliche
Machbarkeit

Genehmigungs-
fähigkeit

Termine Kosten Chancen und
Risiken

Feb. 2022
Auftragsklärung

Aug. 2022
Variantenfächer

Aug. 2023
Bestvariante

Dez. 2024
Studienabschluss

Le
ist

un
ge

n

Te
rm

in
e
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Vorstudie Kapazitätsausbau Knoten Basel.
Meilensteinplan.
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1. Vorbereitung

2. Ausgangslage

3. Variantenfächer MS1
Variantenfächer funktionale Varianten

4. Bestvariante MS2
Vertiefung der Varianten
Bauliche Grobüberlegungen
Bewertung der Varianten
Grobkosten +/- 50%, Bestvariante

5. Massnahmenverbund MS3
Bahntechnik, Umwelt
Bauphasen, Land und Rechte
Kosten, Finanzierung, Chancen/Risiken
Studiendossier inkl. Freigabe

20
25

20
26

20
27

20
28

20
29Q
1

Q
2

Q
3

Q
4Meilenstein

2021 2022 2023 2024

Entscheid Ausbauschritt 204x
Q

1

Q
2

Q
3

Q
4

Q
1

Q
2

Q
3

Q
4

Q
1

Q
2

Q
3

Q
4

St
an

d 
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Danke, merci
& grazie.


