
Planification des transports et de la mobilité

Aménagement et exploitation

Gestion du trafic autoroutier

Modélisation – simulation - comptages

Séance de présentation du projet

juin 2021

Services Industriels Genevois, Ville de Lancy, Office Cantonal du Génie-Civil

SIG, Ville de Lancy, OCGC

Route du Pont-Butin

Type de travaux:

- Réhabiliter des collecteurs

- Renouveler des conduites

- Refaire l’évacuation des eaux de 

surface

- Réfectionner les trottoirs et les pistes 

cyclables

Analyse trafic 
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GLOBAL

Globalité des travaux

Rte du Pont-Butin

R
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Orange : Travaux SIG

Rouge : Travaux Ville de Lancy
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TRONÇONS

Répartition en 10 tronçons

Type de travaux :

- Réhabiliter des collecteurs

- Renouveler des conduites

- Refaire l’évacuation des eaux 

de surface

- Réfectionner les trottoirs et les 

pistes cyclables

Début des travaux : Automne 2021

Durée : 3ans
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PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE
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CHARGES DE TRAFIC 

HPM

Les charges proviennent

de différentes études et

de comptages manuels
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CHARGES DE TRAFIC 

HPS

Les charges proviennent

de différentes études et

de comptages manuels
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TPG

Réseau TPG actuel
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A – PONT 
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A – PONT 
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POINTS D’ATTENTION

Tronçon A – Pont

- Le trottoir côté cimetière est à conserver en tout temps

- Point dur pour le cheminement piéton pour les travaux de la ville sur le Pont (déviation piéton?

cheminement dans le cimetière?)

- L’accès aux propriétés vers le cimetière devra être conservé
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B – GE087
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B – GE087 

Variante 1 :



17

R
o
u
t
e
 
d
u
 
P

o
n
t
-
B

u
t
in

1

2

3

4

T
r
o
n
ç
o
n
s

5

B – GE087 

Variante 2 :
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B – GE087 

Variante 3 (variante préconisée) :
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B – GE087 

Variante 4 :
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B – GE087 

Variante 5 :
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C – GRANDES-COMMUNES
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C – GRANDES-COMMUNES
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D – GRANDES-COMMUNES – GE504
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D – GRANDES-COMMUNES – GE504
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E – GE504-GE504.1
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E – GE504-GE504.1

Route du Pont-Butin
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E – GE504-GE504.1

Chemin Louis-Hubert (variante A préconisée)
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POINTS D’ATTENTION

Tronçon E – GE504-GE504.1 – Chemin Louis-Hubert

- Un alternat est à analyser s’il est nécessaire de conserver tous les mouvements (excepté le tàg

depuis Lancy direction Louis-Hubert). Attention à la gestion du carrefour au clignotant (cas de

croisement)

504.1
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E – GE504-GE504.1

Avenue Louis-Bertrand (variante B préconisée)
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F – GE504 – BOSSONS
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F – GE504 – BOSSONS
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G – PASSAGE DES BOSSONS
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G – PASSAGE DES BOSSONS

(variante 2 : alternat préconisée)
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H – BOSSONS – GE039
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H – BOSSONS – GE039
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POINTS D’ATTENTION

Analyser s’il la gestion giratoire est possible avec ou sans agent (GE039).
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I – GE039 - BOSSONS 
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I – GE039 - BOSSONS 
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J - OLLIQUETTES
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J - OLLIQUETTES
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POINTS D’ATTENTION

Totalité des tronçons

- Discussions avec les TPG sont à prévoir

- Les cellules ponctuelles sont pour le tubage. Les travaux se feront de nuit donc peu d’impact sur

le trafic (ci-dessous exemple de quelques cellules ponctuelles)
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Piétons et Cycles

4
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CONTRAINTES

- Le trottoir côté cimetière est à conserver en tout temps sur le pont

- Les cycles sont conservés pour toutes les étapes dans chaque direction (voie de 1,5m)

- Déviation pour les piétons à prévoir lorsqu’un des trottoirs ou les deux sont fermés
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SYNTHÈSE SELON LES PLANS
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Synthèse

5
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RECOMMANDATIONS

- Carrefours à feux : travaux

recommandés durant l’été

- Recommandation tronçon E –

GE504-504.1. ch. Louis-

Hubert → Bénéfique pour TPG
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