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1. DESCRIPTION DU MANDAT

Le bureau MDB Ingénieurs civils associés SA, sur mandat de la Ville de Lancy, a procédé a
I'étude de projet du « Lot 1 : Réhabilitation des collecteurs d’assainissement »

A la suite de cette étude, le document' « conditions particuliéres a I'ouvrage du 18 mars
2021 » précise et décrit le type de travaux envisagés dans le cadre de la remise en état des
réseaux EU/EP sur la « RC38 Route du Pont-Butin ».

Cet axe, faisant partie du réseau dit « primaire » du Canton de Genéve, représente un enjeu
important en termes de phasage d’exécution des travaux et de mobilité. Les contraintes de
trafics TIM et TPG engendrent des problématiques constructives majeures qui doivent faire
I'objet d’'une attention particuliere.

Pour étre complets, il est précisé queles opérations suivantes seront/devront étre
coordonnées/réalisées en paralléle au Lot 1. Celles-ci sont :

Lot2: Renouvellement de conduites pour le compte des SIG
Lot 3: Eclairage public, évacuation des eaux de surfaces et réfection trottoir pour le
compte de I'Etat Genéve et Solfor SA comme mandataire.

Un appel d'offre a été lancé auprés des entreprises du BTP genevois pour les 3 lots. Le
« tableau d’ouverture des offres »? est joint en annexe sous « Pieces MDB 05 — PV
ouvertures des offres » a titre d’'information. La durée des travaux sur la base du projet de
base est d’environ 2 ans (en continu). Le prix moyen offert de « 'offre de base » se monte a
environ FCH 10'411'000.-TTC et le codt moyen des « variantes d’exécution des
entreprises » se monte a environ FCH 9'100'000.-TTC. A noter que toutes les entreprises de
génie civil ont offerts des « variantes d’exécution ».

De ce qui précéde, il apparait que les valeurs-seuils en terme d’AIMP obligent la Ville de
Lancy de lancer un appel d’offre de service pour la « phase exécution » du Lot 1 justifiant
ainsi I'établissement de cet appel d’offre selon la procédure ouverte/sélective.

Pour ce faire, la Vile de Lancy cherche a s’attacher les services d'un groupe
pluridisciplinaire de mandataires spécialisés et composé d’'un/deux bureau d’ingénieurs civils
et dingénieurs en circulation. Le groupement d’ingénieurs aura pour tache principale
d’étudier toutes les précautions nécessaires et autres implications induites par le projet et de
procéder a la reprise/adaptation du projet de base en fonction des
informations/précisions/propositions de I'entreprise/groupement choisi par I'adjudicateur.
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L’étendue des prestations est décrite au paragraphe 1.2. En conformité avec la SIA 103, il
est demandé d’assurer les prestations d’études (32 partielle, 33 selon nécessités) d’appel
d’offres et de réalisation (phases 51+52+53) en tant que mandataire principal en sus de
prestations liées a la prise en main du dossier complet.

Par ailleurs, le pilote du groupement assurera toutes les taches de coordination des études
et des travaux. A ce titre, il sera notamment chargé de participer a la rédaction des cahiers
des charges relatifs a d’autres mandataires spécialisés selon nécessités, mais également a
coordonner leurs prestations avec la DT. (Géotechnicien, ingénieur spécialisé, géomeétre,
huissier, etc...)

Aussi et sur la base du tableau d’ouverture des offres, la Ville de Lancy estime le montant du
colt des travaux a hauteur de FCH 9'000'000.- TTC. Ce montant tenant compte de I'effet
bénéfique sur les colts, liées aux méthodes et techniques d’exécution.

" MDB -09- Conditions particuliéres a I'ouvrage du 18 mars 2021 »
2 MDB-05-Tableau d’ouverture des offres du 21 avril 2021
1.2 PRESTATIONS ATTENDUES DU MANDATAIRE POUR LE LOT 1

Les principales prestations devant étre traitées dans le cadre du mandat, sont listées ci-
aprés (liste non exhaustive) :

v

v Prise en main de I'entier des données établies dans le cadre de la « Phase étude de
projet »

v Poursuite/reprise analyse du « Projet d’ouvrage - Lot 1 RC38 Route du Pont-Butin »

et adaptation des mesures d’exécution en fonction du mode opératoire d’exécution
des travaux (fouille ouverte, type de blindage, chemisage ou autres moyens) et
propositions d’améliorations du projet de base et détermination de la durée
prévisionnelle des travaux (en continu)

4 Mise au point et définition/explication des principes de gestion de trafic avec analyse
des conséquences/influences des transferts des flux de trafic sur un périmétre élargi
et propositions d’actions d’amélioration en accord avec instances diverses.
Détermination du nombre d’étapes de travaux.

v Participation active a toutes séances liées au projet général et établissement/diffusion
des procés-verbaux et assister/accompagner le MO selon nécessités.
4 Propositions de phasages d’exécution, et mise en place d’'une stratégie de circulation

pour la réalisation des travaux (déviations, signalisations et barriéres, sécurisation
cheminement « piétons et 2Roues », livraisons etc...) en collaboration avec OCT et
TPG et intégration des contraintes liées a la coordination des Lots 2 et 3. A titre de
rappel, la problématique induite par la présence des bornes de recharges TOSA doit
étre intégrée dans la détermination des limites de phases de travaux avec intégration
de toutes nécessités liées aux acces/sorties des « zones chantiers » par tous types
d’engins de génie civil et de transports.

v Adaptations éventuelles des tracés, coupes types et détails constructifs du nouveau
réseau, yc gestion des raccordements privés éventuels et obtentions validations par
OCEau.

v Coordination avec les Services industriels de Genéve, présentation éventuelle du

projet en CCTSS et prise en compte des besoins des lots 2 et 3 et
coordination/planification des travaux.

v Gestion des constats d’huissiers éventuels

v Assurer le suivi de la mise en application des mesures du chantier er de son
environnement immédiat et coordination préalable avec I'OCT et l'inspection des
chantiers

4 Remise en état des surfaces endommagées par les travaux, les emprises

temporaires ainsi que les aires d’installations de chantiers
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AN NN

Réception et cadastration des travaux

Elaboration du dossier d’'ouvrage achevé

Montage et envoi des dossiers de demandes de subventions éventuels.

Préparation et suivi du dossier FIA et autres selon demandes éventuelles de la VDL
Etc....

2. CARACTERISTIQUES DU/DES CANDIDATS
Les tableaux ci-dessous sont a remplir intégralement :
Raison sociale du bureau (pilote en cas
de groupement *) :
-| Nom et prénom de la personne de contact :
-| Adresse compléte :
-|Tél. : Fax : Courriel :
- | Statut juridique du bureau ou de I'entreprise : SA [] Simple [] SaRL [ ]
[] autre :
- | Part du marché en % (si association de bureaux ou d’entreprises) : %
- | Prestations qui seront exécutées en cas d’association de bureaux ou d’entreprises,
en pool ou en consortium :
Raison sociale du bureau associé :

Nom et prénom de la personne de contact :

Adresse compléte :

Tél. : Fax : Courriel :

Statut juridique du bureau ou de I'entreprise : SA [] Simple [] SaRL [ ]
[] autre :

Part du marché en % (si association de bureaux ou d’entreprises) : %

Prestations qui seront exécutées en cas d’association de bureaux ou d’entreprises,
en pool ou en consortium :
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Raison sociale du bureau gestion trafic :

Nom et prénom de la personne de contact :

Adresse compléte :

-| Tél. : Fax: Courriel :
- | Statut juridique du bureau ou de I'entreprise : SA [] Simple [] SarL []
L] autre:

3. REPONSES DU SOUMISSIONNAIRE

3.1 COMPREHENSION DE LA PROBLEMATIQUE/METHODOLOGIE

Dans le cadre du projet, le document' « conditions particuliéres a I'ouvrage du 18 mars 2021
» précise et décrit le type de travaux envisagés dans le cadre de la remise en état des
réseaux EU/EP de la « RC38 Route du Pont-Butin ».

Le groupement indiquera comment il percgoit les prestations a exécuter en mettant en
évidence, en sa qualité de pool de compétences, les difficultés conceptuelles principales et
sensibles liées a I'exécution du marché et la maniére dont il entend les résoudre.

Une planification intentionnelle des étapes clés de chantier ainsi que des coupes de principe
seront présentées ainsi qu’un planning intentionnel des travaux avec mention de la durée

Le soumissionnaire doit expliquer sa compréhension du marché, notamment technique et
ses points forts pour la réalisation du marché (étude et réalisation), sur 2x2 pages A4 recto
au maximum et proposer tous types d’amélioration au projet (reprise phase 32).

De ce qui précéde, nous attendons du groupement, un développement complet du sujet, de
la part de I'ingénieur civil pour ses prestations et également de, I'ingénieur trafic
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Le soumissionnaire doit en outre répondre sur 1 page A4 recto au maximum aux questions

suivantes :
1. Selon vous, quelle est la difficulté principale que vous risquez de rencontrer lors
de I’exécution du marché ?
Réponse :
2. Selon vous, quels sont les points du cahier des charges qui nécessitent d’étre
clarifiés?
Réponse :
3. Selon vous, que manque-t-il dans le cahier des charges pour exécuter le marché
de maniére optimale ?
Réponse :
4. Selon vous, quels sont les enjeux principaux a relever pour satisfaire les besoins
de I'adjudicateur ?
Réponse :
3.2 MODALITES MISES EN PLACE POUR REALISER LE MANDAT SELON LE PLANNING

INTENTIONNEL DU GROUPEMENT

Le soumissionnaire doit, sur 1 page A4 recto au maximum, expliquer les modalités qu’il
prévoit de mettre en place pour tenir les délais de réalisation du mandat.

Nota bene :

Il est important d’informer les soumissionnaires sur la possibilité/éventualité que pour des
raisons liées a I'importance que revét la RC38 a I'échelle Cantonale en matiére de gestion
du trafic, que les travaux ne puissent s’exécuter de maniere continue et que ceux-ci ne
soient concentrés que sue les mois estivaux (environ 4 mois). Ce sujet sera certainement a
discuter par I'ensemble des partenaires politiques
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3.3 MOTIVATIONS DU SOUMISSIONNAIRE A LA REALISATION DU MARCHE

Le soumissionnaire doit annexer au dossier de réponse une lettre explicitant ses intentions
et motivations a la réalisation du mandat ou la faire les faire figurer ci-dessous, sur 1 page
A4 recto au maximum.

3.5 PRESENTATION DU SOUMISSIONNAIRE

Le soumissionnaire doit, sur 1 page A4 recto au maximum, présenter son entreprise et
démontrer sa crédibilité en précisant le nombre de collaborateurs fixes en équivalent plein
temps pour ces trois années, ainsi que le lieu d’activité de I'équipe qui sera dévolue au
marché.

Il doit étre joint au dossier de réponse une copie du dipldbme d’ingénieur civil EPF au
minimum ou titre jugé équivalent du responsable du marché. En outre il doit étre démontré
une expérience d’au moins 5 ans.
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3.6 ORGANISATION DU SOUMISSIONNAIRE ET RESSOURCES A DISPOSITION ET
ORGANISATION LE MARCHE AVEC MODALITES DE COMMUNICATION

Le soumissionnaire doit décrire sur 1 page A4 recto verso et joindre en annexe un
organigramme de son organisation interne et un organigramme de [I'organisation
opérationnelle proposée pour le marché en précisant la répartition des rbles et
responsabilités et modalités de communication (réalisation et suivi).

3.7 PERSONNES CLES

Le soumissionnaire doit énoncer les coordonnées des personnes-clés du marché avec leurs
réles et responsabilités et joindre I'annexe R9 de chaque personne clé et son CV
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3.8 REFERENCES ET EXPERIENCES DU SOUMISSIONNAIRE

En complément de I'annexe Q8 que le soumissionnaire doit remplir (au maximum 3) sur le
formulaire remis avec le dossier publié sur simap, le soumissionaire doit expliciter ses
références et expériences afin de démontrer qu’elles tendent a répondre et a satisfaire aux
exigences et caractéristiques suivantes :

> gu’elles sont de méme nature et en rapport avec le type de marché a exécuter,
notamment en termes de complexité et d'importance ;

> gu’elles démontrent ses connaissances légales et territoriales en lien avec le marché

> gu’elles ont été réussies en termes de résultat et de tenue de planning

> gu’elles sont achevées depuis moins de 5 ans ou en cours d'exécution ou de
fonctionnement

> gu’elles nécessitent le méme type d’organisation que celle exigée pour ce marché.

Le soumissionnaire bénéficie d’1 page A4 recto, par référence, pour les présenter sous la

forme qu’il considére comme la plus adéquate (image, texte, dessins etc.) Ces pages doivent

étre intégrées dans le dossier de réponse ou annexées, si le type de document ne permet

pas son intégration dans le présent dossier.

Chaque référence du soumissionnaire doit obligatoirement comprendre en sus des
informations figurant dans I'annexe Q6 au moins les indications suivantes :

a. Type de marché

b. Nom du marché

C. Bref descriptif du mandat

d Personne de contact auprés de la référence avec les coordonnées actuelles, nom et
téléphone

Prestations effectuées et résultat du mandat

f. Responsable du mandat au sein du soumissionnaire

@
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3.9 FORMATION DISPENSEE

Le soumissionnaire doit décrire sur une page A4 recto au maximum :

o la formation au sein de son bureau pour les apprentis,
o la présence dans I'entreprise d’employés ou commissaires et
o 'engagement de stagiaires dans le cadre de stages de formation obligatoire dans le

cursus de formation a I'exclusion de tout autre type.

3.10 REMARQUES ET INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES DU SOUMISSIONNAIRE

Le soumissionnaire peut énoncer ci-dessous ses remarques et informations
complémentaires sur 1 page A4 recto au maximum.

RAPPEL
Le soumissionnaire doit, en outre, impérativement joindre a son dossier les annexes

énoncées en page 1 (au dos de la page de couverture) du dossier d’appel d’offre diment
complétées et signés, faute de quoi le dossier ne peut étre pris en considération.

Lu et approuvé le :

Signature :

Liste des annexes du soumissionnaire a énoncer et numéroter :

1.
2.
3.
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