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1. DESCRIPTION DU MANDAT 

Le bureau MDB Ingénieurs civils associés SA, sur mandat de la Ville de Lancy, a procédé à 
l’étude de projet du « Lot 1 : Réhabilitation des collecteurs d’assainissement » 
A la suite de cette étude, le document1 « conditions particulières à l’ouvrage du 18 mars 
2021 » précise et décrit le type de travaux envisagés dans le cadre de la remise en état des 
réseaux EU/EP sur la « RC38 Route du Pont-Butin ».  
Cet axe, faisant partie du réseau dit « primaire » du Canton de Genève, représente un enjeu 
important en termes de phasage d’exécution des travaux et de mobilité. Les contraintes de 
trafics TIM et TPG engendrent des problématiques constructives majeures qui doivent faire 
l’objet d’une attention particulière. 
Pour être complets, il est précisé que les opérations suivantes seront/devront être 
coordonnées/réalisées en parallèle au Lot 1. Celles-ci sont : 
Lot 2 :  Renouvellement de conduites pour le compte des SIG 
Lot 3 :  Eclairage public, évacuation des eaux de surfaces et réfection trottoir pour le 

compte de l’Etat Genève et Solfor SA comme mandataire. 
Un appel d’offre a été lancé auprès des entreprises du BTP genevois pour les 3 lots. Le 
« tableau d’ouverture des offres »2 est joint en annexe sous « Pièces MDB 05 – PV 
ouvertures des offres » à titre d’information. La durée des travaux sur la base du projet de 
base est d’environ 2 ans (en continu). Le prix moyen offert de « l’offre de base » se monte à 
environ FCH 10'411'000.-TTC et le coût moyen des « variantes d’exécution des 
entreprises » se monte à environ FCH 9'100'000.-TTC. A noter que toutes les entreprises de 
génie civil ont offerts des « variantes d’exécution ». 
De ce qui précède, il apparaît que les valeurs-seuils en terme d’AIMP obligent la Ville de 
Lancy de lancer un appel d’offre de service pour la « phase exécution » du Lot 1 justifiant 
ainsi l’établissement de cet appel d’offre selon la procédure ouverte/sélective. 
Pour ce faire, la Ville de Lancy cherche à s’attacher les services d’un groupe 
pluridisciplinaire de mandataires spécialisés et composé d’un/deux bureau d’ingénieurs civils 
et d’ingénieurs en circulation. Le groupement d’ingénieurs aura pour tâche principale 
d’étudier toutes les précautions nécessaires et autres implications induites par le projet et de 
procéder à la reprise/adaptation du projet de base en fonction des 
informations/précisions/propositions de l’entreprise/groupement choisi par l’adjudicateur. 
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L’étendue des prestations est décrite au paragraphe 1.2. En conformité avec la SIA 103, il 
est demandé d’assurer les prestations d’études (32 partielle, 33 selon nécessités) d’appel 
d’offres et de réalisation (phases 51+52+53) en tant que mandataire principal en sus de 
prestations liées à la prise en main du dossier complet. 
Par ailleurs, le pilote du groupement assurera toutes les tâches de coordination des études 
et des travaux. A ce titre, il sera notamment chargé de participer à la rédaction des cahiers 
des charges relatifs à d’autres mandataires spécialisés selon nécessités, mais également à 
coordonner leurs prestations avec la DT. (Géotechnicien, ingénieur spécialisé, géomètre, 
huissier, etc…) 
Aussi et sur la base du tableau d’ouverture des offres, la Ville de Lancy estime le montant du 
coût des travaux à hauteur de FCH 9'000'000.- TTC. Ce montant tenant compte de l’effet 
bénéfique sur les coûts, liées aux méthodes et techniques d’exécution. 
1 MDB -09- Conditions particulières à l’ouvrage du 18 mars 2021 » 
2 MDB-05-Tableau d’ouverture des offres du 21 avril 2021 

1.2 PRESTATIONS ATTENDUES DU MANDATAIRE POUR LE LOT 1 

Les principales prestations devant être traitées dans le cadre du mandat, sont listées ci-
après (liste non exhaustive) : 
  
 Prise en main de l’entier des données établies dans le cadre de la « Phase étude de 

projet »  
 Poursuite/reprise analyse du « Projet d’ouvrage - Lot 1 RC38 Route du Pont-Butin » 

et adaptation des mesures d’exécution en fonction du mode opératoire d’exécution 
des travaux (fouille ouverte, type de blindage, chemisage ou autres moyens) et 
propositions d’améliorations du projet de base et détermination de la durée 
prévisionnelle des travaux (en continu) 

 Mise au point et définition/explication des principes de gestion de trafic avec analyse 
des conséquences/influences des transferts des flux de trafic sur un périmètre élargi 
et propositions d’actions d’amélioration en accord avec instances diverses. 
Détermination du nombre d’étapes de travaux. 

 Participation active à toutes séances liées au projet général et établissement/diffusion 
des procès-verbaux et assister/accompagner le MO selon nécessités. 

 Propositions de phasages d’exécution, et mise en place d’une stratégie de circulation 
pour la réalisation des travaux (déviations, signalisations et barrières, sécurisation 
cheminement « piétons et 2Roues », livraisons etc…) en collaboration avec OCT et 
TPG et intégration des contraintes liées à la coordination des Lots 2 et 3. A titre de 
rappel, la problématique induite par la présence des bornes de recharges TOSA doit 
être intégrée dans la détermination des limites de phases de travaux avec intégration 
de toutes nécessités liées aux accès/sorties des « zones chantiers »  par tous types 
d’engins de génie civil et de transports. 

 Adaptations éventuelles des tracés, coupes types et détails constructifs du nouveau 
réseau, yc gestion des raccordements privés éventuels et obtentions validations par 
OCEau. 

 Coordination avec les Services industriels de Genève, présentation éventuelle du 
projet en CCTSS et prise en compte des besoins des lots 2 et 3 et 
coordination/planification des travaux. 

 Gestion des constats d’huissiers éventuels 
 Assurer le suivi de la mise en application des mesures du chantier er de son 

environnement immédiat et coordination préalable avec l’OCT et l’inspection des 
chantiers 

 Remise en état des surfaces endommagées par les travaux, les emprises 
temporaires ainsi que les aires d’installations de chantiers 
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 Réception et cadastration des travaux 
 Elaboration du dossier d’ouvrage achevé 
 Montage et envoi des dossiers de demandes de subventions éventuels. 
 Préparation et suivi du dossier FIA et autres selon demandes éventuelles de la VDL  
 Etc…. 

2. CARACTERISTIQUES DU/DES CANDIDATS 

Les tableaux ci-dessous sont à remplir intégralement : 

Raison sociale du bureau (pilote en cas 
de groupement *) :       

- Nom et prénom de la personne de contact :       

- Adresse complète :       

- Tél. :       Fax :       Courriel :       

- Statut juridique du bureau ou de l’entreprise : SA  Simple         SàRL   
 autre :       

- Part du marché en % (si association de bureaux ou d’entreprises) :     % 

- Prestations qui seront exécutées en cas d’association de bureaux ou d’entreprises, 
en pool ou en consortium : 
-       

 
Raison sociale du bureau associé :       

- Nom et prénom de la personne de contact :       

- Adresse complète :       

- Tél. :       Fax :       Courriel :       

- Statut juridique du bureau ou de l’entreprise : SA  Simple         SàRL   
 autre :       

- Part du marché en % (si association de bureaux ou d’entreprises) :     % 

- Prestations qui seront exécutées en cas d’association de bureaux ou d’entreprises, 
en pool ou en consortium : 
-       
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Raison sociale du bureau gestion trafic :       

- Nom et prénom de la personne de contact :       

- Adresse complète :       

- Tél. :       Fax :       Courriel :       

- Statut juridique du bureau ou de l’entreprise : SA  Simple        SàRL   
 autre :       

3. RÉPONSES DU SOUMISSIONNAIRE 

3.1  COMPRÉHENSION DE LA PROBLEMATIQUE/METHODOLOGIE 
Dans le cadre du projet, le document1 « conditions particulières à l’ouvrage du 18 mars 2021 
» précise et décrit le type de travaux envisagés dans le cadre de la remise en état des 
réseaux EU/EP de la « RC38 Route du Pont-Butin ». 
Le groupement indiquera comment il perçoit les prestations à exécuter en mettant en 
évidence, en sa qualité de pool de compétences, les difficultés conceptuelles principales et 
sensibles liées à l'exécution du marché et la manière dont il entend les résoudre.  
Une planification intentionnelle des étapes clés de chantier ainsi que des coupes de principe 
seront présentées ainsi qu’un planning intentionnel des travaux avec mention de la durée 
Le soumissionnaire doit expliquer sa compréhension du marché, notamment technique et 
ses points forts pour la réalisation du marché (étude et réalisation), sur 2x2 pages A4 recto 
au maximum et proposer tous types d’amélioration au projet (reprise phase 32).  
De ce qui précède, nous attendons du groupement, un développement complet du sujet, de 
la part de l’ingénieur civil pour ses prestations et également de, l’ingénieur trafic 
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Le soumissionnaire doit en outre répondre sur 1 page A4 recto au maximum aux questions 
suivantes :  

1. Selon vous, quelle est la difficulté principale que vous risquez de rencontrer lors 
de l’exécution du marché ?  
Réponse :       

2. Selon vous, quels sont les points du cahier des charges qui nécessitent d’être 
clarifiés? 
Réponse :       

3. Selon vous, que manque-t-il dans le cahier des charges pour exécuter le marché 
de manière optimale ? 
Réponse :       

4. Selon vous, quels sont les enjeux principaux à relever pour satisfaire les besoins 
de l’adjudicateur ? 
Réponse :       
 

3.2 MODALITÉS MISES EN PLACE POUR RÉALISER LE MANDAT SELON LE PLANNING 
INTENTIONNEL DU GROUPEMENT 

Le soumissionnaire doit, sur 1 page A4 recto au maximum, expliquer les modalités qu’il 
prévoit de mettre en place pour tenir les délais de réalisation du mandat. 
Nota bene : 
Il est important d’informer les soumissionnaires sur la possibilité/éventualité que pour des 
raisons liées à l’importance que revêt la RC38 à l’échelle Cantonale en matière de gestion 
du trafic, que les travaux ne puissent s’exécuter de manière continue et que ceux-ci ne 
soient concentrés que sue les mois estivaux (environ 4 mois). Ce sujet sera certainement à 
discuter par l’ensemble des partenaires politiques 
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3.3 MOTIVATIONS DU SOUMISSIONNAIRE À LA RÉALISATION DU MARCHÉ 
Le soumissionnaire doit annexer au dossier de réponse une lettre explicitant ses intentions 
et motivations à la réalisation du mandat ou la faire les faire figurer ci-dessous, sur 1 page 
A4 recto au maximum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5  PRÉSENTATION DU SOUMISSIONNAIRE 
Le soumissionnaire doit, sur 1 page A4 recto au maximum, présenter son entreprise et 
démontrer sa crédibilité en précisant le nombre de collaborateurs fixes en équivalent plein 
temps pour ces trois années, ainsi que le lieu d’activité de l’équipe qui sera dévolue au 
marché. 
Il doit être joint au dossier de réponse une copie du diplôme d’ingénieur civil EPF au 
minimum ou titre jugé équivalent du responsable du marché. En outre il doit être démontré 
une expérience d’au moins 5 ans. 
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3.6 ORGANISATION DU SOUMISSIONNAIRE ET RESSOURCES À DISPOSITION ET 
ORGANISATION LE MARCHÉ AVEC MODALITÉS DE COMMUNICATION 

Le soumissionnaire doit décrire sur 1 page A4 recto verso et joindre en annexe un 
organigramme de son organisation interne et un organigramme de l’organisation 
opérationnelle proposée pour le marché en précisant la répartition des rôles et 
responsabilités et modalités de communication (réalisation et suivi). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.7 PERSONNES CLÉS 
Le soumissionnaire doit énoncer les coordonnées des personnes-clés du marché avec leurs 
rôles et responsabilités et joindre l’annexe R9 de chaque personne clé et son CV 
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3.8 RÉFÉRENCES ET EXPÉRIENCES DU SOUMISSIONNAIRE 
En complément de l’annexe Q8 que le soumissionnaire doit remplir (au maximum 3) sur le 
formulaire remis avec le dossier publié sur simap, le soumissionaire doit expliciter ses 
références et expériences afin de démontrer qu’elles tendent à répondre et à satisfaire aux 
exigences et caractéristiques suivantes :  
 qu’elles sont de même nature et en rapport avec le type de marché à exécuter, 

notamment en termes de complexité et d’importance ; 
 qu’elles démontrent ses connaissances légales et territoriales en lien avec le marché 
 qu’elles ont été réussies en termes de résultat et de tenue de planning 
 qu’elles sont achevées depuis moins de 5 ans ou en cours d’exécution ou de 

fonctionnement 
 qu’elles nécessitent le même type d’organisation que celle exigée pour ce marché. 
Le soumissionnaire bénéficie d’1 page A4 recto, par référence, pour les présenter sous la 
forme qu’il considère comme la plus adéquate (image, texte, dessins etc.) Ces pages doivent 
être intégrées dans le dossier de réponse ou annexées, si le type de document ne permet 
pas son intégration dans le présent dossier. 
Chaque référence du soumissionnaire doit obligatoirement comprendre en sus des 
informations figurant dans l’annexe Q6 au moins les indications suivantes :  
a. Type de marché 
b. Nom du marché 
c. Bref descriptif du mandat 
d. Personne de contact auprès de la référence avec les coordonnées actuelles, nom et 

téléphone 
e. Prestations effectuées et résultat du mandat 
f. Responsable du mandat au sein du soumissionnaire 
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3.9 FORMATION DISPENSÉE 
Le soumissionnaire doit décrire sur une page A4 recto au maximum : 
• la formation au sein de son bureau pour les apprentis,  
• la présence dans l’entreprise d’employés ou commissaires et  
• l’engagement de stagiaires dans le cadre de stages de formation obligatoire dans le 

cursus de formation à l’exclusion de tout autre type. 

 

3.10 REMARQUES ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES DU SOUMISSIONNAIRE  
Le soumissionnaire peut énoncer ci-dessous ses remarques et informations 
complémentaires sur 1 page A4 recto au maximum. 

 

 
RAPPEL  

Le soumissionnaire doit, en outre, impérativement joindre à son dossier les annexes 
énoncées en page 1 (au dos de la page de couverture) du dossier d’appel d’offre dûment 
complétées et signés, faute de quoi le dossier ne peut être pris en considération. 

Lu et approuvé le : ___________________________ 

Signature : _________________________________ 

Liste des annexes du soumissionnaire à énoncer et numéroter : 
1.   
2.   
3.  
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