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Abkiirzungsliste

1TG Bezeichnung des Projekts zur Erneuerung der Réhre Stid. ASTRA Projekthummer
160082

2TG Bezeichnung des Projekts zur Realisierung der Réhre Nord ASTRA Projektnummer
120043

AfBN Amt fir Betrieb Nationalstrasse

AKS Anlagenkennzeichnungssystem

Am-Go6 Amsteg-Goschenen

AP Ausfiihrungsprojekt

ASTRA Bundesamt fur Strassen

BHU Bauherrenunterstitzung

BSA Betriebs- und Sicherheitsausristung

cS cableScout (Produktbezeichnung des Kabelmanagement Systems)

DP Detailprojekt

EMS-CH Management System fir BSA der Schweizer Nationalstrassen

EP Erhaltungsprojekt

FB Fachbereich

FU Fachunterstitzung

GE Gebietseinheit

GST Gotthard Strassentunnel — Bezeichnung der Bestandsrohre bis IBN, durch das Pro-
jekt 2TG, der Réhre Nord

IBN Inbetriebnahme

KMS Kabel-Management-System

LAI Luftungszentrale Airolo

LBA Liftungszentrale Bazberg

LGO Liftungszentrale Gdschenen

LGU Liftungszentrale Guspisbach

LH Lastenheft

LHO Liftungszentrale Hospental

LMO Liftungszentrale Motto di Dentro

LMP Liftungszentrale Monte Prosa

LéWa Léschwasseranlage

LV Leistungsverzeichnis

LZ Liftungszentrale

MK Massnahmenkonzept

MP Massnahmenprojekt

PV Projektverfasser

SISTO Sicherheitsstollen des GST

Sz Schutzraum

TS Technische Spezifikationen

VAK Voranschlagskredite

WELK Werkleitungskanal
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1. Zweck und Inhalt
Gegenstand dieses Pflichtenhefts sind die Dienstleistungen des «PV BSA Diverse Anlagen: PV und 6BL

BSA», im Folgenden «PV Divers» bezeichnet, fir das Projekt «Erhalt BSA GST bis 2030» (Phasen Mas-
snahmenprojekt bis und mit Inbetriebnahme).

Das Pflichtenheft gilt fir die Phase 32- 53 (Massnahmenprojekt, Ausschreibung und Realisierung) ge-
mass SIA 108/2014 resp. SIA 112/2014.
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2. Das Projekt

2.1 Kurzer Projektbeschrieb
Der Gotthard-Strassentunnel (GST) wurde im Jahr 1980 eréffnet und liegt im Perimeter der Filiale Zofin-
gen F3.

Die neue zweite Réhre des GST (2TG) wird, gemass heutiger Planung, voraussichtlich im Jahr 2029
erbffnet. Die Realisierung der neuen Rdéhre erfolgt bei laufendem Betrieb der aktuellen ersten GST-Tun-
nelréhre (1TG).

Nach der Eréffnung der 2TG soll GST geschlossen und anschliessend komplett erneuert werden (Dauer
ca. 3 Jahre).

Der GST verflgt Gber Betriebs- und Sicherheitsausriistungen (BSA) aller im ASTRA-Fachhandbuch auf-
gefuhrten Doméanen. Die BSA der bestehenden Réhre missen bis ins Jahr 2030 sicher betrieben werden
und dauern verfugbar sein.

Das Ziel des Projektes ist, die notwendigen Massnahmen zu treffen, damit die bestehenden BSA-Anla-
gen des Gotthardstrassentunnels bis zur Eréffnung der 2. Réhre verfugbar stehen und reibungslos be-
trieben werden kdnnen.

Unterschiedliche Ingenieurblros, welche grdsstenteils bereits an Projekten im GST gearbeitet haben,
und daher Uber Orts- und Anlagekenntnisse verfiigen, haben im Auftrag der EP F3 im Jahr 2018 in GST
eine Zustandserfassung und Zustandsuberprifung inkl. Massnahmenempfehlung durchgeflihrt.

Das Ingenieurblro Ingegna AG (PL: A. Gatti) hat im Auftrag der EP F3 in den Jahren 2018 und 2019
das daraus resultierende Gesamtdossier (Kopfdossier) erstellt, welches die Ergebnisse der einzelnen
Bereichsdossiers, mit gewissen Anpassungen und Bereinigungen, zusammenfasst.

Dieses Gesamtdossier diente als direkte Grundlage zur Projektgenerierung «Erhalt BSA GST bis 2030».
Folgende Ingenieurbiros haben die Anlagendossiers erstellt:

* D1 - Energieversorgung Basler & Hofmann AG

* D2 - Beleuchtung (Aggregate) WSP Ingenieurbiro AG

+ D2 - Beleuchtung (Steuerung) Amstein + Walthert Progress AG

« D3 - Luftung (Aggregate) Lombardi AG

+ D3 - Luftung (Steuerung) Amstein + Walthert Progress AG

+ D4 - Signalisation YAVER Infrastructure & Services GmbH

+ D5 - Uberwachungsanlage (Diversanlage) Amstein + Walthert Progress AG

* D6 — Kommunikation und Leittechnik (Netzwerk) Amstein + Walthert Progress AG

* D6 — Kommunikation und Leittechnik (Funk) YAVER Infrastructure & Services GmbH

+ D7 - Kabelanlage Basler & Hofmann AG

* D8 - Nebeneinrichtung WSP Ingenieurblro AG
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2.2 Organisation
Die folgende Abbildung zeigt das Organigramm des Projektes bis zur Phase MK.

Ab der Phase MK werden fir die Realisierung der diversen Massnahmen verschiedene PVs BSA beauf-
trag. Siehe dazu auch Kap. 2.4 (Vorgesehene Massnahmen).

Bauherr ASTRA

|

FIPM S
- Barsichsleiter  D. Tschuppsrt

Fachspezialisten ASTRA

- FUi Fa% BS& G, Hoer
Bauhermrenunterstitzung o "“:F:R EE;IEHST ZMEFPL
-PLBHU @ Crugnala esamiproje ung (GPL)
(Ingegnena Crugnala Sagl) ;
Wt R Senldegg Spezialisten GE

-4aE Xl S, Inderpand, E. Paleuch

Projektverfasser MK
-PLPY A Gal
{ingegna AG)

Abbildung 1: Projektorganisation ERBSA GST bis 2030 — Phase MK

2.3 Stand der Arbeiten

Das Massnahmenkonzept «MK BSA GST 2030 (Phase 31)» wurde erstellt und der ASTRA FU zur Ge-
nehmigung eingereicht. Die Genehmigung des MK ist fir Ende Juni 2021 erwartet.

Grundsatzlich ist davon auszugehen, dass die im Dokument «190045-000004 MK BSA GST Erhalt
2030_v1-1» beschriebenen und vorgesehenen Massnahmen bestéatigt werden, eine Anpassung der vor-
zusehenden Massnahmen ist aber nicht auszuschliessen.
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2.4 Vorgesehene Massnahmen

Die im Projekt vorgesehenen Massnahmen sind im Dokument «190045-000004 MK BSA GST Erhalt
2030_v1-1» beschrieben und sind in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst.

Der PV BSA Diverse Anlagen (Los 5.0) LUE wird beauftragt, die Realisierung der Massnahme FB1, FB2
FB5, FB6 und FB8 zu begleiten.

Thema Los Nr. | Beschreibung

FB 1 — Energieversorgung 5.0 Projektverfasser und 6rtliche Bauleitung fiir folgende Massnahmen:

Massnahme 1.1 (Hochspannungsanlage 50 kV);
Massnahme 1.2 (Mittelspannungsanlage 20 kV);
Massnahme 1.3 (Ersatz HS-/MS-Kabel)

Massnahme 1.1: Hochspannungsanlage 50 kV

FB 1 - Energieversorgung 11 Massnahme 1.2: Mittelspannungsanlage 6/15/16/20 kV

FB 1 - Energieversorgung 1.2 Massnahme 1.3: Ersatz HS-/MS-Kabel

FB 2 - Beleuchtung 5.0 Projektverfasser und 6rtliche Bauleitung fiir folgende Massnahmen:

Massnahme 2.1 (Ersatz Beleuchtungssensorik);

Massnahme 2.2 (Ersatz Fluchtwegbeleuchtung);

Massnahme 2.3 (Ersatz Strassenbeleuchtung);

Massnahme 2.5 (Upgrade Anlagesteuerung);

Massnahme 2.6 (Ersatz Steuereinheit OLE und LED-Bausteine)

Massnahme 2.1: Ersatz Beleuchtungssensorik

FB 2 - Beleuchtung 21 Massnahme 2.3: Ersatz Strassenbeleuchtung

FB 2 - Beleuchtung 2.2 Massnahme 2.2: Ersatz Fluchtwegbeleuchtung

FB 2 - Beleuchtung 23 Massnahme 2.4: Rickbau Touchpanels GR/ER; Begleitung durch
AfBN

FB 2 - Beleuchtung 24 Massnahme 2.5: Anpassung/Upgrade Anlagesteuerung

FB 2 - Beleuchtung 25 Massnahme 2.6: Ersatz Steuereinheit OLE und LED-Bausteine

FB 3 - Luftung 3.0 Projektverfasser und értliche Bauleitung fur folgende Massnahmen:

Massnahme 3.4 (Neue Luftungssteuerung);

Massnahme 3.1: Revision Zuliifter Tunnelliftung;
Massnahme 3.2: Revision Ablifter Tunnelliiftung;
Begleitung durch AfBN

FB 3 - Liftung 3.1

FB 3 - Liftung 3.2 Massnahme 3.3: Ventilatorklappen Tunnelliftung; Begleitung durch
AfBN

FB 3 - Liftung 3.3 Massnahme 3.4: Neue Liftungssteuerung und Sensorik

FB 3 - Luftung 3.4 Massnahme 3.5: Abluftklappen Tunnelliftung; Begleitung durch
AfBN

FB 4 - Signalisation 4.0 Projektverfasser und értliche Bauleitung fiir folgende Massnahmen:

Massnahme 4.1 (Ersatz Einzelrechner);

Massnahme 4.2 (Ersatz Signale Nordrampe);
Massnahme 4.3 (Ersatz Komponenten Tropfenzahler);
Massnahme 4.4 (Upgrade Anlagesteuerung);
Massnahme 4.5 (Upgrade Notbedienungssystem)
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Massnahme 4.1: Ersatz Einzelrechner;

FB 4 - Signalisation 41 Massnahme 4.2: Ersatz Signale Nordrampe
FB 4 - Signalisation 4.2 Massnahme 4.3: Ersatz Komponenten Tropfenzahler
. o Massnahme 4.4: Upgrade Anlagesteuerung
FB 4 - Signalisation 4.3 Massnahme 4.5: Upgrade Notbedienungssystem
FB 5 — Uberwachungsanlagen | 5.0 Projektverfasser und értliche Bauleitung fur folgende Massnahmen:
Massnahme 5.4 (Upgrade Anlagesteuerung Diversanlage);
FB 5 - Uberwachungsanlagen 5.1 Massnahme 5.1: Ersatz VMS; Begleitung durch AfBN
FB 5 - Uberwachungsanlagen 5.2 Massnahme 5.2: Ersatz Hbhenmessanlage
FB 5 - Uberwachungsanlagen 5.3 Massnahme 5.3: Ersatz Thermoportalkomponenten
FB 5 - Uberwachungsanlagen 5.4 Massnahme 5.4: Upgrade Anlagesteuerung Diversanlage
FB 6 - Kommunikation und | 6.0 Projektverfasser und értliche Bauleitung fiir folgende Massnahmen:
Leittechnik

Massnahme 6.1 (Ersatz Core und Firewall);
Massnahme 6.2 (Ersatz Distribution und Access);
Massnahme 6.3 (Upgrade Betriebsleitebene);

Massnahme 6.1: Ersatz Core und Firewall

FB 6 —Komm- und Leittechnik el Massnahme 6.2: Ersatz Distribution und Access

FB 6 — Komm - und Leittechnik 6.2 Massnahme 6.3: Upgrade Betriebsleitebene

FB 8 - Nebeneinrichtungen 8.0 Projektverfasser und értliche Bauleitung fiir folgende Massnahmen:

Massnahme 8.1 (Ersatz Heizung, Liftung, Klima);
Massnahme 8.3 (Erneuerung Barriere);
Massnahme 8.4 (Ersatz Tire und Toren);

FB 8 — Nebeneinrichtungen 8.1 Massnahme 8.1: Ersatz Heizung, Liftung, Klima

FB 8 - Nebeneinrichtungen 8.2 Massnahme 8.2: Erneuerung Krananlage/Hebezeug; Begleitung
durch AfBN

FB 8 - Nebeneinrichtungen 8.3 Massnahme 8.3: Erneuerung Barriere

FB 8 - Nebeneinrichtungen 8.4 Massnahme 8.4: Ersatz Tire und Toren

FB 8 - Nebeneinrichtungen 8.5 Massnahme 8.5: Bauliche Einrichtung / Schachtbahnen; Begleitung
durch AfBN

FB 8 - Nebeneinrichtungen 8.6 Massnahme 8.6: Ersatz Doppelboden; Begleitung durch AfBN

FB 8 - Nebeneinrichtungen 8.7 Massnahme 8.7: Ersatz/Reparatur SZ-Entfeuchtungsgerate; Beglei-

tung durch AfBN

FB 9 - Weitere Massnahmen 10.1 Projektverfasser und értliche Bauleitung fiir folgende Massnahmen:

Harmonisierung der Raumlayouts-Dokumentation
Massnahme 10.2 (Brandabschottungen)

FB 9 - Weitere Massnahmen 10.2 Massnahme 10.2 (Brandabschottungen)

Tabelle 1: Vorgesehene Massnahmen
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2.5 Terminplanung

Im Dokument «190045-000004 MK BSA GST Erhalt 2030_v1-1» ist folgende Terminplanung fir die Re-
alisierung der Massnahmen vorgesehen.

[ dahe] 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2006 | 2007 | 2028 | 2029 | 2030 [ 20m [ 2032 |

[Massnahme | quartal|1]2[37a| 1[213[a[1]2]3[a|1]2]3[a[1]2[3[a]1[2]3]al 1]2[3[a[1]23]a[ 1]2]3]a] 1]2]3]4[1]2]3]a] 1] 2 3]a]
!Erstellung und Genehmigung ME n | | | | | i [ | | | | |

1.1 Massnahme Hoct 2 S0 kY

1.2 Massnahme Mittelspannungsanlage 6/15/16/20 kv

1.3 Massnahme Ersatz M5-Kabel

2,1 Massnahme Ersatz Beleuchtungssensorik

2.2 Massnahme Ersatz Fluchtwegbeleuchtung

2.3 M. hme Ersatz Str htung

2.4 M hme Rickbau Touchpanels GRFER

2.5 B+ Uipgrade Anlagesteuarung

2,6 B+U: Ersatz inheit OLE und LED-

3.1 Massnahme Revision Zulifter TunnellGftung

3.2 Massnahme Revision AblGfter Tunnelliftung

3.3 Massnahme Ventilatorklappen Tunnelliftung

3.4 Massnahme Neue Liftungssteuerung

3.5 B+U: Abluftklappen TunneliGftung

4.1 M. hme Ersatz E ner

4.2 Massnahme Ersatz Signale Nordrampe

4.3 Massnahme Ersatz Ksmpanente T 3

4.4 B+U: Upgrade Anlagesteuerung

4.5 B+U: Upgrade Notbedienungssystem

5.1 Massnahme Ersatz VMS

5.2 Massnahme Ersatz Hohenmessanlagen

5.3 Massnahme Ersatz Thermoportalkompaonente

5.4 B+U: Upgrade Anlagesteuerung DIV

6,1 Massnahme Ersatz Core und Firewall

6.2 Massnahme Ersatz Distribution und Access

6.3 B+l Upgrade Betriebsleitebene

8.1 Massnahme Ersatz Heizung, LOftung, Klima

8.2 Massnahme Emeuerung Krﬁnanlagejﬂehezeun

8.3 Massnahme Ermeuerung Barriere

8.4 Massnahme Ersatz Ttire und Toren

8.5 Massnahme Bauliche Einrichtung / Schachtbahnen

8.6 B+U: Ersatz Doppelbaden

8,7 B+l Ersatz/R SZ-Entfeuct 3

!8.8 B+U: Bauliche Einrichtung / Brandabschottungen

= Ingenieurauswahl und Koreferat MK

= Erstellung M hrenkanzept (MK)

= Erstellung Massnahmenprojekt {MF)

= Ausschreibung oder Oh‘ertanflage Untermehmer |

Realisierung
Update

Abbildung 2: Terminplanung Massnahmen Erhalt BSA GST bis 2030

Die aktuelle Planung sieht eine Inbetriebnahme der diversen Anlagen / Massnahmen ab Ende 2022. Der
Bauherr winscht sich eine Realisierung der Massnahmen gemass Planung. Fir die Anlage, flr welche
eine spatere Realisierung vorgesehen ist, soll die Projektende fur spatestens Ende 2025 geplant werden.

Der Offerent muss in seiner Offerte eine Terminplanung fir die Realisierung seinen Massnahmen ge-
mass Tabelle 1 vorschlagen.
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3. Grundlagen

Die aktuellen Normen, Richtlinien und Weisungen des ASTRA gelten.

Die folgenden Grundlagen bilden die Basis fiir die Erarbeitung des Projekts und gelten somit auch fiir die
Ausfiihrung der Leistungen von allen PVs BSA.

3.1 Gesetze und Verordnungen
o Bundesgesetz Uber die Nationalstrassen (NSG) vom 8. Marz 1960 (Stand am 1. Januar 2018)
¢ Nationalstrassenverordnung (NSV) vom 7. November 2007 (Stand am 1. Januar 2018)

3.2 Grundlagen ASTRA

Als Grundlagen gelten samtliche Standards, Fachdokumente und Projektierungshilfen fur Nationalstras-
sen sowie Vorlagen Infrastrukturprojekten

- Standards fiir Nationalstrassen

https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/fachleute/dokumente-nationalstrassen/standards.html

- Fachdokumente und Projektierungshilfen fiir Nationalstrassen

https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/fachleute/dokumente-nationalstrassen/fachdokumente.html

- Vorlagen Infrastrukturprojekte

https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/fachleute/dokumente-nationalstrassen/vorlagen-infrastruk-
turprojekte.html

3.3 Grundlagen Dritter
e Normen und Richtlinien des VSS und des SIA

e Samtliche technische Spezifikationen des AfBN (fiir das Thema AKS siehe Kap. 6.1)

3.4 Grundlagen aus bisheriger Projektarbeit
Nachfolgend sind die Unterlagen aufgelistet, welche in den vorherigen Projektphasen erstellt worden
sind.

[1 Ingegna SA, Bericht «0054.2_Gesamtdossier GST_BSA-Erhalt_ 2030 _v1-1», 27.04.2019

[2] Ingegna SA, Massnahmenkonzept «190045-000004 MK BSA GST Erhalt 2030 _v1-1»,
27.04.2021

Diese Unterlagen sind der vorliegenden Ausschreibung beigelegt.

3.5 Fachspezifischen Grundlagen
Im Speziellen wird auf die Beachtung der nachfolgend aufgefiihrten Grundlagen hingewiesen (Aufzah-
lung nicht abschliessend):
e Dienstleistungen der Planer im Zusammenhang mit dem Kabel-Management-System (KMS)
cableScout
o Merkblatt zu Kabel-Management-System (KMS)
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4. Leistungsabgrenzung

4.1 Bereits vergebenen Mandaten
Fir die Bearbeitung des Projekts ER BSA GST bis 2030 wurden bis dato folgende Dienstleistungsman-
daten vergeben (Liste nicht vollstédndig):

Bauherrenunterstitzung Bau und BSA: Ingegneria Crugnola Sagl, Tenero
PV Signalisation (Los 4.0): Yaver Infrastructure & Services GmbH, Zirich
PV Dokumentation (Los 10.1): Scherler AG, Luzern

4.2 Zukunftigen BSA-Mandate
Fur die Bearbeitung der weiteren Massnahmen im Rahmen des Projektes sind folgende Dienstleistungs-
mandate vorgesehen:

PV Liftung (Los 3.0): Separate Beschaffung
PV Diverse Anlagen (Los 5.0): Vorliegende Ausschreibung
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5.

5.1

Leistungen PV Diverse Anlagen

Grundsatze

Der Mandant erbringt Leistungen tber die Gesamte Dauer vom Projekt. Betroffen davon sind die
Massnahmen im FB1, FB2, FB5, FB6 und FB8.

Strategische Entscheide in Teilprojekten oder im Gesamtsystem werden im Rahmen von Pro-
jektsteuerungssitzungen (PSS) gefallt.

Fachliche Entscheide (z.B. Normabweichungen, fachspezifisches Vorgehen etc.) sind in Projekt-
fachsitzungen (PFS) mit der Fachunterstitzung zu bereinigen; die Verantwortung dafur liegt bei
den PV’s.

Der Projektierungsfortschritt sowie technische und fachliche Koordination werden im Rahmen
von monatlich stattfindenden Projektsitzungen (PS) zwischen der Projektleitung ASTRA und den
Projektbeteiligten besprochen.

Eine enge Koordination und informative Verflechtung mit den Teilprojekten und mit Drittprojekten
(2TG, EP 1TG, ERS BMA GST, usw.) sind anzustreben.

Die im Terminplan festgehaltenen Termine und Meilensteine sind zu Uberpriifen, zu verfeinern
und zu optimieren einzuhalten.

Folgende Phasen sind vorgesehen:

5.2

Massnahmenkonzept (wurde durch Ingegna SA erstellt)

Korreferat MK (durch alle betroffene PVs)

Massnahmenprojekt LUE (Massnahme 3.4, wird durch PV LUE erstellt);

Massnahmenprojekt Diverse Anlagen: der PV Diverse Anlagen muss grundsétzlich keine Mas-
shahmenprojekte erstellen, da bei den Massnahmen sich um einen 1:1 Ersatz handelt. Nichts-
destotrotz muss er die im MK vorgesehene Massnahmen (berpriifen und, falls notwendig, ak-
tualisieren.

Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag

Ausfiihrungsplanung

Realisierung inkl. Integrationen

Inbetriebnahme, Tests, Abschluss (IBN)

Phasenunabhéangige Diverse Anlagen

Der Auftragnehmer hat in jeder Projektstufe folgende allgemeine Leistungen zu erbringen und Entscheide
vorzubereiten:

Die getreue, sorgfaltige, gewissenhafte Ausfiihrung

Die Beratung des Auftraggebers als besonders sachkundige Partei (Empfehlungen abgeben und
Vorschlage unterbreiten, Abmahnungen)

Die Ausrichtung des gesamten Verhaltens auf die vom Bauherrn gesetzten Ziele

Die Ubernahme einer aktiven Rolle und das Mitdenken in Projekt und wahrend dessen Realisie-
rung

Die Bedirfnisse des Auftraggebers laufend analysieren
Die eigenen Interessen denjenigen des Auftraggebers unterordnen

Die Informationspflicht gegenliiber dem Auftraggeber Uber alle fiir den Auftraggeber objektiv und
subjektiv wichtigen Details zu Projektstand, Bezugstermin, Kosten, Volumen, Qualitat und Ge-
staltung
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o Die Kommunikation mit dem Auftraggeber

e Die Vertretung des Auftraggebers gegentiber den Unternehmern im Rahmen seines Planer Ver-
trages

o Die rechtzeitige Bereitstellung aller notwendigen Entscheidungsgrundlagen mit Inkenntnisset-
zung

e Das rechtzeitige Herbeiflihren von notwendigen Entscheiden fiir die Projektierung und Realisie-
rung, damit der Auftraggeber ,Herr des Bauens ist und bleibt*

e Die rechtzeitige Formulierung von Antragen an Auftraggeber und Oberbauleitung
e Miteinbezug der Betriebs- und Unterhaltsaspekte in der Realisierung

e Die Sicherstellung des Sicherheitsniveaus (Bsp. Verkehr, Selbstrettung Verkehrsteilnehmer) auf
der Nationalstrasse wahrend der Realisierung

e Die Organisation bzw. Uberpriifung der Aufbau- und Ablauforganisation
e Die Uberwachung und Steuerung der Ziele hinsichtlich Qualitat, Kosten und Termine
o Die Koordination der Leistungen aller Beteiligten und Fachbereiche

e Das Zusammenstellen der Kostenabweichungen zur vorausgehenden Projektstufe mit Begriin-
dung der Abweichung

e Die Organisation, Uberwachung und Steuerung des Rechnungswesens, des Claimmanage-
ments und des projektbezogenen Qualitditsmanagements

e Das Wissen und Erkennen fiir den Beizug von Spezialisten
o Die Fuhrung eines Projektjournals

o Die Zusammenstellung der Grundlagen, Varianten, Ergebnisse, Entscheide und offenen Pen-
denzen pro Projektstufe

o Die Beschaffung der fehlenden Grundlagen bei Auftraggeber, Kantonen, Gemeinden und Dritten
o Das Aufzeigen der Folgen einer Bestellungsanderung des Auftraggebers

o Auswerten und analysieren der Grundlagen aus Erhebungen, Untersuchungen und vorgangigen
Projektstufen

e Das laufende Aufzeigen von Abweichungen zu den ASTRA Richtlinien und Normen
e Der technische und administrative Datenaustausch

e Die Beschaffung und Ablage der aktuellsten Versionen der Dokumente auf der Projektplattform
des ASTRA

o Die partielle rechtliche Beratung des Auftraggebers beim Abschluss von Vertragen

e Die partielle wirtschaftliche Beratung des Auftraggebers insbesondere in Bezug auf Subventio-
nen

e Einhaltung der Budgetvorgaben fiir die eigenen Leistungen, Anmelden von Nachtragsleistungen
o Festlegung von allfélligen Bauprovisorien fir die Realisierung seiner Massnahmen

e Fur jede Projektstufe wird ein stufengerechtes projektbezogenes Qualitaitsmanagement voraus-
gesetzt:

o Stufengerechtes Risikomanagement

o Effizientes und beschaffungshandbuchkonformes Claim-Management (Nachtragswe-
sen)

o Kontrollplan fur die Bauausfuhrung
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5.3

Grundlagen und Ziele der Projektphasen

5.3.1 Ausschreibung (Phase 41)
Grundlagen:

Ziele:

Massnahmenkonzept (MK) bzw. durch PV BSA Los5.0 weitere erarbeiteten Unterlagen
Genehmigung ASTRA

Auflagen MK fir die Ausflihrung

Genehmigter Terminplan ASTRA

Genehmigter Vorschlag Losbildung Realisierung

ASTRA Beschaffungshandbuch

KBOB Grundlagen (Vorlagen ASTRA)

Die aktuellen NPK Kataloge missen verwendet werden

Dokument «Mindestanforderungen an die Ausschreibungsunterlagen von Bauausschreibun-
gen inkl. Preisanalysen und weitere Hilfsmittel flr die Erstellung der Ausschreibung»
Protokoll Startsitzung PV Ausschreibung Bauleistungen (Vorlage)

Chancen Risiken des Projektes und der Ausschreibungsunterlagen als Grundlage zur Startsit-
zung Ausschreibung (Vorlage)

Chancen Risiken Analyse madglicher Anbieter (Vorlage)

Bericht Synthesepriifung Bauausschreibung (Vorlage)

Werk- und Liefervertrdge abgeschlossen

Fehlerfreie und vollstandige Ausschreibungsunterlagen (inkl. Leistungsverzeichnis) auf deren
Basis der Anbieter eine zuverlassige Kalkulation vornehmen kann

Baustellenspezifische Schutzmassnahmen im Leistungsverzeichnis aufgefuhrt
Ausfihrungsreifes Ausschreibungsprojekt (grosster Teil der Ausflihrungsunterlagen erstellt)
Vergabe der Realisierung abgeschlossen

Beschwerderesistente Verfahren

Qualitativ hochstehende Ausschreibungsunterlagen mit wenig Angriffspunkten fir Nachtrags-
forderungen

5.3.2 Unterlagen fiir die Ausfiihrung (Phase 51)
Grundlagen:

Ziele:

Ausschreibungsunterlagen

Werk- und Liefervertrage

Massnahmen- / Detail- und Ausschreibungsprojekt

Planlieferungsprogramm fiir die Unternehmung (Ausfiihrungsplane und Unterlagen)

Anpassung der vorausgehenden Projektstufen fiir die Ausfiihrung

Ausfihrungsreifes, in allen Fachbereichen koordinierte Unterlagen der Ausfiihrung des Bau-
werkes und deren Ausrustung

Realistische und realisierbare Bauablaufe

Bauphasen mit Unternehmer abgeglichen

Sichere Verkehrsfiihrungen in der Realisierung

Minimalisierung der Verkehrsbeeintrachtigungen
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5.3.3 Ausfiihrung (Realisierung) (Phase 52)

Grundlagen:

Ziele:

Werk- und Liefervertrage mit Unternehmern

Definitive und realisierbare Ausfihrungsunterlagen fiir die Auftragnehmer
Projektspezifisches Projekthandbuch

Notfallmanagement- bzw. Sicherheits- und Verfligbarkeitskonzept

Bewilligungen fir Bau und Ausristung (PGV, Abbau Fahrspuren, Signalisationen usw.)
Absteckungskonzept Planverfasser, Amtliche Vermessung

Kontroll- und Uberwachungsplane Projektverfasser

Prozesse inkl. Vorlagen zum Nachtragsmanagement

Werkvertragskonforme Bauwerks- und Anlageausfiihrung
Prozessbasierte Dokumentation des Nachtragsmanagements
Auflagen aus Bewilligungen (UVEK) vollstéandig erfillt
Rechtzeitiges Bereitstellen von Planen und deren Lieferung
Unternehmer- und Bauleitungspersonal geschult

Aktualisierte Realisierungspflichtenhefte

Dem Baufortschritt entsprechende Ausmasse und Abrechnungen
Tests und Abnahmen durchgefiihrt

Schlussabrechnung abgenommen (Beweisbarkeit vorhanden), Ausmassurkunden und Regie-
auftrage von der oértlichen Bauleitung unterschrieben
Umfassende Interessenwahrung des Auftraggebers

5.3.4 Inbetriebnahme, Abschlussakten (Phase 53)

Grundlagen:

Ziele:

Werkvertragskonform erstellte Bauwerke und Anlagen
Unterlagen geméass Realisierungspflichtenhefte
Unterlagen der Ausflihrungsanderungen
Projekthandbuch ASTRA

Abnahmeprotokolle der erstellten Bauwerke und Anlagen
Mangelliste

Bauwerke und Anlagen abgenommen, tbernommen und in Betrieb genommen
Ausfiihrungsplane und -unterlagen nachgefiihrt, DAW im Fachbereich BSA gemass Vorga-
ben der technischen Merkblatter (Fachhandbuch) bzw. der "filialspezifische Vorlagen® in
Papierform und elektronisch vorhanden)

Betriebs- und Unterhaltspersonal geschult

Mangel behoben, Garantien erfillt

Ausfiihrung der Auflagen aus Bewilligung dokumentiert
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5.4 Leistungen PV Diverse Anlagen

5.4.1 Ubergeordnete Koordinationsleistungen
Der Ubergeordnete Leistungsumfang des PV Diverse Anlagen orientiert sich am Leistungsbeschrieb des
ASTRA mit projektspezifischen Erganzungen:

Administrativ
e Bei Bedarf Teilnahme an KoSi mit den anderen PVs BSA ER BSA GST bis 2030
e Bei Bedarf Protokollfiihrung inkl. Pendenzen/Entscheidungsliste flr die Projektsitzungen BSA

e Bei Bedarf unterstiitzt der PV Diverse Anlagen bei der Erstellung von Projekt-Prasentationen fir
PSS, BeKo und weitere Projektiibergeordnete Sitzungen

o Bei Bedarf liefert er Beitrage fir den Standbericht sowie Informationen fir [+K
Dokumentation
e Sammlung und Koordination der Anlagendokumentationen (DAW) fiir seine Anlagen

e Mitwirken bei der Nachflihrung der Inventardaten Uber alle Fachbereich BSA gemass Vorgaben
ASTRA (Sambesi) und Betrieb

Schnittstellen
e Mitwirken bei der Festlegung der ortlichen und technischen Schnittstellen und Aufgaben BSA

¢ Mitwirken bei der Koordination der Schnittstellen zu mit den anderen PVs BSA, mit Nachbarpro-
jekte, weiteren Dritten und benachbarten Systemen

Terminplanung
e Die Arbeitsfortschritte sind laufend phasengerecht mit Terminplédnen zu Uberwachen
e Die Termine sind pro Los festzulegen und monatlich nachzuflhren

e Der PV Diverse Anlagen ist fir die Erstellung des detaillierten Gesamtterminplans von seinen
Anlagen zusténdig und wird diesen laufend Uber alle Projektphasen nachfihren.

Ubergeordnete Ressourcen
e Zustandig fur die Zuordnung seiner Ressourcen

e Esistin allen Phasen eine enge und proaktive Zusammenarbeit mit den anderen PVs BSA und
Dritten vorzusehen

Beschriftungen AKS
e Festlegung der Vorgaben fir Beschriftungen flir seine Anlagen in Abstimmung mit dem Betrieb

e Verantwortung fur die Anlagenkennzeichnung und Generierung von AKS Codes fiir seine Anla-
gen in Abstimmung mit dem AKS-Team

Ortlicher Bauleiter

e Der ortlichen Bauleiter In den Realisierungsphasen (SIA Phase 52 und 53) wird die 6rtliche Bau-
leitung fur seine Anlagen sicherstellen. Er ist verantwortlich fur die Bauabl&ufe inkl. Inbetriebnah-
men, Einhaltung der Terminvorgaben und Sicherheitsvorschriften (Baustelle und Verkehr), Frei-
gabe der Baustelle fur den Verkehr und ist Vertreter fur seine Anlagen gegenuber Dritten. Er hat
die Federflihrung bei allen Tests und Prifungen vor Ort auf der Baustelle. Der ortliche Bauleiter
ist direkt der OBL unterstellt und ist wahrend aller Ausfiihrungsarbeiten BSA vor Ort auf der Bau-
stelle anwesend.
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Tests / Abnahmen (Testmanager)

e Koordination der Integration seiner Anlagen in die BLE gemass TS07 und TS08 (Integrationspro-
zess pro Anlage). Die technische Integration (Schnittstelle Anlage — BLE) wird durch den PV
Diverse Anlagen selbst sichergestellt.

e Koordination der Inbetriebsetzungen seiner Anlagen

e Uberpriifung der Vollstandigkeit der Tests, Uberpriifung der Beschriftungen geméss Vorgaben
Bauherr fiir seine Anlagen

e Planung der Integrierten Gesamttests mit detailliertem Ablauf sowie bei der Terminkoordination
mit allen Beteiligten, Erstellen von Checklisten, Durchfiihrung der Tests, Auswertungen/Protokol-
lierung, Mangelbehebung und Durchflihren von Nachtests

e Koordination der Abnahmeprotokolle (inkl. SINA)
Ereignisdokumentation

e Erstellung und Nachfiihrung der Ereignisdokumentation flir Betrieb und Blaulichtorganisationen
flr seine Anlagen

Sperrungen

e Sammlung und Koordination der Sperrungsbedurfnisse fiir seine Anlagen

5.4.2 Leistungen Projektfiihrung

Der Ubergeordnete Leistungsumfang Projektfihrung des PV Diverse Anlagen orientiert sich am Leis-
tungsbeschrieb des ASTRA mit projektspezifischen Ergdnzungen

Sitzungen

¢ Die Sitzungen finden im Regelfall in der ASTRA Filiale Zofingen, Werkhof Flielen / Gdschenen
/ Airolo oder im Baubiro ASTRA in Altdorf

e Der PV Diverse Anlagen muss mit seinem Projektleiter und bei Bedarf projektkundigem Personal
an der Sitzung vertreten sein.

o Die Bauherrschaft behalt sich vor, nach eigenem Ermessen, themenbezogen weitere Koordina-
tionssitzungen, unter Beizug von weiteren Verantwortlichen, insbesondere von Fachunterstut-
zung, Polizei und Unterhalt einzuberufen

e Die OBLS BSA Sitzungen werden durch die BHU BSA organisiert. Es werden alle PV BSA und,
bei Bedarf, weitere Projektbeteiligten (AfBN, ev. LUE-Experte, etc.) teiinehmen

e Sitzungsunterlagen sind 5 Arbeitstage vor den Sitzungen zu versenden

e Antrdge und Dokumente zur Genehmigung und Prifung sind 15 Arbeitstage vor den Sitzungen
zu versenden

e Sitzungsprotokolle sind 5 Arbeitstage nach den Sitzungen zu versenden
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Progress-Report / Projektjournal

Mindestens 3 Arbeitstage vor der OBLS BSA ist ein nachgefiihrter Progress-Report nach Pro-
jektvorlage zu versenden. Dieser muss mindestens enthalten:

o Résumé vom Projektinhalt

o Projektstand

o Projektdnderungen

o Getroffene Entscheidungen

o Offene Pendenzen

o Kostenstand / Vertrage / Kostenvoranschlag
o Risikobeurteilung

o Projektfortschritt

o Né&chste Schritte

o Anmeldung von Ressourcen

Kostenmanagement

Die Kosten sind laufend phasengerecht nach den Vorgaben der Gesamtprojektleitung zu Gber-
wachen

Die Kostenkontrolle ist pro Anlage und total nach Baukosten und Honorarkosten wie folgt zu
gliedern:

o Kostenvoranschlag Massnahme- bzw. Detailprojekte

o Werkvertrag, Auftrag

o Nachtrage

o Ist-Kostenentwicklung pro Quartal mit Endkostenprognose

o Zahlungsubersicht und geplante Zahlungen im laufenden Jahr

Ya jahrlich ist ein Budget inkl. Mehrjahresplanung gemass Vorgaben ASTRA abzugeben. Die
Zahlen missen nachvollziehbar und fundiert ermittelt werden und dienen als Grundlage fir die
Zuteilung des Voranschlagkredites VAK

Wahrend der Realisierungsphase (Phase 5) muss der PV Diverse Anlagen monatlich die Kos-
tenkontrolle nachfiihren.

Anforderung an die Dokumentation

Der PV Diversen Anlage erstellt alle fur die Projektdokumentation erforderlichen Dokumente ge-
mass den Anforderungen

Der Diverse Anlagen ist verantwortlich fur das Sicherstellen der Nachvollziehbarkeit von Ande-
rungen, welche nach den entsprechenden Genehmigungen erfolgt sind. Es ist ein Anderungs-
journal zu flhren.

Der Diverse Anlagen muss alle Systemteile mit Block- und Prinzipschemen sowie Ubersichtspléa-
nen fir seine Anlagen dokumentieren

Alle erstellten Unterlagen missen mit den vollstdndigen Bezeichnungen (AKS-Code) beschriftet
werden. Samtliche Beschriftungen und Bezeichnungen miissen durch den Planer vorgegeben
werden, sofern sie nicht durch die CAD-Software automatisch generiert werden

An den Werkprifungen und allen Teilpriifungen der Systeme missen wesentliche Teile der
Schlussdokumentation (nachgefihrtes RPH) vorhanden sein

Bei Abnahme der Systeme mussen die gepriften und vom Unternehmer redigierten Schlussdo-
kumentationen in der entsprechenden Anzahl vollstandig vorliegen. Ansonsten dirfen keine Ab-
nahmen durchgefiihrt werden
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e Der PV Diverse Anlagen definiert die Anzahl und Struktur der Dokumentation des ausgefiihrten
Werkes (DAW) in Anlehnung an die AfBN Vorgaben und muss diese durch den Bauherrn geneh-
migen lassen. Der Ingenieur erstellt die Dokumente des ausgefiihrten Werkes (DAW) indem er
eigene Unterlagen nachbearbeitet und bereinigt, Unterlagen der Unternehmer sammelt, kontrol-
liert und in die Ordner ablegt inkl. Erstellung der Inhaltsverzeichnisse, Ordnerriicken etc.

¢ Alle Dokumente sind jeweils auch in elektronischer Form im Portable Document Format (PDF)
und auf Verlangen im Originalformat (Word, Excel, etc.) dem Bauherrn abzugeben

e Der PV Diverse Anlagen ist fir die Archivierung der Dokumente des ausgefiihrten Werkes ver-
antwortlich, d.h. Prifen, Nachfuihren, Ablegen und Austausch von Dokumenten in den Archiven
ASTRA Filiale 3 in Zofingen, Standorte der Gebietseinheit XI und Standorte der Anlagen.

o Der PV Diverse Anlagen ist verantwortlich, dass die Dokumentationen von allfélligen bestehen-
den Systemen und Anlagen, welche von den Anpassungen (Rickbau, Ausbau) betroffen sind,
nachgefihrt werden.

e Die bestehende Inventardatenbank (Sambesi) bezogen auf die bearbeiteten Anlagen und Anla-
geteile muss durch den Ingenieur gemass Vorgaben ASTRA nachgefiihrt werden (cableScout)

5.4.3 Leistungen Phase MP

Der Leistungsumfang und die Gliederung des Fachdossiers richtet sich grundsatzlich nach den aktuellen
Fachhandbichern ASTRA 23 001 — Betriebs- und Sicherheitsausristungen — und haben grundséatzlich
folgenden Merkblattern zu genligen:

e Erstellung MP nach Fachhandbuch ASTRA 23 001 — Betriebs- und Sicherheitsausristungen
(Vorlage Einzelmassnahme)

Da bei den Massnahmen sich grundsatzlich um einen reinen 1:1 Ersatz handelt, wird auf die Erstellung
eines Massnahmenprojektes verzichtet.

Der PV Diverse Anlagen Ubernimmt das bestehende MK, Uberpriift dieses und bestatigt dem Bauherrn
formell, dass er Uber samtliche fur ihn relevante Projektierungsgrundlagen verfugt. Allfallige Licken in
der Dokumentation miissen spatestens 3 Monaten ab Auftragserteilung mitgeteilt und in einem Bericht
dokumentiert werden. Er macht selbststandig erganzende Bestandsaufnahmen und Begehungen.

In Bezug auf das Kabel-Management-System (KMS) (vgl. Kapitel 3.5) sind in der Phase MP folgende
Leistungen zu erbringen:
e Definition, Dimensionierung und Erfassen der Kabelanlage
o Kostenvoranschlag mit Dienstleistungen fir KMS Datenpflege der nachfolgenden Phase ergéan-
zen

5431 Leistungen

o Korreferiert das Massnahmenkonzept und erstellt allfallige weitere fir die Ausschreibungsphase
notwendigen Grundlagen

e Uberprift die im MK ausgewiesenen Kosten und erstellt einen aktualisierten Kostenvoranschlag
+10% fur seine Lose

o Erstellt die Liste der durchzufiihrenden Beschaffungen inkl. Terminplan (vollstandiges Beschaf-
fungskonzept inkl. Ausschreibungsplanung)

e Ubernimmt die Terminplanung aus dem MK und erstellt eine verfeinerte Gesamtterminplanung
fur seine Lose und Uber die gesamte Projektdauer
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5.4.4 Leistungen Phase Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag
Der Leistungsumfang des PV Diverse Anlagen in der Phase Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabean-
trag orientiert sich am Leistungsbeschrieb des ASTRA mit projektspezifischen Erganzungen.

5441 Leistungen

Organisation

Berat den Bauherrn bei der Erstellung von Unternehmer- und Lieferantenverzeichnissen
Erstellt und aktualisiert die Liste der durchzuflihrenden Beschaffungen inkl. Terminplan
Aktualisiert die Los- und Objekteinteilung inkl. Terminplan

Ist verantwortlich fir die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen

Bestimmt eine Hauptverantwortliche Person, welche die simap-Publikation, den Werkvertrags-
entwurf und die gesamten Besonderen Bestimmungen erstellt und die Erstellung sdmtlicher Aus-
schreibungsunterlagen leitet und fir sdmtliche Schnittstellen innerhalb des PV Diverse Anlagen
Teams verantwortlich ist

Beschrieb und Visualisierung

Definiert Vorgaben an die Ausschreibungsunterlagen wie Version der NPK-Kataloge, Planbeila-
gen und weitere Beilagen

Legt die Vertragsbestandteile, welche den Werkvertrag betreffen fest

Schlagt vor und begrindet unbedingt erforderlichen Abweichungen von Eignungs- und Zu-
schlagskriterien vom Beschaffungshandbuch (in der Regel keine Abweichungen erforderlich!)

Schlagt Anreizsysteme vor
Organisiert, fuhrt und wertet Bauwerks- und Anlagebegehungen mit den Anbietern aus

Arbeitet Konzepte fur Bauablauf, Bauverfahren, Verkehrsfiihrungen, Materialien und Konstruk-
tion sowie der Ausschreibungsplane in geeigneten Massstaben aus

Erstellt alle relevanten Risikoanalysen fir die Realisierung
Erfasst den Kostenvoranschlag Massnahmenprojekte

Erstellt Ausschreibungsunterlagen, Plane, Beschriebe, Verzeichnisse, Kontrollplane und Kon-
zept u.a.m., Gliederung gemass Vorgaben Auftraggeber. Die Administrativen Unterlagen werden
durch die BHU BSA Uberprift, die Lastenhefte und Leistungsverzeichnisse sind mit dem AfBN
zu bereinigen. Die Verantwortung fir die Qualitéat der Ausschreibungsunterlagen liegt beim PV
Diverse Anlagen.

Erstellt Arbeitsbeschriebe flir die Bauphasen
Schreibt klar und eindeutig die erforderlichen Bauleistungen aus

Legt die notwendigen Vorgaben und Instrumente fir die Qualitatssicherung beim Projekt fest,
inkl. Umsetzung der entsprechenden Massnahmen

Nimmt an den Projektsitzungen ,Beschaffung und Koordination® teil

Leitet und koordiniert die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen mit allen beteiligten Gesamt-
und Fachplanern

Ladt zur Ausarbeitung von Angeboten an den mit dem Bauherrn festzulegenden Kreis von Un-
ternehmern und Lieferanten ein

Bereinigt die Angebote mit Fragerunden

Stellt zusammen und gibt die Unterlagen der Ausschreibung an den Bauherrn gemass Vorgaben
Auftraggeber ab
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e Holt die eingereichten Angebote im ASTRA ab
e Fihrt die formelle und rechnerische Kontrolle der Angebote durch
e Analysiert und bewertet die Angebote

o Uberprift die eingegangenen Angebote gemass Checkliste (Angebotsiiberpriifung technisch —
betriebswirtschaftlich)

e  Wirkt mit und protokolliert die Verhandlungen zur Angebotsbereinigung (keine Preisverhandlun-
gen) mit Unternehmern und Lieferanten

e Uberprift fachlich Unternehmer- und Ausfiihrungsvarianten

o Erstellt die Evaluationsberichte ,Angebote”, Nimmt an Evaluationssitzungen teil, Informiert das
Evaluationsteams Uber die Angebote, Verfasst den definitiven Evaluationsbericht mit Vergabe-
antrag

e Stellt die Unterlagen fir Debriefing von Unternehmern und Lieferanten bereit

o Stellt die Unterlagen fur Rechtsmittelverfahren bereit

e Passt die Kontrollplane und die Risikoanalyse Realisierung an den Stand des Projektes an
Kosten / Finanzierung

o Hilft bei der Wirtschaftlichkeitspriifung von Unternehmervarianten mit

o Kontrolliert die eingereichten Preisanalysen auf die Einhaltung der Ausschreibungsvorgaben,
Vollstandigkeit und Nachvollziehbarkeit

o Ermittelt und begriindet aufgrund der Angebote von Kostenabweichungen gegenliber dem Kos-
tenvoranschlag

¢ Revidiert den Kostenvoranschlag
o Erstellt alle notwendigen Zahlungsplane
Termine
o Erstellt die entscheidungsorientierten Ablauf- und Terminplane flr die Projektstufe
o Erstellt die provisorischen Ausfiihrungs- und Bauphasenplane
Dokumentation
e Erganzende Bearbeitung von Planen fir genehmigte Ausflihrungsvarianten
e Gibt die eingereichten Angebote an die Gesamtprojektleitung ab
e Ausschreibungsunterlagen
e Evaluationsunterlagen
o Vertragsunterlagen

5442 Q-Check der Ausschreibungsunterlagen

Von der Bauherrschaft wird erwartet, dass die Erstellung der Unterlagen durch eine Person koordiniert
und begleitet wird (Leitung Ausschreibung). Es werden folgende Ziele verfolgt:

e Fehlerfreie und vollstéandige, inhaltlich kongruente Ausschreibungsunterlagen inkl. Leistungs-
verzeichnisse

e Minimieren der Mdglichkeiten flr Nachtragsforderungen

e Minimieren der Moglichkeiten flir Spekulationen im Angebot

e Beschwerderesistente Ausschreibungsunterlagen
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Samtliche Bestandteile der Ausschreibungen und der Evaluationsberichte fiir die diverse durch einen
PV BSA erstellte Ausschreibungen, missen inhaltlich untereinander und mit den gangigen Normen,
den Vorgaben ASTRA und den Gesetzen kongruent abgestimmt und harmonisiert sein.

Erganzend gilt das Dokument «Mindestanforderungen an die Ausschreibungsunterlagen von Bauaus-
schreibungen inkl. Preisanalysen und weitere Hilfsmittel fur die Erstellung der Ausschreibung (Doku-
ment Il)», wobei dieses sinngemass fur die BSA-Bedurfnisse angewendet werden muss.

Fir die Evaluation der Offerten ergdnzend gilt das Dokument «Leistungsbeschrieb Angebotsevaluation
technisch-betriebswirtschaftlich (Dokument 1V)», wobei dieses sinngemass fur die BSA-Bedirfnisse an-
gewendet werden muss.

Die aktuellen Versionen der erwahnten Dokumente sind auf der ASTRA Homepage publiziert.

5.4.5 Leistungen Phase Unterlagen fiir die Ausfiihrung

Der Leistungsumfang des PV Diverse Anlagen in der Phase Unterlagen fur die Ausfuhrung orientiert sich
am Leistungsbeschrieb des ASTRA mit projektspezifischen Erganzungen.

Organisation

e Aktualisiert seine interne Projektorganisation

o Aktualisiert die Projektrisiken und -chancen aus Sicht des Projektverfassers
e Organisiert das Projektanderungswesen des Projektverfassers

e Beantragt und beurteilt Spezialabklarungen

e Schlagt Aufgaben und Verantwortlichkeiten fur die Erstellung der Ausfihrungsdokumente bei
Unternehmervarianten vor

e Stellt die Unterlagen fir die Offentlichkeitsarbeit bereit

e  Prift und hilft bei der Aktualisierung der Projektpflichtenhefte mit
o Prift die Pflichtenhefte ,Tests®

e Organisiert und fiihrt die Bausitzungen

e |Ist verantwortlich fiir die fachgerechte Erstellung der fiir die Realisierung erforderlichen Unterla-
gen

o Detaillierte Ausfuhrungsplanung (Wochenprogramme)
Beschrieb und Visualisierung
e Uberprift und aktualisiert die bisherigen Unterlagen, Vorgaben und Ziele
o Beschafft und stellt ergdnzende und aktualisierte Unterlagen zusammen
o Stellt die Unterlagen fir die Ausfiihrungsbewilligungen bereit
e Stellt Unterlagen fiir spezielle Bewilligungen bereit
e Schlagt Bestandsaufnahmen und Zustandsanalysen fur die Beweissicherung vor
o Hilft bei der Formulierung und beim Abschluss von Vertragen mit Dritten mit

o Stellt die Vertraglichkeit von zur Ausfiihrung vorgesehenen Varianten mit den Projektanforderun-
gen sicher

e Stellt sicher, dass die Vorgaben und Auflagen aus den Genehmigungen (MK) in den nachfolgen-
den Projektstufen umgesetzt werden

e Koordination von Kabeltrassen und Rohranlagen in der Ausflihrung der Bauwerke (u.a. mittels
Kabel-Management-System cableScout und gemass Erfassungsrichtlinien aus dem Merkblatt;
vgl. Kapitel 3.5)

e Kontrolliert und koordiniert die Realisierungspflichtenhefte seinen Fachbereichen mit Einbezug
von samtlichen betroffenen Organisationen (GE, externe Experten, usw.)
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e Bereitet die Unterlagen zur Genehmigung der Realisierungspflichtenheften vor
o Erstellt die Ausflihrungsplane fiir das Messkonzept

o Definiert die vom Auftraggeber bendtigten spezifische Ausflihrungsunterlagen fur die Realisie-
rung

e Koordiniert die Einbindung von seinen Anlagen in das Ubergeordnete Leitsystem (BLE) und
Kommunikationsnetzwerk

o Erstellt die Ausflihrungs-, Detailplane, Stromlauf- und Prinzip Schemata

o Definiert die Angaben zu den notwendigen Aussparrungen bzw. Rohreinfihrungen

o Erstellt die Ausflihrungsunterlagen fir das Messkonzept nach Vorgabe Kontrollplan

e Aktualisiert die Ausfiihrungsunterlagen gemass Angaben Oberbauleitung / 6rtliche Bauleitung
e Fihrt Vorerhebungen fur Wirkungskontrollen durch

o Wirkt bei der Erstellung und der Koordination der Ausfiihrungsunterlagen der Anlagen und In-
stallationen mit

e Koordiniert die Ausfiihrungsunterlagen der Anlagen und Installationen

e Uberpriift die Fabrikations- und Werkstattplane von Unternehmern und Lieferanten
o Erstellt die Werkstattplane fir die Unternehmer und Lieferanten

e Stellt Unterlagen fiir Ausflihrungsbewilligungen bereit

e Tragt der von Dritten projektierten Anlagen und Installationen in eigene Plane ein
o Erstellt alle erforderlichen Eventualplanungen Realisierung (What ifs)

e Plant und fihrt Bemusterungen durch

o Hilft bei der definitiven Auswahl von Materialien, Ausriistungen usw. mit

e Nimmt an Sitzung fir die Realisierung gemass Absprache mit Oberbauleitung bzw. értlicher Bau-
leitung teil

o Kontrolliert periodisch die Bauarbeiten, prift die Ausfuhrungsqualitat (Aufgebot ortliche Baulei-
tung)

o Kontrolliert in speziellen Fallen die Absteckung der Ausflihrung (Aufgebot durch értliche Baulei-
tung)

o  Wirkt bei der Nachfihrung des Notfallmanagements fir die Bauphasen mit
o  Wirkt bei der Notfallmanagementschulung und dessen Umsetzung mit
e Koordiniert die Ausfiihrungsunterlagen seiner Anlagen

o Uberprift die Umsetzung der Projektvorgaben (Kontrollplan) bei der Ausfiihrung (Aufgebot ortli-
che Bauleitung)

o Koordiniert FAT — Tests mit (Factory Acceptance Test = Werksabnahmen Leistungen durch Bau-
herrn)

o Wirkt bei Nachtests mit (Nachkontrolle nach Fehlerbehebung)

e Fuhrt ein Verzeichnis der Projektanderungen

e Stellt die provisorischen und definitiven Uberwachungs- und Massnahmenplanen zusammen
e Uberarbeitet die Planunterlagen und Listen geméass Angaben der Oberbauleitung

e Stellt die Unterlagen fir die Offentlichkeitsarbeit bereit

o  Wirkt bei Baustellenfihrungen mit
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Kosten / Finanzierung
o Vertragstiberwachung (Ausmass, Regie, Nachtragsmanagement)
e Uberwacht und fihrt periodisch die Projektkostenentwicklung nach
o Erstellt spezielle, vom Bauherrn beauftragte, Kostentbersichten
Termine
e Erstellt und aktualisiert das Planlieferungsprogramm
o Koordiniert und integriert sdmtliche baulichen Ablaufe in die ibergeordnete Terminplanung
e Aktualisiert das Terminprogramm inkl. Verkehrsfilhrungen und Bauprovisorien

o Erstellt ein allseitig genehmigtes Lieferprogramm der Unterlagen fiir die Ausfiihrung (Oberbau-
leitung, Unternehmer, ortliche Bauleitung), flhrt dieses laufend nach

o Ist verantwortlich fiir das rechtzeitige Bereitstellen von Planen

o Ist verantwortlich fir das rechtzeitige Bereitstellen der Benutzer- und Administratoren-Schulun-
gen

o Erstellt den Gesamtterminplan BSA fiir seine Anlagen

e |st verantwortlich fir die Koordination und die detaillierten Bauprogramme
Dokumentation

¢ Koordination der Schulungs- und Instruktionsunterlagen

e Erstellt und stellt die Ausfiihrungsdokumente zusammen

5.4.6 Leistungen Phase Inbetriebnahme, Abschluss

Der Leistungsumfang des PV Diverse Anlagen in der Phase Inbetriebnahme, Abschluss orientiert sich
am Leistungsbeschrieb des ASTRA mit projektspezifischen Erganzungen.

Organisation
¢ Holt die erforderlichen definitiven Bewilligungen ein
e Hilft bei Informations- und Offentlichkeitsarbeiten mit
e |Ist verantwortlich flr die Richtigkeit der Dokumentation
Beschrieb und Visualisierung
e Plant, organisiert und wirkt bei der Inbetriecbnahme des Bauwerkes oder von Bauwerksteilen mit
o Wirkt bei der Einregulierung der Anlagen mit
e Plant, organisiert und koordiniert die Montagekontrollen und Funktionskontrolle vor Ort (SAT) mit.

e Koordiniert die Integrationen von seinen Anlagen in die Ubergeordnete Infrastruktur (Kommuni-
kationssystem, Ubergeordnete Leittechnik)

o Erstellt die Checklisten fur die Abnahme seine BSA

¢ Plant, koordiniert, organisiert und uberwacht die integralen Gesamttests
o Bewertet die Tests und erstellt Testberichte

e Organisation die Instruktion des Betriebspersonals der Gebietseinheiten
¢ Organisation der Schulung des Betriebspersonal der Gebietseinheit

e Organisation der einmaligen Schulung des Bedienpersonal

e Koordiniert die Erstellung der Bauwerksakten fir die Dokumente des ausgefihrten Werkes

20210719_190045_Au_PV Diverse Anlagen_Dok_03_Pflichtenheft.docx Seite 26 von 34



190045 Erhalt BSA GST bis 2030
Pflichtenheft PV Diverse Anlagen

Beschafft und fiihrt die Bauwerksakten, Unterhaltsplane und Uberwachungspléne nach
Ubergibt die Dokumente des ausgefiihrten Werkes an den Auftraggeber
Plant, organisiert und Uberwacht die Inbetriebnahme der Anlage und Installationen

Erhebt die notwendigen Angaben fiir die Wirkungskontrollen, analysiert diese und interpretiert
die Ergebnisse, vergleicht diese mit den Auflagen der Genehmigungen und erstellt die notwen-
digen Fazits

Erstellt einen Schlussbericht mit Verbesserungsvorschlagen

Kosten / Finanzierung

Stellt die Endkosten Werk- und Liefervertrdge mit dem Kostenvoranschlag aller Arbeiten im Pro-
jektperimeter gegenlber

Bestimmt die Kostenkennwerte und stellt die Werte gemass Vorgaben Auftraggeber in der Phase
Projektierung zusammen

Termine

Erstellung des Terminplan fur die Inbetriebnahme

Dokumentation

Beschafft und fiihrt der fiir Betrieb, die Uberwachung und Unterhalt erforderlichen Dokumente
wie Plane und Unterlagen des ausgeflihrten Bauwerkes, Betriebshandbuch nach

Wirkt beim Einholen der definitiven Betriebsbewilligung mit
Tragt die Daten fur die Unterhaltsprogramme zusammen
Wirkt bei der Ubergabe der Anlagen und Installationen mit

Fuhrt die wahrend der Bauausfiihrung vorgenommenen Anderungen in die Plane des ausgefiihr-
ten Bauwerks nach (Rotstiftplane)

Fuhrt die Fachkoordinationsplane nach

Erstellt einen Unterhaltsplan und holt die Service-Vertrage ein

Bewertet qualitativ die Unternehmer z.H. des Bauherrn

Fuhrt die auf Datentrager gespeicherten Daten an Veranderungen der Betriebssoftware nach

Archiviert die vom Projektverfasser / 6rtliche Bauleitung / Oberbauleitung erstellten Bauwerksak-
ten in gebrauchsfahiger Form wahrend zehn Jahren ab Beendigung des Auftrages gemass Vor-
gaben Bauherr

Erstellt alle Unterhaltsplane fir die 6kologischen Ersatzmassnahmen

In Bezug auf das Kabel-Management-System (KMS) (vgl. Kapitel 3.5) sind folgende Leistungen
zu erbringen:

o Einholen und Uberpriifen der von den Unternehmern nachgefiihrten Ausfiihrungsunter-
lagen / Plane; DAW gemass KMS Beilage 3 priifen

o KMS fir die involvierten Bereiche nachfiihren
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5.5

Leistungen 6BL Diverse Anlagen

5.5.1 Leistungen Phase Ausfiihrung

Der Leistungsumfang der 8BL Diverse Anlagen in der Phase Ausflhrung orientiert sich am Leistungsbe-
schrieb des ASTRA mit projektspezifischen Ergdnzungen, hauptséchlich Vorort.

Organisation

Leitet technisch und Uberwacht die Arbeiten auf der Baustelle (Qualitdt, Termine, Kosten) im
Rahmen der erteilten Kompetenzen und Verantwortungen

Ist verantwortlich fir die Qualitatskontrollen der BSA Ausfiihrung (Kontroll- und Prifplane)

Ist verantwortlich fiir die fachgerechte Umsetzung der Vorgaben aus den Unterlagen der Ausfih-
rung

Bewilligt die Regiearbeiten nach SIA 118, Art 51, Abs. 2 im Rahmen seiner Kompetenzen
Bauleitung fur Bau- und Ausristungsteile, welche von Dritten projektiert wurden
Organisiert den Pikettdienst Baustelle und koordiniert diesen mit der Oberbauleitung

Berat die Oberbauleitung und wirkt bei der Festlegung des Bauvorganges und Verkehrsflihrun-
gen mit

Klart Sperrungsbedurfnisse der Unternehmer ab und beantragt diese bei dem AfBN

Wirkt mit bei der rechtzeitigen Bereitstellung von Grundstlicken und den nétigen Rechten (z.B.
Wegrechte)

Organisiert, fuhrt bzw. nimmt teil an Bau- und Koordinationssitzungen inkl. Protokollierung
Wirkt mit bei der rechtzeitigen Erteilung der notwendigen Weisungen (SIA 118, Art. 99)
Nimmt an den Oberbauleitungssitzungen teil und wirkt bei der Vorbereitung mit

Bietet den Projektverfasser, Fachbauleitungen, die Bauherrenvermesser, die Bauherrenlabors
und Weitere fur Baustellenkontrollen auf

Veranlasst und wirkt mit bei Sicherheitskontrollen
Erstellt die Berichte zuhanden Oberbauleitung geméss Vorgabe ASTRA
Fahrt Pendenzen- und Entscheidungslisten von allen Sitzungen

Erstellt alle erforderlichen detaillierten Bau-, Arbeits- und Abléseprogramme (inkl. Verkehrsfiih-
rungen, Provisorien) unter Mithilfe von Unternehmern und Fachplanern

Hilft bei der Offentlichkeitsarbeit, den Schulungen des Baustellenpersonals und Weiteren mit
Koordiniert die verschiedenen Unternehmer
Unterstltzt die Unternehmer beziiglich Arbeitssicherheit (SIA 118, Art. 104)

Koordiniert die Inbetriebsetzung der Anlagen mit dem Betrieb (Gebietseinheit) und Benutzer

Beschrieb und Visualisierung

FuUhrt ein Baujournal in gebundener Form

Uberwacht die Umsetzung der Vorgaben des Sicherheitsbeauftragten Strecke
Uberwacht und beurteilt die Qualitatslenkung der Unternehmer

Holt die Unterschriften der Unternehmer gemass Kontrollplane ein

Vorbereitet und koordiniert Massnahmen bei technischen, finanziellen oder terminlichen Abwei-
chungen

Ordnet an und fihrt technische Korrekturmassnahmen durch
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e Veranlasst und wirkt bei Sicherheits- und Verfligbarkeitskontrollen mit
e Organisiert Bemusterungen

e Organisiert und ermittelt Ausmasse gemass Vorgaben Norm SIA 118, gemeinsam und fortlau-
fend (in der Regel vierzehntéaglich) mit den verschiedenen Unternehmern

o Erstellt fortlaufende eine Fotodokumentation geméass Vorgaben Bauherr
e Prift die Unternehmer- und Lieferantenrechnungen

o Kontrolliert laufend die Anzeigepflicht des Unternehmers (OR Art. 365 bzw. SIA 118, Art. 25).
Ergreift Massnahmen bei Nichteinhalten der Anzeigepflicht und orientiert die Oberbauleitung

¢ Ordnet an und kontrolliert Regiearbeiten mit den entsprechenden Rapporten, rechnet die Regie-
arbeiten in der Regel vierzehntaglich ab

e Prift die Abrechnung des Anreizsystems (z.B. Bonus- / Malus System des Unternehmers) bzw.
der vereinbarten Konventionalstrafe

o Hilft bei der Ausfertigung der Werk- und Liefervertrdge auf der Basis KBOB Standardvertrage
und der Norm SIA 118 mit

e Veranlasst die Kontrolle der Absteckungen des Unternehmens durch den Projektverfasser bzw.
die Bauherrenvermessung

e FUhrt durch und wertet die notwendigen Messungen am Bauwerk und in der beeinflussten Um-
gebung aus

o Prift und beurteilt Nachtrage. Erstellt eine Liste der Nachtrage und protokolliert sie entsprechend
e Prift Materialien und Lieferungen
o Kontrolliert laufend Mehr- und Mindermengen Realisierung (Basis Leistungsverzeichnis (LV))

o Berat den Auftraggeber im Falle von Schlichtungsverfahren und Prozessen mit Unternehmer,
Dritten, Konkursen usw.

o Wirkt bei der Organisation der Ausbildung des Betriebspersonals (Gebietseinheit) und Benutzer
o Hilft bei der Durchfiihrung der Mangelbehebung vor Inbetriebnahme mit

e Planung und Fihrung von Tests / Integraltest und Abnahmen durch, holt die notwendigen Frei-
gaben beim GPL ein

o Stellt Mangeln fest, erstellt und fihrt Mangellisten nach

o Erstellt die Prif- und Abnahmeprotokolle

o Rigt Mangel in Absprache mit der Oberbauleitung

¢ Ordnet Massnahmen und Fristen fur die Mangelbehebung an

e Bietet den Unternehmer und Lieferanten zur Mangelbehebung auf

e Uberwacht die Arbeiten der Mangelbehebung

¢ Nimmt Mangelbehebungen ab

o Liefert die Unterlagen fur die Erstellung der Plane des ausgefiihrten Bauwerkes

e Vergleicht die Ausfiihrung mit den Unterlagen der Ausfiihrung und veranlasst Massnahmen bei
Abweichungen

e Pruft Projektdnderungen gegenuber Massnahmen- bzw. Detailprojekt und deren finanziellen, ter-
minlichen und qualitativen Folgen

o Kontrolliert periodisch Auswirkungen auf die Umgebung

e Kontrolliert die vorschriftsgemasse Verwendung und Verarbeitung der Baumaterialien
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Beantragt und Uberwacht die Umsetzung der nétigen Untersuchungen gemass Kontrollplan so-
wie aktualisiert den Priifplan

Veranlasst Baukontrollen durch die Fachplaner, die Spezialisten und die Behérden

Legt mit dem Unternehmer den Zeitpunkt fir das Betonieren, Ausschalen, Freigabe von Fahr-
streifen bei Belagsarbeiten u.a.m. fest

Schlagt Massnahmen bei technischen oder terminlichen Abweichungen z.H. der Oberbauleitung
vor

Beantragt und beurteilt Bemusterungen
Fahrt durch und wertet Funktionsversuche aus

Kontrolliert laufend und protokolliert Anderungen von nachtraglich nicht mehr kontrollierbaren
Arbeiten

Dokumentiert die Anderungen gegeniiber den Ausflihrungsunterlagen. Erstellt Rotstiftplane
(handschriftliche Eintrdge Bauleitung)

Uberpriift die Notwendigkeit von Projektanderungen aufgrund der laufenden Ausfiihrung
Liefert Angaben zur Nachfiihrung der Ausfiihrungsunterlagen

Fahrt Werkstattkontrollen und -abnahmen wie FAT usw. durch

Erstellt den wdchentlichen Baubericht mit Fotodokumentation

Wirkt bei den durch den Bauherrn veranlassten Unternehmeraudits mit

Nimmt an Bauherrenaudits der o6rtlichen Bauleitung teil und stellt die nétigen Unterlagen dazu
bereit

Kosten / Finanzierung

Prift die Unternehmerrechnungen (SIA 118, Art. 34, Abs. 1)
Erstellt rechtzeitig Meldungen von Bestellungsanderungen (SIA 118, Art. 85)
Plant und fuhrt Teil- und Schlussabnahmen durch und erstellt die entsprechenden Protokolle

Uberwacht laufend die Baukostenentwicklung und schléagt Korrekturmassnahmen bei Abwei-
chungen der Oberbauleitung vor (dient als Basis fiir die VAK / fir die Trendanalysen bei den
Controlling Sitzungen).

Erstellt periodische Kostenberichte und ermittelt die mutmasslichen Endkosten

Stellt fest und meldet rechtzeitig Mehr- und Minderkosten und schlagt allfallige Korrekturmass-
nahmen vor

Stellt auf, prift nach und bereinigt die Schlussabrechnung der Auftragnehmer gemass vereinbar-
ter Darstellungsart und Gliederung

Fahrt die Baubuchhaltung

Kontrolliert die Ausmasse und die Rechnungen der Unternehmer

Termine

Plant die notwendigen Schulungen fur Benutzer und Betreiber
Holt die Genehmigung des Planlieferungsprogramms beim Unternehmer ein

Uberwacht laufend das Planlieferungsprogramm und das Bauprogramm. Meldet Abweichungen
und schlagt Korrekturmassnahmen bei Abweichungen der Oberbauleitung vor

Fuhrt periodisch das Bauprogramm mit Soll-Ist-Vergleich nach, Erstellt Terminprognosen und
zeigt die wirtschaftlichen Konsequenzen von Terminabweichungen auf
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5.5.2

Fihrt fortlaufende Plausibilitdtskontrollen der detaillierten Bau- und Arbeitsprogramme der Un-
ternehmer durch. Aktualisiert Ist - Soll an den Bausitzungen der 6értlichen Bauleitung und Ober-
bauleitung

Stellt die Unterlagen der Ausfuhrung gemass Vorgaben Auftraggeber zusammen

Leistungen Phase Inbetriebnahme, Abschluss

Der Leistungsumfang der 6BL Diverse Anlagen in der Phase Inbetriebnahme, Abschluss orientiert sich
am Leistungsbeschrieb des ASTRA mit projektspezifischen Erganzungen.

Organisation

Umschreibt und grenzt die Aufgabenstellung ab und legt die entsprechende Projektorganisation
fest

Koordiniert den Beizug von Planern, Unternehmern und Lieferanten, soweit dies fir die gemein-
same Priifung von Bauwerksteilen und die Durchfiihrung von Probelaufen erforderlich ist

Koordiniert fachlich die Leitung der Inbetriebnahme der Ausriistungen und Installationen
Uberpriift die Umsetzung von Massnahmen des Qualitdtsmanagements

Wirkt bei Organisation und bei der Ausbildung des Betriebspersonals (Gebietseinheit) mit
Beschafft die erforderlichen definitiven Bewilligungen

Hilft bei der Informations- und Offentlichkeitsarbeit des Bauherrn mit

Bereitet Grundlagen fur den Abschluss von Versicherungen im Hinblick auf die Betriebsphase
vor

Beschrieb und Visualisierung

Plant, organisiert, begleitet und flhrt die Inbetriebnahme des Bauwerkes
Organisiert die Abnahme der Anlagen mit dem Betrieb

Wirkt bei der Vorbereitung und Durchfiihrung der erforderlichen Tests / Integraltest von Ausris-
tungen oder Ausristungsteilen mit

Uberprift die Vollstandigkeit der Tests / Integraltest
Uberprift die Beschriftung der Anlagen geméss Vorgabe Auftraggeber

Wirkt bei der Planung, Organisation und Uberwachung der integrierten Tests / Integraltest von
Ausristungen mit

Bereitet vor, flhrt durch und protokolliert die Schlussabnahmen
Wirkt bei der Instruktion des Betriebspersonals (Gebietseinheit) mit
Wirkt mit beim Einholen der definitiven Betriebsbewilligung

Wirkt bei der Ubergabe des Bauwerkes oder einzelner Bauwerksteile fiir sein Fachbereich an
den Bauherrn mit

Beschafft und Uberprift die von Unternehmern und Lieferanten nachgefiihrten Ausfiihrungs-
plane, -schemas und -unterlagen

Fihrt die wahrend der Bauausfiihrung vorgenommenen Anderungen in den Planen des ausge-
fihrten Bauwerkes nach

Fuhrt die Werkleitungsplane inkl. Dritter nach

Wirkt bei der Nachfiihrung von Nutzungsvereinbarungen, Projektbasis des Bauwerks und Reali-
sierungspflichtenhefte von Anlagen und Installationen nach (Rotstiftplan) mit

Revidiert und fiihrt Fachkoordinationsplane nach
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Erstellt die Revisionsplane und den revidierten Baubeschrieb inkl. die Einsatzplane fiir die Ereig-
nisdienste (Notfallmanagementkonzept)

Beschafft und Gberprift die von Unternehmern und Lieferanten erstellten Betriebsinstruktionen,
Gebrauchs- und Wartungsanweisungen

Holt ein und Uberprift die von Unternehmern und Lieferanten erstellten Ausfiihrungsunterlagen
Stellt die fiir den Betrieb und Unterhalt notwendigen Unterlagen zusammen

Wirkt bei Betriebsinstruktionen der Unternehmer bei der Schlusspriifung mit

Stellt Unternehmerlisten zusammen

Wirkt bei der Erstellung von Unterhaltsplanen mit

Wirkt beim Abschluss von Wartungsvertragen mit

Wirkt bei der Koordination und Beschaffung der Wartungs- und Lizenzvertrage in Zusammenar-
beit mit dem AfBN

Stellt Mangel fest, erstellt und fuhrt Liste der Mangel nach, die bis zum Ablauf der Rugefristen
aufgetreten sind

Rugt die Mangel in Absprache mit dem Bauherrn bzw. der Oberbauleitung
Ordnet Massnahmen und Fristen fur die Mangelbehebung an

Fordert den Unternehmer und Lieferanten zur Mangelbehebung auf
Uberwacht, kontrolliert und nimmt die Arbeiten zur Mangelbehebung ab

Organisation und Fihrung von Nachtests

Kosten / Finanzierung

Stellt auf, prift nach und bereinigt die Schlussabrechnung fur Bauwerk, Ausristungen und In-
stallationen gemass vereinbarter Gliederung und Darstellungsart in Zusammenarbeit mit der
Oberbauleitung

Stellt der Schlussabrechnung mit dem Kostenvoranschlag aller Werk- und Liefervertrage gegen-
Uber, begrindet die Abweichungen;

Bestimmt Kostenkennwerte und Zusammenstellungen von Vergleichswerten anderer Bauten
und Ausristungen gemass Vorgabe Auftraggeber

Beschafft abschliessend die finanziellen Sicherheiten

Termine

Erstellt das Terminprogramm fiir die Inbetriebnahme des Bauwerkes und der Ausristungen
Erstellt das Terminprogramm fiir die Mangelbehebung

Wirkt bei der Erstellung eines Ubersichtsplanes (iber die Ablauffristen der Garantien mit

Dokumentation

Stellt die Dokumente ausgeflihrtes Werk gemass Vorgaben Auftraggeber zusammen
Erstellt Mangel- und Pendenzenlisten

Archiviert in Absprache mit dem Projektverfasser die richtiggestellten Bauwerksakten in ge-
brauchsfahiger Form (Papier und elektronisch) wahrend zehn Jahren ab Beendigung des Auftra-
ges

Fuhrt die auf elektronischen Datentragern gespeicherten Daten bei Anderungen der Betriebs-
software nach

Kontrolliert die Vollstdndigkeit der Dokumentation auf den Anlagen
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6. Honorierung

6.1 Leistungen PV und 6BL Diverse Anlagen

Die Honorierung erfolgt nach effektivem Zeitaufwand mit Kostendach. Die Anzahl Stunden pro Phase
und Jahren sind durch das Unternehmen abzuschatzen (Kostendach). Der Ingenieur hat zur Planung der
vorgegebenen Stunden im Voraus ein Terminprogramm mit Stundenbudget pro Arbeitspaket zu erstellen.
Die vorgegebenen Stunden werden vom ASTRA nach Bedarf bzw. gemass Stundenbudget des Ingeni-
eurs freigegeben.

In die Stundenansatze sind samtliche Erschwernisse einzurechnen, die Behinderungen im Zusammen-
hang mit allfalligen gleichzeitigen Bau-Arbeiten, die Zusatzaufwendungen infolge der Sicherstellung der
Verfugbarkeit von sicherheitsrelevanten bestehenden Anlagen, die verteilten Arbeitsstellen wahrend der
Ausfiihrung, die Koordination und Unterstlitzung der Fachingenieure und Lieferanten von benachbarten
Anlagen und Systemen, die Sichtung der vorhandenen Unterlagen im Archiv Zofingen und die Erschwer-
nisse fUr die etappierte Arbeitsausfilhrung tUber verschiedene Lose und mehrere Jahre und die etappierte
Durchfiihrung der Tests unter Verkehr und ausserhalb der normalen Arbeitszeit.

Der PV Diverse Anlagen hat die Realisierung der Systeme im Werk mit regelmassigen Inspektionen zu
kontrollieren. Die Werktests und -priifungen erfolgen beim Unternehmer.

Wahrend den Bau- und Montagephasen 52 und 53 ist die Prasenz der 6rtlichen Bauleitung vor Ort ge-
fordert. Es sind regelmassig Baustelleninspektionen durchzufiihren. Sie dienen der Vorbereitung der Un-
ternehmersitzungen, der Qualititskontrolle, der Ausfiihrungskoordination und —Uberwachung und der
Kontrolle der Sicherheitseinrichtungen und — Massnahmen.

Der Offerent muss in seiner Offerte die Stunden der Prasenz vor Ort klar beschreiben.
Honorarzuschlage fur Abend-/Nacht- und Wochenendarbeit sind in Offerte vorzusehen.

Der Einsatz von neu eingesetzten Mitarbeitern des Anbieters im Projekt muss durch den Bauherrn vor-
gangig genehmigt werden. Eine projektspezifische Mitarbeiterliste ist beizulegen.

6.2 Zusatzleistungen

Fir die von der Bauherrschaft beauftragten Zusatzleistungen des Ingenieurs hat die Bauherrschaft ge-
mass Honorartabellen einen festen Stundenbetrag vorgesehen. Der Ingenieur hat keinen Anspruch auf
diese Stunden. Die schriftliche Freigabe erfolgt auf Basis von Offerten, abgestitzt auf die konkrete Zu-
satzleistung, durch die Projektleitung

Die Stunden werden vom ASTRA nach Bedarf bzw. gemass Offerte des Ingenieurs freigegeben. Die
Stunden mussen separat und pro Inventarobjekt rapportiert werden.
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7. Fachtechnische Bestimmungen und Randbedingungen

7.1 Beschriftungen, Kennzeichnungen
Alle Systemteile missen gemass den Vorgaben des Anlagen-Kennzeichnungscodes (AKS) beschriftet
werden. Alle Systemdatenpunkte missen mit dem AKS bezeichnet werden.

7.2  Prioritat Verkehr

Samtliche Ablaufe sind auf die absolute Minimierung von Verkehrsbehinderungen auszulegen.

Alle Ablésungs-, Installations-, Montage-, Pruf- und Inbetriebsetzungsarbeiten mit Auswirkungen auf den
Verkehr sind in verkehrsarmen Zeiten, in der Regel nachts, auszufiihren.

Den Anordnungen der Gesamtprojektleitung zu den Verkehrsfihrungen ist Folge zu leisten.

7.3 Verfugbarkeit wahrend Bauphasen
Die Verfugbarkeit der bestehenden Anlagen wahrend den Bauphasen muss gewahrleistet werden und
regelmassig kontrolliert werden.

7.4 Sicherheit

Das Sicherheitsniveau fiir den Verkehr darf wahrend der Bauphasen nie abgesenkt werden.

Die Planung und Koordination sowie die Betreuung und Betrieb von Sicherheitseinrichtungen fur Verkehr
und Baustelle unter Berucksichtigung der gultigen SUVA-Vorschriften obliegt dem PV Diverse Anlagen.
Insbesondere sind in der Planung und Realisierung die erforderlichen Betriebsprovisorien und Sicher-
heitsmassnahmen wahrend der Bauphase umzusetzen. Es muss ein Sicherheits- und Verfligbarkeits-
konzept erstellt werden und deren Umsetzung und Einhaltung sichergestellt werden.

7.5 Berechnungen und Priifmessungen
Notwendige Berechnungen und Prifmessungen durch akkreditierte Institute erfolgen unter Leitung des
PV Diverse Anlagen.

7.6  Schnittstellen
Die Mitwirkung bei der Koordination der schnittstellenibergreifenden und Gbergeordneten Funktionen
inkl. Tunnelreflexe ist im Angebot einzurechnen.

7.7 Prufungen

Nur vollstandig und integral im Werk geprifte und abgenommene Systeme durfen ausgeliefert, vor Ort
installiert und in Betrieb gesetzt werden. Die Prifungen mussen auf vorgangig genehmigten Prifablaufen
und —Protokollen basieren. Der PV Diverse Anlagen stellt nach erfolgreichen Priifungen Antrage zur Frei-
gabe der weiteren Phase an die Projektleitung. Nach Priifungen dirfen keine Anderungen (inkl. Soft-
wareanderungen) mehr erfolgen, ohne die entsprechenden Prifabldufe vollstdndig zu wiederholen und
zu dokumentieren. Auslieferung, Prifungen vor Ort, Tests, Inbetriebnahmen und Abnahmen erfolgen in
mehreren Etappen gestaffelt.
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